



Dirección General Técnica

Dirección de Proyectos

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

CRONOGRAMA DE PROYECTOS E INICIATIVAS

Código	Nombre del Proyecto	Inicio	Fin	Área Responsable	Año 2022											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
22-DJI-02	Implementación del Sello Igualando RD del Sector Público en el Poder Judicial.	Enero, 2022	Octubre, 2022	Dirección de Justicia Inclusiva												
22-DGH-03	Promoción de la Cultura de Valores del Poder Judicial.	Febrero, 2022	Noviembre, 2022	Dirección de Gestión Humana												
22-DF-01A	Sistema Integrado de Gestión de Recursos (ERP) del Poder Judicial.	Marzo, 2021	Mayo, 2023	Dirección Financiera												
22-DIF-01A	Implementación de Mejoras de Accesibilidad a la Infraestructura Física de las Sedes.	Enero, 2022	Octubre, 2022	Dirección de Infraestructura Física												
22-DIF-02A	Implementación de Mejoras de Infraestructura Física para la Atención del Servicio en las Sedes.	Diciembre, 2021	Noviembre, 2022	Dirección de Infraestructura Física												
22-DIF-03	Diseño e inicio de construcción de la Sede Judicial de Santo Domingo Oeste.	Noviembre, 2021	Noviembre, 2022	Dirección de Infraestructura Física												
22-DIF-04	Diseño e inicio de construcción de la Sede Judicial de Santo Domingo Norte.	Noviembre, 2021	Noviembre, 2022	Dirección de Infraestructura Física												
22-AGSJ-01A	Gestión Documental Judicial -Digitalización de Expedientes y Mecanismos de Consulta.	Diciembre, 2021	Diciembre, 2022	Administración General Del Servicio Judicial												
22-DTI-01	Equipamiento Tecnológico Tribunales - Adquisición y Distribución de Equipos de Escritorio para la Mejora de la Infraestructura Tecnológica.	Enero, 2022	Octubre, 2022	Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación												
22-DTI-02A	Optimización del modelo operativo del servicio judicial en tribunales y diseño y desarrollo del Sistema de Gestión de Casos para las materias: Administrativa, Inmobiliaria y Laboral.	Febrero, 2022	Diciembre, 2022	Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación												
22-DPD-01A	Implementación del Sistema de Gestión de Calidad, basada en la Norma ISO 9001:2015.	Enero, 2021	Diciembre, 2022	Dirección de Planificación												
22-DPD-03A	Implementación del Sistema Automatizado de Planificación Institucional.	Febrero, 2021	Junio, 2022	Dirección de Planificación												
22-DP-01	Implementación de Microsoft Project Web y Online.	Febrero, 2022	Mayo, 2022	Dirección de Proyectos												
22-DCI-01A	Creación e Implementación de la Estrategia de Comunicación Institucional.	Febrero, 2022	Septiembre, 2022	Dirección de Prensa y Comunicaciones												
22-DCU-02A	Elaboración de la Política de Participación Ciudadana.	Octubre, 2021	Septiembre, 2022	Dirección de Comunicación al Usuario												

Nota: En este cronograma sólo se muestran los proyectos e iniciativas del POA 2022 que se encuentran en ejecución. Los proyectos restantes estarán siendo incluidos una vez se elaboren los planes de trabajo y se determinen las fechas correspondientes.