




Santo Domingo, 2 abril 2024

Distinguidos:
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Por medio de la presente, nosotros **AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA SRL, RNC-101653744**, debidamente representada por **JOAQUINA YSABEL AQUINO DE CARVAJAL**, Cédula de Identidad y Electoral No. **049-0002510-9**, le remitimos los Subsanables de las obras para las que estamos concursando Referencia: **CP-CPJ-01-2024**.

Atentamente,


Ing. Joaquina Ysabel Aquino
Gerente





NOTIFICACIÓN DE ERRORES U OMISIONES DE TIPO O NATURALEZA SUBSANABLE

GCC-150-2024

Miércoles 27 de marzo de 2024

A : **AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L.**

Asunto : **Solicitud de subsanación de error u omisión.**

Referencia : **Proceso de comparación de precios CP-CPJ-01-2024, para las readecuaciones varias en diferentes localidades del Poder Judicial.**

Por medio de la presente se les solicita subsanar la documentación siguiente u omisiones de tipo naturaleza subsanable:

➤ Evaluación de la documentación financiera

- Estados financieros auditados de los últimos dos (2) periodos fiscales, certificados por una firma de auditores o un contador público autorizado (CPA), conforme se indica el cierre en los estatutos y plazo para la presentación ante la asamblea: **no cumple: solo depositó notas del estado financiero al 31 de diciembre/2022 y el balance general interino al 31 de agosto/2023.** – *requiere subsanar presentando estados financieros auditados de los últimos dos (2) periodos fiscales, certificados por una firma de auditores o un contador público autorizado (CPA).* –

➤ Evaluación de la documentación técnica

- **LOTE 2: Cronograma** firmado y sellado por el representante legal, que cumpla con el tiempo de ejecución establecido por lote. El cronograma debe expresar las fechas de inicio y final de las actividades en conjunto con su diagrama de Gantt. **no cumple: el cronograma presentado no está firmado** – *requiere subsanar presentando el cronograma firmado y sellado.* -

La respuesta a esta solicitud debe ser enviada vía el correo electrónico a la dirección licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do o de manera física a la Gerencia de Compras y Contrataciones, ubicada en el segundo (2do.) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y Consejo del Poder Judicial, sito, en la avenida Enrique Jiménez Moya, esquina Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional,





República Dominicana, código postal 10101, apartado postal 1485; con la referencia "Documentación Subsancionable, proceso CP-CPJ-01-2024," a más tardar el **miércoles tres (3) de abril de dos mil veinticuatro (2024), hasta las 04:00 P.M.**

De no obtemperar a esta solicitud, serán descalificados para continuar participando en el **proceso de comparación de precios número CP-CPJ-01-2024**, sin más trámite.

Sin otro particular por el momento, se despide,

Yerina Reyes Carrazana.

Gerente de compras y contrataciones



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Yerina Reyes Carrazana

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/J9X3-1CR9-YGLI-T7XG>





GC & ASOCIADOS S.R.L.

SERVICIO DE CONTABILIDAD • AUDITORIA • IMPUESTOS

Av. Sabana Larga #115, Plaza Francis, Suite 308, Ens. Ozama • RNC. 1-30-99080-8 cubiletayasoc.@hotmail.com

Ofic.: 809-596-3694 ☎ 829-797-8943

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Al consejo de Accionistas y Administración:

Opinión

Hemos auditado los Estados Financieros que se acompaña de **AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA SRL**, los cuales comprenden el Balance General, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo, al 31 de diciembre del año 2022, los Estados, correspondientes al año terminado en esa fecha, así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas.


Fundamento de la opinión:

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoria. Nuestra responsabilidades bajo estas Normas se describen más adelante, en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoria de los Estados Financieros, de nuestro informe somos independientes de la entidad de acuerdo con el Código de Ética de los profesionales de la contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) y los requerimientos de éticas que son aplicables a nuestra auditoria de los estados financieros en la Republica Dominicana emitidos por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la Republica Dominicana (ICPARD). Hemos cumplido con todas las responsabilidades éticas de conformidad con el Código de Ética del ICPARD y los requerimientos de ética del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión.

Responsabilidad de la Administración y de los responsables de gobierno corporativo en relación con los estados financieros

La administración de la entidad es responsable de la preparación y la presentación razonable de estos Estados Financieros de acuerdo con las Normas Internacionales Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades y del control interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores materiales debido a fraude o errores.

En la preparación de los estados financieros la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha que la administración tenga la





GC & ASOCIADOS S.R.L.

SERVICIO DE CONTABILIDAD • AUDITORIA • IMPUESTOS

Av. Sabana Larga #115, Plaza Francis, Suite 308, Ens. Ozama • RNC. 1-30-99080-8 cubilete@soc.@hotmail.com
Ofic.: 809-596-3694 ☎ 829-797-8943



intención de liquidar la entidad, procesar sus operaciones o, bien no exista otra intención realista.

Los responsables del gobierno corporativo, de la entidad son responsables de supervisar el proceso de presentación de los informes financieros de la entidad.


Responsabilidad de los Auditores en relación con la auditoria de los estados financieros

Nuestra responsabilidad consiste en la expresión de una opinión sobre los Estados Financieros en su conjunto estén, libres de errores materiales, debido a fraude o error y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión. Una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoria realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria siempre detecte un erro material cuando existe. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada podría esperarse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Una auditoria comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencias de auditoria que respaldan las cifras y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo las evaluaciones de los riesgos de las declaraciones erróneas en los Estados Financieros, fueren por fraude o por error en la evaluación de los riesgos. El auditor considera el control interno relevante a la preparación y presentación apropiadas en la circunstancia, pero no con propósito de expresar una opinión sobre la eficiencia de los controles internos de la entidad.

Como parte de una auditora de acuerdo con la Normas Internacionales de Auditoria aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoria. También: identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales de los estados financieros, debido a fraude o errores, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoria para responder a esos riesgos y obtuvimos evidencias de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material resultante de un fraude es más elevado que en el caso que resulte de un error ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o anulación del control interno.

Concluimos sobre el uso adecuado por la administración del principio contable de negocio en marcha en base evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que puedan generar una duda significativa sobre la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha. Si llegamos a la conclusión de que, si existiera una incertidumbre material, se requiere que





GC & ASOCIADOS S.R.L.

SERVICIO DE CONTABILIDAD • AUDITORIA • IMPUESTOS

Av. Sabana Larga #115, Plaza Francis, Suite 308, Ens. Ozama • RNC. 1-30-99080-8 cubileteyasoc.@hotmail.com
Ofic.: 809-596-3694 ☎ 829-797-8943

llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente revelación en los estados. En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la posición financiera de **AQUINO CARVAL CONSTRUCTORA SRL**, al 31 de diciembre del año 2022, la Situación Financiera, los Resultados y Flujo de Efectivo de sus Operaciones, para el periodo terminado en esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (Naifs), adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la Republica dominicana (ICPAD).

GC & ASOCIADOS SRL,

Nº. REGITRO 99-557



AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L.

Balance General

Al 31 de Diciembre 2022

Valores en RDS



Activos

Activo corriente

Efectivo en caja y banco (Nota 2)	3,002,665.00
Cuentas por cobrar (Nota 3)	8,420,461.35
Otras Cuentas por Cobrar(3-1)	4,244,094.57
Disponibilidad en Linea de Credito	3,660,986.00
Cobro Anticipado por Avance en Obras	-
Otros activos corrientes	6,086,817.51

Total activo corriente 25,415,024.43

Activos fijos neto (Nota 4)

9,975,763.69

Total activo fijo 9,975,763.69

Impuestos Diferidos (Anticipos Imp/SR)

416,113.88

Total otros activos 416,113.88

Total activos 35,806,902.00

Pasivo

Préstamos (Nota 5)	3,890,425.00
Cuentas por pagar suplidores (Nota 6)	2,635,978.88
Impuestos por pagar	117,380.35
Otras cuentas por pagar(Linea de Credito)	3,660,986.00

Total pasivo 10,304,770.23

Patrimonio

Capital suscrito y pagado	1,000,000.00
Utilidades acumuladas	22,766,581.77
Beneficios del periodo	1,735,550.00

Total patrimonio 25,502,131.77

Total pasivo y patrimonio 35,806,902.00

Estos Estados Financieros deben ser leídos conjuntamente con el informe de los auditores independientes y las notas adjuntas



AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L.
 Estado de Resultados
 Por el periodo terminado del 1 Enero al 31 de Diciembre 2022
 Valores en RD\$



Ingresos

Ingresos por Realizaciones de Obras		14,261,026.00
		<hr/>
Total		14,261,026.00

Costo de proyectos

Inventario Inicial	-	
Mas :		
Otras Compras	5,655,703.45	
Compras locales	-	
		<hr/>
Aplicacion de Materiales		<hr/>
Menos : Inventario final	-	
		<hr/>
<i>Costo</i>		5,655,703.45
		<hr/>
<i>Utilidad bruta</i>		8,605,322.55

<i>Gastos generales y administrativos</i>		889,768.68
<i>Depreciacion</i>		1,584,908.99
<i>Gastos Financieros</i>		178,367.88
Otros Gastos		4,216,727.00
Total de Gastos		6,869,772.55
		<hr/>
<i>Resultados del ejercicio antes del impuesto sobre la renta</i>		1,735,550.00

Estos Estados Financieros deben ser leídos conjuntamente con el informe de los auditores independientes y las notas adjuntas





AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre 2022
Valores en RD\$

1. Entidad

Aquino Carvajal Constructora SRL, es una empresa constituida de acuerdo a las leyes de República Dominicana. Inició sus operaciones el 29 de septiembre del 1993. Su principal objetivo es la realización de proyectos, construcción y reforma de obras civiles en el área de la construcción. Su capital suscrito y pagado es de RD\$1,000,000.00.

El período contable inicia el día primero de enero de cada año y concluye los 31 de diciembre del mismo año.

El Domicilio se encuentra ubicado en la Av. Los Proceres No 27 Apartamento 202, Edificio Lissa Mariaen, sector Arroyo Hondo, del Distrito Nacional.

Declaración sobre el cumplimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad

La empresa aplica las Normas Internacionales de Contabilidad y Normas Internacionales de Información Financiera oficializadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD), en el registro de sus operaciones y en la presentación de sus estados financieros.

Principales políticas contables

Aquino Carvajal Constructora SRL, sigue el método acumulado de contabilización y registra sus activos y pasivos sobre la base del costo. A continuación se describen las principales políticas más relevantes:

Efectivo y equivalentes de efectivo

Para propósito de flujos de efectivo, la empresa considera efectivo y equivalentes de efectivo, el efectivo en caja y bancos comerciales, así como los depósitos a plazo con vencimiento en el tiempo establecido entre la empresa y la Institución Financiera donde se aperture

Reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos, costos y gastos se acumulan, o sea que se reconocen en el momento en que se devengan o en que se incurren (y no cuando se percibe o se paga en efectivo) y se registran en los estados financieros en los períodos en los cuales se realiza la operación o transferencias.



AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre del 2022

Valores en RD\$

Cargos diferidos

Los cargos aplicables a mejoras están registrados al costo de la inversión y son amortizados en un plazo no mayor de cinco (5) años.

Activos fijos y depreciación

La propiedad planta y equipos están registradas al costo de adquisición o construcción y la depreciación se provee en base al método de saldos decrecientes. Cualquier ganancia o pérdida en disposición de activos se incluye en los resultados, excetos de la cat 2 y 3 de dichos Activos.

1. Inventarios

Se efectúan inventarios si existiesen en fecha pos-terior al cierre de finalizar el periondo Contable y los mismo se valoran a precio de adquisicion

2. Efectivo en caja y bancos

Efectivo en caja	-
Banco Popular	3,002,665.00
Banco del Progreso	-
Linea de Credito	3,660,986.00
Total de Efectivo	6,663,651.00

3. Cuentas por cobrar clientes

FOPETCONS	-
DIRECCION DE DESAROYO DE LA COMUNIDAD	-
MINISTERIO DE OBRA PUBLICA	8,420,461.35
CAASD	-
EDEESTE	-
PND	-
Totales	8,420,461.35

3-1 Otras Cuentas por Cobrar	4,244,094.57
------------------------------	--------------



AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre 2022

Valores en RD\$

4 - Activos fijos

Detalles	Balance en Libro 31/3/2021	Depraciacion Acumulada	Balance al 31/3/2022
Edificaciones	2,377,380.30	857,828.06	1,519,552.24
Adicion Maquinaria y equipo Mobiliarios, Maq. y equipos	20,648,602.49	(12,791,916.54)	7,856,685.95
Total	20,648,602.49		
Otros Activos	687,607.19	88,081.69	599,525.50
Total depreciación de los Activos			
Activos Fijos (netos)			9,975,763.69

5. Prestamos con Bancos Comerciales

3,890,425.00

6. Cuentas por Pagar Suplidores

Remotex	1,871,543.00
Alfa, SRL	158,159.00
G&C	500,837.23
Ferreteria Ochoa	105,439.00
Total	

2,635,978.23

Otras Cuentas por Pagar

0.00

Impuestos por Pagar

117,380.35



AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre del 2022

Valores en RDS

Detalle de gastos generales y administrativos

Sueldos	495,000.00
Otros Gastos de personal y Servicios Indep.	7,120,365.00
Regalía Pascual	53,985.00
Seguros e Infotep	40,046.00
TSS	35,145.00
Suministros y Otras pagos	2,574,600.28
Impresos y materiales oficina	443,057.85
Deducciones Aplicadas(Costos)	
Mantenimiento equipos de Transportes	
Depreciación	1,584,908.99
gastos financieros	178,367.88

Total gastos generales y administrativos **12,525,476.00**



AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L.
Estado de Flujo de Efectivo
Por el periodo terminado al 31 de Diciembre 2022
Valores en RD\$

Efectivo al inicio del período	840,231.08
Más:Actividades de Operaciones	
Ingresos Recibidos	25,116,518.08
Total de Ingresos	<u>25,956,749.16</u>
Menos:Desembolsos	
Compras de de Materiales	7,183,925.89
Gastos operacionales	5,106,495.55
Gastos Financieros y Otros	178,367.88
Pagos a Compañías y Personas Relacionadas	9,577,752.57
Impuestos	683,779.27
Sub Total de Desembolsos	<u>22,730,321.16</u>
Más:Actividades de inversión	
Desembolsos para Adquisición de Activos y pago de Prestamo	(4,102,979.00)
Más:Actividades de financiamientos	
Prestamo de Instituciones Financieras	3,879,216.00
Efectivo o Equivalente de Efectivo al 31 de Diciembre del 2022	<u><u>3,002,665.00</u></u>



AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, SRL, NOTAS EXPLICATIVAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS

VARIACIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS, COSTOS Y GASTOS.

Los Ingresos en esta empresa, son típicamente muy variables, debido a que muy raramente provienen de fuente privada, su potencial fuente de Ingresos son de fuente pública y Organismos Internacionales con vinculación con el Estado Dominicano, como lo es el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Los Costos de la empresa, son variables acorde al tipo de proyecto de obra civil de ingeniería que se realice, dentro de los ingresos percibidos a los años a que se hacen referencia ellos hay ingresos en donde se usa la varilla y cemento como parte del costo y en otro caso existe partidas proveniente de la realización de aceras y contenedores donde no se usa la varilla y eso implica disminución del costo.

El motivo de aumento de los Ingresos en el año 2023, se debe al proceso de licitación o concurso en los que participa la empresa y luego que se hace beneficiaria de la obra sorteada por el estado, esta establecido en dicho acuerdo contractual una proporción del valor de la obra el cual la empresa recibe como anticipo un avance que se va amortizando en función de las cubicaciones futuras.

De los Ingresos recibidos en los periodos contables, empresa percibe el 80% que tiene como fuente el sector público y el restante 20% en alianza del Estado con organismos bilaterales, los cuales son el resultado de acuerdos de cooperación multilaterales firmado con el Estado Dominicano

Explicamos en otra opinión anterior de que cada proyecto de obra puede tener características y similitud diferentes, por ejemplo podemos decirles que los costos en la construcción de un pley deportivo, donde se usan equipos y maquinarias pesadas los costos no puedan ser iguales a los que se emplean en la construcción y realización de aceras y contenedores, que son tipos de obra que a realizado la empresa, en donde priman mayor uso de mano de obra y en el otro mayor uso de maquinarias pesadas.





GC & ASOCIADOS S.R.L.

SERVICIO DE CONTABILIDAD • AUDITORIA • IMPUESTOS

Av. Sabana Larga #115, Plaza Francis, Suite 308, Ens. Ozama • RNC. 1-30-99080-8 cubiletayasoc.com@gmail.com
Ofic.: 809-596-3694 • 829-797-8943



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Al consejo de Accionistas y Administración:

Opinión

Hemos auditado los Estados Financieros, que se acompaña de **AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA SRL**, los cuales comprenden el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambio Patrimonial, al 31 de diciembre del año 2023, los Estados, correspondientes al año revisados en esa fecha, así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas.

Fundamento de la opinión:

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoria. Nuestra responsabilidades bajo estas Normas se describen más adelante, en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoria de los Estados Financieros, de nuestro informe somos independientes de la entidad de acuerdo con el Código de Ética de los profesionales de la contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) y los requerimientos de éticas que son aplicables a nuestra auditoria de los estados financieros en la Republica Dominicana emitidos por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la Republica Dominicana (ICPARD). Hemos cumplido con las demás responsabilidades éticas de conformidad con el Código de Ética del ICPARD y los requerimientos de ética del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión.

Responsabilidad de la Administración y de los responsables de gobierno corporativo en relación con los estados financieros

errores materiales La administración de la entidad es responsable de la preparación y la presentación razonable de estos Estados Financieros de acuerdo con las Normas Internacionales Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades y del control interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de debido a fraude o errores.


En la preparación de los estados financieros la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha que la administración tenga la intención de liquidar la entidad, procesar sus operaciones o, bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno corporativo, de la entidad son responsables de supervisar el proceso de presentación de los informes financieros de la entidad.

Responsabilidad de los Auditores en relación con la auditoria de los estados financieros

Nuestra responsabilidad consiste en la expresión de una opinión sobre los Estados Financieros en su conjunto estén, libres de errores materiales, debido a fraude o error y emitir un informe de auditoria que contenga nuestra opinión. Una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoria realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria siempre detecte un erro material cuando existe. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada podría esperarse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Una auditoria comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencias de auditoria que respaldan las cifras y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo las evaluaciones de los riesgos de las declaraciones erróneas en los Estados Financieros, fueren por fraude o por error en la evaluación de los riesgos. El auditor considera el control interno relevante a la preparación y presentación apropiadas en la circunstancia, pero no con propósito de expresar una opinión sobre la eficiencia de los controles internos de la entidad.





GC & ASOCIADOS S.R.L.

SERVICIO DE CONTABILIDAD • AUDITORIA • IMPUESTOS

Av. Sabana Larga #115, Plaza Francis, Suite 308, Ens. Ozama • RNC. 1-30-99080-8 cubileteyasoc.@hotmail.com
Ofic.: 809-596-3694 ☎ 829-797-8943

Como parte de una auditoria de acuerdo con la Normas Internacionales de Auditoria aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoria. También: identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales de los estados financieros, debido a fraude o errores, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoria para responder a esos riesgos y obtuvimos evidencias de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinion. El riesgo de no detectar un error material resultante de un fraude es más elevado que en el caso que resulte de un error ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o anulación del control interno.

Concluimos sobre el uso adecuado por la administración del principio contable de negocio en marcha en base evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que puedan generar una duda significativa sobre la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha. Si llegamos a la conclusión de que, si existiera una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoria sobre la correspondiente revelación en los estados.

En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la posición financiera de **AQUINO CARVAL CONSTRUCTORA SRL**, al 31 de diciembre del año 2023, el Resultado, de sus Operaciones, para el periodo terminado en esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (Naifs), adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la Republica dominicana (ICPARD).

GC & ASOCIADOS, SRL
GC & ASOCIADOS SRL.

ICPARD NO. 99-557



AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L.

Balance General

Al 31 de Diciembre 2023

Valores en RD\$



Activos

Activo corriente

Efectivo en caja y banco (Nota 2)	2,775,725.58	
Cuentas por cobrar (Nota 3)	11,291,625.31	
Otras Cuentas por Cobrar(3-1)	2,969,720.42	
Inventarios de mercancía	-	
Cobro Anticipado por Avance en Obras	9,166,894.00	
Otros activos corrientes	787,109.72	
Total activo corriente		26,991,075.03

Activos fijos neto (Nota 4)

	8,504,912.01	
Total activo fijo	-	8,504,912.01

Impuestos Diferidos (Anticipos Imp/SR)

	461,922.82	
Total otros activos		461,922.82
Total activos		35,957,909.86

Pasivo

Préstamos (Nota 5)	3,268,871.19	
Cuentas por pagar suplidores (Nota 6)	796,000.00	
Impuestos por pagar	218,051.45	
Otras cuentas por pagar	238,978.45	
Línea de Crédito	4,000,000.00	
Total pasivo		8,521,901.09

Patrimonio

Capital suscrito y pagado	1,000,000.00	
Utilidades acumuladas	23,983,533.77	
Beneficio del período	2,452,475.00	
Total patrimonio		27,436,008.77
Total pasivo y patrimonio		35,957,909.86

Estos Estados Financieros deben ser leídos conjuntamente con el informe de los auditores independientes y las notas adjuntas



AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L.
 Estado de Resultados
 Al 31 de Diciembre 2023
 Valores en RDS



[Handwritten signature]

Ingresos

Ingresos por Realizaciones de Obras	32,367,238.08
	<hr/>
Total	32,367,238.08
	<hr/>

Costo del Proyectos

Inventario Inicial	-
Mas :	
Otras Compras	10,466,915.50
Compras locales	-
	<hr/>
Aplicacion de Materiales	<hr/>
Menos : Inventario Final	-
	<hr/>
Costo	11,571,935.30
	<hr/>
Utilidad Bruta	20,795,302.78
	<hr/>

<i>Gastos generales y administrativos</i>	1,088,525.66
<i>Depreciacion</i>	2,208,492.31
<i>Gastos Financieros</i>	996,108.59
Otros Gastos de Personal	2,700,451.22
Otros Gastos por Servicios Independientes	11,349,250.00
Total de Gastos	18,342,827.78
	<hr/>
<i>Resultados del ejercicio antes del impuesto sobre la renta</i>	2,452,475.00
	<hr/> <hr/>

[Handwritten signature]
 TEL. 5012-541

Estos Estados Financieros deben ser leídos conjuntamente con el informe de los auditores independientes y las notas adjuntas



AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L.
Estado de Flujo de Efectivo
Por el periodo terminado al 31 de Diciembre 2023
Valores en RDS

Efectivo al inicio del período	3,002,665.00
Más:Actividades de Operaciones	
Ingresos Recibidos	
Total de Ingresos	<u>27,452,376.41</u>
	30,455,041.41
Menos:Desembolsos	
Compras de de Materiales	
Gastos operacionales	11,905,557.49
Gastos Financieros y Otros	2,461,532.04
Pagos a Compañías y Personas Relacionadas	996,108.59
Impuestos y Contribuciones	6,220,915.00
Sub Total de Desembolsos	<u>2,953,502.44</u>
Más:Actividades de inversión	24,537,615.56
Desembolsos para Adquisición de Activos y pago de Prestamo	(3,141,700.27)
Más:Actividades de financiamientos	
Prestamo de Instituciones Financieras	
Efectivo o Equivalente de Efectivo al 31 de Diciembre del 2023	<u><u>2,775,725.58</u></u>



AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA SRL,
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(VALORES EN RDS)

DESCRIPCION	CAPITAL PAGADO	RESERVA LEGAL	RESULTADO POR INFLACION	BENEFICIOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL PERIODO	TOTAL
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2022	1,000,000.00		-	22,716,581.77	1,735,550.00	25,452,131.77
Ajuste resultados anos anteriores					-	-
Transferencia de Resultados del periodo a resultados acumulados					-	-
Revaluacion de Activos Fijos cat. 1			-			-
Utilidad Neta del Ejercicio				2,452,475.00		2,452,475.00
Saldo al 31 de Diciembre del 2023	1,000,000.00	-	-	25,169,056.77	1,735,550.00	27,904,606.77



AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre 2023

Valores en RD\$



1. Entidad

Aquino Carvajal Constructora SRL, es una empresa constituida de acuerdo a las leyes de República Dominicana. Inicó sus operaciones el 29 de septiembre del 1993. Su principal objetivo es la realizacion de preyectos, construccion y reforma de obras civiles en el area de la construccion. Su capital suscrito y pagado es de RD\$1,000,000.00.

El período contable inicia el día primero de enero de cada año y concluye los 31 de diciembre del mismo año.

El Domicilio se encuentra ubicado en la Av. Los Proceres No 27 Apartamento 202, Edificio Lissa Mariaen, sector Arroyo Hondo, del Distrito Nacional.

Declaración sobre el cumplimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad

La Empresa aplica las Normas Internacionales de Contabilidad y Normas Internacionales de Información Financiera Oficializadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPAD), en el registro de sus operaciones y en la presentación de sus estados financieros.

Principales Políticas Contables

Aquino Carvajal Constructora SRL, sigue el método acumulado de contabilización y registra sus activos y pasivos sobre la base del costo. A continuación se describen las principales políticas más relevantes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Para propósito de flujos de efectivo, la empresa considera efectivo y equivalentes de efectivo, el efectivo en caja y bancos comerciales, así como los depósitos a plazo con vencimiento en el tiempo establecido entre la empresa y la Institucion Financiera donde se aperture

Reconocimiento de Ingresos y Gastos

Los ingresos, costos y gastos se acumulan, o sea que se reconocen en el momento en que se devengan o en que se incurren (y no cuando se percibe o se paga en efectivo) y se registran en los estados financieros en los períodos en los cuales se realiza la operación o trasferencias.



AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L.
 Notas a los Estados Financieros
 Al 31 de Diciembre del 2023
 Valores en RD\$



Cargos Diferidos

Los cargos aplicables a mejoras están registrados al costo de la inversión y son amortizados en un plazo no mayor de cinco (5) años.

Activos Fijos y Depreciación

La propiedad planta y equipos están registradas al costo de adquisición o construcción y la depreciación se provee en base al método de saldos decrecientes. Cualquier ganancia o pérdida en disposición de activos se incluye en los resultados, excetos de la cat 2 y 3 de dichos Activos.

1. Inventarios

Se efectúan inventarios si existiesen en fecha pos-terior al cierre de finalizar el periondo Contable y los mismo se valoran a precio de adquisicion

2. Efectivo en Caja y Bancos

Efectivo en Caja	-
Banco Popular	2,775,725.58
Banco del Progreso	-
Banco BHD	-
Total de Efectivo	2,775,725.58

3. Cuentas por Cobrar Clientes

FOPETCONS	1,700,000.00
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	1,830,000.00
MINISTERIO DE OBRA PUBLICA	3,780,789.31
CAASD	1,792,836.00
EDEESTE	-
AQUINO FELPA	1,600,000.00
MINELBA GARCIA	588,000.00
Totales	11,291,625.31

3-1 Otras Cuentas por Cobrar	2,969,720.42
3-2 Anticipo por Avance de Obra	9,166,894.00
3-3 Otros Activos Corriente,	787,101.72



AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre 2023

Valores en RDS



4 - Activos fijos	Balance en Libro	Depraciacion Acumulada	Balance al
Detalles	31/12/2022		31/12/2023
Edificaciones	2,377,380.30	944,936.68	1,432,443.62
Adicion Maquinaria y equipo	-	-	-
Mobiliarios, Maq.y equipos	20,648,602.49	14,881,871.42	5,766,731.07
Total	20,648,602.49		
Otros Activos	687,607.19	119,904.01	567,703.18
Total depreciación de los Activos	-	-	-
Activos Fijos (netos)			7,766,877.87

5. Prestamos con Bancos Comerciales 3,268,871.19

6. Cuentas por Pagar Suplidores

Remotex	-	
Raiza SRL	598,000.00	
G&C	-	
Ferreteria Ochoa	198,000.00	
Total		796,000.00

Varias Cuentas por Pagar Relacionadas

Otras Cuentas por Pagar	238,978.45	
Impuestos por Pagar	218,051.45	
Linea de Credito	4,000,000.00	
Total		4,457,029.90



AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2023
Valores en RD\$



Detalle de Gastos Generales y Administrativos

Sueldos	888,000.00
Otros Gastos de personal y Servicios Indep.	11,349,250.00
Regalía Pascual	74,000.00
Seguros e Infotep	71,928.00
TSS	62,959.00
Suministros y Otras Pagos	950,916.00
Impresos y Materiales Oficina	-
Ibtis llevado al Costo	-
OTROS Gastos Vinculados a la Empresa	1,086,723.69
Depreciación	2,208,492.31
Gastos Financieros	996,108.59
Cuotas y Otras Contribuciones	654,450.19

Total Gastos Generales y Administrativos 18,342,827.78



ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	2024					Qtr 3, 2024	
						Feb	Mar	Apr	May	Jun		Jul
1	→	PALACIO DE JUSTICIA CIUDAD NUEVA	62 days	Mon 3/25/24	Tue 6/18/24							
2	→	3ER NIVEL	62 days	Mon 3/25/24	Tue 6/18/24							
3	→	8va Sala Penal	21 days	Mon 3/25/24	Mon 4/22/24							
4	→	Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en planos.	2 days	Mon 3/25/24	Tue 3/26/24							
5	→	Retiro de alfombra en tarima de estrado exist	2 days	Wed 3/27/24	Thu 3/28/24							
6	→	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura.	1 day	Fri 3/29/24	Fri 3/29/24							
7	→	Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F	3 days	Fri 3/29/24	Tue 4/2/24							
8	→	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihembrado color caoba, incluye	4 days	Wed 4/3/24	Mon 4/8/24							
9	→	Suministro y colocacion de zocalos en marmol travertino similar al existente, incluye el retiro del existente de ser	2 days	Tue 4/9/24	Wed 4/10/24							
10	→	Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	2 days	Fri 4/19/24	Mon 4/22/24							
11	→	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	6 days	Thu 4/11/24	Thu 4/18/24							
12	→	Suministro y colocacion de canaleta de PVC blanca, ancho de 30-40 cm, para cubrir tuberias de aires acondicionados	6 days	Fri 4/19/24	Fri 4/26/24							

[Handwritten Signature]

Project: CIUDAD NUEVA Date: Tue 4/2/24	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
	Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
	Inactive Task		Start-only		Progress	
	Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	



ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	2024					Qtr 3, 20	
						Feb	Mar	Apr	May	Jun		Jul
13	→	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser	10 days	Wed 3/27/24	Tue 4/9/24							
14	→	Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y pintura.	3 days	Wed 3/27/24	Fri 3/29/24							
15	→	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	6 days	Wed 3/27/24	Wed 4/3/24							
16	→	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y	4 days	Wed 3/27/24	Mon 4/1/24							
17	→	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	4 days	Wed 3/27/24	Mon 4/1/24							
18	→	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	15 days	Wed 3/27/24	Tue 4/16/24							
19	→	Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en planos.	15 days	Wed 3/27/24	Tue 4/16/24							
20	→	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	10 days	Wed 4/17/24	Tue 4/30/24							
21	→	9na Sala Penal	35 days	Wed 3/27/24	Tue 5/14/24							
22	→	Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en planos.	2 days	Wed 3/27/24	Thu 3/28/24							
23	→	Retiro de alfombra en tarima de estrado exist	2 days	Fri 3/29/24	Mon 4/1/24							
24	→	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	5 days	Tue 4/2/24	Mon 4/8/24							

Project: CIUDAD NUEVA
Date: Tue 4/2/24

Task		Inactive Summary		External Task	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	2024					
						Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
25		Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F	5 days	Tue 4/9/24	Mon 4/15/24						
26		Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	8 days	Tue 4/16/24	Thu 4/25/24						
27		Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y	3 days	Fri 3/29/24	Tue 4/2/24						
28		Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de	10 days	Fri 3/29/24	Thu 4/11/24						
29		Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye reparacion, pulimento, masillado y pintura.	3 days	Fri 3/29/24	Tue 4/2/24						
30		Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y	5 days	Fri 3/29/24	Thu 4/4/24						
31		Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y	6 days	Tue 4/9/24	Tue 4/16/24						
32		Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y	6 days	Tue 4/9/24	Tue 4/16/24						
33		Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2 days	Fri 3/29/24	Mon 4/1/24						
34		Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en planos.	8 days	Fri 4/26/24	Tue 5/7/24						

Project: CIUDAD NUEVA Date: Tue 4/2/24	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
	Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
	Inactive Task		Start-only		Progress	
	Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	2024					
						Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
35		Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	5 days	Wed 5/8/24	Tue 5/14/24						
36		Suministro y colocacion de rejilla para aire acondicionado en aluminio, dimension de	1 day	Fri 3/29/24	Fri 3/29/24						
37		Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	15 days	Wed 3/27/24	Tue 4/16/24						
38		2da Sala Penal	41 days	Mon 3/25/24	Mon 5/20/24						
39		Retiro de plafon en pasillo existente	1 day	Mon 4/1/24	Mon 4/1/24						
40		Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en el plano.	2 days	Wed 3/27/24	Thu 3/28/24						
41		Retiro de alfombra en tarima de estrado exist	2 days	Wed 3/27/24	Thu 3/28/24						
42		Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura.	3 days	Fri 3/29/24	Tue 4/2/24						
43		Suministro e Instalación de Plafón pvc machihembrado color caoba similar al existente. Ancho de 25 cm.	4 days	Wed 4/3/24	Mon 4/8/24						
44		Suministro e instalacion de ojo de buey de 4" color negro para plafon.	2 days	Tue 4/9/24	Wed 4/10/24						
45		Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F	4 days	Wed 4/3/24	Mon 4/8/24						
46		Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	2 days	Tue 4/9/24	Wed 4/10/24						
47		Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y	4 days	Wed 3/27/24	Mon 4/1/24						

Project: CIUDAD NUEVA
Date: Tue 4/2/24

Task		Inactive Summary	External Tasks	
Split		Manual Task	External Milestone	
Milestone		Duration-only	Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup	Critical	
Project Summary		Manual Summary	Critical Split	
Inactive Task		Start-only	Progress	
Inactive Milestone		Finish-only	Manual Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	2024					Qtr 3, 20	
						Feb	Mar	Apr	May	Jun		Jul
48		Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de	4 days	Wed 3/27/24	Mon 4/1/24							
49		Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y	4 days	Wed 3/27/24	Mon 4/1/24							
50		Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye reparacion, pulimento, masillado y pintura.	5 days	Wed 3/27/24	Tue 4/2/24							
51		Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y	3 days	Thu 4/11/24	Mon 4/15/24							
52		Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y	3 days	Thu 4/11/24	Mon 4/15/24							
53		Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	12 days	Wed 3/27/24	Thu 4/11/24							
54		Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en el plano.	14 days	Wed 5/1/24	Mon 5/20/24							
55		Mantenimiento e instalacion de cobertores en madera para aires acondicionados de piso. Incluye pulimento, masillado y pintura.	4 days	Wed 5/1/24	Mon 5/6/24							
56		Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	10 days	Wed 4/17/24	Tue 4/30/24							

Project: CIUDAD NUEVA Date: Tue 4/2/24	Task		Inactive Summary		External Tasks		
	Split		Manual Task		External Milestone		
	Milestone		Duration-only		Deadline		
	Summary		Manual Summary Rollup		Critical		
	Project Summary		Manual Summary		Critical Split		
	Inactive Task		Start-only		Progress		
	Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress		

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	2024					
						Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
57	→	Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	4 days	Thu 4/11/24	Tue 4/16/24						
58	→	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	15 days	Mon 3/25/24	Fri 4/12/24						
59	→	Ejecucion de la Pena	21 days	Mon 4/15/24	Mon 5/13/24						
60	→	Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en el plano.	2 days	Mon 4/15/24	Tue 4/16/24						
61	→	Retiro de alfombra en tarima de estrado exist	2 days	Wed 4/17/24	Thu 4/18/24						
62	→	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	1 day	Fri 4/19/24	Fri 4/19/24						
63	→	Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F	4 days	Mon 4/22/24	Thu 4/25/24						
64	→	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	3 days	Fri 4/26/24	Tue 4/30/24						
65	→	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y	4 days	Wed 4/17/24	Mon 4/22/24						
66	→	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de	5 days	Wed 4/17/24	Tue 4/23/24						
67	→	Mantenimiento de mesa de un metro para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y	3 days	Wed 4/17/24	Fri 4/19/24						
68	→	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	3 days	Wed 4/17/24	Fri 4/19/24						

Project: CIUDAD NUEVA
Date: Tue 4/2/24

Task		Inactive Summary	
Split		Manual Task	
Milestone		Duration-only	
Summary		Manual Summary Rollup	
Project Summary		Manual Summary	
Inactive Task		Start-only	
Inactive Milestone		Finish-only	

External Tasks	
External Milestone	
Deadline	
Critical	
Critical Split	
Progress	
Manual Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	2024		Qtr 2, 2024		Qtr 3, 2024	
						Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
69	→	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y	4 days	Wed 5/1/24	Mon 5/6/24						
70	→	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y	4 days	Wed 5/1/24	Mon 5/6/24						
71	→	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	12 days	Wed 4/17/24	Thu 5/2/24						
72	→	Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en el plano.	10 days	Wed 4/17/24	Tue 4/30/24						
73	→	Mantenimiento e instalacion de cobertores en madera para aires acondicionados de piso. Incluye pulimento, masillado y pintura.	3 days	Wed 4/17/24	Fri 4/19/24						
74	→	Mantenimiento e instalacion de cobertores en madera para aires acondicionados de piso. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2 days	Wed 4/17/24	Thu 4/18/24						
75	→	Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	5 days	Wed 5/1/24	Tue 5/7/24						
76	→	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	4 days	Wed 5/8/24	Mon 5/13/24						
77	→	Suministro y colocacion de zocalos de madera de 20 cm. Incluye retiro de zocalos	3 days	Wed 5/1/24	Fri 5/3/24						
78	→	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	15 days	Wed 4/17/24	Tue 5/7/24						

Project: CIUDAD NUEVA Date: Tue 4/2/24	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
	Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
	Inactive Task		Start-only		Progress	
	Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	2024		Qtr 2, 2024			Qtr 3, 20
						Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
91		Suministro y colocacion de tarima para estrado con estructura en pino tratado y panel M.D.F hidrofugo de 3/4"	5 days	Fri 5/17/24	Thu 5/23/24						
92		Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	4 days	Fri 5/24/24	Wed 5/29/24						
93		Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y	3 days	Mon 5/13/24	Wed 5/15/24						
94		Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de	5 days	Mon 5/13/24	Fri 5/17/24						
95		Mantenimiento de barandas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 2.50 m.	3 days	Thu 5/30/24	Mon 6/3/24						
96		Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	4 days	Mon 5/13/24	Thu 5/16/24						
97		Mantenimiento de mesa de un metro para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y	3 days	Mon 5/13/24	Wed 5/15/24						
98		Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y	3 days	Mon 5/13/24	Wed 5/15/24						
99		Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y	3 days	Fri 5/17/24	Tue 5/21/24						
100		Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y	4 days	Fri 5/17/24	Wed 5/22/24						

Project: CIUDAD NUEVA Date: Tue 4/2/24	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
	Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
	Inactive Task		Start-only		Progress	
	Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	2024					
						Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
101	→	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	12 days	Mon 5/13/24	Tue 5/28/24						
102	→	Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en plano.	10 days	Mon 5/13/24	Fri 5/24/24						
103	→	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	6 days	Thu 5/30/24	Thu 6/6/24						
104	→	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	15 days	Mon 3/25/24	Fri 4/12/24						
105	→	4to Tribunal Colegiado	26 days	Mon 3/25/24	Mon 4/29/24						
106	→	Desistalacion de estrado existente. Ver dimensiones en el plano.	3 days	Mon 3/25/24	Wed 3/27/24						
107	→	Retiro de alfombra en tarima de estrado exist	1 day	Thu 3/28/24	Thu 3/28/24						
108	→	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	2 days	Fri 3/29/24	Mon 4/1/24						
109	→	Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F	5 days	Tue 4/2/24	Mon 4/8/24						
110	→	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	5 days	Tue 4/9/24	Mon 4/15/24						
111	→	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y	3 days	Thu 3/28/24	Mon 4/1/24						
112	→	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de	5 days	Thu 3/28/24	Wed 4/3/24						

Project: CIUDAD NUEVA
Date: Tue 4/2/24

Task		Inactive Summary		External Tasks
Split		Manual Task		External Milestone
Milestone		Duration-only		Deadline
Summary		Manual Summary Rollup		Critical
Project Summary		Manual Summary		Critical Split
Inactive Task		Start-only		Progress
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	2024					Qtr 3, 2024	
						Feb	Mar	Apr	May	Jun		Jul
113	→	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	3 days	Thu 3/28/24	Mon 4/1/24							
114	→	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y	3 days	Tue 4/16/24	Thu 4/18/24							
115	→	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y	3 days	Tue 4/16/24	Thu 4/18/24							
116	→	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	12 days	Thu 3/28/24	Fri 4/12/24							
117	→	Mantenimiento de barandas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 4 m.	3 days	Tue 4/16/24	Thu 4/18/24							
118	→	Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en el plano.	10 days	Tue 4/16/24	Mon 4/29/24							
119	→	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	5 days	Fri 4/19/24	Thu 4/25/24							
120	→	Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	3 days	Tue 4/16/24	Thu 4/18/24							
121	→	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	5 days	Mon 3/25/24	Fri 3/29/24							
122	→	1er Juzgado de la Instrucción	50 days	Mon 3/25/24	Fri 5/31/24							

Project: CIUDAD NUEVA
Date: Tue 4/2/24

Task		Inactive Summary		External Tasks
Split		Manual Task		External Milestone
Milestone		Duration-only		Deadline
Summary		Manual Summary Rollup		Critical
Project Summary		Manual Summary		Critical Split
Inactive Task		Start-only		Progress
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress



ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	2024		Qtr 2, 2024			Qtr 3, 2024
						Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
123	→	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	3 days	Fri 5/17/24	Tue 5/21/24						
124	→	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y	3 days	Fri 5/17/24	Tue 5/21/24						
125	→	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de	4 days	Fri 5/17/24	Wed 5/22/24						
126	→	Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver	8 days	Wed 5/22/24	Fri 5/31/24						
127	→	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	3 days	Wed 5/22/24	Fri 5/24/24						
128	→	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	5 days	Wed 5/22/24	Tue 5/28/24						
129	→	Limpieza continua y final.	5 days	Mon 3/25/24	Fri 3/29/24						
130	→	2do Juzgado de la Instrucción	20 days	Mon 3/25/24	Fri 4/19/24						
131	→	Retiro de plafon existente (incluye estructura	2 days	Mon 3/25/24	Tue 3/26/24						
132	→	Retiro de lamparas de plafon existentes	2 days	Mon 3/25/24	Tue 3/26/24						
133	→	Suministro e Instalación de Plafon Nuevo 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal, Angulares, Maint Tee y CrossTee)	5 days	Wed 3/27/24	Tue 4/2/24						
134	→	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K,	4 days	Wed 4/3/24	Mon 4/8/24						

Project: CIUDAD NUEVA Date: Tue 4/2/24	Task		Inactive Summary		External Tasks
	Split		Manual Task		External Milestone
	Milestone		Duration-only		Deadline
	Summary		Manual Summary Rollup		Critical
	Project Summary		Manual Summary		Critical Split
	Inactive Task		Start-only		Progress
	Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress



ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	2024					
						Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
135	→	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	4 days	Tue 4/9/24	Fri 4/12/24						
136	→	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y	5 days	Wed 3/27/24	Tue 4/2/24						
137	→	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de	5 days	Wed 3/27/24	Tue 4/2/24						
138	→	Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver	10 days	Wed 3/27/24	Tue 4/9/24						
139	→	Mantenimiento de mueble de estrado, dimension aproximada de un 1.20 m. Incluye pulimento, masillado y pintura.	10 days	Mon 4/1/24	Fri 4/12/24						
140	→	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	3 days	Wed 3/27/24	Fri 3/29/24						
141	→	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	5 days	Mon 4/15/24	Fri 4/19/24						
142	→	3er Juzgado de la Instrucción	22 days	Mon 3/25/24	Tue 4/23/24						
143	→	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	4 days	Mon 3/25/24	Thu 3/28/24						
144	→	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y	3 days	Fri 3/29/24	Tue 4/2/24						

Project: CIUDAD NUEVA
Date: Tue 4/2/24

Task		Inactive Summary		External Tasks
Split		Manual Task		External Milestone
Milestone		Duration-only		Deadline
Summary		Manual Summary Rollup		Critical
Project Summary		Manual Summary		Critical Split
Inactive Task		Start-only		Progress
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress



ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	2024						
						Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	
145	→	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de	5 days	Wed 4/3/24	Tue 4/9/24							
146	→	Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	10 days	Wed 4/10/24	Tue 4/23/24							
147	→	Mantenimiento de mueble de estrado, dimension aproximada de un 1.20 m. Incluye pulimento, masillado y pintura.	4 days	Fri 3/29/24	Wed 4/3/24							
148	→	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	5 days	Mon 3/25/24	Fri 3/29/24							
149	→	Limpieza continua y final.	5 days	Fri 3/29/24	Thu 4/4/24							
150	→	2do Tribunal Colegiado	32 days	Mon 3/25/24	Tue 5/7/24							
151	→	Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en planos.	2 days	Mon 3/25/24	Tue 3/26/24							
152	→	Retiro de alfombra en tarima de estrado existente	1 day	Wed 3/27/24	Wed 3/27/24							
153	→	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	2 days	Thu 3/28/24	Fri 3/29/24							
154	→	Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F	5 days	Mon 4/1/24	Fri 4/5/24							
155	→	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	4 days	Mon 4/8/24	Thu 4/11/24							
156	→	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y	3 days	Fri 4/12/24	Tue 4/16/24							

Project: CIUDAD NUEVA
Date: Tue 4/2/24

Task		Inactive Summary		External Tasks
Split		Manual Task		External Milestone
Milestone		Duration-only		Deadline
Summary		Manual Summary Rollup		Critical
Project Summary		Manual Summary		Critical Split
Inactive Task		Start-only		Progress
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress



ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	2024			Qtr 3, 20
						Feb	Mar	Apr	
157	→	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de	5 days	Fri 4/12/24	Thu 4/18/24				
158	→	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	3 days	Fri 4/12/24	Tue 4/16/24				
159	→	Mantenimiento de barandas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 4 m.	3 days	Wed 4/17/24	Fri 4/19/24				
160	→	Mantenimiento de podio en madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 4 m.	3 days	Wed 4/17/24	Fri 4/19/24				
161	→	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y	3 days	Wed 4/17/24	Fri 4/19/24				
162	→	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y	4 days	Wed 4/17/24	Mon 4/22/24				
163	→	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	8 days	Fri 4/19/24	Tue 4/30/24				
164	→	Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	10 days	Wed 4/24/24	Tue 5/7/24				
165	→	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	5 days	Wed 4/17/24	Tue 4/23/24				

Project: CIUDAD NUEVA
Date: Tue 4/2/24

Task		Inactive Summary		External Tasks
Split		Manual Task		External Milestone
Milestone		Duration-only		Deadline
Summary		Manual Summary Rollup		Critical
Project Summary		Manual Summary		Critical Split
Inactive Task		Start-only		Progress
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress



ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	2024					Qtr 3, 2024	
						Feb	Mar	Apr	May	Jun		Jul
166	→	Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	3 days	Fri 4/12/24	Tue 4/16/24							
167	→	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	15 days	Mon 3/25/24	Fri 4/12/24							
168	→	3er Tribunal Colegiado	31 days	Mon 3/25/24	Mon 5/6/24							
169	→	Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en los planos.	2 days	Mon 3/25/24	Tue 3/26/24							
170	→	Retiro de alfombra en tarima de estrado exist	2 days	Wed 3/27/24	Thu 3/28/24							
171	→	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	3 days	Fri 3/29/24	Tue 4/2/24							
172	→	Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F	4 days	Wed 4/3/24	Mon 4/8/24							
173	→	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	4 days	Tue 4/9/24	Fri 4/12/24							
174	→	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y	3 days	Mon 3/25/24	Wed 3/27/24							
175	→	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de	4 days	Wed 3/27/24	Mon 4/1/24							
176	→	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	3 days	Wed 3/27/24	Fri 3/29/24							
177	→	Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y	3 days	Wed 3/27/24	Fri 3/29/24							

Project: CIUDAD NUEVA
Date: Tue 4/2/24

Task		Inactive Summary		External Tasks
Split		Manual Task		External Milestone
Milestone		Duration-only		Deadline
Summary		Manual Summary Rollup		Critical
Project Summary		Manual Summary		Critical Split
Inactive Task		Start-only		Progress
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	2024					Qtr 3, 2024	
						Feb	Mar	Apr	May	Jun		Jul
178	→	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y	3 days	Mon 4/15/24	Wed 4/17/24							
179	→	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y	4 days	Mon 4/15/24	Thu 4/18/24							
180	→	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	10 days	Wed 3/27/24	Tue 4/9/24							
181	→	Mantenimiento de barandas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 4 m.	4 days	Mon 4/15/24	Thu 4/18/24							
182	→	Mantenimiento de podio en madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 4 m.	4 days	Mon 4/15/24	Thu 4/18/24							
183	→	Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	9 days	Wed 4/24/24	Mon 5/6/24							
184	→	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	4 days	Thu 4/18/24	Tue 4/23/24							
185	→	Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	3 days	Mon 4/15/24	Wed 4/17/24							
186	→	Suministro y colocacion de zocalos en marmol travertino similar al existente, incluye el retiro del existente de ser	2 days	Tue 4/9/24	Wed 4/10/24							
187	→	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	4 days	Mon 3/25/24	Thu 3/28/24							

Project: CIUDAD NUEVA Date: Tue 4/2/24	Task		Inactive Summary		External Tasks
	Split		Manual Task		External Milestone
	Milestone		Duration-only		Deadline
	Summary		Manual Summary Rollup		Critical
	Project Summary		Manual Summary		Critical Split
	Inactive Task		Start-only		Progress
	Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	2024					
						Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
188	→	4to Juzgado de la Instrucción	12 days	Mon 3/25/24	Tue 4/9/24						
189	→	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	2 days	Wed 3/27/24	Thu 3/28/24						
190	→	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y	3 days	Wed 3/27/24	Fri 3/29/24						
191	→	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de	4 days	Mon 4/1/24	Thu 4/4/24						
192	→	Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	9 days	Wed 3/27/24	Mon 4/8/24						
193	→	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	3 days	Fri 4/5/24	Tue 4/9/24						
194	→	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	4 days	Fri 3/29/24	Wed 4/3/24						
195	→	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	8 days	Mon 3/25/24	Wed 4/3/24						
196	→	5to Juzgado de la Instrucción	20 days	Mon 3/25/24	Fri 4/19/24						
197	→	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	2 days	Fri 4/5/24	Mon 4/8/24						
198	→	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y	4 days	Tue 4/9/24	Fri 4/12/24						

Project: CIUDAD NUEVA Date: Tue 4/2/24	Task		Inactive Summary		External Tasks
	Split		Manual Task		External Milestone
	Milestone		Duration-only		Deadline
	Summary		Manual Summary Rollup		Critical
	Project Summary		Manual Summary		Critical Split
	Inactive Task		Start-only		Progress
	Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress



ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	2024					
						Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
199	→	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de	4 days	Tue 4/9/24	Fri 4/12/24						
200	→	Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	9 days	Tue 4/9/24	Fri 4/19/24						
201	→	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	3 days	Mon 4/15/24	Wed 4/17/24						
202	→	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	6 days	Thu 3/28/24	Thu 4/4/24						
203	→	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	7 days	Mon 3/25/24	Tue 4/2/24						
204	→	6to Juzgado de la Instrucción	39 days	Mon 3/25/24	Thu 5/16/24						
205	→	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	4 days	Mon 5/13/24	Thu 5/16/24						
206	→	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y	4 days	Wed 3/27/24	Mon 4/1/24						
207	→	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de	5 days	Wed 3/27/24	Tue 4/2/24						
208	→	Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	9 days	Wed 3/27/24	Mon 4/8/24						

Project: CIUDAD NUEVA
Date: Tue 4/2/24

Task		Inactive Summary		External Task	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	2024							
						Feb	Mar	Qtr 2, 2024		Jun	Qtr 3, 2024		
209	→	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	4 days	Wed 3/27/24	Mon 4/1/24								
210	→	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	4 days	Tue 5/7/24	Fri 5/10/24								
211	→	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	9 days	Mon 3/25/24	Thu 4/4/24								
212	→	7mo Juzgado de la Instrucción	53 days	Mon 3/25/24	Wed 6/5/24								
213	→	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	5 days	Fri 5/17/24	Thu 5/23/24								
214	→	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y	4 days	Tue 4/9/24	Fri 4/12/24								
215	→	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de	4 days	Tue 4/9/24	Fri 4/12/24								
216	→	Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	9 days	Fri 5/24/24	Wed 6/5/24								
217	→	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	3 days	Tue 4/9/24	Thu 4/11/24								
218	→	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	4 days	Fri 5/24/24	Wed 5/29/24								

Project: CIUDAD NUEVA Date: Tue 4/2/24	Task		Inactive Summary		External Tasks
	Split		Manual Task		External Milestone
	Milestone		Duration-only		Deadline
	Summary		Manual Summary Rollup		Critical
	Project Summary		Manual Summary		Critical Split
	Inactive Task		Start-only		Progress
	Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress



ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	2024		Qtr 2, 2024			Qtr 3, 2024
						Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
219	→	Suministro e instalación de lámparas led paneladas de plafón 2x2', 40 w, certificación UL, luz blanca 6500k 100/277v, 4000LM	2 days	Tue 4/9/24	Wed 4/10/24						
220	→	Suministro y colocacion de zocalos de ceramica color similar al existente, dimension de 0.70 m. Incluye retiro de los	2 days	Fri 5/24/24	Mon 5/27/24						
221	→	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	4 days	Mon 5/13/24	Thu 5/16/24						
222	→	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	9 days	Mon 3/25/24	Thu 4/4/24						
223	→	Atencion Permanente	29 days	Mon 3/25/24	Thu 5/2/24						
224	→	Desinstalacion de estrado existente	2 days	Mon 3/25/24	Tue 3/26/24						
225	→	Retiro de alfombra en tarima de estrado	2 days	Wed 3/27/24	Thu 3/28/24						
226	→	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	2 days	Fri 3/29/24	Mon 4/1/24						
227	→	Retiro de plafon existente en sheetrock (incluye estructura)	2 days	Wed 3/27/24	Thu 3/28/24						
228	→	Retiro de lamparas de plafon existentes	2 days	Wed 3/27/24	Thu 3/28/24						
229	→	Desmote y reinstalacion de rejillas de aires acondicionados.	1 day	Wed 3/27/24	Wed 3/27/24						
230	→	Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en madera hidrofugo	4 days	Tue 4/2/24	Fri 4/5/24						
231	→	Suministro y colocacion de techo en sheetrock, incluye estructura y pintura.	7 days	Tue 4/2/24	Wed 4/10/24						

Project: CIUDAD NUEVA
Date: Tue 4/2/24

Task		Inactive Summary	
Split		Manual Task	
Milestone		Duration-only	
Summary		Manual Summary Rollup	
Project Summary		Manual Summary	
Inactive Task		Start-only	
Inactive Milestone		Finish-only	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	2024					Qtr 3, 2024	
						Feb	Mar	Apr	May	Jun		Jul
232	→	Suministro y colocacion de fascia en sheetrock. Incluye estructura y pintura.	8 days	Thu 4/11/24	Mon 4/22/24							
233	→	Suministro e instalacion de tapa registro en sheetrock en pvc con las dimensiones de 60x60 cm.	2 days	Thu 4/11/24	Fri 4/12/24							
234	→	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x4 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 100 CTTM C	4 days	Tue 4/23/24	Fri 4/26/24							
235	→	Suministro e instalacion de ojos de buey blancos con base de 8" para plafon.	4 days	Tue 4/23/24	Fri 4/26/24							
236	→	Suministro y aplicacion de pintura Satinada en muros, sin olor, incluye preparacion de superficie. 2 manos	5 days	Tue 4/23/24	Mon 4/29/24							
237	→	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	5 days	Mon 4/8/24	Fri 4/12/24							
238	→	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y	4 days	Mon 4/8/24	Thu 4/11/24							
239	→	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de	5 days	Mon 4/8/24	Fri 4/12/24							
240	→	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	3 days	Mon 4/8/24	Wed 4/10/24							
241	→	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y	3 days	Tue 4/23/24	Thu 4/25/24							

Project: CIUDAD NUEVA
Date: Tue 4/2/24

Task		Inactive Summary	
Split		Manual Task	
Milestone		Duration-only	
Summary		Manual Summary Rollup	
Project Summary		Manual Summary	
Inactive Task		Start-only	
Inactive Milestone		Finish-only	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	2024					
						Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
242		Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y	5 days	Tue 4/23/24	Mon 4/29/24						
243		Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	8 days	Tue 4/23/24	Thu 5/2/24						
244		Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	10 days	Mon 4/8/24	Fri 4/19/24						
245		Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	10 days	Mon 3/25/24	Fri 4/5/24						
246		Sala modelo 1er Tribunal Colegiado	28 days	Mon 3/25/24	Wed 5/1/24						
247		Suministro e instalacion de panel M.D.F hidrofugo enchapado en caoba. Incluye desinstalacion de la existente.	4 days	Mon 3/25/24	Thu 3/28/24						
248		Mantenimiento de paneles M.D.F hidrofugo enchapados en caoba. Incluye limpieza, masillado y pintura.	6 days	Fri 3/29/24	Fri 4/5/24						
249		Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y	4 days	Fri 3/29/24	Wed 4/3/24						
250		Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de	5 days	Fri 3/29/24	Thu 4/4/24						
251		Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y	4 days	Mon 4/8/24	Thu 4/11/24						
252		Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	12 days	Fri 3/29/24	Mon 4/15/24						

Project: CIUDAD NUEVA
Date: Tue 4/2/24

Task		Inactive Summary
Split		Manual Task
Milestone		Duration-only
Summary		Manual Summary Rollup
Project Summary		Manual Summary
Inactive Task		Start-only
Inactive Milestone		Finish-only

External Tasks	
External Milestone	
Deadline	
Critical	
Critical Split	
Progress	
Manual Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	2024		Qtr 2, 2024			Qtr 3, 2024	
						Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	
253		Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	7 days	Tue 4/23/24	Wed 5/1/24							
254		Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	5 days	Tue 4/16/24	Mon 4/22/24							
255		Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	12 days	Mon 3/25/24	Tue 4/9/24							

Project: CIUDAD NUEVA
Date: Tue 4/2/24

Task		Inactive Summary		External Tasks
Split		Manual Task		External Milestone
Milestone		Duration-only		Deadline
Summary		Manual Summary Rollup		Critical
Project Summary		Manual Summary		Critical Split
Inactive Task		Start-only		Progress
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO DE CARPETA
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 2 - Presupuesto Readecuación de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva	2024-0010
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

3ER NIVEL

1.00 8va Sala Penal

1.01	Desinstalación de estrado existente. Ver dimensiones en planos.	1.00	ud	8,050.00	8,050.00	
1.02	Retiro de alfombra en tarima de estrado existente.	38.00	m ²	43.88	1,667.59	
1.03	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura.	38.00	m ²	87.77	3,335.18	
1.04	Suministro y colocación de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F hidrofugo de 3/4".	38.00	m ²	909.00	34,541.90	
1.05	Suministro y colocación de piso en vinyl machihembrado color caoba, incluye zocalos	38.00	m ²	2,518.70	95,710.60	
1.06	Suministro y colocación de zocalos en marmol travertino similar al existente, incluye el retiro del existente de ser necesario	7.00	ml	1,051.95	7,363.65	
1.07	Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	100.00	m ²	230.79	23,079.35	
1.08	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	140.00	m ²	230.79	32,311.09	
1.09	Suministro y colocación de canaleta de PVC blanca, ancho de 30-40 cm, para cubrir tuberías de aires acondicionados	10.00	ml	50.00	500.00	
1.10	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud	18,182.80	36,365.60	
1.11	Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud	4,500.00	9,000.00	
1.12	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud	7,800.00	15,600.00	
1.13	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	40.00	ml	450.00	18,000.00	
1.14	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	450.00	450.00	
1.15	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	8.00	ud	8,500.00	68,000.00	
1.16	Mantenimiento e instalación de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en planos.	1.00	ud	23,636.00	23,636.00	
1.17	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A	4,770.00	4,770.00	
Sub-total						\$ 382,380.96

2.00 9na Sala Penal

2.01	Desinstalación de estrado existente. Ver dimensiones en planos.	1.00	ud	8,050.00	8,050.00	
2.02	Retiro de alfombra en tarima de estrado existente	17.00	m ²	43.88	746.03	
2.03	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	17.00	m ²	87.77	1,492.06	
2.04	Suministro y colocación de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F hidrofugo de 3/4".	17.00	m ²	909.00	15,452.95	
2.05	Suministro y colocación de piso en vinyl machihembrado color caoba, incluye zocalos	17.00	m ²	2,518.70	42,817.90	
2.06	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	9,616.40	9,616.40	
2.07	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud	18,182.80	36,365.60	
2.08	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye reparación, pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud	8,800.00	17,600.00	
2.09	Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud	7,800.00	15,600.00	
2.10	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	30.00	ml	450.00	13,500.00	
2.11	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	450.00	450.00	
2.12	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	10.00	ud	8,500.00	85,000.00	
2.13	Mantenimiento e instalación de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en planos.	1.00	ud	23,636.00	23,636.00	



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO DE CARPETA
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 2 - Presupuesto Readequacion de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva	2624-001 Q
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
2.14	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	96.00	m ²	230.79	22,156.18	
2.15	Suministro y colocacion de rejilla para aire acondicionado en aluminio, dimension de 45x60 cm.	1.00	ud	2,455.00	2,455.00	
2.16	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A	4,770.00	4,770.00	
Sub-total						\$ 299,708.12

3.00 2da Sala Penal

3.01	Retiro de plafon en pasillo existente	16.00	m ²	43.88	702.14	
3.02	Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en el plano.	1.00	ud	8,050.00	8,050.00	
3.03	Retiro de alfombra en tarima de estrado existente.	16.00	m ²	43.88	702.14	
3.04	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura.	16.00	m ²	87.77	1,404.29	
3.05	Suministro e Instalación de Plafón pvc machihembrado color caoba similar al existente. Ancho de 25 cm.	16.00	m ²	990.00	15,840.00	
3.06	Suministro e instalacion de ojo de buey de 4" color negro para plafon.	4.00	ud	1,114.31	4,457.23	
3.07	Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F hidrofugo de 3/4".	16.00	m ²	909.00	14,543.96	
3.08	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihembrado color caoba, incluye zocalos	16.00	m ²	2,518.70	40,299.20	
3.09	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	9,616.40	9,616.40	
3.10	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	18,182.80	18,182.80	
3.11	Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud	7,800.00	15,600.00	
3.12	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye reparacion, pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud	8,800.00	17,600.00	
3.13	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	37.00	ml	450.00	16,650.00	
3.14	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	450.00	450.00	
3.15	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	12.00	ud	8,500.00	102,000.00	
3.16	Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en el plano.	1.00	ud	23,636.00	23,636.00	
3.17	Mantenimiento e instalacion de cobertores en madera para aires acondicionados de piso. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	1,200.00	1,200.00	
3.18	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	130.00	m ²	230.79	30,003.16	
3.19	Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	70.00	m ²	230.79	16,155.55	
3.20	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A	4,770.00	4,770.00	
Sub-total						\$ 341,862.87

4.00 Ejecucion de la Pena

4.01	Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en el plano.	1.00	ud	8,050.00	8,050.00	
4.02	Retiro de alfombra en tarima de estrado existente	16.00	m ²	43.88	702.14	
4.03	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	16.00	m ²	87.77	1,404.29	



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 2 - Presupuesto Readequacion de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
4.04	Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F hidrofugo de 3/4".	16.00	m ²	909.00	14,543.96	
4.05	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	16.00	m ²	2,518.70	40,299.20	
4.06	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	9,616.40	9,616.40	
4.07	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud	18,182.80	36,365.60	
4.08	Mantenimiento de mesa de un metro para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	7,800.00	7,800.00	
4.09	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud	8,800.00	17,600.00	
4.10	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	37.00	ml	450.00	16,650.00	
4.11	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	16,500.00	16,500.00	
4.12	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	12.00	ud	8,800.00	105,800.00	
4.13	Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en el plano.	1.00	ud	23,636.00	23,636.00	
4.14	Mantenimiento e instalacion de cobertores en madera para aires acondicionados de piso. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	1,200.00	1,200.00	
4.15	Mantenimiento e instalacion de cobertores en madera para aires acondicionados de piso. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	1,200.00	1,200.00	
4.16	Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	70.00	m ²	230.79	16,155.55	
4.17	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	130.00	m ²	230.79	30,003.16	
4.18	Suministro y colocacion de zocalos de madera de 20 cm. Incluye retiro de zocalos existentes.	25.00	ml	1,250.00	31,250.00	
4.19	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A	4,770.00	4,770.00	
Sub-total						\$ 383,346.30

5.00 4ta Sala Penal

5.01	Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en el plano.	1.00	ud	8,050.00	8,050.00	
5.02	Retiro de alfombra en tarima de estrado y piso en general	65.00	m ²	43.88	2,852.46	
5.03	Retiro de tarima existente	12.00	m ²	87.77	1,053.22	
5.04	Demolición de piso existente (incluye mortero y zocalos) con equipo (taladro)	65.00	m ²	219.42	14,262.30	
5.05	Retiro de plafon existente (incluye estructura)	65.00	m ²	43.88	2,852.46	
5.06	Retiro de lamparas de plafon existentes	8.00	ud	109.71	877.68	
5.07	Suministro e Instalación de Plafon Nuevo 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal, Angulares, Maint Tee y CrossTee)	65.00	m ²	1,250.00	81,250.00	
5.08	Suministro e instalacion de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	10.00	ud	4,016.91	40,169.06	
5.09	Suministro y colocacion de piso en granito fondo blanco. Dimension de 50x50 cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color claro, incluye el mortero y la preparacion de la superficie.	65.00	m ²	1,568.65	101,962.25	
5.10	Suministro y colocacion de zocalos de granito fondo blanco 50x10 cm. Incluye mortero y preparacion de la superficie.	35.00	ml	306.08	10,712.63	
5.11	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	105.00	m ²	230.79	24,233.32	
5.12	Suministro y colocacion de tarima para estrado con estructura en pino tratado y panel M.D.F hidrofugo de 3/4"	12.00	m ²	2,899.32	34,791.89	
5.13	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	12.00	m ²	2,518.70	30,224.40	



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO DE CARPETA
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 2 - Presupuesto Readequacion de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva	2024-001-0
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
5.14	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	9,616.40	9,616.40	
5.15	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	18,182.80	18,182.80	
5.16	Mantenimiento de barandas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 2.50 m.	2.00	ud	450.00	900.00	
5.17	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud	8,800.00	17,600.00	
5.18	Mantenimiento de mesa de un metro para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud	7,800.00	15,600.00	
5.19	Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	7,800.00	7,800.00	
5.20	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	35.00	ml	450.00	15,750.00	
5.21	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	15,500.00	15,500.00	
5.22	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	8.00	ud	8,500.00	68,000.00	
5.23	Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en plano.	1.00	ud	23,636.00	23,636.00	
5.24	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	110.00	m ²	230.79	25,387.29	
5.25	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A	4,770.00	4,770.00	
Sub-total						\$ 576,034.16

6.00 4to Tribunal Colegiado

6.01	Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en el plano.	1.00	ud	8,050.00	8,050.00	
6.02	Retiro de alfombra en tarima de estrado existente	23.00	m ²	43.88	1,009.33	
6.03	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	23.00	m ²	87.77	2,018.66	
6.04	Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F hidrofugo de 3/4".	23.00	m ²	909.00	20,906.94	
6.05	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	23.00	m ²	2,518.70	57,930.10	
6.06	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud	9,616.40	19,232.80	
6.07	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	3.00	ud	18,182.80	54,548.40	
6.08	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	6.00	ud	8,800.00	52,800.00	
6.09	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	46.00	ml	450.00	20,700.00	
6.10	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	15,500.00	15,500.00	
6.11	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	8.00	ud	8,800.00	70,400.00	
6.12	Mantenimiento de barandas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 4 m.	2.00	ud	5,600.00	11,200.00	



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO DE CARPETA
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 2 - Presupuesto Readequacion de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva	2024-001, Q5
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
6.13	Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en el plano.	1.00	ud	23,636.00	23,636.00	
6.14	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	180.00	m²	230.79	41,542.83	
6.15	Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	130.00	m²	230.79	30,003.16	
6.16	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A	4,770.00	4,770.00	
Sub-total						\$ 434,248.22

2DO NIVEL

7.00 1er Juzgado de la Instrucción						
7.01	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	2.68	m²	2,518.70	6,750.12	
7.02	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	9,616.40	9,616.40	
7.03	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	18,182.80	18,182.80	
7.04	Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en el plano.	1.00	ud	23,636.00	23,636.00	
7.05	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud	8,800.00	17,600.00	
7.06	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	60.00	m²	230.79	13,847.61	
7.07	Limpieza continua y final.	1.00	P.A	4,770.00	4,770.00	
Sub-total						\$ 94,402.93

8.00 2do Juzgado de la Instrucción						
8.01	Retiro de plafon existente (incluye estructura)	15.00	m²	43.88	658.26	
8.02	Retiro de lamparas de plafon existentes	4.00	ud	219.42	877.68	
8.03	Suministro e Instalación de Plafon Nuevo 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal, Angulares, Maint Tee y Cross Tee)	15.00	m²	1,250.00	18,750.00	
8.04	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	4.00	ud	4,016.91	16,067.63	
8.05	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	5.00	m²	2518.70	12,593.50	
8.06	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud	9616.40	19,232.80	
8.07	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud	18182.80	36,365.60	
8.08	Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en el plano.	1.00	ud	23636.00	23,636.00	
8.09	Mantenimiento de mueble de estrado, dimension aproximada de un 1.20 m. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud	16800.00	33,600.00	
8.10	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	60.00	m²	230.79	13,847.61	
8.11	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A	4,770.00	4,770.00	
Sub-total						\$ 180,399.08

9.00 3er Juzgado de la Instrucción						
9.01	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	3.80	m²	2518.70	9,571.06	
9.02	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud	9616.40	19,232.80	

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 2 - Presupuesto Readequacion de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
9.03	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud	18182.80	36,365.60	
9.04	Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	23636.00	23,636.00	
9.05	Mantenimiento de mueble de estrado, dimension aproximada de un 1.20 m. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	16800.00	16,800.00	
9.06	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	60.00	m²	230.79	13,847.61	
9.07	Limpieza continua y final.	1.00	P.A	4,770.00	4,770.00	
Sub-total					\$	124,223.07

10.00 2do Tribunal Colegiado

10.01	Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en planos.	1.00	ud	8,050.00	8,050.00	
10.02	Retiro de alfombra en tarima de estrado existente	37.00	m²	43.88	1,623.71	
10.03	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	37.00	m²	87.77	3,247.42	
10.04	Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F hidrofugo de 3/4".	37.00	m²	909.00	33,632.90	
10.05	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	37.00	m²	2,518.70	93,191.90	
10.06	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud	9,616.40	19,232.80	
10.07	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	18,182.80	18,182.80	
10.08	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	6.00	ud	8,800.00	52,800.00	
10.09	Mantenimiento de barandas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 4 m.	2.00	ud	14,300.00	28,600.00	
10.10	Mantenimiento de podio en madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 4 m.	1.00	ud	17,900.00	17,900.00	
10.11	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	56.00	ml	450.00	25,200.00	
10.12	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	15,600.00	15,600.00	
10.13	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	16.00	ud	8,500.00	136,000.00	
10.14	Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	23,636.00	23,636.00	
10.15	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	210.00	m²	230.79	48,466.64	
10.16	Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	180.00	m²	230.79	41,542.83	
10.17	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A	4,770.00	4,770.00	
Sub-total					\$	571,677.00

11.00 3er Tribunal Colegiado

11.01	Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en los planos.	1.00	ud	8,050.00	8,050.00	
11.02	Retiro de alfombra en tarima de estrado existente	37.00	m²	43.88	1,623.71	
11.03	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	37.00	m²	87.77	3,247.42	
11.04	Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F hidrofugo de 3/4".	37.00	m²	909.00	33,632.90	
11.05	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	37.00	m²	2,518.70	93,191.90	
11.06	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud	9,616.40	19,232.80	
11.07	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	18,182.80	18,182.80	
11.08	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud	8,800.00	17,600.00	
	Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud	7,800.00	15,600.00	
11.09	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	56.00	ml	450.00	25,200.00	
11.10	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	15,600.00	15,600.00	

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 2 - Presupuesto Readequacion de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional		

LISTADO DE CANTIDADES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
11.11	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	18.00	ud	8,500.00	153,000.00	
11.12	Mantenimiento de barandas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 4 m.	2.00	ud	15,600.00	31,200.00	
11.13	Mantenimiento de podio en madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 4 m.	1.00	ud	7,800.00	7,800.00	
11.14	Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	23,636.00	23,636.00	
11.15	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	210.00	m²	230.79	48,466.64	
11.16	Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	180.00	m²	230.79	41,542.83	
11.17	Suministro y colocacion de zocalos en marmol travertino similar al existente, incluye el retiro del existente de ser necesario	7.00	ml	345.00	2,415.00	
11.18	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A	4,770.00	4,770.00	
Sub-total						\$ 563,992.00

12.00 4to Juzgado de la Instrucción

12.01	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	4.00	m²	2,518.70	10,074.80	
12.02	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	9,616.40	9,616.40	
12.03	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud	18,182.80	36,365.60	
12.04	Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	23,636.00	23,636.00	
12.05	Mantenimiento de muebles de zocalos de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud	8,800.00	17,600.00	
12.06	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	60.00	m²	230.79	13,847.61	
12.07	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A	4,770.00	4,770.00	
Sub-total						\$ 115,910.41

13.00 5to Juzgado de la Instrucción

13.01	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	2.70	m²	2,518.70	6,800.49	
13.02	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud	9,616.40	19,232.80	
13.03	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	18,182.80	18,182.80	
13.04	Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	23,636.00	23,636.00	
13.05	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud	8,800.00	17,600.00	
13.06	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	60.00	m²	230.79	13,847.61	
13.07	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A	4,770.00	4,770.00	
Sub-total						\$ 104,069.70

14.00 6to Juzgado de la Instrucción

14.01	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	3.80	m²	2,518.70	9,571.06	
14.02	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud	9,616.40	19,232.80	
14.03	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	18,182.80	18,182.80	
14.04	Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	23,636.00	23,636.00	
14.05	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud	8,800.00	17,600.00	
14.06	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	60.00	m²	230.79	13,847.61	
14.07	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A	4,770.00	4,770.00	
Sub-total						\$ 106,840.27

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 2 - Presupuesto Readequacion de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
15.00 7mo Juzgado de la Instrucción						
15.01	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	5.10	m ²	2,518.70	12,845.37	
15.02	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	9,616.40	9,616.40	
15.03	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	18,182.80	18,182.80	
15.04	Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	23,636.00	23,636.00	
15.05	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud	8,800.00	17,600.00	
15.06	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	3.00	ud	8,800.00	26,400.00	
15.07	Suministro e instalación de lámparas led paneladas de plafón 2x2', 40 w, certificación UL, luz blanca 6500k 100/277v, 4000LM	7.00	ud	4,016.91	28,118.34	
15.08	Suministro y colocacion de zocalos de ceramica color similar al existente, dimension de 0.70 m. Incluye retiro de los existentes.	10.00	ml	1,320.00	13,200.00	
15.09	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	60.00	m ²	230.79	13,847.61	
15.10	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A	4,770.00	4,770.00	
Sub-total						\$ 168,216.52

16.00 Atencion Permanente

16.01	Desinstalacion de estrado existente	1.00	ud	8,050.00	8,050.00	
16.02	Retiro de alfombra en tarima de estrado	15.00	m ²	43.88	658.26	
16.03	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	15.00	m ²	87.77	1,316.52	
16.04	Retiro de plafon existente en sheetrock (incluye estructura)	50.00	m ²	43.88	2,194.20	
16.05	Retiro de lamparas de plafon existentes	6.00	ud	123.00	738.00	
16.06	Desmonte y reinstalacion de rejillas de aires acondicionados.	10.00	ud	87.77	877.68	
16.07	Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en madera hidrofugo	15.00	m ²	909.00	13,634.96	
16.08	Suministro y colocacion de techo en sheetrock, incluye estructura y pintura.	50.00	m ²	1,100.00	55,000.00	
16.09	Suministro y colocacion de fascia en sheetrock. Incluye estructura y pintura.	30.00	ml	900.00	27,000.00	
16.10	Suministro e instalacion de tapa registro en sheetrock en pvc con las dimensiones de 60x60 cm.	2.00	ud	560.00	1,120.00	
16.11	Suministro e instalacion de lámparas parabólicas de plafón 2x4 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	6.00	ud	4,016.91	24,101.44	
16.12	Suministro e instalacion de ojos de buey blancos con base de 8" para plafon.	18.00	ud	1,230.00	22,140.00	
16.13	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	110.00	m ²	230.79	25,387.29	
16.14	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	15.00	m ²	2,518.70	37,780.50	
16.15	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	9,616.40	9,616.40	
16.16	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	18,182.80	18,182.80	
16.17	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud	8,800.00	17,600.00	
16.18	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	30.00	ml	450.00	13,500.00	
16.19	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	15,500.00	15,500.00	
16.20	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	8.00	ud	8,500.00	68,000.00	
16.21	Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	23,636.00	23,636.00	
16.22	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A	4,770.00	4,770.00	
Sub-total						\$ 390,804.05

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 2 - Presupuesto Readequacion de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional		

LISTADO DE CANTIDADES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

1ER NIVEL

17.00 Sala modelo 1er Tribunal Colegiado

17.01	Suministro e instalacion de panel M.D.F hidrofugo enchapado en caoba. Incluye desinstalacion de la existente.	5.00	m ²	2,395.83	11,979.17	
17.02	Mantenimiento de paneles M.D.F hidrofugo enchapados en caoba. Incluye limpieza, masillado y pintura.	85.00	m ²	190.00	16,150.00	
17.03	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud	9,616.40	19,232.80	
17.04	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	18,182.80	18,182.80	
17.05	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	37.00	ml	450.00	16,650.00	
17.06	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	12.00	ud	8,500.00	102,000.00	
17.07	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	150.00	m ²	230.79	34,619.03	
17.08	Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	180.00	m ²	230.79	41,542.83	
17.09	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A	4,770.00	4,770.00	
Sub-total						\$ 265,126.63

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)

\$ 5,103,242.29

18.00 GASTOS INDIRECTOS

18.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		510,324.23
18.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		153,097.27
18.03	Transporte			2.50%		127,581.06
SUB-TOTAL						791,002.55

SUB-TOTAL GRAVADO

5,894,244.84

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS

10.00%

589,424.48

18.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		106,096.41
18.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		229,645.90
18.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		51,032.42
18.07	CODIA			0.10%		5,103.24
18.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		51,032.42
18.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		102,064.85
SUB-TOTAL (RD\$)						544,975.25

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)

1,335,977.80

18.10 Imprevistos

5.00%

255,162.11

TOTAL GENERAL (RD\$)

6,694,382.21

