




Aquino Carvajal Constructora S.R.L.
Av. Los Próceres no. 27 edificio Lissa María apto.203
RNC: 101-65374-4 Tel.: 809-541-3478



Ing. Joaquina Ysabel Aquino
Gerente

Comité de Compras y Contrataciones
Consejo del Poder Judicial Dominicano
Referencia: **CP-CPJ-01-2024**
Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esquina calle Juan de Dios Ventura
Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Sto.
Dgo., D. N. R.D.
Fax: 809-532-2906
Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009
OFERTA TÉCNICA

SOBRE A
ORIGINAL



Aquino Carvajal Constructora S.R.L.
Av. Los Próceres no. 27 edificio Lissa María apto.203
RNC: 101-65374-4 Tel.: 809-541-3478

Ing. Joaquina Ysabel Aquino
Gerente



Comité de Compras y Contrataciones
Consejo del Poder Judicial Dominicano

Referencia: **CP-CPJ-01-2024**

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esquina calle Juan de Dios Ventura
Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Sto.
Dgo., D. N. R.D.

Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009

OFERTA TÉCNICA

SOBRE A
ORIGINAL

INDICE



Documentación de Credenciales:

1. Formulario de presentación de oferta (anexo).
2. Formulario de información sobre el oferente (anexo).
3. Formulario de participación (anexo).
4. Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizado con la actividad comercial de acuerdo con el objeto contractual. **No es necesario enviar constancia, esta información será validada en línea, en caso de presentar error en la validación será solicitado en la fase de subsanación y la legitimidad del documento presentado será verificada en el registro público establecido a tales efectos.**
5. Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en la cual se manifieste que el Oferente se encuentra al día con sus obligaciones fiscales (pagos de anticipos, ITBIS, y los aplicables al oferente). **No es necesario enviar constancia, esta información será validada en línea, en caso de presentar error en la validación será solicitado en la fase de subsanación y la legitimidad del documento presentado será verificada en el registro público establecido a tales efectos.**
6. Declaración jurada simple (no requiere firma de notario) del oferente manifestando que no se encuentra dentro de las prohibiciones en el artículo 14 de la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones y el artículo 14 de Reglamentos de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial.
7. Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) de la empresa. **No es necesario enviar constancia, esta información será validada en línea, en caso de presentar error en la validación será solicitado en la fase de subsanación y la legitimidad del documento presentado será verificada en el registro público establecido a tales efectos.**
8. Registro mercantil actualizado. **La legitimidad del documento presentado será verificada en el registro público establecido a tales efectos.**
9. Nómina de Accionistas, debidamente registrada ante la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.
10. Estatutos sociales de la compañía, debidamente registrados ante la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.
11. Acta de última Asamblea que designa representante autorizado para contraer obligaciones homologas al objeto de la contratación debidamente registrada ante la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.

Documentación Financiera:

1. Estados financieros auditados de los últimos dos (2) periodos fiscales, certificados por una firma de auditores o un contador público autorizado (CPA), conforme se indica el cierre en los estatutos y plazo para la presentación ante la asamblea.

Documentación Técnica:

1. Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal. **(NO SUBSANABLE)**.
2. Cronograma firmado y sellado por el representante legal, que cumpla con el tiempo de ejecución establecido por lote. El cronograma debe expresar las fechas de inicio y final de las actividades en conjunto con su diagrama de Gantt. **(SUBSANABLE la omisión)**.
3. Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de diez (10) años en obras similares. Mínimo tres (3) certificaciones donde por lo menos una (1) demuestre una antigüedad de por lo menos diez (10) años. **(SUBSANABLE)**.
4. Perfil profesional y/o hoja de vida del ingeniero civil/arquitecto residente del proyecto, donde evidencie mínimo cinco (5) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación. **(SUBSANABLE)**.
5. Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto **(SUBSANABLE)**.

**SOBRE A
ORIGINAL**





Aquino Carvajal Constructora S.R.L.
Av. Los Próceres no. 27 edificio Lissa María apto.203
RNC: 101-65374-4 Tel.: 809-541-3478



DOCUMENTACIÓN DE CREDENCIALES





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Poder Judicial • República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

14 de marzo de 2024

Página 1 de 2

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
PRESENTACIÓN DE OFERTA



Señores:

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la Licitación de referencia, incluyendo las siguientes adendas realizadas a los mismos: **“READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL; LOTE 1, LOTE 2, LOTE 4 Y LOTE 5”**.

Referencia: CP-CPJ-01-2024.

De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios conexos, o ejecutar los siguientes servicios u Obras: **“READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL; LOTE 1, LOTE 2, LOTE 4 Y LOTE 5”**. Referencia: CP-CPJ-01-2024.

- a) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un periodo de 120 días, contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho periodo.
- b) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación, por el importe del **CUATRO POR CIENTO (4%)** del monto total de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.
- c) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación.



[Handwritten signature]

- d) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.
- e) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.
- f) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

Joaquina Ysabel Aquino en calidad de presidente debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA S.R.L.**

AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA S.R.L.
RNC: 1-0165374-4

Firma:



Ing. Joaquina Ysabel Aquino
Gerente





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Poder Judicial • República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

No. EXPEDIENTE

CP-CPJ-01-2024

14 de marzo de 2024

Página 1 de 1



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: <i>Aquino Carvajal Constructora S.R.L.</i>
2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:
3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: <i>1-0165374-4</i>
4. RPE del Oferente: <i>5305</i>
5. Domicilio legal del Oferente: <i>Av. Los Próceres no. 27, Edif. Lissa María, Apto. 203 Arroyo Hondo</i>
6. Información del Representante autorizado del Oferente: Nombre: <i>Joaquina Ysabel Aquino</i> Dirección: <i>calle central #21 Arroyo Hondo II</i> Números de teléfono y fax: <i>809-224-5209</i> Dirección de correo electrónico: <i>aquinocarvajalcxa@gmail.com</i>

AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA S.R.L.
RNC: 1-0165374-4

Firma:

Joaquina Ysabel Aquino
Ing. Joaquina Ysabel Aquino
Gerente



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Poder Judicial • República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

No. EXPEDIENTE
CP-CPJ-01-2024

14 de marzo de 2024

Página 1 de 1

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN



Señores,

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Nosotros, los suscritos, declaramos que para el proceso de referencia estamos participando en los siguientes **Lotes**:

SERVICIO DE REPARACIONES DIVERSAS EN LA SECRETARIA PENAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BONA0; LOTE 1, LOTE 2, LOTE4 Y LOTE 5.
Referencia: CM-CPJ-231-2023.

Joaquina Ysabel Aquino De Carvajal en calidad de **Gerente General** debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA S.R.L.** RNC: 1-0165374-4

Firma: 
Ing. Joaquina Ysabel Aquino
Gerente





CP-CPJ-01-2024

DECLARACIÓN JURADA



Quien suscribe, la señora **JOAQUINA YSABEL AQUINO**, dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la cédula de identidad y electoral No. **049-0002510-9**, domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, actuando en nombre y representación de **"AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA S.R.L."** sociedad de comercio organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana con RNC No. **1-0165374-4**, Registro Mercantil No. **34416**, y Registro de Proveedor del Estado (RPE) No. **5305**, con domicilio social en la Av. Los Próceres No.27, Edificio Lissa María, Apto. 203, Arroyo Hondo, Santo Domingo, Distrito Nacional, con Teléfono No. 809-541-6478, en mi condición de **Gerente** de dicha empresa, por medio del presente documento, declaro **BAJO LA MAS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO**, lo siguiente:

1. No nos encontramos en ninguna de las situaciones de prohibiciones de contratar establecidas en el Artículo 12 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial y el artículo 14 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado.
2. Que ningún funcionario o empleado del Poder Judicial tiene interés pecuniario en la oferta.
3. Que no hay ningún acuerdo de parte de **AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA S.R.L.** con persona particular, sociedad, corporación o firma para someter varias ofertas bajo nombres distintos.
4. Que ni nosotros ni nuestro personal directivo ha sido sometido ni condenado por un delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado.
5. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano.
6. Que no estamos sometidos a un proceso de quiebra ni liquidación.
7. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones Fiscales de la Seguridad Social y Tributarias, conforme a la legislación vigente.
8. Que no estamos embargados; nuestros negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y nuestras actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en nuestra contra por cualquiera de los motivos precedentes;

La presente **DECLARACIÓN JURADA** ha sido realizada en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana a los **13** días del mes de **marzo** del año **dos mil veinticuatro** (2024).


Ing. Joaquina Ysabel Aquino
Gerente



ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y SE PUEDE VERIFICAR CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO

Pago

EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:

**CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA
REGISTRO MERCANTIL NO. 34416SD**

DENOMINACIÓN SOCIAL: AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L.

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

RNC: 1-01-65374-4

FE DE EMISIÓN: 12/05/2005

FECHA DE VENCIMIENTO: 12/05/2024

SIGLAS: NO REPORTADO

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

CAPITAL SOCIAL: 1,000,000.00

MONEDA: RD\$

FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO: 13/08/1993

FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA: 30/08/2015

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: INDEFINIDA

DOMICILIO DE LA EMPRESA:

CALLE: CENTRAL ESQUINA L, NO. 21

SECTOR: ARROYO HONDO

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO



DATI CONTACTO DE LA EMPRESA:

NO. VALIDACIÓN: E874C03C-E890-4BF1-BF17-750DE8A406DA

RM NO. 34416SD

PÁG. 1 de 3

TELÉFONO (1): (809) 224-5709

TELÉFONO (2): (809) 541-3478

ELECTRÓNICO: aquinocarvajalcxa@hotmail.com

FAX: (809) 541-3478

PÁGINA WEB: NO REPORTADO

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: SERVICIO, CONSTRUCCION

OBJETO SOCIAL: CONSTRUCCION Y DISEÑO DE EDIFICACIONES.

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: DISEÑO / CONSTRUCCION

SISTEMA ARMONIZADO (SA): NO REPORTADO



P. 90

SOCIOS:

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
JOAQUINA YSABEL AQUINO RODRIGUEZ	C/ CENTRAL, NO. 21, ARROYO HONDO II SANTO DOMINGO	049-0002510-9	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
LEONEL CRISTIAN CARVAJAL MARTINEZ	C/ CENTRAL, NO. 21, ARROYO HONDO II SANTO DOMINGO	012-0007875-4	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)

CANTIDAD SOCIOS: En el presente certificado figuran 2 de 2 socios.

CANTIDAD CUOTAS SOCIALES: 10,000.00

ÓRGANO DE GESTIÓN:

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
JOAQUINA YSABEL AQUINO RODRIGUEZ	Gerente	C/ CENTRAL, NO. 21, ARROYO HONDO II SANTO DOMINGO	049-0002510-9	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)

DURACIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN: 6 AÑO(S)

ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
JOAQUINA YSABEL AQUINO RODRIGUEZ	C/ CENTRAL, NO. 21, ARROYO HONDO II SANTO DOMINGO	049-0002510-9	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)

COMISARIO(S) DE CUENTAS (SI APLICA):

NO REPORTADO

ENTE REGULADO: NO REPORTADO

NO. RESOLUCIÓN: NO REPORTADO

T EMPLEADOS: NO REPORTADO

MASCULINOS: NO REPORTADO

FEMENINOS: NO REPORTADO

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES: NO REPORTADO

NOMBRE

NO REPORTADO

NOMBRE(S) COMERCIAL(ES)

NO. REGISTRO

NO REPORTADO

REFERENCIAS COMERCIALES

NO REPORTADO

REFERENCIAS BANCARIAS

NO REPORTADO



COMENTARIO(S)

NO POSEE

ACTO(S) DE ALGUACIL(ES)

NO SE

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO A TRAVÉS DE SU CÓDIGO DE VALIDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY NO. 126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES.



Santiago E. Mejía Ortiz
Registrador Mercantil

*** No hay nada más debajo de esta línea ***

LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD "AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA S.R.L.", CELEBRADA EN FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2023

SOCIOS	CONTRIBUCIONES	VALOR	VOTO	FIRMA
JOAQUINA YSABEL AQUINO RODRIGUEZ, dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la cédula de identidad y electoral no.049-0002510-9, Ing. Civil, domiciliada y residente en la Casa Marcada con el No 21, de la calle central, Esquina "L", del Sector Arroyo Hondo II, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.	5,000	500,000.00	5,000.00	
LEONEL CRISTIAN CARVAJAL MARTINEZ, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral no.012-0007875-4, medico, domiciliado y residente en la Casa Marcada con el No.21, de la calle central, Esquina "L", del Sector Arroyo Hondo II, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.	5,000	500,000.00	5,000.00	
TOTAL	10,000.00	1,000,000.00	10,000.00	








En Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana, a los Treinta y un (31) días del mes de agosto del dos mil veinte y tres (2023)

Certifico
 Joaquina Ysabel Aquino
 Gerente







Aquino Carvajal Constructora S.R.L.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA QUE APRUEBA LA TRANSFORMACION
DE C. POR A. A UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA



[Handwritten signature]

**ASAMBLEA QUE APRUEBA LA TRANSFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA
AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, C. POR A. EN SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA**

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, C. POR A.**



En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los Once (11) días del mes de Junio del año Dos Mil Diez (2010), siendo las 4:00 horas de la tarde, se reunieron en el local de la compañía ubicado en la calle Central Esq. "L", casa No. 21, del sector Arroyo Hondo II, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, los accionistas de la Compañía "AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, C. POR A.", con el fin de acogerse a la ley No. 479-08 de sociedades comerciales para transformar la compañía por acciones a una Sociedad de Responsabilidad Limitada. Se procedió a comprobar la existencia del quórum necesario para adoptar las Resoluciones, para lo cual la Secretaria redactó una Nómina o Lista de Asistencia con las generales y el número de acciones y votos de cada accionista presente, los cuales firman dichas listas. Comprobado la existencia del quórum reglamentario, la presidenta dio apertura oficial a la Asamblea sometiendo la presente Agenda, la cual luego de ser conocida por los accionistas y sometida a votación fue aprobada quedando establecida de la siguiente manera, a saber:

AGENDA

Punto 1: Aprobar la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General Extraordinaria.

Punto 2: Conocer y aprobar si procede el informe sobre el Estado General de la Sociedad, elaborado por el Comisario de Cuentas y otorgar el descargo correspondiente.

Punto 3: Conocer el balance social del Estado de la Sociedad encomendado a un Contador Público Autorizado, designado para tales fines.

Punto 4: Aprobar de manera definitiva la transformación de la compañía "AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, C. POR A.", en una Sociedad de Responsabilidad Limitada al tenor de lo que dispone la Ley General de Sociedad No. 479-08.

Punto 5: Conocer las modificaciones realizadas a los Estatutos.

Punto 6: Conocer y decidir de la venta y traspaso de las Acciones que integran el capital suscrito y pagado, de la compañía "AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, C. POR A." a favor de los señores que la adquieran en su condición de socios.

Punto 7: Conocer el informe del Consejo de Directores, y revocar todo lo que cada uno de los poderes otorgados a los señores VILMA LISSETE ALBA SIMO, OLGA ROSA CARVAJAL MARTINEZ, ISOLDA OLINDA CARVAJAL MARTINEZ, HELGA SOLDEIG, SUERO MENDEZ y ANASTACIA ADAMES ESCOLASTICA, para actuar en nombre y representación de la compañía "AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, C. POR A.", ante cualquier organismo y muy especialmente en el Registro Mercantil.



A seguidas, la Presidenta sugirió someter a discusión y aprobación los puntos indicados en la agenda en ese mismo orden y ofreció, en su calidad de gestor, suministrar los documentos y los informes que fuesen necesarios para la mejor edificación de la presente. Dicha moción fue debidamente secundada y aprobada, pasándose a discutir los asuntos enunciados y adoptándose las siguientes Resoluciones y Acuerdos:

Luego de establecida la Agenda, la Presidenta sometió a consideración el punto uno de la misma respecto a la validez de la Asamblea en cuestión para sesionar y tomar decisiones validas como Asamblea General Extraordinaria.

PRIMERA RESOLUCIÓN

Tomar acta y dar constancia de la convocatoria realizada a los accionistas de la sociedad, mediante resolución de la Asamblea General Extraordinaria de fecha Doce (12) de mayo del año Dos Mil Diez (2010) Para la celebración de la Asamblea General Extraordinarias, y en consecuencia declarar la validez de la presente asamblea para deliberar y tomar decisiones válidas como Asamblea General Extraordinaria. Aprobar en todas sus partes la Nomina de Accionistas presentes y representados.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.

Acto seguido se circula entre los presentes ejemplares del informe presentado por el Comisario de Cuentas transcurrido el ejercicio social 31 diciembre de año 2009 al 11 de junio del año 2010, y sobre el estado del patrimonio de la Sociedad, así como el balance especial preparado por el Contador Publico Autorizado designado. La Presidente procedió a dar lectura de los referidos informes, que se transcriben a continuación.



Continuando con el desarrollo de la agenda la Presidenta sometió a votación la siguiente resolución,



SEGUNDA RESOLUCION

Aprobar el informe presentado por el Comisario de Cuentas en relación al periodo transcurrido del ejercicio social desde el 31 de diciembre del 2009 al 11 de junio del 2010, el estado patrimonial de la sociedad. Aprobar el balance especial presentado por el Contador Público Autorizado designado. Declarar que la situación actual de la sociedad es la siguiente:

***Valores en RD sobre las condiciones actuales de la compañía (Ver Estados Financieros, Balance Especial e Informe de Comisario anexos).**

Otorgar el descargo correspondiente al Comisario de Cuentas y al Contador Público Autorizado de la Sociedad por su gestión.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.

Siguiendo con el mismo orden de ideas, la Presidenta somete a la consideración de los accionistas, la siguiente resolución:

TERCERA RESOLUCION

Pronunciar la transformación de la Compañía "AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, C. POR A."; a una Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.



CUARTA RESOLUCIÓN

Aprobar la nueva versión de los Estatutos Sociales de la sociedad transcritos a continuación, los cuales contienen las modificaciones necesarias a los fines de cumplir con los requisitos legales aplicables a las Sociedades de responsabilidad Limitada, de acuerdo a lo establecido en la ley 479-08. En este sentido los estatutos sociales rezan lo siguiente

DENOMINACION SOCIAL DOMICILIO OBJETO DURACIÓN:

ARTICULO 1. DENOMINACION SOCIAL. Bajo la denominación social "AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, SRL", se constituye una Sociedad de Responsabilidad Limitada que se registrará por las disposiciones de la Ley 479-08 de Sociedades Comerciales y Empresa de Responsabilidad Limitada y por los presentes Estatutos.

ARTICULO 2 TIPO SOCIAL. La sociedad se encuentra organizada como Sociedad de Responsabilidad Limitada de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, para lo cual se suscriben los presentes estatutos a que estarán sometidos a los propietarios de las cuotas sociales.





ARTICULO 3. DOMICILIO. El domicilio de la sociedad se establece en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, en la calle Central, Esq. "L", casa No. 21, sector Arroyo Hondo II; esta pudiendo ser trasladada a otro lugar dentro de la República Dominicana; también podrá establecer sucursales y dependencias en cualquier localidad del país, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de dicha sociedad.

ARTICULO 4. OBJETO. Diseño, construcción, mantenimiento, supervisión y consultoría de proyectos de ingeniería civil, eléctrica, mecánica, electrónica, sistema de red, arquitectura e inmobiliaria y toda actividades relacionada, sin que esta enunciación sea limitativa, en razón del libre comercio, por lo tanto podrá realizar otras actividades de lícito comercio que guarden relación directa con el objeto de la sociedad, o que sean susceptibles de facilitar su extensión y desarrollo, salvo aquellas operaciones que la ley ha reservada con exclusividad a las sociedades anónimas de la suscripción pública. El objeto podrá ser desarrollado por la empresa, total o parcialmente de manera directa, mediante su participación en otras entidades comerciales.

ARTICULO 5. DURACIÓN. La duración de la sociedad es por tiempo ilimitado. Sólo podrá disolverse por Resolución de la Asamblea General Extraordinaria convocada por los socios que representen cuando menos el cincuenta y un por ciento (51%) del capital suscrito y pagado.

DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD Y DE LAS CUOTAS SOCIALES

ARTICULO 6. CAPITAL SOCIAL. El capital social de la empresa se fija en la suma de UN MILLON (RD\$1,000,000.00) PESOS DOMINICANOS dividido en Diez Mil (10,000.00) cuotas sociales con un valor nominal de CIEN PESOS DOMINICANOS (RD\$100.00) cada una, las cuales se encuentran enteramente suscritas y pagadas. Dicho capital está compuesto por los aportes en numerario que hayan realizado los socios.

Los socios declaran que al momento de la suscripción de los presentes estatutos sociales las cuotas sociales estaban divididas de la siguiente manera



CAPITAL SOCIAL: RD\$ 1,000.000.00
NUMERO DE SOCIOS 3
CUOTAS SOCIALES 10,000.00
VALOR CUOTAS SOCIALES \$100.00
VALOR PAGADO 3,000.000.00



ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR
JOAQUINA YSABEL AQUINO RODRIGUEZ , dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 049-0002510-9, Ingeniera Civil, domiciliada y residente en la calle Central, Esq. "L", casa No. 21, sector Arroyo Hondo II, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.	1,499	RD\$149,900.00
LEONEL CRISTIAN CARVAJAL MARTINEZ , dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 012-0007875-4, Médico, domiciliado y residente en la calle Central, Esq. "L", casa No. 21, del sector Arroyo Hondo II, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.	1,500	150,000.00
JOSE ANGEL AQUINO RODRIGUEZ , dominicano, mayor de edad, casado, Abogado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0120318-0, domiciliado y residente en la calle Canoabo No. 14, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.	1	RD\$100.00
	3,000	RD\$300,000.00



Total de Cuotas Sociales RD\$1,000,000.00
 Total de Cuotas Sociales Suscritas y Pagadas RD\$300,000.00

ARTICULO 7. DERECHO CUOTAS. Cada cuota da derecho a su propietario a una parte proporcional en la repartición de los beneficios, así como de los activos en caso de liquidación o partición de la sociedad.

ARTICULO 8. FORMA CUOTAS. Las cuotas se dividirán en partes iguales e indivisibles, las cuales estarán representadas por un certificado de cuotas no negociable, el cual indicará el número de certificado, nombre del titular, la cantidad de cuotas que posee, el valor nominal de las cuotas, el capital social de la sociedad y la fecha de emisión del mismo. El certificado de cuotas será emitido por el gerente de la Sociedad, el cual deberá conservar en el domicilio de la Sociedad un Registro de los certificados de cuotas. Las cuotas sociales podrán ser cedidas mediante las disposiciones establecidas en el presente estatuto.

ARTICULO 9. TRANSFERENCIAS CUOTAS. Todo socio que desee ceder sus cuotas sociales o parte de ellas a tercero deberá enviar un comunicado por escrito a la sociedad y a los socios, la misma puede ser enviada de manera física o mediante medios electrónicos. Durante los quince (15) días siguientes a la fecha de la recepción





de esa comunicación, cada socio tiene el derecho de manifestar su decisión, de lo contrario el silencio se entenderá como consentimiento. El gerente de la sociedad deberá convocar a los socios a una Asamblea General Extraordinaria dentro de un periodo no mayor a 8 días contados a partir de la recepción de la comunicación enviada por el socio que desea ceder sus cuotas, en la cual deben estar representadas al menos las 3/4 partes de las cuotas sociales. El certificado transferido será cancelado y depositado en los archivos de la sociedad, y sustituido por el expedido a favor del o de los cesionarios.

ARTICULO 10. SUJECION DE LOS SOCIOS A LOS ESTATUTOS. La suscripción o la adquisición de una o más cuotas presuponen por parte de su tenedor, su conformidad de atenerse a las cláusulas Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, serán convocadas con al menos 10 días de antelación mediante una comunicación física o electrónica o por un aviso en un periódico de circulación nacional. Sin embargo los socios podrán reunirse sin necesidad de convocatoria cuando se encuentren todos presentes o representados.

ARTICULO 11. LIBRO DE CUOTAS. En el libro de cuotas se hará constancia del nombre, la dirección y el número de cuotas que posee cada titular de cuotas. Las convocatorias a las Asambleas y pagos de dividendos se enviarán a los socios a la dirección que consta en el mencionado Libro de cuotas.

ARTICULO 12. PERDIDA DEL CERTIFICADO DE CUOTAS. En caso de pérdida de certificados de cuotas, el dueño, para obtener la expedición de los certificados sustitutos, deberá notificar a la sociedad, por acto de alguacil, la pérdida ocurrida, el pedimento de anulación de los certificados perdidos y la expedición de los nuevos certificados. El peticionario publicará un extracto de la notificación conteniendo las menciones esenciales, en un periódico de circulación nacional, una vez por semana, durante cuatro (4) semanas consecutivas. Transcurridos diez (10) días de la última publicación, si no hubiere oposición, se expedirá al solicitante un nuevo certificado, mediante la entrega de ejemplares del periódico en que se hubieren hecho las publicaciones, debidamente certificados por el editor. Los certificados perdidos se considerarán nulos. Si hubiere oposición, la sociedad no entregará los nuevos certificados hasta que el asunto sea resuelto entre el reclamante y el oponente por sentencia judicial que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada o por transacción, desistimiento o aquiescencia.

Los certificados de acciones que se emitan en el caso de que trata el presente artículo deberán llevar la mención de que sustituyen los extraviados.

ARTICULO 13. AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL. El capital social podrá ser aumentado o reducido por modificación estatutaria y mediante la decisión de una Asamblea General Extraordinaria convocada para estos fines. Dicho aumento podrá realizarse por creación de nuevas cuotas sociales o por elevación nominal de las ya existentes, para lo cual deberá cumplirse con todas las disposiciones enunciadas en los artículos 118 hasta el 122 de la Ley de Sociedades, Ley No. 479-08. Párrafo. En la reducción del capital en ningún caso se podrá atentar contra la igualdad de los socios, teniendo como finalidad lo establecido en los artículos 123 hasta el 127 de la Ley de Sociedades, Ley No. 479-08.





ARTICULO 14. NO DISOLUCION DE LA SOCIEDAD POR MUERTE U OTRA CAUSA. PROHIBICIONES. La Sociedad no se disolverá por el fallecimiento, la interdicción, quiebra de uno o varios socios. Los herederos, causahabientes o acreedores de un socio no pueden provocar la colocación de sellos sobre los bienes y valores de la Sociedad o pedir su partición o licitación, ni inmiscuirse en su administración. Ellos deberán remitirse, para el ejercicio de de sus derechos, a los inventarios sociales y a las deliberaciones de la Asamblea General y decisiones del Gerente.

ARTICULO 15. LIMITACION PECUNIARIA DE LOS SOCIOS. Los socios no están obligados, aun respecto de los terceros, sino hasta la concurrencia del monto de sus cuotas. Los socios no pueden ser sometidos a ninguna llamada de fondo ni a restitución de intereses o dividendos regularmente percibidos, salvo las disposiciones establecidas en la Ley.

DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

ARTICULO 16. DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de la Junta General de Socios, y de uno o más gerentes, quienes serán personas físicas y pueden ser o no socios. Los mismos ejercerán las funciones establecidas en el presente estatuto y en la Ley No. 479-08 y demás leyes que rigen la materia.

DE LAS ASAMBLEAS DE SOCIOS

ARTICULO 17. DIVISION DE LAS ASAMBLEAS. La Asamblea General de Socios, es el órgano supremo de la sociedad, podrá acordar y ratificar actos u operaciones de éstas. Sus resoluciones son obligatorias para todos los socios incluyendo a los disidentes y ausentes. Las Asambleas generales se dividen en Ordinaria Anual, Ordinaria y Extraordinaria. Se llaman Ordinarias las que sus decisiones se refieren a hechos de gestión o de administración o a un hecho de interpretación de los Estatutos Sociales. Son Extraordinarias las que se refieren a decisiones sobre la modificación de los estatutos.

ARTICULO 18. FECHA Y LUGAR DE REUNIÓN. La Asamblea General Ordinaria Anual se reunirá dentro de los 3 meses del cierre del ejercicio social, de cada año, en el domicilio social de la sociedad, calle Central, Esq. "L", casa No. 21, del sector Arroyo Hondo II, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, o en otro lugar del territorio nacional siempre que se haya indicado en la convocatoria de la Asamblea.

ARTICULO 19. CONVOCATORIA. Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, serán convocadas con al menos 10 días de antelación mediante una comunicación física o electrónica o por un aviso en un periódico de circulación nacional. Sin embargo los socios podrán reunirse sin necesidad de convocatoria cuando se encuentren todos presentes o representados.

ARTICULO 20. QUÓRUM Y COMPOSICIÓN. La Asamblea General Ordinaria y la Asamblea General Ordinaria deliberarán válidamente con socios que representen por lo menos 51% de las cuotas sociales. La Asamblea General Extraordinaria estará compuesta por socios que representen cuando menos las





más veces, pero la Asamblea convocada por segunda o más veces podrá deliberar con la presencia de los socios que representen una tercera parte de las cuotas sociales.

ARTICULO 21. DIRECTIVA Y ORDEN DEL DIA. Las Asambleas Generales estarán presididas por el Gerente de la sociedad, que deberá ser socio de la misma. Si más de un Gerente o ninguno de ellos fuese socio, la Asamblea estará presidida por el socio que represente la mayor cantidad de las cuotas sociales, si uno o más socios posee la misma cantidad de cuotas sociales, será presidida por el socio de mayor edad.

ORDEN DEL DIA. Todas las Asambleas deberán contener un orden del día que indique cuales son los puntos a tratar. El orden del día será redactado por el Gerente o la persona que preside la Asamblea. La Asamblea sólo deliberará sobre las proposiciones que estén contenidas en el orden del día. Sin embargo el Gerente o la persona que preside la Asamblea estarán obligados a incluir en el orden del día toda proposición emanada de un socio que represente 51% de la cuota social siempre que haya sido consignada por escrito y entregada con cinco días de antelación a la Asamblea. Toda proposición que fuere una consecuencia directa de la discusión provocada por un artículo del Orden del Día deberá ser sometida a votación.

ARTICULO 22. VOTOS Y APODERADOS DE LOS SOCIOS. Cada cuota da derecho a un voto. Las resoluciones se tomarán por los votos de la mayoría de los socios presentes o debidamente representados. En caso de empate el voto del Gerente de la Asamblea será decisivo si el mismo es socio de la Sociedad. De lo contrario será decisivo el voto del socio que represente el mayor número de cuotas.

ARTICULO 23. REPRESENTACIÓN SOCIOS. Los socios tienen derecho de asistir y de hacerse representar en las Asambleas por cualquier persona, mediante poder que emane de sí mismo. En este caso el poder deberá depositarse en el domicilio de la sociedad, a más tardar el día anterior al fijado para la reunión. El mandatario no puede hacerse sustituir.

ARTICULO 24. ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL. Estas asambleas tienen la función de estatuir sobre todas las cuestiones que vayan más allá de la competencia del Gerente. Para otorgar a estos últimos los poderes necesarios y para determinar de manera absoluta el desempeño de los negocios sociales. Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria Anual las siguientes:

- a) Elegir al Gerente y al Comisario de Cuentas, cuando corresponda, y fijarle su remuneración en caso de que corresponda.
- b) Revocar y sustituir en cualquier época al gerente cuando corresponda.
- c) Conocer del informe anual del Gerente, así como los estados, cuentas y balances y aprobarlos y desaprobarlos,
- d) Conocer del informe del Comisario de Cuentas, si hubiera, sobre la situación de la sociedad, el balance y las cuentas presentadas por el Gerente.





e) Discutir, aprobar o rechazar las cuentas mencionadas en el literal precedente, examinar los actos de gestión del gerente y comisarios y darles descargo si procede. Disponer lo relativo a las utilidades, a la repartición o no de los beneficios, su forma de pago o el destino que debe dárseles, y

g) Regularizar cualquier nulidad, omisión o error cometidos en la deliberación de una Asamblea General Ordinaria anterior.

ARTICULO 25. ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Este tipo de Asamblea conoce y decide de todos los actos y operaciones que se refieren a la administración de la Sociedad. Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria las siguientes:

- a) Ejercer las atribuciones de la Asamblea General Ordinaria Anual cuando no se haya reunido dicha Asamblea o cuando no haya resuelto algunos asuntos de su competencia;
- b) Remover al Gerente antes del término para el cual ha sido nombrado y llenar definitivamente las vacantes que se produzcan; y
- c) Acordar la participación de la Sociedad en la constitución de consorcios, asociaciones, sociedades en participación según convenga a los intereses de la Sociedad.

ARTICULO 26. ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. Este tipo de Asamblea conocerá:

- a) Del aumento o disminución del capital social;
- b) De la unión o transformación, fusión o escisión con otra sociedad constituida o que se fuere a constituir;
- c) De la disolución de la sociedad o de la limitación o reducción del término duración de la misma;
- d) De la enajenación o transferencia de todo el activo de la Sociedad; y
- e) De la modificación de cualquier artículo de los presentes estatutos.

ARTICULO 27. ASAMBLEAS COMBINADAS. La Asamblea General puede ser Ordinaria y Extraordinaria a la vez, si reúne las condiciones indicadas en los presentes estatutos, en ese caso la Asamblea será combinada tratando los asuntos que le competen a cada uno por separado.

ARTICULO 28. ACTAS DE LAS ASAMBLEAS GENERALES. De cada reunión el Gerente redactará un acta. Las copias de estas actas servirán de prueba de las deliberaciones de la Asamblea y de los poderes otorgados tanto en justicia como frente a cualquier tercero.

DE EL O LOS GERENTE (S)

ARTICULO 29. GERENTES. La sociedad designará a uno o varios gerentes, los cuales podrán actuar de manera individual en nombre y representación de la sociedad. Pueden ser personas físicas, socios o no de la sociedad y tendrán una duración de seis (6) años o hasta que su sucesor sea designado. Podrá reelegirse de manera indefinida. Los gerentes deberán actuar de acuerdo a lo que establece la ley y los presentes estatutos.





De Manera Indefinida. Los Gerentes Deberán Actuar De Acuerdo A Lo Que Establece La Ley Y Los Presentes Estatutos. Solo Podrán Ser Gerentes Aquellas Personas Las Que Se Les Está Permitido Ejercer El Comercio. El Gerente Tiene La Dirección De La Sociedad Durante El Periodo En Que La Asamblea General De Socios No Este Deliberando Y Durante Este Periodo Están En La Obligación De Resolver Cualquier Asunto Que No Sea De Atribución De La Asamblea General

ARTICULO 30 PODERES, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS GERENTES Los Gerentes Podrán:

A) Autorizar O Aprobar Los Contratos Celebrados A Nombre De La Sociedad, B) Cumplir Y Ejecutar Cualquier Mandato O Acuerdo De La Asamblea General Y Estos Estatutos.

C) Otorgar Toda Clase De Nombramientos, Mandatos Y Poderes. Sean Permanentes, Sea Por Un Objeto Determinado

D) Adquirir O Arrendar Para La Sociedad Todos Los Bienes Muebles E Inmuebles, Derechos Y Privilegios Que Considere convenientes

E) Representar La Sociedad Frente A Cualquier Persona Pública O Privada.

F) Abrir, Mantener O Cerrar Cuentas Bancarias Y Determinar Quien Estará Autorizado Afirmar En Representación De La Sociedad, Giros, Pagarés, Recibos, Aceptaciones, Cesiones, Cheques, Descargos, Contratos Y Documentos De Toda Clase.

G) Nombrar Y Revocar Los Empleados Y Mandatarios, Fijar Su Remuneración Asi Como Las Otras Condiciones De Su Admisión Y Despido.

H) Fijar Los Gastos Generales.

I) Recibir Y Pagar Cualquier Suma En Capital, Intereses Y Accesorios.

J) Autorizar La Apertura De Sucursales Y El Nombramiento De Representantes En Cualquier Ciudad De La República.

K) Decidir Acerca De Las Construcciones De Inmuebles Para La Sociedad Y De Sus Mejoras.

L) Garantizar Empréstitos Con Toda Clase De Seguridades, Ya Sea Prenda Con Desapoderamiento Y Prenda Sin Desapoderamiento, Hipotecas O Anticresis.

M) Adoptar Acuerdos En Todos Los Asuntos Que Cualquiera De Sus Miembros O Meta A Su Consideración, Siempre Que No Estén Atribuidos A La Asamblea General

N) Representar La Sociedad En Justicia, Como Demandante O Demandado, Obtener Sentencias, Dar Aquiescencia, Desistir O Hacertas Ejecutar Por Todos Los Medios Y Vias De Derecho; Autorizar Todo Acuerdo, Transacción O Compromiso; Representar A La Sociedad En Todas Las Operaciones De Quiebra.





O) Autorizar Las Persecuciones Judiciales De Cualquier Naturaleza Que Julgue Necesarias; Nombrar Y Revocar Apoderados Especiales Que Representen A La Sociedad En Las Acciones Que Intente Y Determinar Su Retribución; Proveer La Defensa De La Sociedad En Toda Acción O Procedimiento Que Se Siga Contra Ella La Enumeración Que Antecede Es Enunciativa Y No Limitativa Y Por Lo Tanto El Gerente Tiene Facultades Y Poderes Suficientes Para Realizar Todos Los Actos Ya Fueren Administrativos O De Disposición Necesarios Para La Consecución De Las Sociedad

ARTICULO 31. RESPONSABILIDAD DE LOS GERENTES. Los Gerentes Solo Responden Individual O Solidariamente A La Fiel Ejecución De Sus Mandatos Y No Contraen Obligaciones Individuales O Solidarias Relativa A Los Compromisos Sociales.

ARTICULO 32. EXCEPCIONES. A Menos Que Exista Autorización Expresa Y Unánime De La Asamblea General De Socios. No Podrán Los Gerentes:

A) Tomar En Préstamo Dinero O Bienes De La Sociedad

B) Usar Cualquier Tipo De Servicios, Bienes O Créditos De La Sociedad En Provecho Propio O De Un Pariente O Sociedades Vinculadas;

C) Usar En Beneficio Propio O De Terceros Relacionados Las Oportunidades Comerciales De Que Tuvieran Conocimiento En Razón De Su Cargo Y Que A La Vez Pudiera Constituir Un Perjuicio Para La Sociedad;

D) Divulgar Los Negocios De La Sociedad, Ni La Información Social A La Que Tenga Acceso Y Que No haya Sido Divulgada Oficialmente Por La Sociedad

E) Recibir De La Sociedad Ninguna Remuneración, Permanente O No, Salvo Las Establecidas Por El Artículo 227 De La Ley 479-08

ARTICULO 33. DE LOS REGISTROS CONTABLES Los Gerentes Deberán Conservar En El Domicilio De Las Sociedad Un Libro Registro En El Cual Conste De Manera Cronológica Todas Las Operaciones Comerciales Realizadas Por La Sociedad

Estos Registros Servirán De Base Para La Elaboración De Los Estados Financieros De La Sociedad

SOCIAL, FONDO DE RESERVA SOCIAL Y DIVIDENDOS

ARTICULO 34 EJERCICIO SOCIAL. El Ejercicio Social Comenzará El Día Primero (1ro.) Del Mes De Enero Y Terminará El Día Treinta Y Uno (31) Del Mes De Diciembre De Cada Año. Por Excepción, El Primer Ejercicio Social Abarcará El Tiempo Comprendido Entre La Fecha De La Constitución Definitiva De La Sociedad Y El Día Treinta Y Uno (31) Del Mes De Diciembre Del Presente Año 2010.

ARTICULO 35. FONDO DE RESERVA LEGAL. La Sociedad Tendrá Un Fondo De Reserva Legal Que Estará Integrado Por La Separación Anual De Por Lo Menos D





5% De Los Beneficios Netos Obtenidos. Hasta Que La Reserva Alcance Una Decima (1/10) Parte Del Capital Social De La Sociedad

ARTICULO 36. DIVIDENDOS, RESERVAS Y REINVERSIONES. Las Utilidades Que Obtenga La Sociedad Una Vez Cubierto Los Gastos De Administración Y Operación, Así Como Las Aportaciones Al Fondo De Reserva Legal, Deberán Ser Distribuidas Entre Los Socios A Titulo De Dividendos.

DE LA TRANSFORMACION, FUSION Y ESCISION DE LA SOCIEDAD

ARTICULO 37. La Transformación, La Fusión Y La Escisión De La Sociedad Serán Decididas Mediante Una Asamblea General Extraordinaria Y De Conformidad Con Lo Establecido En La Ley 479-08

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD

ARTICULO 38. DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD La Sociedad Podrá Disolverse Cuando Se Reúna Por Lo Menos Una De Las Sigüientes Condiciones:

A) Impedimento Para Desarrollar El Objeto Social Para Lo Cual Fue Constituida.

B) Imposibilidad Del Funcionamiento Adecuado De La Sociedad Producto De Suspensión En Sus Funciones De La Gerencia Misma.

C) Inactividad Durante Por Lo Menos Tres Años Consecutivos Del Objeto Social. Y

D) Reducción De Una Cantidad Inferior Al 50% Del Capital Social En Relación Al Patrimonio De Los Activos De La Sociedad. Adicionalmente Los Socios Podrán Mediante Resolución De Una Asamblea General Extraordinaria Decretar La Disolución De La Sociedad. En Caso De Proceder La Disolución De La Sociedad La Asamblea General Extraordinaria Regulará El Modo De Hacer Su Liquidación Y Nombrará Las Personas Que Se Encarguen De Ésta. Cesando El Gerente Desde Entonces En Sus Funciones Cuando La Sociedad Se Encuentre En Estado De Liquidación. El Liquidador Presidirá La Asamblea General Extraordinaria, La Cual Se Regirá Por Lo Establecido En Los Presentes Estatutos. Después Del Pago De Todo El Pasivo Obligaciones, Cuotas Y Cargas De La Sociedad. El Producto Neto De La Liquidación Será Empleado En Reembolsar Las Sumas En Capital Liberado Y No Amortizado Que Representen Las Cuotas Sociales. En Caso De Que Sobrare Algún Excedente Éste Será Repartido Entre Los Socios En Partes Iguales.

HECHO Y FIRMADO En Tres (3) Originales Manteniendo El Mismo Efecto Y Objetivo

En La Ciudad De Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital De La República Dominicana. A Los once (11) Días Del Mes De junio Del Año Dos Mil diez (2010)

JOAQUINA YSABEL AQUINO RODRIGUEZ
GERENTE



LEONEL CRISTIAN CARVAJAL MARTINEZ
GERENTE





APROBACIÓN DE LA VENTA DE ACCIONES

La Asamblea General Extraordinaria celebrada por los accionistas de la razón social "AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, C. POR A.", en ejercicio de las atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la misma, resuelve aprobar como a los efectos aprueba, la venta y traspaso de las acciones que integran el capital social suscrito y pagado de la manera siguientes: **UNA (1) ACCION** detentadas por la señora **VILMA LISSETE ALBA SIMO** y **ANASTACIA ADAMES ESCOLASTICO** POR **EL TOTAL DE DOSCIENTOS (200) PESOS** que serán transferidas a nombre de **JOAQUINA YSABEL AQUINO RODRIGUEZ**, todas por un valor nominal de **CIEN PESOS (\$100.00)** cada una, liberándose acta, además, las acciones detentadas por la señoras **ISOLDA OLINDA CARVAJAL MARTINEZ**, **OLGA ELIZA CARVAJAL MARTINEZ** y **HELGA SOLBEIG SUERO MENDEZ**, tres acciones que detenta una cada una que serán transferidas, a nombre de **LEONEL CRISTIAN CARVAJAL MARTINEZ**, todas por un valor nominal de **CIEN (RD\$100.00) PESOS CADA UNA** liberándose acta, así mismo, de la renuncia individual de los demás accionistas vendedores, a cualquier derecho de preferencia que le confieran los estatutos sociales de la compañía, para adquirir las acciones de sus asociados, operación comercial que las partes realizan, al suscribir al efecto los contratos de venta de acciones correspondientes.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.

Acto seguido informa la Presidenta, que en consideración a la venta de acciones precedentemente señaladas y aprobada, procedía que los señores **VILMA LISSETE ALBA SIMO**, presentara renuncia a su cargo de Secretaria, las señoras **ANASTACIA ADAMES ESCOLASTICO**, **ISOLDA OLINDA CARVAJAL MARTINEZ**, **OLGA ELIZA CARVAJAL MARTINEZ** y **HELGA SOLBEIG SUERO MENDEZ**, presenten renuncia, además de haber transferido sus acciones; a su derecho de socio de la compañía **AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, C POR A.**; todas estas decisiones debidamente compiladas, sugeridas, sometidas y aprobadas, con efectividad a partir de la terminación de los trabajos de la presente Asamblea General Extraordinaria. En ese sentido, las señoras: **VILMA LISSETE ALBA SIMO** en su calidad de Secretaria, y los demás accionistas renunciantes que constan, respectivamente, manifestaron a la presente Asamblea, que ponían sus cargos a la disposición de la misma. En tal virtud, indicaron que procedían a conocer de tales renunciaciones Terminada la exposición, a moción debidamente presentada y secundada, la Presidenta somete a la consideración de los accionistas, la siguiente resolución:

SOMETIDA ESTA RESOLUCION FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS

SEXTA RESOLUCION





DECLARACION DE TRASPASO DE ACCIONES

Los suscritos: **VILMA LISSETE ALBA SIMO** dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 087-0014847-4, domiciliada y residente en la calle Selene No. 1, sector Bella Vista, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, **ANASTACIA ADAMES ESCOLASTICO** dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0064774-2, domiciliada y residente en la calle Ana Valverde No. 88, sector Villa Consuelo, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quienes en lo que sigue del presente contrato se denominarán **LAS VENDEDORAS**, y por su propio nombre en su calidad de accionista de la compañía **AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, C POR A**, de conformidad con los estatutos sociales y las disposiciones legales que rigen la materia, por medio del presente documento, hacen constar que transfieren a favor de **JOAQUINA YSABEL AQUINO RODRIGUEZ**, dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 049-0002510-9, Ingeniera Civil, domiciliada y residente en la calle Central, Esq. "L", casa No. 21, sector Arroyo Hondo II, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional; la cantidad de dos (2) acciones que eran de sus propiedades dentro del capital suscrito y pagado de la sociedad comercial **AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, C POR A**, así como también las señoras **ISOLDA OLINDA CARVAJAL MARTINEZ**, dominicana, mayor de edad, soltera, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 012-0014363-2, Ingeniera Agrónoma, domiciliada y residente en la calle Anacaona No. 14, San Juan de la Maguana, accidentalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional; **OLGA ELISA CARVAJAL MARTINEZ**, dominicana, mayor de edad, soltera, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 012-0007876-2, domiciliada y residente en la calle Santa Ana No. 4, sector Cristo Rey, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional; **HELGA SOLBEIG SUERO MENDEZ**, dominicana, mayor de edad, soltera, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0881253-3, domiciliada y residente en la calle Eladio de la Rosa No. 42, sector San Gerónimo de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quienes al igual del presente contrato se denominarán **VENDEDORA**, por su propio nombre en su calidad de accionistas de la compañía **AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, C POR A**, quienes de conformidad con los estatutos sociales y las disposiciones legales que rigen la materia, por medio del presente documento, hacen constar que transfieren a favor de **LEONEL CRISTIAN CARVAJAL MARTINEZ**, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 012-0007875-4, Médico, domiciliado y residente en la calle Central, Esq. "L", casa No. 21, del sector Arroyo Hondo II, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, la cantidad de Tres (3) acciones de sus propiedad respectivamente, dentro del capital social suscrito y pagado de la sociedad **AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, C POR A**, esas acciones son transferidas por su valor nominal, de la suma de **Cien Pesos Oro Dominicanos (RD\$ 100.00)** cada una. Asimismo, los suscritos declaran mediante el presente documento, que traspasan desde ahora y para siempre a **JOAQUINA YSABEL AQUINO RODRIGUEZ** y **LEONEL CRISTIAN CARVAJAL MARTINEZ**, todos los derechos que le corresponden por las referidas acciones. En consecuencia de lo anterior, los suscritos autorizan a la Presidenta y al Secretario de la compañía proceder con la cancelación de los certificados que ampara derechos de propiedad sobre las acciones transferidas, a ejecutar formalmente el traspaso de las mismas y expedir nuevos certificados de acciones a favor de a **JOAQUINA YSABEL AQUINO RODRIGUEZ** y **LEONEL CRISTIAN CARVAJAL MARTINEZ**. Hecho y firmado en tres (3) originales, de un mismo tenor y efecto, uno para cada una de las partes contratantes y el tercero para los archivos de esta sociedad comercial, el día Once (11) del mes de Junio del año Dos Mil Diez (2010).



DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA



La Asamblea General Extraordinaria celebrada por los accionistas de la razón social **AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, C POR A**, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la misma, resuelve aprobar, luego de escuchar, el informe del Consejo de Directores. Acto seguido la Asamblea General Extraordinaria decide aceptar la renuncia de los señores **VILMA LISSETE ALBA SIMO y ANASTACIA ADAMES ESCOLASTICO, ISOLDA OLINDA CARVAJAL MARTINEZ, OLGA ELIZA CARVAJAL MARTINEZ Y HELGA SOLBEIG SUERO MENDEZ** en sus calidades de Secretaria y Socios, de la compañía Aquino Carvajal Constructora, C por A, respectivamente, les otorga formal descargo por las funciones desempeñadas desde sus nombramientos a la fecha.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.

Acto seguido informa la presidenta, que en consideración a la renuncia de acciones precedentemente señalizada y aprobada, procedía la remoción de los señores: **VILMA LISSETE ALBA SIMO y ANASTACIA ADAMES ESCOLASTICO, ANASTACIA ADAMES ESCOLASTICO, ISOLDA OLINDA CARVAJAL MARTINEZ, OLGA ELIZA CARVAJAL MARTINEZ Y HELGA SOLBEIG SUERO MENDEZ**, con efectividad a partir de la terminación de los trabajos de la presente Asamblea General Extraordinaria y que en sustitución de los mismos, por mandato de la referida asamblea. Y de igual modo la presente Asamblea Designa como Gerente a la **ING. JOAQUINA YSABEL AQUINO RODRIGUEZ**, dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la cedula de identidad y electoral No.049-0002510-9, quien ha aceptado la designación como gerente por medio de la presente Asamblea, conforme lo establece la ley 479-08, ley general de sociedades.

SEPTIMA RESOLUCION

Autorizar a **JOAQUINA YSABEL AQUINO RODRIGUEZ**, dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la cedula de Identidad y Electoral No. 049-0002510-9, a depositar los documentos relativos a la transformación de la compañía **AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, C POR A**, a una Sociedad de Responsabilidad Limitada en la Cámara de Comercio y producción de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.

[Handwritten signatures]





DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA

La Asamblea General Extraordinaria celebrada por los accionistas de la razón social **AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, C POR A**, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la misma, resuelve aprobar, luego de escuchar, el informe del Consejo de Directores. Acto seguido la Asamblea General Extraordinaria decide aceptar la renuncia de los señores: **VILMA LISSETE ALBA SIMO** y **ANASTACIA ADAMES ESCOLASTICO**, **ANASTACIA ADAMES ESCOLASTICO**, **ISOLDA OLINDA CARVAJAL MARTINEZ**, **OLGA ELIZA CARVAJAL MARTINEZ** y **HELGA SOLBEIG SUERO MENDEZ** en sus calidades de Secretaria y socios, de la compañía Aquino Carvajal Constructora, C por A, respectivamente, les otorga formal descargo por las funciones desempeñadas desde sus nombramientos a la fecha.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.

Acto seguido informa la Presidenta, que en consideración a la renuncia de acciones precedentemente señalizada y aprobada, procedía la remoción de los señores: **VILMA LISSETE ALBA SIMO** y **ANASTACIA ADAMES ESCOLASTICO**, **ANASTACIA ADAMES ESCOLASTICO**, **ISOLDA OLINDA CARVAJAL MARTINEZ**, **OLGA ELIZA CARVAJAL MARTINEZ** y **HELGA SOLBEIG SUERO MENDEZ**, con efectividad a partir de la terminación de los trabajos de la presente Asamblea General Extraordinaria y que en sustitución de los mismos, por mandato por la referida asamblea

SEPTIMA RESOLUCION

Autorizar a **JOAQUINA YSABEL AQUINO RODRIGUEZ**, dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 049-0002510-9, a depositar los documentos relativos a la transformación de la Compañía **AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, C POR A**, a una Sociedad de Responsabilidad Limitada en la Cámara de Comercio y producción de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana





NÓMINA DE ASISTENCIA

COMPañIA AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, C. POR A.
Capital Autorizado: RD\$ 1,000,000.00
Capital Suscrito y Pagado: RD\$ 300,000.00

NOMINA QUE CONTIENE LOS NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPañIA AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, C. POR A.", DE FECHA ONCE (11) DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ (2010).

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR	FIRMA
JOAQUINA YSABEL AQUINO RODRIGUEZ , dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 049-0002510-9, Ingeniera Civil, domiciliada y residente en la calle Central, Esq. "L", casa No. 21, sector Arroyo Hondo II, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional	1,497	RD\$149,700.00	
ONEL CRISTIAN CARVAJAL RTINEZ , dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 012-0007875-4, Médico, domiciliado y residente en la calle Central, Esq. "L", casa No. 21, del sector Arroyo Hondo II, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.	1,497	149,700.00	
HELGA SOLBEIG SUERO MENDEZ , dominicana, mayor de edad, soltera, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0881253-3, domiciliada y residente en la calle Eladio de la Rosa No. 42, sector San Gerónimo de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional	1	RD\$100.00	
ANASTACIA ADAMES ESCOLASTICO , dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0064774-2, domiciliada y residente en la calle Ana Valverde No. 88, sector Villa Consuelo, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.	1	RD\$100.00	



ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA "AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L., CELEBRADA EN FECHA 25 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE (2011), PARA CONOCER DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA EJECUCION PROYECTOS Y AUTORIZACION A LA "GERENTE" A PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN CONCURSOS, LICITACIONES Y DEMAS ACTIVIDADES PARA LAS CUALES LA COMPAÑIA TIENE Y CAPACIDAD DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO, OPORTUNO Y CON CALIDAD.



ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA "AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, SRL

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional Capital de la República Dominicana, a los veinticinco (25) días del mes de Marzo del Año Dos Mil Once (2011), siendo las 10:00 horas de la mañana, se reunieron en el local de la compañía, sito, en la Calle Abraham Lincoln No. 999, Santo Domingo, Distrito Nacional, lugar este donde tiene su asiento social la Compañía "AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, SRL" con el fin de Celebrar una Asamblea General Extraordinaria correspondiente al Año Dos mil Once (2011), se reunieron las personas que figuran en la Nómina de asistencia redactada al efecto y que se anexa a la presente Asamblea General Extraordinaria y que forma parte íntegra de la misma. Se procedió a comprobar la existencia del quórum necesario para adoptar las Resoluciones que sean aprobadas, para lo cual el Secretario redactó una Nómina o Lista de Asistencia con las generales y el número de acciones y votos de cada accionista presente, los cuales firman dichas listas.



Comprobado la existencia del quórum reglamentario, la presidenta, dio apertura oficial a la Asamblea sometiendo la presente Agenda, la cual luego de ser conocida por los accionistas y sometida a votación fue aprobada, quedando establecida de la siguiente manera, a saber:

AGENDA

Punto 1. Aprobar la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General Extraordinaria.

Punto 2. AUTORIZAR Y OTORGAR PODER ESPECIAL a la Gerente de la Empresa AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, SRL ING JOAQUINA YSABEL AQUINO RODRIGUEZ, de Generales que constan en la nómina de accionista, a gestionar PROYECTOS Y PARTICIPAR EN CONCURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVILES Y MECANICA, SUPERVISION Y AUDITORIA DE PROYECTOS DE CONTRUCCION OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y LICITACIONES, EN EL AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, SIN LIMITACIONES ALGUNAS, PUDIENDO EXTENDER LA PARTICIPACION SEGUN SU CAPACIDAD LE PERMITA, DURANTE TODO EL PERIODO DEL AÑO DOS MIL ONCE QUE VENCE EL 31 DE DICIEMBRE 2011

Tercero 3. Se procedió a someter un punto libre para discusión o aprobación de cualquier tema relacionado con lo tratado en la Asamblea

Luego de establecida la Agenda la Presidenta sometió a consideración el punto uno de la misma respecto a la validez de la Asamblea en cuestión para sesionar y tomar decisiones validas como Asamblea General Extraordinaria LA JUNTA DE ACCIONISTAS después de haber visto los puntos de agenda tratados y deliberados al respecto resulta de la siguiente manera



PRIMERA RESOLUCION

Tomar acta Y dar constancia de la renuncia de los accionistas a los requisitos y plazos de la convocatona exigidos en los Estatutos Sociales para la celebración de las Asambleas generales Extraordinarias por encontrarse todos presentes o debidamente representados y en consecuencia, declarar la validez de la presente Asamblea para deliberar y tomar decisiones validas como Asamblea General Extraordinaria Aprobar la Nómina de Accionistas Presentes y Representados

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos

Para dar seguimiento a la Agenda establecida, el Vice-Presidente en atribuciones de presidente, informo sobre la necesidad de que la Empresa se ponga a la vanguardia con buena tecnología, equipos de comunicación



Pero para lograr estos objetivos al nivel que nos interesa y el que nos están exigiendo los contratantes de servicios, se requiere de capitales. En esa virtud someto a ustedes miembros de la Asamblea que sea Autorizada la ING. **JOAQUINA YSABEL AQUINO RODRIGUEZ, EN SU CONDICION DE GERENTE** de la Compañía a Gestionar PROYECTOS Y PARTICIPAR EN CONCURSOS Y LICITACIONES, EN EL AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL SIN LIMITACIONES ALGUNAS, PUDIENDO EXTENDER LA PARTICIPACION SEGUN SU CAPACIDAD LE PERMITA, DURANTE TODO EL PERIODO DEL AÑO DOS MIL ONCE QUE VENCE EL 31 DE DICIEMBRE 2011

TERCERA RESOLUCION


Tomando en consideración la motivación hecha por el Vice-Presidente de la Empresa Señor **DR. LEONEL CRISTIAN CARVAJAL MARTINEZ**, esta propuesta fue acogida por los presente, por entenderse necesaria para el buen funcionamiento de la Compañía lo que hizo la propuesta ser secundada y la membresía presente en la ASAMBLEA, Estuvo de acuerdo con la misma por lo que Esta resolución fue Aprobada a unanimidad de votos

Una vez tratado todos los puntos de la Agenda del día, en pro del bienestar de la compañía "**AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, SRL.**" Como lo establece los estatutos sociales y el reglamento interno de la compañía y no habiendo mas puntos que tratar se dio por cerrada la sección a las Once y Cuarenta y Cinco Minutos (11:45 A.M.) hora de la Mañana

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LOS SRES:




ING. JOAQUINA YSABEL AQUINO RODRIGUEZ
PRESIDENTA - GERENTE


DR. LEONEL CARVAJAL MARTINEZ
VICEPRESIDENTE - GERENTE


DR. JOSE ANGEL AQUINO RODRIGUEZ
SOCIO

YO **JUAN FERRERAS MATOS**, Abogado Notario Público de los del Número del Distrito Nacional, Matricula del Colegio de Notario NO 3614 CERTIFICO Y DOY FE que las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia por los Señores. ING JOAQUINA YSABEL AQUINO RODRIGUEZ, DR. LEONEL CRISTIAN CARVAJAL MARTINEZ Y DR. JOSE ANGEL AQUINO RODRIGUEZ, en sus respectivas calidades, quienes me manifestaron ser esas las mismas firmas que utilizan en todos sus actos públicos y privados, en la Ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, Hoy día Veinticinco (25) de Marzo del Año Dos Mil Once (2011)



DR. JUAN FERRERAS MATOS
NOTARIO PUBLICO



ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA "AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L., CELEBRADA EN FECHA 25 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE (2011), PARA CONOCER DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA EJECUCION PROYECTOS AUTORIZACION A LA "GERENTE" A PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN CONCURSOS, LICITACIONES Y DEMAS ACTIVIDADES PARA LAS CUALES LA COMPAÑIA TIENE Y CAPACIDAD DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO, OPORTUNO Y CON CALIDAD.



ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA "AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, SRL

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional Capital de la República Dominicana, a los veinticinco (25) días del mes de Marzo del Año Dos Mil Once (2011), siendo las 10:00 horas de la mañana, se reunieron en el local de la compañía, sito, en la Calle Abraham Lincoln No. 999, Santo Domingo, Distrito Nacional, lugar este donde tiene su asiento social la Compañía "AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, SRL" con el fin de Celebrar una Asamblea General Extraordinaria correspondiente al Año Dos mil Once (2011), se reunieron las personas que figuran en la Nómina de asistencia redactada al efecto y que se anexa a la presente Asamblea General Extraordinaria y que forma parte integral de la misma. Se procedió a comprobar la existencia del quórum necesario para adoptar las Resoluciones que sean aprobadas, para lo cual el Secretario redactó una Nómina o Lista de Asistencia con las generales y el número de acciones y votos de cada accionista presente, los cuales firman dichas listas.

Comprobado la existencia del quórum reglamentario, la presidenta, dio apertura oficial a la Asamblea sometiendo la presente Agenda, la cual luego de ser conocida por los accionistas y sometida a votación fue aprobada, quedando establecida de la siguiente manera. **a saber:**

AGENDA

Punto 1: Aprobar la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General Extraordinaria.

Punto 2: AUTORIZAR Y OTORGAR PODER ESPECIAL, a la Gerente de la Empresa AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, SRL ING JOAQUINA YSABEL AQUINO RODRIGUEZ, de Generales que constan en la nómina de accionista, a gestionar PROYECTOS Y PARTICIPAR EN CONCURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVILES Y MECANICA, SUPERVISION Y AUDITORIA DE PROYECTOS DE CONTRUCCION OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y LICITACIONES, EN EL AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, SIN LIMITACIONES ALGUNAS, PUDIENDO EXTENDER LA PARTICIPACION SEGUN SU CAPACIDAD LE PERMITA, DURANTE TODO EL PERIODO DEL AÑO DOS MIL ONCE QUE VENCE EL 31 DE DICIEMBRE 2011

Tercero 3: Se procedió a someter un punto libre para discusión o aprobación de cualquier tema relacionado con lo tratado en la Asamblea



Luego de establecida la Agenda, la Presidenta sometió a consideración el punto uno de la misma respecto a la validez de la Asamblea en cuestión para sesionar y tomar decisiones validas como Asamblea General Extraordinaria. LA JUNTA DE ACCIONISTAS, después de haber visto los puntos de agenda, tratados deliberados al respecto resulta de la siguiente manera:



PRIMERA RESOLUCION

Tomar acta Y dar constancia de la renuncia de los accionistas a los requisitos y plazos de la convocatoria exigidos en los Estatutos Sociales para la celebración de las Asambleas generales Extraordinarias por encontrarse todos presentes o debidamente representados y en consecuencia, declarar la validez de la presente Asamblea para deliberar y tomar decisiones validas como Asamblea General Extraordinaria. Aprobar la Nómima de Accionistas Presentes y Representados.



Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos

Para dar seguimiento a la Agenda establecida, el Vice-Presidente en atribuciones de presidente, informo sobre la necesidad de que la Empresa se ponga a la vanguardia con buena tecnología, equipos de comunicación

Pero para lograr estos objetivos al nivel que nos interesa y el que nos están exigiendo los contratantes de servicios, se requiere de capitales. En esa virtud someto a ustedes miembros de la Asamblea que sea Autorizada la ING. **JOAQUINA YSABEL AQUINO RODRIGUEZ**, EN SU CONDICION DE GERENTE de la Compañía a Gestionar PROYECTOS Y PARTICIPAR EN CONCURSOS Y LICITACIONES, EN EL AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, SIN LIMITACIONES ALGUNAS, PUDIENDO EXTENDER LA PARTICIPACION SEGUN SU CAPACIDAD LE PERMITA, DURANTE TODO EL PERIODO DEL AÑO DOS MIL ONCE QUE VENICE EL 31 DE DICIEMBRE 2011

TERCERA RESOLUCION

Tomando en consideración la motivación hecha por el Vice-Presidente de la Empresa Señor **DR. LEONEL CRISTIAN CARVAJAL MARTINEZ**, esta propuesta fue acogida por los presente, por entenderse necesaria para el buen funcionamiento de la Compañía, lo que hizo la propuesta ser secundada y la membresía presente en la ASAMBLEA, Estuvo de acuerdo con la misma por lo que Esta resolución fue Aprobada a unanimidad de votos

Una vez tratado todos los puntos de la Agenda del día, en pro del bienestar de la compañía "**AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, SRL.**" Como lo establece los estatutos sociales y el reglamento interno de la compañía y no habiendo más puntos que tratar se dio por cerrada la sección a las Once y Cuarenta y Cinco Minutos (11:45 A.M.), hora de la Mañana



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

LOS SRES:



ING. JOAQUINA YSABEL AQUINO RODRIGUEZ
PRESIDENTA - GERENTE

DR. LEONEL CARVAJAL MARTINEZ
VICEPRESIDENTE - GERENTE

DR. JOSE ANGEL AQUINO RODRIGUEZ
SOCIO

YO, **JUAN FERRERAS MATOS**, Abogado Notario Público de los del Número del Distrito Nacional, Matricula del Colegio de Notario NO.3614 CERTIFICO Y DOY FE que las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia por los Señores: ING. JOAQUINA YSABEL AQUINO RODRIGUEZ, DR. LEONEL CRISTIAN CARVAJAL MARTINEZ Y DR. JOSE ANGEL AQUINO RODRIGUEZ, en sus respectivas calidades, quienes me manifestaron ser esas las mismas firmas que utilizan en todos sus actos públicos y privados, en la Ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, Hoy día Veinticinco (25) de Marzo del Año Dos Mil Once (2011).

DR. JUAN FERRERAS MATOS
NOTARIO PUBLICO





NOMINA DE ASISTENCIA
COMPANIA AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, SRL

CAPITAL AUTORIZADO: RD\$ 1,000,000.00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO RD\$1,000,000.00

NOMINA QUE CONTIENE LOS NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, SRL. DE FECHA 25 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE (2011)

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR	VOTO	FIRMA
JOAQUINA YSABEL AQUINO RODRIGUEZ , dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la cedula de identidad y electoral No. 049-0002510-9, Ingeniera Civil, domiciliada y residente en la Casa Marcada con el No.21, de la Calle Central, Esquina "L", del Sector Arroyo Hondo II, de esta Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.	4,999	499,900.00	49	
LEONEL CRISTIAN CARVAJAL MARTINEZ , dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cedula de Identidad y Electoral No. 012-0007875-4, medico, domiciliado y residente en la Casa Marcada con el No.21, de la Calle Central, Esquina "L", del Sector Arroyo Hondo II, de esta Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.	5,0000	500,000.00	50	
JOSE ANGEL AQUINO RODRIGUEZ , dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cedula de identidad y electoral No. 001-0120318-0, Abogado, domiciliado y residente en la Calle Caonabo No. 14, de esta Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional	01	100.00	01	



LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD "AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA S.R.L.", CELEBRADA EN FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2021

SOCIOS	CONTRIBUCIONES	VALOR	VOTO	FIRMA
JOAQUINA YSABEL AQUINO RODRIGUEZ , dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la cédula de identidad y electoral no 049-0002510-9, ing. Civil, domiciliada y residente en la Casa Marcada con el No.21, de la calle central, Esquina "L", del Sector Arroyo Hondo II, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.	5,000	500,000.00	5,000	
LEONEL CRISTIAN CARVAJAL MARTINEZ , dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral no.012-0007875-4, medico, domiciliado y residente en la Casa Marcada con el No.21, de la calle central, Esquina "L", del Sector Arroyo Hondo II, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.	5,000	500,000.00	5000	
TOTAL	10,000.00	1,000,000.00	10,000.00	



En Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana, a los Treinta (30) dias del mes de agosto del dos mil veinte y uno (2021)

Certifico
Joaquina Ysabel Aquino
Gerente





LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
SOCIEDAD "AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA S.R.L.". CELEBRADA EN
FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2021

SOCIOS	CONTRIBUCIONES	VALOR	VOTO	FIRMA
JOAQUINA YSABEL AQUINO RODRIGUEZ dominicana mayor de edad, casada, portadora de la cédula de identidad y electoral no 049- 0002510-9, ing. Civil, domiciliada y residente en la Casa Marcada con el No.21, de la calle central, Esquina "L", del Sector Arroyo Hondo II, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional	5.000	500.000,00	5.000	
LEONEL CRISTIAN CARVAJAL MARTINEZ dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral no.012- 0007875-4, médico, domiciliado y residente en la Casa Marcada con el No.21, de la calle central, Esquina "L", del Sector Arroyo Hondo II, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.	5.000	500.000,00	5000	
TOTAL	10.000,00	1.000.000,00	10.000,00	

En Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los Treinta (30) días del
mes de agosto del dos mil veinte y uno (2021)

Certifico
Joaquina Ysabel Aquino
Gerente



**NOMINA DE ASISTENCIA
COMPAÑIA AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, SRL**

**CAPITAL AUTORIZADO: RD\$ 1,000,000.00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO RD\$1,000,000.00**

NOMINA QUE CONTIENE LOS NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, SRL DE FECHA 25 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE (2011)

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR	VOTO	FIRMA
JOAQUINA YSABEL AQUINO RODRIGUEZ , dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la cedula de identidad y electoral No. 049-0002510-9, Ingeniera Civil, domiciliada y residente en la Casa Marcada con el No.21, de la Calle Central, Esquina "L", del Sector Arroyo Hondo II, de esta Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.	4,999	499,900.00	49	
LEONEL CRISTIAN CARVAJAL MARTINEZ , dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cedula de Identidad y Electoral No. 012-0007875-4, medico, domiciliado y residente en la Casa Marcada con el No.21, de la Calle Central, Esquina "L", del Sector Arroyo Hondo II, de esta Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.	5,0000	500,000.00	50	<i>[Handwritten Signature]</i>
JOSE ANGEL AQUINO RODRIGUEZ , dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cedula de identidad y electoral No. 001-0120318-0, Abogado, domiciliado y residente en la Calle Caonabo No. 14, de esta Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.	01	100.00	01	



40001

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD COMERCIAL "AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, C. POR A.", CELEBRADA EN FECHA 13 DE AGOSTO DE 1993.

En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, siendo las cuatro (4:00) horas de la tarde del día Trece (13) del mes de Agosto del año Mil Novecientos Noventa y Tres, los infrascritos, accionista de "AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, C. POR A." (en formación), de conformidad con los Estatutos redactados en fecha Veintitres (23) de Julio de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993); se han reunido en Asamblea General, en el domicilio de la Sociedad situado en el Apartamento No. 402, del Edificio No. 2, del Residencial José Contreras, de esta ciudad; y por convocatoria verbal que les hicieron los accionistas fundadores, para proceder a la ratificación de los Estatutos Sociales, a la verificación y reconocimiento de la sinceridad y exactitud de la declaración notarial de suscripción y pago de las acciones hecha por los accionistas fundadores, y a la designación del Consejo de Administración por el término señalado en los Estatutos, dejándose así definitivamente constituida la sociedad mediante el cumplimiento de los requisitos legales.

Antes de iniciarse los trabajos de la Asamblea General Constitutiva, se redactó una lista de los accionistas presentes con indicación de los nombres y domicilios, el número de acciones y votos de cada uno, la cual encabeza la presente Acta. Habiéndose constatado por dicha lista, que la totalidad de las acciones suscritas y pagadas estaban representadas por las personas presentes, quedó establecido que la Asamblea General Constitutiva podía deliberar válidamente. La señora JOAQUINA ISABEL AQUINO RODRIGUEZ, ocupó la Presidencia provisional de la Asamblea y la señora VILMA LISSETTE ALBA SIMO la Secretaría ad-hoc de la misma. De inmediato la Presidente provisional sometió a votación la Resolución siguiente:

PRIMERA RESOLUCION:

Aprobar en todas sus partes la lista de Accionistas presentes en la Asamblea General Constitutiva de "AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, C. POR A." redactada por la Secretaría Ad-hoc.

Esta Resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

Acto seguido, la Presidente provisional puso a disposición de los presentes los siguientes documentos:

- a) Sendos ejemplares de los Estatutos de "AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, C. POR A.", redactados por los accionistas fundadores.

...sigue

LOBM 94





- 2 -

b) copia de ~~la~~ Auténtico instrumentado por el Notario Público de los del Número del Distrito Nacional, Dr. MANUEL MARIA MERCEDES MEDINA, en fecha dos (2) de Agosto de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993), el cual contiene la declaración hecha acerca de la suscripción y pago de las acciones, de las que constituyen el capital autorizado de la Sociedad, con una lista anexa de los suscriptores y el estado de los pagos hecho por cada uno de los accionistas. Se procedió a la lectura de los Estatutos Sociales y terminada ésta, se ofreció turno para las observaciones que consideraran pertinentes los accionistas. Después de un breve cambio de impresiones la Presidenta provisional sometió a votación la siguiente resolución:

SEGUNDA RESOLUCION:

JS
mit
Aprobar en todas sus partes los Estatutos Sociales de la Sociedad "AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, C.POR A." tal y como fueron presentados por los accionistas fundadores en fecha Veintitres (23) de Julio del año Mil Novecientos Noventa y Tres (1993).

Esta Resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

so
Acto seguido la Presidenta provisional declaró que tenía en su poder las pruebas de los fondos aportados en numerario y pidió que se procediera a su verificación, así como de la veracidad de la declaración hecha ante el Notario.

sim
La Asamblea procedió a verificar los fondos en numerario, así como la sinceridad de la declaración notarial sobre suscripción y pago del capital hecha por los accionistas fundadores.

Se sometió a la Asamblea la siguiente resolución:

TERCERA RESOLUCION:

AS
Declarar como sincera y cierta la declaración acerca de la suscripción y pago de las acciones formulada por los accionistas fundadores, de conformidad con el acto instrumentado por el Notario Público Doctor Manuel Maria Mercedes Medina, otorgándoles el descargo necesario en cuanto a las consecuencias que puedan resultar de su mencionada declaración.



Esta Resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

Luego la Presidenta provisional pidió a la Asamblea ponerse de acuerdo para la designación del Consejo de Administración de la Sociedad. Se tuvo un cambio de impresiones y se sometió a votación la siguiente Resolución:

- sigue -

JS

mit

AS



OLGA ELISA CARVAJAL MARTINEZ,
dominicana, mayor de edad,
soltera, Farmaceutica, Cédula
35007, Serie 12, sello hábil,
domiciliada en la Calle Juan Erazo
No.41 de Santo Domingo-----

1

RD\$100.00

VILMA LISSETE ALBA SIMO,
dominicana, mayor de edad, casada,
Cédula 5195, Serie 87, sello hábil
ingeniero civil, domiciliada en la
Avenida Sarasota No.1,071, Apto.
403, Ensanche Bella Vista en Santo
Domingo.-----

1

RD\$100.00

ANASTACIA ADAMES, dominicana,
mayor de edad, casada, Educadora,
Cédula 18281, Serie 49, sello
hábil, domiciliada en la Av.
Selegne No.1, Apto. 1-A, Ensanche
Bella Vista en Santo Domingo.-----



RD\$100.00

JOSE ANGEL AQUINO RODRIGUEZ,
dominicano, mayor de edad, casado,
Abogado, Cédula 31273, Serie 49,
sello hábil, domiciliado en la Av.
Selegne No.1, Apto.1-A, Ensanche
Bella Vista en Santo Domingo.-----

1

RD\$100.00

3,000

RD\$300,000.00

DECLARAMOS Y CERTIFICAMOS que las anteriormente descritas
TRES MIL ACCIONES por valor de CIEN PESOS (RD\$100.00), cada una
y que integran el Capital Suscrito y Pagado de AQUINO CARVAJAL
CONSTRUCTORA, C. POR A., han sido suscritas y pagadas por las
personas que figuran en la presente Lista de Suscriptores y Estado
de los pagos: representando un valor de TRESCIENTOS MIL PESOS
(RD\$300,000.00).-----

1 to la 12 124

Handwritten signatures and initials.



ESTATUTOS
DE LA
SOCIEDAD COMERCIAL "AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, CXA"

40681

NOMBRE-DOMICILIO-OBJETO-DURACION:

ARTICULO I.- El nombre de la Sociedad Comercial será : AQUINO -
CARVAJAL CONSTRUCTORA, CXA, y tendrá un sello de forma cuadrada o
circular, seco o gomigrero, que contendrá las palabras: AQUINO -
CARVAJAL CONSTRUCTORA, CXA., REPUBLICA DOMINICANA. Este sello será
guardado por el Presidente-Tesorero y será estampado en los Certifi-
cados de Acciones y en los demás documentos de la compañía.

ARTICULO II.- El domicilio social se establece en la ciudad de Santo
Domingo, República Dominicana, pero la Compañía podrá establecer y
mantener sucursales en cualquier lugar de la República Dominicana y
el extranjero.

ARTICULO III.- Esta compañía tendrá por objeto principal la constru-
cción y diseño de edificaciones, así como a cualquier otra actividad
de lícito comercio.

ARTICULO IV.- El término de esta compañía es indefinido y se extin-
guirá cuando así lo disponga su Junta General.

ARTICULO V.- En caso de pérdida de las tres cuartas partes del Ca-
pital Social el Presidente o el Vicepresidente del Consejo de Adminis-
tración convocará una Junta o Asamblea General Extraordinaria para
resolver sobre la disolución y liquidación de la Compañía.

ARTICULO VI.- El Capital Social Autorizado de la Compañía es de -
CUATRO CIENTOS MIL PESOS DOMINICANOS (RD\$400,000.00), moneda de curso
legal dividido en CUATRO MIL (4,000) acciones de un valor nominal de
CIEN PESOS (RD\$100.00), cada una, todas con derechos y obligaciones -
iguales.

[Handwritten signatures and initials]

Pa. No. 101 94 798
78

8003.25 original

ESTATUTOS
DE LA
SOCIEDAD COMERCIAL "AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, CXA"

40681



NOMBRE-DOMICILIO-OBJETO-DURACION:

ARTICULO I.- El nombre de la Sociedad Comercial será : AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, CXA, y tendrá un sello de forma cuadrada o circular, seco o gomigráfico, que contendrá las palabras: AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, CXA., REPUBLICA DOMINICANA. Este sello será guardado por el Presidente-Tesorero y será estampado en los Certificados de Acciones y en los demás documentos de la compañía.

ARTICULO II.- El domicilio social se establece en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, pero la Compañía podrá establecer y mantener sucursales en cualquier lugar de la República Dominicana y el extranjero.

ARTICULO III.- Esta compañía tendrá por objeto principal la construcción y diseño de edificaciones, así como a cualquier otra actividad de lícito comercio.

ARTICULO IV.- El término de esta compañía es indefinido y se extinguirá cuando así lo disponga su Junta General.

ARTICULO V.- En caso de pérdida de las tres cuartas partes del Capital Social el Presidente o el Vicepresidente del Consejo de Administración convocará una Junta o Asamblea General Extraordinaria para resolver sobre la disolución y liquidación de la Compañía.

ARTICULO VI.- El Capital Social Autorizado de la Compañía es de CUATRO CIENTOS MIL PESOS DOMINICANOS (RD\$400,000.00), moneda de curso legal dividido en CUATRO MIL (4,000) acciones de un valor nominal de CIEN PESOS (RD\$100.00), cada una, todas con derechos y obligaciones iguales.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



ARTICULO VII.- Las acciones serán nominativas o al portador. Se transmitirán en propiedad las nominativas, tal como lo dispone el artículo 55 del Código de Comercio, por una declaración de transferencia firmada por el cedente y el cesionario o por sus mandatarios al dorso de cada Certificado de Acción, y el libro registro de las Acciones, y las emitidas AL PORTADOR por la simple entrega o tradición del Certificado que las representa.

PK
→
DS
ca

Cada accionista tendrá la obligación de informar por escrito al Presidente-Tesorero de la Compañía, su domicilio en el país o en el extranjero, el cual deberá dirigirse toda correspondencia en relación con los asuntos de la Sociedad. La propiedad de las acciones se comprobará mediante Certificados que serán numerados consecutivamente; expresarán el número de acciones que representan, serán firmados por el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración, llevarán estampado el sello de la Compañía y serán respaldados de un libro talonario.

BM

ARTICULO VIII.- Toda acción da derecho a una parte proporcional al número de acciones emitidas, en la copropiedad del ACTIVO SOCIAL y en el reparto de los beneficios. Los accionistas no son responsables sino hasta la concurrencia del monto de las acciones que les pertenezcan. Los derechos y obligaciones inherentes a cada acción, las siguen a cualesquiera manos a que pase.

ARTICULO IX.- El Capital Social podrá ser aumentado indefinidamente mediante la emisión de nuevas acciones, siempre que lo resuelva la Asamblea General de Acciones. Al efectuarse un aumento de Capital Social durante el año siguiente a la fecha, la Asamblea General de Accionistas que lo aprobare, los accionistas tendrán derecho a suscribir y pagar un número de acciones proporcional a las que les pertenezcan en el Capital Social de la Compañía. Transcurrido dicho período de un año, será completamente libre la suscripción y pago de tales acciones.

26.04.74

(19)



202
La Asamblea General de Accionistas a unanimidad de votos podrá reservar determinada cantidad de las acciones en que sea aumentado el Capital Social, para que puedan ser suscriptas y pagadas por determinadas personas durante el tiempo que dicha Asamblea General fije. Los accionistas ejercerán el derecho que se les acuerda en la primera parte de este Artículo sobre el remanente de dichas acciones reservadas que no sean suscritas y pagadas en el tiempo previsto para estos fines.

10/10/19
ARTICULO X. La Compañía que se constituye y que será regida por los presentes ESTATUTOS tendrá la propiedad y goce de todo lo que se adquiera con el Capital Social, muebles e inmuebles.

A
" 11
00
ARTICULO XI. Antes de cualquier transferencia de acciones, su propietario por conducto del Presidente del Consejo de Administración deberá ofrecerlas a los demás accionistas por un espacio no menor de seis (6) meses y al precio real de acuerdo con los libros de la compañía. Los adquirentes de dichas acciones podrán efectuar el pago de contado o gozar de un plazo adicional de un año para pagarlas.

ARTICULO XII. La propiedad de una o más acciones supone la conformidad del propietario con estos ESTATUTOS y con las Resoluciones de la Asamblea General de Accionistas. Ni los Accionistas, ni sus herederos, acreedores u otros causahabientes tendrán intervención en los negocios de la Compañía, ni podrán requerir la fijación de sellos sobre papeles, efectos y bienes de la misma. Esto no altera en nada el derecho que tienen los accionistas de tomar parte en las deliberaciones de la Junta o Asamblea General.

ARTICULO XIII. Las acciones son indivisibles respecto de la Compañía, la cual sólo reconoce un propietario sobre cada acción, por consiguiente, los copropietarios individuales de una acción deberán hacerse representar por un mismo apoderado.

G

BBM. 94

ARTICULO XIV La Dirección y Administración de la Compañía, esta a cargo:

- a) DE LA ASAMBLEA O JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS;
- b) DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.



VH
ARTICULO XV.- La Asamblea General de Accionistas se constituirá válidamente por la reunión de los propietarios de las acciones en número y mediante las formalidades requeridas por estos ESTATUTOS. Cuando esté regularmente constituida, representará la universalidad de los accionistas y de las acciones y sus deliberaciones obligarán a los accionistas desidentes, ausentes o incapaces.

HR
l
ad.
ca
ARTICULO XVI.- La Asamblea General de Accionistas se reunirá en sesión ORDINARIA todos los años en el domicilio social, el día TREINTA (30) del mes de MAYO, sin necesidad de Convocatoria. Si dicho día fuere feriado, se reunirá en la misma forma, en el lugar y hora señalados, el siguiente día que fuere laborable.

Podrá reunirse en sesión EXTRAORDINARIA mediante Convocatoria del Presidente del Consejo de Administración, indicativa de la agenda, la cual será comunicada a los accionistas en la siguiente forma:

- a) A los accionistas que tengan su domicilio en el extranjero, mediante carta certificada que deberá ser puesta en el correo con treinta (30) días de anticipación.
 - b) A los accionistas domiciliados en el país, mediante carta certificada que deberá ser puesta en el correo diez (10) días de anticipación a la fecha de la reunión o mediante circular con aviso de recibo con igual antelación.
- A*
- 2007 gy*



Los accionistas podrán renunciar a cualquiera de estas facultades de convocatoria.

ARTICULO XVII. Todo accionista tiene derecho a concurrir y votar en cualquier Asamblea General, bien sea personalmente o por medio de apoderado o representante, aunque este último no sea accionista, cualquiera que sea el número de acciones que tenga.

ARTICULO XVIII. La Asamblea General podrá constituirse válidamente cuando concurren accionistas que representen por lo menos el 50% (sesenta por ciento) del Capital Suscrito y Pagado.

Si no asistieren accionistas que constituyan ese quorum, se convocará para una nueva reunión en la forma y en los plazos indicados para las sesiones EXTRAORDINARIAS en el ARTICULO XVI de estos Estatutos. En esta nueva reunión la Junta General podrá deliberar válidamente cual que sea el número de acciones que esté representado, según lo dispone el Artículo 57 del Código de Comercio.

ARTICULO XIX. La Asamblea General será presidida por el Presidente del Consejo de Administración. A falta de éste, por el Vicepresidente de dicho Consejo, y a falta de éste, por el accionista presente, propietario del mayor número de acciones.

ARTICULO XX.- Salvo lo que a continuación se indica, todas las Resoluciones de la Asamblea General se adoptarán por la mayoría de los votos presentes. En caso de empate el voto del Presidente decidirá. Será necesario el voto afirmativo de accionistas que representen por lo menos el 75% (setenta y cinco por ciento) del Capital Social, para la aprobación de Resoluciones sobre los siguientes asuntos:

- a) Para la verificación de aportes en naturaleza;
- b) Para la fusión con una o más compañías o sociedades;
- c) La transformación, transferencia o enajenación del negocio o del ACTIVO de la compañía, sin que se hubiere perdido las tres cuartas partes del Capital Suscrito y Pagado, y el aumento del Capital Social.

1824 9/4

Q



- d) Cualquiera otra modificación de los ESTATUTOS SOCIALES.

ARTICULO XXI.- El Secretario debe formar antes de abrirse la sesión de una Asamblea General, una lista que contenga los nombres y domicilios de los accionistas concurrentes o presentados, el número de acciones de cada uno, y el número de votos que les corresponde. Esta lista se depositará en el domicilio social y deberá ser comunicada a todos los accionistas que la soliciten.

ARTICULO XXII.- Son atribuciones de la Asamblea General Constituyente:

- 2/20/12*
da
- a) Verificar los dondos aportados en naturaleza si los hubiere y aprobar la sinceridad de la declaración notarial de la suscripción del capital en efectivo;
 - b) Elegir el Consejo de Administración.
 - c) Elegir al Comisario.
- 2/20/12*

2/20/12
ARTICULO XXIII.- Son atribuciones de la Asamblea General, reunida en sesión ORDINARIA:

- a) Nombrar los miembros del Consejo de Administración por un período de TRES (3) años, así como el Comisario todos los años;
 - b) Conocer de los informes del Consejo de Administración y del Comisario así como de las cuentas y balances de la Compañía, relativos al anterior año social;
 - c) Resolver lo que fuere procedente respecto de dichas cuentas y balances y aprobar o no la gestión del Consejo de Administración.
- 2/20/12* *74*



- d) Disponer lo relativo a la repartición de los dividendos, su forma de pago o el destino que dársele a los mismos.

ARTICULO XXIV. Son atribuciones de la Asamblea General, reunida en sesión EXTRAORDINARIA:

- a) Sustituir a los miembros del Consejo de Administración por causas legítimas antes de la expiración del término para el cual fueron nombrados, designando los sustitutos que desempeñarán sus funciones durante el resto del período correspondiente;
- b) Decidir la modificación de los presentes ESTATUTOS, la disolución y liquidación de la compañía o su fusión con otra u otras compañías o sociedades. Además de las facultades que le confieren otros artículos de estos ESTATUTOS y sin que la siguiente enumeración pueda considerarse como restrictiva de sus poderes, tendrá las siguientes atribuciones:
- a1 Preparar el INFORME ANUAL que debe presentarse a la Asamblea General sobre la situación de la Compañía, así como también presentar los INFORMES parciales que fueren procedentes;
- b1 Fijar los gastos generales de la administración, nombrar empleados del servicio, fijar sus retribuciones y disponer su reemplazo, cuando lo estime conveniente;

Blm 99



- c) Realizar la adquisición de muebles, inmuebles y otros bienes de cualquier naturaleza para la explotación del objeto social;
- d) Hacer las adquisiciones de los créditos que crea necesarios para los negocios de la compañía, y para esos fines, tomar dinero a préstamo, descontar giros y pagarés, efectuar cesiones de acreencias y de otros valores pertenecientes a la compañía, en propiedad o a título de garantía;
- e) Ejercer las acciones judiciales, como parte demandante o demandada;
- f) Autorizar la venta, cesión y traspaso de los bienes de la compañía de cualquier naturaleza, muebles o inmuebles, ajustar el precio de esos bienes, recibir el pago de sus valores y dar descargo de los mismos;
- g) Celebrar toda clase de contratos, transigir, comprometer, percibir valores, así como endosar, transigir y ceder efectos de comercio, títulos, créditos o rentas;
- h) Disponer respecto de la apertura de cuentas en bancos de la República Dominicana o del extranjero para el depósito de los fondos de la Compañía;

na
JKK
M
S
J

Q

leen 94



- i) Determinar la colocación y la inversión de los capitales disponibles;
- j) Trabrar embargos ejecutivos, retentivos, conservatorios, inmobiliarios, etc., y suspender y cancelar los mismos por pagos o convenios especiales;
- k) Delegar en una o varias personas la totalidad o parte de los poderes y facultades que le acuerden estos ESTATUTOS, así como aceptarles la renuncia a tales personas o revocar les dichos poderes;
- l) Constituir hipotecas, anticresis o afectar de cualquier modo los inmuebles que pueda tener la compañía;
- m) Protestar por falta de pago o de aceptación de los efectos de crédito que obran en el activo, autorizar concordatos y tomar cualquier medida conveniente al interés social.
- n) Canceledar y radiar hipotecas, privilegios, anticresis y otras garantías que se hayan consentido en favor de la Compañía.

ca

2/2/2

ca

ca

Q

2/2/2

7/4



ARTICULO XXVIII. Los miembros del Consejo de Administración podrán hacerse representar por mandatarios en las reuniones del mismo.

ARTICULO XXIX.- Cada miembro del Consejo de Administración tendrá derecho a un voto en las sesiones de ese organismo.

oo
VIA
El Consejo de Administración podrá constituirse válidamente cuando estén presentes o representados no menos de tres (3) de sus miembros, y sus Resoluciones serán tomadas por la mayoría de los votos de los miembros presentes o representados.

Cada miembro del Consejo de Administración debe informar al Presidente de la Compañía una dirección en la ciudad de Santo Domingo, a la cual puedan serles dirigidas las convocatorias para las reuniones del mismo.

Dichas convocatorias podrán ser hechas por el Presidente o por el Vicepresidente mediante comunicaciones indicativas de la agenda que serán despachadas por correo certificado o por circular con aviso de recibo cinco (5) días antes de la celebración de la reunión.

Q

L.E.C. JY



Estado presentes todos los miembros del Consejo de Administración, los mismos podrán renunciar a las antes indicadas materias de convocatorias.

De las reuniones del Consejo de Administración se levantará acta por el Secretario que será firmada por él, así como por todos los miembros que concurran a sus apoderados. Si alguno se negare a hacerlo se hará constar esa negativa en el acta. Las copias que se expidan harán fé cuando estén firmadas por el Secretario y tengan el VISTO BUENO del Presidente-Tesorero.

ARTICULO XXX El Presidente-Tesorero tiene las atribuciones que son señaladas por los presentes Estatutos, y de manera específica las siguientes:

- a) Actuar en nombre y representación de la Compañía en todos los actos oficiales y administrativos.
- b) Presidir las reuniones de las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias y del Consejo de administración.
- c) Cumplir, hacer cumplir y ejecutar cualquiera Resolución de la Asamblea General y del Consejo de Administración.
- d) Llevar la contabilidad de la Compañía, así como la guarda y conservación de los libros y de las escrituras de sus propiedades y negocios.

Handwritten signatures and initials:
LGM. JY

Handwritten initials: a.



ARTICULO XXXI El Vicepresidente sustituirá al Presidente en caso de muerte, ausencia o inhabilitación de éste.

ARTICULO XXXII El Secretario conjuntamente con el Presidente-Tesoroero, firmará las comunicaciones de la Compañía y llevará actas de reuniones.

ARTICULO XXXIII Las atribuciones del Secretario se limitarán al régimen interior de la Compañía, no afectarán a los terceros y serán fijados por el Presidente, en adición de las funciones que le asignen los ESTATUTOS. Tiene además las siguientes atribuciones:

- WLF*
ca
- a) Redactar y conservar en buen orden el domicilio social y las Actas de las Asambleas y el Consejo de Administración.
 - b) Suscribir con el Presidente las certificaciones expedidas por la compañía.

ARTICULO XXXIV El Vocal sustituirá en sus funciones al Secretario, en caso de imposibilidad o inhabilitación de éste.

El

ARTICULO XXXV En la PRIMERA ASAMBLEA GENERAL y en las sucesivas ORDINARIAS que se celebren, se nombrará un Comisario de Cuentas por el término de UN (1) año, para desempeñar dicho cargo con arreglo a la ley.

Hen

ARTICULO XXXVI La misión del Comisario es la de Supervisar la administración de la compañía. El Comisario podrá ser accionista o no. En caso de impedimento podrá ser reemplazado en la forma prescrita por el artículo 57 del Código de Comercio.

Q

LBB *gt*



ARTICULO XXXVII El Comisario está encargado de hacer anualmente una relación a la Asamblea General de Accionistas sobre la situación de la Compañía, y el balance y las cuentas presentadas por el Consejo de Administración .

Este informe deberá entregarlo en el domicilio social con quince (15) días de anticipación a la fecha de la reunión de la Asamblea General que se encargará de conocerlo.

30
VSA
ARTICULO XXXVIII Por causas que considere graves y urgentes, el Comisario podrá requerir del Presidente o del Vicepresidente del Consejo de Administración que convoque una reunión EXTRAORDINARIA de la Asamblea General de Accionistas. En caso negativo o resistencia de estos funcionarios, el Comisario podrá hacer la correspondiente Convocatoria, de conformidad con el artículo 58 del Código de Comercio y el artículo 16 de los presentes ESTATUTOS.

AM
ARTICULO XXXIX El año social comienza el día 1ero. (PRIMERO) del mes de enero y termina el día 31 (TREINTA Y UNO) del mes de diciembre de cada año.

Por excepción el primer ejercicio social comienza el día en que la compañía quede definitivamente constituida y termina el día 31 (TREINTA Y UNO) del mes de diciembre del año mil novecientos noventa y tres (1993).-----

ARTICULO XL Se reparará anualmente, por lo menos un 5% (cinco por ciento) de los beneficios netos obtenidos, para el fondo de reserva legal. Cuando este fondo alcance una décima parte del Capital Suscrito y Pagado, podrá dejar de hacerse ese apartado, siempre que se mantenga en ese límite, cuando así lo resuelva la Asamblea General de Accionistas.

2000-12

fy



Después de la deducción indicada en el párrafo anterior, se repartirá cada año de los beneficios netos un nueve y medio por ciento (9 1/2%) para remuneración de los servicios de los miembros del Consejo de Administración y del Comisario, que será distribuido en partes iguales.

La Renta que produzcan los inmuebles que puedan ser propiedad de la Compañía será distribuida entre los accionistas mensualmente en proporción a sus inversiones o como lo determine el Consejo de Administración.

aa
7/24
ARTICULO XLI Los miembros del Consejo de Administración serán designados por un período de tres (3) años enteros y consecutivos.

30/11
Sin embargo, si a la expiración del término para el cual fueron hechos los nombramientos, la Asamblea General de Accionistas no ha hecho las nuevas designaciones, los mismos funcionarios continuarán ejerciendo sus funciones, hasta tanto sean nombrados los sustitutos.

20/11
ARTICULO XLII En los casos en que se perdiere uno o más certificados de Acciones, la Compañía no estará obligada a emitir nuevos títulos sino mediante fianza de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 151, 152 y 155 del Código de Comercio.

20/11
ARTICULO XLIII Toda cuestión o diferencia que surja entre los accionistas y la compañía, durante la vida de ésta con motivo de su liquidación, será sometida a árbitros o amigables compoñedores.

ARTICULO XLIV Los certificados de Acciones se emitirán y entregarán en un plazo no mayor de TREINTA (30) días a partir de la Constitución definitiva de la compañía. También se hace constar que todo accionista tiene calidad para hacer la correspondiente declaración notarial de la sinceridad de la suscripción y el pago de las acciones en efectivo o numerario.

20/11 *20/11* *gy*

2008-07

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD "AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, C. POR A.", CELEBRADA EN FECHA 13 DE AGOSTO DE 1993.

ACCIONISTAS	NO. DE ACCIONES	VOTOS	FIRMAS
1-JOQUINA ISABEL AQUINO DRIGUEZ, domiciliada y residente en esta ciudad.....	1,497	10	
2-LEONEL CARVAJAL MARTINEZ, domiciliado y residente en esta ciudad.....	1,497	10	
3-ISOLDA OLINDA CARVAJAL MARTINEZ, domiciliada y residente en esta ciudad	1	1	
4-HELGA SOLBRIG SUERO MENDEZ, domiciliada y residente en esta ciudad	1	1	
5-OLGA ELISA CARVAJAL MARTINEZ, domiciliada y residente en esta ciudad	1	1	
6-VILMA LISSETTE ALBA SIMO domiciliada y residente en esta ciudad.....	1	1	
7- ANASTACIA ADAMES, domiciliada y residente en esta ciudad.....	1	1	
8-JOSE ANGEL AQUINO RODRIGUEZ, domiciliado y residente en esta ciudad	<u>1</u> 3,000	<u>1</u> 26	



- sigue -

---En Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los trece(13) días del mes de Agosto del año Mil Novecientos Noventa y Tres (1993).-

CERTIFICO

Vilma Lisette Alba Sino
VILMA LISSETE ALBA SIMO
Secretaria Ad-hoc

VISTO BUENO

Joaquina Isabel Aquino R.
JOAQUINA ISABEL AQUINO R.
Presidente Provisional





REGISTRADO EN SANTO DOMINGO, D. N.

El 15 de Agosto de 1994

Libro Letra N folio No. 10683

Percebiéndose por derecho RD\$ 10.-

[Signature] El Director de Registro.

[Signature]



LOS INFRASCritos, señores JOAQUINA ISABEL AQUINO RODRIGUEZ, Dominicana, mayor de edad, casada, Cédula No.17616, Serie 49, sello hábil, ingeniero civil, domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo; LEONEL CRISTIAN CARVAJAL MARTINEZ, dominicano, mayor de edad, casado, Cédula 31640, Serie 12, sello hábil, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo; ISOLDA OLINDA CARVAJAL MARTINEZ, dominicana, mayor de edad, soltera, Cédula 42913, Serie 12, sello hábil, ingeniero Agrónomo, domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo; HELGA SOLBEIG SUERO MENDEZ, dominicana, mayor de edad casada, Ingeniero Civil, Cédula 178448, Serie 1ra., sello hábil, domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo; VILMA LISSETTE ALBA SIMO, dominicana, mayor de edad, casada, Ingeniero Civil, Cédula 5195, Serie 87, sello hábil, domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo; ANASTACIA ADAMES, dominicana, mayor de edad, casada, Educadora, Cédula 18281, Serie 49, sello hábil, domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo; OLGA ELISA CARVAJAL MARTINEZ, dominicana, mayor de edad, soltera, Farmaceutica, Cédula No.35007, Serie 12, sello hábil, domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo; y JOSE ANGEL AQUINO RODRIGUEZ, dominicano, mayor de edad, casado, Abogado, Cédula No.31273, serie 49, sello hábil, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo; ~~SEMS~~ REDACTADO los presentes ESTATUTOS que constituyen nuestro CONTRATO DE SOCIEDAD y a los cuales estarán sometidos los derechos y deberes de los propietarios de las acciones que al efecto serán creadas, así como las mismas acciones y las materias que en los mismos se tratan: en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitres(23) días del mes de Julio del año Mil Novecientos Noventa y Tres (1993).

JOAQUINA ISABEL AQUINO RODRIGUEZ

LEONEL CRISTIAN CARVAJAL MARTINEZ

ISOLDA OLINDA CARVAJAL MARTINEZ


HELGA SOLBEIG SUERO MENDEZ

VILMA LISSETTE ALBA SIMO

OLGA ELISA CARVAJAL MARTINEZ

JOSE ANGEL AQUINO RODRIGUEZ

ANASTACIA ADAMES



REGISTRADO EN SANTO DOMINGO, D. N.

El 15 de Agosto de 19 40

Libro Letra A tomo --- No. 40681

Percibiéndose por derecho R.D.S. 10.00

[Signature]
El Director de Registro

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA "AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L., CELEBRADA EN FECHA 31 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTE Y TRES (2023).

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional Capital de la Republica Dominicana, a los treinta y un (31) días del mes de agosto del Año Dos Mil veinte y tres (2023), siendo las 10:00 horas de la mañana, se reunieron en el local de la compañía, sito, en la Calle Central Esquina L, NO. 21, Arroyo Hondo, Santo Domingo, Distrito Nacional, lugar este donde tiene su asiento social la Compañía "AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L." con el fin de Celebrar la Asamblea General Ordinaria se reunieron las personas que figuran en la Nómina de asistencia redactada al efecto y que se anexa a la presente Asamblea General Ordinaria y que forma parte íntegra de la misma. Se procedió a comprobar la existencia del quórum necesario para adoptar las Resoluciones que se aprobaron, para lo cual se redactó una Nómina o Lista de Asistencia con las firmas generales y el número de contribuciones y votos de cada socio presente, los cuales firman dichas listas. Comprobado la existencia del quórum reglamentario, la Gerente, dio apertura oficial a la Asamblea sometiendo la presente Agenda, la cual luego de ser conocida por los socios y sometida a votación fue aprobada, quedando establecida de la siguiente manera, a saber:




AGENDA

Punto 1: Aprobar la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General Ordinaria;

Punto 2: Conocer el informe del Gerente, así como los Estados, cuentas y balances y aprobarlos y desaproparlos en relación al periodo transcurrido del ejercicio Social desde el 31 de diciembre del 2022 al 31 de agosto del 2023, siendo nuestro último periodo del ejercicio social del 31 de diciembre del 2021 al 31 diciembre del 2022.

Punto 3: Aprobar la ratificación de ING. JOAQUINA YSABEL AQUINO RODRIGUEZ de Generales que constan en la nómina de Socios, como Gerente por seis años más.

Punto 4: AUTORIZAR Y OTORGAR PODER ESPECIAL, a la Gerente de la Empresa AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, SRL ING. JOAQUINA YSABEL AQUINO RODRIGUEZ, de Generales que constan en la nómina de Socios, a gestionar PROYECTOS Y PARTICIPAR EN CONCURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVILES Y MECANICA, SUPERVISION Y AUDITORIA DE PROYECTOS DE CONTRUCCION OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y LICITACIONES, EN EL AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, SIN LIMITACIONES ALGUNAS, PUDIENDO PARTICIPACION SEGUN SU CAPACIDAD LE PERMITA.



Punto 5: AUTORIZAR Y OTORGAR PODER ESPECIAL, a la Gerente de la Empresa AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, SRL ING. JOAQUINA YSABEL AQUINO RODRIGUEZ, de Generales que constan en la nómina de Socios, a gestionar ante las instituciones Bancarias, Cuentas comerciales, Prestamos,

Handwritten signatures in blue ink.

Tarjetas de Crédito, Net Banking, Certificados Financieros, Firmar las cuentas, Facturing.

Luego de establecida la Agenda, la Gerente sometió a consideración el punto uno de la misma respecto a la validez de la Asamblea en cuestión para sesionar y tomar decisiones validas como Asamblea General Ordinaria. Los SOCIOS, después de haber visto los puntos de agenda, tratados y deliberados al respecto resultan de la siguiente manera:

PRIMERA RESOLUCION:

Tomar acta y dar constancia a los requisitos y plazos de la convocatoria exigidos en los Estatutos Sociales para la celebración de las Asambleas Generales Ordinarias por encontrarse todos presentes o debidamente representados y en consecuencia declarar la validez de la presente Asamblea para deliberar y tomar decisiones validas como Asamblea General Ordinaria. Aprobar la Lista de Socios Presentes y Representados.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

SEGUNDA RESOLUCION

Se Conoció el informe del Gerente, así como los Estados, cuentas y balances.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

TERCERA RESOLUCION:

Se aprobó la ratificación de ING. JOAQUINA YSABEL AQUINO RODRIGUEZ de Generales que constan en la nómina de Socios, como Gerente por seis años más. Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

CUARTA RESOLUCION:

Se Autoriza la ING. JOAQUINA YSABEL AQUINO RODRIGUEZ, EN SU CONDICION DE Socio de la Compañía a Gestionar PROYECTOS Y PARTICIPAR EN CONCURSOS Y LICITACIONES, EN EL AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, SIN LIMITACIONES ALGUNAS, PUDIENDO ENDEJAR LA PARTICIPACION SEGUN SU CAPACIDAD LE PERMITA.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

QUINTA RESOLUCION:

SE AUTORIZA Y OTORGA PODER ESPECIAL a la Gerente de la Empresa AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, SRL. ING. JOAQUINA YSABEL AQUINO RODRIGUEZ, de Generales que constan en la nómina de Socios, a gestionar ante las instituciones Bancarias, Cuentas comerciales, Prestamos, Tarjetas de Crédito, Net Bankin, Certificados Financieros, Firmar las cuentas bancarias, Facturing.




[Handwritten signatures]

Esta propuesta fue acogida por los presentes, por entenderse necesaria para el buen funcionamiento de la Compañía, lo que hizo la propuesta ser secundada y la membresía presente en la ASAMBLEA. Estuvo de acuerdo con la misma por lo que Esta resolución fue Aprobada a unanimidad de votos.

Una vez tratado todos los puntos de la Agenda del día, en pro del bienestar de la compañía "AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L." Como lo establece los estatutos sociales y el reglamento interno de la compañía y no habiendo mas puntos que tratar se dio por cerrada la sección a las Once y Cuarenta y Cinco Minutos (11:45 A.M.), hora de la Mañana.




LOS SRES:


ING. JOAQUINA YSABEL AQUINO RODRIGUEZ
GERENTE


DR. LEONEL CARVAJAL MARTINEZ
SOCIO

Certificada cierta y verdadera la asistencia de los accionistas de la Compañía Aquino Carvajal Constructora S.R.L. a la Asamblea General Ordinaria celebrada en la Ciudad de Santo Domingo, treinta y un día (31) días del mes de agosto del 2023.


JOAQUINA YSABEL AQUINO DE CARVAJAL
Gerente



Expedida en Santo Domingo a los treinta y un (31) días del mes de agosto del 2023.





Aquino Carvajal Constructora S.R.L.
Av. Los Próceres no. 27 edificio Lissa María apto.203
RNC: 101-65374-4 Tel.: 809-541-3478



DOCUMENTACIÓN FINANCIERA





GC & ASOCIADOS S.R.L.

SERVICIO DE CONTABILIDAD • AUDITORIA • IMPUESTOS

Av. Sabana Larga #115, Plaza Francis, Suite 306, Ens. Ozama • RNC: 1-30-99080-8 cubiletyasoc@hotmail.com
Ofic.: 809-596-3694 ☎ 829-797-8943



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Al consejo de Accionistas y Administración:

Opinión

Hemos auditado los Estados Financieros que se acompaña de **AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA SRL**, los cuales comprenden el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, al 31 de diciembre del año 2022, los Estados, correspondientes al año terminado en esa fecha, así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas.

Fundamento de la opinión:

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Nuestra responsabilidad bajo estas Normas se describen más adelante, en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los Estados Financieros, de nuestro informe somos independientes de la entidad de acuerdo con el Código de Ética de los profesionales de la contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de para Contadores (Código de Ética del IESBA) y los requerimientos de éticas que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en la República Dominicana emitidos por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD). Hemos cumplido con las demás responsabilidades éticas de conformidad con el Código de Ética del ICPARD y los requerimientos de ética del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión.



Responsabilidad de la Administración y de los responsables de gobierno corporativo en relación con los estados financieros

La administración de la entidad es responsable de la preparación y la presentación razonable de estos Estados Financieros de acuerdo con las Normas Internacionales Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades y del control interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores materiales debido a fraude o errores.

En la preparación de los estados financieros la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha que la administración tenga la

intención de liquidar la entidad, procesar sus operaciones o, bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno corporativo, de la entidad son responsables de supervisar el proceso de presentación de los informes financieros de la entidad.

Responsabilidad de los Auditores en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestra responsabilidad consiste en la expresión de una opinión sobre los Estados Financieros en su conjunto estén, libres de errores materiales, debido a fraude o error y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión. Una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte un error material cuando existe. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada podría esperarse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencias de auditoría que respaldan las cifras y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo las evaluaciones de los riesgos de las declaraciones erróneas en los Estados Financieros, fueren por fraude o por error en la evaluación de los riesgos. El auditor, considera el control interno relevante a la preparación y presentación apropiadas en la circunstancia, pero no con propósito de expresar una opinión sobre la eficiencia de los controles internos de la entidad.





GC & ASOCIADOS S.R.L.

SERVICIO DE CONTABILIDAD • AUDITORIA • IMPUESTOS

Av. Sabana Larga #115, Plaza Francis, Suite 308, Ens. Ozama • RNC: 1-30-99080-8 cubiteyasoc@hotmail.com
Ofic: 809-596-3684 • 829-797-8943

Como parte de una auditoria de acuerdo con la Normas Internacionales de Auditoria aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoria. También: identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales de los estados financieros, debido a fraude o errores, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoria para responder a esos riesgos y obtuvimos evidencias de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinion. El riesgo de no detectar un error material resultante de un fraude es más elevado que en el caso que resulte de un error ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o anulación del control interno.

Concluimos sobre el uso adecuado por la administración del principio contable de negocio en marcha en base evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que puedan generar una duda significativa sobre la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha. Si llegamos a la conclusión de que, si existiera una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoria sobre la correspondiente revelación en los estados.

En nuestra opinion, los estados financieros que se acompañan, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la posición financiera de **AQUINO CARVAL CONSTRUCTORA SRL**, al 31 de diciembre del año 2022, el Resultado, de sus Operaciones, para el periodo terminado en esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (Nifis), adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la Republica Dominicana (ICPAD).

GC & ASOCIADOS SRL

ICPAD NO. 99-557



Bx

Estos Estados Financieros deben ser leídos conjuntamente con el informe de los auditores independientes y las notas adjuntas



AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre 2022

Valores en RDS



I. Entidad

Aquino Carvajal Constructora SRL, es una empresa constituida de acuerdo a las leyes de República Dominicana. Inició sus operaciones el 29 de septiembre del 1993. Su principal objetivo es la realización de proyectos, construcción y reforma de obras civiles en el área de la construcción. Su capital suscrito y pagado es de RD\$1,000,000.00.

El periodo contable inicia el día primero de enero de cada año y concluye los 31 de diciembre del mismo año.

El Domicilio se encuentra ubicado en la Av. Los Proceres No 27 Apartamento 202, Edificio Lissa Mariaen, sector Arroyo Hondo, del Distrito Nacional.

Declaración sobre el cumplimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad

La empresa aplica las Normas Internacionales de Contabilidad y Normas Internacionales de información Financiera oficializadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPAD), en el registro de sus operaciones y en la presentación de sus estados financieros.

Principales políticas contables

Aquino Carvajal Constructora SRL, sigue el método acumulado de contabilización y registra sus activos y pasivos sobre la base del costo. A continuación se describen las principales políticas más relevantes:

Efectivo y equivalentes de efectivo

Para propósito de flujos de efectivo, la empresa considera efectivo y equivalentes de efectivo, el efectivo en caja y bancos comerciales, así como los depósitos a plazo con vencimiento en el tiempo establecido entre la empresa y la Institución Financiera donde se apertura

Reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos, costos y gastos se acumulan, o sea que se reconocen en el momento en que se devengan o en que se incurren (y no cuando se percibe o se paga en efectivo) y se registran en los estados financieros en los periodos en los cuales se realiza la operación o transferencia.



AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre del 2022

Valores en RD\$



Cargos diferidos

Los cargos aplicables a mejoras están registrados al costo de la inversion y son amortizados en un plazo no mayor de cinco (5) años.

Activos fijos y depreciación

La propiedad planta y equipos están registradas al costo de adquisición o construcción y la depreciación se provee en base al método de saldos decrecientes. Cualquier ganancia o pérdida en disposición de activos se incluye en los resultados, excetos de la cat 2 y 3 de dichos Activos.

1. Inventarios

Se efectúan inventarios si existiesen en fecha pos-terior al cierre de finalizar el periodo Contable y los mismo se valoran a precio de adquisicion

2. Efectivo en caja y bancos

Efectivo en caja	-
Banco Popular	3,002,665.00
Banco del Progreso	-
Banco BHD	-
Total de Efectivo	3,002,665.00

3. Cuentas por cobrar clientes

FOPETCONS	-
DIRECCION DE DESARROYO DE LA COMUNIDAD	-
MINISTERIO DE OBRA PUBLICA	8,420,461.35
CAASD	-
EDEESTE	-
PND	-
Totales	8,420,461.35

3-1 Otras Cuentas por Cobrar 4,244,094.57



AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L.
 Notas a los Estados Financieros
 Al 31 de dDiciembre 2022
 Valores en RD\$



4 - Activos fijos	Balance en Libro 31/3/2021	Depreciacion Acumulada	Balance al 31/3/2022
Edificaciones	2,377,380.30	857,828.06	1,519,552.24
Adicion Maquinaria y equipo Mobiliarios, Maq y equipos	20,645,612.49	(12,791,916.54)	7,853,695.95
Total	20,645,612.49		
Otros Activos	687,617.19	88,081.69	599,535.50
Total depreciación de los Activos			
Activos Fijos (netos)			9,975,763.69

5. Prestamos con Bancos Comerciales 3,890,425.00

6. Cuentas por Pagar Suplidores

Remotex	1,871,543.00	
Alfa, SRL	158,159.00	
G&C	500,837.23	
Ferreteria Ochoa	105,439.00	2,635,978.23
Total		

Otras Cuentas por Pagar 0.00

Impuestos por Pagar 117,380.35





GC & ASOCIADOS S.R.L.

SERVICIO DE CONTABILIDAD • AUDITORIA • IMPUESTOS

Av. Sabana Larga #115, Plaza Francis, Suite 308, Ens. Drama • RNC: 1-30-99080-8 cubietyasoc@hotmail.com
Ofic.: 809-596-3894 • 829-797-8943



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Al consejo de Accionistas y Administración:

Opinión

Hemos auditado los Estados Financieros Interinos, que se acompaña de **AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA S.R.L.** los cuales comprenden el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambio Patrimonial, al 30 de agosto del año 2023, los Estados, correspondientes al año portado en esa fecha, así como las notas explicativas a los financieros que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas.

Fundamento de la opinión:

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoria. Nuestra responsabilidades bajo estas Normas se describen mas adelante, en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoria de los Estados Financieros, de nuestro informe somos independientes de la entidad de acuerdo con el Código de Ética de los profesionales de la contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) y los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoria de los estados financieros en la Republica Dominicana emitidos por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la Republica Dominicana (ICPARD). Hemos cumplido con las demás responsabilidades éticas de conformidad con el Código de Ética del ICPARD y los requerimientos de ética del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión.

Responsabilidad de la Administración y de los responsables de gobierno corporativo en relación con los estados financieros

La administración de la entidad es responsable de la preparación y la presentación razonable de estos Estados Financieros de acuerdo con las Normas Internacionales financiera para Pequeñas y Medianas Entidades y del control interno que la administración considera necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores materiales debido a fraude o errores.

En la preparación de los estados financieros la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha que la administración tenga la intención de liquidar la entidad, procesar sus operaciones o, bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno corporativo, de la entidad son responsables de supervisar el proceso de presentación de los informes financieros de la entidad.

Responsabilidad de los Auditores en relación con la auditoria de los estados financieros

Nuestra responsabilidad consiste en la expresión de una opinión sobre los Estados Financieros en su conjunto estén, libres de errores materiales, debido a fraude o error y emitir un informe de auditoria que contenga nuestra opinión. Una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoria realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria siempre detecte un error material cuando existe. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada podría esperarse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Una auditoria comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencias de auditoria que respaldan las cifras y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo las evaluaciones de los riesgos de las declaraciones erróneas en los Estados Financieros, fueren por fraude o por error en la evaluación de los riesgos. El auditor considera el control interno relevante a la preparación y presentación apropiadas en la circunstancia, pero no con propósito de expresar una opinión sobre la eficiencia de los controles internos de la entidad.





GC & ASOCIADOS S.R.L.

SERVICIO DE CONTABILIDAD • AUDITORIA • IMPUESTOS

Av. Sabana Larga #115, Plaza Francis, Suite 309, Ens. Ozama • RNC: 1-30-99080-8 cubiteyasoc@hotmail.com
Ofic: 809-595-3694 • 829-797-8943

Como parte de una auditoria de acuerdo con la Normas Internacionales de Auditoria aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoria. También, identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales de los estados financieros, debido a fraude o errores, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoria para responder a esos riesgos y obtuvimos evidencias de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinion. El riesgo de no detectar un error material resultante de un fraude es más elevado que en el caso que resulte de un error ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o anulación del control interno.

Concluimos sobre el uso adecuado por la administración del principio contable de negocio en marcha en base evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que puedan generar una duda significativa sobre la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha. Si llegamos a la conclusión de que, si existiera una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoria sobre la correspondiente revelación en los estados.

En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la posición financiera de **AQUINO CARVAL CONSTRUCTORA SRL** al 31 de agosto del año 2023, el Resultado, de sus Operaciones, para el periodo terminado en esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (Naiifs), adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPAD).

GC & ASOCIADOS S.R.L.
GC & ASOCIADOS SRL

ICPAD NO. 99-557



AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L.

Balance General Interino

Al 31 de Agosto 2023

Valores en RD\$



Activos	
Activo corriente	
Efectivo en caja y banco (Nota 2)	1,125,907.35
Cuentas por cobrar (Nota 3)	9,234,343.00
Otras Cuentas por Cobrar(3-1)	3,819,685.00
Inventarios de mercancia	-
Cobro Anticipado por Avance en Obras	9,166,894.00
Otros activos corrientes	4,673,216.64
Total activo corriente	28,020,045.99
Activos fijos neto (Nota 4)	
Total activo fijo	8,504,912.01
Total activos fijos neto	8,504,912.01
Impuestos Diferidos (Anticipos Imp/SR)	240,247.00
Total otros activos	240,247.00
Total activos	36,765,205.00
Pasivo	
Prestamos (Nota 5)	2,948,765.00
Cuentas por pagar suplidores (Nota 6)	1,635,978.88
Impuestos por pagar	1,270,939.00
Otras cuentas por pagar	329,003.35
Total pasivo	6,184,686.23
Patrimonio	
Capital suscrito y pagado	1,000,000.00
Utilidades acumuladas	23,983,533.77
Beneficios del periodo	5,596,985.00
Total patrimonio	30,580,518.77
Total pasivo y patrimonio	36,765,205.00

Estos Estados Financieros deben ser leidos conjuntamente con el informe de los auditores independientes y las notas adjuntas



AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L.
Estado de Resultados Interino
 Por el periodo terminado del 1 Enero al 31 de Agosto 2023
 Valores en RD\$



<i>Ingresos</i>		
Ingresos por Realizaciones de Obras		21,293,760.00
		<hr/>
Total		21,293,760.00
		<hr/>
<i>Costo del Proyectos</i>		
Inventario Inicial		
Mas :		
Otras Compras		
Compras locales	9,575,623.31	
		<hr/>
Aplicacion de Materiales		
		<hr/>
Menos : Inventario Final	2,872,685.29	2,872,685.29
		<hr/>
Costo		6,702,938.02
		<hr/>
Utilidad Bruta		14,590,821.98
		<hr/>
<i>Gastos generales y administrativos</i>		
Depreciacion		1,154,967.00
Gastos Financieros		1,420,851.68
Otros Gastos de Personal		197,103.30
Otros Gastos de la Empresa		5,270,000.00
Total de Gastos		8,993,836.98
		<hr/>
<i>Resultados del ejercicio antes del impuesto sobre la renta</i>		5,596,985.00
		<hr/> <hr/>

GcBA

Estos Estados Financieros deben ser leidos conjuntamente con el informe de los auditores independientes y las notas adjuntas



AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L.
Estado de Flujo de Efectivo Interino
Por el periodo terminado al 31 de Agosto 2023
Valores en RDS

Efectivo al inicio del periodo	3,002,665.00
Más:Actividades de Operaciones	
Ingresos Recibidos	20,904,287.92
Total de Ingresos	23,906,952.92
Menos:Desembolsos	
Compras de de Materiales	10,175,623.31
Gastos operacionales	1,154,967.00
Gastos Financieros y Otros	197,103.30
Pagos a Compañías y Personas Relacionadas	6,220,915.00
Impuestos	2,512,290.50
Sub Total de Desembolsos	20,260,899.11
Más:Actividades de inversión	
Desembolsos para Adquisición de Activos y pago de Prestamo	(2,520,146.46)
Más:Actividades de financiamientos	
Prestamo de Instituciones Financieras	
Efectivo o Equivalente de Efectivo al 31 de Agosto del 2023	1,125,907.35



AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA SRL,
ESTADO DE CAMBIOS INTERINO EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
(VALORES EN RDS)



DESCRIPCION	CAPITAL PAGADO	RESERVA LEGAL	RESULTADO POR INFLACCION	BENEFICIOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL PERIODO	TOTAL
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2022	1,000,000.00		-	23,983,533.77	1,735,550.00	26,719,083.77
Ajuste resultados años anteriores					-	-
Transferencia de Resultados del periodo a resultados acumulados						-
Revaluacion de Activos Fijos cat. 1						-
Utilidad Neta del Ejercicio				5,596,985.00		5,596,985.00
Saldo al 31 de Agosto del 2023	1,000,000.00	-		29,580,518.77	1,735,550.00	32,316,068.77



AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Agosto 2023

Valores en RD\$



1. Entidad

Aquino Carvajal Constructora SRL, es una empresa constituida de acuerdo a las leyes de República Dominicana. Inició sus operaciones el 29 de septiembre del 1993. Su principal objetivo es la realización de proyectos, construcción y reforma de obras civiles en el área de la construcción. Su capital suscrito y pagado es de RD\$1,000,000.00.

El periodo contable inicia el día primero de enero de cada año y concluye los 31 de diciembre del mismo año.

El Domicilio se encuentra ubicado en la Av. Los Proceres No 27 Apartamento 202, Edificio Lissa Mariaen, sector Arroyo Hondo, del Distrito Nacional.

Declaración sobre el cumplimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad

La Empresa aplica las Normas Internacionales de Contabilidad y Normas Internacionales de Información Financiera Oficializadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD), en el registro de sus operaciones y en la presentación de sus estados financieros.

Principales Políticas Contables

Aquino Carvajal Constructora SRL, sigue el método acumulado de contabilización y registra sus activos y pasivos sobre la base del costo. A continuación se describen las principales políticas más relevantes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Para propósito de flujos de efectivo, la empresa considera efectivo y equivalentes de efectivo, el efectivo en caja y bancos comerciales, así como los depósitos a plazo con vencimiento en el tiempo establecido entre la empresa y la Institución Financiera donde se apertura

Reconocimiento de Ingresos y Gastos

Los ingresos, costos y gastos se acumulan, o sea que se reconocen en el momento en que se devengan o en que se incurren (y no cuando se percibe o se paga en efectivo) y se registran en los estados financieros en los periodos en los cuales se realiza la operación o transferencias.



AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L.
 Notas a los Estados Financieros
 Al 31 de Agosto del 2023
 Valores en RD\$



Cargos Diferidos

Los cargos aplicables a mejoras están registrados al costo de la inversion y son amortizados en un plazo no mayor de cinco (5) años.

Activos Fijos y Depreciación

La propiedad planta y equipos están registradas al costo de adquisición o construcción y la depreciación se provee en base al método de saldos decrecientes. Cualquier ganancia o pérdida en disposición de activos se incluye en los resultados, excetos de la cat 2 y 3 de dichos Activos.

1. Inventarios

Se efectúan inventarios si existiesen en fecha pos-terior al cierre de finalizar el periodo Contable y los mismo se valoran a precio de adquisición

2. Efectivo en Caja y Bancos

Efectivo en Caja	-
Banco Popular	1,125,907.34
Banco del Progreso	-
Banco BHD	-
Total de Efectivo	1,125,907.34

3. Cuentas por Cobrar Clientes

FOPETCONS	-
DIRECCION DE DESARROYO DE LA COMUNIDAD	-
MINISTERIO DE OBRA PUBLICA	-
CAASD	-
EDEESTE	-
PND	9,234,343.00
Totales	9,234,343.00

3-1 Otras Cuentas por Cobrar 3,819,685.00



AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L.
 Notas a los Estados Financieros
 Al 31 de Agosto 2023
 Valores en RD\$



4 - Activos fijos			
Detalles	Balance en Libro 31/12/2022	Depreciacion Acumulada	Balance al 30/8/2023
Edificaciones	2,377,361.20	933,805.67	1,443,554.63
Adicion Maquinaria y equipo Mobiliarios, Maq. y equipos	30,048,002.49	14,126,904.09	6,521,097.80
Total	20,048,002.49		
Otros Activos	67,607.19	147,967.61	539,039.58
Total depreciación de los Activos:	-	-	-
Activos Fijos (netos)			8,504,912.01

5. Prestamos con Bancos Comerciales 2,948,765.00

6. Cuentas por Pagar Suplidores

Remotex	861,944.28	
Alfa, SRL	98,158.73	
C&C	310,835.99	
Ferreteria Ochoa	365,039.88	
Total		1,635,978.88

Otras Cuentas por Pagar 329,003.35

Impuestos por Pagar 1,270,939.00





AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Agosto del 2023
Valores en RDS

Detalle de Gastos Generales y Administrativos

Sueldos	612,000.00
Otros Gastos de personal y Servicios Indep.	5,270,000.00
Rogalia Pascual	76,700.00
Seguros e Infotep	6,120.00
ISS	91,800.00
Suministros y Otras Pagos	950,916.00
Impresos y Materiales Oficina	368,547.00
Deducciones Aplicadas(Costos)	
Mantenimiento Equipos de Transportes	
Depreciación	1,420,831.68
Gastos Financieros	196,205.00
Total Gastos Generales y Administrativos	8,992,939.68





Aquino Carvajal Constructora S.R.L.
Av. Los Próceres no. 27 edificio Lissa María apto.203
RNC: 101-65374-4 Tel.: 809-541-3478

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



INFORMACIONES DEL PROYECTO



FECHA	NUMERO DE CARPETA
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 1- Reeducación de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servicio Secundario en el Edificio de Las Cortes, D.N.	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Edificio de Las Cortes de Apelación del Distrito Nacional	
Lote 1	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

1.00 Preliminares

1.01	Desmonte de piso vinil existente	80.00	m2		-	
1.02	Demolición de piso de cerámica y/o existente incluye mortero de colocación	80.00	m2		-	
1.03	Desmonte de puerta madera y vidrio	1.00	ud		-	
1.04	Desmonte de puerta de aluminio y vidrio incluye travesaño y vidrio fijo lateral	1.00	ud		-	
1.05	Desmonte de luminarias existentes	3.00	ud		-	
1.06	Desmonte de zócalos existentes	80.00	m		-	
1.07	Desmonte de división de madera existente incluye tope	1.00	pa		-	
1.08	Desmonte de vidrios fijos existentes	6.00	ud		-	
RDS						-

1.00 Techos

1.01	Suministro e instalación de fascia en shootrock en forma de U (3 caras) de altura 0.90 mts y ancho 0.75 mts, ver diseño en planos	40.00	m2		-	
2.02	Suministro e instalación de Plafon Nuevo 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal, Angulares, Malet Tee y CrossTee)	70.00	m2		-	
RDS						-

3.00 Muros

3.01	Suministro e instalación de muro de shootrock con estructura de 3 5/8" galvanizada para divisiones de estaciones	24.31	m2		-	
RDS						-

4.00 Pisos

4.01	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico de 60 cms x 60 cms, juntas de 2 mm, incluye demolido en juntas, mortero y preparación de la superficie	80.00	m2		-	
4.02	Suministro e instalación de zócalos de porcelanato 60 cms x 10 cms	42.00	m		-	
4.03	Suministro e instalación de zócalos de aluminio pulido 0.10 más de altura	29.50	m		-	
RDS						-

5.00 Vidrios

5.01	Suministro e instalación de vidrio fijo flotantes en counter con piezas de instalación en acero inoxidable, cristal clear 1/4" incluye cantado	135.00	p2		-	
5.02	Suministro e instalación de puerta comercial de aluminio negro y vidrio laminado similar al existente (incluye llavín, brazo hidráulico y tiradores) (1.00 mt x 2.15mt) en entrada principal	1.00	ud		-	



[Handwritten signature]



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO DE CARPETA	2024-001-0
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 1: Readecuación de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servicio Secretarial en el Edificio de Las Cortes, D.N.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Edificio de Las Cortes de Apelación del Distrito Nacional		
Lote 1		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
5.03	Suministro e instalación de vidrio fijo lateral (0.90 x 2.15)Mts y transon superior (1.90 x 0.80)Mts en aluminio negro y vidrio 1/4", incluye laminado similar al existente, en entrada principal	33.60	m2		-	
5.04	Suministro e instalación de puerta de vidrio flotante (0.90 mt x 2.15mt) en vidrio templado de espesor 3/8", incluye manubrio y llavín	1.00	ud		-	
5.05	Suministro e instalación de transon superior de vidrio flotante (0.90 mt x 0.63 mt)	1.00	ud		-	
						RDS -

6.00 Instalaciones eléctricas

6.01	Suministro e instalación de salidas conitales	16.00	ud		-	
6.02	Suministro e instalación de cajas de buseo en fascia de 6"	10.00	ud		-	
6.03	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL, difusor color mate	12.00	ud		-	
6.04	Suministro e instalación de tomacorriente de pared, acero inoxidable, capacidad mínima de 10A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye ranurado y terminación salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW	16.00	ud		-	
6.05	Suministro y colocación de salida Data (Incluye cajas 2" x 4", ranurado para canalización desde accesorio hasta la salida, terminación). No incluye alambreado	16.00	ud		-	
6.06	Suministro y colocación de interruptores dobles (Incluye cajas 2" x 4", canalización desde accesorio hasta la salida y alambreado)	1.00	ud		-	
6.07	Suministro y colocación de interruptores sencillos (Incluye cajas 2" x 4", canalización desde accesorio hasta la salida y alambreado)	1.00	ud		-	
6.08	Movimiento de unidades de Aires Acondicionados existentes, tipo piso techo	2.00	ud		-	
						RDS -

7.00 Pintura

7.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos, incluye preparación de superficie (mésilado, lijado, repellido, entre otros)	180.00	m2		-	
7.02	Suministro y aplicación de pintura acrílica en fascia, color blanco 00	40.00	m2		-	
						RDS -

8.00 Misceláneos

8.01	Suministro e instalación de counter (material general melamina color blanco y material para el tope frontal de cubículos en melamina negra) y separadores de counter (Material para divisiones de cubículos en melamina color negro) ver diseño en planos	10.00	ud		-	
8.02	Traslado y bote de escombros (6m3)	2.00	vajes		-	
8.03	Limpieza continua y final	1.00	ud		-	
						RDS -



[Handwritten signature]



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA		NÚMERO DE CARPETA	2024-001-0
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 1: Reubicación de espacios para el nuevo módulo de Centro de Servicio Secretarial en el Edificio de Las Cortes, D.N.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Edificio de Las Cortes de Apelación del Distrito Nacional		
	Lote 1		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

COUNTER EN HUECOS DE ESCALERA PRINCIPAL

8.00 Preliminares

8.01	Desmonte de puerta de aluminio y vidrio incluye trazo	2.00	ud		-	
8.02	Desmonte de counter existente	2.00	ud		-	
8.03	Desmonte de paños fijos existentes	4.00	ud		-	
8.04	Desmonte de luminarias existentes	4.00	ud		-	
						RDS -

10.00 Muros

10.01	Suministro e instalación de muro de sheetrock con estructura de 3 5/8" galvanizada	10.00	m2		-	
						RDS -

11.00 Techos

11.01	Suministro e instalación de fascia en sheetrock en forma de U (3 caras) de altura 2.01 mts y ancho 0.75 mts, debe incluir refuerzos, ver diseño en planos	36.00	m2		-	
						RDS -

12.00 Vidrios

12.01	Suministro e instalación de vidrio fijo flotante en counter con piezas de instalación en acero inoxidable, cristal clear 1/4" templado, incluye cambiador	56.60	p2		-	
12.02	Suministro e instalación de puerta de vidrio flotante (0.90 mt x 2.15mt) en vidrio templado de espesor 3/8", incluye manubrio y llavin	2.00	ud		-	
12.03	Suministro e instalación de trazon superior de vidrio flotante (0.90 mt x 0.83 mt)	2.00	ud		-	
						RDS -

13.00 Pintura

13.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, zapillado, entre otros)	110.00	m2		-	
13.02	Suministro y aplicación de pintura acrílica en fascia, color blanco 00	36.00	m2		-	
						RDS -

14.00 Instalaciones eléctricas

14.01	Suministro e instalación de salidas cenitales	2.00	ud		-	
14.02	Suministro e instalación de ojos de buey en fascia de 6"	2.00	ud		-	
14.03	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficie 2x2 con tubo LED T8, de 16w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL, difusor color mate	2.00	ud		-	



[Handwritten signature]

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO DE CARPETA	2024-001-0
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 1- Reestructuración de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servicio Secretarial en el Edificio de Las Cortes, D.N.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Edificio de Las Cortes de Apelación del Distrito Nacional		
Lote 1		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
14.04	Suministro e instalación de tomacorriente de pared, acero inoxidable, capacidad mínima de 10A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye ranurado y terminación salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW	4.00	ud		-	
14.05	Suministro y colocación de salida Data (Incluye cajas 2" x 4", ranurado para canalización desde accesorio hasta la salida, terminación). No incluye alambrado	2.00	ud		-	
14.06	Suministro y colocación de interruptores dobles (Incluye cajas 2" x 4", canalización desde accesorio hasta la salida y alambrado)	2.00	ud		-	
						RD\$ -

15.00 Misceláneos

15.01	Suministro e instalación de counter (material general melamina color blanco y material para el tope frontal de cubículos en melamina negro) y separadores de counter (Material para divisiones de cubículos en melamina color negro) ver diseño en planos	2.00	ud		-	
15.02	Traslado y bote de escombros (5m ³)	2.00	viajes		-	
15.03	Limpieza continua y final	2.00	ud		-	
						RD\$ -
TOTAL GENERAL, (RD\$)						RD\$ -

16.00 GASTOS INDIRECTOS

No.	Descripción	%	Valor
16.01	Dirección técnica y responsabilidad		
16.02	Gastos administrativos y de obra	10.00%	-
16.03	Transporte	3.00%	-
	Sub-total	2.50%	-
			RD\$ -
Sub-total Gravado			RD\$ -
Base Imponible de ITBIS			RD\$ -
		10.00%	RD\$ -
16.04	ITBIS (10% del 10% del total Norma 07-2007)		-
16.05	Seguro Social y Contra accidentes	18.00%	-
16.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	4.50%	-
16.07	CODIA	1.00%	-
16.08	Equipos de Salud e Higiene	0.10%	-
16.09	Equipos de Seguridad y Protección personal	1.00%	-
	Sub-total	2.00%	-
			RD\$ -



[Handwritten signature]



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO DE CARPETA	2024-001-0
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 1- Readequación de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servicio Secretarial en el Edificio de Las Cortes, D.N		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Edificio de Las Cortes de Apelación del Distrito Nacional		
Lote 1		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS						RD\$
16.10	Imprevistos			5.00%		-
TOTAL GENERAL						RD\$



[Handwritten signature in blue ink]



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA		NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 2 - Presupuesto Reeducación de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
3ER NIVEL						
1.00 8va Sala Penal						
1.01	Desinstalación de estrado existente. Ver dimensiones en planos.	1.00	ud			
1.02	Retiro de alfombra en tarima de estrado existente.	38.00	m ²			
1.03	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura.	38.00	m ²			
1.04	Suministro y colocación de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F hidrofugo de 3/4"	38.00	m ²			
1.05	Suministro y colocación de piso en vinyl machihembrado color caoba, incluye zocacos	38.00	m ²			
1.06	Suministro y colocación de zocacos en marmol travertino similar al existente, incluye el retiro del existente de ser necesario	7.00	ml			
1.07	Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	100.00	m ²			
1.08	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	140.00	m ²			
1.09	Suministro y colocación de canaleta de PVC blanca, ancho de 30-40 cm, para cubrir tuberías de aires acondicionados	10.00	ml			
1.10	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y lavinas de ser necesario.	2.00	ud			
1.11	Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y pintura	2.00	ud			
1.12	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud			
1.13	Mantenimiento de pesamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	40.00	ml			
1.14	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud			
1.15	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	8.00	ud			
1.16	Mantenimiento e instalación de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en planos.	1.00	ud			
1.17	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A			
Sub-total						\$ -

2.00 9na Sala Penal						
2.01	Desinstalación de estrado existente. Ver dimensiones en planos.	1.00	ud			
2.02	Retiro de alfombra en tarima de estrado existente	17.00	m ²			
2.03	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	17.00	m ²			
2.04	Suministro y colocación de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F hidrofugo de 3/4"	17.00	m ²			
2.05	Suministro y colocación de piso en vinyl machihembrado color caoba, incluye zocacos	17.00	m ²			
2.06	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y lavinas de ser necesario.	1.00	ud			
2.07	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y lavinas de ser necesario.	2.00	ud			
2.08	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye reparación, pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud			
2.00	Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud			
0	Mantenimiento de pesamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	30.00	ml			
1	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud			



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA		NUMERO DE CARPETAS	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 2 - Presupuesto Reseducción de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva		
DIRECCION DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
2.12	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	10.00	ud			
2.13	Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en planos.	1.00	ud			
2.14	Suministro y aplicacion de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparacion de superficie. 2 manos	96.00	m²			
2.15	Suministro y colocacion de rejilla para aire acondicionado en aluminio, dimension de 45x60 cms.	1.00	ud			
2.16	Limpieza continua y final. (Incluye bola de escobras)	1.00	P.A			
Sub-total						

3.00 2da Sala Penal

3.01	Retiro de plafon en pasillo existente	16.00	m²			
3.02	Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en el plano.	1.00	ud			
3.03	Retiro de alfombra en tarima de estrado existente.	16.00	m²			
3.04	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura.	16.00	m²			
3.05	Suministro e instalacion de Plafon PVC machihembrado color caoba similar al existente. Ancho de 25 cm.	16.00	m²			
3.06	Suministro e instalacion de ojo de buey de 4" color negro para plafon.	4.00	ud			
3.07	Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F hidrofugo de 3/4".	16.00	m²			
3.08	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihembrado color caoba, incluye zoclos	16.00	m²			
3.09	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y lavines de ser necesario.	1.00	ud			
3.10	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y lavines de ser necesario.	1.00	ud			
3.11	Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud			
3.12	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye reparacion, pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud			
3.13	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	37.00	m			
3.14	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detras de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud			
3.15	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	12.00	ud			
3.16	Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en el plano.	1.00	ud			
3.17	Mantenimiento e instalacion de cobertores en madera para areas acondicionadas de piso. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud			
3.18	Suministro y aplicacion de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparacion de superficie. 2 manos	130.00	m²			
3.19	Suministro y aplicacion de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparacion de superficie. 2 manos	70.00	m²			
3.20	Limpieza continua y final. (Incluye bola de escobras)	1.00	P.A			
Sub-total						

4.00 Ejecucion de la Pena

4.01	Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en el plano.	1.00	ud			
4.02	Retiro de alfombra en tarima de estrado existente	16.00	m²			
4.03	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	16.00	m²			



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA		NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 2 - Presupuesto Reeducación de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
4.04	Suministro y colocación de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F hidrófugo de 3/4"	16.00	m²			
4.05	Suministro y colocación de piso en vinyl machihembrado color caoba, incluye zocales	16.00	m²			
4.06	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras e llavines de ser necesario.	1.00	ud			
4.07	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud			
4.08	Mantenimiento de mesa de un metro para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y pintura	1.00	ud			
4.09	Mantenimiento de muebles de barniz de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura	2.00	ud			
4.10	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura	37.00	m			
4.11	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura	1.00	ud			
4.12	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	12.00	ud			
4.13	Mantenimiento e instalación de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en el plano.	1.00	ud			
4.14	Mantenimiento e instalación de cobertores en madera para aires acondicionados de piso. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud			
4.15	Mantenimiento e instalación de cobertores en madera para aires acondicionados de piso. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud			
4.16	Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	70.00	m²			
4.17	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	130.00	m²			
4.18	Suministro y colocación de zocales de madera de 20 cm. Incluye retiro de zocales existentes.	25.00	m			
4.19	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A			
Sub-total						5

5.00 4ta Sala Penal

5.01	Desinstalación de estrado existente. Ver dimensiones en el plano.	1.00	ud			
5.02	Retiro de alfombra en tarima de estrado y piso en general	65.00	m²			
5.03	Retiro de tarima existente	12.00	m²			
5.04	Demolición de piso existente (incluye mortero y zocales) con equipo (taladro)	65.00	m²			
5.05	Retiro de plafón existente (incluye estructura)	65.00	m²			
5.06	Retiro de lamparas de plafón existentes	8.00	ud			
5.07	Suministro e instalación de Plafón Nuevo 2" x 2" x 7mm vinyl yeso (incluye estructura en metal, Angulares, Main Tee y Cross Tee)	65.00	m²			
5.08	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL.	10.00	ud			
5.09	Suministro y colocación de piso en granito fondo blanco. Dimensión de 50x50 cm, juntas de 2 mm, demolido en juntas color claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	65.00	m²			
5.10	Suministro y colocación de zocales de granito fondo blanco 50x10 cm. Incluye mortero y preparación de la superficie.	35.00	m			
5.11	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	105.00	m²			
5.12	Suministro y colocación de tarima para estrado con estructura en pino tratado y panel M.D.F hidrófugo de 3/4"	12.00	m²			



INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA		
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 2 - Presupuesto Reseducción de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva	NUMERO DE CARPETA 2024-001 O
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional	

LISTADO DE CANTIDADES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
5.13	Suministro y colocación de piso en vinyl machihembrado color caoba, incluye zocales	12.00	m ²			
5.14	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y lavinas de ser necesario.	1.00	ud			
5.15	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y lavinas de ser necesario.	1.00	ud			
5.16	Mantenimiento de barandillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 2.50 m.	2.00	ud			
5.17	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud			
5.18	Mantenimiento de mesa de un metro para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud			
5.19	Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud			
5.20	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	35.00	m			
5.21	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud			
5.22	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	8.00	ud			
5.23	Mantenimiento e instalación de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en plano.	1.00	ud			
5.24	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	110.00	m ²			
5.25	Limpieza continua y final. (Incluye bota de escombros)	1.00	P.A			
Sub-total						5

6.00 4to Tribunal Colegiado

6.01	Desinstalación de estrado existente. Ver dimensiones en el plano.	1.00	ud			
6.02	Retiro de alfombra en tarima de estrado existente	23.00	m ²			
6.03	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	23.00	m ²			
6.04	Suministro y colocación de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F hidrofugo de 3/4"	23.00	m ²			
6.05	Suministro y colocación de piso en vinyl machihembrado color caoba, incluye zocales	23.00	m ²			
6.06	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y lavinas de ser necesario.	2.00	ud			
6.07	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y lavinas de ser necesario.	3.00	ud			
6.08	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	6.00	ud			
6.09	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	45.00	m			
6.10	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud			
6.11	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	8.00	ud			
6.12	Mantenimiento de barandillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 4 m.	2.00	ud			
6.13	Mantenimiento e instalación de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en el plano.	1.00	ud			





INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA		NUMERO DE CARPETA	2024-001 D
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 2 - Presupuesto Reeducación de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva		
DIRECCION DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
6.14	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	180.00	m ²			
6.15	Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	130.00	m ²			
6.16	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A			
Sub-total						\$ -

200 NIVEL

7.00 1er Juzgado de la Instrucción

7.01	Suministro y colocación de piso en vinyl machihembrado color caoba, incluye zoclos	2.68	m ²			
7.02	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y lavines de ser necesario.	1.00	ud			
7.03	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y lavines de ser necesario.	1.00	ud			
7.04	Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en el plano.	1.00	ud			
7.05	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud			
7.06	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	60.00	m ²			
7.07	Limpieza continua y final.	1.00	P.A			
Sub-total						\$ -

8.00 2do Juzgado de la Instrucción

8.01	Retiro de plafón existente (incluye estructura)	15.00	m ²			
8.02	Retiro de lamparas de plafón existentes	4.00	ud			
8.03	Suministro e instalación de Plafón Nuevo 2' x 2' x 7mm vinyl yeso (incluye estructura en metal, Angulares, Mast Tee y Cross Tee)	15.00	m ²			
8.04	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	4.00	ud			
8.05	Suministro y colocación de piso en vinyl machihembrado color caoba, incluye zoclos	5.00	m ²			
8.06	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y lavines de ser necesario.	2.00	ud			
8.07	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y lavines de ser necesario.	2.00	ud			
8.08	Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en el plano.	1.00	ud			
8.09	Mantenimiento de mueble de estrado, dimension aproximada de un 1.20 m. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud			
8.10	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	60.00	m ²			
8.11	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A			
Sub-total						\$ -

9.00 3er Juzgado de la Instrucción

9.01	Suministro y colocación de piso en vinyl machihembrado color caoba, incluye zoclos	3.80	m ²			
9.02	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y lavines de ser necesario.	2.00	ud			



INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA		NUMERO DE CARPETA
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 2 - Presupuesto Readequación de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva	2024-001 O
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional	

LISTADO DE CANTIDADES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
9.03	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y lavinas de ser necesario.	2.00	ud			
9.04	Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud			
9.05	Mantenimiento de mueble de estrado, dimension aproximada de un 1.20 m. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud			
9.06	Suministro y aplicación de pintura Salizada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	60.00	m²			
9.07	Limpieza continua y final.	1.00	P.A			
Sub-total						\$

10.00 2do Tribunal Colegiado

10.01	Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en planos.	1.00	ud			
10.02	Retiro de alfombra en tarima de estrado existente	37.00	m²			
10.03	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	37.00	m²			
10.04	Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F hidrofugo de 3/4"	37.00	m²			
10.05	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihembrado color caoba, incluye zoclos	37.00	m²			
10.06	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y lavinas de ser necesario.	2.00	ud			
10.07	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y lavinas de ser necesario.	1.00	ud			
10.08	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	6.00	ud			
10.09	Mantenimiento de barandas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 4 m.	2.00	ud			
10.10	Mantenimiento de podo en madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 4 m.	1.00	ud			
10.11	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	56.00	m			
10.12	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud			
10.13	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	16.00	ud			
10.14	Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud			
10.15	Suministro y aplicación de pintura Salizada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	210.00	m²			
10.16	Suministro y aplicación de pintura Salizada en techo, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	180.00	m²			
10.17	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A			
Sub-total						\$

11.00 3er Tribunal Colegiado

11.01	Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en los planos.	1.00	ud			
11.02	Retiro de alfombra en tarima de estrado existente	37.00	m²			
11.03	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	37.00	m²			
11.04	Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F hidrofugo de 3/4"	37.00	m²			
11.05	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihembrado color caoba, incluye zoclos	37.00	m²			
11.06	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y lavinas de ser necesario.	2.00	ud			
11.07	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y lavinas de ser necesario.	1.00	ud			



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA		NUMERO DE CARPETA	2024-001 0
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 2 - Presupuesto Readequación de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
11.08	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud			
	Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud			
11.09	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	56.00	ml			
11.10	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud			
11.11	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	18.00	ud			
11.12	Mantenimiento de barandas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimensión aproximada de 4 m.	2.00	ud			
11.13	Mantenimiento de podio en madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimensión aproximada de 4 m.	1.00	ud			
11.14	Mantenimiento e instalación de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud			
11.15	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	210.00	m²			
11.16	Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	160.00	m²			
11.17	Suministro y colocación de zoccos en marmol travertino similar al existente, incluye el retiro del existente de ser necesario	7.00	ml			
11.18	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A			
	Sub-total					\$ -

12.00 4to Juzgado de la Instrucción

12.01	Suministro y colocación de piso en vinyl machihembrado color caoba, incluye zoccos	4.00	m²			
12.02	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud			
12.03	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud			
12.04	Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud			
12.05	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud			
12.06	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	60.00	m²			
12.07	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A			
	Sub-total					\$ -

13.00 5to Juzgado de la Instrucción

13.01	Suministro y colocación de piso en vinyl machihembrado color caoba, incluye zoccos	2.70	m²			
13.02	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud			
13.03	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud			
13.04	Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud			
13.05	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud			
13.06	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	60.00	m²			
13.07	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A			
	Sub-total					\$ -

14.00 6to Juzgado de la Instrucción

14.01	Suministro y colocación de piso en vinyl machihembrado color caoba, incluye zoccos	3.80	m²			
-------	--	------	----	--	--	--



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA		NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 2 - Presupuesto Readequación de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
14.02	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud			
14.03	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud			
14.04	Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud			
14.05	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud			
14.06	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	60.00	m²			
14.07	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A			
Sub-total						\$

15.00 7mo Juzgado de la Instrucción

15.01	Suministro y colocación de piso en vinil machabrado color caoba, incluye zoclos	5.10	m²			
15.02	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud			
15.03	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud			
15.04	Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud			
15.05	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud			
15.06	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	3.00	ud			
15.07	Suministro e instalación de lámparas led paneadas de plafón 2x2', 40 w, certificación UL, luz blanca 6500k, 100/277v, 4000LM	7.00	ud			
15.08	Suministro y colocación de zoclos de cerámica color similar al existente, dimensión de 0.70 m. Incluye retiro de los existentes.	10.00	ml			
15.09	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	60.00	m²			
15.10	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A			
Sub-total						\$

16.00 Atención Permanente

16.01	Desinstalación de estrado existente	1.00	ud			
16.02	Retiro de alfombra en tarima de estrado	15.00	m²			
16.03	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	15.00	m²			
16.04	Retiro de plafón existente en sheetrock. (incluye estructura)	50.00	m²			
16.05	Retiro de lámparas de plafón existentes	6.00	ud			
16.06	Desmonte y reinstalación de rejillas de aire acondicionados.	10.00	ud			
16.07	Suministro y colocación de superficie de tarima para estrado en madera hidrófuga	15.00	m²			
16.08	Suministro y colocación de techo en sheetrock, incluye estructura y pintura.	50.00	m²			
16.09	Suministro y colocación de fascia en sheetrock. Incluye estructura y pintura.	30.00	ml			
16.10	Suministro e instalación de tapa registro en sheetrock en pvc con las dimensiones de 60x60 cm.	2.00	ud			
16.11	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x4 con tubos LED T8, de 18w 24', 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	6.00	ud			
16.12	Suministro e instalación de ojos de buey blancos con base de 8" para plafón.	18.00	ud			



INGENIERO
PJAL
[Handwritten Signature]

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA		NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 2 - Presupuesto Readequacion de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva		
DIRECCION DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
16.13	Suministro y aplicacion de pintura Satinada en muros, sin olor, incluye preparacion de superficie. 2 manos	110.00	m ²			
16.14	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihembrado color caoba, incluye zocales	15.00	m ²			
16.15	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente, incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y lavines de ser necesario.	1.00	ud			
16.16	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente, incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y lavines de ser necesario.	1.00	ud			
16.17	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud			
16.18	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	30.00	ml			
16.19	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detras de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud			
16.20	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	8.00	ud			
16.21	Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud			
16.22	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A			
Sub-total						\$ -

1ER NIVEL

17.00 Sala modelo 1er Tribunal Colegiado

17.01	Suministro e instalacion de panel M.D.F hidrofugo anchapado en caoba, incluye desinstalacion de la existente.	5.00	m ²			
17.02	Mantenimiento de paneles M.D.F hidrofugo enchapados en caoba, incluye limpieza, masillado y pintura.	85.00	m ²			
17.03	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente, incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y lavines de ser necesario.	2.00	ud			
17.04	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente, incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y lavines de ser necesario.	1.00	ud			
17.05	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	37.00	ml			
17.06	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	12.00	ud			
17.07	Suministro y aplicacion de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparacion de superficie. 2 manos	150.00	m ²			
17.08	Suministro y aplicacion de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparacion de superficie. 2 manos	180.00	m ²			
17.09	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A			
Sub-total						\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)

\$ -

18.00 GASTOS INDIRECTOS

18.01	Direccion tecnica y responsabilidad	10.00%		0.00
18.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%		0.00
18.03	Transporte	2.50%		0.00
SUB-TOTAL				0.00

SUB-TOTAL GRAVADO

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS

10.00%

18.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			0.00
18.05	Seguro Social y Contra accidentes	18.00%		0.00
18.06	Ley de pension y jubilacion obreros de la construccion	4.50%		0.00
18.07	CODIA	1.00%		0.00
18.08	Equipos de Salud e Higiene	0.10%		0.00
		1.00%		0.00

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA		NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 2 - Presupuesto Readecuación de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
18.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		0.00
SUB-TOTAL (RD\$)						-
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)						-
18.10	Imprevistos			5.00%		0.00
TOTAL GENERAL (RD\$)						-



[Handwritten signature]



INFORMACIONES DEL PROYECTO	
FECHA	NUMERO DE CARPETA
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote-4 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Bonao.	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: PALACIO DE JUSTICIA DE BONAÓ	

LISTADO DE CANTIDADES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
7.02	Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	11.04	m2		-	
7.03	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
Sub-total					RDS	-

8.00 PASILLO PRINCIPAL EN ZONA DE CÚPULA- 2DO NIVEL

8.01	Suministro e instalación de lámpara empotrada en pared de aluminio (incluye desmonte de existentes e insumos menores para su instalación)	12.00	ud		-	
8.02	Pulido y brillo de piso de granito existente	106.20	m2		-	
8.03	Suministro e instalación de 10 bombillas led en candelabro existente (H= 5.00 m)	1.00	pa		-	
8.04	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
Sub-total					RDS	-

9.00 COMEDOR

9.01	Suministro y aplicación de Pintura Satinada en muro de sheetrock (incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	29.30	m2		-	
9.02	Mantenimiento de gabinete aéreo existente 1.80 x 0.7 x 0.3 (incluye desmonte, instalación, pintura, lijado y masillado)	1.00	ud		-	
9.03	Desmonte de meseta existente (incluye fregadero y gabinete de piso)	1.00	ud		-	
9.04	Suministro e instalación de meseta en granito negro galaxy (1.92 m x 0.92 m), incluye zócalo (10.00 cms)	19.00	p2		-	
9.05	Suministro e instalación de gabinetes de piso en madera MDF (bajo tope)	2.00	ml		-	
9.06	Suministro e instalación de fregadero en acero inoxidable, acabado pulido, empotrado, cubeta profunda (incluye boquilla y piezas para su operación e instalación)	1.00	ud		-	
9.07	Suministro e instalación de llave de fregadero de arco alto, monomando	1.00	ud		-	
9.08	Acarreo interno y bote de escombros (5m3)	1.00	vtaje		-	
9.09	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
Sub-total					RDS	-

10.00 MISCELANEOS

10.01	Suministro y colocación de tarja con relieve escultórico en bronce, ver detalles en planos adjuntos(en formato 75 cm x 50 cm)	1.00	pa		-	
10.02	Suministro y confección de base en hormigón para tarja (esqueleto en acero de 3/8" @ 0.4 cm , forma en tela de gallinero calibre 22) - ver plano adjunto.	1.00	pa		-	
10.03	Retiro de piso en zona de jardinera de tarja (incluye bote de escombros, y remoción de capa de tierra superficial en 15 cm) ver plano adjunto	1.00	pa		-	
10.04	Suministro de plantas en jardinera ver plano adjunto.	1.00	pa		-	
10.05	Terminación de jardinera de tarja (incluye insumos y retaje)	1.00	pa		-	
10.06	Suministro y aplicación de pintura Satinada (incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	800.00	m2		-	
Sub-total					RDS	-



INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA	NUMERO DE CARPETA	2024-001 0
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote -4 Reeducaciones en el Palacio de Justicia de Bonao.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: PALACIO DE JUSTICIA DE BONA0		

LISTADO DE CANTIDADES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)							-
--	--	--	--	--	--	--	---

11.00 GASTOS INDIRECTOS							
11.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		0.00	
11.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		0.00	
11.03	Transporte			2.50%		0.00	
SUB-TOTAL							-

SUB-TOTAL GRAVADO							-
-------------------	--	--	--	--	--	--	---

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS							10.00%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--------

11.04	ITBIS (16% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		0.00	
11.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		0.00	
11.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		0.00	
11.07	CODIA			0.10%		0.00	
11.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		0.00	
11.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		0.00	
SUB-TOTAL (RD\$)							-

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)							-
--	--	--	--	--	--	--	---

11.10	Imprevistos			5.00%		0.00
-------	-------------	--	--	-------	--	------

TOTAL GENERAL (RD\$)							RD\$0.00
----------------------	--	--	--	--	--	--	----------





INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA:	NÚMERO DE CARPETA:	2924-091 D
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote -4 Reeducaciones en el Palacio de Justicia de Bonao.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: PALACIO DE JUSTICIA DE BONAÓ		

LISTADO DE CANTIDADES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

Reeducaciones en el Palacio de Justicia de Bonao.

1.00 PASILLO PROXIMO A ZONA DE COMEDOR Y ARCHIVO

1.01	Pulido y brinado de piso de granito existente	187.00	m2		-	
1.02	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -

2.00 SALA DE AUDIENCIA DE TRIBUNAL COLEGIADO

2.01	Pulido y brinado de piso de granito existente	190.00	m2		-	
2.02	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -

3.00 SALA DE AUDIENCIA DE CÁMARA PENAL

3.01	Pulido y brinado de piso de granito existente	73.26	m2		-	
3.02	Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	19.25	m2		-	
3.03	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -

4.00 SALA DE AUDIENCIA DE ATENCIÓN PERMANENTE

4.01	Pulido y brinado de piso de granito existente	36.23	m2		-	
4.02	Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	8.77	m2		-	
4.03	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -

5.00 SALA DE AUDIENCIA DE SALA LABORAL

5.01	Pulido y brinado de piso de granito existente	55.44	m2		-	
5.02	Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	14.00	m2		-	
5.03	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -

6.00 SALA DE AUDIENCIA DE INSTRUCCIÓN DE LA PENA

6.01	Pulido y brinado de piso de granito existente	55.24	m2		-	
6.02	Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	14.80	m2		-	
6.03	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -

7.00 SALA DE AUDIENCIA DE TRÁNSITO

7.01	Pulido y brinado de piso de granito existente	35.23	m2		-	
------	---	-------	----	--	---	--



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	05 de enero de 2024	NÚMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 5 Presupuesto para la reedificación de oficina en 4to nivel del edificio sede SCJ		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia, Distrito Nacional		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

1.00 PRELIMINARES

1.01	Desinstalación muro cortina en fachada este de oficina (3.01x2.97)m. Incluye guindola eléctrica y previsión para trabajos en altura.	101.00	pie ²		-	
1.02	Pulido de superficie de mármol existente en perímetro de ventana (3.00 m ²).	1.00	p.a.		-	
1.03	Desinstalación de zócalos de madera.	27.00	m		-	
1.04	Suministro y aplicación de sellador incoloro a base de resina en revestimiento exterior de mármol.	25.00	m ²		-	
1.05	Desinstalación de piso de madera jatoba machihembrada, incluye base soporte en MDF hidrófugo.	40.00	m ²		-	
1.06	Traslado de material desinstalado al lugar de acopio.	2.50	m ³		-	
1.07	Bote de material desinstalado.	2.00	viajes		-	
Sub-total						RDS -

2.00 MURO CORTINA

2.01	Confección de bordillo de concreto en base de estructura de muro cortina, (0.18 x 3.00)m e _{plan} =0.04m, incluye demolición del bordillo existente.	1.00	p.a.		-	
2.02	Suministro y aplicación mortero impermeabilizante en perímetro de ventana (2.63m ²). Incluye limpieza del área.	1.00	p.a.		-	
2.03	Suministro e instalación muro cortina en estructura de aluminio anodizado natural 2 1/2" x 5" y cristal laminado 3/8" (5mm+5mm), incluye folpa, sellado de juntas con silicon industrial, uso de guindola eléctrica y previsión para trabajos en altura.	101.00	pie ²		-	
2.04	Suministro e instalación laminado de cristales en tonalidad oscura, rechazo mínimo de 99% de rayos UV y 72% de calor. Incluye limpieza final.	101.00	pie ²		-	
Sub-total						RDS -

3.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE

3.01	Suministro e instalación piso machihembrado de madera Jatoba terminada, (incluye base soporte en planchas MDF hidrófugo, espesor 3/4").	40.00	m ²		-	
3.02	Mantenimiento y reinstalación de zócalos de madera desinstalados, incluye limpieza, lijado, masillado y tintado con óleo en tonalidad similar a la existente.	27.00	m		-	
3.03	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.		-	
Sub-total						RDS -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RDS)

RDS -

4.00 GASTOS INDIRECTOS

4.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		-
4.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		-
4.03	Transporte			2.50%		-
SUB-TOTAL (RDS)						RDS -

SUB-TOTAL GRAVADO

RDS -

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS

10.00%

RDS -

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	05 de enero de 2024	NÚMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 5 Presupuesto para la reedificación de oficinas en 4to nivel del edificio sede SCJ		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia, Distrito Nacional		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
4.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		-
4.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		-
4.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		-
4.07	CODIA			0.10%		-
4.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		-
4.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		-
SUB-TOTAL (RD\$)						RD\$ -
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)						RD\$0.00
4.10	Imprevistos			5.00%		-
TOTAL GENERAL (RD\$)						RD\$ -



[Handwritten signature]



ID	Task	Duration	Start	Finish	Predecessors	Qtr 2, 2024					tr 3, 2024
						Feb	Mar	Apr	May	Jun	
1	Readecuacion Cortes Apelacion	67 days	Mon 3/25/24	Tue 6/25/24							
2	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	67 days	Mon 3/25/24	Tue 6/25/24							
3	Preliminares	17 days	Mon 3/25/24	Tue 4/16/24							
4	Desmorte de piso vinil existente	4 days	Mon 3/25/24	Thu 3/28/24							
5	Demolición de piso de cerámica y/o existente incluye mortero de	10 days	Fri 3/29/24	Thu 4/11/24	4						
6	Desmorte de puerta madera y vidr	1 day	Fri 4/12/24	Fri 4/12/24	5						
7	Desmorte de puerta de aluminio y vidrio incluye transon y vidrio fijo	1 day	Fri 4/12/24	Fri 4/12/24	5						
8	Desmorte de luminarias existentes	2 days	Mon 4/15/24	Tue 4/16/24	6						
9	Desmorte de zócalos existentes	3 days	Fri 3/29/24	Tue 4/2/24	4						
10	Desmorte de división de madera existente incluye tope	2 days	Fri 3/29/24	Mon 4/1/24	4						
11	Desmorte de vidrios fijos existente	2 days	Tue 4/2/24	Wed 4/3/24	10						
12	Techos	67 days	Mon 3/25/24	Tue 6/25/24							
13	Suministro e instalación de fascia en sheetrock en forma de U (3 caras) de altura 0.90 mts y ancho 0.75 mts, ver diseño en planos	10 days	Mon 5/13/24	Fri 5/24/24	19						
14	Suministro e Instalación de Plafon Nuevo 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal, Angulares, Maint Tee y CrossTee)	10 days	Mon 5/13/24	Fri 5/24/24	19						
15	Muros	8 days	Mon 5/13/24	Wed 5/22/24							



Project: CORTES APELACION
Date: Wed 3/13/24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

ID	Task	Duration	Start	Finish	Predecessors	24	Feb	Mar	Qtr 2, 2024	Apr	May	Jun	Jul	tr 3, 2024
16	Suministro e instalación de muro de sheetrock con estructura de 3 5/8" galvanizada para divisiones de estaciones	8 days	Mon 5/13/24	Wed 5/22/24	19									
17	Pisos	18 days	Wed 4/17/24	Fri 5/10/24										
18	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico de 60 cms x 60 cms, juntas de 2 mm, incluye derretido en juntas, mortero y preparación de la	15 days	Wed 4/17/24	Tue 5/7/24	8									
19	Suministro e instalación de zócalos de porcelanato 60 cms	3 days	Wed 5/8/24	Fri 5/10/24	18									
20	Suministro e instalación de zócalos de aluminio pulido 0.10	3 days	Wed 5/8/24	Fri 5/10/24	18									
21	Vidrios	67 days	Mon 3/25/24	Tue 6/25/24										
22	Suministro e instalación de vidrio fijo flotantes en counter con piezas de instalación en acero inoxidable, cristal clear	13 days	Fri 6/7/24	Tue 6/25/24	40									
23	Suministro e instalación de puerta comercial de aluminio negro y vidrio laminado similar al existente (incluye llavín, brazo hidráulico y tiradores) (1.00 mt x	2 days	Thu 5/23/24	Fri 5/24/24	16									



Project: CORTES APELACION Date: Wed 3/13/24	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
	Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
	Inactive Task		Start-only		Progress	
	Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

ID	Task	Duration	Start	Finish	Predecessors	24	Feb	Mar	Qtr 2, 2024	Apr	May	Jun	Jul	tr 3, 2024
24	Suministro e instalación de vidrio fijo lateral (0.90 x 2.15)Mts y transon superior (1.90 x 0.80)Mts en aluminio negro y vidrio 1/4" , incluye	5 days	Thu 5/23/24	Wed 5/29/24	16									
25	Suministro e instalación de puerta de vidrio flotante (0.90 mt x 2.15mt) en vidrio templado de espesor 3/8" , incluye	2 days	Thu 5/23/24	Fri 5/24/24	16									
26	Suministro e instalación de transon superior de vidrio flotante (0.90 mt x 0.83 mt)	2 days	Thu 5/23/24	Fri 5/24/24	16									
27	Instalaciones eléctricas	10 days	Mon 3/25/24	Fri 4/5/24										
28	Suministro e instalación de salidas cenitales	10 days	Mon 3/25/24	Fri 4/5/24										
29	Suministro e instalación de ojos de buey en fascia de 6"	3 days	Mon 3/25/24	Wed 3/27/24										
30	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación	5 days	Mon 3/25/24	Fri 3/29/24										



Project: CORTES APELACION
Date: Wed 3/13/24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	



ID	Task	Duration	Start	Finish	Predecessors	Qtr 2, 2024						
						Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	
31	Suministro e instalación de tomacorriente de pared, acero inoxidable, capacidad mínima de 10A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye ranurado y terminación salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y	6 days	Mon 3/25/24	Mon 4/1/24								
32	Suministro y colocación de salida Data (Incluye cajas 2" x 4", ranurado para canalización desde accesorio hasta la salida, terminación),	6 days	Mon 3/25/24	Mon 4/1/24								
33	Suministro y colocación de interruptores dobles (Incluye cajas 2" x 4", canalización desde accesorio hasta la	2 days	Mon 3/25/24	Tue 3/26/24								
34	Suministro y colocación de interruptores sencillos (Incluye cajas 2" x 4", canalización desde accesorio	3 days	Mon 3/25/24	Wed 3/27/24								
35	Movimiento de unidades de Aires Acondiciones existentes, tipo piso techo	3 days	Mon 3/25/24	Wed 3/27/24								
36	Pintura	20 days	Mon 5/13/24	Fri 6/7/24								



Project: CORTES APELACION
Date: Wed 3/13/24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

ID	Task	Duration	Start	Finish	Predecessors	24	Feb	Mar	Qtr 2, 2024	Apr	May	Jun	Jul	tr 3, 2024
37	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye preparación de superficie	15 days	Mon 5/20/24	Fri 6/7/24	38									
38	Suministro y aplicación de pintura acrílica en fascia, color	5 days	Mon 5/13/24	Fri 5/17/24	20									
39	Misceláneos	66 days	Mon 3/25/24	Mon 6/24/24										
40	Suministro e instalación de counter (material general melamina color blanco y material para el tope frontal de cubiculos en melamina negro) y separadores de counter (Material para divisiones de	50 days	Fri 3/29/24	Thu 6/6/24	4									
41	Traslado y bote de escombros (€	2 days	Fri 6/7/24	Mon 6/10/24	40									
42	Limpieza continua y final	66 days	Mon 3/25/24	Mon 6/24/24										



Project: CORTES APELACION Date: Wed 3/13/24	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
	Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
	Inactive Task		Start-only		Progress	
	Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	24						
						Feb	Mar	Qtr 2, 2024			tr 3, 2024	
						Apr	May	Jun	Jul			
1		PALACIO DE JUSTICIA CIUDAD NUEVA	62 days	Mon 3/25/24	Tue 6/18/24			[Gantt bar]				
2		3ER NIVEL	62 days	Mon 3/25/24	Tue 6/18/24			[Gantt bar]				
3		8va Sala Penal	21 days	Mon 3/25/24	Mon 4/22/24			[Gantt bar]				
4		Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en planos.	2 days	Mon 3/25/24	Tue 3/26/24							
5		Retiro de alfombra en tarima de estrado exist	2 days	Wed 3/27/24	Thu 3/28/24							
6		Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura.	1 day	Fri 3/29/24	Fri 3/29/24							
7		Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F	3 days	Fri 3/29/24	Tue 4/2/24							
8		Suministro y colocacion de piso en vinyl machihembrado color caoba, incluye	4 days	Wed 4/3/24	Mon 4/8/24							
9		Suministro y colocacion de zocalos en marmol travertino similar al existente, incluye el retiro del existente de ser	2 days	Tue 4/9/24	Wed 4/10/24							
10		Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	2 days	Fri 4/19/24	Mon 4/22/24							
11		Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	6 days	Thu 4/11/24	Thu 4/18/24							
12		Suministro y colocacion de canaleta de PVC blanca, ancho de 30-40 cm, para cubrir tuberias de aires acondicionados	6 days	Fri 4/19/24	Fri 4/26/24							



Project: CIUDAD NUEVA
Date: Wed 3/13/24

Task	[Solid Blue Bar]	Inactive Summary	[Dotted Blue Bar]	External Tasks	[Light Blue Bar]
Split	[Dotted Blue Bar]	Manual Task	[Solid Blue Bar]	External Milestone	[Light Blue Bar]
Milestone	[Diamond]	Duration-only	[Solid Blue Bar]	Deadline	[Light Blue Bar]
Summary	[Bracket]	Manual Summary Rollup	[Solid Blue Bar]	Critical	[Light Blue Bar]
Project Summary	[Bracket]	Manual Summary	[Solid Blue Bar]	Critical Split	[Light Blue Bar]
Inactive Task	[Light Blue Bar]	Start-only	[Light Blue Bar]	Progress	[Light Blue Bar]
Inactive Milestone	[Light Blue Bar]	Finish-only	[Light Blue Bar]	Manual Progress	[Light Blue Bar]



ID	Task Mode	Task Name	Durati	Start	Finish	24							
						Feb	Mar	Qtr 2, 2024		Jun	Jul	tr 3, 202	
13		Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser	10 days	Wed 3/27/24	Tue 4/9/24								
14		Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y pintura.	3 days	Wed 3/27/24	Fri 3/29/24								
15		Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	6 days	Wed 3/27/24	Wed 4/3/24								
16		Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y	4 days	Wed 3/27/24	Mon 4/1/24								
17		Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	4 days	Wed 3/27/24	Mon 4/1/24								
18		Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	15 days	Wed 3/27/24	Tue 4/16/24								
19		Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en planos.	15 days	Wed 3/27/24	Tue 4/16/24								
20		Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	10 days	Wed 4/17/24	Tue 4/30/24								
21		9na Sala Penal	35 days	Wed 3/27/24	Tue 5/14/24								
22		Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en planos.	2 days	Wed 3/27/24	Thu 3/28/24								
23		Retiro de alfombra en tarima de estrado existi	2 days	Fri 3/29/24	Mon 4/1/24								
24		Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	5 days	Tue 4/2/24	Mon 4/8/24								



Project: CIUDAD NUEVA
Date: Wed 3/13/24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	



ID	Task Mode	Task Name	Durati	Start	Finish	Qtr 2, 2024					
						Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
25		Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F	5 days	Tue 4/9/24	Mon 4/15/24						
26		Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	8 days	Tue 4/16/24	Thu 4/25/24						
27		Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y	3 days	Fri 3/29/24	Tue 4/2/24						
28		Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de	10 days	Fri 3/29/24	Thu 4/11/24						
29		Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye reparacion, pulimento, masillado y pintura.	3 days	Fri 3/29/24	Tue 4/2/24						
30		Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y	5 days	Fri 3/29/24	Thu 4/4/24						
31		Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y	6 days	Tue 4/9/24	Tue 4/16/24						
32		Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y	6 days	Tue 4/9/24	Tue 4/16/24						
33		Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2 days	Fri 3/29/24	Mon 4/1/24						
34		Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en planos.	8 days	Fri 4/26/24	Tue 5/7/24						



Project: CIUDAD NUEVA Date: Wed 3/13/24	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
	Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
	Inactive Task		Start-only		Progress	
	Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	



ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	24	Feb	Mar	Qtr 2, 2024		tr 3, 202	
									Apr	May	Jun	Jul
35		Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	5 days	Wed 5/8/24	Tue 5/14/24							
36		Suministro y colocacion de rejilla para aire acondicionado en aluminio, dimension de	1 day	Fri 3/29/24	Fri 3/29/24							
37		Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	15 days	Wed 3/27/24	Tue 4/16/24							
38		2da Sala Penal	41 days	Mon 3/25/24	Mon 5/20/24							
39		Retiro de plafon en pasillo existente	1 day	Mon 4/1/24	Mon 4/1/24							
40		Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en el plano.	2 days	Wed 3/27/24	Thu 3/28/24							
41		Retiro de alfombra en tarima de estrado exist	2 days	Wed 3/27/24	Thu 3/28/24							
42		Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura.	3 days	Fri 3/29/24	Tue 4/2/24							
43		Suministro e Instalación de Plafón pvc machihembrado color caoba similar al existente. Ancho de 25 cm.	4 days	Wed 4/3/24	Mon 4/8/24							
44		Suministro e instalacion de ojo de buey de 4" color negro para plafon.	2 days	Tue 4/9/24	Wed 4/10/24							
45		Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F	4 days	Wed 4/3/24	Mon 4/8/24							
46		Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	2 days	Tue 4/9/24	Wed 4/10/24							
47		Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y	4 days	Wed 3/27/24	Mon 4/1/24							



Project: CIUDAD NUEVA
Date: Wed 3/13/24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	2024						
						Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	
48		Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de	4 days	Wed 3/27/24	Mon 4/1/24							
49		Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y	4 days	Wed 3/27/24	Mon 4/1/24							
50		Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye reparacion, pulimento, masillado y pintura.	5 days	Wed 3/27/24	Tue 4/2/24							
51		Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y	3 days	Thu 4/11/24	Mon 4/15/24							
52		Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y	3 days	Thu 4/11/24	Mon 4/15/24							
53		Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	12 days	Wed 3/27/24	Thu 4/11/24							
54		Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en el plano.	14 days	Wed 5/1/24	Mon 5/20/24							
55		Mantenimiento e instalacion de cobertores en madera para aires acondicionados de piso. Incluye pulimento, masillado y pintura.	4 days	Wed 5/1/24	Mon 5/6/24							
56		Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	10 days	Wed 4/17/24	Tue 4/30/24							



Project: CIUDAD NUEVA
Date: Wed 3/13/24

Task		Inactive Summary		External Tasks
Split		Manual Task		External Milestone
Milestone		Duration-only		Deadline
Summary		Manual Summary Rollup		Critical
Project Summary		Manual Summary		Critical Split
Inactive Task		Start-only		Progress
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	24 Feb	Mar	Qtr 2, 2024 Apr	May	Jun	Jul	tr 3, 2024
57		Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	4 days	Thu 4/11/24	Tue 4/16/24							
58		Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	15 days	Mon 3/25/24	Fri 4/12/24							
59		Ejecucion de la Pena	21 days	Mon 4/15/24	Mon 5/13/24							
60		Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en el plano.	2 days	Mon 4/15/24	Tue 4/16/24							
61		Retiro de alfombra en tarima de estrado exist	2 days	Wed 4/17/24	Thu 4/18/24							
62		Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	1 day	Fri 4/19/24	Fri 4/19/24							
63		Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F	4 days	Mon 4/22/24	Thu 4/25/24							
64		Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	3 days	Fri 4/26/24	Tue 4/30/24							
65		Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y	4 days	Wed 4/17/24	Mon 4/22/24							
66		Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de	5 days	Wed 4/17/24	Tue 4/23/24							
67		Mantenimiento de mesa de un metro para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y	3 days	Wed 4/17/24	Fri 4/19/24							
68		Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	3 days	Wed 4/17/24	Fri 4/19/24							



Project: CIUDAD NUEVA
Date: Wed 3/13/24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	24						
						Feb	Mar	Qtr 2, 2024		Jun	Jul	
69		Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y	4 days	Wed 5/1/24	Mon 5/6/24							
70		Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y	4 days	Wed 5/1/24	Mon 5/6/24							
71		Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	12 days	Wed 4/17/24	Thu 5/2/24							
72		Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en el plano.	10 days	Wed 4/17/24	Tue 4/30/24							
73		Mantenimiento e instalacion de cobertores en madera para aires acondicionados de piso. Incluye pulimento, masillado y pintura.	3 days	Wed 4/17/24	Fri 4/19/24							
74		Mantenimiento e instalacion de cobertores en madera para aires acondicionados de piso. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2 days	Wed 4/17/24	Thu 4/18/24							
75		Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	5 days	Wed 5/1/24	Tue 5/7/24							
76		Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	4 days	Wed 5/8/24	Mon 5/13/24							
77		Suministro y colocacion de zocalos de madera de 20 cm. Incluye retiro de zocalos	3 days	Wed 5/1/24	Fri 5/3/24							
78		Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	15 days	Wed 4/17/24	Tue 5/7/24							



Project: CIUDAD NUEVA
Date: Wed 3/13/24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	24	Feb	Mar	Qtr 2, 2024			Qtr 3, 2024
									Apr	May	Jun	Jul
79		4ta Sala Penal	62 days	Mon 3/25/24	Tue 6/18/24							
80		Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en el plano.	3 days	Wed 5/8/24	Fri 5/10/24							
81		Retiro de alfombra en tarima de estrado y piso en general	2 days	Mon 5/13/24	Tue 5/14/24							
82		Retiro de tarima existente	2 days	Wed 5/15/24	Thu 5/16/24							
83		Demolición de piso existente (incluye mortero y zocalos) con equipo (taladro)	5 days	Fri 5/17/24	Thu 5/23/24							
84		Retiro de plafon existente (incluye estructura	2 days	Fri 5/24/24	Mon 5/27/24							
85		Retiro de lamparas de plafon existentes	1 day	Tue 5/28/24	Tue 5/28/24							
86		Suministro e Instalación de Plafon Nuevo 2" x 2" x 7mm vinyl yeso (incluye estructura en metal, Angulares, Maint Tee y CrossTee)	5 days	Wed 5/29/24	Tue 6/4/24							
87		Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K,	4 days	Wed 6/5/24	Mon 6/10/24							
88		Suministro y colocacion de piso en granito fondo blanco. Dimension de 50x50 cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color claro, incluye el mortero y la preparacion de la superficie.	11 days	Fri 5/24/24	Fri 6/7/24							
89		Suministro y colocacion de zocalos de granito fondo blanco 50x10 cm. Incluye mortero y preparacion de la superficie.	2 days	Mon 6/10/24	Tue 6/11/24							
90		Suministro y aplicacion de pintura Satinada en muros, sin olor, incluye preparacion de superficie. 2 manos	5 days	Wed 6/12/24	Tue 6/18/24							



Project: CIUDAD NUEVA
Date: Wed 3/13/24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Durati	Start	Finish	24					Qtr 3, 202	
						Feb	Mar	Apr	May	Jun		Jul
91		Suministro y colocacion de tarima para estrado con estructura en pino tratado y panel M.D.F hidrofugo de 3/4"	5 days	Fri 5/17/24	Thu 5/23/24							
92		Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	4 days	Fri 5/24/24	Wed 5/29/24							
93		Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y	3 days	Mon 5/13/24	Wed 5/15/24							
94		Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de	5 days	Mon 5/13/24	Fri 5/17/24							
95		Mantenimiento de barandas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 2.50 m.	3 days	Thu 5/30/24	Mon 6/3/24							
96		Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	4 days	Mon 5/13/24	Thu 5/16/24							
97		Mantenimiento de mesa de un metro para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y	3 days	Mon 5/13/24	Wed 5/15/24							
98		Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y	3 days	Mon 5/13/24	Wed 5/15/24							
99		Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y	3 days	Fri 5/17/24	Tue 5/21/24							
100		Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y	4 days	Fri 5/17/24	Wed 5/22/24							



Project: CIUDAD NUEVA
Date: Wed 3/13/24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	24	Feb	Mar	Qtr 2, 2024		Qtr 3, 2024	
									Apr	May	Jun	Jul
101		Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	12 days	Mon 5/13/24	Tue 5/28/24							
102		Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en plano.	10 days	Mon 5/13/24	Fri 5/24/24							
103		Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	6 days	Thu 5/30/24	Thu 6/6/24							
104		Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	15 days	Mon 3/25/24	Fri 4/12/24							
105		4to Tribunal Colegiado	26 days	Mon 3/25/24	Mon 4/29/24							
106		Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en el plano.	3 days	Mon 3/25/24	Wed 3/27/24							
107		Retiro de alfombra en tarima de estrado exist	1 day	Thu 3/28/24	Thu 3/28/24							
108		Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	2 days	Fri 3/29/24	Mon 4/1/24							
109		Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F	5 days	Tue 4/2/24	Mon 4/8/24							
110		Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	5 days	Tue 4/9/24	Mon 4/15/24							
111		Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y	3 days	Thu 3/28/24	Mon 4/1/24							
112		Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de	5 days	Thu 3/28/24	Wed 4/3/24							



Project: CIUDAD NUEVA
Date: Wed 3/13/24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Qtr 2, 2024						
						Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	
113		Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	3 days	Thu 3/28/24	Mon 4/1/24							
114		Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y	3 days	Tue 4/16/24	Thu 4/18/24							
115		Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y	3 days	Tue 4/16/24	Thu 4/18/24							
116		Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	12 days	Thu 3/28/24	Fri 4/12/24							
117		Mantenimiento de barandas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 4 m.	3 days	Tue 4/16/24	Thu 4/18/24							
118		Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en el plano.	10 days	Tue 4/16/24	Mon 4/29/24							
119		Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	5 days	Fri 4/19/24	Thu 4/25/24							
120		Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	3 days	Tue 4/16/24	Thu 4/18/24							
121		Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	5 days	Mon 3/25/24	Fri 3/29/24							
122		1er Juzgado de la Instrucción	50 days	Mon 3/25/24	Fri 5/31/24							



Project: CIUDAD NUEVA Date: Wed 3/13/24	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
	Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
	Inactive Task		Start-only		Progress	
	Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Durati	Start	Finish	24						
						Feb	Mar	Qtr 2, 2024		Jun	Jul	Qtr 3, 2024
						Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct
123		Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	3 days	Fri 5/17/24	Tue 5/21/24							
124		Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y	3 days	Fri 5/17/24	Tue 5/21/24							
125		Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de	4 days	Fri 5/17/24	Wed 5/22/24							
126		Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver	8 days	Wed 5/22/24	Fri 5/31/24							
127		Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	3 days	Wed 5/22/24	Fri 5/24/24							
128		Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	5 days	Wed 5/22/24	Tue 5/28/24							
129		Limpieza continua y final.	5 days	Mon 3/25/24	Fri 3/29/24							
130		2do Juzgado de la Instrucción	20 days	Mon 3/25/24	Fri 4/19/24							
131		Retiro de plafon existente (incluye estructura	2 days	Mon 3/25/24	Tue 3/26/24							
132		Retiro de lamparas de plafon existentes	2 days	Mon 3/25/24	Tue 3/26/24							
133		Suministro e Instalación de Plafon Nuevo 2" x 2" x 7mm vinyl yeso (incluye estructura en metal, Angulares, Maint Tee y CrossTee)	5 days	Wed 3/27/24	Tue 4/2/24							
134		Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K,	4 days	Wed 4/3/24	Mon 4/8/24							



Project: CIUDAD NUEVA
Date: Wed 3/13/24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	2024					
						Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
135		Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	4 days	Tue 4/9/24	Fri 4/12/24						
136		Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y	5 days	Wed 3/27/24	Tue 4/2/24						
137		Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de	5 days	Wed 3/27/24	Tue 4/2/24						
138		Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver	10 days	Wed 3/27/24	Tue 4/9/24						
139		Mantenimiento de mueble de estrado, dimension aproximada de un 1.20 m. Incluye pulimento, masillado y pintura.	10 days	Mon 4/1/24	Fri 4/12/24						
140		Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	3 days	Wed 3/27/24	Fri 3/29/24						
141		Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	5 days	Mon 4/15/24	Fri 4/19/24						
142		3er Juzgado de la Instrucción	22 days	Mon 3/25/24	Tue 4/23/24						
143		Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	4 days	Mon 3/25/24	Thu 3/28/24						
144		Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y	3 days	Fri 3/29/24	Tue 4/2/24						



Project: CIUDAD NUEVA
Date: Wed 3/13/24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Durat	Start	Finish	24							
						Feb	Mar	Qtr 2, 2024		Jun	Jul		
145		Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de	5 days	Wed 4/3/24	Tue 4/9/24								
146		Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	10 days	Wed 4/10/24	Tue 4/23/24								
147		Mantenimiento de mueble de estrado, dimension aproximada de un 1.20 m. Incluye pulimento, masillado y pintura.	4 days	Fri 3/29/24	Wed 4/3/24								
148		Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	5 days	Mon 3/25/24	Fri 3/29/24								
149		Limpieza continua y final.	5 days	Fri 3/29/24	Thu 4/4/24								
150		2do Tribunal Colegiado	32 days	Mon 3/25/24	Tue 5/7/24								
151		Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en planos.	2 days	Mon 3/25/24	Tue 3/26/24								
152		Retiro de alfombra en tarima de estrado exist	1 day	Wed 3/27/24	Wed 3/27/24								
153		Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	2 days	Thu 3/28/24	Fri 3/29/24								
154		Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F	5 days	Mon 4/1/24	Fri 4/5/24								
155		Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	4 days	Mon 4/8/24	Thu 4/11/24								
156		Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y	3 days	Fri 4/12/24	Tue 4/16/24								



Project: CIUDAD NUEVA
Date: Wed 3/13/24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	24					
						Feb	Mar	Qtr 2, 2024		Qtr 3, 2024	
						Apr	May	Jun	Jul		
157		Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de	5 days	Fri 4/12/24	Thu 4/18/24						
158		Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	3 days	Fri 4/12/24	Tue 4/16/24						
159		Mantenimiento de barandas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 4 m.	3 days	Wed 4/17/24	Fri 4/19/24						
160		Mantenimiento de podio en madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 4 m.	3 days	Wed 4/17/24	Fri 4/19/24						
161		Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y	3 days	Wed 4/17/24	Fri 4/19/24						
162		Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y	4 days	Wed 4/17/24	Mon 4/22/24						
163		Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	8 days	Fri 4/19/24	Tue 4/30/24						
164		Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	10 days	Wed 4/24/24	Tue 5/7/24						
165		Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	5 days	Wed 4/17/24	Tue 4/23/24						



Project: CIUDAD NUEVA
Date: Wed 3/13/24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	24							
						Feb	Mar	Qtr 2, 2024		Jun	Jul		
166		Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	3 days	Fri 4/12/24	Tue 4/16/24								
167		Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	15 days	Mon 3/25/24	Fri 4/12/24								
168		3er Tribunal Colegiado	31 days	Mon 3/25/24	Mon 5/6/24								
169		Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en los planos.	2 days	Mon 3/25/24	Tue 3/26/24								
170		Retiro de alfombra en tarima de estrado exist	2 days	Wed 3/27/24	Thu 3/28/24								
171		Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	3 days	Fri 3/29/24	Tue 4/2/24								
172		Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F	4 days	Wed 4/3/24	Mon 4/8/24								
173		Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	4 days	Tue 4/9/24	Fri 4/12/24								
174		Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y	3 days	Mon 3/25/24	Wed 3/27/24								
175		Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de	4 days	Wed 3/27/24	Mon 4/1/24								
176		Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	3 days	Wed 3/27/24	Fri 3/29/24								
177		Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y	3 days	Wed 3/27/24	Fri 3/29/24								



Project: CIUDAD NUEVA
Date: Wed 3/13/24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	24						
						Feb	Mar	Qtr 2, 2024		Qtr 3, 2024		
						Apr	May	Jun	Jul			
178		Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y	3 days	Mon 4/15/24	Wed 4/17/24							
179		Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y	4 days	Mon 4/15/24	Thu 4/18/24							
180		Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	10 days	Wed 3/27/24	Tue 4/9/24							
181		Mantenimiento de barandas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 4 m.	4 days	Mon 4/15/24	Thu 4/18/24							
182		Mantenimiento de podio en madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 4 m.	4 days	Mon 4/15/24	Thu 4/18/24							
183		Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	9 days	Wed 4/24/24	Mon 5/6/24							
184		Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	4 days	Thu 4/18/24	Tue 4/23/24							
185		Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	3 days	Mon 4/15/24	Wed 4/17/24							
186		Suministro y colocacion de zocalos en marmol travertino similar al existente, incluye el retiro del existente de ser	2 days	Tue 4/9/24	Wed 4/10/24							
187		Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	4 days	Mon 3/25/24	Thu 3/28/24							



Project: CIUDAD NUEVA
Date: Wed 3/13/24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	24	Feb	Mar	Qtr 2, 2024	Apr	May	Jun	Jul	Qtr 3, 2024
188		4to Juzgado de la Instrucción	12 days	Mon 3/25/24	Tue 4/9/24									
189		Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	2 days	Wed 3/27/24	Thu 3/28/24									
190		Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y	3 days	Wed 3/27/24	Fri 3/29/24									
191		Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de	4 days	Mon 4/1/24	Thu 4/4/24									
192		Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	9 days	Wed 3/27/24	Mon 4/8/24									
193		Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	3 days	Fri 4/5/24	Tue 4/9/24									
194		Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	4 days	Fri 3/29/24	Wed 4/3/24									
195		Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	8 days	Mon 3/25/24	Wed 4/3/24									
196		5to Juzgado de la Instrucción	20 days	Mon 3/25/24	Fri 4/19/24									
197		Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	2 days	Fri 4/5/24	Mon 4/8/24									
198		Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y	4 days	Tue 4/9/24	Fri 4/12/24									



Project: CIUDAD NUEVA
Date: Wed 3/13/24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	24	Feb	Mar	Qtr 2, 2024	Apr	May	Jun	Qtr 3, 2024	Jul
199		Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de	4 days	Tue 4/9/24	Fri 4/12/24									
200		Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	9 days	Tue 4/9/24	Fri 4/19/24									
201		Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	3 days	Mon 4/15/24	Wed 4/17/24									
202		Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	6 days	Thu 3/28/24	Thu 4/4/24									
203		Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	7 days	Mon 3/25/24	Tue 4/2/24									
204		6to Juzgado de la Instrucción	39 days	Mon 3/25/24	Thu 5/16/24									
205		Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	4 days	Mon 5/13/24	Thu 5/16/24									
206		Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y	4 days	Wed 3/27/24	Mon 4/1/24									
207		Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de	5 days	Wed 3/27/24	Tue 4/2/24									
208		Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	9 days	Wed 3/27/24	Mon 4/8/24									



Project: CIUDAD NUEVA
Date: Wed 3/13/24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	24	Feb	Mar	Qtr 2, 2024	Apr	May	Jun	Jul	tr 3, 2024
209		Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	4 days	Wed 3/27/24	Mon 4/1/24									
210		Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	4 days	Tue 5/7/24	Fri 5/10/24									
211		Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	9 days	Mon 3/25/24	Thu 4/4/24									
212		7mo Juzgado de la Instrucción	53 days	Mon 3/25/24	Wed 6/5/24									
213		Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	5 days	Fri 5/17/24	Thu 5/23/24									
214		Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y	4 days	Tue 4/9/24	Fri 4/12/24									
215		Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de	4 days	Tue 4/9/24	Fri 4/12/24									
216		Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	9 days	Fri 5/24/24	Wed 6/5/24									
217		Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	3 days	Tue 4/9/24	Thu 4/11/24									
218		Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	4 days	Fri 5/24/24	Wed 5/29/24									



Project: CIUDAD NUEVA
Date: Wed 3/13/24

Task		Inactive Summary		External Tasks
Split		Manual Task		External Milestone
Milestone		Duration-only		Deadline
Summary		Manual Summary Rollup		Critical
Project Summary		Manual Summary		Critical Split
Inactive Task		Start-only		Progress
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	24	Feb	Mar	Qtr 2, 2024	Apr	May	Jun	Jul	tr 3, 2024
219		Suministro e instalación de lámparas led paneladas de plafón 2x2', 40 w, certificación UL, luz blanca 6500k 100/277v, 4000LM	2 days	Tue 4/9/24	Wed 4/10/24									
220		Suministro y colocacion de zocalos de ceramica color similar al existente, dimension de 0.70 m. Incluye retiro de los	2 days	Fri 5/24/24	Mon 5/27/24									
221		Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	4 days	Mon 5/13/24	Thu 5/16/24									
222		Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	9 days	Mon 3/25/24	Thu 4/4/24									
223		Atencion Permanente	29 days	Mon 3/25/24	Thu 5/2/24									
224		Desinstalacion de estrado existente	2 days	Mon 3/25/24	Tue 3/26/24									
225		Retiro de alfombra en tarima de estrado	2 days	Wed 3/27/24	Thu 3/28/24									
226		Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	2 days	Fri 3/29/24	Mon 4/1/24									
227		Retiro de plafon existente en sheetrock (incluye estructura)	2 days	Wed 3/27/24	Thu 3/28/24									
228		Retiro de lamparas de plafon existentes	2 days	Wed 3/27/24	Thu 3/28/24									
229		Desmonte y reinstalacion de rejillas de aires acondicionados.	1 day	Wed 3/27/24	Wed 3/27/24									
230		Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en madera hidrofugo	4 days	Tue 4/2/24	Fri 4/5/24									
231		Suministro y colocacion de techo en sheetrock, incluye estructura y pintura.	7 days	Tue 4/2/24	Wed 4/10/24									



Project: CIUDAD NUEVA Date: Wed 3/13/24	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
	Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
	Inactive Task		Start-only		Progress	
	Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	2024						
						Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	
232		Suministro y colocacion de fascia en sheetrock. Incluye estructura y pintura.	8 days	Thu 4/11/24	Mon 4/22/24							
233		Suministro e instalacion de tapa registro en sheetrock en pvc con las dimensiones de 60x60 cm.	2 days	Thu 4/11/24	Fri 4/12/24							
234		Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x4 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K,	4 days	Tue 4/23/24	Fri 4/26/24							
235		Suministro e instalacion de ojos de buey blancos con base de 8" para plafon.	4 days	Tue 4/23/24	Fri 4/26/24							
236		Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	5 days	Tue 4/23/24	Mon 4/29/24							
237		Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	5 days	Mon 4/8/24	Fri 4/12/24							
238		Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y	4 days	Mon 4/8/24	Thu 4/11/24							
239		Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de	5 days	Mon 4/8/24	Fri 4/12/24							
240		Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	3 days	Mon 4/8/24	Wed 4/10/24							
241		Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y	3 days	Tue 4/23/24	Thu 4/25/24							



Project: CIUDAD NUEVA
Date: Wed 3/13/24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	2024							
						Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	
242		Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y	5 days	Tue 4/23/24	Mon 4/29/24								
243		Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	8 days	Tue 4/23/24	Thu 5/2/24								
244		Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	10 days	Mon 4/8/24	Fri 4/19/24								
245		Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	10 days	Mon 3/25/24	Fri 4/5/24								
246		Sala modelo 1er Tribunal Colegiado	28 days	Mon 3/25/24	Wed 5/1/24								
247		Suministro e instalacion de panel M.D.F hidrofugo enchapado en caoba. Incluye desinstalacion de la existente.	4 days	Mon 3/25/24	Thu 3/28/24								
248		Mantenimiento de paneles M.D.F hidrofugo enchapados en caoba. Incluye limpieza, masillado y pintura.	6 days	Fri 3/29/24	Fri 4/5/24								
249		Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y	4 days	Fri 3/29/24	Wed 4/3/24								
250		Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de	5 days	Fri 3/29/24	Thu 4/4/24								
251		Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y	4 days	Mon 4/8/24	Thu 4/11/24								
252		Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	12 days	Fri 3/29/24	Mon 4/15/24								



Project: CIUDAD NUEVA
Date: Wed 3/13/24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	24	Feb	Mar	Qtr 2, 2024	Apr	May	Jun	Jul	Qtr 3, 2024
253		Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	7 days	Tue 4/23/24	Wed 5/1/24									
254		Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	5 days	Tue 4/16/24	Mon 4/22/24									
255		Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	12 days	Mon 3/25/24	Tue 4/9/24									



Project: CIUDAD NUEVA
Date: Wed 3/13/24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	2024					
						Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
1		Palacio Justicia Bonao	61 days	Mon 3/25/24	Mon 6/17/24						
2		PASILLO PROXIMO A ZONA DE COMEDOR Y ARCHIVO	5 days	Mon 3/25/24	Fri 3/29/24						
3		Pulido y brillado de piso de granito existente	5 days	Mon 3/25/24	Fri 3/29/24						
4		Limpieza continua y final	4 days	Mon 3/25/24	Thu 3/28/24						
5		SALA DE AUDIENCIA DE TRIBUNAL COLEGIADO	61 days	Mon 3/25/24	Mon 6/17/24						
6		Pulido y brillado de piso de granito existente	9 days	Mon 4/1/24	Thu 4/11/24						
7		Limpieza continua y final	10 days	Mon 3/25/24	Fri 4/5/24						
8		SALA DE AUDIENCIA DE CÁMARA PENAL	23 days	Mon 3/25/24	Wed 4/24/24						
9		Pulido y brillado de piso de granito existente	5 days	Fri 4/12/24	Thu 4/18/24						
10		Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	4 days	Fri 4/19/24	Wed 4/24/24						
11		Limpieza continua y final	6 days	Mon 3/25/24	Mon 4/1/24						
12		SALA DE AUDIENCIA DE ATENCIÓN PERMANENTE	30 days	Mon 3/25/24	Fri 5/3/24						
13		Pulido y brillado de piso de granito existente	6 days	Fri 4/19/24	Fri 4/26/24						
14		Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	5 days	Mon 4/29/24	Fri 5/3/24						
15		Limpieza continua y final	10 days	Mon 3/25/24	Fri 4/5/24						
16		SALA DE AUDIENCIA DE SALA LABORAL	36 days	Mon 3/25/24	Mon 5/13/24						
17		Pulido y brillado de piso de granito existente	11 days	Mon 4/29/24	Mon 5/13/24						
18		Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	3 days	Thu 4/25/24	Mon 4/29/24						



[Handwritten signature]

Project: Palacio Justicia Bonao Date: Wed 3/13/24	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
	Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
	Inactive Task		Start-only		Progress	
	Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	2024					
						Feb	Mar	Qtr 2, 2024 Apr	May	Jun	Qtr 3, 2024 Jul
19		Limpieza continua y final	23 days	Mon 3/25/24	Wed 4/24/24						
20		SALA DE AUDIENCIA DE INSTRUCCIÓN DE LA PENA	49 days	Mon 3/25/24	Thu 5/30/24						
21		Pulido y brillo de piso de granito existente	13 days	Tue 5/14/24	Thu 5/30/24						
22		Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	5 days	Tue 4/30/24	Mon 5/6/24						
23		Limpieza continua y final	5 days	Mon 3/25/24	Fri 3/29/24						
24		SALA DE AUDIENCIA DE TRÁNSITO	61 days	Mon 3/25/24	Mon 6/17/24						
25		Pulido y brillo de piso de granito existente	6 days	Fri 5/31/24	Fri 6/7/24						
26		Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	4 days	Tue 5/7/24	Fri 5/10/24						
27		Limpieza continua y final	6 days	Mon 3/25/24	Mon 4/1/24						
28		PASILLO PRINCIPAL EN ZONA DE CÚPULA- 2DO NIVEL	61 days	Mon 3/25/24	Mon 6/17/24						
29		Suministro e instalación de lámpara empotrada en pared de aluminio (incluye desmonte de existentes e insumos menores)	5 days	Mon 6/10/24	Fri 6/14/24						
30		Pulido y brillo de piso de granito existente	6 days	Mon 6/10/24	Mon 6/17/24						
31		Suministro e instalación de 10 bombillas led en candelabro existente (H= 5.00 m)	6 days	Mon 6/10/24	Mon 6/17/24						
32		Limpieza continua y final	2 days	Mon 3/25/24	Tue 3/26/24						
33		COMEDOR	20 days	Mon 3/25/24	Fri 4/19/24						



[Handwritten signature]

Project: Palacio Justicia Bonao
Date: Wed 3/13/24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	2024		Qtr 2, 2024			Qtr 3, 2024	
						Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	
34		Suministro y aplicación de Pintura Satinada en muro de sheetrock (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	4 days	Mon 3/25/24	Thu 3/28/24							
35		Mantenimiento de gabinete aéreo existente 1.80 x 0.7 x 0.3 (incluye desmonte, instalación, pintura, lijado y masillado)	5 days	Fri 3/29/24	Thu 4/4/24							
36		Desmonte de meseta existente (incluye fregadero y gabinete de piso)	3 days	Fri 3/29/24	Tue 4/2/24							
37		Suministro e instalación de meseta en granito negro galaxy (1.92 m x 0.92 m).	3 days	Tue 4/9/24	Thu 4/11/24							
38		Suministro e instalación de gabinetes de piso en madera MDF (bajo tope)	4 days	Wed 4/3/24	Mon 4/8/24							
39		Suministro e instalación de fregadero en acero inoxidable, acabado pulido, empotrado, cubeta profunda (incluye boquilla y piezas para su operación e instalación)	3 days	Fri 4/12/24	Tue 4/16/24							
40		Suministro e instalación de llave de fregadero de arco alto, monomando	1 day	Wed 4/17/24	Wed 4/17/24							
41		Acarreo interno y bote de escombros (6m3)	2 days	Thu 4/18/24	Fri 4/19/24							
42		Limpieza continua y final	3 days	Mon 3/25/24	Wed 3/27/24							
43		MISCELANEOS	18 days	Mon 3/25/24	Wed 4/17/24							
44		Suministro y colocación de tarja con relieve escultórico en bronce, ver detalles en planos adjuntos(en formato 75 cm x 50	2 days	Thu 4/11/24	Fri 4/12/24							

[Handwritten signature]



Project: Palacio Justicia Bonao Date: Wed 3/13/24	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
	Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
	Inactive Task		Start-only		Progress	
	Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	2024					
						Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
45		Suministro y confección de base en hormigón para tarja (esqueleto en acero de 3/8" @ 0.4 cm, forma en tela de	6 days	Wed 4/3/24	Wed 4/10/24						
46		Remoción de piso en zona de jardinera de tarja (incluye bote de escombros, y remoción de capa de tierra superficial en	7 days	Mon 3/25/24	Tue 4/2/24						
47		Suministro de plantas en jardinera ver plan	2 days	Thu 4/11/24	Fri 4/12/24						
48		Terminación de jardinera de tarja (incluye insumos y retalle)	3 days	Mon 4/15/24	Wed 4/17/24						
49		Suministro y aplicación de pintura Satinada (Incluye preparación de superficie,	3 days	Thu 4/11/24	Mon 4/15/24						



Project: Palacio Justicia Bonao
Date: Wed 3/13/24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Feb	Mar	Qtr 2, 2 Apr	May
1		SUPREMA Corte Distrito	23 days	Mon 3/25/24	Wed 4/24/24				
2		PRELIMINARES	23 days	Mon 3/25/24	Wed 4/24/24				
3		Desinstalación muro cortina en fachada este de oficina (3.01x2.97)m. Incluye guindola eléctrica y previsión para trabajos en altura.	7 days	Mon 3/25/24	Tue 4/2/24				
4		Pulido de superficie de mármol existente en perímetro de ventana (3.00 m2).	4 days	Mon 3/25/24	Thu 3/28/24				
5		Desinstalación de zócalos de madera.	3 days	Mon 3/25/24	Wed 3/27/24				
6		Suministro y aplicación de sellador incoloro a base de resina en revestimiento exterior de	2 days	Wed 4/3/24	Thu 4/4/24				
7		Desinstalación de piso de madera jatoba machihembrada, incluye base soporte en MDF hidrófugo.	3 days	Mon 3/25/24	Wed 3/27/24				
8		Traslado de material desinstalado al lugar de acopio	3 days	Mon 3/25/24	Wed 3/27/24				
9		Bote de material desinstalado.	5 days	Fri 4/5/24	Thu 4/11/24				
10		MURO CORTINA	23 days	Mon 3/25/24	Wed 4/24/24				
11		Confección de bordillo de concreto en base de estructura de muro cortina, (0.18 x 3.00)m eprom=0.04m, incluye demolición del bordillo existente.	3 days	Fri 4/12/24	Tue 4/16/24				
12		Suministro y aplicación mortero impermeabilizante en perímetro de ventana (2.63m2). Incluye limpieza del área.	6 days	Wed 4/17/24	Wed 4/24/24				



[Handwritten signature]

Project: Suprema lote5
Date: Wed 3/13/24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Feb	Mar	Qtr 2, 2024 Apr	May
13	→	Suministro e instalación muro cortina en estructura de aluminio anodizado natural 2 1/2" x 5" y cristal laminado 3/8" (5mm+5mm), incluye felpa, sellado de juntas con silicón industrial, uso de guindola eléctrica y previsión para trabajos en altura.	12 days	Mon 3/25/24	Tue 4/9/24				
14	→	Suministro e instalación laminado de cristales en tonalidad oscura, rechazo mínimo de 99% de rayos UV y 72% de calor. Incluye limpieza	6 days	Mon 3/25/24	Mon 4/1/24				
15	→	TÉRMINACIÓN DE SUPERFICIE	12 days	Mon 3/25/24	Tue 4/9/24				
16	→	Suministro e instalación piso machihembrado de madera Jatoba terminada, (incluye base soporte en planchas MDF hidrófugo, espesor	12 days	Mon 3/25/24	Tue 4/9/24				
17	→	Mantenimiento y reinstalación de zócalos de madera desinstalados, incluye limpieza, lijado, masillado y tintado con óleo en tonalidad similar	3 days	Mon 3/25/24	Wed 3/27/24				
18	→	Limpieza continua y final.	9 days	Mon 3/25/24	Thu 4/4/24				



[Handwritten signature]

Project: Suprema lote5 Date: Wed 3/13/24	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
	Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
	Inactive Task		Start-only		Progress	
	Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	



[Handwritten signature]



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Poder Judicial • República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

No. EXPEDIENTE
CP-CPJ-01-2024

14 de marzo de 2024

Página 1 de 10



Nombre del Oferente: **Aquino Carvajal Constructora S.R.L.**

Relación de contratos de naturales y magnitudes similares realizados durante los últimos [10] años.

TITULO DEL PROYECTO/ TIPO DE OBRA	VALOR TOTAL OBRAS DE LAS QUE HA SIDO RESPONSABLE EL CONTRATISTA	PERIODO DEL CONTRATO	FECHA DE COMIENZO	% DE OBRAS COMPLETADO	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y LUGAR	TITULAR PRINCIPAL (P) O SUBCONTRATISTA (S)	¿CERTIFICACIÓN DEFINITIVA EXPEDIDA? -SÍ -AÚN NO (CONTRATOS EN CURSO)-NO
A) NACIONALES							
CONSTRUCCIÓN 4 EDIFICIOS	RD \$ 6,000,000.00	1 año	2008	100%	Empresas Yuna	P	S
CONSTRUCCIÓN 31 CASAS RESIDENCIAL HERFA I Y HERFA II	RD\$ 7,350,000.00	1 año	2008	100%	Empresas Yuna	P	S
CONSTRUCCION MUROS GAVIONES CARRETERA BARAHONA - PEDERNALES	RD\$ 834,538.30	1 año	1999	100%	MOPC	P	N
CONSTRUCCION DE POZOS Y RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO MULTIPLE EL LIMONCITO - BACUMI	RD\$ 8,154,728.07	1 año	2001	100%	INAPA	P	N
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA COMEDOR Y ÁREAS SOCIALES,6 PABELLONES DE		1 año	2002		Club de Leones Internacional		

DORMITORIOS, CAPILLA, RESIDENCIA PARA MONJAS Y LA INTERVENCIÓN DEL PAISAJISMO INCLUYENDO EL ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA VERDE DE UNA CAÑADA PARA EL HOGAR DE ANCIANOS, COTUI	RD\$ 6, 500,000.00			100%		P	N
CLINICA DE LA VISTA	RD\$ 2, 350,560.00	1 año	2002	100%	Club de Leones Internacional	P	N
CONSTRUCCION ACERAS, CONTENES, MUROS DE CONTENCION Y OBRAS DE ARTE, EN BARRIO COSTA VERDE Y COSTA AZUL, DISTRITO NACIONAL	RD\$ 3, 460,000.00	meses	2001	100%	SEOPC-WTC	S	N
EDIFICIO COMERCIAL, MINERVA II	RD\$ 1, 250,000.00	meses	2002	100%	Lic. Minerva García	P	N
EDIFICIO COMERCIAL, URBANIZACION ATLANTIDA, DN	RD\$ 2, 125,235.25	meses	2002	100%	Lic. Miguel Montan	P	N
RESIDENCIA	RD\$ 1, 875,250.00	1 año	2001	100%	Lic. Yolanda Castro	P	N
RESIDENCIA	RD\$ 1, 265,355.00	meses	2003	100%	Lic. Minerva García	P	N
RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE LOS MAMEYES	RD\$ 690,994.62	meses	2003	100%	CAASD	P	N




CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, BLOQUE II, DEL PROYECTO PARA LA REHUBICACION DE LOS MORADORES DE BERGANTIN	RD\$ 71,426,878.69	1 año	2007	100%	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	P	S
CONTRUCCION CMI- ESCUELA JUAN SANCHEZ RAMIREZ	RD\$ 8, 572,918.14	1 año	2006	100%	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION	P	S
REMODELACION DE LAS SALAS CAPITULARES DE LOS AYUNTAMIENTOS SAN PEDRO DE MACORIS Y LA ROMANA LOTE UNO	RD\$ 2, 689,869.55	1 año	2007	100%	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA Y MODERNIZACION DEL ESTADO	P	N
REMODELACION DE EL AREA DE INFORMATICA DE LA OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA	RD\$ 949,364.61	1 año	2006	100%	PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA Y MODERNIZACION DEL ESTADO	P	N
CONSTRUCCION DE FARMACIA DEL PUEBLO PROMESE/ CAL, CONSTANZA	RD\$ 742,000.00	meses	2008	100%	PROMESE/ CAL	P	S
CONSTRUCCION DE FARMACIA DEL PUEBLO PROMESE/ CAL, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	RD\$ 1,217,216.99	meses	2008	100%	PROMESE/ CAL	P	S
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE AULAS PARA EL NIVEL INICIAL LOTE I, LPN 11, BIRF,	RD\$ 14,136,471.77	meses	2008	100%	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION		S



CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE AULAS PARA EL NIVEL INICIAL LOTE III, LPN 15,	RD\$ 9,915,658.71	meses	2008	100%	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION	P	S
READECUACION FISICA DEL CENTRO DE ATENCION AL USUARIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	RD\$ 1,562,567.33	meses	2008	100%	PROREFORMA	P	N
CONSTRUCCION EMERGENCIA PEDIATRICA Y REMODELACION EMERGENCIA GENERAL PARA LA COMUNIDAD DE YAMASA- MONTEPLATA	RD\$5,455,533.05	2010	15.02.2010	100%	DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA DE LA REPUBLICA	P	S
CONSTRUCCION DE PARQUEO DEL CLUB DEL LEGISLADOR (SOLAR DEL CLUB)	RD\$600,112.60	2010	22.04.2010	100%	CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA	P	S
ADECUACION AGENCIA QUISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	478,839.71	2011	29.09.2011	100%	EDEESTE	P	N
ADECUACION AGENCIA EL SEYBO	2,111,482.95	2011	12.10.2011	100%	EDEESTE	P	N
ADECUACION MENORES OFICINAS COMERCIALES REGION ESTE	1,800,00.00	2011	12.10.2011	100%		P	N



[Handwritten signature]

(ADECUACION SUB-ESTACION VILLA DUARTE, ADECUACION SUB-ESTACION GUERRA ADECUACION SUB-ESTACION 69 HIGUEY, ADECUACION SUB-ESTACION 168, HIGUEY)								
ADECUACION MENORES OFICINAS COMERCIALES REGION NORTE (ADECUACION SUB-ESTACION TIMBEQUE)	1,800,000.00	2011	12.10.2011	100%	EDEESTE	P	N	
COLOCACIÓN PANELES DE CRISTAL	6,201,423.50	2012	2012	100%	BAGRICOLA	P	S	
REMODELACIÓN COLECTURÍA SAMANÁ	4,235,350	2011	2012	100%	DGA	P	S	
REMODELACIÓN COLECTURÍA ARROYO BARRIL (SAMANÁ)	800,434.00	2011	2012	100%	DGA	P	S	
REMODELACIÓN OFICINA CENTRAL SANTO DOMINGO	11,235,420	2011	2012	100%	DGA	P	S	
MODIFICACIONES ESTRUCTURALES CINEMATECA DOMINICANA DGCINE-CCC-CP-01-2013	6,701,483.70	2013	2013	100%	DGCINE	P	S	
RED DE DISTRIBUCION AC. MULTIPLE DUVEAUXEL LIMON, PROV. SAN CRISTOBAL	25,562,968.92	2013	2014	95%	INAPA	P	N	



[Handwritten signature]



ADECUACIÓN COMERCIAL LA ROMANA- LOCAL TEMPORAL	4,897,222.36	2013	2014	100%	EDEESTE	P	N
MEJORAMIENTO SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS SANTO DOMINGO NORTE Y ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	5,989,568.23	2012	2014	80%	CAASD	P	N
CONSTRUCCION ESTADIO DE BEISBOL, EN ESTRUCTURA METALICA DE ALMA LLENA, EN FONDO NEGRO, BARAHONA	27,172,779.00	2013	2013	100%	FONPER	P	S
CONSTRUCCION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EUSEBIO MANZUETA CUEVAS, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y BASICA REPUBLICA DE COLOMBIA, D.N. LOTE I DEL PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2013-02-GD	8,620,806.89	2013	2014	95%	MINERD	P	N
REMODELACION DE OFICINA COMERCIAL TEMPORAL Y CONSTRUCCION DE LOCAL NUEVO OFICINA COMERCIAL DE LA ROMANA	12,195,084.27	2014-2016	2014	100%	EDEESTE	P	S



CONTRATACION DE LA SOLUCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN DISTINTAS ZONAS DE SANTO DOMINGO	5,196,639.81	2014	2014	100%	CAASD	P	N
RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, CALLES DEL CASCO URBANO DE YAMASA, CONSTRUCCION DE PARQUE CULTURAL EN LA SECCION DE SAN ANTONIO - YAMASA, CONSTRUCCION DE PARQUE CULTURAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS BOTADOS Y CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE MAMA TINGO, PROVINCIA DE MONTE PLATA	12,614,303.33	2015	2015	100%	DGODT	P	S
SUPERVISION TECNICA DE LOS PROYECTOS COMUNITARIOS QUE SE EJECUTARAN CON FONDOS PROVENIENTES DEL ACUERDO DE COLABORACION ENTRE EL	1,900,800.00	2015	2015	100%	BARICKGOLD	P	S



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, COTUI – PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORPORATION								
SUPERVISION TECNICA DE LA RECONSTRUCCION Y REACONDICIONAMIENTO DE DIEZ CAMINOS EN COMUNIDADES CERCANAS A LA MINA DE PVDC	317,400.00	2015	2015	100%	BARICKGOLD	P	S	
REMODELACION Y SUMINISTRO DEL MOBILIARIO (ESTACIONES DE TRABAJO) Y DIVISIONES DE LA UNIDAD TECNICA DE PROYECTOS (UTP) DEL GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES	1,752,549.27	2016	2016	100%	GABINETE DE COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL	P	S	
AMPLIACION DEL CEMENTERIO SABANA GRANDE DE BOYA	10,170,702.44	2017	2017	100%	PRODEM	P	S	
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, BADENES, COLECTORES, Y FILTRANTES EN BARRIOS 30 DE MAYO, EL MANGUITO, KM 8, 8 ½, Y 9 DE LA CARRETERA SÁNCHEZ	33,178,512.79	2018		100%	PNUD	P	S	



[Handwritten signature]

CONSTRUCCION DEL CENTRO GERIATRIICO Y CASA DE ACOGIDA PARA LOS BENEFICIARIOS DEL FONDO DEL PENSION DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION, CONSTRUCCIÓN DE TERCER NIVEL Y ADECUACIÓN PARA CONVERTIRLO EN CENTRO HOSPITALARIO EDUARDO ALEXI	62,730,384.10	2018-2021		95%	FOPETCONS	P	N
REPARACION Y REMOZAMIENTO DEL CENTRO DE ENFERMEDADES TROPICALES	7,235,333.04	2018-2019		100%	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	P	S
"READECUACIÓN Y REMODELACIÓN Y EDIFICIO ALEXANDER FLEMING DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA"	15,922,211,.31	2019		100%	PNUD	P	S
AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS -ITLA-, EN ESTRUCTURA METALICA	22,294,751.00	Cense		100%	PNUD	P	S
IAL-01-2019 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECURSOS MULTIPLES Y APRENDIZAJE	149,682,513.79	2019-2021		49%		Consortio Aquino Ferpa SRL, 50%	N



[Handwritten signature]

(CEREMA) DEL RECINTO EUGENIO MARIA DE HOSTOS DEL ISFODOSU							
REPARACIÓN DE AREAS DE COCINA Y TERAPIA OCUPACIONAL DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL KM 28, PARA EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA.	10,061,161.56	2020-2021		80%	PNUD	Aquino Carvajal Constructora	N
CAMBIO DE PISOS DE MADERA EN ALGUNAS AREAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DISTRITO NACIONAL.	4,314,410.75	2022		100%	PODER JUDICIAL	Aquino Carvajal Constructora	S

AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA S.R.L.
RNC: 1-0165374-4

Firma: _____

Ing. Joaquina Ysabel Aquino

Gerente





"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO"

CERTIFICACION

POR MEDIO DE LA PRESENTE, CERTIFICAMOS HABER RECIBIDO DEL CONTRATISTA AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA SRL, LOS TRABAJOS DE LA CUBICACION FINAL Y ADICIONALES DE LA REMODELACION CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES AREAS DE ESTA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS (DGA):

- SOTANO (PISO, LUCES Y PLAFONES)

LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXPIDE PARA LOS FINES DE LUGAR EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, A LOS SIETE (07) DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012.

POR LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS:

LIC. GRETCHEN MONCIÓN ALFONSO
ENCARGADA DE CONTROL ADMINISTRATIVO DGA



POR LA OFICINA SUPERVISORA BUENO QUEZADA & ASOCIADOS:

ING. RICHARD QUEZADA





CARTA RECEPCION FINAL.

Por este medio hacemos formal recepción de los trabajos realizados en la readecuación y reestructuración de la Cinemateca Nacional, por la compañía AQUINO CARVAJAL S.R.L., trabajos que consistieron en: cambio de piso existente por porcelanato de alto tráfico, pintura Gral., creación de áreas de mediateca y salón de conferencia (muros, puertas, ventanas y electricidad interior inclusive), reestructuración completa de baños, estuco en paredes (intr. ext.) Reestructuración arreglo y suministro de puertas de caoba, colocación de muros de vidrio en fachada y cafetería, sustitución de piso exterior entrada principal por piso de tabletas de hormigón, remozamiento de jardín exterior, rediseño de fachada principal (falsas columnas y vigas), creación de trampa de ruido y luz con durock en entradas sala de cine, profanado en *sheerock*, así como otras obras menores adjuntas a esta intervención según contrato y presupuesto.


Arq. Pericles Antonio Andújar De La Vega

Supervisor obra



Directora Cinemateca Nacional






Contratista

Ine. Isabel Aquino.



"Año del Fomento de la Vivienda"

CERTIFICACIÓN



UPI-236-16

Señores
Aquino Carvajal Constructora S.R.L.
Sus Manos

Por este medio certificamos, que el 01 de julio del año 2016 nuestro equipo técnico y de ingeniería recibió satisfactoriamente los trabajos que usted ha realizado en calidad de contratista para la Remodelación de las Oficinas de la Unidad Técnica de Proyectos del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales. Por lo que, le instruimos proceder con la solicitud de la póliza de vicios ocultos de dichos trabajos.

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada, en Santo Domingo, República Dominicana, a los veinticinco (25) días del mes de Julio del año 2016.

Atentamente,


Ing. Héctor López Barranco
Unidad de Infraestructura Social
Progresando Solidaridad





14 de marzo de 2024

Página 1 de 6

EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. **Cargo propuesto:** Gerente del Proyecto
2. **Nombre de la firma:** Aquino Carvajal Constructora SRL
3. **Nombre del individuo:** Ing. Joaquina Ysabel Aquino
4. **Fecha de nacimiento:** 21 de agosto de 1957 **Nacionalidad:** dominicana
5. **Educación:**
 - Ingeniero Civil, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), 1974-1981.
6. **Asociaciones profesionales a las que pertenece:**
 - Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).
CODIA No.: 4518
7. **Otras Especialidades:**
 - Especialista en Vialidad y Transporte, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), 1987.
 - Maestría Administración de la Construcción, Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), 1998-1999.
8. **Países donde tiene experiencia de trabajo:** República Dominicana.
9. **Idiomas:**
 - Español – Idioma Natal
 - Inglés – Hablado y Escrito – Nivel bueno



10. Historia Laboral:

Fecha	Dirección	Empresa/ Organización	Cargo	Descripción del trabajo
1988- 1989	Prov. Sánchez Ramírez.		Ingeniero Contratista.	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN POLITÉCNICO MASCULINO ITECO
1989- 1990	Prov. Sánchez Ramírez		Ingeniero Contratista.	NAVE INDUSTRIAL TIPO HIG. DE ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE COTUI



1990	Sto. Dgo.		Ingeniero Contratista.	REHABILITACIÓN CUERPO AYUDANTES MILITARES EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
1993	Salcedo		Ingeniero Contratista.	REMDELACIÓN OFICINA COMERCIAL CODETEL
1993	Barahona		Ingeniero Contratista.	CONSTRUCCIÓN CANAL ALTAGRACIA
1993-1994	Cotui		Ingeniero Contratista.	CONSTRUCCIÓN 3 EDIFICIOS TIPO YAPUR DUMIT
1994	Distrito Nacional	Aquino Carvajal Constructora	Ingeniero Contratista.	COLOCACIÓN PIEZAS Y TUBERÍAS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
1996	San Juan De La Maguana	Aquino Carvajal Constructora	Ingeniero Contratista.	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN ESCUELA "LOS BANCOS"
1996-1997	Villa Altagracia	Aquino Carvajal Constructora	Ingeniero Contratista.	CONSTRUCCIÓN 6 EDIFICIOS TIPO YAPUR DUMIT
1996-1997	San Cristóbal	Aquino Carvajal Constructora	Ingeniero Contratista.	INTERCONEXIONES MACRO RED SECTOR 7
1996-1997	San Juan de la Maguana	Aquino Carvajal Constructora	Ingeniero Contratista.	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN ESCUELA "EL ROSARIO"
1997	Cotui	Aquino Carvajal Constructora	Gerente De Proyecto	CONSTRUCCIÓN 4 EDIFICIOS
1997-1998	Cotui	Aquino Carvajal Constructora	Gerente De Proyecto	CONSTRUCCIÓN 31 CASAS RESIDENCIAL HERFA I Y HERFA II
1999	Sánchez Ramírez	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de proyecto	REMDELACIÓN ÁREA DE EMERGENCIA HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN
1999	Sánchez Ramírez	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de proyecto	ADECUACIÓN ÁREAS PARA SALA DE PARTOS, CIRUGÍA Y PERINATOLOGÍA DEL HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN
1999-2000	Barahona	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de proyecto.	CONSTRUCCIÓN MUROS GAVIONES CARRETERA BARAHONA - PEDERNALES
1999-2000	Elias Piña	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de proyecto	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO BAÑOS Y REPARACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL ROSA DUARTE
2001-2003		Aquino Carvajal Constructora	Ingeniero Contratista.	CONSTRUCCIÓN DE POZOS Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO MÚLTIPLE EL LIMONCITO - BACUMI
2002	Sánchez Ramírez	Aquino Carvajal Constructora	Ingeniero Contratista.	CONSTRUCCIÓN 86 LETRINAS SECCIÓN LOS PERALEJOS
2003	San Juan De La Maguana	Aquino Carvajal Constructora	Ingeniero Contratista.	FORMULACIÓN DE PROYECTO ESCUELA DOS AULAS DERRUMBADERO
2003	Santo Domingo	Aquino Carvajal Constructora	Ingeniero Contratista.	RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE LOS MAMEYES, SECTOR LOS



				COQUITOS
2003	San Pedro Macoris	Aquino Carvajal Constructora	Ingeniero Contratista.	ELECTRIFICACIÓN DEL MUNICIPIO RAMÓN SANTANA
2003	Puerto Plata	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de proyecto	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, BLOQUE II, DEL PROYECTO PARA LA REUBICACIÓN DE LOS MORADORES DE BERGANTÍN
2006	Santo Domingo	Aquino Carvajal Constructora	Gerente De Proyecto	REMODELACIÓN DE EL AREA DE INFORMÁTICA DE LA OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA
2006-2007		Aquino Carvajal Constructora	Gerente De Proyecto	CONSTRUCCIÓN CMI-ESCUELA JUAN SÁNCHEZ RAMÍREZ
2007	San Pedro De Macoris Y La Romana	Aquino Carvajal Constructora	Gerente De Proyecto	REMODELACIÓN DE LAS SALAS CAPITULARES DE LOS AYUNTAMIENTOS SAN PEDRO DE MACORÍS Y LA ROMANA LOTE 1
2007	Santiago	Aquino Carvajal Constructora	Ingeniero Contratista.	COLOCACIÓN DE PLAFONES Y PINTURA EN LAS ÁREAS DE SERVICIO DEL HOSPITAL CABRAL Y BÁEZ
2008	Santo Domingo	Aquino Carvajal Constructora	Ingeniero Contratista.	READECUACIÓN DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE LOS DEPARTAMENTOS DE DROGAS Y FARMACIA, EN LA SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA
2008	San Cristóbal	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de proyecto	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE AULAS PARA EL NIVEL INICIAL LOTE I, LPN 11, BIRF
2008	Santo Domingo Este	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de proyecto	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE AULAS PARA EL NIVEL INICIAL LOTE III, LPN 15,
2009	Ileana Cruz	Aquino Carvajal Constructora	Gerente De Proyecto	SUPERVISIÓN EDIFICIO COMERCIAL
2011	San Pedro De Macoris	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de proyecto.	ADECUACIÓN AGENCIA QUISQUEYA
2011	El Seibo	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de proyecto	ADECUACIÓN AGENCIA
2011	Higüey, Guerra, Villa Duarte	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de proyecto	ADECUACIÓN MENORES OFICINAS COMERCIALES REGIÓN ESTE
2011	Timbeque	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de proyecto	ADECUACIÓN MENORES OFICINAS COMERCIALES REGIÓN NORTE
2011	Santo Domingo	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de proyecto	SUPERVISIÓN DE LA REMODELACIÓN DE LA OFICINA DEL PISO #8 DE LA OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA



[Handwritten signature]

2012	Santo Domingo	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de proyecto	COLOCACIÓN PANELES DE CRISTAL
2012	Samaná	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de proyecto	REMODELACIÓN COLECTURÍA SAMANÁ
2012	Samaná	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de proyecto	REMODELACIÓN COLECTURÍA ARROYO BARRIL
2012	Santo Domingo	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de proyecto	REMODELACIÓN SÓTANO ALA ESTE OFICINA CENTRAL
2013	Santo Domingo	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de proyecto	REMODELACIÓN, REMOZAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CINEMATECA NACIONAL
2013- 2015	San Cristóbal	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de proyecto	CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN CAOBA-CABRIA Y PAJARITO, ACUEDUCTO MÚLTIPLE DUVEAUX
2014	Barahona	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de proyecto	CONSTRUCCIÓN ESTADIO DE BÉISBOL
2014- 2015	Santo Domingo San Francisco De Macorís	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de proyecto	CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EUSEBIO MANZUETA CUEVAS MACORÍS Y BÁSICA REPUBLICA DE COLOMBIA
2014- 2016	La Romana	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de proyecto	REMODELACIÓN DE OFICINA COMERCIAL TEMPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOCAL NUEVO OFICINA COMERCIAL
2015	Santo Domingo	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de proyecto	CONTRATACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
2015	Monte Plata	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de proyecto	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLES DEL CASCO URBANO DE YAMASA, CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CULTURAL EN LA SECCIÓN DE SAN ANTONIO - YAMASA, CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CULTURAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS BOTADOS Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE MAMA TINGO
2015	Cotui	Aquino Carvajal Constructora	Ingeniero Supervisor	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS PROYECTOS COMUNITARIOS
2015	Cotui	Aquino Carvajal Constructora	Ingeniero Supervisor	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA RECONSTRUCCIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE DIEZ CAMINOS
2016	Santo Domingo	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de proyecto	REMODELACIÓN Y SUMINISTRO DEL MOBILIARIO (ESTACIONES DE TRABAJO) Y DIVISIONES DE LA UNIDAD TÉCNICA DE PROYECTOS (UTP) DEL



[Handwritten signature]

				GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
2017	Sabana Grande de Boya	PRODEM	Gerente de proyecto	AMPLIACION DEL CEMENTERIO SABANA GRANDE DE BOYA
2018	Santo Domingo	FOPETCONS	Gerente de proyecto	CONSTRUCCION DEL CENTRO GERIATRIICO Y CASA DE ACOGIDA PARA LOS BENEFICIARIOS DEL FONDO DEL PENSION DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION
2018	Santo Domingo	PNUD	Gerente de proyecto	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, BADENES, COLECTORES, Y FILTRANTES EN BARRIOS 30 DE MAYO, EL MANGUITO, KM 8, 8 ½, Y 9 DE LA CARRETERA SÁNCHEZ
2018	Santo Domingo	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	Gerente de proyecto	REPARACION Y REMOZAMIENTO DEL CENTRO DE ENFERMEDADES
2019-2020	Santo Domingo	PNUD	Gerente de proyecto	READECUACIÓN EDIFICIO ALEXANDER FLEMING, PARA MISP
2020	Santo Domingo	PNUD	Gerente de proyecto	REMODELACIÓN DE LA EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA IFLA
2020-2021	Santo Domingo	PNUD	Gerente de proyecto	REPARACIÓN DE ÁREAS DE COCINA Y TERAPIA OCUPACIONAL DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL KM 28, MISP
2020-2021	Santo Domingo	PNUD	Gerente de proyecto	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECURSOS MULTIPLES Y APRENDIZAJE (CEREMA) DEL RECINTO EUGENIO MARIA DE HOSTOS DEL ISFODOSU.



<p>11. Detalle de las actividades asignadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerente de Proyecto. 	<p>12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre de la tarea o proyecto: READECUACION DE BIBLIOTECA ITLA. • Año: 2019-2020. • Lugar: Boca Chica. • Contratante: PNUD. • Principales características del proyecto: Construcción en estructura metálica del segundo nivel, Readecuación del primer y segundo nivel (colocación de piso, impermeabilizante, muros en sheetrock, electricidad, aires acondicionados y plomería). • Actividades desempeñadas: Gerente de Proyecto. • Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECURSOS MULTIPLES Y APRENDIZAJE (CEREMA) DEL RECINTO EUGENIO MARIA DE HOSTOS DEL ISFODOSU. • Año: 2020-Actualidad. • Lugar: Santo Domingo. • Contratante: PNUD. • Principales características del proyecto: Construcción Completa. • Actividades desempeñadas: Gerente de Proyecto.
--	---

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

Nombre completo del representante autorizado: **Joaquina Ysabel Aquino de Carvajal** en calidad de presidente debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA S.R.L.**

AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA S.R.L.

RNC: 1-0165374-4


Ing. Joaquina Ysabel Aquino

Gerente





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 Poder Judicial • República Dominicana
 Comité de Compras y Licitaciones

No. EXPEDIENTE

CP-CPJ-01-2024

14 de marzo de 2024

Página 1 de 8

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

Función Prevista en el Contrato Gerente de Proyecto

1. **Apellidos:** Aquino de Carvajal
2. **Nombre:** Joaquina Ysabel
3. **Fecha y Lugar de Nacimiento:** 21 de agosto de 1957, Cotuí.
4. **Nacionalidad:** Dominicana
5. **Estado Civil:** Casada
6. **Formación:** Ingeniero Civil
7. **Dirección, teléfono, fax, correo electrónico:**
 - **Dirección:** Calle Central no.21 Arroyo Hondo II, Santo Domingo, Distrito Nacional.
 - **Teléfono:** 809-224-5709.
 - **Correo:** acdespacho@gmail.com



Instituciones	Fecha	Titulación
UASD	10-11-1974 a 28-10-1981	Ingeniero Civil
INTEC	1998-1999	Post- grado Administración de la Construcción
UASD	1985-1986	Especialista en vialidad y Transporte

8. Conocimientos lingüísticos:

(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)



Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito
Español	Lengua Materna		x	x
Inglés	Segunda lengua		x	x



9. **Afiliación a organismos profesionales:** CODIA

10. **Función actual:** Ingeniero Civil

11. **Otras competencias:** Ingeniero Contratista, Gerente de Aquino Carvajal Constructora S.R.L.

12. **Años de experiencia profesional:** 36 AÑOS

13. **Cualificaciones Principales:** Buen desenvolvimiento para trabajo en Equipo.

14. **Experiencia específica en países no industrializados:**

País	Fecha	Título y breve descripción del proyecto
	De (mes/año) a (mes/año)	

15. **Experiencia Profesional:**

Fecha	Lugar	Empresa/Organización	Cargo	Descripción del trabajo
1988-1989	Prov. Sánchez Ramírez.		Ingeniero Contratista.	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN POLITÉCNICO MASCULINO ITECO
1989-1990	Prov. Sánchez Ramírez		Ingeniero Contratista.	NAVE INDUSTRIAL TIPO HIG. DE ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE COTUÍ
1990	Sto. Dgo.		Ingeniero Contratista.	REHABILITACIÓN CUERPO AYUDANTES MILITARES EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
1993	Salcedo		Ingeniero Contratista.	REMDELACIÓN OFICINA COMERCIAL CODETEL
1993	Barahona		Ingeniero Contratista.	CONSTRUCCIÓN CANAL ALTAGRACIA
1993-1994	Cotuí		Ingeniero Contratista.	CONSTRUCCIÓN 3 EDIFICIOS TIPO YAPUR DUMIT

[Handwritten signature]

1994	Distrito Nacional	Aquino Carvajal Constructora	Ingeniero Contratista.	COLOCACIÓN PIEZAS Y TUBERÍAS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
1996	San Juan De La Maguana	Aquino Carvajal Constructora	Ingeniero Contratista.	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN ESCUELA "LOS BANCOS"
1996-1997	Villa Altagracia	Aquino Carvajal Constructora	Ingeniero Contratista.	CONSTRUCCIÓN 6 EDIFICIOS TIPO YAPUR DUMIT
1996-1997	San Cristóbal	Aquino Carvajal Constructora	Ingeniero Contratista.	INTERCONEXIONES MACRO RED SECTOR 7
1996-1997	San Juan de la Maguana	Aquino Carvajal Constructora	Ingeniero Contratista.	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN ESCUELA "EL ROSARIO"
1997	Cotuí	Aquino Carvajal Constructora	Gerente De Proyecto	CONSTRUCCIÓN 4 EDIFICIOS
1997-1998	Cotuí	Aquino Carvajal Constructora	Gerente De Proyecto	CONSTRUCCIÓN 31 CASAS RESIDENCIAL HERFA I Y HERFA II
1999	Sánchez Ramírez	Aquino Carvajal Constructora	Ingeniero Contratista.	REMODELACIÓN ÁREA DE EMERGENCIA HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN
1999	Sánchez Ramírez	Aquino Carvajal Constructora	Ingeniero Contratista.	ADECUACIÓN ÁREAS PARA SALA DE PARTOS, CIRUGÍA Y PERINATOLOGÍA DEL HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN
1999-2000	Barahona	Aquino Carvajal Constructora	Ingeniero Contratista.	CONSTRUCCIÓN MUROS GAVIONES CARRETERA BARAHONA - PEDERNALES
1999-2000	Elias Piña	Aquino Carvajal Constructora	Ingeniero Contratista.	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO BAÑOS Y REPARACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL ROSA DUARTE
2001-200		Aquino Carvajal Constructora	Ingeniero Contratista.	CONSTRUCCIÓN DE POZOS Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO MÚLTIPLE EL LIMONCITO - BACUMI



[Handwritten signature]

2002	Sánchez Ramírez	Aquino Carvajal Constructora	Ingeniero Contratista.	CONSTRUCCIÓN 86 LETRINAS SECCIÓN LOS PERALEJOS
2003	San Juan De La Maguana	Aquino Carvajal Constructora	Ingeniero Contratista.	FORMULACIÓN DE PROYECTO ESCUELA DOS AULAS DERRUMBADERO
2003	Santo Domingo	Aquino Carvajal Constructora	Ingeniero Contratista.	RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE LOS MAMEYES, SECTOR LOS COQUITOS
2003	San Pedro Macoris	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de Proyecto.	ELECTRIFICACIÓN DEL MUNICIPIO RAMÓN SANTANA
2003	Puerto Plata	Aquino Carvajal Constructora	Ingeniero Contratista.	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, BLOQUE II, DEL PROYECTO PARA LA REUBICACIÓN DE LOS MORADORES DE BERGANTÍN
2006	Santo Domingo	Aquino Carvajal Constructora	Gerente De Proyecto	REMDELACIÓN DE EL ÁREA DE INFORMÁTICA DE LA OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA
2006-2007		Aquino Carvajal Constructora	Gerente De Proyecto	CONSTRUCCIÓN CMI- ESCUELA JUAN SÁNCHEZ RAMÍREZ
2007	San Pedro De Macoris Y La Romana	Aquino Carvajal Constructora	Gerente De Proyecto	REMDELACIÓN DE LAS SALAS CAPITULARES DE LOS AYUNTAMIENTOS SAN PEDRO DE MACORÍS Y LA ROMANA LOTE I
2007	Santiago	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de Proyecto.	COLOCACIÓN DE PLAFONES Y PINTURA EN LAS ÁREAS DE SERVICIO DEL HOSPITAL CABRAL Y BAEZ
	Santo Domingo	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de Proyecto.	READECUACIÓN DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE LOS DEPARTAMENTOS DE DROGAS Y FARMACIA, EN LA SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA
2008	San Cristóbal	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de Proyecto.	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE AULAS PARA EL NIVEL



J. Suero Diaz



				INICIAL LOTE I, LPN 11, BIRF
	Santo Domingo Este	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de Proyecto	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE AULAS PARA EL NIVEL INICIAL LOTE III, LPN 15.
2009	Ileana Cruz	Aquino Carvajal Constructora	Gerente De Proyecto	SUPERVISIÓN EDIFICIO COMERCIAL
2011	San Pedro De Macoris	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de Proyecto.	ADECUACIÓN AGENCIA QUISQUEYA
2011	El Seibo	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de Proyecto.	ADECUACIÓN AGENCIA
2011	Higüey, Guerra, Villa Duarte	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de Proyecto.	ADECUACIÓN MENORES OFICINAS COMERCIALES REGIÓN ESTE
2011	Timbeque	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de Proyecto.	ADECUACIÓN MENORES OFICINAS COMERCIALES REGIÓN NORTE
2011	Santo Domingo	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de Proyecto.	SUPERVISIÓN DE LA REMODELACIÓN DE LA OFICINA DEL PISO #8 DE LA OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA
2012	Santo Domingo	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de Proyecto.	COLOCACIÓN PANELES DE CRISTAL, BANCO AGRICOLA
2012	Samaná	Aquino Carvajal Constructora	Ingeniero Contratista.	REMODELACIÓN COLECTURÍA SAMANÁ
2012	Samaná	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de Proyecto.	REMODELACIÓN COLECTURÍA ARROYO BARRIL
2012	Santo Domingo	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de Proyecto.	REMODELACIÓN SÓTANO ALA ESTE OFICINA CENTRAL
2012	Santo Domingo	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de Proyecto	COLOCACIÓN FACHADA PANELES DE CRISTAL
2013	Santo Domingo	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de Proyecto	MODIFICACIONES ESTRUCTURALES Y FACHADA CINEMATICA DOMINICANA DGCINE-CCC-CP-01-2013

[Handwritten signature]



2018-2021	Santo Domingo	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de Proyecto.	CONSTRUCCION DEL CENTRO GERIATRICO Y CASA DE ACOGIDA PARA LOS BENEFICIOS DEL FONDO DE PENSION DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE TERCER NIVEL Y ADECUACION, Y FACHADA PARA CONVERTIRLO EN CENTRO HOSPITALARIO EDUARDO ALEXI
2019	Santo Domingo	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de Proyecto.	READECUACIÓN Y REMODELACIÓN, FACHADA EDIFICIO ALEXANDER FLEMING DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
	Santo Domingo	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de Proyecto.	AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMERICAS ITLA-, EN ESTRUCTURA METÁLICA, Y REMODELACIÓN DE FACHADA
2013	Santo Domingo	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de Proyecto.	REMODELACIÓN, REMOZAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CINEMATECA NACIONAL
2014-	Santo Domingo	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de Proyecto	REMODELACION DE OFICINA COMERCIAL Y CONSTRUCCION DE LOCAL NUEVO Y FACHADA OFICINA COMERCIAL DE LA ROMANA
2013-2015	San Cristóbal	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de Proyecto.	CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN CAOBA-CABRIA Y PAJARITO, ACUEDUCTO MÚLTIPLE DUVEAUX
2014	Barahona	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de Proyecto.	CONSTRUCCIÓN ESTADIO DE BÉISBOL

Handwritten signature in blue ink.

2014-2015	Santo Domingo San Francisco De Macoris	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de Proyecto.	CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EUSEBIO MANZUETA CUEVAS MACORÍS Y BÁSICA REPUBLICA DE COLOMBIA
2014-2016	La Romana	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de Proyecto.	REMODELACIÓN DE OFICINA COMERCIAL TEMPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOCAL NUEVO OFICINA COMERCIAL
2015		Aquino Carvajal Constructora	Gerente de Proyecto.	CONTRATACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
2015	Monte Plata	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de Proyecto.	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLES DEL CASCO URBANO DE YAMASA, CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CULTURAL EN LA SECCIÓN DE SAN ANTONIO - YAMASA, CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CULTURAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS BOTADOS Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE MAMA TINGO
2015	Cotuí	Aquino Carvajal Constructora	Ingeniero Supervisor	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS PROYECTOS COMUNITARIOS
2015	Cotuí	Aquino Carvajal Constructora	Ingeniero Supervisor	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA RECONSTRUCCIÓN Y REACONDICIONAMIE TO DE DIEZ CAMINOS
2016	Santo Domingo	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de Proyecto.	REMODELACIÓN Y SUMINISTRO DEL MOBILIARIO

[Handwritten signature]



				(ESTACIONES DE TRABAJO) Y DIVISIONES DE LA UNIDAD TÉCNICA DE PROYECTOS (UTP) DEL GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
2017	Sabana Grande de Boya	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de Proyecto	AMPLIACION DEL CEMENTERIO SABANA GRANDE DE BOYA
2018	Santo Domingo ESTE	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de Proyecto	CONSTRUCCION DEL CENTRO GERIATRIICO Y CASA DE ACOGIDA PARA LOS BENEFICIARIOS DEL FONDO DEL PENSION DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION
2018	Santo Domingo	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, BADENES, COLECTORES, Y FILTRANTES EN BARRIOS 30 DE MAYO, EL MANGUITO, KM 8, 8 ½, Y 9 DE LA CARRETERA SÁNCHEZ
2018	Santo Domingo	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de Proyecto	REPARACION Y REMOZAMIENTO DEL CENTRO DE ENFERMEDADES TROPICALES
2019-2020	Santo Domingo	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de Proyecto	READECUACIÓN EDIFICIO ALEXANDER FLEMING, PARA MISP
2020	Santo Domingo	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de Proyecto	REMDELACIÓN DE LA EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA ITLA
2020-2021	Santo Domingo	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de Proyecto	REPARACIÓN DE ÁREAS DE COCINA Y TERAPIA OCUPACIONAL DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL KM 28, MISP
2020-2021	Santo Domingo	Consortio Aquino Ferpa	Gerente de Proyecto	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECURSOS MULTIPLES Y APRENDIZAJE

[Handwritten signature in blue ink]



				(CEREMA) DEL RECINTO EUGENIO MARIA DE HOSTOS DEL ISFODOSU
2022	San Francisco de Macoris	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de Proyecto	RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMI LA COMUNIDAD EL CERCADO, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE.
2022	Santo Domingo	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de Proyecto	CAMBIO DE PISOS DE MADERA EN ALGUNAS AREAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICI DISTRITO NACIONAL.
2022 - Actualidad	Santo Domingo	Aquino Carvajal Constructora	Gerente de Proyecto	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, (CONTENES, BADENES E OBJETO IMBORNALES A NIVEL NACIONAL; REGION GRAN SANTO DOMINGO


*ANEXO CV

16. varios.

- a. Publicaciones y Seminarios:
- b. Referencias: Ing. Orlando Mota Nin

AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA S.R.L.
RNC: 1-0165374-4

Firma:


Ing. Joaquina Ysabel Aquino
Gerente



COLEGIO DOMINICANO
DE INGENIEROS, ARQUITECTOS
Y AGRIMENSORES (CIDA)



APELLIDOS: *Acosta Rodriguez* NOMBRE: *Maribel Pizarro*

PROFESION:

EXEQUATUR DIF: *2403/14*

CEDULA: *4-00000000*

COLEGIATURA: *71*

[Signature]
Firma Colegiado

[Signature]
Firma Presidente





EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. **Cargo propuesto:** Ingeniero Residente
2. **Nombre de la firma:** Aquino Carvajal Constructora S.R.L.
3. **Nombre del individuo:** Ing. José Ángel Aquino García
4. **Fecha de nacimiento:** 14 de noviembre de 1983 **Nacionalidad:** dominicano
5. **Educación:**
 - Ingeniero Civil, Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), 2003-2007.
6. **Asociaciones profesionales a las que pertenece:**
 - Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), CODIA No.: 26999
7. **Otras Especiales:**
 - Maestría Administración de la Construcción, Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), 2007-2010.
8. **Países donde tiene experiencia de trabajo:** República Dominicana.
9. **Idiomas:**
 - Español – Idioma Natal
 - Inglés – Hablado y Escrito bueno





10. Historia Laboral:

Fecha	Dirección	Empresa/ Organización	Cargo	Descripción del trabajo
2015	La Romana	Aquino Carvajal Constructora	Ingeniero Residente	REMODELACIÓN DE OFICINA COMERCIAL TEMPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOCAL NUEVO OFICINA COMERCIAL EDEESTE
2014	Fondo Negro, Barahona	Aquino Carvajal Constructora	Ingeniero Residente	CONSTRUCCIÓN ESTADIO DE BÉISBOL
2015	Santo Domingo Norte	Aquino Carvajal Constructora SRL	Ingeniero Residente	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, CALLES DEL CASCO URBANO DE YAMASA, CONSTRUCCION DE PARQUE CULTURAL EN LA SECCION DE SAN ANTONIO - YAMASA, CONSTRUCCION DE PARQUE CULTURAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS BOTADOS Y CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE MAMA TINGO, PROVINCIA DE MONTE PLATA
2012-Presente	Santo Domingo	ATTECO	Ingeniero Encargado Departamento de Proyecto	REALIZACIÓN DE ANTEPROYECTOS, CALCULO ESTRUCTURAL Y PRESUPUESTO.

[Handwritten signature in blue ink]

2010-2012	Santo Domingo	ATTECO	Ingeniero Supervisor	METRO DE SANTO DOMINGO LÍNEA 2
2008-2009	Santo Domingo	Delance Jorge y Asociados	Ingeniero Residente	CONSTRUCCIÓN TORRE FRAGATA
2018	Santo Domingo	Aquino Carvajal Constructora SRL	Ingeniero Residente	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, BADENES, COLECTORES, Y FILTRANTES EN BARRIOS 30 DE MAYO, EL MANGUITO, KM 8, 8 ½, Y 9 DE LA CARRETERA SÁNCHEZ
2018-2019	Santo Domingo	Aquino Carvajal Constructora SRL	Ingeniero Residente	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO GERIÁTRICO Y CASA DE ACOGIDA PARA LOS BENEFICIARIOS DEL FONDO DEL PENSIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN
2019-2020	Santo Domingo	Aquino Carvajal Constructora	Ingeniero Residente	READECUACIÓN DE BIBLIOTECA ITLA
2020-2021	Santo Domingo	PNUD	Ingeniero Residente	REPARACIÓN DE ÁREAS DE COCINA Y TERAPIA OCUPACIONAL DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL KM 28, MISP



[Handwritten signature]

<p>11. Detalle de las actividades asignadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ingeniero Residente. 	<p>12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nombre de la tarea o proyecto: READECUACION DE BIBLIOTECA ITLA. Año: 2019-2020. Lugar: Boca Chica Contratante: PNUD. Principales características del proyecto: Construcción en estructura metálica del segundo nivel, Readequación del primer y segundo nivel EN ESTRUCTURA METALICA (colocación de piso, impermeabilizante, muros en sheetrock, electricidad, aires acondicionados y plomería). Actividades desempeñadas: Ingeniero Residente. Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECURSOS MULTIPLES Y APRENDIZAJE (CEREMA) DEL RECINTO EUGENIO MARIA DE HOSTOS DEL ISFODOSU. Año: 2020-Actualidad. Lugar: Santo Domingo. Contratante: PNUD. Principales características del proyecto: Construcción Completa. Actividades desempeñadas: Ingeniero Residente.
--	---

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

Jose Angel Aquino

Nombre completo del representante autorizado: **Joaquina Ysabel Aquino** en calidad de presidente debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA S.R.L.**

AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORAS R.L.

RNC: 1-0165374-4

Ing. Joaquina Ysabel Aquino

Gerente

Joaquina Ysabel Aquino





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 Poder Judicial • República Dominicana
 Comité de Compras y Licitaciones

No. EXPEDIENTE

CP-CPJ-01-2024

14 de marzo de 2024

Página 1 de 8

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

Función Prevista en el Contrato: Ingeniero Residente



1. **Apellidos:** Aquino García
2. **Nombre:** José Ángel
3. **Fecha:** 14 de noviembre de 1986 **Lugar de Nacimiento:** Cotuí, R.D.
4. **Nacionalidad:** Dominicano
5. **Estado Civil:** Soltero
6. **Formación:** Ingeniero Civil
7. **Dirección, teléfono, fax, correo electrónico:**
 - **Dirección:** Calle José Tapia Brea no.188, Ensanche Quisqueya, Santo Domingo, Distrito Nacional.
 - **Teléfono:** 829-592-9012
 - **Correo Electrónico:** joseangel.aquino@hotmail.com

Instituciones	Fecha	Titulación
Instituto Tecnológico de Santo Domingo(INTEC)	2003-2007	Ingeniero Civil
Instituto Tecnológico de Santo Domingo(INTEC)	2007-2010	Maestría Administración de la Construcción

8. **Conocimientos lingüísticos:**

(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito
Español	Lengua Materna		si	si
Inglés			si	si

9. **Afiliación a organismos profesionales:** Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA). CODIA No.: 26999



10. **Función actual:** Ingeniero Residente

11. **Otras competencias. (informática, etc):**

12. **Años de experiencia profesional:** 13 años

13. **Cualificaciones Principales:** Buen desenvolvimiento para trabajo en Equipo.

14. **Experiencia específica en países no industrializados:**

País	Fecha	Título y breve descripción del proyecto
NO APLICA	De (mes/año) a (mes/año)	

15. **Historia Laboral:**

2015	La Romana	Aquino Carvajal Constructora	Ingeniero Residente	REMODELACIÓN DE OFICINA COMERCIAL TEMPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOCAL NUEVO OFICINA COMERCIAL EDEESTE
2014	Fondo Negro, Barahona	Aquino Carvajal Constructora	Ingeniero Residente	CONSTRUCCIÓN ESTADIO DE BÉISBOL



2015	Santo Domingo Norte	Aquino Carvajal Constructora SRL	Ingeniero Residente	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, CALLES DEL CASCO URBANO DE YAMASA, CONSTRUCCION DE PARQUE CULTURAL EN LA SECCION DE SAN ANTONIO - YAMASA, CONSTRUCCION DE PARQUE CULTURAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS BOTADOS Y CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE MAMA TINGO, PROVINCIA DE MONTE PLATA
2012-Presente	Santo Domingo	ATTECO	Ingeniero Encargado Departamento de Proyecto	REALIZACIÓN DE ANTEPROYECTOS, CALCULO Y ESTRUCTURAL Y PRESUPUESTO.
2010-2012	Santo Domingo	ATTECO	Ingeniero Supervisor	METRO DE SANTO DOMINGO LÍNEA 2
2008-2009	Santo Domingo	Delance Jorge y Asociados	Ingeniero Residente	CONSTRUCCIÓN TORRE FRAGATA
2018	Santo Domingo	Aquino Carvajal Constructora SRL	Ingeniero Residente	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, BADENES, Y COLECTORES, Y FILTRANTES EN BARRIOS 30 DE MAYO, EL MANGUITO, KM 8, 8 ½, Y 9 DE LA CARRETERA SÁNCHEZ

2018-2019	Santo Domingo	Aquino Carvajal Constructora SRL	Ingeniero Residente	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO GERIÁTRICO Y CASA DE ACOGIDA PARA LOS BENEFICIARIOS DEL FONDO DEL PENSIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN
2019-2020	Santo Domingo	Aquino Carvajal Constructora	Ingeniero Residente	READECUACIÓN DE BIBLIOTECA ITLA
2020-2021	Santo Domingo	PNUD	Ingeniero Residente	REPARACIÓN DE ÁREAS DE COCINA Y TERAPIA OCUPACIONAL DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL KM 28, MISP

16. Varios.

- a. Publicaciones y Seminarios:
- b. Referencias: Ing. Orlando Mota Nin

AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA S.R.L.
RNC: 1-0165374-4



Firma: _____

Ing. Joaquina Ysabel Aquino
Gerente



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA
LE INGENIEROS, ARQUITECTOS
Y ADMINISTRADORES (CENIA)



APELLIDOS: *Rosendo Gaitán* NOMBRE: *José Ángel*

PROFESION:
Ing. Civil

EXEQUATURADO: FOTOCOPIADO
CEDULA DE CUALIFICACION:
COLEGIATURA: *12345*

José Ángel
Firma Colegiado

Rosendo Gaitán
Firma Presidente



Rosendo Gaitán