



LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería



ORIGINAL SOBRE A





**LUAMCI
COMPANY**

Expertos en proyectos de ingeniería

INDICE DE LA DOCUMENTACION SOBRE A

A. Documentación Legal

1. Formulario de presentación de oferta.
2. Formulario de información sobre el oferente.
3. Formulario de participación.
4. Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizado con la actividad comercial de acuerdo con el objeto contractual.
5. Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en la cual se manifieste que el Oferente se encuentra al día con sus obligaciones fiscales (pagos de anticipos, ITBIS, y los aplicables al oferente).
6. Certificación MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES vigente.
7. Declaración jurada simple (no requiere firma de notario) del oferente manifestando que no se encuentra dentro de las prohibiciones en el artículo 14 de la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones y el artículo 14 de Reglamentos de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial.
8. Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) de la empresa. No es necesario enviar constancia, esta información será validada en línea, en caso de presentar error en la validación será solicitado en la fase de subsanación y la legitimidad del documento presentado será verificada en el registro público establecido a tales efectos.
9. Registro mercantil actualizado. La legitimidad del documento presentado será verificada en el registro público establecido a tales efectos.
10. Nómina de Accionistas, debidamente registrada ante la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.
11. Estatutos sociales de la compañía, debidamente registrados ante la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.
12. Acta de última Asamblea que designa representante autorizado para contraer obligaciones homologas al objeto de la contratación debidamente registrada ante la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.



B. Documentación Financiera

1. Estados financieros auditados de los últimos dos (2) periodos fiscales, certificados por una firma de auditores o un contador público autorizado (CPA), conforme se indica el cierre en los estatutos y plazo para la presentación ante la asamblea.

C. Documentación Técnica

- 1) Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos).
- 2) Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de programación de los tiempos estimados.
- 3) Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años.
- 4) Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación.
- 5) Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto.





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería

Formulario de presentación de oferta.



SNCC.F.034



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

27 de marzo de 2025

Página 1 de 1

PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la Licitación de referencia **CP-CPJ-02-2025** incluyendo las siguientes enmiendas/adendas realizadas a los mismos:
- De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios conexos, o ejecutar los siguientes servicios u Obras: **READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES LOTE 1 – 4.**
- Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación, por el importe del **CUATRO POR CIENTO (4%)** del monto total de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.
- Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación o Comparación de Precios.
- Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.
- Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.
- Entendemos que el **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL** no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU en calidad de **GERENTE GENERAL** debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **LUAMCI COMPANY, SRL.**

Firma _____





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería

Formulario de información sobre el oferente.



FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

**READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL
DIRIGIDO A MIPYMES referencia, CP-CPJ-02-2025 LOTE NO. 1 – 4.**

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: LUAMCI COMPANY, SRL
2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:
3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 1-31-96588-1
4. RPE del Oferente: 82506
5. Domicilio legal del Oferente: KM 18 ½ Autopista Duarte, Residencial Pablo mella Morales, Manzana H, Edificio 14, Apartamento 103, La Guayiga, Pedro Brand, Santo Domingo, República Dominicana.
6. Información del Representante autorizado del Oferente: Nombre: LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU Dirección: KM 18 ½ Autopista Duarte, Residencial Pablo mella Morales, Manzana H, Edificio 14, Apartamento 103, La Guayiga, Pedro Brand, Santo Domingo, República Dominicana. Números de teléfono y fax: (829) 367-3110, (829) 285-6933 Dirección de correo electrónico: luamcicompany@gmail.com , Ing.luishidalgo@hotmail.com





**LUAMCI
COMPANY**
Expertos en proyectos de ingeniería

Formulario de participación.





27 de marzo de

Página 1 de 1

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN

Señores

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Nosotros, los suscritos, declaramos que para el proceso de referencia estamos participando por los siguientes **Lotes:**

LOTE NO. 1 - Readecuación de espacio para habilitación de Centro de Citación y Notificación Palacio de Justicia de Espaillat, Reparación de filtraciones de techo del Juzgado de Paz de Tamboril y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario Palacio de Justicia de Santiago.

LOTE NO. 2 - Obra Civil para instalación de ascensores y Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.

LOTE NO. 3 - Adecuación de la Cámara Penal en el Palacio de Justicia de La Vega.

LOTE NO. 4 - Readecuaciones en el Juzgado de Paz del Peñón, Los Ríos, Villa Jaragua, Uvilla y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario y Área para Audiencias virtuales Palacio de Justicia de Barahona.



LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU en calidad de GERENTE GENERAL debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **LUAMCI COMPANY, SRL.**

Firma _____

Sello





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería

Registro de Proveedores del Estado (RPE)



Registro de Proveedores del Estado (RPE) Constancia de inscripción RPE: 82506

Fecha de registro: 19/7/2019

Razón social: Luamci Company, SRL

Género: Masculino

Certificación MIPYME: Sí

Clasificación empresa: Micro Empresa

Ocupación:

Domicilio: Autopista Kilómetro 181/2, Autopista Duarte,
Edificio 14, Res. Pablo Mella Morales, Manz. H., 103, La
Guayiga

10701 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: Luis Alberto Hidalgo Abreu

Fecha actualización: 20/4/2023

No. Documento: 131965881 - RNC

Provee: Bienes, Servicios, Obras

Registro de beneficiario: Sí

Estado: Activo

Motivo:



Observaciones:

Actividad comercial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
11110000	Tierra y piedra
14110000	Productos de papel
30100000	Componentes estructurales y formas básicas
30110000	Hormigón, cemento y yeso
30120000	Carreteras y paisaje
30130000	Productos de construcción estructurales
30140000	Aislamiento
30150000	Materiales para acabado de exteriores
30160000	Materiales de acabado de interiores
30170000	Puertas y ventanas y vidrio
30180000	Instalaciones de plomería
30200000	Estructuras prefabricadas

30220000	Estructuras permanentes
44100000	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina
44120000	Suministros de oficina
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000	Construcción general de edificios
80130000	Servicios inmobiliarios
81100000	Servicios profesionales de ingeniería
81150000	Servicios de pedología
84140000	Agencias de crédito

Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) - 24/3/2025 8:20:58 p.m.





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería

Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)





República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
CERTIFICACIÓN



No. de Certificación: **C0225950801411**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **LUAMCI COMPANY SRL**, RNC No. **131965881**, con su domicilio y asiento fiscal en **LA GUÁYIGA (D.M.)**, Administración Local **HERRERA**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

NOMBRE DEL IMPUESTO

- | | |
|---|---|
| • ACTIVOS IMPONIBLES | • RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA |
| • OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM | • CONT RESIDUOS SOLIDOS IR2-ISFL |
| • IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES | • ITBIS |

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los veinte (20) días del mes de febrero del año dos mil veinticinco (2025).

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.



Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
Gerente de Tecnología y Comunicación
Documento firmado digitalmente, para validar en medios electrónicos
<https://firma.dgii.gov.do/documents-web/v/KH2J-8OAG-OF1O-TR3Y-5174-0103-5576-17>

20/02/2025 22:05:57 AST -04



LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería



Certificación MIPYMES



Registro no.
7745-2024



MIPYMES

CERTIFICACIÓN

Otorgado a:

LUAMCI COMPANY, S.R.L.

Clasificada como: PEQUEÑA



CERTIFICAMOS: Que la empresa LUAMCI COMPANY, S.R.L., PERSONA JURÍDICA, RNC No. 131965881, cumple con todos los requisitos sobre el régimen regulatorio para desarrollo y competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).

Esta certificación tiene vigencia de (12) meses, a partir de la fecha de emisión. Expedida en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana a los **(15)** días del mes de **Octubre** del año **(2024)**.



150728





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería

Declaración jurada simple



DECLARACIÓN JURADA

Quien suscribe, **LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU**, en calidad de **GERENTE GENERAL** actuando en nombre y representación de **LUAMCI COMPANY, SRL**, KM 18 ½ Autopista Duarte, Residencial Pablo mella Morales, Manzana H, Edificio 14, Apartamento 103, La Guayiga, Pedro Brand, Santo Domingo, República Dominicana, conforme a los poderes que me fueran otorgados, en virtud de mis facultades estatutarias, por medio del presente documento, y en respuesta a los requerimientos de la convocatoria de Comparación de Precios núm. **CP-CPJ-02-2025**, del Consejo del Poder Judicial para las **readecuaciones varias en diferentes localidades del Poder Judicial, dirigido a MIPYMES**, declaro **BAJO LAS MÁS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO**, lo siguiente:

1. No nos encontramos en ninguna de las situaciones de prohibiciones de contratar establecidas en el Artículo 14 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial y el artículo 14 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado.
2. Que ningún funcionario o empleado del Poder Judicial tiene interés pecuniario en la oferta.
3. Que no hay ningún acuerdo de parte de (**LUAMCI COMPANY**) con persona particular, sociedad, corporación o firma para someter varias ofertas bajo nombres distintos.
4. Que ni nosotros ni nuestro personal directivo ha sido sometido ni condenado por un delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado.
5. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano.
6. Que no estamos sometidos a un proceso de quiebra ni liquidación.
7. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones Fiscales de la Seguridad Social y Tributarias, conforme a la legislación vigente.
8. Que no estamos embargados; nuestros negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y nuestras actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en nuestra contra por cualquiera de los motivos precedentes;

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido realizada en la ciudad de **SANTO DOMINGO**, República Dominicana a los **Veintisiete (27)** días del mes de **marzo** del año dos mil veinticinco (2025).





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería

Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS)





TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 5560844

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **LUAMCI COMPANY SRL** con RNC/Cédula **1-31-96588-1**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **LUAMCI COMPANY SRL** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide **totalmente gratis sin costo alguno** a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 12 días del mes de Marzo del año 2025.

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:

<https://suir.gob.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>

Datos de verificación:

- Código de firma digital: **5560844-Y5885828-52025**
- Pin: **2713**

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería

Registro Mercantil.





ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A WWW.CAMARAPROVINCIASANTODOMINGO.DO

EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:

CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SRL
REGISTRO MERCANTIL NO. 157832PSD

DENOMINACIÓN SOCIAL: LUAMCI COMPANY, S.R.L.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SRL **RNC:** 1-31-96588-1
FECHA DE EMISIÓN: 1/7/19 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 1/7/25

SIGLAS: NO REPORTADO
NACIONALIDAD: REPÚBLICA DOMINICANA
CAPITAL SOCIAL: RD\$100,000.00
MONEDA: DOP
FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO: 13/6/19
FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA: NO REPORTADO
DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: INDEFINIDA



DOMICILIO DE LA EMPRESA:
CALLE: KM 18 1/2, AUTOPISTA DUARTE, RESIDENCIAL PABLO MELLA MORALES, MANZANA H, EDIFICIO 14, APARTAMENTO 103, LA GUAYIGA,



SECTOR: NO REPORTADO
MUNICIPIO: NO REPORTADO

DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA:
TELÉFONO (1): (829) 285-6933
TELÉFONO (2): (829) 367-3110
CORREO ELECTRÓNICO: ING.LUISHIDALGO@HOTMAIL.COM

FAX: **NO REPORTADO**

PÁGINA WEB: **NO REPORTADO**

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: **SERVICIO, CONSTRUCCION, IMPORTACION, COMERCIO, EXPORTACION**

OBJETO SOCIAL: **DISEÑO, CONSTRUCCION EN GENERAL, REMODELACION DE CASAS, EDIFICACIONES Y PROYECTOS INMOBILIARIOS, DISEÑO DE INTERIORES, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, MENSURA, PROGRAMA DE OBRAS, ASESORIA, EN EL AREA INMOBILIARIA Y DE LA CONSTRUCCION EN GENERAL, PRESUPUESTO Y CUBICACIONES, ADMINISTRACION DE CONDOMINIOS, COMPRA Y VENTA DE BIENES INMUEBLES PARA LA CONSTRUCCION Y EL SECTOR INMOBILIARIO, PRESTAMOS PERSONALES Y FINANCIAMIENTOS EN GENERAL, ADEMÁS DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION, COMPRA Y VENTA DE MOBILIARIOS, MATERIALES GASTABLES Y EQUIPOS DE OFICINA.**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: **CASAS / EDIFICACIONES / PROYECTOS INMOBILIARIOS / DISEÑO DE INTERIORES, TOPOGRAFIA, MENSURA, OBRAS, ASESORIO, BIENES INMUEBLES, PRESTAMOS, FINANCIAMIENTOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, INVERSIONES EN GENERAL**

SISTEMA ARMONIZADO (SA): **NO REPORTADO**



SOCIOS:

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	KM 18 1/2, AUTOPISTA DUARTE, RESIDENCIAL PABLO MELLA MORALES, MANZANA H, EDIFICIO 14, APARTAMENTO 103 , REPÚBLICA DOMINICANA	224-0012499-0	DOMINICANA	Casado/a
CINDY ESPINAL DIAZ	C/ KM 18 1/2, AUTOPISTA DUARTE, RESIDENCIAL PABLO MELLA MORALES, MANZANA H, EDIFICIO 14, APARTAMENTO 103, LA GUAYIGA, , REPÚBLICA DOMINICANA	402-0066172-2	DOMINICANA	Soltero/a

CANTIDAD SOCIOS: En el presente certificado figuran 2 de 2 socios.

CANTIDAD DE CUOTAS SOCIALES: 100

ÓRGANO DE GESTIÓN:

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	Gerente	KM 18 1/2, AUTOPISTA DUARTE, RESIDENCIAL PABLO MELLA	224-0012499-0	DOMINICANA	Casado/a



		MORALES, MANZANA H, EDIFICIO 14, APARTAMENTO 103 , REPÚBLICA DOMINICANA		
--	--	---	--	--



DURACIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN: 6 AÑO(S)

ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	KM 18 1/2, AUTOPISTA DUARTE, RESIDENCIAL PABLO MELLA MORALES, MANZANA H, EDIFICIO 14, APARTAMENTO 103 , REPÚBLICA DOMINICANA	224-0012499-0	DOMINICANA	Casado/a

COMISARIO(S) DE CUENTA(S) (SI APLICA):
NO REPORTADO

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
--------	-----------	-------------------------	--------------	-----------------

ÓRGANO LIQUIDADOR:
NO REPORTADO

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
--------	-------	-----------	-------------------------	--------------	-----------------

ENTE REGULADO: NO REPORTADO
NO. RESOLUCIÓN: NO REPORTADO

TOTAL EMPLEADOS: 2 **MASCULINOS:** 1 **FEMENINOS:** 1

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES:
NO REPORTADO

NOMBRE(S) COMERCIAL(ES)

NOMBRE LUAMCI COMPANY **NO. REGISTRO** 552480



REFERENCIAS COMERCIALES
FERRETERIA DE LEON

REFERENCIAS BANCARIAS
BANCO ADEMI

COMENTARIO(S)

NO POSEE

ACTO(S) DE ALGUACIL(ES)

NO POSEE

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO A TRAVÉS DE SU CÓDIGO DE VALIDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.CAMARAPROVINCIASANTODOMINGO.DO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY NO. 126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES.

Elina Guerrero
Registrador Mercantil



no hay nada más debajo de esta línea



Digitally signed by ELINA ZORAIDA GUERRERO CARO
Date: 2023.07.21 07:42:03 -04:00



LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería

Nómina de Accionistas



LUAMCI COMPANY SRL
 Capital Autorizado: RD\$100,000.00
 R.N.C. 131965881



LISTA DE SUSCRIPTORES Y ESTADO DE PAGO DE LA SOCIEDAD LUAMCI COMPANY S.R.L. DE FECHA 22 DEL MES JULIO DEL AÑO 2019.

SOCIOS	ACCIONES	MONTO PAGADO
LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU , dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral no. 224-0012499-0 , domiciliado y residente en la calle KM.18 ½ AUTOPISTA DUARTE, RESIDENCIAL PABLO MELLA MORALES, MANZANA H, EDIFICIO 14, APTO. 103, sector LA GUAYIGA, Distrito Nacional, Santo Domingo. FIRMA:	60	RD\$60,000
CINDY ESPINAL DIAZ , dominicana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral no. 402-0066172-2 , domiciliado y residente en el KM.18 ½ AUTOPISTA DUARTE, RESIDENCIAL PABLO MELLA MORALES, MANZANA H, EDIFICIO 14, APTO. 103, sector LA GUAYIGA, Distrito Nacional, Santo Domingo. FIRMA:	40	RD\$40,000
TOTAL	100	RD\$100,000.00



Certifico que la presente lista de suscriptores conforman el capital suscrito y pagado de la sociedad **LUAMCI COMPANY S.R.L.**, el cual ha sido suscrito y pagado en RD\$100,000.00 por las personas arriba indicadas, ascendente a la cantidad de 100 acciones, por un valor total de CIENTO MIL PESOS DOMINICANOS (RD\$100,000.00). Hecho y firmado en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, a los VEINTE Y DOS (22) días del mes de JULIO del año DOS MIL DIECINUEVE (2019).



LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU
 Visto Bueno
 Socio Gerente

CINDY ESPINAL DIAZ
 Certifico
 Socio

ORIGINAL
 FECHA: 23/07/19 HORA: 04:46 o.m.
 LIC. EXP: 16197 P. N: 157832PSD
 LIBRO: 1 FOLIO: 124
 VALOR: 200.00
 DCA: LISTA DE LOS SUSCRIPTORES Y ESTADO DE LOS PAGOS
 TRUJ: 47174RD





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería

Estatutos sociales de la compañía



LUAMCI COMPANY SRL

ESTATUTOS SOCIALES

En la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, los Señores: **Luis Alberto Hidalgo Abreu**, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 224-0012499-0, con domicilio en el KM18½, Autopista Duarte, Residencial Pablo Mella Morales, Manzana H, Edificio 14, Apartamento 103, La Guayiga, Pedro Brand, Prov. Santo Domingo, República Dominicana; y la Sra. **Cindy Espinal Díaz**, dominicana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 402-0066172-2, con domicilio y residencia en el KM18½, Autopista Duarte, Residencial Pablo Mella Morales, Manzana H, Edificio 14, Apartamento 103, La Guayiga, Pedro Brand, Prov. Santo Domingo, República Dominicana; HAN CONVENIDO fundar y constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, para lo cual consienten en aprobar y suscribir los siguientes Estatutos Sociales:


TITULO PRIMERO: DENOMINACION SOCIAL-DOMICILIO-OBJETO-DURACION

ARTICULO 1.- DENOMINACION SOCIAL. Bajo la denominación social, **LUAMCI COMPANY SRL** se constituye una Sociedad de Responsabilidad Limitada que se rige por las disposiciones de la Ley 479-08 de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y sus modificaciones y por los presentes estatutos.

ARTICULO 2.- TIPO SOCIAL. La sociedad se encuentra organizada como Sociedad de Responsabilidad Limitada de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, para lo cual se suscriben los presentes estatutos a que están sometidos los propietarios de las cuotas sociales.

ARTICULO 3.- DOMICILIO. El domicilio de la sociedad se establece el KM18½, Autopista Duarte, Residencial Pablo Mella Morales, Manzana H, Edificio 14, Apartamento 103, La Guayiga, Pedro Brand, Prov. Santo Domingo, República Dominicana; pudiendo ser trasladado a otro lugar dentro de la República Dominicana; también podrá establecer sucursales y dependencias en cualquier localidad del país y fuera del país, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de la sociedad.

ARTICULO 4.- OBJETO. La sociedad tiene como objeto social principal, diseño, construcción en general, remodelación de casas, edificaciones y proyectos inmobiliarios, diseño de interiores, levantamiento topográfico, mensura, programa de obras, asesoría, en el área inmobiliaria y de la construcción en general, presupuestos y cubicaciones, administración de condominios, compra y venta de bienes inmuebles para la construcción y el sector inmobiliario, préstamos personales y financiamientos en general, además de importación y exportación de productos de materiales y accesorios para la construcción, comercialización, compra y venta de mobiliarios, materiales gastables y equipos de oficina. Como consecuencia de los objetos antes indicados y sin que su enumeración pueda ser considerada como limitativa, la sociedad puede ejercer todas las operaciones que se relacionen directa o indirectamente con el objeto antes mencionado o que fueran de naturaleza tal que favorezcan y faciliten el desarrollo del objeto social.




ARTICULO 5.- DURACION. La duración de la sociedad es por tiempo ilimitado. Solo podrá disolverse por Resolución de la Asamblea General Extraordinaria convocada por los socios que representen cuando menos el cincuenta y un por ciento (51%) del capital social.

**TITULO SEGUNDO:
DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD Y DE LAS CUOTAS SOCIALES**

ARTICULO 6.- CAPITAL SOCIAL. El capital social de la empresa se fija en una suma de CIEN MIL PESOS DOMINICANOS (RD\$100,000.00) dividido en MIL (1,000) cuotas sociales con un valor nominal de CIEN PESOS DOMINICANOS (RD\$100.00) cada una, las cuales se encuentran enteramente pagadas. Los socios declaran que al momento de la suscripción de los presentes estatutos sociales, las cuotas sociales están divididas de la siguiente manera:

CAPITAL SOCIAL: RD\$100,000.00

Socios	Número de Cuotas Sociales	Valor Pagado
01.- Sr. Luis Alberto Hidalgo Abreu, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 224-0012499-0, con domicilio en el KM18½, Autopista Duarte, Residencial Pablo Mella Morales, Manzana H, Edificio 14, Apartamento 103, La Guayiga, Pedro Brand, Prov. Santo Domingo, República Dominicana.	600	RD\$60,000.00
02.- Sra. Cindy Espinal Díaz, dominicana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 402-0066172-2, con domicilio y residencia en el KM18½, Autopista Duarte, Residencial Pablo Mella Morales, Manzana H, Edificio 14, Apartamento 103, La Guayiga, Pedro Brand, Prov. Santo Domingo, República Dominicana.	400	RD\$40,000.00
Totales:	1,000	RD\$100,000.00



ARTICULO 7.- DERECHO CUOTAS. Cada cuota da derecho a su propietario a una parte proporcional en la repartición de los beneficios, así como de los activos en caso de liquidación o partición de la sociedad.

ARTICULO 8.- FORMA CUOTAS. Las cuotas se dividirán en partes iguales e indivisibles, las cuales estarán representadas por un certificado de cuotas no negociable, el cual indicará el número de certificado, nombre del titular, la cantidad de cuotas que posee, el valor nominal de las cuotas, el capital social de la sociedad y la fecha de emisión del mismo. El certificado de cuotas será emitido por el Gerente de la Sociedad, el cual deberá conservar en el domicilio de la Sociedad un Registro de los certificados de cuotas. Este Registro podrá ser conservado de forma electrónica.

Las cuotas sociales podrán ser cedidas mediante las disposiciones establecidas más adelante.

ARTICULO 9.- TRANSFERENCIAS CUOTAS. Todo socio que desee ceder sus cuotas sociales o parte de ellas a tercero deberá enviar un comunicado por escrito a la sociedad y a los socios, la misma puede ser enviada de manera física o mediante medios electrónicos.

Durante los quince (15) días siguientes a la fecha de la recepción de esa comunicación, cada socio tiene el derecho de manifestar su decisión, de lo contrario el silencio se entenderá como consentimiento.


El gerente de la sociedad deberá convocar a los socios a una Asamblea General Extraordinaria dentro de un periodo no mayor a (8) días contados a partir de la recepción de la comunicación enviada por el socio que desea ceder sus cuotas, en la cual deben estar representadas al menos la mitad más uno de las cuotas sociales.

El certificado transferido será cancelado y depositado en los archivos de la sociedad y sustituido por el expedido a favor del o de los cesionarios.

ARTICULO 10.- SUJECION DE LOS SOCIOS A LOS ESTATUTOS. La suscripción o la adquisición de una o más cuotas presuponen por parte de su tenedor, su conformidad de atenerse a las cláusulas estatutarias y a las resoluciones y acuerdos de las Asambleas Generales de Socios y del Gerente, en consonancia con los presentes estatutos.

ARTICULO 11.- LIBRO DE CUOTAS. En el libro de cuotas se hará constancia del nombre, la dirección y el número de cuotas que posee cada titular de cuotas. Las convocatorias a las Asambleas y pagos de dividendos se enviarán a los socios a la dirección que consta en el mencionado libro de cuotas.

ARTICULO 12.- PERDIDA DEL CERTIFICADO DE CUOTAS. En caso de pérdida de certificados de cuotas, el dueño, para obtener la expedición de los certificados sustituyentes, deberá notificar a la sociedad, por acto de alguacil, la pérdida ocurrida, el pedimento de anulación de los certificados perdidos y la expedición de los certificados sustituyentes. El peticionario publicará un extracto de la notificación conteniendo las menciones esenciales, en un periódico de circulación nacional, una vez por semana, durante cuatro (4) semanas consecutivas. Transcurridos diez (10) días de la última publicación, si no hubiere oposición, se expedirá al solicitante un nuevo certificado, mediante la entrega de ejemplares del periódico en que se hubieren hecho las publicaciones, debidamente certificados por el editor. Los certificados perdidos se considerarán nulos. Si hubiere oposición, la sociedad no entregará los certificados sustituyentes hasta que el asunto sea resuelto entre el reclamante y el oponente por sentencia judicial que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada o por transacción, desistimiento o aquiescencia.



Los certificados de cuotas sociales que se emitan en el caso de que trata el presente artículo deberán llevar la mención de que sustituyen los extraviados.

ARTICULO 13.- AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL. El capital social podrá ser aumentado o reducido por modificación estatutaria y mediante la decisión de una Asamblea General Extraordinaria convocada para estos fines.

ARTICULO 14.- NO DISOLUCION DE LA SOCIEDAD POR MUERTE U OTRA CAUSA. PROHIBICIONES. La Sociedad no se disolverá por el fallecimiento, la interdicción o quiebra de uno o varios socios. Los herederos, causahabientes o acreedores de un socio no pueden provocar la colocación de sellos sobre los bienes y valores de la Sociedad o pedir su partición o licitación, ni inmiscuirse en su administración. Ellos deberán remitirse, para el ejercicio de sus derechos, a los inventarios sociales y a las deliberaciones de la Asamblea General y decisiones del Gerente.

ARTICULO 15.- LIMITACION PECUNIARIA DE LOS SOCIOS. Los socios no están obligados, aun respecto de los terceros, sino hasta la concurrencia del monto de sus cuotas. Los socios no pueden ser sometidos a ninguna llamada de fondo ni a restitución de interés o dividendos regularmente percibidos.

**TITULO TERCERO:
DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD**

ARTICULO 16.- DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de uno o más gerentes, quienes tienen que ser persona física y pueden ser o no socios, los mismos ejercerán las funciones establecidas en los presentes estatutos y en la Ley.


DE LAS ASAMBLEAS DE SOCIOS

ARTICULO 17.- DIVISION DE LAS ASAMBLEAS. La Asamblea General de Socios, es el órgano supremo de la sociedad; podrá acordar y ratificar actos u operaciones de estas. Sus resoluciones son obligatorias para todos los socios incluyendo a los disidentes y ausentes.

Las Asambleas Generales se dividen en Ordinaria y Extraordinaria. Se llaman Ordinarias las que sus decisiones se refieren a hechos de gestión o de administración o a un hecho de interpretación de los Estatutos Sociales. Son extraordinarias las que se refieren a decisiones sobre la modificación de los estatutos.

ARTICULO 18.- FECHA Y LUGAR DE REUNION. La Asamblea General Ordinaria Anual se reunirá dentro de los 120 días del cierre del ejercicio social, de cada año, en el domicilio social de la sociedad, o en otro lugar del territorio nacional siempre que se haya indicado en la convocatoria de la Asamblea.

ARTICULO 19.- CONVOCATORIA. Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, serán convocadas con al menos 10 días de antelación mediante una comunicación física o electrónica o por un aviso en un periódico de circulación nacional. Sin embargo, los socios podrán reunirse sin necesidad de convocatoria cuando se encuentren todos presentes o representados.



ARTICULO 20.- QUORUM Y COMPOSICION. La Asamblea General Ordinaria Anual y la Asamblea General Ordinaria deliberarán válidamente con socios que representen por lo menos 51% de las cuotas sociales.

La Asamblea General Extraordinaria estará compuesta por socios que representen cuando menos la mitad más uno del capital social de la Sociedad. Si no reúne el quorum exigido, podrá ser convocada nuevamente una o más veces, pero la Asamblea convocada por segunda o más veces podrá deliberar con los socios presentes, sin importar el número de los votantes. Todos los socios quedarán sometidos a las resoluciones de las asambleas generales, aunque no hayan participado.

ARTICULO 21.- DIRECTIVA Y ORDEN DEL DIA. Las Asambleas Generales estarán presididas por el Gerente de la sociedad, que deberá ser socio de la misma. Si más de un Gerente o ninguno de ellos fuese socio, la Asamblea estará presidida por el socio que represente la mayor cantidad de las cuotas sociales, si uno o más socios posee la misma cantidad de cuotas sociales, será presidida por el socio de mayor edad.


-ORDEN DEL DIA. Todas las Asambleas deberán contener un orden del día que indique cuales son los puntos a tratar. El orden del día será redactado por el Gerente o la persona que preside la asamblea. La Asamblea sólo deliberará sobre las proposiciones que estén contenidas en el orden del día. Sin embargo, el Gerente o la persona que preside la asamblea estarán obligados a incluir en el orden del día toda proposición emanada de un socio que represente el 10% del total de las cuotas sociales siempre que haya sido consignada por escrito y entregada con cinco días de antelación a la Asamblea. Toda proposición que fuere una consecuencia directa de la discusión provocada por un artículo del Orden del Día, deberá ser sometida a votación.

ARTICULO 22.- VOTOS Y APODERADOS DE LOS SOCIOS. Cada cuota da derecho a un voto. Las resoluciones se tomarán por los votos de la mayoría de los socios presentes o debidamente representados. En caso de empate el voto del Gerente de la Asamblea será decisivo si el mismo es socio de la Sociedad. De lo contrario, será decisivo el voto del socio que represente el mayor número de cuotas.

ARTICULO 23.- REPRESENTACION SOCIOS. Los Socios tienen derecho de asistir y de hacerse representar en las Asambleas por cualquier persona, mediante poder que emane de sí mismo. En este caso, el poder deberá depositarse en el domicilio de la sociedad, a más tardar el día anterior al fijado para la reunión. El mandatario no puede hacerse sustituir.

ARTICULO 24.- ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Estas asambleas tienen la función de estatuir sobre todas las cuestiones que vayan más allá de la competencia del Gerente. Para otorgar a estos últimos los poderes necesarios y para determinar de manera absoluta el desempeño de los negocios sociales. Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria las siguientes:

- a) Elegir al Gerente y al Comisario de Cuentas, cuando corresponda y fijarle su remuneración en caso de que corresponda;
- b) Revocar y sustituir en cualquier época al gerente cuando corresponda;
- c) Conocer del informe anual del Gerente, así como los estados, cuentas y balances y aprobarlos y desaprobarnos;



- d) Conocer del informe del Comisario de Cuentas, si hubiera, sobre la situación de la sociedad, el balance y las cuentas presentadas por el Gerente;
- e) Discutir, aprobar o rechazar las cuentas mencionadas en el literal precedente, examinar los actos de gestión del gerente y comisarios y darles descargo si procede;
- f) Disponer lo relativo a las utilidades, a la repartición o no de los beneficios, su forma de pago o el destino que debe dárseles; y
- g) Regularizar cualquier nulidad, omisión o error cometidos en la deliberación de una Asamblea General Ordinaria anterior.

ARTICULO 25.- ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Este tipo de Asamblea conoce y decide de todos los actos y operaciones que se refieren a la administración de la Sociedad. Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria las siguientes:


- a) Ejercer las atribuciones de la Asamblea General Ordinaria cuando no se haya reunido dicha Asamblea o cuando no haya resuelto algunos asuntos de su competencia;
- b) Remover al Gerente antes del término para el cual ha sido nombrado y llenar definitivamente las vacantes que se produzcan; y
- c) Acordar la participación de la Sociedad en la constitución de consorcios, asociaciones o sociedades en participación según convenga a los intereses de la Sociedad.

ARTICULO 26.- ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. Este tipo de Asamblea conocerá:

- a) Del aumento o disminución del capital social;
- b) De la unión o fusión con otra sociedad constituida o que se fuere a constituir;
- c) De la disolución de la sociedad o de la limitación o reducción del término de duración de la misma;
- d) De la enajenación o transferencia de todo el activo de la Sociedad; y
- e) De la modificación de cualquier artículo de los presentes estatutos.

ARTICULO 27.- ASAMBLEAS COMBINADAS. La Asamblea General puede ser Ordinaria y Extraordinaria a la vez, si reúne las condiciones indicadas en los presentes estatutos. En ese caso, la asamblea será combinada tratando los asuntos que le competen a cada uno por separado.

ARTICULO 28.- ACTAS DE LAS ASAMBLEAS GENERALES. De cada reunión, el Gerente redactará un acta. Las copias de estas actas servirán de prueba de las deliberaciones de la Asamblea y de los poderes otorgados tanto en justicia como frente a cualquier tercero.



DE LA GERENCIA

ARTICULO 29.- GERENTES. La sociedad designará a uno o varios gerentes, los cuales podrán actuar de manera individual en nombre y representación de la sociedad.


Deben ser personas físicas, socios o no de la sociedad y tendrán una duración de 6 años.

Los gerentes deberán actuar de acuerdo a lo que establece la ley y los presentes estatutos. Sólo podrán ser gerentes aquellas personas a las que se les esté permitido ejercer el comercio.

El gerente tiene la dirección de la sociedad durante el periodo en que la Asamblea General de Socios no esté deliberando y durante este periodo, están en la obligación de resolver cualquier asunto que no sea de atribución de la Asamblea General.

ARTICULO 30.- PODERES, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS GERENTES. Los gerentes podrán:

- a) Autorizar o aprobar los contratos celebrados a nombre de la sociedad;
- b) Cumplir y ejecutar cualquier mandato o acuerdo de la Asamblea General y estos estatutos;
- c) Otorgar toda clase de nombramientos, mandatos y poderes, sean permanentes, sea por un objeto determinado;
- d) Adquirir o arrendar para la sociedad todos los bienes muebles e inmuebles, derechos y privilegios que considere convenientes;
- e) Representar la sociedad frente a cualquier persona pública o privada;
- f) Abrir, mantener o cerrar cuentas bancarias y determinar quién estará autorizado a firmar en representación de la sociedad, giros, pagarés, recibos, aceptaciones, cesiones, cheques, descargos, contratos y documentos de toda clase;
- g) Nombrar y revocar los empleados y mandatarios, fijar su remuneración así como las otras condiciones de su admisión y despido;
- h) Fijar los gastos generales;
- i) Recibir y pagar cualquier suma en capital, intereses y accesorios;
- j) Autorizar la apertura de sucursales y el nombramiento de representantes en cualquier ciudad de la República;
- k) Decidir acerca de las construcciones de inmuebles para la sociedad y de sus mejoras;
- l) Garantizar empréstitos con toda clase de seguridades, ya sea prenda con desapoderamiento y prenda sin desapoderamiento, hipotecas o anticresis;
- m) Adoptar acuerdos en todos los asuntos que cualquiera de sus miembros someta a su consideración, siempre que no estén atribuidos a la Asamblea General;



n) Representar la sociedad en justicia, como demandante o demandada y obtener sentencias; dar aquiescencia, desistir o hacerlas ejecutar por todos los medios y vías de derecho; autorizar todo acuerdo, transacción, o compromiso; representar a la sociedad en todas las operaciones de quiebra; y,

o) Autorizar las persecuciones judiciales de cualquier naturaleza que juzgue necesarias; nombrar y revocar apoderados especiales que representen a la sociedad en las acciones que intente y determinar su retribución; proveer la defensa de la sociedad en toda acción o procedimiento que se siga contra ella.

La enumeración que antecede es enunciativa y no limitativa y por lo tanto el gerente tiene facultades y poderes suficientes para realizar todos los actos ya fueren administrativos o de disposición necesarios para la consecución de las sociedad.

ARTICULO 31.- RESPONSABILIDAD DE LOS GERENTES. Los gerentes sólo responden individual o solidariamente a la fiel ejecución de sus mandatos y no contraen obligaciones individuales o solidarias relativa a los compromisos sociales.

ARTICULO 32.- EXCEPCIONES. A menos que exista autorización expresa y unánime de la Asamblea General de socios, no podrán los gerentes:

- a) Tomar en préstamo dinero o bienes de la sociedad;
- b) Usar cualquier tipo de servicios, bienes o créditos de la Sociedad en provecho propio o de un pariente o sociedades vinculadas;
- c) Usar en beneficio propio o de terceros relacionados las oportunidades comerciales de que tuvieran conocimiento en razón de su cargo y que a la vez pudiera constituir un perjuicio para la sociedad;
- d) Divulgar los negocios de la sociedad, ni la información social a la que tenga acceso y que no haya sido divulgada oficialmente por la sociedad.
- e) Recibir de la sociedad ninguna remuneración, permanente o no, salvo las establecidas por la ley.


ARTICULO 33.- DE LOS REGISTROS CONTABLES. Los gerentes deberán conservar en el domicilio de la sociedad un libro registro en el cual conste de manera cronológica todas las operaciones comerciales realizadas por la sociedad.

Estos registros servirán de base para la elaboración de los estados financieros de la sociedad.

TITULO CUARTO:

EJERCICIO SOCIAL FONDO DE RESERVA SOCIAL Y DIVIDENDOS

ARTICULO 34.- EJERCICIO SOCIAL. El ejercicio social comenzará el día Primero (1ro) del mes de enero y terminará el día Treinta y Uno (31) del mes de Diciembre de cada año.



Por excepción, el primer ejercicio social abarcará el tiempo comprendido entre la fecha de la constitución definitiva de la sociedad y el día Treinta y Uno (31) del mes de diciembre del presente año.

ARTICULO 35.- FONDO DE RESERVA LEGAL. La sociedad tendrá un fondo de reserva legal que estará integrado por la separación anual de por lo menos el 5% de los beneficios netos obtenidos, hasta que la reserva alcance una décima (1/10) parte del capital social.

ARTICULO 36.- DIVIDENDOS, RESERVAS Y REINVERSIONES. Las utilidades que obtenga la Sociedad, una vez cubierto los gastos de administración y operación, así como las aportaciones al fondo de reserva legal, deberán ser distribuidas entre los socios a título de dividendos.

TITULO QUINTO:

DE LA TRANSFORMACION, FUSION Y ESCISION DE LA SOCIEDAD

ARTICULO 37.- La transformación, la fusión y la escisión de la sociedad serán decididas mediante una Asamblea General Extraordinaria y de conformidad con lo establecido en la ley 479-08 y sus modificaciones.

TITULO SEXTO:


DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD

ARTICULO 38.- DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. La sociedad podrá disolverse cuando se reúna por lo menos una de las siguientes condiciones:

- a) Impedimento para desarrollar el objeto social para lo cual fue constituida;
- b) Imposibilidad del funcionamiento adecuado de la Sociedad, producto de suspensión en sus funciones de la Gerencia misma;
- c) Inactividad durante por lo menos tres años consecutivos del objeto social; y
- d) Reducción de una cantidad inferior al 50% del capital social en relación al patrimonio de los activos de la sociedad.

Adicionalmente, los socios podrán mediante resolución de una Asamblea General Extraordinaria decretar la disolución de la Sociedad. En caso de proceder la disolución de la sociedad, la Asamblea General Extraordinaria regulará el modo de hacer su liquidación y nombrará las personas que se encarguen de ésta, cesando el gerente desde entonces en sus funciones. Cuando la sociedad se encuentre en estado de liquidación, el liquidador presidirá la Asamblea General Extraordinaria, la cual se registrará por lo establecido en los presentes estatutos.

Después del pago de todo el pasivo, obligaciones, cuotas y cargas de la sociedad, el producto neto de la liquidación será empleado en rembolsar las sumas en capital liberado y no amortizado que representen las cuotas sociales. En caso de que sobrare algún excedente, éste será repartido entre los socios en partes iguales.



Designación de los Primeros Gerentes:

Los socios fundadores deciden designar mediante este acto constitutivo, en calidad GERENTE al señor **Luis Alberto Hidalgo Abreu**, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 224-0012499-0, con domicilio en el KM18½, Autopista Duarte, Residencial Pablo Mella Morales, Manzana H, Edificio 14, Apartamento 103, La Guayiga, Pedro Brand, Prov. Santo Domingo, República Dominicana; OTORGÁNDOLE toda clase de poder para que de manera INDIVIDUAL pueda en nombre y representación de la sociedad, abrir, operar y cancelar cuentas bancarias corrientes o de ahorros, certificados de depósitos, firma de cheques, giros transferencias, prestamos, carta de crédito, fianzas, letras de cambio, garantías, pagares, tarjetas de créditos, líneas de crédito, contratos de préstamos y con garantías hipotecarias, venta, compra y alquiler de bienes muebles e inmuebles y demás efectos del comercio en favor de la sociedad, la persona designada firma al pie del presente documento en señal de aceptación al cargo.

REDACTADO, LEÍDO y APROBADO en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los treces (13) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019).



FIRMAS:

Luis Alberto Hidalgo Abreu
Socio/Gerente Aceptante/



Cindy Espinal Díaz
Socio

ORIGINAL

FECHA: 01/07/19 HORA: 04:30 p.m.

NO. EXP: 14569

R. M.: 157832PS

LIBRO:

FOLIO:

VALOR: 200.00

EXC: ESTATUTOS SOCIALES

NUM: 42048CO

IMPUESTO DGII

NUM: 199523544249 FECHA: 25/06/19

VALOR: RD\$1,000.00





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería

Acta de última Asamblea



Designación de los Primeros Gerentes:

Los socios fundadores deciden designar mediante este acto constitutivo, en calidad GERENTE al señor **Luis Alberto Hidalgo Abreu**, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 224-0012499-0, con domicilio en el KM18½, Autopista Duarte, Residencial Pablo Mella Morales, Manzana H, Edificio 14, Apartamento 103, La Guayiga, Pedro Brand, Prov. Santo Domingo, República Dominicana; OTORGÁNDOLE toda clase de poder para que de manera INDIVIDUAL pueda en nombre y representación de la sociedad, abrir, operar y cancelar cuentas bancarias corrientes o de ahorros, certificados de depósitos, firma de cheques, giros transferencias, prestamos, carta de crédito, fianzas, letras de cambio, garantías, pagares, tarjetas de créditos, líneas de crédito, contratos de préstamos y con garantías hipotecarias, venta, compra y alquiler de bienes muebles e inmuebles y demás efectos del comercio en favor de la sociedad, la persona designada firma al pie del presente documento en señal de aceptación al cargo.

REDACTADO, LEÍDO y APROBADO en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los treces (13) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019).



FIRMAS:

Luis Alberto Hidalgo Abreu
Socio/Gerente Aceptante/



Cindy Espinal Díaz
Socio

ORIGINAL

FECHA: 01/07/19 HORA: 04:30 p.m.
NO. EXP: 14569 R. M.: 157832PS
LIBRO: FOLIO:
VALOR: 200.00
DXX: ESTATUTOS SOCIALES
NUM: 42048CO
IMPUESTO DGII
NUM: 199523544249 FECHA: 25/06/19
VALOR: RD\$1,000.00





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería

Estados financieros auditados de los últimos dos (2) periodos fiscales



**ESTADOS FINANCIEROS
Y OTRAS INFORMACIONES FINANCIERAS**

**LUAMCI COMPANY, SRL
RNC: 1-31-96588-1**

AL 31 DE DICIEMBRE 2022 Y 2023



**ESTADOS FINANCIEROS
Y OTRAS INFORMACION FINANCIERAS**

**LUAMCI COMPANY, SRL
DEL 1ro. ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y 2024**



CONTENIDO

	PAGINA
Reporte independiente de los auditores	1-2
Estados Financieros:	
Estados de situación financiera	3
Estado de resultados	4
Notas a los estados de financieros y otros	5-12



REPORTE INDEPENDIENTE DE LOS AUDITORES

Al consejo de Administración y accionistas de
LUAMCI COMPANY, SRL

Santo Domingo, Rep. Dom.



Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de **LUAMCI COMPANY, SRL**. Los cuales comprenden los estados de situación financiera al **31 de diciembre del 2023 Y 2024**, y los estados de resultados, para los años terminados en esa fecha y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF'S) para PYMES, adoptadas y promulgadas por el Instituto de Contadores Publico Autorizados de la Republica Dominicana, ICPARD. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un control interno relevante a la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén libres de presentaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debido a fraude o error; así como seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y efectuar estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.



Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base a nuestra auditoria. Efectuamos nuestra auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria. Tales normas requieren que cumplamos con requisitos éticos, así como la planificación y realización de nuestro trabajo de auditoria con el propósito de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de exposiciones erróneas de carácter significativo.



LIC. LUIS GERMAN MORETA SOLER

Miembro del Instituto de Contadores Publico Autorizados de la Republica Dominicana-ICPARD

Responsabilidad de los auditores (continuación)

Una auditoria comprende la aplicación procedimientos para obtener evidencias de auditoria que respalden las cifras y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio de los auditores incluyendo la evaluación de los riesgos de las declaraciones erróneas en los estados financieros, fueren por fraude o error en las evaluaciones de estos riesgos. En la formulación de la evaluación de estos riesgos, los auditores consideran los controles internos relevantes a la preparación y presentación razonable de los estados financieros con el propósito de diseñar los procedimientos apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia de los controles interno de la compañía. Una auditoria incluye, además, la evaluación apropiada de las políticas de contabilidad utilizadas, la estimación de importancia formuladas por la Administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer una base para nuestra opinión.



Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados, presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de **LUAMCI COMPANY, SRL, al 31 de diciembre 2023 Y 2024** y su desempeño financiero por los años terminados en esa fecha, de acuerdo por las prácticas de contabilidad establecidas por Las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF'S) adoptadas por el Instituto de Contadores Publico Autorizados de la Republica Dominicana, ICPARD.

Lic. Luis Moreta
C.P.A.
Firma: 
Exo 239-15/14514



Lic. LUIS GERMAN MORETA SOLER

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**LUAMCI**

Autopista Duarte Km 18, Resid/ Pablo Mella Morales, Manzana H, Edificio 14, Apartam

Al 31 de Diciembre del 2022 Y 2023

Expresado en RD\$

RNC: 131-965881

ACTIVOS CORRIENTES:		AÑO 2022	AÑO 2023
Efectivos en Caja	-Nota A	RD\$ 718,000.00	RD\$ 810,254.54
Cuentas por Cobrar	-Nota B	RD\$ 6,500,000.00	RD\$ 21,545,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES:		RD\$ 7,218,000.00	RD\$ 22,355,254.54

ACTIVOS FIJOS:			
Inmueble	-Nota c	RD\$ 4,750,000.00	RD\$ 14,500,000.00
Mobiliario y equipos	-Nota E	RD\$ 620,000.00	RD\$ 600,000.00
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS:		RD\$ 5,370,000.00	RD\$ 15,100,000.00

TOTAL DE ACTIVOS:	RD\$ 12,588,000.00	RD\$ 37,455,254.54
--------------------------	---------------------------	---------------------------

PASIVOS Y PATRIMONIO:

Cuentas Por Pagar	Nota -F		
Cuentas por pagar Corto Plazo			
Linea de Credito		RD\$ 3,500,000.00	RD\$ 4,000,000.00
Total Cuentas por pagar Corto Plazo		RD\$ 3,500,000.00	RD\$ 4,000,000.00

TOTAL DE PASIVO	RD\$ 3,500,000.00	RD\$ 4,000,000.00
------------------------	--------------------------	--------------------------

PATRIMONIO

Capital de trabajo		RD\$ 100,000.00	RD\$ 100,000.00
Utilidad acumulada		RD\$ 8,028,989.20	RD\$ 19,703,573.10
Utilidad de Periodo		RD\$ 959,010.80	RD\$ 1,023,085.44
TOTAL		RD\$ 9,088,000.00	RD\$ 20,826,658.54

Total Pasivo y Capital	RD\$ 12,588,000.00	RD\$ 24,826,658.54
-------------------------------	---------------------------	---------------------------



LIC. LUIS GERMAN MORETA
 CEDULA: 001-1749674-5
 EXEQUATUR NO. 239-15/14514



Lic. Luis Moreta
 C.P.A.
 Firma: *[Signature]*
 Exn 239-15/14514

ESTADO DE RESULTADOS

LUAMCI

Autopista Duarte Km 18, Resid/ Pablo Mella Morales, Manzana H, Edificio 14, Apartamento 1

Al 31 de Diciembre 2022 y 2023

Expresado en RD\$

RNC: 131-965881



Nota E

INGRESOS:	AÑO 2022	AÑO 2023
Ingresos por Proyectos de Construcción	RD\$ 26,296,655.15	RD\$ 22,296,823.04
TOTAL DE INGRESOS:	RD\$ 26,296,655.15	RD\$22,296,823.04
GASTOS GENERALES:		
costos	RD\$ 12,911,657.68	RD\$ 11,148,411.52
Combustible	RD\$ 159,404.00	RD\$ 148,000.00
Facturas de energia electricas, agua	RD\$ 12,500.00	RD\$ 9,999.94
sueldos	RD\$ 12,096,461.37	RD\$ 9,810,602.14
Facturas de telefonicas	RD\$ 11,121.30	RD\$ 14,587.00
otros gastos	RD\$ 146,500.00	RD\$ 142,137.00
TOTAL GASTADO:	RD\$ 25,337,644.35	RD\$21,273,737.60
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO:	RD\$ 959,010.80	RD\$ 1,023,085.44

Deferentemente:

LIC. LUIS GERMAN MORETA SOLER
CEDULA: 001-1749674-5
EXEQUATUR NO. 239-15/14514

Lic. Luis Moreta
C.P.A.
Firma: 
Exq 239-15/14514





NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

LUAMCI COMPANY, SRL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y 2024

NOTA A- ORGANIZACIÓN Y PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD

Organización: LUAMCI COMPANY, SRL, RNC: 1-31-96588-1, CONSTRUCTORA

Inventarios: Los inventarios son valuados al costo mediante el método último en entrar primero en salir

Impuesto sobre la Renta: El gasto de impuesto se calcula en base a la escala asalarial del beneficio imponible del ejercicio fiscal.

Método de reconocimiento de ingresos, costos y gastos: Los ingresos, costos y gastos se reconocen a medida que se devengan y se registran en los periodos en los cuales se relacionan.

Moneda en que se expresan los estados financieros: Los estados financieros se expresan en pesos dominicanos (RDS), los activos en moneda extranjera dólares de los Estados Unidos de Norte América (US\$), se convierten en pesos dominicanos basados en la tasa de cambio prevaleciente en el mercado de divisa en la fecha de cierre.

2-Base de presentación:

2.1-Declaracion de cumplimiento: Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las normas Internacionales de Información Financieras (NIIF'S) para PYMES.

2.2-Moneda Funcional y de Presentación: Los estados financieros están expresados en pesos oros dominicanos RDS.

Lic. Luis Moreta
C.P.A.
Firma: 
Exq 239-18/14514

Continúa en la página No.08

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
LUAMCI COMPANY, SRL.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y 2023



NOTA A- ORGANIZACIÓN, BASES DE PRESENTACION Y PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD (continuación).

2-Bases de presentación continuación (continuación)

2.2-Principales estimaciones utilizadas: Para la presentación de los estados de los estados financieros la Administración ha realizado estimados y suposiciones que afectan los valores reportados de activos y pasivos, de igual manera, se afectan las partidas de ingresos y gastos. Los resultados finales de estas estimaciones y suposiciones podrían ser diferentes a los registrados.

3-Principales políticas de contabilidad.

3.1-Moneda de expresión de las cifras de los estados financieros: Los estados financieros están expresados en RD\$ pesos dominicanos. Las transacciones en moneda extranjera son traducidas a la tasa de cambio vigente a la fecha de las operaciones respectivas, y cualquier diferencia en cambio se registra en las cuentas de resultados. Al 31 de diciembre del **2022 Y 2023**, las tasas de cambio vigentes, según publicación del Banco Central de la Republica Dominicana, eran de **RD\$58.50 y RD\$59.9**, respectivamente, por cada US\$ de los Estados Unidos de Norteamérica.

3.2-Instrumentos financieros no derivados: Los instrumentos financieros no derivados comprenden las cuentas por cobrar, el efectivo, los préstamos por pagar y las cuentas por pagar. Estos instrumentos son reconocidos al valor de adquisición, el cual se estima es igual al valor del mercado a la fecha de adquisición, más los costos atribuibles a la adquisición.

Lic. Luis Moreta
C.P.A.
Firma: 
Exq 238-15/14514

Continúa en la página No.09

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

LUAMCI COMPANY, SRL.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y 2023



NOTA A- ORGANIZACIÓN, BASES DE PRESENTACION Y PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD (continuación).

3-Principales políticas de contabilidad (Continuación)

3.3-Metodo de reconocimiento de los ingresos, costos y gastos: Los ingresos se reconocen a medida que se devengan y los costos y gastos se registran en los periodos en los cuales se originan.

3.4-Valor razonable de los instrumentos financieros: El valor razonable del efectivo, cuentas por cobrar netas, préstamo por pagar, cuentas por pagar proveedores y acumulaciones por pagar y otros pasivos, fueron determinados sobre la base del aproximado de sus valores en libros debido al corto tiempo de vencimiento de esos instrumentos.

3.5-Administracion del riesgo financiero: La compañía está expuesta a los riesgos detallados más abajo, relacionados con el uso de instrumento financiero:

- Riesgo crediticio
- Riesgo de liquidez

Riesgo crediticio: El riesgo crediticio es el riesgo de pérdida financiera de la compañía si un cliente o una contraparte de un instrumento financiero, no cumple con sus obligaciones contractuales, y surge principalmente de las cuentas por cobrar y las inversiones en valores.

Lic. Luis Moreta
C.P.A.
Firma: 
Exq 239-19/14514

Continuación en la página No.10

El riesgo crediticio al que la compañía está expuesta e influenciado principalmente por las características individuales de cada cliente.

Al evaluar los riesgos crediticios de los clientes, estos son agrupados de acuerdo a sus características, es decir empresas mayoristas; al detalle o un consumidor final, así como por la localización geográfica, la industria, el perfil de edad, antigüedad y dificultades financieras previas.

Riesgo de liquidez: El riesgo de liquidez es el riesgo de que la compañía no cumpla con sus obligaciones financieras conforme su vencimiento. La política de la compañía para la administración del riesgo de liquidez es, en la medida de lo posible, tener siempre suficiente liquidez para cumplir con todos los pasivos que tenga a las fechas de sus vencimientos, tanto bajo condiciones normales o como de crisis económica.

Lic. Luis Moreta
C.P.A.
[Firma]
Firma: _____
Exq 239-15/14514

Continúa en la página No.11



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

LUAMCI COMPANY, SRL.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y 2023

NOTA A- EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS



El efectivo en caja y bancos, **al 31 de diciembre del 2022 y 2023**, está representado en las siguientes partidas:

NOTA -A	AÑO 2022	AÑO 2023
Banco de Reservas y Apap	RD\$ 718,000.00	RD\$ 810,254.54
NOTA B		
Proyectos varios en Santo Domingo y Santiago	RD\$ 6,500,000.00	RD\$ 21,545,000.00
activos fijos		
Nota -c terrenos		
3-Aptos ubicado en Residencial Pablo mella	RD\$ 4,750,000.00	RD\$ 14,500,000.00
1-Villa ubicada en Los Mogotes Villa Alt.2023		
Total:	RD\$ 4,750,000.00	RD\$ 14,500,000.00
Nota -E Maquinas y equipos		
Mobiliarios y equipos, maquinas	RD\$ 620,000.00	RD\$ 600,000.00
Total:	RD\$ 620,000.00	RD\$ 600,000.00

Lic. Luis Moreta
C.P.A.
Firma: 
Exq 230-15/14514

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

LUAMCI COMPANY, SRL.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 22 Y 2023

NOTA F – CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Las cuentas por pagar al 31 de diciembre **del 2022 Y 2023** corresponden a financiamiento recibido de:



Nota -F

Cuentas por pagar

Linea de credito Apap	RD\$ 3,500,000.00	RD\$ 4,000,000.00
TOTAL	RD\$ 3,500,000.00	RD\$ 4,000,000.00

Lic. Luis Moreta
C.P.A.
Firma:
Exq 239-15/14514





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería



Listado de cantidades Lote No. 1



INFORMACIONES DEL PROYECTO						
NOMBRE DEL PROYECTO LOTE 1 Readecuación de espacio para habilitación de Centro de Citación y Notificación Palacio de Justicia de Espaillat, Reparación de filtraciones de techo del Juzgado de Paz de Tamboril y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario Palacio de Justicia de Santiago.						
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Moca, Provincia Espaillat./ Juzgado de Paz de Tamboril y Palacio de Justicia de Santiago, Provincia Santiago.						
PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
Palacio de Justicia de Espaillat						
A Readecuación de espacio para habilitación de Centro de Citación y Notificación Palacio de Justicia de Espaillat						
1.00 PRELIMINARES						
1.01	Desmonte de puertas de madera sencilla existente	1.00	ud		-	
1.02	Desmonte de puertas de madera doble existente	1.00	ud		-	
1.03	Desmonte de Estrado existente (Incluye plataforma)	1.00	ud		-	
1.04	Desmonte de ventana existente	1.00	ud		-	
1.05	Desmonte de abanicos existentes	6.00	ud		-	
1.06	Desmonte de luminarias existentes	6.00	ud		-	
1.07	Ampliación de hueco para puerta doble (Incluye demolición de alféizar y terminación)	2.00	ud		-	
1.08	Cierre de hueco de puerta en muro de bloques (Incluye terminación)	1.00	ud		-	
Sub-Total						RD\$ -
2.00 MUROS						
2.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock	52.00	m2		-	
2.02	Suministro e instalación de fascia de Sheetrock	20.00	ml		-	
Sub-Total						RD\$ -
3.00 TECHOS						
3.01	Suministro e instalación de plafón Pebbled de fibra mineral microperforado biselado de 2" x 2" (Ver detalles en planos)	75.00	m2		-	
Sub-Total						RD\$ -
4.00 PISOS						
4.01	Suministro e instalación de piso de Granito en cuico de puerta	2.00	ml		-	
4.02	Suministro e instalación de zócalos de Granito	70.00	ml		-	
4.03	Pulido y brillado de piso de Granito existente	75.00	m2		-	
Sub-Total						RD\$ -
5.00 TRABAJOS DE MADERA						
5.01	Suministro e instalación de puerta de madera en Caoba 0.90 mts x 2.10 mts	2.00	ud		-	
5.02	Mantenimiento de puertas de madera existentes	1.00	ud		-	
Sub-Total						RD\$ -
6.00 VIDRIOS						
6.01	Suministro e instalación de puerta doble en aluminio negro y vidrio P 40	2.00	ud		-	



INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO LOTE 1 Readequación de espacio para habitación de Centro de Citación y Notificación Palacio de Justicia de Españat, Reparación de filtraciones de techo del Juzgado de Paz de Tamboril y Readequaciones para habilitar área de atención al usuario Palacio de Justicia de Santiago.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Moca, Provincia Españat/ Juzgado de Paz de Tamboril y Palacio de Justicia de Santiago, Provincia Santiago.

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
6.02	Suministro e instalación de cristal fijo templado, biselado y canteado 3/8" sobre Counter sujetos con piezas de acero inoxidable	74.00	p2		-	
6.03	Mantenimiento de ventanas existentes	4.00	ud		-	
Sub-Total						RD\$
7.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
7.01	Suministro e instalación de salidas cenitales	8.00	ud		-	
7.02	Suministro e instalación de lámparas 2" x 2" led luz fría 5000K	17.00	ud		-	
7.03	Suministro e instalación de ojos de buey en fascia de 4"	5.00	ud		-	
7.03	Suministro e instalación de Interruptor sencillo	2.00	ud		-	
7.04	Suministro e instalación de Interruptor doble	2.00	ud		-	
7.05	Suministro e instalación de Tomacorrientes doble 120V 15A	21.00	ud		-	
7.06	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, patch cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas (estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	16.00	ud		-	
7.07	Suministro e instalación de A/A Tipo Split Inverter de 12,000 BTU, SEER 20(Ver ubicación en planos)	1.00	ud		-	
7.08	Suministro e instalación de A/A Tipo Split Inverter de 18,000 BTU , SEER 20 (Ver ubicación en planos)	1.00	ud		-	
7.09	Suministro e instalación de A/A Tipo Split Inverter de 36,000 BTU SEER 20 (Ver ubicación en planos)	1.00	ud		-	
Sub-Total						RD\$
8.00 PINTURA						
8.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros	225.00	m2		-	
Sub-Total						RD\$
9.00 MISCELÁNEOS						
9.01	Suministro e instalación de Counter recubierto en Melamina (Incluye topes, biselado y canteado) (Ver detalles en Planos)	6.00	ud		-	
9.02	Traslado y bote de escombros (6m3)	3.00	viajes		-	
9.03	Limpieza continua y final	1.00	pu		-	
Sub-Total						RD\$
Juzgado de Paz de Tamboril						
B Reparación de filtraciones de techo del Juzgado de Paz de Tamboril						
10.00	Desmonte de lona asfáltica existente	203.00	m2		-	
10.01	Demolición de fino existente	150.00	m2		-	
10.02	Demolición de Zabaleta existente	73.50	ml		-	
10.03	Movimiento de tinaco	1.00	und		-	
10.04	Movimiento de compresores de aires acondicionados	4.00	und		-	
10.05	Resane de grietas en losa de techo y muro de antepecho	26.00	ml		-	
10.06	Traslado de escombros	11.00	m3		-	



INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO LOTE 1 Readección de espacio para habitación de Centro de Citación y Notificación Palacio de Justicia de Esipaillat, Reparación de filtraciones de techo del Juzgado de Paz de Tamboril y Readecciones para habilitar área de atención al usuario Palacio de Justicia de Santiago.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Moca, Provincia Esipaillat./ Juzgado de Paz de Tamboril y Palacio de Justicia de Santiago, Provincia Santiago.

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
10.07	Bote de escombros (6 m3)	3.00	viaje		-	
10.08	Vaciado y terminación de fino de techo	150.00	m2		-	
10.09	Vaciado y terminación de Zabaleta de techo	73.50	ml		-	
10.10	Suministro e instalación de lona asfáltica	203.00	m2		-	
10.11	Suministro y aplicación de pintura acrílica en techo interior	143.00	m2		-	
10.12	Suministro y aplicación de pintura satinada en muro	490.00	m2		-	
10.13	Limpieza continua y final	1.00	p.u.		-	
Sub-Total						RD\$ -
Palacio de Justicia de Santiago						
C- Readecciones para habilitar área de atención al usuario Palacio de Justicia de Santiago.						
11.13	Desmante de cristal fijo y tope de cristal sobre Counter	1.00	ud		-	
11.14	Desmante de cristal fijo	1.00	pa		-	
11.15	Desmante de Ojos de buey existentes	17.00	ud		-	
11.16	Corte de Counter de madera existe (Incluye terminación)	1.00	pa		-	
11.17	Reparación de fascia en Sheetrock existente	1.00	pa		-	
11.18	Reparación de muro en Sheetrock dos caras existente	1.00	pa		-	
11.19	Demolición de cubrefalta en Sheetrock	1.00	ud		-	
11.20	Desmante de tope escritorio de cristal templado existente	1.00	ud		-	
11.21	Desmante y reinstalación de señaléticas existentes	4.00	ud		-	
11.22	Suministro e instalación de vidrio templado de 1/2" con perfiles de aluminio (Ver detalles en planos)	185.00	p2		-	
11.23	Suministro e instalación de tintado Frost	185.00	p2		-	
11.24	Suministro e instalación de puertas de cristal flotante incluye tintado Frost	2.00	ud		-	
11.25	Suministro de tope de cristal templado sobre Counter (Tope escritorio)	30.00	p2		-	
11.26	Suministro e instalación de ojos de buey de 4"	17.00	ud		-	
11.27	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, patch cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas (estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	6.00	ud		-	
11.28	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V	6.00	ud		-	
11.29	Suministro e instalación de A/A Inverter tipo Split 12,000 BTU SEER 17 mínimo (Incluye instalación)	2.00	ud		-	
11.30	Suministro e instalación de cubrefalta en Sheetrock para cubrir tuberías	1.00	ud		-	
11.31	Pintura y mantenimiento a Counter de madera existente	1.00	ud		-	
11.32	Suministro y aplicación de pintura satinada	60.00	m2		-	
11.33	Pulido y brillo de piso de Granito existente	20.00	m2		-	
11.34	Limpieza y bote de escombros	1.00	ud		-	
Sub-Total						RD\$ -
TOTAL GENERAL (RD\$)						RD\$ -



INFORMACIONES DEL PROYECTO						
NOMBRE DEL PROYECTO LOTE 1 Readecuación de espacio para habitación de Centro de Citación y Notificación Palacio de Justicia de Espaillat, Reparación de filtraciones de techo del Juzgado de Paz de Tamboril y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario Palacio de Justicia de Santiago.						
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Moca, Provincia Espaillat./ Juzgado de Paz de Tamboril y Palacio de Justicia de Santiago, Provincia Santiago.						
PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
11.00 GASTOS INDIRECTOS						
No.	Descripción		%			Valor
11.01	Dirección técnica y responsabilidad		10.00%			-
11.02	Gastos administrativos y de obra		3.00%			-
11.03	Transporte		2.50%			-
	Sub-total					RD\$ -
	Sub-total Gravado					RD\$ -
	Base Imponible de ITBIS		10.00%			RD\$ -
11.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)		18.00%			-
11.05	Seguro Social y Contra accidentes		4.50%			-
11.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción		1.00%			-
11.07	CODIA		0.10%			-
11.08	Equipos de Salud e Higiene		1.00%			-
11.09	Equipos de Seguridad y Protección personal		2.00%			-
	Sub-total					RD\$ -
	SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS					RD\$ -
11.10	Imprevistos		5.00%			-
	TOTAL GENERAL					RD\$ -





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería

Listado de cantidades Lote No. 2



INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO LOTE 2- Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores y Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de La Romana.

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
A- Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores Palacio de Justicia de La Romana.						
1.00 PRELIMINARES						
1.01	Replanteo (Charrancho)	1.00	pu		-	
1.02	Demolición de acera perimetral	14.00	m2		-	
1.03	Colocación Cepos doble sección y/o altura	4.00	ud		-	
1.04	Cerramiento de area en madera y plywood	60.00	m2		-	
1.05	Traslado y bote de escombros	5.50	m3		-	
1.06	Bote de escombros (6m3)	1.00	viaje		-	
Sub-total						RD\$ -
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.01	Excavación en Tierra	34.85	m3		-	
2.02	Traslado de escombros	1.00	pu		-	
2.03	Bote de escombros (6m3)	4.00	viajes		-	
2.04	Relleno de Reposición	23.41	m3		-	
Sub-total						RD\$ -
3.00 HORMIGÓN ARMADO						
3.01	Hormigón Simple (1:3:5) de limpieza H=7.00 cms	1.50	m3		-	
3.02	Zapata de Columnas y Muros (Platea) Hormigón 1:2:4, H= 60.00 cms doble camada (Ver detalles en planos).	10.46	m3		-	
3.03	Columnas Hormigón (1:2:4) Sección 0,30 x 0,30 mts (Ver detalles en planos).	4.52	m3		-	
3.04	Muros de Hormigón (1:2:4) Sección Espesor E=0.25 mt (Ver detalles en planos M) BNP.	18.30	m3		-	
3.05	Viga para riel de seccion de 0.20x0.40 metros. Hormigon 1:2:4	3.71	m3		-	
3.06	Vigas a nivel de Piso y Techo de sección 0.30 x .045 mts, Hormigón (1:2:4)(Ver detalles en planos V-1).	5.86	m3		-	
3.07	Vigas a nivel de Dintel de Sección 0.30 x 0.30, Hormigón (1:2:4) (ver detalles en planos V-2)).	0.85	m3		-	
3.08	Losas y vuelos en Hormigón (1:2:4) E=0.25m acero Ø3/4"@ 0.20 en ambas direcciones doble camada (ver detalles en planos).	4.80	m3		-	
Sub-total						RD\$ -
4.00 MUROS						
4.01	Suministro y colocación de bloques de 8" acero Ø3/8"@ 0.40 m en cuarto de máquinas	16.50	m2		-	
4.02	Suministro y colocación de bloques de 6" en antepecho y cierre de huecos laterales	25.25	m2		-	
4.03	Suministro e instalacion de muro de sheetrock a una cara	5.84	m2		-	
Sub-total						RD\$ -




INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO LOTE 2- Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores y Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de La Romana.

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
5.00 TERMINACIÓN DE TECHO						
5.01	Fino de Techo	8.83	m2		-	
5.02	Zabaleta	13.12	m		-	
5.03	Impermeabilizante en Lona Asfáltica 5Kg, Poliéster, Granulada.	10.60	m2		-	
5.04	Desagüe Pluvial de 3"	1.00	ud		-	
5.05	Fraguache de elementos de Hormigón (Vigas, columnas, losa de techo y vuelo).	97.50	m2		-	
5.06	Suministro e instalación de plafones en vinyl yeso, 2x2'	3.98	m2		-	
Sub-total						RD\$ -
6.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE						
6.01	Pañete interior y exterior en muros	183.94	m2		-	
6.02	Pañete de techo y vuelos	11.27	m2		-	
6.03	Fraguache de muros de Hormigón	75.00	m2		-	
6.04	Cantos y Mochetas	148.00	m		-	
Sub-total						RD\$ -
7.00 PINTURA						
7.01	Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior (Similar a la existente).	175.00	m2		-	
7.02	Suministro y aplicación de primer en muros	175.00	m2		-	
Sub-total						RD\$ -
8.00 PASILLOS DE ACCESO						
8.01	Demolición de baranda existente	3.00	ud		-	
8.02	Terminación de baranda existente	3.00	ud		-	
8.03	Suministro e instalación de piso de Granito y/o Porcelanato en pasarela (Similar a existente).	7.32	m2		-	
8.04	Suministro e instalación de zócalos de Granito y/o Porcelanato en pasarela (Similar a existente).	9.00	m		-	
8.05	Suministro y colocación de cierre de pasarela y hueco de puerta en Denglass	28.50	m2		-	
Sub-total						RD\$ -
9.00 INSTALACIONES ELECTRICAS						
9.01	Suministro e instalación de salida cenital para luz	1.00	ud		-	
9.02	Suministro e instalación de lampara redonda led de 18w	1.00	ud		-	
9.03	Suministro e instalación de interruptor sencillo, de 110 v	1.00	ud		-	
9.04	Suministro e instalación de canalización para acometida electrica, incluye registros 10x10x4 pulg, piezas y accesorios en tuberia pvc SDR-41 de 1 1/2"	135.00	pl		-	
Sub-total						RD\$ -
10.00 MISCELÁNEOS						
10.01	Suministro e instalación de rejilla de aluminio para ventilación (incluye terminación)	1.00	ud		-	
10.02	Suministro y colocación Vigas Metálicas Tipo H=12", e=3/8", para soporte de Motor	13.50	pl		-	
10.03	Suministro y colocación de Placas Metálicas de 10" x 10" x 1/4" para anclaje de Vigas Metálicas, incluye Tornillos	4.00	ud		-	
10.04	Vaciado y terminación de acera perimetral en hormigón	12.00	m		-	
10.05	Suministro y regado de grava 3/4", en area de jardinería	2.25	m³		-	
10.06	Cierre provisional de acceso de entrada al ascensor en madera y playwood	2.00	ud		-	
10.07	Traslado y bote de escombros (6m3)	1.00	viajes		-	
10.08	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -



INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO LOTE 2- Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores y Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de La Romana.

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
B Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.						
11.00 Piso Oficina Magistrado Camara Penal						
11.01	Retiro de piso de ceramica existente. Incluye mortero. (Debe ser retirado con cuidado para conservar la mayor cantidad de piezas posible)	22.00	m²		-	
11.02	Suministro y colación de piso en porcelanato liso de alto tráfico tonos claros de 60x60cm, juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	22.00	m²		-	
11.03	Suministro y colocación de zócalos de porcelanato, dimensión de 0.10x60 cm con tonos claros igual al piso y juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	20.00	m		-	
11.04	Suministro y aplicación pintura interior, satinada sin olor, en muros, columnas, vigas y techo. 2 manos. (Incluye preparación de superficie).	90.00	m²		-	
11.05	Limpieza continua y final	1.00	PA		-	
Sub-total						RDS -
12.00 Baños privados segundo nivel						
12.01	Desmote de aparatos sanitarios (Inodoros y lavamanos existentes)	4.00	ud		-	
12.02	Desmote de accesorios de baños (Espejos, papeleras, jaboneras, etc.)	6.00	ud		-	
12.03	Demolicion de pisos de ceramica existente, incluye mortero.	6.00	m²		-	
12.04	Demolición de cerámica de pared. Incluye mortero.	28.00	m²		-	
12.05	Desmote de plafon existente	6.00	m²		-	
12.06	Suministro y colación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie	6.00	m²		-	
12.07	Suministro y colocación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco.	44.00	m²		-	
12.08	Suministro e Instalación de Plafon Nuevo 2x2' x 7mm vinyl yeso (incluye estructura en metal, Angulares, Maint Tee y CrossTee)	6.00	m²		-	
12.09	Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa, de una pieza color blanco en porcelanato, taza elongada, botón push y tapa de caída lenta, capacidad de tanque de 4.8 litros. Incluye piezas y materiales necesarios para la instalación.	2.00	ud		-	
12.10	Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en pared sin pedestal. Sifón metálico de 1-1/4" con acabado cromado y boquilla con cola metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, tipo de de manija en palanca. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	2.00	ud		-	
12.11	Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para salida de 2", acabado en acero inoxidable.	2.00	ud		-	
12.12	Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2'X2' (Pies) potencia de 40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lumenes 4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de garantía.	2.00	ud		-	
12.13	Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolimero color blanco.	2.00	ud		-	



INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO LOTE 2- Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores y Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de La Romana.

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
12.14	Suministro e instalación de espejos de 0.70 x 1.00 mts. Con borde metálico	2.00	ud		-	
12.15	Suministro e instalación de papetera para rollos grandes en acero inoxidable	2.00	ud		-	
12.16	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable	2.00	ud		-	
12.17	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para rollos grandes plástico	2.00	ud		-	
12.18	Bote de escombros (6m3). Incluye traslado al nivel de acopio.	1.00	viaje		-	
12.19	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -
13.00 Miscelaneos						
13.01	Suministro y aplicación pintura interior en pasillos, satinada sin olor, en muros, columnas, vigas y techo. 2 manos. (Incluye preparación de superficie).	1,200.00	m ²		-	
Sub-total						RD\$ -
TOTAL GENERAL (RD\$)						RD\$ -
14.00 GASTOS INDIRECTOS						
No.	Descripción		%			Valor
14.01	Dirección técnica y responsabilidad		10.00%			-
14.02	Gastos administrativos y de obra		3.00%			-
14.03	Transporte		2.50%			-
Sub-total						RD\$ -
Sub-total Gravado						RD\$ -
Base Imponible de ITBIS						RD\$ -
14.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)		18.00%			-
14.05	Seguro Social y Contra accidentes		4.50%			-
14.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción		1.00%			-
14.07	CODIA		0.10%			-
14.08	Equipos de Salud e Higiene		1.00%			-
14.09	Equipos de Seguridad y Protección personal		2.00%			-
Sub-total						RD\$ -
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS						RD\$ -
14.10	Imprevistos		5.00%			-
TOTAL GENERAL						RD\$ -





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería

Listado de cantidades Lote No. 3



INFORMACIONES DEL PROYECTO						
NOMBRE DEL PROYECTO LOTE 3 Adecuación Cámara Penal Palacio de Justicia de La Vega.						
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Prov. La Vega.						
PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.00 PRELIMINARES						
1.01	Desmonte de luminarias existentes	41.00	ud		-	
1.02	Desmonte de plafones existentes	339.00	m2		-	
1.03	Desmonte de aparatos sanitarios existentes (hodoros, lavamanos)	8.00	ud		-	
1.04	Desmonte de puertas existentes	23.00	ud		-	
1.05	Desmonte de ventanas existentes	24.00	ud		-	
1.06	Demolición de muros de Sheetrock y/o madera	130.00	m2		-	
1.07	Demolición de muros de bloques	230.00	m2		-	
1.08	Demolición de pisos existentes (Incluye mortero de colocación)	339.00	m2		-	
1.09	Desmonte de zócalos existentes	145.00	m1		-	
1.10	Desmonte de puertas dobles existentes	2.00	ud		-	
Sub-total						RD\$ -
2.00 MUROS						
2.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock	93.00	m2		-	
2.02	Suministro e instalación de muros de bloques de 6"	22.00	m2		-	
2.03	Suministro e instalación de división de vidrio templado de 3/8" de espesor	80.00	p2		-	
Sub-total						RD\$ -
3.00 TECHOS						
3.01	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" comercial mineral biselado tipo pebble	339.00	m2		-	
3.02	Suministro e instalación de fascia en Sheetrock	14.00	m1		-	
Sub-total						RD\$ -
4.00 PISOS						
4.01	Suministro e instalación de pisos de Porcelanato 0.60x 0.60mts, Gris claro	309.00	m2		-	
4.02	Suministro e instalación de zócalos de Porcelanato 0.10x 0.60mts, Gris claro	190.00	m1		-	
4.03	Pulido y brillo de escalones existentes	18.00	m1		-	
4.04	Suministro e instalación de pisos de Porcelanato 0.60x 0.60mts, Gris claro en baños	15.00	m2		-	
Sub-total						RD\$ -
5.00 MADERA						
5.01	Suministro e instalación de puertas de Caoba sencilla	11.00	ud		-	
5.02	Suministro e instalación de estrado de Caoba, L=<3.00mts	2.00	m2		-	
5.03	Suministro e instalación muebles de estrado en Caoba L=1.40mts	4.00	m2		-	
5.04	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existentes	2.00	m2		-	
Sub-total						RD\$ -



INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO LOTE 3 Adecuación Cámara Penal Palacio de Justicia de La Vega.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Prov. La Vega.

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
6.00 VIDRIOS						
6.01	Suministro e instalación de ventanas corredizas en aluminio negro P-65	270.00	p2		-	
6.02	Suministro e instalación de puerta doble P-40 en aluminio negro y vidrio	3.00	ud		-	
6.03	Suministro e instalación de puerta sencilla P-40 en aluminio negro y vidrio	1.00	ud		-	
6.04	Mantenimiento de puerta de cristal doble existente	1.00	ud		-	
6.05	Suministro e instalación de vidrio templado de 3/8" en Counter de recepción, sujetado por piezas de acero inoxidable	45.00	p2		-	
6.06	Mantenimiento de puerta flotante en vidrio	1.00	ud		-	
Sub-total						RD\$ -
7.00 REVESTIMIENTOS						
7.01	Suministro e instalación de Porcelanato de pared 0.30x0.60mts, Blanco en baños	82.00	m2		-	
Sub-total						RD\$ -
8.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
8.01	Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas	23.00	ud		-	
8.02	Suministro e instalación de lámparas 2" x 2" parabólicas con tubos led de plafón	87.00	ud		-	
8.03	Suministro e instalación de lámparas redondas led de 4" en fascia	3.00	ud		-	
8.04	Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V	11.00	ud		-	
8.05	Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V dobles	3.00	ud		-	
8.06	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, patch cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas (estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	57.00	ud		-	
8.07	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V	57.00	ud		-	
8.08	Suministro e instalación de Unidad Acondicionadora de Aire 5 Tons, de refrigeración, manejadora ducteable, incluye: estructura para soporte, mano de obra, tubería para desagüe, soportaria para equipo y cable de comunicación entre unidad manejadora y unidad condensadora, R-410, SEER 17, mínimo, Serpentin de cobre, garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, voltaje 208/230v. Instalación incluida.	3.00	ud		-	
8.09	Suministro e instalación de ductos de poliuretano tipo p3 para suministro y extracción de aire acondicionado. Incluye: diseño, soportaria, regillas de suministro y retorno otros.	3.00	ud		-	
8.10	Suministro e instalación de Unidad Acondicionadora de Aire 5 Tons, de refrigeración, Piso Techo, incluye: estructura para soporte, mano de obra, tubería para desagüe, soportaria para equipo y cable de comunicación entre unidad evaporadora y unidad condensadora, R-410, SEER 17, mínimo, Serpentin de cobre, garantía mínima de dos años en piezas y servicio, incluyendo el compresor, voltaje 208/230v. Instalación incluida.	3.00	ud		-	
8.11	Aire acondicionado piso-techo de una (1) toneladas 12,000 BTU. Con serpentin de cobre, R-410 A, Eficiencia 17 mínima, Condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ, Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, Instalación incluida.	2.00	ud		-	
8.12	Suministro e instalación de interruptor de seguridad (Safety Switch) de 60/2 A, 208-230 Vac, monofásico, Nema 3R, para Unidades Acondicionadoras de Aire, incluye registro y tubería Líquido Tight.	8.00	ud		-	
8.13	Alambre de goma 6/3	300.00	pie		-	
Sub-total						RD\$ -
9.00 INSTALACIONES SANITARIAS						
9.01	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco, incluye tapa	5.00	ud		-	
9.02	Suministro e instalación de lavamanos bajo tope, incluye llave	3.00	ud		-	



INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO LOTE 3 Adecuación Cámara Penal Palacio de Justicia de La Vega.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Prov. La Vega.

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
9.03	Suministro e instalación de divisiones en Fenólico de 5/8", Blanco (Incluye puertas)	22.00	m2		-	
9.04	Suministro e instalación de base de hierro para tope de Granito	3.00	ud		-	
9.05	Suministro e instalación de tope de Granito natural negro en baños	48.00	p2		-	
9.06	Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico para rollos grandes plástico	3.00	ud		-	
9.07	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido plástico	3.00	ud		-	
9.08	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para rollos grandes plástico	3.00	ud		-	
9.09	Suministro e instalación de tuberías y piezas sanitarias	1.00	pu		-	
9.10	Mano de obra de plomería	1.00	pa		-	
9.11	Suministro e instalación de desagüe de pisos de 2" niquelado	3.00	ud		-	
9.12	Suministro e instalación de espejos de 0.70 x 1.00 mts. Con borde metálico	24.00	p2		-	
9.13	Clausura de tuberías sanitarias existentes (Drenaje y agua potable)	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -
10.00 PINTURA						
10.01	Suministro e instalación de pintura satinada en muros	585.00	m2		-	
10.02	Suministro e instalación de pintura acrílica en techos	30.00	m2		-	
Sub-total						RD\$ -
11.00 MISCELÁNEOS						
11.01	Confección de mueble para Counter en Metamina e hidrófugo, incluye topes y revestimientos (ver detalles en planos)	3.00	ud		-	
11.02	Cierre de huecos en Sheetrock	4.00	ud		-	
11.03	Resane y clausura se salidas eléctricas en muros existentes	15.00	ud		-	
11.04	Traslado de escombros	1.00	pu		-	
11.05	Bote de escombros	4.00	viajes		-	
11.06	Limpiezas (Continua y final)	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -
TOTAL GENERAL (RD\$)						RD\$ -
GASTOS INDIRECTOS						
No.	Descripción		%			Valor
1	Dirección técnica y responsabilidad		10.0%			-
2	Gastos administrativos y de obra		3.0%			-
3	Transporte		2.5%			-
Sub-total						RD\$ -
Sub-total Gravado						RD\$ -
Base Imponible de ITBIS						RD\$ -
			10.0%			RD\$ -
4	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)		18.0%			-
5	Seguro Social y Contra accidentes		4.5%			-
6	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción		1.0%			-
7	CODIA		0.1%			-
8	Equipos de Salud e Higiene		1.0%			-
9	Equipos de Seguridad y Protección personal		2.0%			-
Sub-total						RD\$ -
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS						RD\$ -
Imprevistos			5.0%			-
TOTAL GENERAL						RD\$ -





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería

Listado de cantidades Lote No. 4



INFORMACIONES DEL PROYECTO	
NOMBRE DEL PROYECTO:	LOTE 4 Readequaciones en el Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Readequaciones para habilitar área de atención al usuario y Área para Audiencias virtuales Palacio de Justicia de Barahona
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Palacio de Justicia de Barahona.

LISTADO DE CANTIDADES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

A- Readequación del Juzgado de Paz de Peñon, Barahona

1.00 BAÑO

1.01	Demolicion en piso existente para zapata de muro	0.90	m3		-	
1.02	Excavacion para zapata de muros de 0.15m x 0.45m, Pf=0.0.85m	3.17	m3		-	
1.03	Hormigon armado en zapata de muros de 0.15m e=0.25m (3 de 3/8 con acero transversal 3/8 @ 0.25m)	1.00	m3		-	
1.04	Colocación de muros de bloques de hormigon de 0.15m con acero @ 0.60m	23.92	m2		-	
1.05	Viga de amarre BNP y SNP 15x20 4 f 3/8" - 3/8"@0.20m 1:2:4 ligado a mano	0.52	m3		-	
1.06	Relleno de reposición	1.04	m3		-	
1.07	Relleno compactado	1.00	m3		-	
1.08	Losa HA e=0.10m 3/8"@0.25m en A.D. - 1:2:4	0.80	m3		-	
1.09	Hormigon simple en acera perimetral	44.30	m2		-	
1.09	Fraguache	10.95	m2		-	
1.10	Pañete interior y exterior en losa de techo y muros	51.47	m2		-	
1.11	Cantos y mochetas (Interior y exterior)	60.00	m1		-	
1.12	Suministro y colocacion de porcelanato en pared tonos claros 0.30m x 0.60m	12.12	m2		-	
1.13	Suministro y colocacion de piso en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.60m, antideslizantes	3.29	m2		-	
1.12	Suministro y colocación salidas cenitales (incluye luminaria tradicional)	2.00	ud		-	
1.13	Suministro y colocacion interruptores sencillos color blanco (Incluye, terminacion y alambrado nuevo desde las luces hasta interruptor)	2.00	ud		-	
1.14	Suministro y aplicación de pintura blanco base	51.47	m2		-	
1.15	Suministro y colocacion de pintura blanco 00 en techo, (incluye preparacion de superficies)	7.63	m2		-	
1.15	Suministro y colocacion de pintura satinada en muros interiores y exteriores, (Incluye preparacion de superficies)	49.81	m2		-	
1.16	Confección y colocación de puerta de polimetal blanca de A= 0.80m x 2.10m, Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave	1.00	ud		-	
1.17	Confección y colocación de ventana salomónica de aluminio de 0.80m x 0.80m blanca (Incluye operadores).	1.00	ud		-	
1.17	Suministro y colocación de inodoro de porcelana elongado de palanca de un solo cuerpo con asiento de caída lenta, incluye muñeco sanitario.	1.00	ud		-	
1.18	Suministro y colocación de lavamanos para llaves monomando de pedestal Incluye muñecos sanitario.	1.00	ud		-	
1.19	Suministro y colocación de espejo con sujetadores y bordes canteados de 0.70m x 1.00m.	1.00	ud		-	
1.20	Suministro y colocación de grifo monomando de lavamanos tipo palanca.	1.00	ud		-	
1.21	Suministro y colocación de Desagüe de piso 2" con parrilla acero inoxidable(Incluye muñecos sanitarios).	1.00	ud		-	
1.22	Arrastre sanitarios y muñecos de aparatos en tuberías PVC.(Incluye conexion a la salida existente	1.00	pa		-	



INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: LOTE 4 Readecuaciones en el Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario y Área para Audiencias virtuales Palacio de Justicia de Barahona

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Palacio de Justicia de Barahona.

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.23	Dispensador de papel higiénico en PVC.	1.00	ud		-	
1.24	Dispensador de jabón líquido.	1.00	ud		-	
1.25	Suministro e instalación de tinaco de 265gls (Incluye piezas y bajantes de tuberías a servicios sanitarios).	1.00	ud		-	
1.26	Suministro e instalación de bomba de agua impulsadora de agua 3/4 HP tanque 24 LT horizontal (Incluye piezas de instalación).	1.00	ud		-	
1.27	Bote de material sobrante y limpieza final.	1.00	ud		-	
Sub-total						RD\$ -

2.00 TECHO EN ALUZINC

2.01	Retiro de techo de zinc existente (Incluye estructura).	101.86	m2		-	
2.02	Retiro de instalaciones eléctricas existentes.	1.00	pa		-	
2.03	Techo en Aluzinc cal 26 (incluye estructura en madera pino tratado con cargaderas a 1.50m de 2" x 4" y correas de 1" x 4" separadas a 1.00m, incluye caballete.	101.86	m2		-	
2.04	Salidas cenitales (Incluye alambres de goma 14-2 ancladas a soportes de madera.	12.00	ud		-	
Sub-total						RD\$ -

3.00 MISCELANEOS

3.01	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" (incluye estructuras).	97.91	m2		-	
3.02	Suministro y colocación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2".	12.00	ud		-	
3.03	Retiro de puertas batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo).	6.00	ud		-	
3.04	Retiro de muros livianos en madera (Incluye estructuras).	1.00	pa		-	
3.05	Suministro y colocación de puertas de polmetal batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo), incluye jambas de madera pino tratado.	6.00	ud		-	
3.06	Muros en madera hidrofuga de 1/2" doble cara, (incluye estructuras), con durmiente en madera pino tratado 1" x 4" y paralelos de 2" x 4" en pino tratado.	40.00	m2		-	
3.07	Relleo en grava triturada 2" @ 3/4"	1.00	m3		-	
3.08	Hormigón simple en acera perimetral (Incluye preparación de superficies).	43.22	m2		-	
3.09	Suministro y colocación de piso en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.60m, antideslizantes.	73.07	m2		-	
3.10	Suministro y colocación de zócalos en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.10m, antideslizantes.	61.07	ml		-	
3.11	Suministro y colocación de pintura blanco 00 E en muros hidrofugos (incluye preparación de superficies)	80.00	m2		-	
3.12	Suministro y colocación de pintura satinada en muros interiores, (incluye preparación de superficies)	80.00	m2		-	
3.13	Letrero de identificación (JUZGADO DE PAZ DE PENON).	1.00	pa		-	
3.14	Botes de material retirado y/o demolido	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -

B- Readecuación del Juzgado de Paz de Los Ríos

4.00 BAÑO

4.01	Excavación de material orgánico e<0.40m.	2.17	m3		-	
------	--	------	----	--	---	--



INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: LOTE 4 Readecuaciones en el Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario y Área para Audiencias virtuales Palacio de Justicia de Barahona

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Palacio de Justicia de Barahona.

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
4.02	Excavación para zapata de muros de 0.15m (a=0.45m).	2.11	m3		-	
4.03	Hormigón armado en zapata de muros de 0.15m e=0.25m (3 de 3/8 con acero transversal 3/8 @ 0.25m).	0.79	m3		-	
4.04	Colocación de muros de bloques de hormigón de 0.15m con acero @ 0.60m.	21.50	m2		-	
4.05	Viga de amarre bajo nivel de piso y sobre nivel de piso 15x20 4 f 3/8" - 3/8"@0.20m 1:2:4 ligado a mano.	0.50	m3		-	
4.06	Relleno de reposición.	0.88	m3		-	
4.07	Relleno compactado.	3.00	m3		-	
4.08	Losa HA e=0,10m 3/8"@0,25m en A.D. - 1:2:4.	1.00	m3		-	
4.09	Hormigón simple en acera perimetral.	7.71	m2		-	
4.10	Fraguache.	10.40	m2		-	
4.11	Pañete interior y exterior en losa de techo y muros.	64.35	m2		-	
4.12	Cantos y mochetas (Interior y exterior).	58.00	ml		-	
4.13	Suministro y colocación de porcelanato en pared tonos claros 0.30m x 0.60m.	14.26	m2		-	
4.14	Suministro y colocación de piso en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.60m, antideslizantes.	3.96	m2		-	
4.15	Suministro y colocación salidas cenitales (incluye luminaria tradicional).	3.00	ud		-	
4.16	Suministro y colocación interruptores sencillos color blanco (Incluye, terminación y alambrado nuevo desde las luces hasta interruptor).	2.00	ud		-	
4.17	Pintura blanco base.	50.68	m2		-	
4.18	Suministro y colocación de pintura blanco 00 en techo, (incluye preparación de superficies).	7.45	m2		-	
4.19	Suministro y colocación de pintura satinada en muros interiores y exteriores, (incluye preparación de superficies).	42.00	m2		-	
4.20	Confección y colocación de puerta de polimetálica blanca de A= 0.80m x 2.10m, Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave.	1.00	ud		-	
4.21	Confección y colocación de ventana salomónica de aluminio de 0.80m x 0.80m blanca (Incluye operadores).	1.00	ud		-	
4.22	Suministro y colocación de inodoro de porcelana elongado de palanca de un solo cuerpo con asiento de caída lenta, incluye muñeco sanitario.	1.00	ud		-	
4.23	Suministro y colocación de lavamanos para llaves monomando de pedestal Incluye muñecos sanitario.	1.00	ud		-	
4.24	Suministro y colocación de espejo con sujetadores y bordes canteados de 0.70m x 1.00m.	1.00	ud		-	
4.25	Suministro y colocación de grifo monomando de lavamanos tipo palanca.	1.00	ud		-	
4.26	Suministro y colocación de Desagüe de piso 2" con parrilla acero inoxidable(Incluye muñecos sanitarios).	1.00	ud		-	
4.27	Arrastre sanitarios y muñecos de aparatos en tuberías PVC.	1.00	pa		-	
4.28	Dispensador de papel higiénico en PVC.	1.00	ud		-	
4.29	Dispensador de jabón líquido.	1.00	ud		-	



INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:	LOTE 4 Readeecuaciones en el Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Readeecuaciones para habilitar área de atención al usuario y Área para Audiencias virtuales Palacio de Justicia de Barahona
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Palacio de Justicia de Barahona.

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
4.30	Suministro e instalación de tinaco de 265gls (Incluye piezas y bajantes de tuberías a servicios sanitarios).	1.00	ud		-	
4.31	Suministro e instalación de bomba de agua impulsadora de agua 3/4 HP tanque 24 LT horizontal (Incluye piezas de instalación).	1.00	ud		-	
4.32	Realización de filtrante en tubería de 8" perforada (Incluye conexión a séptico (Incluye bote de material perforado).	60.00	pies		-	
4.33	Bote de material sobrante y limpieza final.	1.00	ud		-	
Sub-total					RD\$	-

5.00 TECHO EN ALUZINC

5.01	Retiro de techo de zinc existente (Incluye estructura).	123.00	m2		-	
5.02	Retiro de instalaciones eléctricas existentes.	1.00	pa		-	
5.03	Techo en Aluzinc cal 26 (incluye estructura en madera pino tratado con cargaderas a 1.50m de 2" x 4" y correas de 1" x 4" separadas a 1.00m, incluye caballete.	123.00	m2		-	
5.04	Salidas cenitales (Incluye alambres de goma 14-2 ancladas a soportes de madera.	12.00	ud		-	
Sub-total					RD\$	-

6.00 CAMARA SEPTICA (2.00m x 1.30) MEDIDAS INTERNAS

6.01	Excavación en material no clasificado.	12.93	m3		-	
6.02	Losa de fondo en Hormigón 1:2:4 e=0.10m 3/8"@0.25m AD.	0.50	m3		-	
6.03	Bloques de 6" BNP.	15.84	m2		-	
6.04	Viga de amarre 15x20 4 f 3/8" - 3/8"@0.20m 1:2:4 ligado a mano.	0.22	m3		-	
6.05	Losa en Hormigón 1:2:4 e=0.10m 3/8"@0.25m.	0.42	m3		-	
6.06	Relleno de reposición.	3.50	m3		-	
6.07	Carguío y bote de material a mano.	16.00	m3		-	
6.08	Pañete pulido en muros.	15.56	m2		-	
6.09	Suministro y colocación de tapas de hormigón (0.70m x 0.70m).	2.00	ud		-	
6.10	Suministro y colocación de piezas en PVC en entrada y salida.	1.00	pa		-	
Sub-total					RD\$	-

7.00 MISCELANEOS

7.01	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" (incluye estructuras).	123.00	m2		-	
7.02	Suministro y colocación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2".	9.00	und		-	
7.03	Suministro y colocación de pintura satinada en muros exteriores, (incluye preparación de superficies).	325.00	m2		-	
7.04	Retiro de puertas batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo).	6.00	und		-	
7.05	Retiro de muros livianos en madera(Incluye estructuras).	1.00	pa		-	
7.06	Suministro y colocación de puertas de polimetálicas batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo), incluye jambas de madera pino tratado.	7.00	und		-	



INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: LOTE 4 Readecuaciones en el Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario y Área para Audiencias virtuales Palacio de Justicia de Barahona

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Palacio de Justicia de Barahona.

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
7.07	Muros en madera hidrofuga de 1/2" doble cara.(Incluye estructuras), con durmiente en madera pino tratado 1" x 4" y parales de 2" x 4" en pinos tratado.	30.00	m2		-	
7.08	Cortes de raices (Incluye excavacion de (ancho = 0.30m , long. =10.0m y prof = 0.50m)	10.00	ml		-	
7.09	Relleno de arena	1.80	m3		-	
7.10	Relleno en grava triturada de 1/2" @ 3/4"	1.50	m2		-	
7.11	Hormigón simpe en acera perimetral (Incluye preparación de superficies).	47.00	m2		-	
7.12	Suministro y colocación de piso en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.60m, antideslizantes.	76.00	m2		-	
7.13	Suministro y colocación de zócalos en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.10m, antideslizantes.	85.00	ml		-	
7.14	Letrero de identificación (JUZGADO DE PAZ DE LOS RIOS).	1.00	pa		-	
7.15	Botes de material retirado y/o demolido	1.00	pa		-	
Sub-total					RD\$	-

C- Readecuación del Juzgado de Paz de Villa Jaragua

8.00 PRELIMINARES

8.01	Retiro de puertas de madera existentes (incluye marcos)	13.00	und		-	
8.02	Retiro de pisos existentes (Incluye zócalos y mortero e<0.10m)	148.71	m2		-	
8.03	Acopio de materiales demolido al área de parqueo	22.21	m3		-	
8.04	Bote de material	22.21	m3		-	
Sub-total					RD\$	-

9.00 TERMINACIÓN PISO

9.01	Suministro y colocación de pisos en porcelanatos. 0.60m x 0.60m tonos claros, alto transito	148.71	m2		-	
9.02	Suministro y colocación de zócalos de 10 cm en granito fondo blanco (con piezas de 40 x 40)	144.36	m		-	
9.03	Limpieza continua y final	1.00	p.a.		-	
Sub-total					RD\$	-

10.00 PINTURA

10.01	Suministro y aplicación de pintura blanco 00 en techo interior y exterior (Incluye preparación de superficies, masillado, ligado etc.)	193.97	m2		-	
10.02	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interior y exterior (Incluye preparación de superficies, masillado, ligado etc.)	700.00	m2		-	
Sub-total					RD\$	-

11.00 BAÑO JUEZ

11.01	Retiro de aparatos sanitarios (Lavamanos, Inodoro)	2.00	ud		-	
11.02	Retiro de bañera existente incluye bordillo, mortero de colocación y nivelación	1.00	ud		-	
11.03	Demolición de cerámica de pisos existente.	5.01	m2		-	



INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: LOTE 4 Readecuaciones en el Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario y Área para Audiencias virtuales Palacio de Justicia de Barahona

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Palacio de Justicia de Barahona.

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL	
11.04	Demolición de cerámica de pared existente (Incluye retiro del material adherente)	16.43	m2		-		
11.05	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris oscuro de 60x60cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	5.01	m2		-		
11.06	Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. incluye el mortero y la preparación de la superficie. H= 3 m.	16.43	m2		-		
11.07	Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una pieza color blanco en porcelana, taza elongada y botón push, capacidad de tanque de 4.8 litros. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación. Incluye salidas.	1.00	ud		-		
11.08	Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en muro, pieza color blanco en porcelana, anti manchas de un hoyo con rebosadero. Sifón metálico de 1 1/4" con acabado cromado y boquilla con cola metálica con acabado cromado tipo push. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación. Incluye salidas.	1.00	ud		-		
11.09	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM. Incluye salida.	1.00	ud		-		
11.10	Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo de acero inoxidable, acabado satinado color plateado, rollo de 9" con núcleo de 2.5" para montaje en pared, con cerradura.	1.00	ud		-		
11.11	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de 1000 ML, acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con botón grande, cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical.	1.00	ud		-		
11.12	Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos en acero inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared.	1.00	ud		-		
11.13	Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para salida de 2", acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2" y salidas.	1.00	ud		-		
11.14	Suministro e instalación de lámparas led paneladas de plafón 2x2', 40 w, certificación UL, luz blanca 6500k 100/277v, 4000LM	1.00	ud		-		
11.15	Suministro e Instalación de Plafón 2x2'x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura en metal (Angularas, Maint Tee y Cross Tee).	4.80	m2		-		
11.16	Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0,70x1,00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable.	7.53	p2		-		
11.17	Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero color blanco. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo 1/2" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	1.00	ud		-		
11.18	Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidable de 36" de longitud y 1 1/2" diámetro de barra, acabado cromado con cubre faltas.	2.00	ud		-		
11.19	Mantenimiento y reinstalación de puertas en caoba sencillas (pulimento, masillado y pintura con color similar al existente). Incluye cambio de bisagras y cerraduras en mal estado.	1.00	ud		-		
Sub-total						RD\$	-



12.00 MISCELÁNEOS

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: LOTE 4 Readecuaciones en el Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario Área para Audiencias virtuales Palacio de Justicia de Barahona

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Palacio de Justicia de Barahona.

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
12.01	Pintura esmalte para hierros de verja perimetral	45.00	m2		-	
12.02	Suministro y aplicación de pintura en verja perimetral	45.00	m2		-	
12.03	Mantenimiento de puertas existentes (incluye marcos) e instalación	13.00	ud		-	
12.04	Mantenimiento de estrado (Incluye plataforma)	1.00	ud		-	
12.05	Limpieza final	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -

D- Readecuación del Juzgado de Paz de Uvilla

13.00 BAÑO (1.26m x 2.10m)

13.01	Retiro e aparatos sanitarios	2.00	ud		-	
13.02	Demolición en piso existente para zapata de muro	1.00	m3		-	
13.03	Excavación para zapata de muros de 0.15m x 0.45m, Pf=0.0.85m	2.00	m3		-	
13.04	Hormigon armado en zapata de muros de 0.15m e=0.25m (3 de 3/8 con acero transversal 3/8 @ 0.25m)	1.00	m3		-	
13.05	Colocación de muros de bloques de hormigon de 0.15m con acero @ 0.60m	20.00	m2		-	
13.06	Viga de amarre BNP y SNP 15x20 4 f 3/8" - 3/8"@0.20m 1:2:4 ligado a mano	0.20	m3		-	
13.07	Relleno de reposicion	1.00	m3		-	
13.08	Relleno compactado	1.00	m3		-	
13.09	Losa HA e=0.10m 3/8"@0.25m en A.D. - 1:2:4	1.00	m3		-	
13.10	Hormigon simple en acera perimetral	50.00	m2		-	
13.10	Fraguache	8.00	m2		-	
13.11	Pañete interior y exterior en losa de techo y muros	35.00	m2		-	
13.12	Cantos y mochetas (Interior y exterior)	30.00	m ²		-	
13.13	Suministro y colocación de porcelanato en pared tonos claros 0.30m x 0.60m (Incluye repique en muros y aditivos adherente)	15.00	m2		-	
13.14	Suministro y colocación de piso en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.60m, antideslizantes	3.50	m2		-	
13.15	Suministro y colocación salidas cenitales (incluye luminaria tradicional)	1.00	ud		-	
13.16	Suministro y colocación interruptores sencillos color blanco (Incluye, terminación y alambrado nuevo desde las luces hasta interruptor)	1.00	ud		-	
13.17	Suministro y colocación de pintura satinada en muros interiores y exteriores, (incluye preparación de superficies)	13.00	m2		-	
13.18	Confección y colocación de puerta de polimetal blanca de A= 0.80m x 2.10m, Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave	1.00	ud		-	
13.19	Suministro y colocación de inodoro de porcelana elongado de palanca de un solo cuerpo con asiento de caída lenta, incluye muñeco sanitario.	1.00	ud		-	
13.20	Suministro y colocación de lavamanos para llaves monomando de pedestal Incluye muñecos sanitario.	1.00	ud		-	
13.21	Suministro y colocación de espejo con sujetadores y bordes canteados de 0.70m x 1.00m.	1.00	ud		-	
13.22	Suministro y colocación de grifo monomando de lavamanos tipo palanca.	1.00	ud		-	



INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: LOTE 4 Readecuaciones en el Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario y Área para Audiencias virtuales Palacio de Justicia de Barahona

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Palacio de Justicia de Barahona.

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
13.23	Suministro y colocación de Desagüe de piso 2" con parrilla acero inoxidable(Incluye muñecos sanitarios).	1.00	ud		-	
13.24	Arrastre sanitarios y muñecos de aparatos en tuberías PVC.(Incluye conexión a la salida existente	1.00	pa		-	
13.25	Dispensador de papel higiénico en PVC.	1.00	ud		-	
13.26	Dispensador de jabón líquido.	1.00	ud		-	
13.27	Suministro e instalación de tinaco de 265gls (Incluye piezas y bajantes de tuberías a servicios sanitarios.	1.00	ud		-	
13.28	Suministro e instalación de bomba de agua impulsadora de agua 3/4 HP tanque 24 LT horizontal (Incluye piezas de instalación).	1.00	ud		-	
13.29	Bote de material sobrante y limpieza final.	1.00	ud		-	
Sub-total						RD\$ -

14.00 TECHO EN ALUZINC

14.01	Retiro de techo de zinc existente (Incluye estructura).	145.00	m2		-	
14.02	Retiro de instalaciones eléctricas existentes.	1.00	pa		-	
14.03	Techo en Aluzinc cal 26 (incluye estructura en madera pino tratado con cargaderas a 1.50m de 2" x 4" y correas de 1" x 4" separadas a 1.00m, incluye caballete 2und 6" x 2". Refuerzos de cargaderas en 6' x 2'	140.00	m2		-	
14.04	Salidas cenitales (Incluye alambres de goma 14-2 ancladas a soportes de madera.	8.00	ud		-	
Sub-total						RD\$ -

15.00 MISCELANEOS

15.01	Demolición de columnas redondas de hormigón de diámetro 0.35m (incluye tramo bajo nivel de piso	11.55	ml		-	
15.02	Demolición de vigas rectangulares 0.28m x 0.25 de hormigón	22.00	ml		-	
15.03	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" (incluye estructuras).	110.00	m2		-	
15.04	Suministro y colocación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2".	12.00	un		-	
15.05	Retiro de puertas batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo).	6.00	un		-	
15.06	Pañete interior y exterior en en muros	95.00	m2		-	
15.07	Corrección de moquetas en hueco de puerta de metal trasera	1.00	pa		-	
15.08	Muros en madera hidrofuga de 1/2" doble cara.(incluye estructuras). con durmiente en madera pino tratado 1" x 4" y parales de 2" x 4" en pinos tratado.	80.00	m2		-	
15.09	Hormigón simpe en acera perimetral (Incluye preparación de superficies).	14.32	m2		-	
15.10	Suministro y colocación de grava de 1/2 @ 3/4 (Regado y nivelado)	3.00	m3		-	
15.11	Suministro y colocación de piso en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.60m, antideslizantes.	110.00	m2		-	
15.12	Suministro y colocación de zócalos en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.10m, antideslizantes.	115.50	ml		-	
15.13	Suministro y colocación de pintura blanco 00 En muros hidrófugos (incluye preparación de superficies)	50.44	m2		-	
15.14	Suministro y colocación de pintura satinada en muros interiores, (incluye preparación de superficies)	225.00	m2		-	



INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: LOTE 4 Readecuaciones en el Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario y Área para Audiencias virtuales Palacio de Justicia de Barahona

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Palacio de Justicia de Barahona.

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
15.15	Letrero de identificación (JUZGADO DE PAZ DE UVILLA).	1.00	pa		-	
15.16	Botes de material retirado y/o demolido	1.00	pa		-	
Sub-total					RD\$	-

E- Palacio de Justicia de Barahona

16.00 ÁREA DE ATENCIÓN AL USUARIO

16.01	Retiro de empapelado en Counter existente	1.00	pa		-	
16.02	Apertura de hueco en cristal sobre Counter existente Ø 10.00cm	1.00	pa		-	
16.03	Mantenimiento de cristal fijo existente cristal sobre Counter	1.00	pa		-	
16.04	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas (estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	2.00	ud		-	
16.05	Suministro y colocación de base en hierro para tope de Granito	1.00	ud		-	
16.06	Suministro y colocación de Tope de Granito (Incluye Zócalos de 10.00 cm y falda de 25.00cm	8.00	p2		-	
16.07	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V	2.00	ud		-	
16.08	Suministro y aplicación de pintura satinada	30.00	m2		-	
16.09	Pulido y brillado de pisos en área atención al usuario	50.00	m2		-	
16.10	Limpieza y bote de escombros	1.00	pu		-	
Sub-total					RD\$	-

17.00 ÁREA PARA AUDIENCIAS VIRTUALES

17.01	Suministro e instalación de vidrio templado de 1/2" con perfiles de aluminio	35.00	p2		-	
17.02	Suministro e instalación de tintado Frost	35.00	p2		-	
17.03	Suministro e instalación de puertas de cristal flotante incluye tintado frost	2.00	ud		-	
17.04	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas (estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	3.00	ud		-	
17.05	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V	3.00	ud		-	
17.06	Suministro y colocación de base en hierro para tope de Granito	1.00	ud		-	
17.07	Suministro y colocación de Tope de Granito (Incluye Zócalos de 10.00 cm y falda de 25.00cm	15.00	p2		-	
17.08	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" tipo Pebble biselado 0.60 x 0.60mts	15.00	m2		-	
17.09	Suministro e instalación de lámparas 2" x 2" de plafón parabólicas con tubos led	3.00	ud		-	



INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: LOTE 4 Readecuaciones en el Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario y Área para Audiencias virtuales Palacio de Justicia de Barahona

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Palacio de Justicia de Barahona.

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
17.10	Suministro e instalación de A/A inverter tipo Split 12,000 BTU SEER 17 mínimo (Incluye instalación)	2.00	ud		-	
17.11	Suministro y aplicación de pintura satinada	50.00	m2		-	
17.12	Pulido y brillado de piso existente	15.00	m2		-	
17.13	Limpieza y bote de escombros	1.00	pu		-	
RD\$						-

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) **RD\$** -

13.00 GASTOS INDIRECTOS

13.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		0.00
13.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		0.00
13.03	Transporte			2.50%		0.00
SUB-TOTAL						-

SUB-TOTAL GRAVADO -

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% -

13.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		0.00
13.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		0.00
13.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		0.00
13.07	CODIA			0.10%		0.00
13.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		0.00
13.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		0.00
SUB-TOTAL (RD\$)						-

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$) -

13.10 Imprevistos 5.00% 0.00

TOTAL GENERAL (RD\$) -






LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería

Cronograma de trabajo Lote No. 1



Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2025		2026	
							S2	S1	S2	S1
1		INICIO DEL PROYECTO	0 días	lun 26/5/25	lun 26/5/25					
2		LOTE NO. 1 - Readecuación de espacio para habilitación de Centro de Citación y Notificación Palacio de Justicia de Espaillat, Reparación de filtraciones de techo del Juzgado de Paz de Tamboril y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario	79.5 días	lun 26/5/25	mar 26/8/25					
3		Palacio de Justicia de Espaillat	37.5 días	lun 26/5/25	mar 8/7/25					
4		Readecuación de espacio para habilitación de Centro de Citación y Notificación Palacio de Justicia de Espaillat	37.5 días	lun 26/5/25	mar 8/7/25					
5		PRELIMINARES	2.5 días	lun 26/5/25	mié 28/5/25					
6		Desmante de puertas de madera sencilla existente	0.1 días	lun 26/5/25	lun 26/5/25					
7		Desmante de puertas de madera doble existente	0.1 días	lun 26/5/25	lun 26/5/25	6				
8		Desmante de Estrado existente (Incluye plataforma)	0.5 días	lun 26/5/25	lun 26/5/25	7				
9		Desmante de ventana existente	0.1 días	lun 26/5/25	lun 26/5/25	8				
10		Desmante de abanicos existentes	0.4 días	lun 26/5/25	mar 27/5/25	9				
11		Desmante de luminarias existentes	0.3 días	mar 27/5/25	mar 27/5/25	10				
12		Ampliación de hueco para puerta doble (Incluye demolición de alféizar y terminación)	0.5 días	mar 27/5/25	mié 28/5/25	11				
13		Cierre de hueco de puerta en muro de bloques (Incluye terminación)	0.5 días	mié 28/5/25	mié 28/5/25	12				
14		MUROS	6 días	mié 28/5/25	mié 4/6/25					



Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2025		2026	
							S2	S1	S2	S1
15		Suministro e instalación de muros de Sheetrock	4 días	mié 28/5/25	lun 2/6/25	13				
16		Suministro e instalación de fascia de Sheetrock	2 días	lun 2/6/25	mié 4/6/25	15				
17		TECHOS	2 días	mié 4/6/25	vie 6/6/25					
18		Suministro e instalación de plafón Pebbled de fibra mineral microperforado biselado de 2" x 2" (Ver detalles en planos)	2 días	mié 4/6/25	vie 6/6/25	16				
19		PISOS	3 días	vie 6/6/25	mar 10/6/25					
20		Suministro e instalación de piso de Granito en quicio de puerta	0.5 días	vie 6/6/25	sáb 7/6/25	18				
21		Suministro e instalación de zócalos de Granito	1.5 días	sáb 7/6/25	lun 9/6/25	20				
22		Pulido y brillo de piso de Granito existente	1 día	lun 9/6/25	mar 10/6/25	21				
23		TRABAJOS DE MADERA	2 días	mar 10/6/25	jue 12/6/25					
24		Suministro e instalación de puerta de madera en Caoba 0.90 mts x 2.10 mts	1 día	mar 10/6/25	mié 11/6/25	22				
25		Mantenimiento de puertas de madera existentes	1 día	mié 11/6/25	jue 12/6/25	24				
26		VIDRIOS	4 días	jue 12/6/25	mar 17/6/25					
27		Suministro e instalación de puerta doble en aluminio negro y vidrio P 40	1 día	jue 12/6/25	vie 13/6/25	25				
28		Suministro e instalación de cristal fijo templado, biselado y canteado 3/8" sobre Counter sujetos con piezas de acero inoxidable	2 días	vie 13/6/25	lun 16/6/25	27				
29		Mantenimiento de ventanas existes	1 día	lun 16/6/25	mar 17/6/25	28				



Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2025		2026	
							S2	S1	S2	S1
30		INSTALACIONES ELECTRICAS	14 días	mar 17/6/25	jue 3/7/25					
31		Suministro e instalación de salidas cenitales	2 días	mar 17/6/25	jue 19/6/25	29				
32		Suministro e instalación de lámparas 2" x 2" led luz fría 5000K	2 días	jue 19/6/25	sáb 21/6/25	31				
33		Suministro e instalación de ojos de buey en fascia de 4"	1 día	sáb 21/6/25	lun 23/6/25	32				
34		Suministro e instalación de Interruptor sencillo	0.5 días	lun 23/6/25	mar 24/6/25	33				
35		Suministro e instalación de Interruptor doble	0.5 días	mar 24/6/25	mar 24/6/25	34				
36		Suministro e instalación de Tomacorrientes doble 120V 15A	3 días	mar 24/6/25	vie 27/6/25	35				
37		Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, pacht panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tubería	3 días	vie 27/6/25	mar 1/7/25	36				
38		Suministro e instalación de A/A Tipo Split Inverter de 12,000 BTU, SEER 20(Ver ubicación en planos)	0.5 días	mar 1/7/25	mié 2/7/25	37				
39		Suministro e instalación de A/A Tipo Split Inverter de 18,000 BTU, SEER 20 (Ver ubicación en planos)	0.5 días	mié 2/7/25	mié 2/7/25	38				



Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2025		2026	
							S2	S1	S2	S1
40		Suministro e instalación de A/A Tipo Split Inverter de 36,000 BTU SEER 20 (Ver ubicación en planos)	1 día	mié 2/7/25	jue 3/7/25	39				
41		PINTURA	3 días	jue 3/7/25	lun 7/7/25					
42		Suministro y aplicación de pintura satinada en muros	3 días	jue 3/7/25	lun 7/7/25	40				
43		MISCELANEOS	37.4 días	lun 26/5/25	mar 8/7/25					
44		Suministro e instalación de Counter recubierto en Melamina (Incluye topes, biselado y canteado) (Ver detalles en Planos)	15 días	mié 28/5/25	sáb 14/6/25	13				
45		Traslado y bote de escombros (6m3)	1 día	lun 7/7/25	mar 8/7/25	42				
46		Limpieza continua y final	37 días	lun 26/5/25	mar 8/7/25	6				
47		Juzgado de Paz de Tamboril	20 días	lun 7/7/25	mié 30/7/25					
48		Reparación de filtraciones de techo del Juzgado de Paz de Tamboril	20 días	lun 7/7/25	mié 30/7/25					30/7
49		Desmonte de lona asfáltica existente	2 días	lun 7/7/25	mié 9/7/25	42				
50		Demolición de fino existente	4 días	mié 9/7/25	lun 14/7/25	49				
51		Demolición de Zabaleta existente	1 día	lun 14/7/25	mar 15/7/25	50				
52		Movimiento de tinaco	0.5 días	mar 15/7/25	mié 16/7/25	51				
53		Movimiento de compresores de aires acondicionados	0.5 días	mié 16/7/25	mié 16/7/25	52				
54		Resane de grietas en losa de techo y muro de antepecho	1 día	mié 16/7/25	jue 17/7/25	53				
55		Traslado de escombros	1 día	jue 17/7/25	vie 18/7/25	54				
56		Bote de escombros (6 m3)	1 día	vie 18/7/25	sáb 19/7/25	55				
57		Vaciado y terminación de fino de techo	3 días	sáb 19/7/25	mié 23/7/25	56				



Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2025		2026	
							S2	S1	S2	S1
58		Vaciado y terminación de Zabaleta de techo	1 día	mié 23/7/25	jue 24/7/25	57				
59		Suministro e instalación de lona asfáltica	1 día	jue 24/7/25	vie 25/7/25	58				
60		Suministro y aplicación de pintura acrílica en techo interior	1 día	vie 25/7/25	sáb 26/7/25	59				
61		Suministro y aplicación de pintura satinada en muro	3 días	sáb 26/7/25	mié 30/7/25	60				
62		Limpieza continua y final	18 días	mié 9/7/25	mié 30/7/25	49				
63		Palacio de Justicia de Santiago	23 días	mié 30/7/25	mar 26/8/25					
64		Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario Palacio de Justicia de Santiago.	23 días	mié 30/7/25	mar 26/8/25					
65		Desmante de cristal fijo y tope de cristal sobre Counter	0.5 días	mié 30/7/25	jue 31/7/25	61				
66		Desmante de cristal fijo	0.5 días	jue 31/7/25	jue 31/7/25	65				
67		Desmante de Ojos de buey existentes	0.5 días	jue 31/7/25	vie 1/8/25	66				
68		Corte de Counter de madera existe (Incluye terminación)	0.5 días	vie 1/8/25	vie 1/8/25	67				
69		Reparación de fascia en Sheetrock existente	0.5 días	vie 1/8/25	sáb 2/8/25	68				
70		Reparación de muro en Sheetrock dos caras existente	0.5 días	sáb 2/8/25	sáb 2/8/25	69				
71		Demolición de cubrefalta en Sheetrock	0.5 días	sáb 2/8/25	lun 4/8/25	70				
72		Desmante de tope escritorio de cristal templado existente	0.5 días	lun 4/8/25	lun 4/8/25	71				
73		Desmante y reinstalación de señaléticas existentes	0.5 días	lun 4/8/25	mar 5/8/25	72				
74		Suministro e instalación de vidrio templado de 1/2" con perfiles de aluminio (Ver detalles en planos)	4 días	mar 5/8/25	sáb 9/8/25	73				
75		Suministro e instalación de tintado Frost	2 días	sáb 9/8/25	mar 12/8/25	74				



Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2025		2026	
							S2	S1	S2	S1
76		Suministro e instalación de puertas de cristal flotante incluye tintado Frost	0.5 días	mar 12/8/25	mar 12/8/25	75				
77		Suministro de tope de cristal templado sobre Counter (Tope escritorio)	1 día	mar 12/8/25	mié 13/8/25	76				
78		Suministro e instalación de ojos de buey de 4"	1 día	mié 13/8/25	jue 14/8/25	77				
79		Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tubería	2 días	jue 14/8/25	sáb 16/8/25	78				
80		Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V	2 días	sáb 16/8/25	mar 19/8/25	79				
81		Suministro e instalación de A/A Inverter tipo Split 12,000 BTU SEER 17 mínimo (Incluye instalación)	1 día	mar 19/8/25	mié 20/8/25	80				
82		Suministro e instalación de cubrefalta en Sheetrock para cubrir tuberías	1 día	mié 20/8/25	jue 21/8/25	81				
83		Pintura y mantenimiento a Counter de madera existente	1 día	jue 21/8/25	vie 22/8/25	82				
84		Suministro y aplicación de pintura satinada	1 día	vie 22/8/25	sáb 23/8/25	83				
85		Pulido y brillo de piso de Granito existente	1 día	sáb 23/8/25	lun 25/8/25	84				
86		Limpieza y bote de escombros	1 día	lun 25/8/25	mar 26/8/25	85				
87		FIN DEL PROYECTO	0 días	mar 26/8/25	mar 26/8/25					



26/8



LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería



Cronograma de trabajo Lote No. 2



Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2025					2026
							T4	T1	T2	T3	T4	T1
1		INICIO DEL PROYECTO	0 días	lun 2/6/25	lun 2/6/25							
2		LOTE NO. 2 - Obra Civil para instalación de ascensores y Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.	104.5 días	lun 2/6/25	mié 1/10/25							
3		Accesibilidad - Obra Civil para instalación de ascensores Palacio de Justicia de La Romana.	78 días	lun 2/6/25	lun 1/9/25							
4		PRELIMINARES	5 días	lun 2/6/25	sáb 7/6/25							
5		Replanteo (Charrancho)	0.5 días	lun 2/6/25	lun 2/6/25							
6		Demolición de acera perimetral	1 día	lun 2/6/25	mar 3/6/25	5						
7		Colocación Cepos doble sección y/o altura	1 día	mar 3/6/25	mié 4/6/25	6						
8		Cerramiento de area en madera y plywood	1 día	mié 4/6/25	jue 5/6/25	7						
9		Traslado y bote de escombros	1 día	jue 5/6/25	vie 6/6/25	8						
10		Bote de escombros (6m3)	0.5 días	vie 6/6/25	sáb 7/6/25	9						
11		MOVIMIENTO DE TIERRA	6 días	sáb 7/6/25	sáb 14/6/25							
12		Excavación en Tierra	3 días	sáb 7/6/25	mié 11/6/25	10						
13		Traslado de escombros	1 día	mié 11/6/25	jue 12/6/25	12						
14		Bote de escombros (6m3)	1 día	jue 12/6/25	vie 13/6/25	13						
15		Relleno de Reposición	1 día	vie 13/6/25	sáb 14/6/25	14						
16		HORMIGON ARMADO	26.5 días	sáb 14/6/25	mar 15/7/25							
17		Hormigón Simple (1:3:5) de limpieza H=7.00 cms	0.5 días	sáb 14/6/25	sáb 14/6/25	15						
18		Zapata de Columnas y Muros (Platea) Hormigón 1:2:4, H=60.00 cms doble camada (Ver detalles en planos).	3 días	sáb 14/6/25	mié 18/6/25	17						
19		Columnas Hormigón (1:2:4) Sección 0.30 x 0.30 mts (Ver detalles en planos).	3 días	mié 18/6/25	sáb 21/6/25	18						



Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2025				2026		
							T4	T1	T2	T3	T4	T1	
20		Muros de Hormigón (1:2:4) Sección Espesor E=0.25 mt (Ver detalles en planos M) BNP.	7 días	sáb 21/6/25	lun 30/6/25	19							
21		Viga para riel de seccion de 0.20x0.40 metros. Hormigon 1:2:4	3 días	lun 30/6/25	jue 3/7/25	20							
22		Vigas a nivel de Piso y Techo de sección 0.30 x .045 mts, Hormigón (1:2:4)(Ver detalles en planos V-1).	4 días	jue 3/7/25	mar 8/7/25	21							
23		Vigas a nivel de Dintel de Sección 0.30 x 0.30, Hormigón (1:2:4) (ver detalles en planos V-2)).	1 día	mar 8/7/25	mié 9/7/25	22							
24		Losas y vuelos en Hormigón (1:2:4) E=0.25m acero Ø3/4"@ 0.20 en ambas direcciones doble camada (ver detalles en planos).	5 días	mié 9/7/25	mar 15/7/25	23							
25		MUROS	4 días	mar 15/7/25	sáb 19/7/25								
26		Suministro y colocación de bloques de 8" acero Ø3/8"@ 0.40 m en cuarto de máquinas	1 día	mar 15/7/25	mié 16/7/25	24							
27		Suministro y colocación de bloques de 6" en antepecho y cierre de huecos laterales	2 días	mié 16/7/25	vie 18/7/25	26							
28		Suministro e instalacion de muro de sheetrock a una cara	1 día	vie 18/7/25	sáb 19/7/25	27							
29		TERMINACION DE TECHO	5 días	sáb 19/7/25	vie 25/7/25								
30		Fino de Techo	1 día	sáb 19/7/25	lun 21/7/25	28							
31		Zabaleta	0.5 días	lun 21/7/25	mar 22/7/25	30							
32		Impermeabilizante en Lona Asfáltica 5Kg, Poliéster, Granulada.	0.5 días	mar 22/7/25	mar 22/7/25	31							
33		Desagüe Pluvial de 3"	0.5 días	mar 22/7/25	mié 23/7/25	32							



Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2025					2026
							T4	T1	T2	T3	T4	T1
34	🔽	Fraguache de elementos de Hormigón (Vigas, columnas, losa de techo y vuelo).	2 días	mié 23/7/25	vie 25/7/25	33						
35	🔽	Suministro e instalación de plafones en vinyl yeso, 2x2'	0.5 días	vie 25/7/25	vie 25/7/25	34						
36	🔽	TERMINACION DE SUPERFICIE	11 días	vie 25/7/25	jue 7/8/25							
37	🔽	Pañete interior y exterior en muros	5 días	vie 25/7/25	jue 31/7/25	34						
38	🔽	Pañete de techo y vuelos	1 día	jue 31/7/25	vie 1/8/25	37						
39	🔽	Fraguache de muros de Hormigón	2 días	vie 1/8/25	lun 4/8/25	38						
40	🔽	Cantos y Mochetas	3 días	lun 4/8/25	jue 7/8/25	39						
41	🔽	PINTURA	4 días	jue 7/8/25	mar 12/8/25							
42	🔽	Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior (Similar a la existente).	2 días	jue 7/8/25	sáb 9/8/25	40						
43	🔽	Suministro y aplicación de primer en muros	2 días	sáb 9/8/25	mar 12/8/25	42						
44	🔽	PASILLOS DE ACCESO	6 días	jue 7/8/25	jue 14/8/25							
45	🔽	Demolición de baranda existente	1 día	jue 7/8/25	vie 8/8/25	40						
46	🔽	Terminación de baranda existente	1 día	vie 8/8/25	sáb 9/8/25	45						
47	🔽	Suministro e instalación de piso de Granito y/o Porcelanato en pasarela (Similar a existente).	1 día	sáb 9/8/25	lun 11/8/25	46						
48	🔽	Suministro e instalación de zócalos de Granito y/o Porcelanato en pasarela (Similar a existente).	1 día	lun 11/8/25	mar 12/8/25	47						
49	🔽	Suministro y colocación de cierre de pasarela y hueco de puerta en Denglass	2 días	mar 12/8/25	jue 14/8/25	48						
50	🔽	INSTALACIONES ELECTRICAS	3 días	jue 14/8/25	lun 18/8/25							



Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2025					2026	
							T4	T1	T2	T3	T4	T1	
51		Suministro e instalación de salida cenital para luz	0.5 días	jue 14/8/25	jue 14/8/25	49							
52		Suministro e instalación de lampara redonda led de 18w	0.5 días	jue 14/8/25	vie 15/8/25	51							
53		Suministro e instalacion de interruptor sencillo, de 110 v	0.5 días	vie 15/8/25	vie 15/8/25	52							
54		Suministro e instalacion de canalizacion para acometida electrica, incluye registros 10x10x4 pulg, piezas y accesorios en tuberia pvc SDR-41 de 1 1/2"	1.5 días	vie 15/8/25	lun 18/8/25	53							
55		MISCELANEOS	12 días	lun 18/8/25	lun 1/9/25								
56		Suministro e instalación de rejilla de aluminio para ventilación (incluye terminación)	1 día	lun 18/8/25	mar 19/8/25	54							
57		Suministro y colocación Vigas Metálicas Tipo H=12", e=3/8", para soporte de Motor	3 días	mar 19/8/25	vie 22/8/25	56							
58		Suministro y colocación de Placas Metálicas de 10" x 10" x 1/4" para anclaje de Vigas Metálicas, incluye Tornillos	2 días	vie 22/8/25	lun 25/8/25	57							
59		Vaciado y terminacion de acera perimetral en hormigon	2 días	lun 25/8/25	mié 27/8/25	58							
60		Suministro y regado de grava 3/4", en area de jardineria	1 día	mié 27/8/25	jue 28/8/25	59							
61		Cierre provisional de acceso de entrada al ascensor en madera y playwood	1 día	jue 28/8/25	vie 29/8/25	60							
62		Traslado y bote de escombros (6m3)	1 día	vie 29/8/25	sáb 30/8/25	61							
63		Limpieza continua y final	1 día	sáb 30/8/25	lun 1/9/25	62							



Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2025				2026		
							T4	T1	T2	T3	T4	T1	
64	→	Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.	26.5 días	lun 1/9/25	mié 1/10/25								
65	→	Piso Oficina Magistrado Camara Penal	6 días	lun 1/9/25	lun 8/9/25								
66	→	Retiro de piso de cerámica existente. Incluye mortero. (Debe ser retirado con cuidado para conservar la mayor cantidad de piezas posible)	1 día	lun 1/9/25	mar 2/9/25	63							
67	→	Suministro y colación de piso en porcelanato liso de alto tráfico tonos claros de 60x60cm, juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	1.5 días	mar 2/9/25	mié 3/9/25	66							
68	→	Suministro y colocación de zócalos de porcelanato, dimensión de 0.10x60 cm con tonos claros igual al piso y juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	1 día	mié 3/9/25	jue 4/9/25	67							
69	→	Suministro y aplicación pintura interior, satinada sin olor, en muros, columnas, vigas y techo. 2 manos. (Incluye preparación de superficie).	1.5 días	jue 4/9/25	sáb 6/9/25	68							
70	→	Limpieza continua y final	1 día	sáb 6/9/25	lun 8/9/25	69							
71	→	Baños privados segundo nivel	15.5 días	lun 8/9/25	jue 25/9/25								



Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2025				2026		
							T4	T1	T2	T3	T4	T1	
72		Desmante de aparatos sanitarios (Inodoros y lavamanos existentes)	0.5 días	lun 8/9/25	lun 8/9/25	70							
73		Desmante de accesorios de baños (Espejos, papeleras, jaboneras, etc.)	0.5 días	lun 8/9/25	mar 9/9/25	72							
74		Demolicion de pisos de ceramica existente, incluye mortero.	0.5 días	mar 9/9/25	mar 9/9/25	73							
75		Demolición de cerámica de pared. Incluye mortero.	2 días	mar 9/9/25	jue 11/9/25	74							
76		Desmante de plafon existente	0.5 días	jue 11/9/25	vie 12/9/25	75							
77		Suministro y colación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie	1 día	vie 12/9/25	sáb 13/9/25	76							
78		Suministro y colocación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco.	3 días	sáb 13/9/25	mié 17/9/25	77							
79		Suministro e Instalación de Plafon Nuevo 2x2' x 7mm vinyl yeso (incluye estructura en metal, Angulares, Maint Tee y CrossTee)	0.5 días	mié 17/9/25	mié 17/9/25	78							



Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2025				2026		
							T4	T1	T2	T3	T4	T1	
80		Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa, de una pieza color blanco en porcelanato, taza elongada, botón push y tapa de caída lenta, capacidad de tanque de 4.8 litros. Incluye piezas y materiales necesarios para la instalación.	1 día	mié 17/9/25	jue 18/9/25	79							
81		Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en pared sin pedestal. Sifón metálico de 1-1/4" con acabado cromado y boquilla con cola metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1	1 día	jue 18/9/25	vie 19/9/25	80							
82		Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para salida de 2", acabado en acero inoxidable.	0.5 días	vie 19/9/25	sáb 20/9/25	81							
83		Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2'X2' (Pies) potencia de 40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lumenes 4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de garantía.	0.5 días	sáb 20/9/25	sáb 20/9/25	82							



Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2025				2026		
							T4	T1	T2	T3	T4	T1	
84		Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero color blanco.	0.5 días	sáb 20/9/25	lun 22/9/25	83							
85		Suministro e instalación de espejos de 0.70 x 1.00 mts. Con borde metálico	0.5 días	lun 22/9/25	lun 22/9/25	84							
86		Suministro e instalación de papeleras para rollos grandes en acero inoxidable	0.5 días	lun 22/9/25	mar 23/9/25	85							
87		Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable	0.5 días	mar 23/9/25	mar 23/9/25	86							
88		Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para rollos grandes plástico	0.5 días	mar 23/9/25	mié 24/9/25	87							
89		Bote de escombros (6m3). Incluye traslado al nivel de acopio.	0.5 días	mié 24/9/25	mié 24/9/25	88							
90		Limpieza continua y final	1 día	mié 24/9/25	jue 25/9/25	89							
91		Miscelaneos	5 días	jue 25/9/25	mié 1/10/25								
92		Suministro y aplicación pintura interior en pasillos, satinada sin olor, en muros, columnas, vigas y techo. 2 manos. (Incluye preparación de superficie).	5 días	jue 25/9/25	mié 1/10/25	90							
93		FIN DEL PROYECTO	0 días	mié 1/10/25	mié 1/10/25								1/10





LUAMCI COMPANY


Expertos en proyectos de ingeniería



Cronograma de trabajo Lote No. 3



Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2025		2026	
							S2	S1	S2	S1
1		INICIO DEL PROYECTO	0 días	lun 9/6/25	lun 9/6/25					
2		LOTE NO. 3 - Adecuación de la Cámara Penal en el Palacio de Justicia de La Vega.	122 días	lun 9/6/25	mié 29/10/25					
3		PRELIMINARES	21 días	lun 9/6/25	jue 3/7/25					
4		Desmante de luminarias existentes	2 días	lun 9/6/25	mié 11/6/25					
5		Desmante de plafones existentes	2 días	mié 11/6/25	vie 13/6/25	4				
6		Desmante de aparatos sanitarios existentes (Inodoros, lavamanos)	1 día	vie 13/6/25	sáb 14/6/25	5				
7		Desmante de puertas existentes	2 días	sáb 14/6/25	mar 17/6/25	6				
8		Desmante de ventanas existentes	2 días	mar 17/6/25	jue 19/6/25	7				
9		Demolición de muros de Sheetrock y/o madera	2 días	jue 19/6/25	sáb 21/6/25	8				
10		Demolición de muros de bloques	3 días	sáb 21/6/25	mié 25/6/25	9				
11		Demolición de pisos existentes (Incluye mortero de colocación)	4 días	mié 25/6/25	lun 30/6/25	10				
12		Desmante de zócalos existentes	2 días	lun 30/6/25	mié 2/7/25	11				
13		Desmante de puertas dobles existentes	1 día	mié 2/7/25	jue 3/7/25	12				
14		MUROS	7 días	jue 3/7/25	vie 11/7/25					
15		Suministro e instalación de muros de Sheetrock	3 días	jue 3/7/25	lun 7/7/25	13				
16		Suministro e instalación de muros de bloques de 6"	2 días	lun 7/7/25	mié 9/7/25	15				
17		Suministro e instalación de división de vidrio templado de 3/8" de espesor	2 días	mié 9/7/25	vie 11/7/25	16				
18		TECHOS	7 días	vie 11/7/25	sáb 19/7/25					



Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2025		2026	
							S2	S1	S2	S1
19		Suministro e instalación de plafón 2" x 2" comercial mineral biselado tipo pebble	5 días	vie 11/7/25	jue 17/7/25	17				
20		Suministro e instalación de fascia en Sheetrock	2 días	jue 17/7/25	sáb 19/7/25	19				
21		PISOS	20 días	sáb 19/7/25	mar 12/8/25					
22		Suministro e instalación de pisos de Porcelanato 0.60x0.60mts, Gris claro	14 días	sáb 19/7/25	mar 5/8/25	20				
23		Suministro e instalación de zócalos de Porcelanato 0.10x0.60mts, Gris claro	3 días	mar 5/8/25	vie 8/8/25	22				
24		Pulido y brillo de escalones existentes	1 día	vie 8/8/25	sáb 9/8/25	23				
25		Suministro e instalación de pisos de Porcelanato 0.60x0.60mts, Gris claro en baños	2 días	sáb 9/8/25	mar 12/8/25	24				
26		MADERA	6 días	mar 12/8/25	mar 19/8/25					
27		Suministro e instalación de puertas de Caoba sencilla	3 días	mar 12/8/25	vie 15/8/25	25				
28		Suministro e instalación de estrado de Caoba, L=<3.00mts	1 día	vie 15/8/25	sáb 16/8/25	27				
29		Suministro e instalación muebles de estrado en Caoba L=1.40mts	1 día	sáb 16/8/25	lun 18/8/25	28				
30		Mantenimiento de puertas sencillas de madera existentes	1 día	lun 18/8/25	mar 19/8/25	29				
31		VIDRIOS	9 días	mar 19/8/25	vie 29/8/25					
32		Suministro e instalación de ventanas corredizas en aluminio negro P-65	4 días	mar 19/8/25	sáb 23/8/25	30				
33		Suministro e instalación de puerta doble P-40 en aluminio negro y vidrio	1 día	sáb 23/8/25	lun 25/8/25	32				
34		Suministro e instalación de puerta sencilla P-40 en aluminio negro y vidrio	1 día	lun 25/8/25	mar 26/8/25	33				



Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2025		2026	
							S2	S1	S2	S1
35		Mantenimiento de puerta de cristal doble existente	1 día	mar 26/8/25	mié 27/8/25	34				
36		Suministro e instalación de vidrio templado de 3/8" en Counter de recepción, sujetado por piezas de acero inoxidable	1 día	mié 27/8/25	jue 28/8/25	35				
37		Mantenimiento de puerta flotante en vidrio	1 día	jue 28/8/25	vie 29/8/25	36				
38		REVESTIMIENTOS	3 días	vie 29/8/25	mar 2/9/25					
39		Suministro e instalación de Porcelanato de pared 0.30x 0.60mts, Blanco en baños	3 días	vie 29/8/25	mar 2/9/25	37				
40		INSTALACIONES ELECTRICAS	23 días	mar 2/9/25	lun 29/9/25					
41		Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas	2 días	mar 2/9/25	jue 4/9/25	39				
42		Suministro e instalación de lámparas 2" x 2" parabólicas con tubos led de plafón	4 días	jue 4/9/25	mar 9/9/25	41				
43		Suministro e instalación e lámparas redondas led de 4" en fascia	0.5 días	mar 9/9/25	mar 9/9/25	42				
44		Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V	1 día	mar 9/9/25	mié 10/9/25	43				
45		Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V dobles	0.5 días	mié 10/9/25	jue 11/9/25	44				
46		Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tubería	4 días	jue 11/9/25	mar 16/9/25	45				
47		Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V	3 días	mar 16/9/25	vie 19/9/25	46				



Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2025		2026	
							S2	S1	S2	S1
48		Suministro e instalación de Unidad Acondicionadora de Aire 5 Tons. de refrigeración, manejadora ducteable, incluye: estructura para soporte, mano de obra, tubería para desagüe, soportaría para equipo y cable de comunicación entre unidad manejadora y unidad	2 días	vie 19/9/25	lun 22/9/25	47				
49		Suministro e Instalación de ductos de poliuretano tipo p3 para suministro y extracción de aire acondicionado. Incluye: diseño, soporteria, regillas de suministro y retorno otros.	1 día	lun 22/9/25	mar 23/9/25	48				
50		Suministro e instalación de Unidad Acondicionadora de Aire 5 Tons. de refrigeración, Piso Techo, incluye: estructura para soporte, mano de obra, tubería para desagüe, soportaría para equipo y cable de comunicación entre unidad evaporadora y unidad condensa	2 días	mar 23/9/25	jue 25/9/25	49				
51		Aire acondicionado piso-techo de una (1) toneladas 12,000 BTU. Con serpentín de cobre, R-410 A, Eficiencia 17 mínima, Condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ, Garantía mínima de dos años en piezas y servicios in	1 día	jue 25/9/25	vie 26/9/25	50				



Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2025		2026	
							S2	S1	S2	S1
52		Suministro e instalación de interruptor de seguridad (Safety Switch) de 60/2 A, 208-230 Vac, monofásico, Nema 3R, para Unidades Acondicionadoras de Aire, incluye registro y tubería Líquido Tight.	1 día	vie 26/9/25	sáb 27/9/25	51				
53		Alambre de goma 6/3	1 día	sáb 27/9/25	lun 29/9/25	52				
54		INSTALACIONES SANITARIAS	10 días	lun 29/9/25	vie 10/10/25					
55		Suministro e instalación de inodoro elongado blanco, incluye tapa	1 día	lun 29/9/25	mar 30/9/25	53				
56		Suministro e instalación de lavamanos bajo tope, incluye llave	1 día	mar 30/9/25	mié 1/10/25	55				
57		Suministro e instalación de divisiones en Fenólico de 5/8", Blanco (Incluye puertas)	1 día	mié 1/10/25	jue 2/10/25	56				
58		Suministro e instalación de base de hierro para tope de Granito	1 día	jue 2/10/25	vie 3/10/25	57				
59		Suministro e instalación de tope de Granito natural negro en baños	1 día	vie 3/10/25	sáb 4/10/25	58				
60		Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico para rollos grandes plástico	0.5 días	sáb 4/10/25	sáb 4/10/25	59				
61		Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido plástico	0.5 días	sáb 4/10/25	lun 6/10/25	60				
62		Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para rollos grandes plástico	0.5 días	lun 6/10/25	lun 6/10/25	61				
63		Suministro e instalación de tuberías y piezas sanitarias	0.5 días	lun 6/10/25	mar 7/10/25	62				
64		Mano de obra de plomería	1 día	mar 7/10/25	mié 8/10/25	63				



Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2025		2026	
							S2	S1	S2	S1
65	🔽	Suministro e instalación de desagüe de pisos de 2" niquelado	0.5 días	mié 8/10/25	mié 8/10/25	64				
66	🔽	Suministro e instalación de espejos de 0.70 x 1.00 mts. Con borde metálico	0.5 días	mié 8/10/25	jue 9/10/25	65				
67	🔽	Clausura de tuberías sanitarias existentes (Drenaje y agua potable)	1 día	jue 9/10/25	vie 10/10/25	66				
68	🔽	PINTURA	5 días	vie 10/10/25	jue 16/10/25					
69	🔽	Suministro e instalación de pintura satinada en muros	4 días	vie 10/10/25	mié 15/10/25	67				
70	🔽	Suministro e instalación de pintura acrílica en techos	1 día	mié 15/10/25	jue 16/10/25	69				
71	🔽	MISCELANEOS	11 días	jue 16/10/25	mié 29/10/25					
72	🔽	Confección de mueble para Counter en Melamina e hidrófugo, incluye topes y revestimientos (ver detalles en planos)	5 días	jue 16/10/25	mié 22/10/25	70				
73	🔽	Cierre de huecos en Sheetrock	2 días	mié 22/10/25	vie 24/10/25	72				
74	🔽	Resane y clausura se salidas eléctricas en muros existentes	1 día	vie 24/10/25	sáb 25/10/25	73				
75	🔽	Traslado de escombros	1 día	sáb 25/10/25	lun 27/10/25	74				
76	🔽	Bote de escombros	1 día	lun 27/10/25	mar 28/10/25	75				
77	🔽	Limpiezas (Continua y final)	1 día	mar 28/10/25	mié 29/10/25	76				
78	🔽	FIN DEL PROYECTO	0 días	mié 29/10/25	mié 29/10/25					29/10





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería



Cronograma de trabajo Lote No. 4



Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2025		2026	
							S2	S1	S2	S1
1		INICIO DEL PROYECTO	0 días	lun 16/6/25	lun 16/6/25					
2		LOTE NO. 4 - Readecuaciones en el Juzgado de Paz del Peñón, Los Ríos, Villa Jaragua, Uvilla y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario y Área para Audiencias virtuales Palacio de Justicia de Barahona.	169 días	lun 16/6/25	vie 2/1/26					
3		Readecuación del Juzgado de Paz de Peñón, Barahona	57.5 días	lun 16/6/25	jue 21/8/25					
4		BAÑO	29.5 días	lun 16/6/25	sáb 19/7/25					
5		Demolicion en piso existente para zapata de muro	1 día	lun 16/6/25	mar 17/6/25					
6		Excavacion para zapata de muros de 0.15m x 0.45m, Pf=0.085m	1 día	mar 17/6/25	mié 18/6/25	5				
7		Hormigon armado en zapata de muros de 0.15m e=0.25m (3 de 3/8 con acero transversal 3/8 @ 0.25m)	1 día	mié 18/6/25	jue 19/6/25	6				
8		Colocación de muros de bloques de hormigon de 0.15m con acero @ 0.60m	1 día	jue 19/6/25	vie 20/6/25	7				
9		Viga de amarre BNP y SNP 15x20 4 f 3/8" - 3/8"@0.20m 1:2:4 ligado a mano	1 día	vie 20/6/25	sáb 21/6/25	8				
10		Relleno de reposicion	1 día	sáb 21/6/25	lun 23/6/25	9				
11		Relleno compactado	1 día	lun 23/6/25	mar 24/6/25	10				
12		Losa HA e=0.10m 3/8"@0.25m en A.D. - 1:2:4	1 día	mar 24/6/25	mié 25/6/25	11				
13		Hormigon simple en acera perimetral	3 días	mié 25/6/25	sáb 28/6/25	12				
14		Fraguache	1 día	sáb 28/6/25	lun 30/6/25	13				
15		Pañete interior y exterior en losa de techo y muros	2 días	lun 30/6/25	mié 2/7/25	14				
16		Cantos y mochetas (Interior y exterior)	2 días	mié 2/7/25	vie 4/7/25	15				
17		Suministro y colocacion de porcelanato en pared tonos claros 0.30m x 0.60m	1.5 días	vie 4/7/25	sáb 5/7/25	16				
18		Suministro y colocacion de piso en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.60m, antideslizantes	1 día	sáb 5/7/25	lun 7/7/25	17				
19		Suministro y colocación salidas cenitales (incluye luminaria tradicional)	0.5 días	lun 7/7/25	mar 8/7/25	18				
20		Suministro y colocacion interruptores sencillos color blanco (Incluye, terminacion y alambrado nuevo desde las luces hasta interruptor)	0.5 días	mar 8/7/25	mar 8/7/25	19				
21		Suministro y aplicación de pintura blanco base	1 día	mar 8/7/25	mié 9/7/25	20				



Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2025		2026	
							S2	S1	S2	S1
22		Suministro y colocacion de pintura blanco 00 en techo, (incluye preparacion de superficies)	0.5 días	mié 9/7/25	jue 10/7/25	21				
23		Suministro y colocacion de pintura satinada en muros interiores y exteriores, (incluye preparacion de superficies)	1 día	jue 10/7/25	vie 11/7/25	22				
24		Confección y colocación de puerta de polimetal blanca de A= 0.80m x 2.10m, Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave	0.5 días	vie 11/7/25	vie 11/7/25	23				
25		Confección y colocación de ventana salomónica de aluminio de 0.80m x 0.80m blanca (Incluye operadores).	0.5 días	vie 11/7/25	sáb 12/7/25	24				
26		Suministro y colocación de inodoro de porcelana elongado de palanca de un solo cuerpo con asiento de caída lenta, incluye muñeco sanitario.	0.5 días	sáb 12/7/25	sáb 12/7/25	25				
27		Suministro y colocación de lavamanos para llaves monomando de pedestal Incluye muñecos sanitario.	0.5 días	sáb 12/7/25	lun 14/7/25	26				
28		Suministro y colocación de espejo con sujetadores y bordes canteados de 0.70m x 1.00m.	0.5 días	lun 14/7/25	lun 14/7/25	27				
29		Suministro y colocación de grifo monomando de lavamanos tipo palanca.	0.5 días	lun 14/7/25	mar 15/7/25	28				
30		Suministro y colocación de Desagüe de piso 2" con parrilla acero inoxidable(Incluye muñecos sanitarios).	0.5 días	mar 15/7/25	mar 15/7/25	29				
31		Arrastre sanitarios y muñecos de aparatos en tuberías PVC.(Incluye conexion a la salida existente	0.5 días	mar 15/7/25	mié 16/7/25	30				
32		Dispensador de papel higiénico en PVC.	0.5 días	mié 16/7/25	mié 16/7/25	31				
33		Dispensador de jabón liquido.	0.5 días	mié 16/7/25	jue 17/7/25	32				
34		Suministro e instalación de tinaco de 265gls (Incluye piezas y bajantes de tuberías a servicios sanitarios.	0.5 días	jue 17/7/25	jue 17/7/25	33				
35		Suministro e instalación de bomba de agua impulsadora de agua 3/4 HP tanque 24 LT horizontal (Incluye piezas de instalación).	1 día	jue 17/7/25	vie 18/7/25	34				
36		Bote de material sobrante y limpieza final.	1 día	vie 18/7/25	sáb 19/7/25	35				
37		TECHO EN ALUZINC	8 días	sáb 19/7/25	mar 29/7/25					
38		Retiro de techo de zinc existente (Incluye estructura).	2 días	lun 21/7/25	mié 23/7/25	39				



Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2025		2026	
							S2	S1	S2	S1
39		Retiro de instalaciones eléctricas existentes.	1 día	sáb 19/7/25	lun 21/7/25	36				
40		Techo en Aluzinc cal 26 (incluye estructura en madera pino tratado con cargaderas a 1.50m de 2" x 4" y correas de 1" x 4" separadas a 1.00m, incluye caballete.	3 días	mié 23/7/25	sáb 26/7/25	38				
41		Salidas cenitales (Incluye alambres de goma 14-2 ancladas a soportes de madera.	2 días	sáb 26/7/25	mar 29/7/25	40				
42		MISCELANEOS	20 días	mar 29/7/25	jue 21/8/25					
43		Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" (incluye estructuras).	2 días	mar 29/7/25	jue 31/7/25	41				
44		Suministro y colocación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2".	1 día	jue 31/7/25	vie 1/8/25	43				
45		Retiro de puertas batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo).	1 día	vie 1/8/25	sáb 2/8/25	44				
46		Retiro de muros livianos en madera(Incluye estructuras).	1 día	sáb 2/8/25	lun 4/8/25	45				
47		Suministro y colocación de puertas de polimetal batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo), incluye jambas de madera pino tratado.	1 día	lun 4/8/25	mar 5/8/25	46				
48		Muros en madera hidrofuga de 1/2" doble cara.(incluye estructuras), con durmiente en madera pino tratado 1" x 4" y parales de 2" x 4" en pinos tratado.	2 días	mar 5/8/25	jue 7/8/25	47				
49		Rellelo en grava trituradade /2" @ 3/4"	1 día	jue 7/8/25	vie 8/8/25	48				
50		Hormigón símpe en acera perimetral (Incluye preparación de superficies).	2 días	vie 8/8/25	lun 11/8/25	49				
51		Suministro y colocación de piso en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.60m, antideslizantes.	3 días	lun 11/8/25	jue 14/8/25	50				
52		Suministro y colocación de zócalos en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.10m, antideslizantes.	2 días	jue 14/8/25	sáb 16/8/25	51				
53		Suministro y colocacion de pintura blanco 00 Een muros hidrofugos (incluye preparacion de superficies)	1 día	sáb 16/8/25	lun 18/8/25	52				
54		Suministro y colocacion de pintura satinada en muros interiores, (incluye preparacion de superficies)	1 día	lun 18/8/25	mar 19/8/25	53				
55		Letrero de identificación (JUZGADO DE PAZ DE PENON).	1 día	mar 19/8/25	mié 20/8/25	54				
56		Botes de material retirado y/o demolido	1 día	mié 20/8/25	jue 21/8/25	55				
57		Readecuación del Juzgado de Paz de Los Ríos	72.5 días	jue 21/8/25	vie 14/11/25					



Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2025		2026	
							S2	S1	S2	S1
58		BAÑO	32 días	jue 21/8/25	sáb 27/9/25					
59		Excavación de material orgánico e<0.40m.	1.5 días	jue 21/8/25	sáb 23/8/25	56				
60		Excavación para zapata de muros de 0.15m (a=0.45m).	1.5 días	sáb 23/8/25	lun 25/8/25	59				
61		Hormigón armado en zapata de muros de 0.15m e=0.25m (3 de 3/8 con acero transversal 3/8 @ 0.25m).	1.5 días	lun 25/8/25	mié 27/8/25	60				
62		Colocación de muros de bloques de hormigón de 0.15m con acero @ 0.60m.	1.5 días	mié 27/8/25	jue 28/8/25	61				
63		Viga de amarre bajo nivel de piso y sobre nivel de piso 15x20 4 f 3/8" - 3/8"@0.20m 1:2:4 ligado a mano.	1 día	jue 28/8/25	vie 29/8/25	62				
64		Relleno de reposición.	1 día	vie 29/8/25	sáb 30/8/25	63				
65		Relleno compactado.	1 día	sáb 30/8/25	lun 1/9/25	64				
66		Losa HA e=0.10m 3/8"@0.25m en A.D. - 1:2:4.	2 días	lun 1/9/25	mié 3/9/25	65				
67		Hormigón simple en acera perimetral.	1 día	mié 3/9/25	jue 4/9/25	66				
68		Fraguache.	0.5 días	jue 4/9/25	vie 5/9/25	67				
69		Pañete interior y exterior en losa de techo y muros.	2.5 días	vie 5/9/25	lun 8/9/25	68				
70		Cantos y mochetas (Interior y exterior).	1.5 días	lun 8/9/25	mié 10/9/25	69				
71		Suministro y colocación de porcelanato en pared tonos claros 0.30m x 0.60m.	1.5 días	mié 10/9/25	jue 11/9/25	70				
72		Suministro y colocación de piso en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.60m, antideslizantes.	1 día	jue 11/9/25	vie 12/9/25	71				
73		Suministro y colocación salidas cenitales (incluye luminaria tradicional).	0.5 días	vie 12/9/25	sáb 13/9/25	72				
74		Suministro y colocación interruptores sencillos color blanco (Incluye, terminación y alambrado nuevo desde las luces hasta interruptor).	0.5 días	sáb 13/9/25	sáb 13/9/25	73				
75		Pintura blanco base.	1 día	sáb 13/9/25	lun 15/9/25	74				
76		Suministro y colocación de pintura blanco 00 en techo, (incluye preparación de superficies).	0.5 días	lun 15/9/25	mar 16/9/25	75				
77		Suministro y colocación de pintura satinada en muros interiores y exteriores, (incluye preparación de superficies).	1 día	mar 16/9/25	mié 17/9/25	76				
78		Confección y colocación de puerta de polimetal blanca de A= 0.80m x 2.10m, Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave.	0.5 días	mié 17/9/25	mié 17/9/25	77				



Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2025		2026		
							S2	S1	S2	S1	S2
79	de	Confección y colocación de ventana salomónica de aluminio de 0.80m x 0.80m blanca (Incluye operadores).	0.5 días	mié 17/9/25	jue 18/9/25	78					
80		Suministro y colocación de inodoro de porcelana elongado de palanca de un solo cuerpo con asiento de caída lenta, incluye muñeco sanitario.	0.5 días	jue 18/9/25	jue 18/9/25	79					
81		Suministro y colocación de lavamanos para llaves monomando de pedestal Incluye muñecos sanitario.	0.5 días	jue 18/9/25	vie 19/9/25	80					
82		Suministro y colocación de espejo con sujetadores y bordes canteados de 0.70m x 1.00m.	0.5 días	vie 19/9/25	vie 19/9/25	81					
83		Suministro y colocación de grifo monomando de lavamanos tipo palanca.	0.5 días	vie 19/9/25	sáb 20/9/25	82					
84		Suministro y colocación de Desagüe de piso 2" con parrilla acero inoxidable(Incluye muñecos sanitarios).	0.5 días	sáb 20/9/25	sáb 20/9/25	83					
85		Arrastre sanitarios y muñecos de aparatos en tuberías PVC.	0.5 días	sáb 20/9/25	lun 22/9/25	84					
86		Dispensador de papel higiénico en PVC.	0.5 días	lun 22/9/25	lun 22/9/25	85					
87		Dispensador de jabón líquido.	0.5 días	lun 22/9/25	mar 23/9/25	86					
88		Suministro e instalación de tinaco de 265gls (Incluye piezas y bajantes de tuberías a servicios sanitarios.	0.5 días	mar 23/9/25	mar 23/9/25	87					
89		Suministro e instalación de bomba de agua impulsadora de agua 3/4 HP tanque 24 LT horizontal (Incluye piezas de instalación).	1 día	mar 23/9/25	mié 24/9/25	88					
90		Realización de filtrante en tubería de 8" perforada (Incluye conexión a séptico (Incluye bote de material perforado).	2 días	mié 24/9/25	vie 26/9/25	89					
91		Bote de material sobrante y limpieza final.	1 día	vie 26/9/25	sáb 27/9/25	90					
92		TECHO EN ALUZINC	6 días	sáb 27/9/25	sáb 4/10/25						
93		Retiro de techo de zinc existente (Incluye estructura).	1.5 días	lun 29/9/25	mar 30/9/25	94					
94		Retiro de instalaciones eléctricas existentes.	0.5 días	sáb 27/9/25	lun 29/9/25	91					
95		Techo en Aluzinc cal 26 (incluye estructura en madera pino tratado con cargaderas a 1.50m de 2" x 4" y correas de 1" x 4" separadas a 1.00m, incluye caballete.	3 días	mar 30/9/25	vie 3/10/25	93					



Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2025		2026	
							S2	S1	S2	S1
96		Salidas cenitales (Incluye alambres de goma 14-2 ancladas a soportes de madera.	1 día	vie 3/10/25	sáb 4/10/25	95				
97		CAMARA SEPTICA (2.00m x 1.30) MEDIDAS INTERNAS	12 días	sáb 4/10/25	sáb 18/10/25					
98		Excavación en material no clasificado.	2 días	sáb 4/10/25	mar 7/10/25	96				
99		Losa de fondo en Hormigón 1:2:4 e=0.10m 3/8"@0.25m AD.	1 día	mar 7/10/25	mié 8/10/25	98				
100		Bloques de 6" BNP.	1 día	mié 8/10/25	jue 9/10/25	99				
101		Viga de amarre 15x20 4 f 3/8" - 3/8"@0.20m 1:2:4 ligado a mano.	1 día	jue 9/10/25	vie 10/10/25	100				
102		Losa en Hormigón 1:2:4 e=0.10m 3/8"@0.25m.	2 días	vie 10/10/25	lun 13/10/25	101				
103		Relleno de reposición.	0.5 días	lun 13/10/25	mar 14/10/25	102				
104		Carguío y bote de material a mano.	1 día	mar 14/10/25	mié 15/10/25	103				
105		Pañete pulido en muros.	2 días	mié 15/10/25	vie 17/10/25	104				
106		Suministro y colocación de tapas de hormigón (0.70m x 0.70m).	0.5 días	vie 17/10/25	vie 17/10/25	105				
107		Suministro y colocación de piezas en PVC en entrada y salida.	1 día	vie 17/10/25	sáb 18/10/25	106				
108		MISCELANEOS	22.5 días	sáb 18/10/25	vie 14/11/25					
109		Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" (incluye estructuras).	2 días	sáb 18/10/25	mar 21/10/25	107				
110		Suministro y colocación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2".	1 día	mar 21/10/25	mié 22/10/25	109				
111		Suministro y colocación de pintura satinada en muros exteriores, (incluye preparación de superficies).	2 días	mié 22/10/25	vie 24/10/25	110				
112		Retiro de puertas batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo).	1 día	vie 24/10/25	sáb 25/10/25	111				
113		Retiro de muros livianos en madera(Incluye estructuras).	1 día	sáb 25/10/25	lun 27/10/25	112				
114		Suministro y colocación de puertas de polimetal batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo), incluye jambas de madera pino tratado.	1 día	lun 27/10/25	mar 28/10/25	113				
115		Muros en madera hidrofuga de 1/2" doble cara.(incluye estructuras), con durmiente en madera pino tratado 1" x 4" y parales de 2" x 4" en pinos tratado.	1.5 días	mar 28/10/25	jue 30/10/25	114				
116		Cortes de raíces (Incluye excavacion de (ancho = 0.30m , long. =10.0m y prof = 0.50m)	1 día	jue 30/10/25	vie 31/10/25	115				
117		Relleno de arena	1 día	vie 31/10/25	sáb 1/11/25	116				
118		Relleno en grava triturada de 1/2" @ 3/4"	1 día	sáb 1/11/25	lun 3/11/25	117				
119		Hormigón simpe en acera perimetral (Incluye preparación de superficies).	3 días	lun 3/11/25	jue 6/11/25	118				



Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2025		2026		
							S2	S1	S2	S1	S2
120		Suministro y colocación de piso en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.60m, antideslizantes.	3 días	jue 6/11/25	lun 10/11/25	119					
121		Suministro y colocación de zócalos en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.10m, antideslizantes.	2 días	lun 10/11/25	mié 12/11/25	120					
122		Letrero de identificación (JUZGADO DE PAZ DE LOS RIOS).	1 día	mié 12/11/25	jue 13/11/25	121					
123		Botes de material retirado y/o demolido	1 día	jue 13/11/25	vie 14/11/25	122					
124		Readecuación del Juzgado de Paz de Villa Jaragua	34 días	vie 14/11/25	mié 24/12/25						
125		PRELIMINARES	6.5 días	vie 14/11/25	vie 21/11/25						
126		Retiro de puertas de madera existentes (incluye marcos)	1.5 días	vie 14/11/25	sáb 15/11/25	123					
127		Retiro de pisos existentes (Incluye zócalos y mortero e<0.10m)	3 días	sáb 15/11/25	mié 19/11/25	126					
128		Acopio de materiales demolido al área de parqueo	1 día	mié 19/11/25	jue 20/11/25	127					
129		Bote de material	1 día	jue 20/11/25	vie 21/11/25	128					
130		TERMINACION DE PISO	9 días	vie 21/11/25	mar 2/12/25						
131		Suministro y colocación de pisos en porcelanatos. 0.60m x 0.60m tonos claros, alto transito	5 días	vie 21/11/25	jue 27/11/25	129					
132		Suministro y colocación de zócalos de 10 cm en granito fondo blanco (con piezas de 40 x 40)	3 días	jue 27/11/25	lun 1/12/25	131					
133		Limpieza continua y final	1 día	lun 1/12/25	mar 2/12/25	132					
134		PINTURA	8 días	mar 2/12/25	jue 11/12/25						
135		Suministro y aplicación de pintura blanco 00 en techo interior y exterior (Incluye preparación de superficies, masillado, ligado etc.)	2 días	mar 2/12/25	jue 4/12/25	133					
136		Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interior y exterior (Incluye preparación de superficies, masillado, ligado etc.)	6 días	jue 4/12/25	jue 11/12/25	135					
137		BAÑO JUEZ	11 días	mar 2/12/25	lun 15/12/25						
138		Retiro de aparatos sanitarios (Lavamanos, Inodoro)	0.5 días	mar 2/12/25	mié 3/12/25	133					
139		Retiro de bañera existente incluye bordillo, mortero de colocación y nivelación	0.5 días	mié 3/12/25	mié 3/12/25	138					
140		Demolición de cerámica de pisos existente.	0.5 días	mié 3/12/25	jue 4/12/25	139					
141		Demolición de cerámica de pared existente (Incluye retiro del material adherente)	1 día	jue 4/12/25	vie 5/12/25	140					



Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2025		2026		
							S2	S1	S2	S1	S2
142		Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris oscuro de 60x60cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	1 día	vie 5/12/25	sáb 6/12/25	141					
143		Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. Incluye el mortero y la preparación de la superficie. H= 3 m.	1 día	sáb 6/12/25	lun 8/12/25	142					
144		Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una pieza color blanco en porcelana, taza elongada y botón push, capacidad de tanque de 4.8 litros. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación. Incluye sal	0.5 días	lun 8/12/25	lun 8/12/25	143					
145		Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en muro, pieza color blanco en porcelana, anti manchas de un hoyo con rebosadero. Sifón metálico de 1-1/4" con acabado cromado y boquilla con cola metálica con acabado cromado tipo push. Incluye toda	0.5 días	lun 8/12/25	mar 9/12/25	144					
146		Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM. Incluye salida.	0.5 días	mar 9/12/25	mar 9/12/25	145					
147		Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo de acero inoxidable, acabado satinado color plateado, rollo de 9" con núcleo de 2.5" para montaje en pared, con cerradura.	0.5 días	mar 9/12/25	mié 10/12/25	146					
148		Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de 1000 ML, acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con botón grande, cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical.	0.5 días	mié 10/12/25	mié 10/12/25	147					
149		Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos en acero inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared.	0.5 días	mié 10/12/25	jue 11/12/25	148					



Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2025		2026		
							S2	S1	S2	S1	S2
150		Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para salida de 2", acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2" y salidas.	0.5 días	jue 11/12/25	jue 11/12/25	149					
151		Suministro e instalación de lámparas led paneladas de plafón 2x2', 40 w, certificación UL, luz blanca 6500k 100/277v, 4000LM	0.5 días	jue 11/12/25	vie 12/12/25	150					
152		Suministro e Instalación de Plafón 2x2'x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura en metal (Angulares, Maint Tee y Cross Tee).	0.5 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	151					
153		Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable.	0.5 días	vie 12/12/25	sáb 13/12/25	152					
154		Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero color blanco. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo 1/2" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	0.5 días	sáb 13/12/25	sáb 13/12/25	153					
155		Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidable de 36" de longitud y 1 1/2" diámetro de barra, acabado cromado con cubre faltas.	0.5 días	sáb 13/12/25	lun 15/12/25	154					
156		Mantenimiento y reinstalación de puertas en caoba sencillas (pulimento, masillado y pintura con color similar al existente). Incluye cambio de bisagras y cerraduras en mal estado.	0.5 días	lun 15/12/25	lun 15/12/25	155					
157		MISCELANEOS	7.5 días	lun 15/12/25	mié 24/12/25						
158		Pintura esmalte para hierros de verja perimetral	1.5 días	lun 15/12/25	mié 17/12/25	156					
159		Suministro y aplicación de pintura en verja perimetral	1 día	mié 17/12/25	jue 18/12/25	158					
160		Mantenimiento de puertas existentes (incluye marcos) e instalación	3 días	jue 18/12/25	lun 22/12/25	159					
161		Mantenimiento de estrado (Incluye plataforma)	1 día	lun 22/12/25	mar 23/12/25	160					
162		Limpieza final	1 día	mar 23/12/25	mié 24/12/25	161					
163		Redecuación del Juzgado de Paz de Uvilla	58.5 días	sáb 18/10/25	sáb 27/12/25						
164		BAÑO (1.26m x 2.10m)	25 días	sáb 18/10/25	lun 17/11/25						
165		Retiro e aparatos sanitarios	0.5 días	sáb 18/10/25	lun 20/10/25	107					
166		Demolición en piso existente para zapata de muro	0.5 días	lun 20/10/25	lun 20/10/25	165					



Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2025		2026	
							S2	S1	S2	S1
167	☑	Excavación para zapata de muros de 0.15m x 0.45m, Pf=0.0.85m	0.5 días	lun 20/10/25	mar 21/10/25	166				
168	☑	Hormigon armado en zapata de muros de 0.15m e=0.25m (3 de 3/8 con acero transversal 3/8 @ 0.25m)	1 día	mar 21/10/25	mié 22/10/25	167				
169	☑	Colocación de muros de bloques de hormigon de 0.15m con acero @ 0.60m	1 día	mié 22/10/25	jue 23/10/25	168				
170	☑	Viga de amarre BNP y SNP 15x20 4 f 3/8" - 3/8"@0.20m 1:2:4 ligado a mano	1 día	jue 23/10/25	vie 24/10/25	169				
171	☑	Relleno de reposicion	0.5 días	vie 24/10/25	vie 24/10/25	170				
172	☑	Relleno compactado	0.5 días	vie 24/10/25	sáb 25/10/25	171				
173	☑	Losa HA e=0.10m 3/8"@0.25m en A.D. - 1:2:4	2 días	sáb 25/10/25	mar 28/10/25	172				
174	☑	Hormigon simple en acera perimetral	3 días	mar 28/10/25	vie 31/10/25	173				
175	☑	Fraguache	0.5 días	vie 31/10/25	vie 31/10/25	174				
176	☑	Pañete interior y exterior en losa de techo y muros	2 días	vie 31/10/25	lun 3/11/25	175				
177	☑	Cantos y mochetas (Interior y exterior)	1 día	lun 3/11/25	mar 4/11/25	176				
178	☑	Suministro y colocación de porcelanato en pared tonos claros 0.30m x 0.60m (Incluye repique en muros y aditivos adherente	1.5 días	mar 4/11/25	jue 6/11/25	177				
179	☑	Suministro y colocación de piso en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.60m, antideslizantes	1 día	jue 6/11/25	vie 7/11/25	178				
180	☑	Suministro y colocación salidas cenitales (incluye luminaria tradicional)	0.5 días	vie 7/11/25	vie 7/11/25	179				
181	☑	Suministro y colocación interruptores sencillos color blanco (Incluye, terminación y alambrado nuevo desde las luces hasta interruptor)	0.5 días	vie 7/11/25	sáb 8/11/25	180				
182	☑	Suministro y colocación de pintura satinada en muros interiores y exteriores, (incluye preparación de superficies)	0.5 días	sáb 8/11/25	sáb 8/11/25	181				
183	☑	Confección y colocación de puerta de polimetal blanca de A= 0.80m x 2.10m, Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave	0.5 días	sáb 8/11/25	lun 10/11/25	182				
184	☑	Suministro y colocación de inodoro de porcelana elongado de palanca de un solo cuerpo con asiento de caída lenta, incluye muñeco sanitario.	0.5 días	lun 10/11/25	lun 10/11/25	183				



Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Requerimientos	2025		2026	
							S2	S1	S2	S1
185		Suministro y colocación de lavamanos para llaves monomando de pedestal Incluye muñecos sanitario.	0.5 días	lun 10/11/25	mar 11/11/25	184				
186		Suministro y colocación de espejo con sujetadores y bordes canteados de 0.70m x 1.00m.	0.5 días	mar 11/11/25	mar 11/11/25	185				
187		Suministro y colocación de grifo monomando de lavamanos tipo palanca.	0.5 días	mar 11/11/25	mié 12/11/25	186				
188		Suministro y colocación de Desagüe de piso 2" con parrilla acero inoxidable(Incluye muñecos sanitarios).	0.5 días	mié 12/11/25	mié 12/11/25	187				
189		Arrastre sanitarios y muñecos de aparatos en tuberías PVC.(Incluye conexión a la salida existente	0.5 días	mié 12/11/25	jue 13/11/25	188				
190		Dispensador de papel higiénico en PVC.	0.5 días	jue 13/11/25	jue 13/11/25	189				
191		Dispensador de jabón líquido.	0.5 días	jue 13/11/25	vie 14/11/25	190				
192		Suministro e instalación de tinaco de 265gls (Incluye piezas y bajantes de tuberías a servicios sanitarios.	0.5 días	vie 14/11/25	vie 14/11/25	191				
193		Suministro e instalación de bomba de agua impulsadora de agua 3/4 HP tanque 24 LT horizontal (Incluye piezas de instalación).	1 día	vie 14/11/25	sáb 15/11/25	192				
194		Bote de material sobrante y limpieza final.	1 día	sáb 15/11/25	lun 17/11/25	193				
195		TECHO EN ALUZINC	7 días	lun 17/11/25	mar 25/11/25					
196		Retiro de techo de zinc existente (Incluye estructura).	2 días	mar 18/11/25	jue 20/11/25	197				
197		Retiro de instalaciones eléctricas existentes.	1 día	lun 17/11/25	mar 18/11/25	194				
198		Techo en Aluzinc cal 26 (incluye estructura en madera pino tratado con cargaderas a 1.50m de 2" x 4" y correas de 1" x 4" separadas a 1.00m, incluye caballete 2und 6" x 2". Refuerzos de cargaderas en 6' x 2'	3 días	jue 20/11/25	lun 24/11/25	196				
199		Salidas cenitales (Incluye alambres de goma 14-2 ancladas a soportes de madera.	1 día	lun 24/11/25	mar 25/11/25	198				
200		MISCELANEO	26.5 días	mar 25/11/25	sáb 27/12/25					
201		Demolición de columnas redondas de hormigón de diámetro 0.35m (incluye tramo bajo nivel de piso	2 días	mar 25/11/25	jue 27/11/25	199				
202		Demolición de vigas rectangulares 0.28m x 0.25 de hormigón	2 días	jue 27/11/25	sáb 29/11/25	201				
203		Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" (incluye estructuras).	1.5 días	sáb 29/11/25	mar 2/12/25	202				



Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2025		2026		
							S2	S1	S2	S1	S2
204		Suministro y colocación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2".	1 día	mar 2/12/25	mié 3/12/25	203					
205		Retiro de puertas batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo).	1 día	mié 3/12/25	jue 4/12/25	204					
206		Pañete interior y exterior en en muros	2 días	jue 4/12/25	sáb 6/12/25	205					
207		Corrección de mochetas en hueco de puerta de metal trasera	1 día	sáb 6/12/25	lun 8/12/25	206					
208		Muros en madera hidrofuga de 1/2" doble cara.(incluye estructuras), con durmiente en madera pino tratado 1" x 4" y parales de 2" x 4" en pinos tratado.	3 días	lun 8/12/25	jue 11/12/25	207					
209		Hormigón simpe en acera perimetral (Incluye preparación de superficies).	1 día	jue 11/12/25	vie 12/12/25	208					
210		Suministro y colocación de grava de 1/2 @ 3/4 (Regado y nivelado)	1 día	vie 12/12/25	sáb 13/12/25	209					
211		Suministro y colocación de piso en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.60m, antideslizantes.	3 días	sáb 13/12/25	mié 17/12/25	210					
212		Suministro y colocación de zócalos en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.10m, antideslizantes.	2 días	mié 17/12/25	vie 19/12/25	211					
213		Suministro y colocación de pintura blanco 00 En muros hidrófugos (incluye preparación de superficies)	1 día	vie 19/12/25	sáb 20/12/25	212					
214		Suministro y colocación de pintura satinada en muros interiores, (incluye preparación de superficies)	3 días	sáb 20/12/25	mié 24/12/25	213					
215		Letrero de identificación (JUZGADO DE PAZ DE UVILLA).	1 día	mié 24/12/25	vie 26/12/25	214					
216		Botes de material retirado y/o demolido	1 día	vie 26/12/25	sáb 27/12/25	215					
217		Palacio de Justicia de Barahona	11 días	mié 17/12/25	vie 2/1/26						
218		ÁREA DE ATENCIÓN AL USUARIO	7.5 días	mié 17/12/25	vie 26/12/25						
219		Retiro de empapelado en Counter existente	0.5 días	mié 17/12/25	mié 17/12/25	158					
220		Apertura de hueco en cristal sobre Counter existente Ø 10.00cm	0.5 días	mié 17/12/25	jue 18/12/25	219					
221		Mantenimiento de cristal fijo existente cristal sobre Counter	1 día	jue 18/12/25	vie 19/12/25	220					
222		Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tubería	1 día	vie 19/12/25	sáb 20/12/25	221					
223		Suministro y colocación de base en hierro para tope de Granito	0.5 días	sáb 20/12/25	sáb 20/12/25	222					



Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2025		2026		
							S2	S1	S2	S1	S2
224		Suministro y colocación de Tope de Granito (Incluye Zócalos de 10.00 cm y falda de 25.00cm)	1 día	sáb 20/12/25	lun 22/12/25	223					
225		Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V	0.5 días	lun 22/12/25	mar 23/12/25	224					
226		Suministro y aplicación de pintura satinada	0.5 días	mar 23/12/25	mar 23/12/25	225					
227		Pulido y brillo de pisos en área atención al usuario	1 día	mar 23/12/25	mié 24/12/25	226					
228		Limpieza y bote de escombros	1 día	mié 24/12/25	vie 26/12/25	227					
229		ÁREA PARA AUDIENCIAS VIRTUALES	10.5 días	mié 17/12/25	vie 2/1/26						
230		Suministro e instalación de vidrio templado de 1/2" con perfiles de aluminio	1.5 días	mié 17/12/25	vie 19/12/25	219					
231		Suministro e instalación de tintado Frost	1 día	vie 19/12/25	sáb 20/12/25	230					
232		Suministro e instalación de puertas de cristal flotante incluye tintado frost	1 día	sáb 20/12/25	lun 22/12/25	231					
233		Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tubería	1 día	lun 22/12/25	mar 23/12/25	232					
234		Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V	1 día	mar 23/12/25	mié 24/12/25	233					
235		Suministro y colocación de base en hierro para tope de Granito	0.5 días	mié 24/12/25	mié 24/12/25	234					
236		Suministro y colocación de Tope de Granito (Incluye Zócalos de 10.00 cm y falda de 25.00cm)	0.5 días	mié 24/12/25	vie 26/12/25	235					
237		Suministro e instalación de plafón 2" x 2" tipo Pebble biselado 0.60 x 0.60mts	0.5 días	vie 26/12/25	vie 26/12/25	236					
238		Suministro e instalación del lámparas 2" x 2" de plafón parabólicas con tubos led	0.5 días	vie 26/12/25	sáb 27/12/25	237					
239		Suministro e instalación de A/A inverter tipo Split 12,000 BTU SEER 17 mínimo (Incluye instalación)	1 día	sáb 27/12/25	lun 29/12/25	238					
240		Suministro y aplicación de pintura satinada	0.5 días	lun 29/12/25	lun 29/12/25	239					
241		Pulido y brillo de piso existente	0.5 días	lun 29/12/25	mar 30/12/25	240					
242		Limpieza y bote de escombros	1 día	mar 30/12/25	vie 2/1/26	241					
243		FIN DEL PROYECTO	0 días	vie 2/1/26	vie 2/1/26						2/1





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería

Experiencia específica del oferente





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL




27 de marzo de 2025

Nombre del Oferente: **LUAMCI COMPANY, SRL****EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA**

Página 1 de 2

Relación de contratos de naturales y magnitudes similares realizados durante los últimos Cinco años.

Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? -Sí -Aún No (contratos en curso)-No
A) Nacionales							
	RD\$11,671,297.56	6 MESES	02/01/2019	100%	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	S	SI
	RD\$2,202,529.58	6 MESES	26/09/2018	100%	PROMESECAL	S	SI
	RD\$1,150,000.00	3 MESES	14/07/2017	100%	EDUCACION	S	SI
	RD\$ 850,000.00	2 MESES	26/01/2018	100%	TERRA SHUTTERS	S	SI
	RD\$ 10,575,463.19	6 MESES	29/07/2019	100%	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	S	SI
	RD\$ 20,195,200.72	6 MESES	05/05/2020	100%	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	S	SI
	RD\$12,000,000.00	8 MESES	12/08/2020	100%	TERRA SHUTTERS	P	SI
	RD\$1,850,000.00	2 MESES	26/01/2018	100%	TERRA SHUTTERS, SRL	P	SI
	RD\$4,500,000.00	5 MESES	30/06/2019	100%	CONSTRULUNA, SRL	P	SI
	RD\$6,000,000.00	9 MESES	13/04/2020	100%	CONSTRUPE, SRL	P	SI
	RD\$15,574,728.32	6 MESES	08/12/2021	100%	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	S	SI
	RD\$412,687.20	2 MESES	10/10/2021	100%	OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA	P	SI
	RD\$380,585.61	2 MESES	03/09/2021	100%	SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL	P	SI
	RD\$527,799.74	1 MES	01/09/2022	100%	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	P	SI
	RD\$7,251,842.13	3 MESES	03/02/2022	100%	FLAMINGO, SRL	P	SI
	RD\$3,719,642.94	3 MESES	03/02/2022	100%	FLAMINGO, SRL	P	SI

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras

	RD\$ 21.485.744,38	1 AÑO	23/06/2023	70%	EDESUR	P	NO
	RD\$ 1.687.400.00	3 MESES	10/10/23	100%	URBE	P	SI
	RD\$ 4,051,264.85	1 AÑO	15/02/2023	100%	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	P	SI
	RD\$ 16,356,385.53	1 AÑO	15/04/23	100%	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	P	SI
	RD\$67,996,513.81	6 MESES	17/08/2024	100%	MINERD	S	NO





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495

"2024 Año del impulso del turismo en Santiago"



OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.

12 de abril del 2024

A: Lic. Abel Martínez Durán.
Alcalde Municipal.

Vía: Licda. Hilda Ovalles.
Directora Administrativa.



Asunto: Certificación Recepción de obras: **REMOZAMIENTOS DE PARQUES.**

Muy cortésmente, le hacemos la entrega formal del certificado correspondiente a la recepción de la obra denominada **REMOZAMIENTOS DE PARQUES**, del contrato No. AMS-2022-19 a favor de **LUAMCI COMPANY, SRL, RNC: 1-31-96588-1.**

El monto total en el presupuesto contratado pero que no exceden el monto del mismo, de los mismos trabajos ejecutados de las obras mencionadas suman **RD\$16,356,385.53 (DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS DOMINICANOS CON 53/100).**

En la inspección realizada comprobamos que las obras se ejecutaron con los lineamientos pautados por el departamento, la buena calidad en los materiales, y el buen comportamiento y funcionamiento de los componentes de la misma.

Atentamente,



Ing. Leonela Masiel Espinal
Vicealcaldesa

Encargada de la Dirección de Obras Públicas Municipal



Keyla Paulino
Ing. Keyla Paulino

Miembro de La Comisión de Recepción.



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495

"2024 Año del impulso del turismo en Santiago"

OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL



Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.

12 de febrero del 2024

A: Lic. Abel Martínez Durán.
Alcalde Municipal.

Vía: Licda. Hilda Ovalles.
Directora Administrativa.



Asunto: Certificación Recepción de obras: **CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA ACCESO DE DISCAPACITADOS.**

Muy cortésmente, le hacemos la entrega formal del certificado correspondiente a la recepción de la obra denominada **CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA ACCESO DE DISCAPACITADOS**, del contrato No. AMS-2020-014 a favor de **LUAMCI COMPANY, S.R.L.**, RNC: 1-31-96588-1.

El monto total en el presupuesto contratado pero que no exceden el monto del mismo, de los mismos trabajos ejecutados de la obra mencionada suma **RD\$ 4,051,264.85 (CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS DOMINICANOS CON 85/100).**

En la inspección realizada comprobamos que las obras se ejecutaron con los lineamientos pautados por el departamento, la buena calidad en los materiales, y el buen comportamiento y funcionamiento de los componentes de la misma.

Atentamente,



Encargada de la Dirección de Obras Públicas Municipal

Keyla Paulino
Ing. Keyla Paulino

Miembro de La Comisión de Recepción.





Terra Shutter, SRL

Confort y Seguridad....!

Santo Domingo, D.N.
17 de Enero del 2020

Señores:
A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad.-



Distinguidos Señores:

Por este medio hacemos constar que la empresa **LUAMCI COMPANY, SRL., RNC. 1-31-96588-1**, fue la responsable de la remodelación de la Nave de esta Compañía **TERRA SHUTTERS TS SRL**, ubicada en la Manzana 45, Local No.4, Res. Las Mercedes, Los Alcarrizos, iniciando las remodelaciones en fecha 26 de Enero del 2018 y finalizando el 10 de Marzo del 2018. Habiendo cumplido satisfactoriamente dicha remodelación.

Se expide a solicitud de la parte interesada a los Diecisiete (17) días del Mes de Enero del Año Dos mil Veinte (2020).



Sin otro particular, les saluda

Muy atentamente,

Rolando A. Ynoa Lopez
ING. ROLANDO YNOA

Director General





**Terra
Shutters, SRL**

Confort y Seguridad....!

Santo Domingo, D.N.
08 de Junio del 2021

A: Ing. Rolando Ynoa Lopez
Director General

Via: Ing. Luis A. Hidalgo Abreu

Asunto: Certificación Recepción de obra: **CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA DE DOS NIVELES**



Muy cortésmente, le hacemos la entrega formal del certificado correspondiente a la recepción de la obra denominada: **CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA DE DOS NIVELES, RESIDENCIAL ARROYOS DE ALAMEDA, SANTO DOMINGO.** A favor del **ING. LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU,** CEDULA DE IDENTIDAD No.: 224-0012499-0.

El monto total en el presupuesto contratado pero que no excede el monto del mismo, de los trabajos ejecutados de la obra mencionada suman RD\$12,000.00 (DOCE MILLONES DE PESOS DOMINICANOS)

En la inspección realizada comprobamos que la obra se ejecutó con los lineamientos pautados por el departamento, la buena calidad en los materiales, y el buen comportamiento y funcionamiento de los componentes de la misma.



Atentamente

Rolando A. Ynoa Lopez
ING. ROLANDO YNOA
Director General



Calle Mexico No.183, Buenos Aires de Herrera, Santo Domingo Oeste, R.D.
Tel.: 849.295.7736 • Cel.: 829.972.1559 • terrashutters@gmail.com • rolando_ynoa@hotmail.com

Santo Domingo Rep Dom. 14/ 12 / 2021



Recepción Final de Obra: Lote 5 Remodelación Oficina principal (Servidores y TIC) Referencia No. Defensa Pública-CCC-CP-2021-0002



Me dirijo al departamento correspondiente con relación a la recepción definitiva de la Remodelación de la Oficina principal (Servidores y TIC) Realizada por la Empresa **LUAMCI COMPANY**, RNC: 1-31-96588-1 ,quien suscribe Harold Ortíz Méndez, Arquitecto certifico que dicha obra fue ejecutada y determinada en conformidad a lo señalado en los planos y especificaciones del proyecto aprobado por nuestra oficina.



Arq. Harold Ortiz Méndez

*Dirección General Administrativa
Departamento de Ingeniería y Arquitectura*


13 septiembre 2022
Santo Domingo, D. N.

CERTIFICACION



Por medio de la presente Certifico que, **LUAMCI COMPANY, SRL**, representada por el ingeniero **LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU**, cédula de identidad y electoral No.224-0012499-0, finalizó en fecha 13 de septiembre 2022, los trabajos de construcción del **PROCESO PROCURADURIA-CCC-CP-2022-0010, Readecuación del acceso al Departamento de Seguridad en el sótano** edificio sede, por un monto según contrato de RD\$**527,799.74 (quinientos veintisiete mil setecientos noventa y nueve pesos con setenta y cuatro centavos)** dichos trabajos fueron recibidos satisfactoriamente de acuerdo a las especificaciones.

Atentamente,


Arq. Wendy C. Frías Seijas
Enc. Departamento de Ingeniería y Arquitectura
WF/as





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495

"2020 Año de la Vialidad Sostenible"

OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL



Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.

26 de agosto del 2020

A: Lic. Abel Martínez Durán.
Alcalde Municipal.

Vía: Licda. Hilda Ovalles.
Directora Administrativa.

Asunto: Certificación Recepción de obra: RECONSTRUCCION PARQUE LA TRINITARIA (SEGUNDA ETAPA)



Muy cortésmente, le hacemos la entrega formal del certificado correspondiente a la recepción de la obra denominada: RECONSTRUCCION PARQUE LA TRINITARIA (SEGUNDA ETAPA), MUNICIPIO DE SANTIAGO, del contrato No. #AMS-2020-18a favor de ING. LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU, CEDULA DE IDENTIDAD No.: 224-0012499-0.

El monto total en el presupuesto contratado pero que no exceden el monto del mismo, de los trabajos ejecutados de la obra mencionada suman RD\$ 20, 195,200.72 (VEINTE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS CON 72/100).

En la inspección realizada comprobamos que la obra se ejecuto con los lineamientos pautados por el departamento, la buena calidad en los materiales, y el buen comportamiento y funcionamiento de los componentes de la misma.

Atentamente



Ing. Leonela Espinal
Directora de Obras Públicas Municipal.

Keyla Paulino

Ing. Keyla Paulino
Miembro de La Comisión de Recepción.



RNC: 4-02-00236-4

Av. Juan Pablo Duarte #85, La Trinitaria. Santiago, República Dominicana.

Teléfono: 829-582-6611

www.santiagodeloscaballeros.gob.do



CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA

ENTRE:

De una parte, **LUAMCI COMPANY SRL**, con registro Nacional de contribuyente **(RNC) No. 1-31-96588-1**, con su domicilio KM 18 ½ Autopista Duarte, Residencial Pablo mella Morales, Manzana H, Edificio 14, Apartamento 103, La Guayiga, Pedro Brand, Santo Domingo, República Dominicana, debidamente representada por **LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU** quien, para los fines del presente Contrato, se denominará **la Entidad Contratista, o por su nombre completo.**

De la otra parte **FLAMINGO, SRL** con registro Nacional de contribuyente **(RNC) No. 1-22-02586-3** debidamente representada para los fines del presente Contrato por **HECTOR RODRIGUEZ (GERENTE REPRESENTANTE)** para los fines del presente Contrato, se denominará **"EL CONTRATANTE"**.

Para referirse a ambos se les denominará **LAS PARTES.**

ARTÍCULO 1.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente Contrato, y **EL CONTRATANTE** reconoce cada uno de estos como parte intrínseca del mismo:

- a) El Contrato propiamente dicho
- b) Presupuesto



ARTÍCULO 2.- OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar con todos los trabajos expuestos en el presupuesto y Especificaciones Técnicas, términos de referencia y los demás anexos que forman parte integral del presente Contrato, La Obra que se describe a continuación:

**REMOZAMIENTO NAVE INDUSTRIAL SOLAR No. 4 MANZANA E, ZONA
FRANCA LOS ALCARRIZOS**

ARTÍCULO 3.- MONTO DEL CONTRATO

LAS PARTES convienen que el monto a pagar por la Obra objeto de este Contrato, asciende a la suma de **Tres millones setecientos diecinueve mil seiscientos cuarenta y dos con noventa y cuatro centavos (RD\$3,719,642.94).**

En el presupuesto que figura como anexo a este Contrato, se presentan las partidas, sub-partidas y el costo general de la Obra.



ARTÍCULO 4.- FORMA DE PAGO

Los pagos se harán de la siguiente manera:

- Un primer pago o Anticipo equivalente al 60% (sesenta por ciento) del valor total de La Obra contratada, cuya suma asciende al valor de **Dos millones doscientos treinta y un mil setecientos ochenta y cinco con setenta y seis centavos (RD\$2,231,785.76)**.
- La suma restante equivalente al 40% (cuarenta por ciento) del valor total de La Obra contratada, cuya suma asciende al valor de **Un millón cuatrocientos ochenta y siete mil ochocientos cincuenta y siete con dieciocho centavos (RD\$1,487,857.18)**. será pagada contra entrega del proyecto a EL CONTRATISTA.

ARTÍCULO 5.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

Cualquier modificación a los términos y condiciones del presente Contrato deberá hacerse por acuerdo mutuo entre **LAS PARTES**, por escrito.

ARTÍCULO 6.- ACUERDO INTEGRO.

El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre **LAS PARTES**; en caso de ambigüedad, duda o desacuerdo sobre la interpretación del mismo y sus documentos anexos, prevalecerá su redacción. Asimismo, se establece que, si alguna de las disposiciones de este Contrato se declarara inválida, las demás no serán afectadas y permanecerán plenamente vigentes.

HECHO Y FIRMADO en Dos (2) originales de un mismo tenor, uno para cada una de **LAS PARTES**, en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los **Tres (3)** días del mes de **febrero** del año **Dos mil Veintidós (2022)**





Actuando en nombre y representación de
LUAMCI COMPANY, SRL
CONTRATISTA



Actuando en nombre y representación de
FLAMINGO, SRL
CONTRATANTE





CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA

ENTRE:

De una parte, **LUAMCI COMPANY SRL**, con registro Nacional de contribuyente **(RNC) No. 1-31-96588-1**, con su domicilio KM 18 ½ Autopista Duarte, Residencial Pablo mella Morales, Manzana H, Edificio 14, Apartamento 103, La Guayiga, Pedro Brand, Santo Domingo, República Dominicana, debidamente representada por **LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU** quien, para los fines del presente Contrato, se denominará **la Entidad Contratista, o por su nombre completo.**

De la otra parte **FLAMINGO, SRL** con registro Nacional de contribuyente **(RNC) No. 1-22-02586-3** debidamente representada para los fines del presente Contrato por **HECTOR RODRIGUEZ (GERENTE REPRESENTANTE)** para los fines del presente Contrato, se denominará **"EL CONTRATANTE"**.

Para referirse a ambos se les denominará **LAS PARTES.**

ARTÍCULO 1.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente Contrato, y **EL CONTRATANTE** reconoce cada uno de estos como parte intrínseca del mismo:

- a) El Contrato propiamente dicho
- b) Presupuesto

ARTÍCULO 2.- OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar con todos los trabajos expuestos en el presupuesto y Especificaciones Técnicas, términos de referencia y los demás anexos que forman parte integral del presente Contrato, La Obra que se describe a continuación:

**REMOZAMIENTO NAVE INDUSTRIAL SOLAR No. 6 MANZANA B, ZONA
FRANCA LOS ALCARRIZOS**

ARTÍCULO 3.- MONTO DEL CONTRATO

LAS PARTES convienen que el monto a pagar por la Obra objeto de este Contrato, asciende a la suma de **Siete millones doscientos cincuenta y un mil novecientos cuarenta y dos con trece centavos (RD\$7,251,942.13).**

En el presupuesto que figura como anexo a este Contrato, se presentan las partidas, sub-partidas y el costo general de la Obra.



ARTÍCULO 4.- FORMA DE PAGO

Los pagos se harán de la siguiente manera:

- Un primer pago o Anticipo equivalente al 60% (sesenta por ciento) del valor total de La Obra contratada, cuya suma asciende al valor de **Cuatro millones trescientos cincuenta y un mil ciento sesenta y cinco con veintiocho centavos. (RD\$4,351,165.28).**
- La suma restante equivalente al 40% (cuarenta por ciento) del valor total de La Obra contratada, cuya suma asciende al valor de **Dos millones novecientos mil setecientos setenta y seis con ochenta y cinco centavos. (RD\$2,900,776.85).** será pagada contra entrega del proyecto a EL CONTRATISTA.

ARTÍCULO 5.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

Cualquier modificación a los términos y condiciones del presente Contrato deberá hacerse por acuerdo mutuo entre **LAS PARTES**, por escrito.

ARTÍCULO 6.- ACUERDO INTEGRO.

El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre **LAS PARTES**; en caso de ambigüedad, duda o desacuerdo sobre la interpretación del mismo y sus documentos anexos, prevalecerá su redacción. Asimismo, se establece que, si alguna de las disposiciones de este Contrato se declarara inválida, las demás no serán afectadas y permanecerán plenamente vigentes.

HECHO Y FIRMADO en Dos (2) originales de un mismo tenor, uno para cada una de **LAS PARTES**, en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los **Tres (3)** días del mes de **febrero** del año **Dos mil Veintidós (2022)**



Actuando en nombre y representación de
LUAMCI COMPANY, SRL
CONTRATISTA



Actuando en nombre y representación de
FLAMINGO, SRL
CONTRATANTE


LIC. ANA MARIA HERNANDEZ P.
MAT. 4664
NOTARIO PUBLICO, D.N.


LHA
LUAMCI COMPANY
Expertos en proyectos de ingeniería
RNC: 1-31-96568-1
RPE: 82506
Santo Domingo, R.D.

GC-2023-131
14 de abril de 2023

Señores
Luamci Company, S.R.L.
Ciudad. -

Referencia: EDESUR-CCC-CP-2022-0080



Distinguidos señores:

En relación a nuestra solicitud de proceso de compras citado en la referencia, tenemos a bien indicarle que su oferta recibida en fecha veintiséis (26) de enero de 2023, fue declarada **Adjudicataria** para el servicio detallado a continuación:

Ítem No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	LUAMCI COMPANY S.R.L.	
				Precio (RDS)	Total (RDS)
1	ADECUACION / REUBICACION / MUDANZA ALMACEN CENTRAL	UN	1	6,054,697.24	6,054,697.24
					1,307,814.60
					605,469.72
					108,984.55
				Total con Itbis RDS	7,471,496.39
2	MOBILIARIOS	UN	1	5,807,203.39	5,807,203.39
					1,045,296.61
3	CLIMATIZACION	UN	1	2,223,345.01	2,223,345.01
					400,202.10
3.2	SERVICIO DE INSTALACION	UN	1	177,000.00	177,000.00
				Total con Itbis RDS:	9,653,047.11
				TOTAL GENERAL RDS:	17,124,543.50




Ítem No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	LUAMCI COMPANY SRL	
				Precio (RDS)	Total (RDS)
1	ADECUACION CENTRO LOGISTICO	UN	1	2.141.611,50	2.141.611,50
					Gastos Indirectos 462.588,08
					Norma 2007-07 (10%) 214.161,15
					ITBIS (18%) 38.549,01
					Total con Itbis RDS 2.642.748,59
2	ELEVADOR DE CARGA CAPACIDAD 750KG	UN	1	1.286.824,00	1.286.824,00
					ITBIS (18%) 231.628,32
2.1	SERVICIO DE INSTALCION	UN	1	200.000,00	200.000,00
					Total con Itbis RDS: 1.718.452,32
					TOTAL GENERAL RDS 4.361.200,91

En ese sentido, les estaremos remitiendo la Orden de Compras correspondiente, para así formalizar el proceso de compras.

De igual modo, le solicitamos nos sea enviada dentro del plazo de **cinco (05) días hábiles, contados a partir de la presente notificación de adjudicación** al correo electrónico lfelizv@edesur.com.do, la **Garantía de Fiel Cumplimiento** por el **cuatro por ciento (4%) del monto total adjudicado**, el cual aplica a los oferentes cuya adjudicación exceda el equivalente en pesos dominicanos de Diez mil dólares americanos con 00/100 (US\$10,000,00) y del **uno por ciento (1%)** para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) **si aplica, cuya vigencia debe ser por un (1) año.**

Aprovechamos la ocasión para agradecerles su colaboración en el marco de este proceso y al mismo tiempo les estimulamos a participar en los futuros procesos competitivos de contratación que llevaremos a cabo, para este tipo de servicios y compatibles con su objeto social.

Atentamente,

Sheila García Nova
 Gerente de Compras
 SGN/lf





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo





CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto

GERENTE GENERAL

2. Nombre de la firma:

LUAMCI COMPANY, SRL

3. Nombre del individuo:

LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU

4. Fecha de nacimiento: 23-09-1986 **Nacionalidad:** DOMINICANO**5. Educación:**

Universidad Dominicana de Organización & Método O&M	De (01/2008) A (01/2013)	INGENIERO CIVIL
---	-----------------------------	-----------------

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODIA)

7. Otras especialidades

CSI Caribe: Congreso Internacional de Ingeniería Estructural

Obras Públicas: Cubicación

Learning Cad: Auto Cad

Obras públicas: Análisis de costo y presupuesto

INFOTEP: Electricidad Residencial

Los Ángeles: inglés de inmersión

Centro de Tecnología Universal (CENTU): Informática

8. Países donde tiene experiencia de trabajo:

REPUBLICA DOMINICANA

9. Idiomas

Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito
ESPAÑOL	Lengua Materna		X	X
INGLES	REGULAR		X	X




10. Historia Laboral

Fecha	Lugar	Empresa / Organización	Cargo	Descripción del trabajo
2020- Actual	Santo Domingo	LUAMCI Company SRL	Gerente General	<p>Presupuestar los proyectos de construcción.</p> <p>Supervisar los proyectos.</p> <p>Controlar servicios de provisión de materiales y equipos de trabajo.</p> <p>Realizar Cubicaciones.</p> <p>Velar por la calidad y el tiempo de entrega de las obras.</p>
2021-Actual	Arroyos de Alameda	LUAMCI Company SRL	Contratista	<p>Construcción de Casa de dos niveles en sector Arroyos de Alameda.</p> <p>Supervisar el proyecto.</p> <p>Controlar servicios de provisión de materiales y equipos de trabajo.</p> <p>Velar por la calidad y el tiempo de entrega.</p>
2019-2021	Santiago de Los Caballeros	Ayuntamiento de Santiago	Contratista	<p>Remozamiento de parques y reconstrucción de Parque La Trinitaria en el municipio de Santiago.</p> <p>Supervisar los proyectos.</p> <p>Controlar servicios de provisión de materiales y equipos de trabajo.</p> <p>Realizar Cubicaciones.</p> <p>Velar por la calidad y el tiempo de entrega.</p>
2019	Zona Franca de Los Alcarrizos	Flamingo SRL	Contratista	<p>Remozamiento de Nave Industrial en Zona Franca de Los Alcarrizos.</p> <p>Supervisar el proyecto.</p> <p>Controlar servicios de provisión de materiales y equipos de trabajo.</p>



				<p>Llevar el control de presupuestos de las obras.</p> <p>Supervisar mantenimiento de instalaciones en general (Plomería, electricidad, equipos, mobiliario, etc.)</p> <p>Planificar y coordinar actividades de suministro de materiales y equipos de trabajo.</p> <p>Tomar acciones correctivas y preventivas en base a trabajos realizados en la unidad.</p>
--	--	--	--	--

<p>11. Detalle de las actividades asignadas:</p> <p>Supervisar los proyectos.</p> <p>Controlar servicios de provisión de materiales y equipos de trabajo.</p> <p>Realizar Cubicaciones Velar por la adecuada ejecución de la obra.</p> <p>Cumplir con los Planos del Proyecto y con las normas de Construcción vigentes.</p> <p>Planificar la ejecución con las condiciones acordadas legalmente.</p>	<p>12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: Remozamiento de parques y reconstrucción de Parque La Trinitaria en el municipio de Santiago.</p> <p>Año: 2019-2021</p> <p>Lugar: SANTO DOMINGO</p> <p>Contratante: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO</p> <p>Actividades desempeñadas: GERENTE DE PROYECTO</p> 
--	---

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículum describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

Nombre completo del representante autorizado: LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU



SNCC.D.045



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

No. EXPEDIENTE

CP-CPJ-02-2025

Página 1 de 3

27 de marzo de 2025

1. Cargo propuesto

INGENIERO RESIDENTE

2. Nombre de la firma:

LUAMCI COMPANY, SRL

3. Nombre del individuo:

JORGE LUIS GARCIA GUERRA

4. Fecha de nacimiento: 14-01-1988 **Nacionalidad:** DOMINICANO

5. Educación:

Universidad Dominicana Organización & Método O&M	INGENIERO CIVIL
---	-----------------

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODIA)

7. Otras especialidades

Informática: Cenprotec

Lectura de Plano: Instituto José Reyes

Súper Visión de Obra: Instituto José Reyes

Maestros Constructor: Instituto José Reyes

Análisis y diseño de estructuras: CODIA

8. Países donde tiene experiencia de trabajo:

REPUBLICA DOMINICANA



9. Idiomas

Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito
ESPAÑOL	Lengua Materna		X	X

10. Historia Laboral

Fecha	Lugar	Empresa / Organización	Cargo	Descripción del trabajo
2020- Actual	Santiago de los Caballeros	LUAMCI Company SRL	Ingeniero Residente	Supervisar los proyectos. Controlar servicios de provisión de materiales y equipos de trabajo. Realizar Cubicaciones. Velar por la calidad y el tiempo de entrega de las obras.
2019-2021	Santiago de Los Caballeros	LUAMCI Company SRL	Ingeniero Residente	Remozamiento de parques y reconstrucción de Parque La Trinitaria en el municipio de Santiago. Supervisar los proyectos. Controlar servicios de provisión de materiales y equipos de trabajo. Realizar Cubicaciones. Velar por la calidad y el tiempo de entrega.
2015-2016	Santo Domingo	Torres Azul	Supervisor de obra	Velar por la adecuada ejecución de la obra. Velar por la calidad y el tiempo de entrega. Supervisar los proyectos.
2013-2015	Santo Domingo	Hormigonza	Supervisor de obra	Velar por la adecuada ejecución de la obra. Velar por la calidad y el tiempo de entrega. Supervisar los proyectos.



<p>11. Detalle de las actividades asignadas:</p> <p>Supervisar los proyectos.</p> <p>Controlar servicios de provisión de materiales y equipos de trabajo.</p> <p>Realizar Cubicaciones Velar por la adecuada ejecución de la obra.</p> <p>Cumplir con los Planos del Proyecto y con las normas de Construcción vigentes.</p>	<p>12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: Remozamiento de parques y reconstrucción de Parque La Trinitaria</p> <p>Año: 2019-2021</p> <p>Lugar: SANTO DOMINGO</p> <p>Contratante: LUAMCI COMPANY</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
---	--

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículum describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

Nombre completo del representante autorizado: JORGE LUIS GARCIA GUERRA





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería

Credenciales: Fotografía del carnet del

Colegio de Ingenieros, Arquitecto y

Agrimensores (CODIA)



COLEGIO DOMINICANO
DE INGENIEROS, ARQUITECTOS
Y AGRIMENSORES (CODIA)

APELLIDOS:

Hidalgo

NOMBRES:

Roberto

PROFESION:

ING. CIVIL

EXEQUATUR 244

D/F: 05 / 2016

CEDULA: 224-0012490-U

COLEGIATURA: 34842



Firma colegiado



Est. Vicensio P.
Presidente



COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CCDIA)



APELLIDOS:

Garcia Guerra

NOMBRES:

Jorge Luis

PROFESION:

Ingeniero Civil

EXEQUATUR 4

D/F: 13/01/2016

CEDULA: 224-0032279-2

COLEGIATURA: 33610

Firma colegiado



Firma Presidente