
 

           

 

 

 

Informes de Seguimientos a los Programas y Proyectos 
 

 
 
Nombre del Proyecto 
 
Continuación Implementación del Modelo de Gestión del Despacho Judicial 
Penal en San Cristóbal. 
 
Descripción del Proyecto 
 

Puesta en funcionamiento de un sistema administrativo de apoyo a la gestión 
jurisdiccional que garantice procesos agiles y efectivos, acordes a lo establecido 
por el Código Procesal Penal. 
 

Monto Aprobado 
 
RD$ 450,000.00 
 
Período de Ejecución  
 
Enero – Diciembre 2018 
 
Informes de Seguimientos  
 
En la actualidad el proyecto se encuentra en su primera fase de operación 
 
 


