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Resumen Ejecutivo 

El Poder Judicial a través de la Dirección de Planificación elabora cada año el Plan Operativo Anual (POA), 

con la participación de las distintas áreas de la institución y la posterior aprobación del Consejo del Poder 

Judicial (CPJ). El quehacer institucional se enfoca en la consecución del Plan Estratégico Institucional 

2020-2024.  

El Plan Operativo Anual (POA) 2022 se aprobó en el acta del Consejo del Poder Judicial núm. 047-202, 

en su Sesión Ordinaria celebrada el 16 de diciembre de 2021, con un total de 31 proyectos e iniciativas, 

con un presupuesto de RD$ 1,470,141,473.00, siendo en su totalidad recursos internos de la Institución. 

Cabe destacar que estos datos no contemplan los proyectos del Registro Inmobiliario ni de la Escuela 

Nacional de la Judicatura, ya que dichos órganos formulan su Plan Operativo Anual de manera 

independiente, manejando la misma forma su seguimiento. 

Al cierre del segundo trimestre del año se ejecutaron o comprometieron RD$20,656,993.08 y fueron 

certificados por la Dirección Financiera un total de RD$100,237,884.681. La suma de estos últimos 

representa el 55% de lo programado2.  

Como parte del seguimiento realizado a los 31 proyectos e iniciativas incluidos en el POA, en el presente 

informe se exponen los principales avances del portafolio de proyectos e iniciativas, así como el 

porcentaje de avance general, siendo un 50% al corte del 30 de junio del 2022. 

De los proyectos e iniciativas aprobados, vienen de períodos anteriores (de arrastre) un total de 14 

proyectos e iniciativas, los cuales lógicamente, presentan un avance superior a los proyectos e iniciativas 

nuevos(as), puesto que se contempla su avance acumulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Esta información fue suministrada por la Dirección Financiera, en fecha 06/07/2022. 
2 La programación de ejecución presupuestaria fue suministrada por la Dirección de Planificación, en fecha 05/04/2022 
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I. Estatus del Portafolio de Proyectos 2022, al cierre del segundo trimestre (Q2) 
 
Para el año 2022 fueron aprobados 31 proyectos e iniciativas (15 proyectos y 16 iniciativas). Conforme a la etapa de cada 
proyecto e iniciativa del portafolio 2022, al corte del 30 de junio, se tiene 1 proyecto (3%) en conceptualización (definición 
de las expectativas del proyecto), 2 en documentación (6%), 3 en análisis/diseño (10%) y 25 proyectos en ejecución (81%). 
A continuación, las gráficas correspondientes al estatus por etapas y estatus por Dirección General y Áreas Responsables: 
 
Proyectos e Iniciativas 2022 – por Área Responsable/Etapas 

PROYECTOS  E INICIATIVAS 2022/ÁREA RESPONSABLE/ETAPAS 

Dirección General Año 2022 Proyectos e Iniciativas/Etapas 

      Área Responsable Cantidad Conceptualización Documentación 
Planificación 

y Diseño  Ejecución 

Dirección General Técnica 11 0 0 1 10 

    Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación 4 0 0 0 4 

    Dirección de Justicia Inclusiva 3 0 0 0 3 

    Dirección de Planificación 3 0 0 1 2 

    Dirección de Proyectos 1 0 0 0 1 

Dirección General de Administración y Carrera Judicial 9 1 1 1 6 

    Dirección de Infraestructura Física 5 0 0 0 5 

    Dirección de Gestión Humana 3 1 1 1 0 

    Dirección Financiera 1 0 0 0 1 

Administración General del Servicio Judicial 7 0 1 1 5 

Coordinación General de Comunicaciones 3 0 0 0 3 

    Dirección de Comunicación al Usuario 2 0 0 0 2 

    Dirección de Prensa y Comunicaciones 1 0 0 0 1 

Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial 1 0 0 0 1 

Total Proyectos e Iniciativas 31 1 2 3 25 

 

 

Gráfico No. 1: Proyectos/Iniciativas por Etapas/Dirección General                   Gráfico No. 2: Proyectos/Iniciativas por Etapas 
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Gráfico No. 3: Proyectos/Iniciativas por Etapas/Área Responsable               Gráfico No. 4: Proyectos/Iniciativas por Etapas/Tipo 

 

 

Gráfico No. 5: Estatus de los Proyectos 2022 /Área Responsable  

 
 
Gráfico No. 6: Estatus de los Proyectos 2022/Dirección General       Gráfico No. 7: % Avance General del Portafolio 2022 
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Al cierre del segundo trimestre, en base a las actualizaciones reportadas de los proyectos e iniciativas a nivel general se 
presenta un avance del portafolio de un 50%. Este avance se calcula en función de lo ejecutado para cada proyecto al 30 
de junio del 2022. Aquellos proyectos e iniciativas que se vienen ejecutando desde años anteriores (de arrastre) presentan 
un mayor nivel de avance en comparación con los proyectos nuevos. 
 
 
Gráfico No. 8: Proyectos e Iniciativas 2022/Eje Estratégico                     Gráfico No. 9: % Avance Proyectos e Iniciativas 2022/ 
                                                         Eje Estratégico                                       
                      
 

                                                                     

 

   

 

 

 

 

A nivel de avance general de los proyectos e iniciativas, en cuanto a Eje Estratégico, al corte del segundo trimestre el 
30/06/2022, se evidencia un avance mayor en el Eje 1 y Eje 3, presentando 53% y 49% respectivamente. Aunque, de igual 
manera, se observa un avance equilibrado de los proyectos e iniciativas para los tres ejes. 
 

Gráfico No. 10: % Avance Proyectos e Iniciativas 2022/Objetivo Estratégico 

 

En lo que respecta a los objetivos 
estratégicos, se destaca un 70% de 
avance promedio en los proyectos e 
iniciativas vinculadas al objetivo 1.3 y 
un 67% para el objetivo 1.1. Se observa 
un avance considerablemente menor 
para los proyectos vinculados al 
objetivo 3.1 y esto es debido a que se 
vincula con 2 proyectos nuevos, bajo la 
responsabilidad de la Dirección de 
Gestión Humana, los cuales se 
encuentran uno en etapa de 
Conceptualización y el otro en 
Planificación y Diseño.  
 

 
 
 

 

EJE 1
11

EJE 2
7

EJE 3
13

53%
46% 49%

EJE 1. JUSTICIA PARA TODAS Y
TODOS

EJE 2. SERVICIO JUDICIAL
OPORTUNO Y EFICIENTE

EJE 3. INTEGRIDAD PARA UNA
JUSTICIA CONFIABLE

67%

52%

70%

19%

46%

12%

59%

52%

Objetivo 1.1: Facilitar el acceso a la justicia de la
población en condición de vulnerabilidad

Objetivo 1.2: Adecuar la infraestructura para
hacerla más incluyente y digna

Objetivo 1.3: Propiciar la solución de conflictos
mediante métodos alternos

Objetivo 1.4. Servir a las personas a través de
medios digitales

Objetivo 2.1: Lograr un sistema de justicia
eficiente y confiable, apoyado en las TIC´s

Objetivo 3.1: Incrementar el compromiso
institucional

Objetivo 3.2: Promover una gestión judicial
transparente

Objetivo 3.3: Fortalecer la carrera judicial y
desarrollar capacidades para la gestión por…

EJ
E 

1
EJ

E 
2

EJ
E 

3



II. Estatus general de avance de Proyectos e Iniciativas 2022, al 30/06/2022 

El estatus de los proyectos al corte del 30 de junio de 2022 es el siguiente: 

REPORTE DE ESTATUS DE PROYECTOS  

DG/DIRECCIÓN/CÓD. NOMBRE PROYECTO  FECHA INICIO 
(mes-año) 

FECHA FIN 
(mes-año) ETAPA  % 

AVANCE 
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Gestión Humana  

22-DGH-01 Diseño de Gestión del Cambio   [E1] Conceptualización N/A 

Dirección de Infraestructura Física  

22-DIF-03 Diseño de la Sede Judicial de Santo Domingo Oeste ene-22 nov-22 [E4] Ejecución 34% 

22-DIF-04 Diseño de la Sede Judicial de Santo Domingo Norte ene-22 nov-22 [E4] Ejecución 43% 

22-DIF-05 Diseño de la Sede Judicial de Boca Chica ene-22 nov-22 [E4] Ejecución 21% 

Dirección Financiera  

*22-DF-01A Sistema Integrado de Gestión de Recursos (ERP) del 
Poder Judicial mar-21 dic-23 [E4] Ejecución 42% 

Dirección General Técnica  

Dirección de Justicia Inclusiva  

22-DJI-02 Implementación del Sello Igualando RD del Sector 
Público en el Poder Judicial abr-21 oct-22 [E4] Ejecución 69% 

22-DJI-03 Ampliación y Fortalecimiento de los Mecanismos 
Alternativos para la Resolución de Conflictos feb-22 dic-22 [E4] Ejecución 70% 

Dirección de Planificación  

*22-DPD-01A 
Implementación del Sistema de Gestión de Calidad, 
basada en la Norma ISO 9001:2015 (Fase II - 
Jurisdiccional) 

ene-21 dic-22 [E4] Ejecución 61% 

*22-DPD-03A 
Implementación del Sistema Automatizado de 
Planificación Institucional sep-21 jul-22 [E4] Ejecución 99% 

Dirección de Proyectos  

22-DP-01 Implementación de Microsoft Project Web y Online feb-22 sep-22 [E4] Ejecución 52% 

Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación  

22-DTI-04 Fortalecimiento Servicios TIC - Certificación de 
Normativas TICs Estatales jun-21 ago-22 [E4] Ejecución 52% 

Administración General del Servicio Judicial  
Administración General del Servicio Judicial  

*22-AGSJ-01A Gestión Documental Judicial -Digitalización de 
Expedientes y Mecanismos de Consulta. 

dic-20 feb-23 [E4] Ejecución 65% 

22-AGSJ-03 Diseño del Modelo Integral de Gestión de Atención a 
Usuarios del Poder Judicial feb-22 nov-22 [E4] Ejecución 39% 

22-AGSJ-05 Implementación de Mensajería Instantánea en línea 
(Chat) para usuarios externos feb-22 oct-22 [E4] Ejecución 70% 

N/A Programa para la Optimización de la materia Penal (en blanco) (en blanco) [E2] Documentación 3% 

Promedio de avance de proyectos                                          48% 
*Estos proyectos son de arrastre, es decir que se vienen ejecutando desde períodos anteriores. 
 



El estatus de las iniciativas de las áreas al corte del 30 de junio de 2022 es el siguiente: 

 

REPORTE DE ESTATUS DE INICIATIVAS        

DG/DIRECCIÓN/CÓD. NOMBRE INICIATIVA 
FECHA INICIO 

(mes-año) 
FECHA FIN 
(mes-año) ETAPA  

% 
AVANCE 

Dirección General de Administración y Carrera Judicial  

     Dirección de Gestión Humana  

22-DGH-02 Actualización del Sistema de Gestión Humana (en blanco) (en blanco) [E2] Documentación 8% 

22-DGH-03 Promoción de la Cultura de Valores del Poder Judicial feb-22 dic-22 [E3] Planificación y Diseño 24% 

Dirección de Infraestructura Física  

*22-DIF-01A Implementación de Mejoras de Accesibilidad a la 
Infraestructura Física de las Sedes jun-20 oct-22 [E4] Ejecución 72% 

*22-DIF-02A Implementación de Mejoras de Infraestructura Física 
para la Atención del Servicio en las Sedes mar-21 nov-22 [E4] Ejecución 62% 

Dirección General Técnica  
Dirección de Justicia Inclusiva  

*22-DJI-01A Implementación de la Guía de Trato Digno ene-21 dic-22 [E4] Ejecución 65% 
Dirección de Planificación  

22-DPD-02 Evaluación y Actualización del Plan Estratégico 
Institucional 2020-2024 (Gestión de la Estrategia) 

mar-22 nov-22 [E3] Planificación y Diseño 20% 

Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación  

22-DTI-01 
Equipamiento Tecnológico Tribunales - Adquisición y 
Distribución de Equipos de Escritorio para la Mejora de 
la Infraestructura Tecnológica 

ene-22 dic-22 [E4] Ejecución 49% 

*22-DTI-02A 

Optimización del modelo operativo del servicio judicial 
en tribunales y diseño y desarrollo del Sistema de 
Gestión de Casos para las materias: Civil, 
Administrativa, Inmobiliaria, Penal y Laboral 

nov-21 ago-22 [E4] Ejecución 52% 

22-DTI-03 Fortalecimiento Servicios TIC - Implementación de 
Redes Inalámbricas Seguras 

oct-21 dic-22 [E4] Ejecución 86% 

Administración General del Servicio Judicial  
Administración General del Servicio Judicial  

22-AGSJ-02 
Fortalecimiento de los Centros de Servicios Presenciales 
de los Tribunales y Piloto de Centro Híbridos feb-22 nov-22 [E4] Ejecución 52% 

22-AGSJ-04 
Optimización de los Servicios de Citaciones y 
Notificaciones feb-22 oct-22 [E4] Ejecución 41% 

22-AGSJ-06 Desarrollo e implementación del Directorio Virtual de 
tribunales y dependencias a nivel nacional mar-22 nov-22 [E3] Planificación y Diseño 19% 

Coordinación General de Comunicaciones  
Dirección de Comunicación al Usuario  

*22-DCU-01A Justicia y Sociedad - Implementación de la Identidad 
Institucional mar-20 nov-22 [E4] Ejecución 83% 

*22-DCU-02A Elaboración de la Política de Participación Ciudadana oct-21 sep-22 [E4] Ejecución 73% 

Dirección de Prensa y Comunicaciones  

*22-DCI-01A Creación e Implementación de la Estrategia de 
Comunicación Institucional nov-21 dic-22 [E4] Ejecución 55% 

Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial  
Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial  

*22-INSP-01A 
Propuesta de normativa disciplinaria (Plan de 
fortalecimiento de la efectividad en la aplicación del 
sistema de integridad) 

ene-21 dic-22 [E4] Ejecución 60% 

                                                                                                                                                     Promedio de avance de iniciativas 52% 
*Estas iniciativas son de arrastre, es decir que se vienen ejecutando desde períodos anteriores. 
 



III. Ejecución Presupuestaria de Proyectos e Iniciativas del 2022, al 30/06/2022. 

 
A continuación, se presenta la programación presupuestaria para los proyectos e iniciativas del 2022, así como su 
ejecución por área responsable. Estos datos excluyen tanto a la Escuela Nacional de la Judicatura como al Registro 
Inmobiliario, tomando en cuenta que éstos manejan un POA con un presupuesto independiente.  
 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS E INICIATIVAS DEL 2022 – AL 30/06/2022 
(VALORES RD$) 

Área Responsable 
Presupuesto 

Aprobado 
*Programado a 
ejecutarse al Q2 

Comprometido/ 
Pagado 

Certificado 
Pendiente de 

Ejecutar 
No ejecutado 

Dirección de Infraestructura Física  1,223,892,199.00 29,342,199.00 14,719,054.29 36,552,023.37 1,172,621,121.34 
Administración General del Servicio Judicial 130,706,274.00  94,896,000.00 2,250,136.58 15,575,863.47 112,880,273.95 
Dirección Financiera 49,000,000.00  49,000,000.00 0.00 0.00 49,000,000.00 
Dirección de Tecnologías de la Información y la Com. 38,475,000.00  23,872,727.27 1,789,032.51 31,108,369.88 5,577,597.61 
Dirección de Gestión Humana 10,000,000.00  10,000,000.00 684,496.10 5,061,627.96 4,253,875.94 
Dirección de Planificación 6,300,000.00  6,000,000.00 0.00 5,200,000.00 1,100,000.00 
Dirección de Comunicación al Usuario 3,900,000.00  1,883,333.33 14,273.60 2,000,000.00 1,885,726.40 
Dirección de Proyectos 2,670,000.00 2,170,000.00 0.00 2,670,000.00 0.00 
Dirección de Prensa y Comunicaciones 2,498,000.00  1,500,000.00 1,200,000.00 0.00 1,298,000.00 
Dirección de Justicia Inclusiva 2,250,000.00  2,150,000.00 0.00 2,070,000.00 180,000.00 
Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial 450,000.00  270,000.00 0.00 0.00 450,000.00 

Total general 1,470,141,473.00   221,084,259.61  20,656,993.08 100,237,884.68 1,349,246,595.24 
Fuente: Dirección Financiera del Consejo del Poder Judicial, en fecha 06/07/2022. 
            * Información suministrada por la Dirección de Planificación, en fecha 05/04/2022. 
 
 
Gráfico No. 11: Ejecución Presupuestaria de                                                                   Gráfico No. 12: Ejecución Presupuestaria 
 Proyectos e Iniciativas 2022, al cierre del Q2.                                                                        Proyectos 2022, al cierre del Q2.                                                         

                                  
 

 

 

 

 

                                             
 
 

                                                        
                                                         Gráfico No. 13: Ejecución Presupuestaria 
                                                                Iniciativas 2022, al cierre del Q2. 
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REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS 2022 - AL 30/06/2022 

Área Responsable/ 
Código POA 

Nombre del Proyecto 
Presupuesto 

Aprobado 
Programado a 

ejecutarse al Q2 
Comprometido/ 

Pagado 
Certificado Pendiente 

de Ejecutar 
No Ejecutado 

Dirección de Infraestructura Física 1,050,000,000.00  0.00 0.00 0.00 1,050,000,000.00 

22-DIF-03 
Diseño e inicio de construcción de la Sede Judicial 
de Santo Domingo Oeste. 

500,000,000.00  0.00 0.00 0.00 500,000,000.00 

22-DIF-04 
Diseño e inicio de construcción de la Sede Judicial 
de Santo Domingo Norte. 500,000,000.00  0.00 0.00 0.00 500,000,000.00 

22-DIF-05 
Diseño y ubicación de terreno de palacio de justicia 
de Boca Chica. 

50,000,000.00  0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 

Administración General del Servicio Judicial 125,570,274.00  89,860,000.00 2,250,136.58 11,029,863.42 112,290,274.00 

22-AGSJ-01A 
Gestión Documental Judicial -Digitalización de 
Expedientes y Mecanismos de Consulta. 

125,250,274.00  89,620,000.00 2,250,136.58 11,029,863.42 111,970,274.00 

22-AGSJ-03 
Diseño del Modelo Integral de Gestión de Atención 
a Usuarios del Poder Judicial. 

120,000.00  40,000.00 0.00 0.00 120,000.00 

22-AGSJ-05 Implementación de Mensajería Instantánea en 
línea (Chat) para usuarios externos. 

200,000.00  200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 

N/A Programa para la Optimización de la materia Penal -  N/A N/A N/A N/A 

Dirección Financiera 49,000,000.00  40,000,000.00 0.00 0.00 49,000,000.00 

22-DF-01A Sistema Integrado de Gestión de Recursos (ERP) 
del Poder Judicial. 

49,000,000.00  40,000,000.00 0.00 0.00 49,000,000.00 

Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación -  N/A N/A N/A N/A 

22-DTI-04 
Fortalecimiento Servicios TIC - Certificación de 
Normativas TICs Estatales -  N/A N/A N/A N/A 

Dirección de Gestión Humana -  N/A N/A N/A N/A 

22-DGH-01 
Diseño e inicio de construcción de la Sede Judicial 
de Santo Domingo Oeste. -  N/A N/A N/A N/A 

Dirección de Planificación 4,800,000.00  4,500,000.00 0.00 3,700,000.00 1,100,000.00 

22-DPD-01A 
Implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad, basada en la Norma ISO 9001:2015. 4,800,000.00  4,500,000.00 0.00 3,700,000.00 1,100,000.00 

22-DPD-03A 
Implementación del Sistema Automatizado de 
Planificación Institucional 

-  N/A N/A N/A N/A 

Dirección de Proyectos 2,670,000.00  2,170,000.00 0.00 2,670,000.00 0.00 

22-DP-01 
Implementación de Microsoft Project Web y 
Online. 

2,670,000.00  2,170,000.00 0.00 2,670,000.00 0.00 

Dirección de Justicia Inclusiva 800,000.00  800,000.00 0.00 620,000.00 180,000.00 

22-DJI-02 
Implementación del Sello Igualando RD del Sector 
Público en el Poder Judicial. 

800,000.00  800,000.00 0.00 620,000.00 180,000.00 

22-DJI-03 Ampliación y Fortalecimiento de los Mecanismos 
Alternativos para la Resolución de Conflictos 

-  N/A N/A N/A N/A 

Total Ejecución Proyectos 1,232,840,274.00  146,330,000.00 2,250,136.58 18,019,863.42 1,212,570,274.00 



REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INICIATIVAS 2022 - AL 30/06/2022 
Área Responsable/ 

Código POA 
Nombre del Proyecto 

Presupuesto 
Aprobado 

Programado a 
ejecutarse al Q2 

Comprometido/ 
Pagado 

Certificado Pendiente 
de Ejecutar 

No Ejecutado 

Dirección de Infraestructura Física 173,892,199.00  29,342,199.00  14,719,054.29  36,552,023.37  122,621,121.34  

22-DIF-01A 
Implementación de Mejoras de Accesibilidad a la 
Infraestructura Física de las Sedes. 

29,550,000.00  0.00  12,681,858.92  13,393,141.03  3,475,000.05  

22-DIF-02A 
Implementación de Mejoras de Infraestructura Física 
para la Atención del Servicio en las Sedes. 144,342,199.00  29,342,199.00  2,037,195.37  23,158,882.34  119,146,121.29  

Administración General del Servicio Judicial 5,136,000.00  5,036,000.00  0.00  4,546,000.05  589,999.95  

22-AGSJ-02 
Fortalecimiento de los Centros de Servicios 
Presenciales de los Tribunales y Piloto de Centro 
Híbridos.  

4,216,000.00  4,116,000.00  0.00  4,146,000.02  69,999.98  

22-AGSJ-04 Optimización de los Servicios de Citaciones y 
Notificaciones. 

920,000.00  920,000.00  0.00  400,000.03  519,999.97  

22-AGSJ-06 
Desarrollo e implementación del Directorio Virtual de 
tribunales y dependencias a nivel nacional -  N/A  N/A  N/A  N/A  

Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación 38,475,000.00  23,872,727.27  1,789,032.51  31,108,369.88  5,577,597.61  

22-DTI-01 
Equipamiento Tecnológico Tribunales - Adquisición y 
Distribución de Equipos de Escritorio para la Mejora 
de la Infraestructura Tecnológica. 

25,725,000.00  13,850,000.00  0.00  25,725,000.00  0.00  

22-DTI-02A 

Optimización del modelo operativo del servicio 
judicial en tribunales y diseño y desarrollo del Sistema 
de Gestión de Casos para las materias: 
Administrativa, Inmobiliaria y Laboral.   

5,000,000.00  2,272,727.27  0.00  2,093,369.88  2,906,630.12  

22-DTI-03 
Fortalecimiento Servicios TIC - Implementación de 
Redes Inalámbricas Seguras. 

7,750,000.00  7,750,000.00  1,789,032.51  3,290,000.00  2,670,967.49  

Dirección de Gestión Humana 10,000,000.00  10,000,000.00  684,496.10  5,061,627.96  4,253,875.94  
22-DGH-02 Actualización del Sistema de Gestión Humana. 5,000,000.00  5,000,000.00  684,496.10  61,627.96  4,253,875.94  
22-DGH-03 Promoción de la Cultura de Valores del Poder Judicial. 5,000,000.00  5,000,000.00  0.00  5,000,000.00  0.00  

Dirección de Planificación 1,500,000.00  0.00  0.00  1,500,000.00  0.00  

22-DPD-02 
Evaluación y Actualización del Plan Estratégico 
Institucional 2020-2024 (Gestión de la Estrategia). 

1,500,000.00  0.00  0.00  1,500,000.00  0.00  

Dirección de Comunicación al Usuario 3,900,000.00  1,883,333.33  14,273.60  2,000,000.00  1,885,726.40  

22-DCU-01A 
Justicia y Sociedad - Implementación de la Identidad 
Institucional.  

3,600,000.00  1,800,000.00  4,692.00  2,000,000.00  1,595,308.00  

22-DCU-02A Elaboración de la Política de Participación Ciudadana. 300,000.00  83,333.33  9,581.60  0.00  290,418.40  
Dirección de Prensa y Comunicaciones 2,498,000.00  1,500,000.00  1,200,000.00  0.00  1,298,000.00  

22-DCI-01A 
Creación e Implementación de la Estrategia de 
Comunicación Institucional. 

2,498,000.00  1,500,000.00  1,200,000.00  0.00  1,298,000.00  

Dirección de Justicia Inclusiva 1,450,000.00  1,350,000.00  0.00  1,450,000.00  0.00  
22-DJI-01A Implementación de la Guía de Trato Digno. 1,450,000.00  1,350,000.00  0.00  1,450,000.00  0.00  

Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial 450,000.00  270,000.00  0.00  0.00  450,000.00  

22-INSP-01A 
Propuesta de normativa disciplinaria (Plan de 
fortalecimiento de la efectividad en la aplicación del 
sistema de integridad). 

450,000.00 0.00  0.00  450,000.00  270,000.00  

Total Ejecución Iniciativas 237,301,199.00  74,754,259.61  18,406,856.50  82,218,021.26  136,676,321.24  



IV. Conclusiones y Recomendaciones sobre Proyectos e Iniciativas 
 
Al cierre del segundo trimestre el portafolio de proyectos e iniciativas ha alcanzado un 50% de avance. Un 66% 
correspondiente al avance de los proyectos/iniciativas de arrastre y un 40% correspondiente a los 
proyectos/iniciativas nuevos o aprobados en el 2022. 
 
Aprendizajes relevantes obtenidos durante este período sobre proyectos e iniciativas se listan a continuación: 
 
1. Para apoyar la gestión y establecer una metodología estandarizada para la gestión de proyectos se continúa 

la elaboración de su política, la cual servirá como marco para establecer las responsabilidades de las áreas 
involucradas, dimensionamiento de los proyectos y lo relativo a la documentación de evidencias. 
 

2. Los procesos de revisión de presupuesto han permitido refinar los alcances de los proyectos al mismo tiempo 
que se identificaron riesgos adicionales los cuales han podido ser mitigados. 
 

3. El involucramiento de jueces y juezas dentro de los procesos claves de definición de modelos y estrategias ha 
garantizado mantener la implementación de soluciones que realmente impacten de manera positiva los 
tribunales.  

       
 
 

Maynel Miranda 
Director de Proyectos 
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