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ANTECEDENTES o

En el marco de los lineamientos estratégicos de la institucién orientados a prestar un
servicio eficiente, transparente y confinable, La Suprema Corte de Justicia implemento a
manera de Piloto, un Gabinete Técnico para apoyar al Pleno’en sus labores técnico-
administrativas, basado en mejores practicas en otros paises y en funcion de las
necesidades operativas de la entidad

En base a los resultados obtenidos y la necesidad de seguir eficientizando sus procesos y
tiempos de respuestas de las Salas de la Suprema Corte de Justicia es el interés del
Poder Judicial, el adecuar el modelo de Gabinete Técnico, para soporte a la Primera y
Tercera Sala de esta corte suprema.




OBJETIVOS N

Adaptar e implementar el modelo de Gabinete Técnico en la primera sala de la SCJ,
para la gestion eficiente de los procesos operativos recepcion, analisis y decisiones
de la Sala, basado en un modelo de medicién de la calidad y mejora continua, asi
como realizar el relevamiento de la Tercera Sala de la SCJ.

2. Presentar una
1. Realizar un propuesta de modelo 4. Realizar un
relevamiento de operativo de un relevamiento de
informacion, Gabinete Técnico para informacion,
herramientas y apoyo de la Sala, 3. Diseiiar un Plan de herramientas y
procesos actuales basado en sus Implementacion del procesos actuales
vinculados a la CHGEL N wiil=18 | Modelo propuesto, vinculados a la '
recepcion y analisis de JLLLUEIERRTFELICRM | definiendo alcance por [ I ELLREELEINEGER |
los asuntos gestionados mejores practicas, fases, requerimientos, [ CHERVGHEERILEL L
por la Primera Sala de la § :EiLICHEFREER T O] herramientas y or la Tercera Sala de la
SCJ y determinar organizativa, tiempos. SCJ y determinar
oportunidades de componentes, politicas oportunidades de
mejora y acciones y procedimientos y mejora y acciones
rapidas. esquema de control de rapidas.
calidad.

1. Apoyar ala entidad en el proceso de implementacion del modelo en la Primera Sala.



ALCANCE Y METODOLOGIA ————

AREAS
Procesos a realizar por el Gabinete
Técnico concernientes a recepcion y

analisis de expedientes.
SUPREMA CORTE DE * PRIMERA SALA Estructura Organizativa GT.
JUSTICIA DEL PODER * TERCERA SALA Control de Calidad

M JUDICIAL DE LA RD Sistema de Informacion
f, Implementacion (Sala 1)
(o]
D
0
L 1. Metodologia General: BPI (Business DR
0 Performance Improvement), que permite I\gyo
G lograr la eficacia, eficiencia y flexibilidad de 9001:2015 = ;v
| los procesos, aumentando la calidad del 2. Normas ISO 9001-2015. ﬁ|PAJ‘I
A servicio o producto y reduciendo costos y Estandar internacional de Calidad 3. PMI ééstién
tiempos.

de Proyectos




Propuesta Servicios de
Consultoria
2. RELEVAMIENTO 4. IMPLEMENTACION

CRONCGRAMA LEVANTAMIENTO ANALISIS PUESTA EN MARCHA

| 1.PLANIFICACION |

+ Creacién Comité

*Entendimiento general de Los : AS-IS * Andlisis de los datos e : TO-BE
requerimientos para el desarrollo * Mapa de Procesos actual informacion levantada en base a ‘ Mapa de Procesos y Flujogramas de Quick Wins
de este proyecto. | = Estructura organizativa actual mejores practicas. } Procesos mejorados * Reportes y Alertas
s | * Inventario de Procesos i |
*Entendimiento general de la | v Hetmed d lida d * Analisis de los procesos w -Estructura Organizativa y Perfiles . -Manuales de Politicas y
institucion y Salas y sus procesos | ichas de entrada y salida de actuales. Procedimientos
vinculados. | procesos. = ! R '
) : | * Flujograma de los procesos * Identificar las causas de las
«Conformar el equipo del proyecto. ' actuales. principales ineficiencias y 3
«Definir un plan de trabajo | * Politicas y normativas problemas SUREE IRE TR
detallado, con el equipo. * Indicadores claves. * Oportunidades de mejora y “Esquema e Mondeeen ¥ Conbol oe

* Sistemas y recursos utilizados Calidad

* Sistema de Informacién para

*Definir herramientas para la elementos criticos de cambio.

recopilacién y andlisis de la Aocisionag. + Elaboracién de Informe de
informacion y documentacion de Hallazgos y Oportunidades de
los procesos Mejora

*Mecanismos de comunicacién
durante el proyecto. ESTA FASE SE HARA EN LA PRIMERA Y TERCERA SALA

¢ Definir esquema de informes y
reporte de hallazgos

ADMINISTRACION DEL PROYECTO




ENTREGABLES S—

ETAPA SALA PRODUCTO ENTREGABLE

Acta de Constitucion del Proyecto
_ |Cronograma Detallado

Mapa e Inventario de Procesos Actuales

Fichas y flujogramas de Procesos Actuales
Estructura organizativa y tecnolégica actual
Control de Calidad Actual

- |Matriz de Hallazgos y Oportunidades de Mejora
Mapa de Procesos y Mejoras Propuestas

| Estructura Organizativa y Perfiles Propuesta
Plan de Implementacién

| Esquema de control de calidad

Comité de Implementacion

IMPLEMENTACION -4 |Protocolo de alertas implementacion

Manuales de Politicas y Procedimientos

PLANIFICACION

LEVANTAMIENTO
RELEVAMIENTO

ANALISIS

DISERO

Mapa e Inventario de Procesos Actuales
| Fichas y flujogramas de Procesos Actuales
8| Estructura organizativa y tecnologica actug

RELEVAMIENTO




ORGANIZACION DEL PROYECTO i

Nuestra experiencia ha comprobado, que uno de los elementos importantes para la ejecuciéon y cumplimiento de los
objetivos de un proyecto de esta naturaleza es la participacion y accesibilidad del personal de las areas correspondientes
asignado al proyecto. Es por ello que consideramos conveniente la formacion del siguiente equipo interno de trabajo:

PATROCINADOR DEL PROYECTO COORDINADOR DEL PROYECTO

-

Directivo a cargo del area con la capacidad y Profesional con suficiente conocimiento sobre la administracion y la
autoridad necesarias para tomar decisiones ejecucion de las operaciones de la entidad.
criticas dentro del proyecto: . Asegurar el flujo adecuado de toda la informacion necesaria para
. Dar vision y asignar los recursos al proyecto. realizar el trabajo.
® Monitorear el avance y manejar los . Identificar posibles riesgos del proyecto e informar.

conflictos . Dar seguimiento al estatus del proyecto y evaluar la calidad de los
° Validar y autorizar cambios relevantes y entregables.

tomar decisiones criticas para el proyecto. . Designar el personal adecuado de las areas.

. Participar activamente con el equipo de trabajo.

&

EQUIPO TECNICO EQUIPO DE APOYO

. Personal designado de las Salas ° Analista Procesos

° Analista GH
@ Analista TIC




PLAN DE TIEMPO ot

Este proyecto tendria una duracion aproximada de 30 semanas. Este factor de tiempo dependera directamente del nivel de
cooperacion que tengamos del equipo interno del PJ.

: 3. ESQUEMA CONTROL DE CALIDAD 5. RELEVAMIENTO
1. PLANIFICACION Y PLAN IMPLEMENTACION SALA 3
1 Semana 3 semanas 6 Semanas (*)

A

()}

A\ _4

9 semanas 12 semanas
2. RELEVAMIENTO Y DISENO SALA 1 4. IMPLEMENTACIO

(*) Este producto podria ser iniciado antes, durante la etapa de implementacionde la Sala 1
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