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PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores

Consejo del Poder Judidal

Comité de Compras y LIdtadones
República Dominicana

YO; Ramón Andrés Castillo, declaro que;

He examinado y no tengo reservas a los Términos de Referencia para el Procedimiento de
Comparación de Precios, incluyendo las adendas realizadas a los mismos:

De conformidad con los Términos de Referencia y Cronograma de Ejecución, me comprometo a
cumplir con los servicios conexos:

c) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de noventa (90) días, contado a partir de
la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con los Términos de
Referencia del Procedimiento Comparación de Precios. Esta oferta me obliga y podrá ser aceptada
en cualquier momento hasta antes del término de dicho período.

d) Si nuestra oferta es aceptada, me comprometo a obtener una garantía de fiel cumplimiento del
Contrato, de conformidad con los Términos de Referencia del Procedimiento, por el importe del
CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total de la adjudicación.

e) Para este Procedimiento no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta,
excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Términos de Referencia del

Procedimiento de Comparación de Precios.

f) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de
cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar
ofertas.

g) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en
la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y
ejecución del Contrato formal.

h) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja
ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

Ramón Aoclfes Castillo Florentino en^lídad de Director debidamente autorizado para actuar en
nombre y represefítación de RamoryAndres Castillo Florentino.

Sello

Calle Isabel La Católica #íHOrZona Colonial, D.N | Tel: 809-980-2644 | ra.castillo.f@gmait.com | RNC 001-01488278 ^
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FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

Fecha: 28 de junio del 2020

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: Ramón Andrés Castillo Florentino.

2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:
[indicar el nombre jurídico de cada miembro del Consorcio]

3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 001-0148827-8

4. RPE del Oferente: 28899

5. Domicilio legal del Oferente: Calle Isabel La Católica #210, Zona Colonial, D.N

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: Ramón Andrés Castillo Florentino.

Dirección: Calle Isabel La Católica #210, Zona Colonial, D.N

Números de teléfono y fax: 809-980-2644

Dirección de correo electrónico: ra.castillo.f@gmail.com

Calle Isabel La Católica í#210. Zona Colonial, D.N | Tel: 809-980-2644 | ra.castillo.f@gmail.com | RNC 001-01488278



20/7/2020 Administradón de Documantos

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

'AAO oe LA CONSOUOAaON DE LA SEGURIDAD AUMENTARIA*
CERTIFICACIÓN

No. de Certifíc3dón: C0220951803655

La Direcdón General de Impuestos Internos CERTIFICA que el o la contribuyente
RAMON ANDRES CASTILLO FLORENTINO, RNC No. 00101488278, con su domidlio
y asiento fiscal en SANTO DOMINGO DE GUZMAN , Administración Local ADM LOCAL
ABRAHAM LINCOLN, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos
correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

O

ANnaPO REfíTA 3 CUOTAS
IMPUESTO PROP. INMOBIUARIA

Nombre del Impuesto

•  IMPUESTO A LA RENTA PER. RS.

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los veinte (20) días del mes de Julio del año
dos mil veinte (2020).

NOTAS:

• La presente certifícación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la
fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.

• Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las
declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso
de verificación posterior.

• Este documento no requiere firma ni sello.

C¿<II90 ̂  nrma; A1HA-KJMS44K1'Wa2->MM?1t

OMBCCION eiNBUL M MPUEVmt IWTlIWOf
CMPteceioN escRAL oc MPuerrot MTBmo*

liiiiiiiiiiiiiiíijjiyiiiiiiiiiifliiiiíiiiiHB
A1Hft-XJMS-g4K1-S9S?-9B0^a718

80S-6OM httpi//wwwJoII.80v.do/v«rinc. o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-

https://dgii.gov.doraFV/DocumGntos/admDocumentos.aspx?n)odo=TR20MQugbOWIE4eTlT6HsA==AnuindO(S=aZdFL(QCXZVaV2owbwNSWB«:ftajd..
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DECLARACIÓN JURADA

Quien suscribe, Ramón Andrés Castillo Florentino, 001-0148827-8, en calidad de Director,
actuando en nombre y representación de Ramón Andrés Castillo Florentino,
001-148827-8, Calle Isabel La Católica #210, Zona Colonial, D.N, Tel: 809-980-2644,
ra.castillo.f(S)gmail.com, RNC 001-01488278, conforme a los poderes que me fueran
otorgados, en virtud de mis facultades estatutarias, por medio del presente documento, y
en respuesta a los requerimientos de la convocatoria de Comparación de Precios No. CP-
CPJ-001-2020 del Consejo del Poder Judicial para la adecuación de ARE DE RECEPCION DE
DOCUMENTOS DE DIVERSOS PALACIO DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL, declaro BAJO LAS
MÁS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO, lo siguiente:

1. No nos encontramos en ninguna de las situaciones de prohibiciones de contratar

establecidas en el Artículo 12 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de
Obras y Servicios del Poder Judicial y el artículo 14 de la Ley 340-06 sobre Compras y
Contrataciones del Estado.

2. Que ningún funcionario o empleado del Poder Judicial tiene interés pecuniario en la
oferta.

3. Que no hay ningún acuerdo de parte de (nombre de la empresa) con persona particular,
sociedad, corporación o firma para someter varias ofertas bajo nombres distintos.

4. Que ni nosotros ni nuestro personal directivo ha sido sometido ni condenado por un
delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su
idoneidad para firmar un contrato adjudicado.

5. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano.

6. Que no estamos sometidos a un proceso de quiebra ni liquidación.

7. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones Fiscales de la Seguridad Social y
Tributarias, conforme a la legislación vigente.

8. Que no estamos embargados; nuestros negocios no han sido puestos bajo
administración judicial, y nuestras actividades comerciales no han sido suspendidas ni se
ha iniciado procedimiento judicial en nuestra contra por cualquiera de los motivos
precedentes;

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido realizada en la ciudad de SarrtOxDomingo,
República Dominicana a los (22) días del mes de junio del año dos^l veinte (2020J

Calle Isabel la Católica ̂ 210, Zona Colonial, D.N | Tel: 809-980-2644 casti!lo.f@gmaíl.com RNCOa 488278
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RAMON ANDRES CASTIl LO FLORENTINO
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Disney W. Maceo
Contador Público Autorizado No. 362-97

Al Señor:

Ramón Andrés Gatillo Florentino

Santo Domingo, D. N.

Distinguido Señor;

Hemos examinado los Estados Financieros / Balance General del señor: Ramón Andrés
Gatillo Florentino del 01 de Junio del 2019 al 31 de enero del 2020, y sus
correspondientes Estados de Situación personal, por el periodo que terminó en esa
fecha. Estos Estados financieros son responsabilidad del señor Gastlüo Florentino.
Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre los estados financieros
basados en la auditoria que practicamos.

Nuestra auditoria fue efectuada de acuerdo a las normas de auditoria generalmente
aceptadas. Esas normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoria, para
obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están exentos de
errores significativos. Una auditoria incluye examinar sobre una base selectiva, la
evidencia que respalda los montos y las revelaciones en los estados financieros. Una
auditoria incluye evaluar tanto los principios de contabilidad utilizados y las
estimaciones significativas hechas por las partes interesadas, como la presentación en
conjunto de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoria ofrece una
base razonable para expresar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el primer párrafo,
presentan razonablemente ia Situación Financiera del Sr. Ramón Andrés Gatillo
Florentino, al 31 de mayo de) 2020, los resultados de sus operaciones, para el periodo
terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente
aceptados.

de funio del 2020.-

Avenida Independencia No. 2561 Km. 7 Carretera Sánchez, Los jardines del Sur, Santo Domingo, D.
Telefono: Oflcina (809) 535*7169 Celular: (809) 258 - 9657 R-mali! Htsn#-v ínafgofi8hotmaiÍ.com

ICPARO

362-S7tieouátui

^VíWico

Disney W. Maceo
ICPARD; 10712 IDECOOP: A-174

Exequátur No. 362-97
lAÍRD: .2597



Ramón Andrés Castillo Florentino

Estado de Situación Personal

(Al 31 de Mayo del 2020)
(Expresados en RDS)

ACTIVOS

Activos corrientes:

Efectivo en Caja y Banco:
Banco de Resrvas RDS

Banco de Reservas USS

Otros Bancos Comerciales RDS

Otros Banco Comerciales USS

1,055,225.00

0.00

0.00

0.00

1.055,225.00

Cuentas y Documentos por Cobrar:
Cuentas por Cobrar

Otras Cuentas por Cobrar
4.978,735.00

1,520.000.00

6,498,735,00

Inversiones:

Inversiones en Acciones

Seguros de Vehículos - Familiar
Otras Inversiones

5.833.300,00

1.050.000.00

0,00

6,883.300.00

Total Activos Corrientes 14,437,260.00

Propiedad Planta y Equipos:

Terrenos

Edificaciones

Depreciación Acumulada (Categoría I)
Vehiculos (Categoría II )

Depreciación Acumulada de Vehículos

Maquinarias - Equipos y Herramientas
Depreciación Acumulada (Maquinarías y Equipos)
Mobiliratios y Equipos de Casa • oficina
Depreciación Acumulada Mobiliarios y Hquip.

0.00

29,870,000.00

-2.08-1.677,1)0

1,450.000.00

-475.781.00

0.00

0.00

1,220,000.00

24"',X 1 » mi

Total propiedad v equipos 29,731,''29.00

Otros activos:

Gastos Pagados por anticipado

Otros Activos

0.00

0.00

Total otros activos 0.00

/
l'otal Activos 44,168,989.00

10



Ramón Andrés Castillo Florentino

Estado de Situación Personal

(Al 31 de Mayo delZ020)
(Expresados en RD$)

PASIVOS V PATRIMONIO

PASIVOS:

Pasivos corrientes:

Taíjcta de Crédito XXXX
Tarjeta de Crédito XXXX

Otras Tarjeta de Crédito

75.120.00

62,325.00

0.00

Total pasivos corrientes 137,44S.OO

Pasivo a Largo Plazo:
Préstamo Extra Crédito

Préstamo Hipotecario

Otros Préstamo

0.00

4,767.000.00

0.00

4,767, K»,00

Otros Pasivos:

Impuestos Por Pagar
Otros Pasivos Por Pagar

127,790.00

0.00

127,790.00

Total Pasivos 5,032,235.00

PATRIMONIO:

Patrimonio:

Patrimonio Personal

Excedente entre Ingresos y Costos y Gastos
38,791,246.00

345,508.00

Total Patrimonio 39,136,754.00

Total Pasivos y Patrimonio Personal 44,168,989.00

11



Ramón Andrés Castillo Florentino

Estado Excedente Ingresos Costos y Gastos (Resultados)

TERMINADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2020
(Expresados en RD$}

Ingresos Operacíonales:

Honorarios por Servicios Profesionales

Otros Ingresos
675.000.tXJ

400,000.00

Total de Ingresos :

Menos (-):

Costos Operacíonales:

Costos de Ventas O.tX»

Total Costos Operacíonales m

Es Igual ( = ):

Excedentes (Perdidas) Operacíonales 1,075,000.00

Menos ( -):

Gastos Generales v Administrativos:

Gastos Generales y Administrativos
Gastos Financieros

Gastos por Depreciación (Categoría I )
Gastos por Depreciación (Caiegoria II)
Gastos por Depreciación (Categoria III)

591,177.00

113,281.00

64,813.00

444,177.00

157,525.00

Total gastos generales y Administrativos 601,702.00

Es Igual ( - ):

Excedente (Perdida) antes Impuesto 473,5<>8.dó

Menos (-);

Impuestos Sobre la Renta 127,790.00

Impuestos Sobre la Renta 27% 127,790.00

Es Igual (^ ):

Excedentes entre Ingresos y Gastos 345,508.00



Ramón Andrés Castillo Florentino

Gastos Generales y Administrativos
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2020
(Expresados en RD$)

Gastos Generales v Adminisirativos:

Sueldos y Salarios 157,486 00
Seguro Medico Privado 56,509 00

Capacitaciones al Personal 44.064 51
Otros Gastos del Personal 6,065 52
Reparación y Mantenimientos de Activos Fijos 29,872 35
Reparación y Mantenimientos de Vehículos 52,267 71

Mantenimiento de Aéreas Comunes 7.000 00

Suministros y Materiales de Oficinas 2,684 76

Servicios de Comunicaciones 14,868 67

Combustibles y Lubricantes 68,937 98

Cuotas y Suscripciones 4.420 50

Total Gastos Generales v Administrativos 444,177,00

13



Ramón Andrés Castillo Florentino

Estado de Situadon Personal

(Al 31 de Diciembre del 2019)
(Expresados en RD$)

ACTIVOS

Activos corrícDtes:

Efectivo en Caja y Banco:
Banco de Resrvas R.D$

Banco de Reservas US$

Otros Bancos Comerciales RD$
Otros Banco Comerciales US$

896,941.00

0.00

0.00

0.00

Cuentas y Documentos por Cobrar;
Cuentas por Cobrar
Otras Cuentas por Cobrar

4.978.735.00

1,520.000.00

6,498.735.00

Inversiones:

Inversiones en Acciones

Seguros de Vehículos - Familiar

Otras inversiones

5,833.300.00

1,050,000.00

0.00

6.883,300.00

Total Activos Corrientes 14,278,976.00

Propiedad Planta y Equipos:
Terrenos

Edificaciones

Depreciación Acumulada (Categoría 1)
Vehículos (Categoría 11 )
Depreciación Acumulada de Vehículos

Maquinarias - Equipos y Herramientas
Depreciación Acumulada (Maquinarias y Equipos)
Mobiliratios y Equipos de Casa - Oficina

Depreciación Acumulada Mobiliarios y Equip.

0.00

29.870,000.00

-I.493,5[.K).()0

1,450.000.00

-3^2.*>1») ()i)

0.00

0.00

1,220.000.00

-|s v'HK) (ii i

Total proniedad v eauipos 30,501,000.00

Otros activos:

Gastos Pagados por anticipado
Otros Activos

0.00

0.00

Total otros activos 0.00

Total Activo» 44,770,976,0(1

14



Ramón Andrés Castillo Florentino

Estado de Situación Personal

(Al 31 de Diciembre del 2019)
(Expresados en RDS)

PASIVOS V PATRIMONIO

PASIVOS;

Pasivos corrientes:

Tarjeta de Credito XXXX

Tarjeta de Crédito XXXX
Otras Taijeta de Crédito

84.886.00

54.223.00

0.00

Total DBsivos corrientes 139.109.00

Pasivo a Largo Plazo:
Préstamo Extra Credito

Préstamo Hipotecario

Otros Préstamo

0.00

5,148,360.00

0.00

5,148.360.(X)

Otros Pasivos:

Impuestos Por Pagar
Otros Pasivos Por Pagar

295.386.00

0.00

295,386.00

Total Pasivos 5,582.855.00

PATRIMONIO:

Patrimonio:

Patrimonio Personal

Excedente entre Ingresos y Costos y (lastos
38.398,483.00

798,638.00

Total Patrimonio 39,197,121.00

Total Pasivos y Patrimonio Personal 44,779,976.00

15



Ramón Andrés Castillo Florentino

Estado Excedente Ingresos í ostos y Gastos (Resultados)

TERMINADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresados en RD$)

larfc

Ingresos Operacionales:

Honorarios por Servicios Profesionales
Otros Ingresos

1,620,000.00

960,000.00

Total de Ingresos :

Menos (- ):

Costos Operacionales;

Costos de Ventas 0.00

Total Costos Operacionales TM

Es Igual ( ̂ ) :

Excedentes (Perdidas) Operacionales 2,580,000.00

Menos ( - ):

Gastos Generales v Administrativos:

Gastos Generales y Administiativos

Gastos Financieros

Gastos por Depreciación (Categoría I )
Gastos por Depreciación (Caicgoria n )
Gastos por Depreciación (Catcgoria III )

1.493,500.00

362,500.00

183,000.00

1.300,810.00

185,166.00

Total Gastos Generales y Administrativos 1,485,976.00

Es Igual ( = ):

Excedente (Perdida) antes Impuesto 1,094,024.00
Menos (• ):

Impuestos Sobre la Renta 295,386.00

Impuestos Sobre la Renta

Es Igual ( = ):

21% 295,386.00

Excedentes entre Ingresos y Gastos 798,638.00

16



Ramón Andrés Castillo Florentino

Gastos Generales y Administrativos
TERMINADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Expresados en RDS)

Gastos Generales v Administrativos:

Sueldos y Salarios
Combustibles y Lubricantes

Telefonos - Cable y ComunícaL iones

Mantenimiento de Propiedades
Gastos Domésticos

Consumo Energético

Otros Gastos

223,300.00

358,240.00

89.525.00

169,350.00

180,100.00

153,640.00

126.655.00

Total Gastos Generales y Administrativos 1,300,810.00

17



Ramón Andrés Castillo Florentino

Estado de Situación Personal

TERMINADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2020 V DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Expresados en RDS)

Árnvós
2020 2019

Efectivo en Caja y Banco:
Banco de Rcsrvas RDS

Banco de Reservas US$

Otros Bancos Comerciales RDS
Otros Banco Comerciales US$

1.055.225.00

0.00

0.00

0.00

896,941.00

0.00

0.00

0.00

1,055,225.00 896,941.00

Cuentas y Documentos por Cobrar:
Cuentas por Cobrar

Otras Cuentas por Cobrar
4,978,735.00

1.520.000.00

4.978,735.00

1.520,000.00

6,498,735.00 6,498,735.00

Inversiones:

Inversiones en Acciones

Acciones en Compañías
5.833,300.00

1,050.000.00

6,883,300.00

5,833,300.00

1,050.000.00

6,883,300.00

Total Activos Corrientes 14,437,260.00 14,278,976.00

Propiedad Planta y Equipos:
Terrenos

Edificaciones

Depreciación Acumulada (Categoría II
Vchiculos (Categoría II )

Depreciación Acumulada de Vehículos
Maquinarias - Equipos y Herramientas

Depreciación Acumulada (Maquinarias y Equipos)
Mobilirotios y Equipos de Casa - Oficina

rvL.uiiiuiauu iviuuuidiiu^ > i:.v|Ul|i.

0.00

29,870,000.00

-:.os4.A— < >■ .

1,450,000.00
-475, 1 . ()■■ ;

0.00

Ü.OO

1,220,000.00
í : < i- ■

0.00

29,870,000.00
- 1 .493.5()0.a0

1,450,000.00
-.^62.500.01)

0.00

0.00

1,220,000.00
- 1 lU.IJÍ.i

Total DroDtedad y equipos 29.731,729.00 30.501.000.00

Otros activos:
Gastos Pagados por anticipado
Oíros Activos

0.00

0.00
0.00

0.00

Total otros activos U.OU O.ÜÜ

Tota! Activos 44.168,989.00 4^779,976.00
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Ramón Andrés Castillo Florentino

Estado de Situación Personal

TERMINADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2020 V DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Expresados en RD$)

PASIVOS V PATRIMONIO 2020

PASIVOS:

Pasivos corrientes:

Tarjeta de Crédito XXXX 75,120.00

Taijcta de Crédito XXXX 62,325.00
Otras Tarjeta de Crédito 0.00

Total pasivos corrientes 137,445.00

Pasivo a Largo Plazo:
Préstamo Extra Crédito 0.00

Préstamo Hipotecario 4,767.000.00
Otros Préstamo 0.00

ITotaJ Pasivos Corrientes 4,767,000.00

Otros Pasivos:

Impuestos Por Pagar 127,790.00
Otros Pasivos Por Pagar 0.00

127,790.00

Total Pasivos 5,032,235.00

PATRIMONIO:

Patrimonio:

Patrimonio Persona! 38,791,246.00
Excedente entre Ingresos y Costos y Gastos 345,508.00

Total Patrimonio 39.136.754.00

Total Pasivos y Patrimonio Personal 44,168,989.00

2019

84.886.00

54.223.00

0.00

139.109.00

0.00

5,148,360.00

0.00

5,148,360.00

295.386.00

0.00

295,386.00

5.582.855.00

38,398,483.00

798.638.00

39.197.121.00

44,779,976.00
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Ramón Andrés Castillo Florentino

ESTADOS DE RESULTADOS

TERMINADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2020 V DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Expresados en RD$)

Ineresos ODeradooalcs:

Ingresos Por Suedos y Salarios
Otros Ingresos

202

675.(X)0.(K

4(K),000.(X

0

)

201S

1.620.000.0(
960.000.0(

)

Menos (-):
2,S80.0(M).00

Costos de Ventas
0.00 0.00

Es Igual ( ̂ ):
0.00

Beneficios (Perdidas) Operacionales 1,075,000.00 2,580,000.00

(jaslos Financieros

Gastos por Depreciación (Catcgoiia 1)
Gastos por Depreciación (Categoría U)
Gastos por Depreciación (Calegoru III)

591.177.00

113.281.00

64.813.00

444.177.00

157.525.00

1,493.500.00

362.500.00

183.000.00

1.300.810,00

185.166.00

Total gastos Generales y Administrativos
601,702.00 1,485.976.00

Es Igual i = ):

Excedente (Perdida) antes Impuesto 473,298.00 1.094.024.00

Impuestos Sobre la Renta 27% 127.790.00 295.386.00

Es Igual ( = ) ;

Excedentes entre Ingresos y Gastos 345,508.00 798,638.90
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Disney W. Maceo
Contador Público Autorizado No. 362-97

Al Señor:

Ramón Andrés Castillo Florentino
Santo Domingo, D. N.

Distinguido Señor;

Nuestros exámenes fueron ! eallzados con el propósito de formarnos una opinión sobre
ios Estados Financieros y del Estado de Situación Personal del señor: Ramón Andrés
Castillo TolentlnOf al 31 de mayo del 2020 y al 31 de diciembre del 2019, los presentes
Estados Financieros, son responsabilidad del señor: Castillo Tolentlno, dominicano,
mayores de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0148827-8,
domiciliado y residentes en la calle David Ben Gurion No. 04, Edificio San Miguel
Apartamento 202, del Ensanche Plantini, de esta ciudad de Santo Domingo. D. N.

Hemos tomados en su conjunto la información financiera suplementaria contenida en
las páginas siguientes, se presenta con propósito de análisis suplementarios y no es
requerida como parte de los estados financieros básicos. Dicha información ha sido
sometida a los procedimientos de auditoría aplicados en el examen de los estados
financieros básicos y, en nuestra opinión, esta razonablemente expresada en todos los
aspectos materiales, en relación con dichos estados tomados en su conjunto.

29 de Junio del 2020.-

Avenida lodependencla No.2S6i Km. 7 Carretera Sánchez, Losfardlnesdel Sur, Santo Domingo D
Telefono: Oficina (809) 535-7169 Celular: (809) 258 - 9657 E-mail: dlsnev i,iaceng>hnMnHll róm

Disney W. Maceo
ICPARD:10712 IDECOOP: A174

Exequátur No. 362-97
lAIRD; .2597
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PRESUPUESTO, ANALISIS Y CRONOGRAMA DE OBRA
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"rao

Proyecto: Recepción de Documentos en ei Hdiikio Fecha: 12/8/2020
de las Cortes de Apelación del DN

Ubic: Distrito Nacional

1.01 Uesmonte de puertas completas sencillas 4.00 ud S  421.76 $  1,687.04
1 02 Desmonte de puertas completas doble 2.00 ud S  500 84 $  1,001,68
1.03 Desmonte de Lámparas existentes 35.00 ud $  240.00 $  8.400.00

1.04 Desmonte de estrado y plataforma existentes 1.00 ud S 4.217.60 $  4,217.00
1.05 Desmonte de aparatos sanitarios existente 2.00 ud S  848.38 $  1,696.76
1.06 Mantenimientos en puertas sencillas existentes 2.00 ud S 3.444.97 S  6,889.94

1.07 Demolición de muros de sheetrock 17.68 m2 J  42,18 í  745.67

1.08 Demolición de muros de bloques 22.78 m3 S  431.78 S  9.835.88

1.09 Retiro de cerámica de pared 14.90 m2 $  171,34 $ 2,652.97

1.10 Demolición de pisos existentes en área de bailo 0.29 m3 S  205.61 S  59.63

1.11 Retiro de zócalos existentes 36.80 mi S  34,27 $  1,261.06

1.12 Traslado de material a lugar de acopio 35.72 m3 S  510 00 $ 18.217.20
1.13 Bole de material acopiado 35.72 m3 $  750.00 S 26.790.00

2.01 Suministro e Instalación Oe Muros en Sheetrock <lncluye estructura calibre
22L

2.02 Suministro e Instalación de Muro en Sneeirock. doble estructura, soporte
^  .de Toce suoenoren oranno iIncluye estructura calibre 2?i
1^

llibre ?7l

iSm
a.tH> TERMINACION [i6 reCHOS

52.30

13.00

S  871.77

S 1403.S2

$ 45,593.57

$ 10.250.96

3.01

3.02

Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" * 7mm viml yeso (incluye
estructura en metal Mamt Tae v Cross Teei
Suministro e Instalación de tasla (falso tectio) en Sheetrock reforzado con

2gg¡,a (KIVYf g?ttVCMra Mllfrif 22), ver |

326.29

56.93

S 1.031.07 $336,427.83

S  1.180.31 $ 69,555,67

ue PUERTAS Y VIDRIOS FMOS

Suministro e Instalación de División da Vidrio Fijo Templado 3/8" en
aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre r.ounien

Suministro e Instalaoón de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural
P40 (Separadores laterales de recepciomstas y usuanos)

Suministro e Instalación de Puerta doble de caoba con paneles de cristal.
Incluve tirador, aerre v brazo hidráulico

Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la
exislenles incluye lirador cierre v brazo hidráulico
Suministro a Insl^ación de caja de documentos de Vidrio Fijo Templado
1/8" enakjmtnio natural P.

19 00 94 583.93
S 4.978 10

515.79

724.36

1,00

1.00

P2

P2

$  518.53

$25.165.28

S 16.665 28

$ 267,450.27

$ 412.885.20

$  25,165.28

16.665.28

S.eo HJSTA JtCIONES ELECTRICAS

5.01 Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de platón parabólicas
con tubos T8 de 18W24". 800 LM, 4000 K. 120-277 44.00 ud $ 2.661.02 $117,084.92

6,02 Suministro e Inslalaoón de luminaria ojo de buey tipo panel de 6". 4500K.
40.00 ud S 1.209.28 $ 48,371.04

5.03 Suministro e Instalación de Salidas cenitales 10.00 ud $ 1,714.94 $ 17,149.41

5.04 Suministre e Instalación Tomacorrientes 110 v Potimero Color blanco 50.00 ud S 1.519.14 $ 75,957.20
5.05 Suministro e instalación oe Interruptores dobles Potimero Color blanco (Puré White)

con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de 9.00 ud

$ 1 646.97

$ 14,822.72

5.06 Suministro e Instalación Salida de Data 50.00 ud S 1.103.30 $ 55.464.60
5.07 Suministro e instalación de acometida de data( Tubería de Eli^ 1", registros de 6" x 6'

X 6. abrazaderas emi 1". conectores recios de 1" 296.20 Pl S  400.50 $118,227.60

5.08 Suministro e Instalación de Breekers Oe 20 Amps finos 8.00 ud S 2.081.22 $ 16.649.76

5.09 Suministro e Insialación de Load Center (Panel de Distribución) 100A, 2 1.00 ud $21.324.66
$ 21,324.66

5,10 Suministro e Instalación de acometida eládnca para A/A tuberías en EMT 3/4'". 220V

(Incluye alambres 3 lineas 1)10. y caja de breakers 4-8 1 00 pa 4 14,791.32 $ 14,791,32

5.11 Suministro e Instalación de acometida eléctrica general en tuberia de EMT De 01 "
(Incluye 2 lineas AWG n 6 THWN , 1 linea AWG « 8 THWN y 1
lína-i fl'A'T. ff m.THtfJM

260.00 pl $  532.42 $133.105.50

t.eo TERMIMACIONes OE PISO / ) I

6.01 Suministra e instalación de piso de vinil machimbrado (ver
aBnariScafjnnctl

368.47 m2
S 2.042.65

$752,655.25

Calle Isabel 1.a Católica #10. Zona Colonial. D N |Tcl: 809-980-2644 | ra castillo Iv/ gmail cotn | RNC 001-01488278
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Proyecto: Recepción de Dociunenios en el Hdificio
de las Cortes de Apelación del DN

Ubfc.: Distrito Nacional

Fecha: J 2/8/2020

19888 f" |S 512.40 1 $101.906,11 I
6 03 [Resane en pisos en general

1.00 Pa |S 32.000.00 1 $ 32,000.00 I

7.00 PINTURA

61.50 144.03 8.857.85

474.54 164.62 $ 78.118.77
Suministro y aplicación ae Pintura Satinada

0.00 MISCElJkNEOS

1.03

Suministro y aplicación tfe cinta vinilica adhesiva de circulación no
ffiíraclana rjilnr amaníln rta a/rmn a rpnanr.nn rto nr^riirripnln

rollo S 3.132.90 J 6.265.80

Suministro e Instalación de Topes de granrto natural negro Galaxy 133.16 P2 S  711.07 $ 94.686.35

Base meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4" x
2", HSS 3" * 3' PL 3 " X 3" x 1/4", con expansiones HILTi KBII redonda de 1/2" x 12" de ud

S 7 120.00 $135.280.00

Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm. textura de aluminio
dekor mod.350 serrado cruzado lino, en pane frontal del Counter

S  r.i'O e Inslaiaaón de Dostfcador para Ge! Antitaclenal, en acero inoxidable, con
mfinliira An naran tnn mi alia ralirtan
Suministro e instalación de letras en lémtna de eluminio compuesto Alucobond (ACM).

$ 10.953.92

S 1.350.00 5.400.00

$  5.841.00
S S.&41.00

Limpieza Conunua y Final S 35.0OC.OO $ 35.000.00

t.M GAST 3S INDIHECTOS _,

9.01 Dirección técnica y responsabilidad lO.OOvt $  325.984.74

9.02 Gastos administralivos y de obra
3.00% $  98.095.42

9.03 Transporte
2 50% $  81.746.18

5.05

9.06

vi.-'jrTTrrvT'

BASElMfÓMBLEOEUlPUESTOS' ̂

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Soaal y Contra accidentes
67.980.13

169.950.32

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

37.766.74

37 766.74

Equipos de Segundad y Protección personal 2.00% 75 533.47

Imprevistos Z0«.472.3S

Calle Isabel La Católica #10, Zona Colonial, D.N | Tel; 809-980-2644 | ra.casiillo.r'í/'gmail.com 1RNC 001-01488278
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...

s

' '

...

desmonte de puertas comi^etas sencNlas V

Volumen Análisis 1.00 UD PU UBIS Subtotal Subtotal UBI Total

Mano de obra

Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) 0.80 DIA RDS527.20 RDS421.76 RD$0.00
Total/UND RDS421.76 RDSO.OO RDS421.76

Désinonts'dé

Volumen Análisis 1.00 UD PU UBIS Subtotal Subtotal UBI Total

Mano de obra

Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) 0.95 DIA RDS527.20 RD$500.84 RD$0.00
Total/UND RD$500.84 RDSO.OO RD$500.84

Demolición de muros de sheetrocK

Volumen Análisis 1.00 M2 PU UBIS Subtotal Subtotal UBI! Total

Mano de obra

Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) 0.08 DIA RDS527.20 RDS42.18 RDSO.OO
Total/UND RDS42.18 RDSO.OO RDS42.18

-•

Volumen Análisis 1.00 M2 PU UBIS Subtotal Subtotal UBIS Total

Mono de obra

Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) 0.30 DIA RD$527.20 RD$158.16 RDSO.OO

Herramientas 30.00 % RDS 158.16 RD$47.45
Total/UND RDS205.61 RDSO.OO RDS205.61
Total/UND (2.10 M2) RDS431.78

Retiro de cerámica de pared

Volumen Análisis 1.00 M2 PU UBIS Subtotal Subtotal UBI! Total

Mano de obra

Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) 0.25 DIA RD$527.20 RDS131.80 RDSO.OO
Herramientas 30.00 % RDS131.80 RDS39.54

Total/UND RD$171.34 RDSO.OO RDS171.34

Volumen Análisis 1.00 M2 PU UBIS Subtotal Subtotal UBI! Total

Mano de obro

Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) 0.30 DIA RDS527.20 RD$158.16 RDSO.OO
Herramientas 30.00 % RDS158.16 RDS47.45

Total/UND RDS205.61 RDSO.OO RDS205.61

Retiro de zócalos exíster^tes

Volumen Análisis 1.00 ML PU UBIS Subtotal Subtotal UBI! Total

Mano de obra y
Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) 0.05 DIA RDS527.20 RDS26.36 RDSO.OO //
Herramientas 30.00 % RD$26.36 RD$7.91 /  .
Total/UND RDS34.27 RDSO.OO RDS^4.2^ ̂  "

Calle Isabel La Católica #10, Zona Colonial, D.N | Tel; 809-980-2644 | ra.castillo.f@gmail.com ] RNC 001-01488278



RAMON

ANDRES

CASTILLO

Arquitectura

Construcción

Supervisión

Suministro e insttdación de Muros en Stieetrock (lru:luye estructura caiibré

Volumen Análisis 1.00 M2 PU ITBIS Subtotal Subtotal UBI Total

Materiales y Equipos

Planchas de yeso 1/2x4x8 pies 0.70 UNO RD$317.79 RDS57.20 RDS221,67 RDS39.90
Parales - Studs 2-1/2" x 10 C25 1,09 UND RDS104,24 RDS18.76 RDS113.43 RD$20,41
Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C25 0.36 UND RD$76.27 RDS13.73 RDS27,66 RD$4.98
Cinta de yeso 250 PL 0.06 UND RD$105.03 RD$18,91 RDS5.86 RDSl.06
Masilla para sheetrock SGL 0.11 UND RDS790.25 RDS142.25 RDS88.20 RDS15,88
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de
lOOunds 0,03 UND RDS792.80 RD$142.70 RDS22.12 RDS3,98
Fulminates - Green Shots Caja de

lOOunds 0,03 UND RD$250.87 RDS45,16 RDS7,00 RDSl.26
Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB 0.08 LB RD$106,46 RDS19.16 RDS8.91 RDSl,60
Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB 0,06 LB RDS141.74 RDS25.51 RDS7,91 RDSl.42
Esquinero metálico 10 pies 0,42 UND RD$63.56 RDSll.44 RDS26.60 RDS4.79
Mono de obra

Mano de obra paredes de sheetrock 1.00 M2 RD$247.13 RDSO.OO RDS247.13 RDSO.OO
Total/UND RDS776.49 RDS95.28 RDS871.77

Sum&tístro e Instalación de tkturoen Sheetrock doble estructur

Volumen Análisis 1.00 M2 PU ITBIS Subtotal subtotal ITBI9 Total

Materiales y Equipos

Planchas de yeso 1/2x4x8 pies 1.40 UND RDS317.79 RDS57.20 RDS443.35 RDS79.80
Parales - Studs 2-1/2" x 10 C25 2.18 UND RD$104.24 RDS18.76 RDS226,86 RDS40.83
Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C25 0.73 UNO RDS76.27 RD$13,73 RDS55.33 RDS9.96
Cinta de yeso 250 PL 0.06 UND RDS105,03 RDS18.91 RDS5.86 RDSl.06
Masilla para sheetrock SGL 0.22 UND RDS790.25 RDS142.25 RDS176.40 RDS31,75
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de

lOOunds 0.03 UND RD$792.80 RDS142.70 RDS22.12 RDS3.98
Fulminates - Green Shots Caja de

lOOunds 0.03 UND RDS250,87 RDS45.16 RDS7.00 RD$1.26
Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB 0.08 LB RDS106.46 RDS19,16 RDS8.91 RDSl.SO
Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB 0.06 LB RDS141.74 RDS25.51 RDS7.91 RD$1.42
Esquinero metálico 10 pies 0.42 UND RD$63.56 RDSll.44 RDS26.60 RDS4,79
Mono de obra

Mano de obra paredes de sheetrock 1.00 M2 RO$247.13 RDSO.OO RDS247.13 RDSO.OO
Total/UND RDSl,227.47 RD$176.45 RDSl.403.92

Suministro e Instalación de fasla (falso tectio) en Sheefrock reforzado cení . - .
(Incluya «sb'uctura calibre 22). ver oiano de det^lea-

Volumen Análisis ■ Techo Sheetrock 1.00 M2 PU ITBIS Subtotal Subtotal UBI! Total

Materiales y Equipos

Planchas de yeso 1/2x4x8 pies 0.39 UND RD$317,79 RDS57.20 RDS124.54 RDS22.42
Parales - Studs 1-5/8" x 10 C25 1,05 UND RD$322.03 RDS57.97 RD$336.54 RDS60.58 /
Durmientes - Tracks 1-5/8" x 10 C25 1.31 UND RDS83.05 RDS14,95 RDS108,49 RDS19.53 //
madera RDS 50.00 //
Cinta de yeso 250 PL 0.07 UND RD$105,03 RDS18.91 RDS6.86 RDSl.24
Masilla para sheetrock 5GL 0.07 UND RD$790.25 RDS142.25 RDS51.62 RDS9.29 (
Calle Isabel La Católica #10, Zona ColoniaL D.N | Tel: 809-980-2644 | ra.castillo.f@gmail.com j RNC 001-01488278
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Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de

lOOunds 0.07 UND RDS792.80 RD$142.70 RD$51.78 RD$9.32
Fulminates - Green Shots Caja de
lOOunds 0.07 UND RDS250.87 RDS45.16 RDS16.39 RDS2.9S
Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB 0.13 LB RDS106.46 RDS19.16 RD$13.91 RDS2.50
Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB 0.07 LB RDS141.74 RD$2S.51 RD$9.26 RDSl.67
Esquinero metálico 10 píes 0.46 UND RDS63.56 RDSll.44 RD$29.06 RD$5.23
Mano de obra

Mano de obra techo de sheetrock 1.00 M2 RDS247.13 RD$0.00 RDS247.13 RDSO.OO
Total/UND RD$1,045.58 RDS134.73 RD$1,180.31

Volumen Análisis ■Esa UND UBIS Subtotal Subtotal UBI! Total
Materiales y Equipos
Lámparas para luminarias Led 2x4 de
plafón 1.00 UND RDS788.40 RDS 157.68 RDS788.40 RD$157.68
Tubo EMT de 1/2" x 10 Pies 1.50 UND RD$117.34 RDS23.47 RDS176.01 RDS35.21
Curva EMT 1/2" 1-00 UND RDS34.79 RDS6.96 RDS34.79 RDS6.96
CouplingEMT 1/2" 3.00 UND RDS7.73 RD$1.55 RDS23.19 RDS4.65
Conector Recto EMT 1/2" 2.00 UND RDSll.43 RD$2.29 RDS22.86 RDS4.58
Caja octagonal 1/2" 1.00 UND RDS30.51 RD$6.10 RDS30.51 RDS6.10
Alambre #12 TW 45.00 PIE RD$7.25 RDSl.45 RDS326.03 RDS65.25
Roseta de porcelana 1.00 UND RDS60.26 RD$12.05 RDS60.26 RDS12.05
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo) 0.05 UND RDS305.08 RD$61.02 RDS15.25 RDS3.05
Abrazadera 1/2" 4.00 UND RDS2.46 RDS0.49 RD$9.83 RDS1.96
Tarugo Azul con tornillo 7.00 UND RDS2.14 RDS0.43 RDS14.99 RDS3.01
Mano de obra

Mano de obra 1.00 UND RDS561.59 RDSO.OO RDS561.59 RDSO.OO
Gastos indirectos contratistas
eléctricos 20.00 % RDS296.81 RDSO.OO RDS296.81 RDSO.OO
Total/UND RDS2.360.52 RDS300.50 1  RDS2,661.02

1  _ . . :'731ffFiF^^8U!nlni8tro e Instaladón^^l^lip^gl,- - ■ ^ " |
Volumen Análisis 1.00 UND PU UBIS Subtotal Subtotal UBI! Total
Materiales y Equipos 1

Tubo EMT de 1/2" x 10 Pies 1.50 UND RD$117.34 RDS23.47 RDS176.01 RDS35.21
Curva EMT 1/2" 1.00 UND RDS34.79 RDS6.96 RDS34.79 RDS6.96
Coupling EMT 1/2" 3.00 UND RDS7.73 RDSl.55 RDS23.19 RDS4.65
Conector Recto EMT 1/2" 2.00 UND RDSll.43 RDS2.29 RDS22.86 RDS4.58
Caja octagonal 1/2" 1.00 UND RDS30.51 RDS6.10 RDS30.51 RDSe.lO
Alambre #12 TW 45.00 PIE RDS7.25 RDSl.45 RDS326.03 RDS65.25
Roseta de porcelana 1.00 UND RDS60.26 RDS12.05 RDS60.26 RDS12.05
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo) 0.05 UND RDS305.08 RDS61.02 RDSIS.25 RDS3.05
Abrazadera 1/2" 4.00 UND RDS2.46 RDS0.49 RDS9.83 RDSl.96
Tarugo Azul con tornillo 7.00 UND RDS2.14 RDS0.43 RDS14.99 RDS3.01
Mano de obro

Mano de obra 1.00 UND RDS561.59 RDSO.OO RDS561.59 I^SO.OO :—fV

88278Calle Isabel La Católica #10, Zona Colonial, D.N | Tel: 809-980-2644 (ra.castillo.f@gmail.co
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Gastos indirectos contratistas

eléctricos 20.00 % RD$296.81 RDSO.OO RDS296.81 RDSO.OO
Total/UND RDSl,572.12 RDS142.82 RDSl.714.94

111 ^ Sumiíilfttro e Instalación Tomacomantea 11Q v -r
1-.^. 1

Volumen Análisis 1.00 UND PU ITBIS Subtotal Subtotal ITBIi  Total
Materiales y Equipos

Tubo >5"xl9' PVC SDR-26 + 15% desp. 1.00 UND RDS49.57 RD$9.91 RDS49.57 RDS9.91
Caja rectangular >í" 1.00 UND RDS34.61 RD$6.92 RDS34.61 RDS5.92
Alambre #12 TW + 5% desp. 63.00 PIE RD$7.25 RDSl.45 RDS456.44 RDS91.35
Accesorio Tapa Tomacorriente Doble

110 V 1.00 UND RDS91.52 RDS18.30 RDS91.52 RDS18.30
Codo eléctrico PVC 1/2" 2.00 UND RDS3.66 RDS0.73 RDS7.33 RD$1.46
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo) 0.05 UND RD$305.08 RDS61.02 RDS15.25 RDS3.05
Cemento PVC + 30% desp. 0.01 UND RD$468.50 RDS93.70 RDS5.86 RDSl.17
Mano de obra

Mano de obra Tomacorriente Doble

110 V 1.00 UND RD$464.36 RDSO.OO RDS464.36 RDSO.OO
Gastos indirectos contratistas

eléctricos 20.00 % RDS262.04 RDSO.OO RDS262.04 RDSO.OO
Total/UND RDSl,386.98 RDS132.16 RDSl.519.14

1  aumtniBiro e tfí#t«acK>n üe inteitupteres doWes Pbfírnero COtorttónró (Puré Whíte) con botoneras cdor tíanco contrd a]dal y placa dedicada de j

Volumen Análisis 1.00 UND PU ITBIS Subtotal Subtotal ITBIS Total

Materiales y Equipos

Tubo ̂''xig' PVC SDR-26 + 15% desp. 1.15 UND RD$49.57 RDS9.91 RDS57.01 RDSll.40
Caja rectangular Yt" 1.00 UND RDS34.61 RDS6.92 RDS34.61 RDS6.92
Alambre #12 TW 60.00 PIE RDS7.25 RDSl.45 RDS434.70 RDS87.00
Accesorio Tapa interruptor doble 1.00 UND RDS114.41 RDS22.88 RDS114.41 RD$22.88
Codo eléctrico PVC 1/2" 1.00 UND RDS3.66 RD$0.73 RDS3.66 RDS0.73
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo) 0.05 UND RDS305.08 RDS61.02 RDS15.25 RDS3.05
Cemento PVC + 30% desp. 0.01 UND RDS468.50 RDS93.70 RDS5.86 RDSl.17
Mano de obra

Mano de obra Interruptor Doble 1.00 UND RDS562.65 RDSO.OO RDS562.65 RDSO.OO
Gastos Indirectos contratistas

eléctricos 20.00 % RD$285.67 RDSO.OO RD$28S.67 RDSO.OO
Total/UND RDSl,513.82 RDS133.15 RD$1,646.97

Suministro e Instalación Salida de Data |
Volumen Análisis 1.00 UND PU ITBIS Subtotal Subtotal ITBI! Total

Materiales y Equipos

Tubo I4"xl9' PVC SDR-26 + 15% desp. 2,30 UND RDS49.57 RDS9.91 RDS114.02 RDS22.79
Caja rectangular Yi" 1.00 UND RDS34.61 RDS6.92 RDS34.61 RDS6.92
Alambre dulce No. 18+ 5% desp. 0.35 PIE RD$38.13 RDS7.63 RDS13.21 RDS2.64
Accesorio Tapa Ciega 1.00 UND RDS61.02 RDS12.20 RDS61.02 RDS12.20
Codo eléctrico PVC 1/2" 2.00 UND RD$3.66 RDSO.73 RDS7.33 RDSl.46 r>

Cemento PVC + 30% desp. 0.01 UND RD$468.50 RDS93.70 RDS5.86 RDSlxlf) -\
Mono de obra / / [)
Calle Isabel La Católica #10, Zona Colonial, D.N | Tel: 809-980-2644 | ra.castiIlo.f@gmail.com | RW 00I-/)I488;
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? O <- c»

Mano de obra Salida Data 1.00 UND RD$627.04 RD$0.00 RDS627.04 RDSO.OO
Gastos indirectos contratistas

eléctricos 20.00 % RDS199.03 RDSO.OO RDS199.03 RDSO.OO
Total/UND RDSl.062.12 RD$47.18 RDSl,109.30

illWMflllllMllll|iTOTlfíllirB
Volumen Análisis 1.00 UND PU UBIS Subtotal Subtotal UBI! Total

Materiales y Equipos

Breakers 1.00 UND RDS705.51 RD$141.10 RDS705.51 RD$141.10
Mano de obra

Mano de obra hueco y

posicionamiento panel 1.00 UND RDS1,129.56 RDSO.OO RDSl.129.56 RDSO.OO
Mano de obra instalación Breakers 1.00 UND RDS105.05 RDSO.OO RD$105.05 RDSO.OO
Gastos indirectos contratistas

eléctricos 20.00 % RD$1737.81 RDSO.OO RDSO.OO RDSO.OO
Total/UND RDS1,940.12 RDS141.10 RDS2,08a.22

! • •' ^ ^ _ PH.208/120V. 16sp8ce8.Matp_prs^^.¿^^ |
Volumen Análisis 1.00 UND PU UBIS Subtotal Subtotal UBIS Total

Materiales y Equipos

Breakers 16.00 UND RDS705.51 RDS141.10 RDSll,288.16 RDS2,257.60
Panel Distribución 16 Espacios 1.00 UND RD$4.140.42 RDS828.08 RDS4,140.42 RDS828.08
Mano de obra

Mano de obra hueco y

posicionamiento panel 1.00 UND RD$1.129.56 RDSO.OO RDSl,129.56 RDSO.OO
Mano de obra instalación Breakers 16.00 UND RDSlOS.05 RDSO.OO RDSa.680.84 RDSO.OO
Gastos indirectos contratistas

eléctricos 20.00 % RD$1.737.81 RDSO.OO RDSO.OO RDSO.OO
Total/UND RDS18,238.98 RDS3,085.68 RDS21.324.66

1  Suministro y aplicación de Pintura de tec^o blanco 00 |
Pintura acrflica preparada ínt/ext

Volumen Análisis 1.00 M2 PU UBIS Subtotal Subtotal UBI! Total

Materiales y Equipos

Suministro pintura 0.08 GL RO$743.64 RD$148.73 RD$59.49 RDSll.90
Mano de Obra

Preparación de superficie y aplicai 1.00 M2 RD$48.83 RDSO.OO RDS48.83 RDSO.OO
Desperdicios, retoques y material i 1.00 PA RD$23.81 RDSO.OO RDS23.81 RDSO.OO
Total/UND RD$132.13 RDSll.90 RDS144.03

A  Suniánl8tw.yiíRl|ei^,aéPintt^ '|
Pintura semigloss Int/ext /j
Volumen Análisis 1.00 M2 PU UBIS Subtotal Subtotal UBI! Tot^ /
Materiales y Equipos

Suministro pintura 0.08 GL R0$922.88 RDS184.S8 RD$73.83 RDS14.77 /  /
Mano de Obra RDSO.OO

/  *

Preparación de superficie y aplicac 1.00 M2 RDS48.83 RDSO.OO RDS48.83 RDSO.OO

Calle Isabel La Católica #10, Zona Colonial, D.N | Tel: 809-980-2644 [ ra.castillo.f@gmail.com j RNC 001-01488278
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Desperdicios, retoques y material i 1.00 PA RD$27.19 RDSO.OO RD$27,19 RDSO.OO
Total/UND

RDS149.85 RDS14.77 RDS154.62

Calle Isabel La Católica #10, Zona Colonial, D.N | Tel: 809-980-2644 j ra.castillo.f@gmail.com | RNC 001-01488278
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE PROYECTOS 2020
PROYECTO: CENTRO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DEL EDIFICIO DE LAS CORTES

^í^íflMMíSKl

1.00

1  Jsi|,32|«,l54l4il^2
PRELIMINARES

lsi:ls2 iSAl&ll«|S3|S4

1.01 Desmonte de puertas completas sencillas

1.02 Desmonte de puertas completas doble

1.03 Desmonte de Lámparas existentes

1.04 Desmonte de estrado y plataforma existentes

1.05 Desmonte de aparatos sanitarios existentes

1.06 Mantenimientos en puertas sencillas existentes

1.07 Demolición de muros de shieetrock

1.08 Demolición de muros de bloques

1.09
Retiro de cerámica de pared

1.10 Demolición de pisos existentes en área de baño

1.11 Retiro de zócalos existentes

1.12 Traslado de material a lugar de acopio

1.13 Bote de material acopiado

2.00 MUROS

2.01 Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre
22)

2.02 Suministro e Instalación de Muro en Sheetrock, doble estructura, soporte de
Tope superior en granito (Incluye estructura calibre 22)

3.00 TERMINACIÓN DE TECHO
3.01 Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura

en metal Maint Tee y Cross Tee)

3.02
Suministro e Instalación de fascia en Sheetrock reforzado con madera
(Incluye estructura calibre 22), ver plano de detalles

4.00 VENTANILLAS Y VIDRIOS FIJOS

4.01
Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en
aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)

4.02 Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en
aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)

4.03 Suministro e Instalación de Puerta doble de caoba con paneles de cristal,
incluye tirador, cierre y brazo hidráulico

4.04 Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la
existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico

4.05

Suministro e Instalación de caja de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8"
en aluminio natural P40 (Incluye puertas) / /

5.00 INSTALACIONES ELECTRICAS / i
Calle Isabel La Católica #210, Zona Colonial, D.N | Tel: 809-980-2644 1 ra.castiilo.f@gmail,com | RNC 001-01488278



5,01 Suministro e instalación de Lamparas para luminarias Led 2x4 de plafón
parabólicas con tubos T8 de 18W24*, 800 ML, 4000 K, 120-277 VAC
40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.

5.02 Suministro e Instalación de luminaria ojo de buey tipo panel de 6' 4500K
18W

5.03 Suministro e Instalación de Salidas cenitales

5.04 Suministro e Instalación Tomacornentes 110v Polímero Color Blanco

5.05 Suministro e Instalación de Interruptores dobles Polímero Color Blanco
(Puré White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de
soporte

5.06 Suministro e Instalación Salida de Data

5.07 Suministro e Instalación de acometida de data (Tubería de EMT 1 registros
de 6" X 6", abrazaderas emt 1". coneclores rectos de 1" coplin de 1")

5.08 Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos

5.09 Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribución) 100*. 2PH.
208/120V, 16 spaces. Main Breaker 40 Amps

5.10 Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A. tuberías en EMT
3/4", 220V. (Incluye alambres 3 lineas #10. v caja de breakers 4-8 circuitos)

5.11 Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en tubería de EMT
de 01' (Incluye 2 lineas AWG #6 THWN y 1 linea AWG # 10 THWN

7.00 TERMINACIONES DE PISOS

7.01
Suministro e Instalación de piso de vinil machimbrado (yer especificaciones)

7.02
Suministro e Instalación de Zócalos para piso de vinil

7.02
Resane en pisos en oeneral

8.00

PINTURA
—8.01

Suministro v aplicación de Pintura de techo blanco 00
8.02

Suministro y aplicación de Pintura Satinada
9.00

MISCELANEOS
9,01

Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria
color amarillo de acceso a recepción de documento

9.02
Suministro e [nstaiación de Topes de araníto natural Galaxy

9.03
lase meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares
HSS 4" X 2", HSS 3" x 3". PL 3" x 3" x 1/4, con expansiones HILTI KBil
edonda de 1/2 x 12' de lonaitud, (Ver detalles en planos)

9.04
Suministro e Instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de
aluminio dekor med. 350 serrado cruzado fino, en parte frontal de Counter de
JO cms

9.05
Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero
noxidable. con montura en pared, 500 mi alta calidad

9.06
Suministro e Instalación de letras en lamina de aluminio compuesto
\lucob>ond (ACM), Color Plata, de 4 Pulg. Para Letreros de Recepción de
documentos

9.07
impíeza Continua! y Final

CaKe Isabel La Católica #210, Zona Colonial, D.N 1 Tel: 809-980-2644 | ra.cast¡llo.f@gmaI).com i RNC 001-01488278
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TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Conforme a las especificaciones técnicas de cada lote el tiempo de
ejecución de los cuatro (04) lotes., Recepción De Documentos En
El Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís, , Recepción De
Documentos En El Palacio de Justicia de Higüey, , Recepción De
Documentos En El Palacio de Justicia de Santo Domingo Este,
Recepción De Documentos En El Palacio de Justicia de Santo
Domingo Oeste, seria de siete (07) semanas.

Calle Isabel La Católica #210, Zona Colonial, D.N | Teí: 809-980-2644 | ra.castiflo.f@gmail.com | RNC 001-01488278
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SERVICtOS - SRL

Calles Las Mercedes N0.206, Zona
Colonjal

Tel.809-565-3140 / 829-640-4191

RNC. 130-84749-5

1 de Julio de 2020

A quien pueda interesar

Por medio de la presente hacemos constar que el arquitecto Ramón Andrés Castillo cédula de

identidad no. 001-0148827-8 entrego satisfactoriamente los trabajos de ejecución y dirección
de diseño de interiores por lo tanto expedimos la presente carta de recomendación.

Atte

Desireé Cepeda

l)l«

35



ALQUILERES Y RENTAS, S. R. L

i í

O

RNC. NO. 1-30^1929-9

Santo Domingo, D. N.
29 de junio del 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

ALQUILERES Y RENTAS, S. R. L., sociedad comercial organizada conforme

a las leyes de la República Dominicana, con RNC No. 1-30-41929-9,

debidamente representada por ORIETTA MININO SIMÓ, dominicana,

mayor de edad, con domicilio en esta ciudad de Santo Domingo, portadora

de la cédula de identidad y electoral No. 001-0095681-2; por este medio

hacemos constar que el Arquitecto Ramón Andrés Castillo, ced. 001-

0148827-8 entregó satisfactoriamente los trabajos de remodelación de las

oficinas de la empresa por tanto expedimos la presente carta de

recomendación.

Atentamente,

Oriet o Simó
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CONSTRUCTORA

CAUCHE,s.n.L.

OHMito • INOCNianiA V CONSTRUCCIÓN

Santo Domingo, D.N
29 de Junio, 2020

A quien pueda interesar

Por medio de la presente tenemos a bien hacer constar que el arquitecto
Ramón Andrés Castillo, portador de la cédula de identidad y electoral No
001-0148827-8 entregó satisfactoriamente trabajos de diseño interior en
nuestras oficinas.

Por esta vía expresamos de igual manera la recomendación para trabaios
similares.

Se despide

Ing. Carlos vargas
erente

CONSTPUCTOnA

ti " * ■... * É
CALICHE,s.R.L

jl:
V  -«T ni - •

C/ Max Henríquez Urefta #26, Ens. Naco. Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.: 809.920.0363 / Fax: 809.920.0367 • www.grupocaliche.com.do

RNC: 1-30-04745-8
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Calle Isabel La Católica #210

Zona Colonial, Distrito Nacional

ra.castilío.f@gmall.com

formación

académica

•  UASD arquitecto
1983

• UASD Maestría en desarrollo urbano

1988

•  Diseño de Jardines j jardín Botánico
1985

experiencia
laboral

- Director de Diseño Secretaria de Agricultura
1986/1988

• Planiftcación y Diseño Urbano
Oficina Coordinadora Obras del Estado

1987

- Diseño Urbano Barrio Villa Esperania
Las Matas de Farfón

• Diseño Urbano Barrio La Fortaleza

San Juan de La Maguana
1988

- Construcción 32 Apartamentos
Barrio Nueva Esperanza
Las Matas de Farftin

1989

- Diseño Casa Curial Iglesia de La Paz
Centro de Los Héroes. Santo Domingo
1989

• Diseño y Construcción Oficinas Arbaje y Asociados Ed.
Diandy X
av. Roberto Pastoriza . Santo Domingo
1990/1993

- Diseño y Supervisión
Stone Structures

Elízabeth. New Jersey, USA
1994/2003

- Diseño/ asociado LC compañía de arquitectos
Edificio de oficinas Consorcio Oriental

- Diseño y Construcción
Oficinas Hielo Nacional

1995 /2000

- Construaión Oficinas

Consorcio Oriental

Plaza Merengue, Santo Domingo
Diseño y Construcción

- Residencia Cáceres

Los Cacicazgos, Santo Domingo
- Residencia Pou

Altos de Arroyo Hondo, Santo Domingo

Diseño y Construcción
■ Banco Popular Dominicano

C/ Camino Chiquito, Arroyo Hondo
Santo Domingo

Diseño y Supervisión
- Oficinas Petroquímica Dominicana
av. Nicolás de Ovando

Santo Domingo

Diseño y Construcción

- Plaza Comercial y Apartamentos Caney
Bávaro, Higüey 2ÍX)3 / 2008
Construcción

- Módulo A Hotel Bahía Estela Caribe

Las Terrenas, Samaná

Diseño y Construcción

- Bonita Village. Apartamentos / Villas
Las Terrenas, Samaná

las Terrenas - Villa OVll

- Villa Silvain

- Villa Manuel Lara

-Villa Blanca

Diseño / Construcción

-Torre Balcón de Sol

Mirador Norte, Santo Domingo
-TorreTerraza al Sur

Urb, Renacimiento, Santo Domingo
- Torre Terraza al Jardín

Evaristo Morales, Santo Domingo
- Torre T30

Evaristo Morales, Santo Domingo
Diseño y Construcción

Oficinas ; - EGE HAINA

Torre Acrópolis, Santo Domingo
Esteban Gómez y Asociados
- Torre Solazar, av. Gustavo Mejía Ricart
Santo Domingo 2008/2019

Diseño y Supervisión
• Villa Las Lomas 22

Casa de Campo, La Romana

- Diseño Conjunto Residences
- Matty 44, Apartamentos

C/ Luis F Thomén, Santo Domingo
- Diseño Interior y Supervisión

Oficinas Palma Blanca

Av. Nuñez de Cáceres, Santo Domingo
- Oficinas Minino y Asociados
Torre Acrópolis

- Construcción ( sorteo #2) MINERO
Estancia infantil

Las Matas de Farfán

Diseño interior y Jardines
- Villa Chame

Metro Country Club

San Pedro de Macorís

- Supervisión Proyecto La Ensenada
Paya Nueva Romana

San Pedro de Macorís

- Diseño Oficinas Grupo Caliche

C/ Max Henríquez Ureña
Santo Domingo
-Diseño Malí 77

Av. Luperón

Santo Domingo
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PERSONAL PROPUESTO PARA CADA LOTE

Ingeniero Residente Lote 1: Andy Abner Riviera Brito
Colegiatura 28065

Ingeniero Residente Lote 2:Manuel Tejeda María
Colegiatura 28065

Ingeniero Residente Lote 3: Francisco José Pérez Cabrera

Colegiatura 35649

•  Ingeniero Residente Lote 4 : Jorge Luis Pérez Feliz,
Colegiatura 26410

Calle Isabel La Católica #210, Zona Colonial, D.N 1 Tel: 809-980-2644 j ra.castillo.f(S)gmal[.com j RNC 001-01488278 39



ANDY ABNER RIVERA BRITO | AARIVERABRITO

Arquitecto | Interior Designer) VIZ Architect | MBA
©(§)®£)

/AAMveraBríto

Información Personal:

Nacionalidad; Dominicano

Fecha Nacimiento: 22/06/1983

Ubicación: República Dominicana

Contacto:

eMail: infoOaariverabrito.com

Móvil: -i-l (849) 633 6942

Web: aariverabnto.com

EXPERIENCIA LABORAL

Panamera Construction (panameraconstructon.com)

Jul 2017 - Oct 2018

Patlonvllle, Haití

Project Architect. La compañía se enfoca en proyectos de todo tipo a solicitud de clientes e

inversionistas. (Residencial, Comercial, Institucional, Planificación, Hospitalarios, etc.)

Proyectos: ver en portafolio'

AARB+Proyectos (aarbproyectos.com)

Ago 2016 - presente

Sto Ogo, Rep. Dom.

Project Architect. Encargado área diseño y de proyectos.

La compañía se enfoca en lo Residencial, Comercial, institucional y Diseño Urbano.

Ministerio de Relaciones Exteriores - MIREX (mirex.gob.do)

DIc 2015 - Ene 2017

Sto Dgo, Rep. Dom.

Carvajai Poianco

Sept 2010-Ene 2012

Sto Dgo, Rep. Dom.

Arquitecto. Co-diseñador y supervisor de proyectos

Proyectos: Centro de Convenciones MIREX, Parqueo MIREX, Edificio TIC,

Edificio Administrativo, Remodelación Vice-Ministerio Consular

Arquitecto. La compañía se enfoca en lo Residencial, Comercial y Planificación

Encargado de diseño arquitectónico, eléctrico y sanitario. Legalizaciones y licencias.

Sánchez & Curiel (sanchezycuriel.com)

Sept 2008-Jul 2010

Sto Ogo, Rep. Dom.

Arquitecto Residente. Enfoque en proyectos comerciales y edificios de apartamentos de lujo.

Proyectos: Torres Veiramar II & III (veiramar.com.do)
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EDUCACIÓN

Universidad Autónoma de Santo Domingo (uasd.edu.do)

Ene 2001-Feb 2010

Sto Dgo, Rep. Dom.

Arquitecto

Escuela de Organización Industrial (EDI) (eoí.es)

Oct 2013 - Oct 2014

Madrid, España

ExecutíveMBA

Mar 2018 - presérité

Madrid, España

Viz Archltecture Master

CICE (Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías) (cice.es)

Project Management (Certificación)

Sustainable Design (Certificación)

Landscape Design (Certificación)

Interior Design (Certificación)

Díseóo & Cakulo Sanitaria (Certificación)

DISEÑO Y EXPERIENCIA TÉCNICA i SOFTWARES

Project Management (Certificación)

Sustainable Design (Certificación)
Landscape Design (Certifícaclón)

interior Design (Certificación)
Diseño & Calculo Sanitaria (Certificación)

AutoCAD & AutoCAD Archltecture

30 Studio Max + MentalRay + Vray

Google Sketchup -«■ Vray
Adobe Photoshop & Lightroom
Microsoft Office

TRABAJO SOCIAL j IDIOMAS | VIAJES

eMaii: info@happiness-now.org
URL: happiness-now.org

Dirección: 16105 Swíngley Ridge
Road, #592 Chesterfieid, MO
63107

APORTA

EXPERIENCIA PROFESIONAL

(Referencias a solicitud)
Español
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1
José Manuel Tejeda María
Ced : 001-1694694-8

Fecha de nacimiento : 19 de abril del 1983
Dirección : C\ 3era #3, Bo. La lotería, Av. Ind^ndenda, Sto. Dgo. D. N.
Cel: 829-401-3604 / 809-697-8970
Email :inQ.te1edaiose@Qmail.mm

Amplios conocimientos en gestión de proyectos, control de costos, Habilidades técnicas, de planíficadón y
organización. Orientado al trabajo en equipo, de buenas rdaciaies interpescmaies, con un alto sentido de
reponsabilidad.

FORMACION ACADEMICA

1998-2002 Bachillerato Modalidad General
Sto. Dgo. D. N. Colegio San Gabriel de la Dolorosa

2002-2007 Ingeniero Civil
Sto. Dgo. D. N. InstitutoTecr>ologico de Santo Domlt>go (INTEC)

2012-2018 Maestría en Administración de la Construcción, MAC.
Sto. Dgo. D. N. InstitutoTecnologico de Santo Domingo (INTEC)

Miomas: Español: Natal
Ingles; Medio

Programas manejados: Word, Excel, Power-point, >^Jto-cad bidimensional.

EXPERIENCIA LABORAL

15/08/18 -Actual CONSTRUCTORA TRK-INVESTMENT-INVER5I0NES MADEZOL
Sto. Dgo. D. N. Caroo ocupado ; Supervisor de orovectQ.

Remodeladón edificio Pharmatech.

17/01/17-10/05/18 CONSTRUCTORA TRK-HAm

Haití Carao ocupado : Protect MaunamenL

Construcción showroom BMW, Apolo motors.
Edifldo Almacenamiento Mario Bregard, Residencia unifamiliar Handy Williams

01/07/15-17/09/16 CONSTRUCTORA CAMBIO TOTAL CTD

Sto. Dgo. D. N. Carao ocupado ; Encaroado de provectos, presupuesto v planíficadón.

04/05/10-30/06/15 BEPENSA DOMINICANA SJL

StO.Dgo.D.N. Carao ocupado ! ̂UMrvIwr dft PfOYMtos. mantenimlentns v servicios oral.
cubicadones. cuantlfieadones. contrei de costos.
manejo de contratistas, asfaltado.

10/01/08-15/01/10 CONSTRUCTORA RENCA
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05/01/07 -15/12/07 CONSTRUCTORA VECK & ASOCIADOS

Sto. Dgo. D. N. Cargo ocupado ; Ingeniero residirnte. gncaroado de cubtcadones.
Residencial Massl^ y Residencial Paola.

REFERENCIAS LABORALES

José Gómez

Empresa (Constructora TRK-Haítl)
Director General

Teléfono : 34749520 E-mail; jgomeztrk@gmall.com

Roberto Justo

Empresa (Constructora Cambio Total CTD)
Gerente General

Teléfono ; 809-966-1884 E-matl ; lng.robertojusto@gmail.com

Ysmilda Francisco

Empresa (Bepensa Dominicana)
Encargada Dpto. Ingeniería, Mantenimiento y servicios generales
Teléfono : 809-535-8556 Ext. 2415 E-mail : yfrancisco@bepensa.com.do

REFERENCIAS PERSONALES

Nombre: Francisco Ureña
Amigo (Sto. Dgo.)
Ing. Electrónico

Teléfono : 809-467-7736
E-mail: franciscoant@gmail.com

Nombre: Fernando Panlagua
Amigo (Sto. Dgo.)
Abogado
Teléfono :809-818-5852
E-mail: -

Cursos, Diplomados, Congresos, Concursos

"Maestro Constructor", "Primero Auxilios Básicos", "Servicio al Cliente",
"Respuesta de Emergencia y Desalojo", "Extinción y Combate de Incendio", 'Trabajos en /Mtura".
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Francisco José Pérez Cabrera
Av. México no. 39, Gazcue, Santo Domingo, D.N.. Rep. Dom. | (809) 353-4374 | (809) 238-5572
&atK;iscojperezc{^g3iiail.com

Cédula: 001-1522043-6 Fecha Nacimiento: 06 Enero, 1983 Experiencia; +10 Años

Educación:

Ingeniería Civil, Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Sto. Dgo., Dom. Rep. - 2014

Experiencia:

2019 Contratista de Proyecto:
■  Remodelación Consultorio Dental Drs. Baldeon

2018 Contratista de Proyecto;
■  Remodelación Departamento Centro de Data Lotería Nacional
■  Suministro e Instalación Puertas Comerciales Lotería Nacional.
■  Remodelación Residencia Familiar, Engombe.
■  Reraodclación Residencia Familiar. Sector El Portal.

2017 Ingeniero Residente;
■  Terminación Torre de Apanamentos. Torre Labro, Sector El VCTgel.

Contratista de Proyecto;
■  Remodelación Residencia Familiar, Zona Colonial.

2016 Ingeniero Residente;
■  Construcción Torre de Apartamentos Torre Valentín, Juan Dolio.

Contratista de Proyecto:
•  Remodelación Residencia Familiar. Sector Los Rios.

2015 Ingeniero Residente;
■  Construcción Escuda Pública Liceo Los Hidalgos Sur, Alcarrizos

2013 Contratista de Proyecto:
■  Remodelación Residencia Familiar. Sector Herrera.
■  Remodelación Jardín Residencial. Sector Jardines del Norte.
•  Remodelación Baños. Sector Bella Vista.

■  Remodelación Oficinas de Seguridad e Investigaciones VIP.

2012 Ingeniero Residente:
■  Elaboración Presupuesto Aeropuerto Internacional de Las Américas. Constructora Marlalle

Contratista de Proyecto;
■  Reox)deÍación Baños Colegio Dominico Español.

2011 Contratista de Proyecto;
■  Construcción de Aceras y Contenes en Hormigón Rayado y Escobillado. Zona Franca San Isidro, Santo

Domingo Este. Remodelación Residencia Familiar, Honduras.
•  Remodelación & Mantenimiento Iniraesiructura Colegio Dominico Español, Gazcue.
■  Suministro c Instalación Topes de Mánnol y Granito Natural. Villas Familiares, Casa de Campo, La Romana.
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2010 Contratista de Proyecto:
■  Remodelación Oficinas L & R Comercial, Lucerna.
■  Construcción Muro Perúnetral e Instalación Seguridad Perimetrai. Torre Cerrara, GaTcue.
■  Construcción Pavimento en Hormigón Rayado y Colocación I.ajas. Torre América I, Mirador Sur.
■  Construcción Pavimento en Hormigón Rayado y Colocación Lajas. Torre América II, Mirador Sur.
"  Remodelación Oficinas Plaza Comercial Javier, Lucerna.

■  Colocación Tejas Residencia Familiar, Villa Claudia.

2009 Ingeniero Residente:
■  Terminación Torre de Apartamentos Torre Aticmar, El Vergel.
■  Supervisión de Obra Banco Popular, Juan DoIio.
■  Remodelación Residencia Familiar, Gazcue.
•  Suministro y Colocación de Lajas Residencia Familiar, Engombe.

2000 Contratista de Proyecto:

■  Remodeiación & Mantenimiento Infraestrucnira. Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), San Carlos.

1998-2003 Supervisor de Producción. Impresora Vidal, San Carlos.

Experiencia Técnica:

■  Vaciados en Hormigón Armado.
■  Terminación de Pisos de Hormigón Rayado, Estaitqjado. y Escobillado.
■  Instalaciones: Eléctricas, Sanitarias, Puertas comerciales. Puertas Flotantes, Ascensores, Madera Preciosa,

Ventanas, Seguridad Perimetrai, Acondicionadores de Aire.
"  Colocación de: Acero, Muros de Bloque, Pisos, Mallas, Impermeabilizantes, Señalizaciones, Pintura, Piedras

Decorativas, Tejas. Jardinería.
■  Demolición de Muros

•  Estructuras Ligeras (Sheetrock, Durock, Densglass, Yeso)
■  Movimiento de Tierra

■  Estructuras Metálicas

■  Mantenimiento Preventivo de Estructuras.

Aptitudes y Capacidades:

•  Domimo áreas Planificación, Presupuesto, Conqiras, Costos y Control de Insuinos.
' Dominio Licitaciones y Contrataciones Publicas

■  Manejo de Capital Humano: Nomina, Resolución de Conflictos, Reclutamiento de Personal
■  Posibilidad de Traslado

"  Enfoque en Resultados

Certlflcaciones:

Inglés Avanzado, Instituto Dominico»Americano
Autocad, Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEQ

Referencias:

A Solicitud de la parte interesada. -

2011
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JOSE MANUEL TEJADA MARIA

Arquitecto

Información Personal

Nacionalidad: Dominicano

Fecha de Nacimiento: 28/03/1983

Ubicación: República Dominicana

Contacto

eMall: jorgeluisfp28@gmail.com

Celular: 809-879-5381

Web:

EXPERIENCIA LABORAL

Soler Group:

Arquitecto
Diseñador de Proyectos y Supervisor de Obras
Control de calidad en la entrega de las terminaciones

Sociedad General de Trabajos Acrobáticos (SEGETRAS S.A)
Arquitecto Encarado del Departamento de Diseño.
Encargado de Levantamientos de los Espacios
Diseñador de la Ubicación yTrayectoria de las Antenas

RAMA Constructora;

Arquitecto
Diseñador de Proyectos Residenciales
Supervisor de la Mano de Obra en General

Programa de Medicamentos Esenciales (PROMESE CAL):

Arquitecto Asesor.
Asesor de Diseños de Salud.

Encargado del Mantenimiento de Instalaciones (Farmacias)
Encargado de Brigadas Internas.
Supervisor de la Mano de Obra Externa y Pago de Ajusteros.

CIVIL S.R.L:

Arquitecto Encargado del Departamento de Arquitectura
Encargado de Levantamientos de los Diseños Construidos
Diseñador y Supervisor de la Ejecución de Las Modificaciones de los planos

E y A Home Solutions Group S.R.L
Arquitecto (Depto.Arquitectura)
Encargado de las Cubicaciones y Reportes de los Trabajos realizados por los Sub
Contratistas yAjusteros.
Levantamiento de los Espacios para Adecuación, Remodelación o Nuevo Diseño.
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EDUCACION

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)

- Arqultecto(CODIADO)

Nac<«

DISEÑO Y EXPERIENCIA TECNICA I SOFTWARES

Metrópolis | ArchiCAD 2D-3D
Orgánico 3D Estudio | Maxon Cinema 4D
Arq. Daniel A. Hernández | AutoCAD 2D
Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (CODIA)
Análisis de Costos y Presupuestos con Hoja de Cálculos.
Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (CODIA)
Supervisión de Obras de Infraestructuras.

Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (CODIA)
Catrasto y Tasación de Bienes e Inmuebles.

CREDt Principios de Costos y Presupuestos.
CREDE; Maestro Constructor.

IDIOMAS

Universidad APEC: Ingles (7 niveles)

Instituto Dominicano Americano: Ingles (8 niveles)
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