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Modo de

tarea
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 4oct '20

D  ̂

Presupuesto Recepción de
Documentos en el Edificio de las

Cortes de Apelación del DN.
INICIO

PRELIMINARES

Desmonte de puertas completas sencillas
Desmonte de puertas completas doble
Desmonte de Lámparas existentes

Desmonte de estrado y plataforma existentes
Desmonte de aparatos sanitarios existente

Mantenimientos en puertas sencillas existentes

Demolición de muros de sheetrock

Demolición de muros de bloques

Retiro de cerámica de pared

Demolición de pisos existentes en área de baño

Retiro de zócalos existentes

Traslado de material a lugar de acopio

Bote de material acopiado

38 días lun 5/10/20 mié 11/11/20

0 días

13 días

1 día

Idfa

3 días

2 días

1 día

3 días

1 día

2 días

2 días

2 días

2 días

3 días

3 días

MUROS 6 días

Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye 4 días
estructura calibre 22)

Suministro e Instalación de Muro en Sheetrock, doble 3 días
estructura, soporte de Tope superior en granito (Incluye
estructura calibre 22)

TERMINACIÓN DE TECHOS iQ días

Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso s días
(incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)
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lun 5/10/20

lun 5/10/20

lun 5/10/20

lun 5/10/20

lun 5/10/20

j'ue 8/10/20

jue 8/10/20

vie 9/10/20

jue 8/10/20

vie 9/10/20

lun 5/10/20

sáb 17/10/20

lun 5/10/20

lun 5/10/20

mié 7/10/20

vie 9/10/20

jue 8/10/20

dom 11/10/2C

jue 8/10/20

sáb 10/10/20

dom ll/10/2Clun 12/10/20

dom ll/10/2Clun 12/10/20

mar 13/10/20 mié 14/10/20

jue 15/10/20 sáb 17/10/20

jue 15/10/20 sáb 17/10/20

sáb 17/10/20 jue 22/10/20

sáb 17/10/20 mar 20/10/20

mar 20/10/20 jue 22/10/20

vie 23/10/20 dom 1/11/20

dom dom 1/11/20

25/10/20

,5/10
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Grupo Ingeniarq
Id Modo de

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 4 oct '20
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28
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31

32

34

35

36

~37

%

•?>

Suministro e Instalación de fasia (falso techo) en 4 días
Sheetrock reforzado con madera (Incluye estructura
calibre 22), ver plano de detalles

PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS 10 días

Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo s días
Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal
Sobre Counter)

Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo 5 días
Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores
laterales de recepcionistas y usuarios)

Suministro e Instalación de Puerta doble de caoba con i día

paneles de cristal, incluye tirador, cierre y brazo

Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x i día
2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y
brazo hidráulico

Suministro e Instalación de caja de documentos de 2 días
Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40
(Incluye puertas)

INSTALACIONES ELECTRICAS lo días

Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias 3 días
Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24
", 800 LM. 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas
CERTIFICACIÓN UL. .

Suministro e Instalación de luminaria ojo de buey tipo 3 días
panel de6".4500K, 18W

Suministro e Instalación de Salidas cenitales i día

Suministro e Instalación Tomacorhentes 110 v Polímero 3 días

Color blanco

Página 2

vie 23/10/20 lun 26/10/20

lun 2/11/20 mié 11/11/20

lun 2/11/20 vie 6/11/20

sáb 7/11/20 mié 11/11/20

mié 11/11/20 mié 11/11/20

mié 11/11/20 mié 11/11/20

mar 10/11/20 mié 11/11/20

mar 27/10/20 jue 5/11/20

mar 27/10/20 jue 29/10/20

vie 30/10/20 dom 1/11/20

vie 30/10/20 vie 30/10/20

sáb 31/10/20 lun 2/11/20



Grupo Ingeniarq
Id Modo de

tarea

%
%

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 4 oct '20

D
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53

54

55

55 %

Suministro e Instalación de interruptores dobles l día
Polímero Color blanco (Puré White) con botoneras color
blanco control axial y placa dedicada de soporte

Suministro e Instalación Salida de Data 3 días

Suministro e instalación de acometida de data( Tubería 3 días
de EMT 1", registros de 6 " x 6 " x 6, abrazaderas emt
1", conectores rectos de 1 " coplin de 1")

Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos 2 días

Suministro e Instalación de Load Center (Panel de i día
Distribución) 100A, 2 PH. 208/120V, 16 spaces, Main
Breaker40 Amps

Suministro e Instalación de acometida eléctrica para 6 días
A/A, tuberías en EMT 3/4 " 220V, (Incluye alambres 3
líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)

Suministro e Instalación de acometida eléctrica 6 días

general,en tubería de EMT De 01 " (Incluye 2 líneas
AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea

TERMINACIONES DE PISO 7 días

Suministro e instalación de piso de vinil machimbrado 4 días
(ver especificaciones)

Suministro e Instalación de Zócalos para piso de vinil 2 días
Resane en pisos en general 3 días

PINTURA 5 días

Suministro y aplicación de Pintura de techo blanco 00 2 días

Suministro y aplicación de Pintura Satinada 3 días

MISCELANEOS 13 días

Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de i día
circulación no refractaria color amarillo de acceso a

recepción de documento

Página 3

sáb 31/10/20 sáb 31/10/20

mar 3/11/20 jue 5/11/20

mar 3/11/20 jue 5/11/20

mar 3/11/20 mié 4/11/20

jue 5/11/20 jue 5/11/20

sáb 31/10/20 jue 5/11/20

sáb 31/10/20 jue 5/11/20

mar 13/10/20 lun 19/10/20

mar 13/10/20 vie 16/10/20

jue 15/10/20 vie 16/10/20

sáb 17/10/20 lun 19/10/20

dom 25/10/2Cjue 29/10/20

dom 25/10/2Clun 26/10/20

mar 27/10/20 jue 29/10/20

vie 30/10/20 mié 11/11/20

vie 30/10/20 vie 30/10/20
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Modo de

tarea
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

Suministro e Instalación de Topes de granito natural 2 días
negro Gaiaxy

Base meseta de Granito en hierro con tratamiento 2 días

anticorrosivo en angulares HSS 4 " x 2 ", HSS 3 " x 3 ",
PL 3 " X 3" X 1/4 ", con expansiones HiLTi KBII redonda
de 1/2" X 12 " de longitud. (Ver detalles en planos).

Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 días
2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado

cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms

Suministro e instalación de Dosiflcador para Gel i día
Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en

pared, 500 mi, alta calidad

Suministro e instalación de letras en lámina de aluminio i día

compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg.
para Letreros de Recepción de Documentos

Limpieza Continua y Final
FIN

5 días

O días

sáb 31/10/20 dom 1/11/20

iun 2/11/20 mar 3/11/20

mié 4/11/20 ]ue 5/11/20

vie 6/11/20 vie 6/11/20

sáb 7/11/20 sáb 7/11/20

sáb 7/11/20 mié 11/11/20

mié 11/11/20 mié 11/11/20

4 oct '20

Página 4



1
1
 o
c
t
 '
2
0

1
8
 o
c
t
'
2
0

2
5
o
c
t
'
2
0

1
 n
o
v
 '
2
0

8
 n
o
v
 '
2
0

M
J

S
 L 

I 
X
 

V
0

 1 
M

J
S

L
X

V
D

M
J

S
L

X
V

G
r
u
p
o
 I
ng

en
ia

rq

n
o

1 Pá
gi
na
 5

H
k



11 oct '20 18 oct 70 25 oct '20 1 nov '20 8 nov '20

M  J S L X V D M J ^ S L X V D M J S  1 L X  V

Grupo Ingeniarq

>-i
Página 6



G
r
u
p
o
 I
ng
en
ia
rq

1
1
 o
c
t
 '
2
0

1
8
 o
c
t
 '
2
0

2
5
 o
c
t
 '
2
0

1
 n
o
v
 '
2
0

8
 n
o
v
 '
2
0

M
 J

D
M

V
D

M

Q
O
l
o
r
e

Pá
gi
na
 7



,

11 oct '20 18 oct '20 25 oct '20 1 nov '20 8 nov '20

M J S L X V D M J S L X V D M S L X V

Grupo Ingeniarq

r

L
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Grupo Ingeniarq

Proyecto: INAPA 06-12-18

Fecha: lun 10/8/20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

♦

♦

Tarea manual

Sólo duración

informe de resumen manual

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

-C Progreso

Página 9
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CARNET Y

CERTIFICACIÓN DEL
CODIA DEL

INGENIERO A CARGO

DEL PROYECTO
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11/8/2020 https;//codiaenlinea.com/Home/Print

CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agjújoensores

CALLE PAOnS BtLlNI No. Sa

CIUDAD COLONIAL

CABLE:COOUAMRTAOO ISM

SANTO DOMNOa REf^JBLKA OOMMICANA

E-«n«il- pMiid<«K>«codkKenual#BnMlLcom • Mwwxo(tU.er9.<l0A

RWC40I-OOB41-2

"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO C

"CERTÍFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente CERT IFICAMOS, que el señor(a)

JOSE ALTAGRACIA SALDAÑA ENCARNACION **a*aa*a*********aaaaaaaaaaa portador(a)
de la Cédula de Identidad Electoral No. 00300813722 , es miembro del

Colegio Dominicano de Ingenieros. Arquitectos y Agrimensores (CODIA),

regístrado(a) con la Colegiatura No. 25721, Exequátur No. 388 , de

fecha 25/02/2009 de profesión INGENIERO CIVIL .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 11 días

del mes de Agosto del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195

Secretario General CODIA

ING. CIV. DIONISIO A. NAVARRO

Colegiatura 12406

^idebte CODIA

o o CODIA S i
e  Tel. 809-326-3353

RNC 13Ü-95538-T

90kf¡UG0'Z¿^'
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SNCC.D.049
No. EXPEDIENTE

CBCPJ«)4-2a20

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

COMITÉ DE COMPRAS Y UCTTAaONES

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Fecha: 20 de Agosto del 2020

Nombre del Oferente: GRUPO INGENIARQ, S.R.L.

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos años.

Título dei proyecto

Monto total del

proyecto del que ha
sido responsable el

contratista

Periodo

del

contrato

Fecha de

comienzo

%del

proyecto
completado

Órgano de
contratante y

lugar de
ejecución del

proyecto

Titular principal (P) o
Subcontratista (S)

Referencia y
certificación

expedida por
el órgano
contratante

A) Nacionales

1. Protección con

Muros de Gaviones,
Línea de Aducción

de 24 y 12 pulgada"
por Daños
Ocasionados por la
Tormenta Isaac

RD$5.740.720.18

■JL ga

1.5 Meses Enero 2013 100 INAPA, La Gina-
Bani.

Grupo Ingeniarq, SRL No

«o

1-á'



2. Remozamiento

de Parquees y
Construcción de

Áreas para Eventos

RD$895,045.00 2 Meses Febrero 2013 100 MOPC,
Gobernación

Provincial-Bani

Alba Sánchez & Asoc. No

3. Construcción de

Contenes y
Badenes,
Reposición de
Tuberías y
Acometidas

RD$1,645,227.82 2 Meses Marzo 2013 100 MOPC, Av. Fabio
Herrera-BanI

Alba Sánchez & Asoc. No

4. Construcción de

Muros de Gaviones

RD$5,537,900.00 6 Meses Abril 2013 100 MOPC, Puentes
los Pilones-Rio

Ocoa

Alba Sánchez & Asoc. No

5. Construcción de

Canaletas

Encachadas,
Aceras, Contenes,
Colocación de

Alcantarilla y
Puentes Peatonales

RD$4,557,452.12 4 Meses Junio 2013 100 MOPC, Monteria-
Bani

Alba Sánchez & Asoc. No

6. Construcción de

Aceras, Contenes y
Badenes

RD$7,985,033.56 2 Meses Septiembre
2013

100 MOPC, Villa
Fundaclón-Bani.

Alba Sánchez & Asoc. No

7. Construcción de

la Escuela Básica

Hnas. Bucarelly.
Tres Módulos de 2

Niveles, Aula Inicial,

Parquees, Área
Cívica, Cancha.
Aula Inicial,
Comedor, Deposito
y una Gran Zona de
Paísajismo

RD$98,186,081.96

W0
j| -qX—Íl

18 Meses

.  \ft\\

^41—

Enero 2014 100 Ministerio de

Educación

(MINERO), Las
Colinas-Bani

Grupo Ingeníarq, SRL Sí

^ry N

TB*



8.Construcción de

Muros de Gaviones

para la Protección
de Tuberías 1200

mm (HD)

RD$889,115.71 2 Meses Enero 2014 100 INAPA, Las
Barias-Baní.

Consorcio-Acciona-

Amina

No

9. Construcción

Vivienda de 2

Niveles, Familia
Mejía

RD$4,633,733.00 5 Meses Septiembre
2014

100 Grupo Ingeníarq
SRL, Av. Máximo
Gómez-Bani

Grupo Ingeníarq SRL No

lO.Colocación de

Redes de

Distribución de

Agua Potable y
Piezas Especiales

RD$4.927.841.84 8 Meses Diciembre

2014

100 INAPA-BID, Los
Bancos, Punta
Caña-San Juan

Amina No

11.Colocación de

Tuberías, Línea
Conducción 1000

mm. Alcantarillas,

Piezas Especíales,
Registros, Bloques
de Anclaje

RD$1,792,929.16 4 Meses Diciembre

2014

100 INAPA, Paya-
Bani.

Consorcio-Acciona-

Amina

No

12. Registros
Prefabricados para
Válvulas de Aire y
Desagüe en Líneas
de Aducción y
Líneas de

Conducción

RD$24,053,050.78 9 Meses Agosto 2015 100 Consorcio-

Acciona-Amina

Grupo Ingeniarq, SRL Sí

13. Ampliación del
Área de
Supermercado y
Almacén de la I
Asociación Nuei¿a y-J
de Comerciantée-^

RD$6,150,000.00

%

6 Meses Septiembre
2015

100 Grupo Ingeníarq
SRL, Calle

Mercedes, Parte
Norte-Bani

Grupo Ingeniarq, SRL

//1

No

-i
°'ta

T^'



Detallistas de Baní,

Inc.

14. Colocación de

Redes de

Distribución y Línea
de impulsión de
Agua Potable y
Piezas Especiales

RD$5.258,278.08 14 Meses Enero 2016 100 AMINA, Manigua
- La Sierra, Doña
Ana, San
Cristóbal

Grupo Ingeniarq, SRL Aún No

15. Ampliación y
Remozamiento del

Parqueo del Palacio
de Justicia de Baní,
Provincia Peravia

RD$2.811,786.30 8 Meses Mayo 2016 100 Consejo del
Poder Judicial.
Santo Domingo

Grupo Ingeniarq, SRL SI

16. Cruces y
Registros en LC-
BS-2

RD$15.680.266.58 7 Meses Mayo 2016 100 ¡NAPA, Paya-
Bani

Consorcio-Acciona-

Amina

Sí

17. Remodeiación

Cocina y Baños,
Res. Sra. Laii, BHD,
Baní. Provincia
Peravia

RD$1.514,950.00 4 Meses Mayo 2018 100 Sra. Teresa Grupo Ingeniarq, SRL No

18. Construcción de

Contenes en

Urbanización,

Sector El Fundo,
Baní, Provincia
Peravia

RD$741,125.00 3 Meses Junio 2018 100 Sr. Germán Báez Grupo Ingeniarq, SRL No

19. Remodelación

1er Nivel y
Construcción 2do

Nivel, Residencia

Sra. Jenny Ruíz,
Barrio Rafa, Baní,
Provincia Peravia

RD$2.560.0CO.OO

f

6 Meses Septiembre
2018

100 Sra. Jenny Elena
Ruíz Mejía

Grupo Ingeniarq, SRL No

T^*
nj .



20. Sustitución de

Pisos de Tierra por
Pisos de Cemento

Lotes 4 y 11 {619
Viviendas)

RD$46,518,955.34 12 Meses Diciembre

2018

100 Gabinete de

Coordinación de

Políticas Sociales

(GCPS),
Provincias San

Juan de la

Maguana y Azua

Grupo Ingeniarq, SRL Sf

21. Rehabilitación

de los Centros

Educativos Aquiles
Cabra! Bilíini, Villa
Güera y Rafael
Antonio Figuereo,
Regional Número 3

RD$29,362,305.92 2 Meses Diciembre

2018

100 Ministerio de

Educación

(MINERO),
Provincia Peravia

Grupo Ingeniarq, SRL Sí

22. Construcción de

la Dirección

Regional Central,
Provincia Peravia

(BANI)

RD$36.683,752.35 12 Meses Noviembre

2019

40 Ministerio de

Agricultura, Baní,
Provincia Peravia

Grupo Ingeniarq. SRL No

23. Construcción

Protección de

Tubería Aducción

048" H.D. delAc.

Múltiple Peravia en
la Zona Pescadería,
Construcción de

Parque en la
Comunidad de Los

Roches y
Corrección de

Averías, Provincia:
Peravia

RD$5,737,608.77

// ■if Tin

Ir

V /

5 Meses

1i 3.
Qt //

Mayo 2019 98 Instituto Nacional
de Aguas
Potables y
Alcantarillados
(INAPA),
Provincia Peravia

Grupo Ingeniarq, SRL Aún No

24. Terminación
Construcción Planta
de Manqo

-^0|t?í!^S34.57 2 Meses Abril 2019 100 Ministerio de
Agricultura, BanI,
Provincia Peravia

Grupo Ingeniarq, SRL SI



.

ABAPROMANGO,
Baní

25. Remodelación

Vivienda Familiar

RD$1,830.000.00 4 Meses Junio 2019 100 Sra. Novelis

Franco, Pueblo
Nuevo. Baní,
Provincia Peravia

Grupo Ingeniarq, SRL No

26. Construcción

Nave Industria!

donde se alojará la
Planta de

Procesamiento de

Leche UHT

RD$28,934,657.22 2 Meses Noviembre

2019

85 Cooperativa
Agropecuaria de
Ganaderos del

Sur. INC
(COOPESUR),
Carretera

Sabana Yegua,
Los Negros,
Azua

Grupo Ingeniarq, SRL No

27. Construcción de

Bases para Soporte
de Generador

Eléctrico en la

Subestación de

Puerto Plata II, San
Pedro y Loma Alta
(Santo Cerro)

RD$227.303.67 1 Mes Enero 2020 100 Empresa de
Transmisión

Eléctrica

Dominicana

(ETED), en
Puerto Plata, San
Pedro de Macorís

y La Vega

Grupo Ingeniarq, SRL Aún no

28. Construcción de

Oficina

Administrativa

CORAAVEGA El

Riito, La Vega (Lote

1)

RD$8.136,812.69 6 Meses Enero 2020 35 Corporación de
Acueducto y
Alcantarillado de

La Vega
(CORAAVEGA),
La Vega

Grupo Ingeniarq, SRL Aún no

29. Construcción de

Verja Perimetral
Iglesia Nuestra
Señora de la

Altagracia, Distrito
Municipal El

RD$977,300,68 2 Meses Febrero 2020 98 Presidencia de la

República
Dominicana a

través de la

Secretaría

Administrativa de

Grupo Ingeniarq, SRL Aún no

.. ̂ j..» \\

i

T«*



Carretón, Baní,
Provincia Peravia

la Presidencia

(Visita Sorpresa)

30. Sustitución de

Pisos de Tierra por
Pisos de Cemento

Lote 31 (214
Viviendas)

RD$13.350,481.36 6 Meses Aún No

Iniciado

0 Gabinete de

Coordinación de

Políticas Sociales

(GCPS),
Provincia Azua

Grupo Ingeniarq, SRL No

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes.

Firríoa

95538-7

Sello

\ofes
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Asociación Banileja de Productores de Ma
(ABAPROMANGO)

Certificado de recepción de Obra

Tras unirse las dos partes en el emplazamiento de las obras, después del reconocimiento
ae las mismas, se ha comprobado que:

CO-172

> Los trabajos planificados, se encuentran ejecutados y en buen estado. Los
se describen a continuación:

mismos

• Terminación de Nave interior y exterior (Violinado, Pañete y Pintura).

•  Sistema de agua Potable (incluye Cisterna).

•  Sistema de drenaje de agua pluvial (incluye registros filtrantes y destino final).

•  Sistema de drenaje sanitario (incluye cámara séptica con sistema de tratamiento).

• Obras de Arte (aceras, contenes, bordillos, rampas y andenes).

• Veija Perimetral (muros de block Violinados y Mafia ciclónica con alambre
Trinchera).

•  Paisajismo

• Trabajos de oficina en Sheetrock y Densglass.

La Asociación Banileja de Productores de Mango (ABAPROMANGO), recibe a plena
conformidad, los trabajos realizados por la Empresa Grupo Ingeniarq S.R.L. con RNC: 1-
30-95538-7, en la construcción de la Planta de Empaque y Tratamiento Hidrotérmico.

Ninguna de las partes expresa ningún reparo, ni existen puntos pendientes de corrección.

Para que conste a los efectos opq
Peravia, a lo^

mos, expide el presente en la ciudad de Bani, Provincia
Lde octubre (lO) del año dos mil diecinueve (2019).

Atent

Tel.. 809-326-3353
RNC 130-95538-7 // i ^ ̂  ̂

Interino de ABAPROMANGO {s. rnc 430.|)7-S55J
Av. n^fíCísco del Rosario Sánchez, S/N®, Local de Inespre, Bani, Provincia Peravia, Repúblicdsq^jpicana

Tel.: (809) 954 5536, E-matl: abaDromaneo@gmail.com. RNC: 4-30-075SS-8
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(ÍABINKTF. I>F COORDINACION

DE POLITICAS SOCIALES

"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIIVIDAD"

Santo Domingo, 13 de diciembre de 2019
CERTIFICACIÓN

Señores

Grupo INGENIARQ, SRL.
Sus manos.

Por medio certificamos que el día 12 de diciembre de 2019 nuestro equipo técnico y de ingeniería
recibió satisfactoriamente los trabajos que ustedes han realizado en calidad de contratista para el
Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, dentro del proyecto Progresando Unidos,
subcomponente mejora de viviendas, lotes 4 y 11, el cual incluyó intervenciones para la sustitución de
pisos de tierra por pisos de cemento y pintura de todas las paredes interiores y exteriores, según los
detalles del contrato Cl-OB-001-2018.

El alcance de los trabajos consistió en la sustitución de pisos de tierra por pisos de cemento y la
pintura de las paredes interiores y exteriores en seiscientas diecinueve (619) viviendas en comunidades
rurales y urbanas de las provincias Azua y San Juan de la Maguana, donde se construyeron un total de
veintitrés mil quinientos veinticuatro punto noventa y cinco (23,524.95) metros cuadrados de pisos de
hormigón armado pulidos, y se pintaron sesenta y nueve mil trescientos quince punto veintidós
(69,315.22) metros cuadrados de paredes interiores y exteriores, con una inversión total de cuarenta y
seis millones quinientos dieciocho mil novecientos cincuenta y cinco pesos con treinta y cuatro
centavos (RD$46,518,955.34).

En vista de la conclusión de los trabajos, le instruimos a solicitar y entregar en nuestras oficinas la
póliza contra vicios ocultos de dichos trabajos. La fecha de inicio de los trabajos fue el 06 de
diciembre de 2018 y la recepción final se realizó el 12 de diciembre de 2019.

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada en Santo Domingo, Distrito Nacional,
República Dominicana, a los diez (13) días del mes de diciembre del año 2019.

Ing. Héctor Lódez Barranco, P

Director

Dirección Interlnstitucional de Infraestructura Social

Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales

Página 1 de 1
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09 de Mayo del

Baní, Provincia Pe

Señor:

ING. ADOLFO CEDEÑO DE LA ROSA
Director General de Mantenimiento de Infraestructura Escolar MINERO

Av. Máximo Gómez No. 02 esq. Santiago, Santo Domingo, D.N.
En Sus Manos.-

Vía: ING. DOMINGO GUZMAN

Encargado de Supervisión

Distinguido Señor:

Por medio de la presente, Certificamos que la Empresa GRUPO IN6ENIARQ S.R.L con

Registro Nacional del Contribuyente (RNC) No. 1-30-95538-7 ha concluido de manera

satisfactoria los siguientes trabajos:

> Reparación;

•  Plomería

•  Electricidad

•  Remozamíento de Pintura

> Construcción;

• Verja Perimetral en Muro de Bloques VIolinados en ambas caras.

Columna y Viga de Hormigón armado

• Aceras

•  Plaza Cívica

•  Palsajismo

Dichos trabajos fueron realizados en el Centro Educativo Villa Güera localizado en la

Regional 03 Distrito 04 de la Provincia Peravia. los mismos se encuentran dentro del alcance

del Contrato No. 12273 d/f 02/11/2019. Por lo que descargamos de toda responsabilidad a
dicha empresa.

Atentamente

LIC. WILLY Di^lO TEJEDA AMADOR
Director Centro Educativo Villa Güera

^  ..'y- i ̂



09 de Mayo del 2019
Bani, Prov. Peravia.

Señor;

ING. ADOLFO CEDEÑO DE LA ROSA

Director Genera! de Mantenimiento de Infraestructura Escolar MINERO

Av. Máximo Gómez No. 02 Esq. Santiago

Santo Domingo, D. N.
En sus manos.-

Vía: ING. DOMINGO GUZMAN

Encargado de Supervisión

Distinguido señor;

Por medio de la presente certificamos que la empresa GRUPO

INGENIARQ S.R.L. con registro Nacional del Contribuyente (RNC) No. 1-30-
95538-7 ha concluido de manera satisfactoria los siguientes trabajos;

Preparación:

•  Plomería

•  Electricidad

• Remozamiento de pintura

Construcción:

® Verja perímetral en muro de bloques violinados en ambas caras,

columnas y viga de hormigón armado.

• Aceras

•  Plaza cívica

•  Paisajismo

Dichos trabajos fueron realizados en el Centro Educativo Prof. Rafael Ant.
Figuereo localizado en la Regional 03 Distrito 05 de la Prov. Peravia. Los

mismos se encuentran dentro del alcance del contrato No. 12273 d/f

02/11/2019, por lo que descargamos de toda responsabilidad a dicha empresa.

Atentamente.

MMsrenoo^

eaeio^n

Directora del centro Educativo



Distrito Educativo 03-04 Bani
'^Dirección de evaluación y control de calidad a la educación

Escuela Aquiles Cabral Billini
^Año de la Innovación y la competitividad^

Bani, Provincia Peravia, RD.
25 de Mayo del 2019

Señor;

EVG. ADOLFO CEDEÑO DE LA ROSA
Director General de Mantenimiento de Infraestructura Escolar MTNERD.

Av. Máximo Gómez No. 02 esq. Santiago, Santo Domingo, D.N.
En sus Manos.

Vía: EVG. DOMINGO GUZMAN

Encargando de Supervisión

Distinguido Señor:

Por medio de la presente. Certificamos que la Empresa GRUPO INGENIARQ S.R.L. con
Registro Nacional del Contribuyente (BtNC) No. 1-30-95538-7, ha concluido de manera
satisfactoria los siguientes trabajos:

Construcción y R^aración:
* PlomCTÍa: General

♦Cierres; (puertas y ventanas)
* Electricidad: General
* Remozamiento de pintura: General

Cambios Pisos parciales (salón Actos, Dirección, Aula Inicial, Espacio de
Aprendizaje.
* Brillados pisos Gwieral
* Verja Perimetral: (Aula Inicial, parqueo y cancha)
* Alambré Trinchera
* Aceras
* Plaza Cívica
* Cancha: y grada (Intervención general e iluminación
* Impermeabilización general.
* Parqueo H.A. (Profesores)

Dichos trabajos fueron realizados en el Centro Educativo Aquiles Cabral Billini localizado en la
R^ional 03 Distrito 04 de la Provincia Peravia Los mismos se encuentran dentro del alcance
del Contrato No. 12273 d/f 02/11/^019, Por lo que descargamos de toda responsabilidad a
dicha empresa. * Parques H.A (profesores)

B/¿^

nóiótf^maiteRosa Eli

Direct
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^  CONSORCIO
aC^IUria ACCIONA agua-abi-karram morilla

Agua INGENIEROS ARQUITECTOS

CONTRATO/RFP: OT-0149.2015-INGENIAQ-050-RFP-050-REGISTROS DE FECHA 14-08-
CONSORCIO ACCIONA AGUA - ABI-KARRAM

INGENIAROS ARQUITECTOS, Y LA EMPRESA GRUPO

—  Certificado de recepción de obra

^  reconocimiento de

' enLl^tTejeruradry'nCne^^^^^^^^^ -
có^recctón.''® P""'°s pendientes de

GRUPO INGENIARO R i comm i ^ BANI GÜERA ejecutados por la empresa
0149 2015-SrAQ-050-RFP%0^^^^ nú'r,ero OT-
rfp'ÍosTregístroIpr™^^

sz r=.r«'¿='r..:s ■
Por el Consorcioyteciona Agua - Abl-Karram Morilla

üacciofK

««'cna Aeiid Amina
David Huertas Lozano y:'^4=
Gerente de Proye%WaoQ'n"0om.n.'ar^'en.«i.\"¿g,¿0i

Erniftche ̂prifini.
Oficinas de Obra- Domingo. o.N

6;^'í5rtóV'|¡^nÍ^- Santo
Domlnicaní^ Morcaditos. Paya. Provincia de Peravia, Repúbtica
Tel. +1 (009) 549.7410 Fax. *1 (809) 549.7410

-  »er©ca Martín

Superintendente de Construcción Adjunta

Ofícinas en Santo Oomñigo:
Calle Paseo De Los Locutores 6.
Canter. Local 203, Ensanche PiantJ
Repiiblica Dominicana,

Te

Sanio

l. 809.326-3353
PNC 13a.95538-7



•  CONSORCIO

acciona ACCIONA AGUA - ABI-KARRAM MORILLA.
Agua INGENIEROS ARQUITECTOS

CONTRATO/RFP: OT-2016-0193-INGENIARQ -CRUCES Y REGISTROS EN LC-BS-2 DE
FECHA 01-05-2016, FIRMADO ENTRE EL CONSORCIO ACCIONA AGUA -
ABI-KARRAM MORILLA, INGENIEROS ARQUITECTOS. Y LA EMPRESA
GRUPO INGENIARQ S.R.L

Certificado de recepción de obra

Tras reunirse tas dos partes en el emplazamiento de las obras, y después del reconocimiento de
las mismas, se ha comprobado que:

-  Los Trabajos que forman parte del alcance del Contrato suscrito entre las Partes se
encuentran ejecutados y en buen estado.

-  Ningunas de las Partes expresa ningún reparo ni existen puntos pendientes de
corrección.

El Consorcio Acciona Agua - Abi-Karram Morilla, Ingenieros Arquitectos, recibe a plena
conformidad los Trabajos de "OBRAS CIVILES PARA LA INSTALACIÓN DE LOS CRUCES
DE ACERO EN LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN. CON DIÁMETROS DESDE 500MM HASTA
150MM" ejecutados por la empresa GRUPO INGENIARQ S.R.L, según alcance del contrato
suscrito entre las partes, número OT-2016-0193-INGENIARQ-CRUCES Y REGISTROS EN LC-
BS-2, de fecha uno (1) de mayo del año dos mil dieciséis (2016) y sus posteriores Órdenes de
Cambio, correspondiente a RFP número FP-012B- CRUCES DE ACERO DE 500 A 150 mm.

Y para que conste a los efectos oportunos, expide el presente en Paya, Provincia de Peravia,
República Dominicana, a los quince (15) días del mes de marzo del año dos mil diec¡siete(2017).'

Por el Consorcio Acciona Agua - Abi-Karram Morilla,

acciona

David Huertas Lozano Consorcio Acciona Agua Amina
Gerente de Proyecto

CdlHoo Cinta Dominican Cenler. local 203.

Oficinas de Obra: Ensanche Píantinl,

Carretera Sánchez, KROmelro 6. DiréeoWrPoBÍWO'Oi^Santo
Domingo. Los Mercaditos. Paya. ProvtncíirVi&Pé^f^.^á^Qblica
Dominicana.

Tel. +1(809)549.7410 Fax.+1 (809) 549.7410

én Perer lartín

jnrrtendente de Construcción Adjunta

Oficinas en Sanio Domingo:
Calle Paseo De Los Locutores 6. Edificio Ginza, Domirjícan
Center, Local 203, Ensanche Piantini, Domingo, D.N,
República Dominicana.

« Tel. 809.326-3353 *
^RNCl30-95538-7



Repúblicc Dominicana

Consejo de! Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Administrativa

Departamento de Ingeniería

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL

Fecha de Finalización; 06/ Fin ero /2fíi7

Nombre del Proyecto: Construcción y Rcmodelación de Parqueo y
r

Adecuación de Areas Exteriores
■■■ ' X

Empresa Contratada: GRUPO INGENÍA-^^Q. S.R.L

Monto Contratado: RD$ 2,811.786.30

Monto Ejecutado: RD$ 2,810,438,95 \

Descripción y/o Alcance de los Trabaiíís: Construcción de parqueo en hormigón,
construcción de parque^én ástaitóTsgnalízáción üe'lus parqrreos, cuiisu uct^réirgarfta dc
seguridad, construcción de jardinería y aceras.

Localización: Baní. Provincia Peravia.

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos hacer la inspección de los

trabajos de Construcción y Remodelación de Parqueo y Adecuación de
Áreas Exteriores, ejecutados por la empresa citada y pudimos establecer lo
siguiente: La obra fue ejecutada satisfactoriamente.

Hecho firmado en gffwLvProvincia Peravia, hoy día 13 del mes de Enero del año dos

mil qumce (2017).

Contratista

Ing. Inspector

Ing. Supervisor del CPJ

95538

i
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•^^RíO

áaacciona
^ I Agua

Santo Domingo, República Dominicana, a 1 de Diciembre de 2016.

A quien pueda interesar:

ACCIONA AGUA S.A. certifica que la empresa GRUPO INGENIARQ S.A. ha
participado como subcontratista en el proyecto de "Construcción y Puesta en
Marcha del Acueducto Múltiple de Peravia", realizando de forma totalmente
satisfactoria los trabajos de obra civil que se le han contratado.

o L  .

David Huertas Lozano.

Gerente de Proyecto.

95538



MINISTERIO DE EDUCACION
Unidad Rscalizadora del Programa Nadonal de

Edificadones Escolares
TAüe <f« ta Atwntiort a la Primrra 10/0000"

Infotme de Cubicadon de clenre
1

Nombt» de froyecto Katica Los ColfaKB Fecha de la VUa | 26/06/2015

Ublco^ón del Proyecto ñrov. Porovfa No. Sorteo 3ER.

Nwnbre del Coniraflslo Grupo Ingeruorq Irtg. José Scridoóa Inriftuelon Supdrvüera MOPC

Flscolizadores Ing. Henry D© León Conofls M. SBvestre '
1

Ing. Julio Cesor Ñero

DATOS DE EDIFiCAaONES
Deteripelón Observaciones Terminación

Módulos de Autos Esttedar BUENA

Modulo de Aulas tcdcM BUENA

Comedor / Coeiita BUENA

Areo DeporBvo BUBIA

Area Exterior BUENA

Area CMeo BUENA

Asta tondKO (loseyTope) BUENA

forja en Bronce BUENA

Odemo / Caseto de Boii^ BUENA

nnaco BUENA

Uoves de Jertfn BUENA

Tnsnpo de Graso BUENA

letfdros(CX) BUENA

Carpelo otfóBIca 3 mm en teches SUENA

Cámara SApHca BUENA

Vwfo Pertmetnri BUENA

1  DATOS E5PECIFIC0S-

DEscapaoN

MóftULó DÉ aulas 6i

AOrrAso IIMLU 0 CAMMAI onmAOQMi

Puecto» en General V 1

Puertos en Cob. De Boitos V

Verdones en Generol V

5

Proteetores V
Cdtosd del Poflele . V
CcMod de la Ptnhiio V
EeeesHmlenlo de Cerámica V

PloKii en Beatos V
Pisos V Zócolei V

1  DATOS ESPEOEIG05 1

DEscapaoN
AORAaO nVAAM OCMMAI MClUllUO otunuaora

Puertos en General V

Puertos en Cob. De BoAos V

Veidonos en Getteicd V

Protectores V

Colldod dd Poftate V

Candad de la PInfuta V

Kevesilmienlo de Cerámica V //
Holán en Baítot V //i

1

Pisos y Zócdos V 1

MDDULdbEAUUS» il
OESCUPaON

ACMktO nuAioououft ■cauMW omemcKmn \m
Puertos en General V
Puertos en Cob. De >aAe> V
Vmdonos en General V y  '
Protecloros V
Ciadod del PolMe V {
CoOdod de lo Pliiluiu V i  .
Bevestbnienlo de Cerámica V
Plafón en Btf as V
Nsos y Zócalos V y'-.

MODULO DE AULA INIOAli:-" Ol
DE5CBPCION

AcaXAse BfAIAI OCAAUlAl BObUAM

ir '.": "'íT.vrvS'" 3Puerlra en Ctto. De Barios V
venlaitos en Genercd V r-,
Prolecteres V
CoBdod dd Paítele V
CcMeddetoPMura V
íevesSmleido de Cerámke V

y IIUffB^0fO9 IIWIIIO*

Pisas y Zócrdes
V

V

V

■\^RlO

,enia.
91

ÍP9-326-3353
}0-95£3«,

fe



COMEDOR/COCINA

^lertat «n Gmord

«MUDO •0AI4ÍOCMUU1 IICMMBO
'

OBIWACIOIIO

Ventenos on General V
Píolectotet V
Cofldad del Paflele

V

CoUdod de lo Rnlvra
V

Revestimiento Meseta V

Pitos y Z¿coIot V

DESCBPaON
BANOS

Mai*ao tUAUll CjUUUI BCMUkDO

V

Veidisioi V

Ptoiecloies V

Cdidod del Poffele V

CoUdod de lo Plntuio V

Reveslimicnlo de Cerómico V

Instalación de Lovomonos y

instalación de Inodoros V

liBtoiación da Octn«ria* V

DesagOe V

Vertedero V

DATOS DESCRIPTIVOS

Modulo de Aulas Tns Modulo da dos nlvels. Modulo Bl.prlmirniMr: Are* adnSnIstrative* BeAedeOIsc.» Selon de Ptefeom ■> Salón
MuWusor-baile* escalera.S«undo)M;4suEas*bailo* esclera.TercerMveb^iteescalera.Modulo02.Prbner

NNd: Tres aulas * HihBoteca * bailo * escalera. Segundo Nivel: 4 aite * baile * eifilen Tercer Mvel; C* de
escalera. Bloque B3. Prtmv KM: 4 aub * bailo * ootera. Segundo Ntvei: 4 aulas * Bello * escalers. Tercer Mvd: Cala

deEseden,

Comedor

Area Deportiva Dos candía.

Area Exteiiw Temilnada.

Instalaciones Sanitarias Terminada.

INSTALACIONES ELECTRICAS
TerTrtnoda. / lámparos | TerminadQ.

reminales y Tomoconrtentes Terminado. UombodeAgwo J Terminado.
Paneles Distribución Terminodo. Transformador | Estotia Instalado

Contratista iooMOPC
O

I

„eni^

Tel. 309-326-3353
RNC 130-95538-7

%■ r.__ QO^
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INGENIERO

RESIDENTE

^ -Grupo ,
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CURRICULUM DEL

PERSONAL

PROFESIONAL

PROPUESTO

.Grupo ,

mlnaeruam



SNCC.D.045

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

COMITÉ DE COMPRAS Y LICITAaONES

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESiONAL PROPUESTO

No. EXPEDIENTE

20 de Agosto del 2020

1. Cargo propuesto; ingeniero Residente

2. Nombre de la firma: Grupo Ingeníarq, S.R.L.

3. Nombre del individuo: Erick Esteban Bemabel Báez

4. Fecha de nacimiento: 16 de Octubre del 1988 Nacionalidad: Dominicana

5. Educación:

Ing. Civil

Master en Alta Gerencia

: Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)

: instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece: CODIA: 30321

7. Otras especialidades:

Diplomado en Ingeniería Estructural : Quality Global Business

Diplomado en Dirección y Ejecución de Proyectos : Quality Global Business

Técnico en Finanzas y Mercadeo : Politécnico Máximo Gómez

8. Países donde tiene experiencia de trabajo: República Dominicana

9. Idiomas: Español Bueno Hablarto-Leerlo y Escribirlo / Inglés Avanzado Hablarlo-Leerlo y EsV(ibirl,

10. Historia Laboral:

Desde: Septiembre 2019, Hasta: Actual, Empresa: Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)

Cargos desempeñados: Coordinador de Proyectos

Desde: Abril 2018, Hasta: Agosto 2019, Empresa: Oresund Ingenieros & Arquitectos, S.R.L.

Cargos desempeñados: Director de Proyectos

Tel. . 809-326-3353 m
RNC 130-95538-7



Desde; Octubre 2015, Hasta: Abríl 2018, Empresa: Abi-Karram Morilla, Ingenieros & Arquitectos (AMINA)

Cargo desempeñados: Project Engineer Manager

Desde: Mayo 2015, Hasta: Octubre 2015, Empresa: Abi-Karram Morilla, Ingenieros & Arquitectos (AMINA)

Cargo desempeñados: Project Site Engineer

Desde: Marzo 2012, Hasta: Julio 2013, Empresa: Consorcio Acciona - Agua Amina

Cargo desempeñados: Ingeniero de Frente

11. Detalle de las actividades

asignadas:

Ingeniero Residente: Adecuación Area

de Recepción de Documentos de

Palacio de Justicia de Edificio de las

Cortes de Apelación del Distrito

Nacional en la que abarca lo siguiente:

Trabajos Preliminares, Muros.

Terminación de Techos. Puertas y
Vidrios Fijos, Instalaciones Eléctricas,

Terminaciones de Piso, Pintura y
Misceláneos.

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la
capacidad para ejecutar las tareas asignadas:

Nombre de la tarea o proyecto: Construcción de Nave Industrial Ángel
Darío Martínez

Año: 2017

Lugar: San José de Ocoa

Contratante: Angel Darío Martínez

Principales características del proyecto: Construcción de Nave Industrial

en Hormigón y Estructura Metálica, Verja Perimetral, Instalaciones

Sanitarias (Sistema de Agua Potable y Sistema de Agua Residual),
Instalaciones Eléctricas y Obras de Artes.

Actividades desempeñadas: Encargado de Obra

Nombre de la tarea o proyecto: PNII-NAVE 2

Año: 2018

Lugar Santo Domingo Oeste

Contratante: Parque Industrial Duarte

Principales características del proyecto; Construcción de Nave Industrial,

Aprox. 1,000.00 m2

Actividades desempeñadas: Director de Proyecto

Nombre de la tarea o proyecto: PNII-NAVE 3

Año: 2018

é>^



Lugar; Santo Domingo Oeste

Contratante: Parque Industrial Duarte

Principales características dei proyecto: Construcción de Nave Industria^
Aprox. 1,000.00 m2.

Actividades desempeñadas: Director de Proyecto

Nombre de la tarea o proyecto: Oficinas PNII-NAVE 1

Año: 2018

Lugar; Santo Domingo Oeste

Conb-atante; Parque Industrial Duarte

Principales características del proyecto: Construcción de Oficinas en
Estructura Ligera, 80.00 m2.

Actividades desempeñadas: Director de Proyecto

Nombre de la tarea o proyecto: Oficinas PNII-NAVE 2

Año: 2018

Lugar: Santo Domingo Oeste

Contratante; Parque Industrial Duarte

Principales características del proyecto; Construcción de Oficinas en

Estructura Ligera, 250.00 m2.

Actividades desempeñadas: Director de Proyecto

Nombre de la tarea o proyecto; Construcción y Remodelación Casa

Familiar de Dos Niveles (RALMA)

Año: 2018

Lugar: Santo Domingo Este

Contratante: Persona Física

Principales características del proyecto: Construcdón y Remodelación

de Vivienda, Aprox. 250.00 m2.

Actividades desempeñadas; Director de Proyecto
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Nombre de la tarea o proyecto: PNII-NAVE 4

Año; 2019

Lugar: Santo Domingo Oeste

Contratante: Parque industrial Duarte

Principales características del proyecto: Construcción de Nave Industrial,
Aprox. 1,000.00 m2.

Actividades desempeñadas: Director de Proyecto

Nombre de la tarea o proyecto: La Nueva Barquíta

Año: 2019

Lugar; Santo Domingo Este

Contratante: Abi-Karram Morilla Ingenieros y Arquitectos

Principales características del proyecto: Construcción de Aceras,
Contenes, Calles en Hormigón Hidráulico. Muros Perimetrales.

Actividades desempeñadas: Director de Proyecto

Nombre de la tarea o proyecto: Remodelación de Apartamento en
Piantini

Año: 2019

Lugar: Distrito Nacional

Contratante: Persona Física

Principales características del proyecto: Instalación de Techos, Fascias
y Muros en Sheetrock, Apto, de 150.00 m2.

Actividades desempeñadas: Director de Proyecto

Nombre de la tarea o proyecto: PNII-NAVE

Año: 2020

Lugar. Santo Domingo Oeste

Contratante: Parque Industrial Duarte
9SS38



Principales características del proyecto: Consfrucción de Nave Industrié
Aprox. 2.500.00 m2.

//^<.
/ / ̂  ■>

Actividades desempeñadas: Director de Proyecto
l\ 0 ^\\^ 0

Nombre de la tarea 0 proyecto: Tienda Mango Acrópolis

Año: 2020

Lugar Distrito Nacional

Contratante: Brownsville Business Corporation

Principales características del proyecto; Instalación de Techos, Fascias
y Muros en Sheetrock, Tienda en Acrópolis.

Actividades desempeñadas: Director de Proyecto

\\0 féli¿

t;-

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que. según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo
describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier
declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mí descalificación o la
cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

e

Nombre completo del representante autorizado:

Fecha: 2o 08 zozo
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CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILUNI No. S8

CIUDADCOLONIAL

CASLEjCOOU APARTADO ISI4

SANTO 00MIP4G0. REPUBLICA DOMINICANA

E-mail- pr«MSMKiacodld(«ntr«l#9maiLcom • www;eo<liUi.o«9.<Son

RNC40I-00941-2

T«<: a29-37«-00

"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente CERT IFICAMOS, que el señor(a)

ERICK ESTEBAN BERNABEL BAEZ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa*aaaaaaa portador(a) de la Cédula

de Identidad Electoral No. 00301095154 , es miembro del Colegio

Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con

la Colegiatura No. 29265, Exequátur No. 311 , de fecha 25/02/2013

de profesión INGENIERO CIVIL .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 11 días

del mes de Agosto del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195

Secretario General CODIA

ING. CIV. DIONISIO A. NAVARRO

Colegiatura
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INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO
FUNDADO EL 9 DE OCTUBRE DE 1972

La Junto de Regentes, en virtud de los disposiciones legales vigentes y por las atribuciones que le

han sido conferidas, otorga a:

€ricfe €gteban Bernabel Báe3
EL DIPLOMA DE:

JHagííter en iUía 6erencía

En reconocimiento a los méritos alcanzados durante el transcurso de los estudios realizados en esta institución

y comprobado el cumplimiento de los requisitos estipulados en los Reglamentos institucionales.

Firmado y sellado en Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana,

hoy día 27 de de 2018_

cu.

DIRECTORA DE REQIS

RECiSTMOO MO a No.. 31.S63
U«ONo.__d_roOO Ne._230
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