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SNCC.F.034 No. EXPEDIENTE
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CONSEJO DEL PODER JUDICIAL.

Comité de Compras y Contrataciones
H M 0'^

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Página 1 de 2

PRESENTACIÓN DE OFERTA

''d de Junio del 2024

Señores

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la

Comparación de Precios de referencia, incluyendo las siguientes adendas realizadas a
los mismos: CP-CPJ-04-2024

b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado

en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a

suministrar los siguientes bienes y servicios conexos, o ejecutar los siguientes servicios u
Obras: “SUSTITUCIÓN CÚPULAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA”.

c) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de (05) meses, contado a partir de la
fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con los Pliegos de

Condiciones de la Comparación de Precios. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada
en cualquier momento hasta antes del término de dicho período.

d) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel
cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la

Comparación de Precios, por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total
de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.

e) Para esta Comparación de Precios no somos partícipes en calidad de Oferentes en más

de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos
de Condiciones de la Comparación de Precios.

f) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o

proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el
Comprador para presentar ofertas.

g) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra

incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta
la preparación y ejecución del Contrato formal.

h) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la

más baja ni ninguna otra de las Ofertas qqf} rpri^? —,

I„g, Ruiino Sánchez U.gj n Q
COD1A16141

RNC; 001-0369638-1 J •plgTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras

Copia 1 - i^reo^r Destino
/UR.02.2016
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Página 2 de 2

Rufino Sánchez Morillo calidad de Persona Física debidamente autorizado para actuar en

nombre y representación de sí mismo.

r-*.:

Firma 0^
o

c
O-

Sello Cüteci;*'^'^ .0-

íng. Rufino Sánchez M.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras

Copia 1 - ^qr^ar Destino
/UR.02.2016
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No. EXPEDIENTE
SNCC.F.042

CP-CPJ4)42024“O.,
%'

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL.

« Comité de Compras y Contratacioaes
II v''"

Página 1 de 1CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 06 de Junio del 2024

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: RUFINO SANCHEZ MORILLO

2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:

3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 00103696381

4. RPE del Oferente: 9523

5. Domicilio legal del Oferente: Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social,
Distrito Nacional

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: RUFINO SANCHEZ MORILLO

Dirección: Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional

Números de teléfono y fax; 829-222-9830/ 809-375-3524

Dirección de correo electrónico: rufinosanchezm@gmail.com

r\
rí\

Firma

M.Sello
Santo

luq.
^ ^ ¿OD1M6141

. 00V0369638-1RNC

DISTRIBUCIÓN

Original 1 - Expediente de Compras

MninciHn
PWUGU

/UR.01.2014

cp
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Formulario de participación

n
A

l\

luq. Ruiino Sánchez M.
COD1A16141

RNC; 001-0369638-1



No. EXPEDIENTE

' in ■ CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
\ '^4^' Comité d« Compras v Costrataciones

CP-CPJ-04-2024r,

>< 11 >•''

06 de Junio del 2024

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Página 1 de 1

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓNL

/(S<^

t

1^'***

rJ

u :

Ot
c>

(
Señores

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

.O-

Nosotros, los suscritos, declaramos que para el proceso de referencia estamos participando por los
siguientes Lotes 1:

SUSTITUCIÓN CÚPULAS DEL PALACIO DE JUSTICIA
DE PUERTO PLATA

Rufino Sánchez Morillo calidad de Persona Física debidamente autorizado para actuar en

nombre y representación de sí mismo.

Firma
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SckkOOdONO 0< lA

KEPUBLICA DOMINICANA

Dirección General

Contrataciones PúblicasHACIENDA

Registro de Proveedores del Estado (RPE)

Constancia de inscripción
RPE: 9523

7<lr

é
Fecha actualización: 5/11/20141 <Fecha de registro: 28/1/2009

Razón sociai: RUFINO SANCHEZ MORILLO

I *

Sw S^NTO 0®^

••• ululaNo. Documento: 00103696381
O c t y'

•íoGénero: Masculino Provee: Obras

Certificación MiPYME: No

Clasificación empresa:

Ocupación: INGENIERO CIVIL

Domicilio: C/ LUIS REYES ACOSTA NO. 292, VILLA MARIA,
DISTRITO NACIONAL

-REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: RUFINO SANCHEZ MORILLO

Registro de beneficiario: Sí

Estado: Activo

Motivo:

t /

Sánchez M.lug. Rn/ino
COD1A16141

RNC: 001-036963M
Observaciones:

Actividad comercial

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

30120000 Carreteras y paisaje

30200000 Estructuras prefabricadas

30220000 Estructuras permanentes

52100000 Revestimientos de suelos

71100000 Servicios de minería

71110000 Servicios de perforación y prospección petrolífera y de gas

71120000 Servicios de construcción y perforación de pozos
72100000 Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e Instalaciones

72130000 Construcción general de edificios

73120000 Industrias del metal y de minerales

81100000 Servicios profesionales de ingeniería

Calle Pedro A. Liuberes, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo. República Dominicana. Tel: (809) 682*7407

WWW Dortaltransaccional.Qob.do| www.dQcp.QOb.do

Página 1 de 2
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REPÚBLICA DOMINICANA

Dirección General

Contrataciones PúbUcasHACIENDA

Portal Transaccional -10/4/: 1:14:02 p.m.

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1

Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana. Tel: (809) 682-7407
www.portaltransaccional.qob.do)www.dgcp.qob.do
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Administración de Documentos27/5/24, 16:49

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: C0224952313457

La Dirección General de Impuestos Internos CERTIFICA que el o la contribuyente
RUFINO SANCHEZ MORILLO, RNC No. 00103696381, con su domicilio y asiento
fiscal en SANTO DOMINGO ESTE , Administración Local ADM LOCAL ZONA

ORIENTAL, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a
las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto

• IMPUESTO PROP. INMOBILIARIA

• RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA

• IMPUESTO A LA RENTA PER. FIS.

• OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM

• ANTICIPO RENTA 3 CUOTAS

• ITBIS

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los veintisiete (27) días dei mes de mayo del
año dos mil veinticuatro (2024).

'V7
O OOMInO'^'

NOTAS:

• La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) dias a partir de !a fecha y se emite a solicitud del o de la

contribuyente o su representante.

• Esta certificación no constituye un Juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la

contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posteríor.

• Este documento no requiere firma ni sello.

C4dla« 4* fkmi: F1M.t<tL.APX1-71ft.47IS-SIIS
•luí; INiyBumn*oHXauM2IErJtF07drs
DO* - OFICINA VIRTUAL

DIRECCION OENetAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DIRECCION OENERAL DE IMPUESTOS INieRNOS

f1PB-502L-AFXl-716a-4295-S623

Verifique la legitimidad de la presente certificación en http://www.dgii.gov.do/verlfica o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-
809-200-6060 (desde el interior sin cargos).

M.
Sáucriez

CODlA''6^^^,g

https://dgíl.gov.do/OFV/Documentos/admOocumentos.aspx7modo-TRZOMQugbOWIE48TtT6HsA~&numdoc=x/bbWvn1f6Nt9jEddmljWA==&co... 1/1

13



?i . V ■z.;t-
;'*;<r m

i - icc

"Vj^' T« Ti
rsí

o

«

6.

Declaración jurada simple

r\
(\

" I

M.
^ufxTio Sauclxez

CODlAAelAA
rNC. OOA-036^

lug
1

1M



í (TT CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
\ Comité de Compras y Contrataciones

CP-CPJ

DECLARACIÓN JURADA

Quien suscribe, Rufino Sánchez Morillo, de Nacionalidad Dominicana,

edad, Estado Civil Casado, Portador de la Cédula de Identidad y Electoral
03696381, en calidad de Persona Física, actuando en nombre y representación
mismo, con RPE No. 9523, RNC/Cedula No. 00103696381, con domicilio en Calle

María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional, conforme a

los poderes que me fueran otorgados, en virtud de mis facultades estatutarias, por medio

del presente documento, y en respuesta a los requerimientos de la convocatoria de

Comparación de Precios núm. CP-CPJ-04-2024, del Consejo del Poder Judicial para la
sustitución cúpulas del palacio de justicia de Puerto Plata, declaro BAJO LAS MAS

SOLEMNE FE DEL JURAMENTO, lo siguiente:

1. No nos encontramos en ninguna de las situaciones de prohibiciones de contratar

establecidas en el Artículo 12 del Reglamento de Compras de Bienes y

Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial y el artículo 14 de la Ley

340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado.

2. Que ningún funcionario o empleado del Poder Judicial tiene interés pecuniario en la
oferta.

3. Que no hay ningún acuerdo de parte de (Rufino Sánchez Morillo) con persona

particular, sociedad, corporación o firma para someter varias ofertas bajo nombres
distintos.

Que ni nosotros ni nuestro personal directivo ha sido sometido ni condenado por un

delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca

de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado.

5. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano.

6. Que no estamos sometidos a un proceso de quiebra ni liquidación.

7. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones Fiscales de la Seguridad

Social y Tributarias, conforme a la legislación vigente.

8. Que no estamos embargados; nuestros negocios no han sido puestos bajo

administración judicial, y nuestras actividades comerciales no han sido suspendidas

ni se ha iniciado procedimiento judicial en nuestra contra por cualquiera de los

motivos precedentes;

4.

La presente DECLARACION JURADA ha sido realizada en la ciudad de Santo

Domingo Este, República Dominicana a los (06) días del mes de Mayo del año dos mil
veinticuatros (2024).

. Rufino Sánchez M.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1

15
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Estados financieros

2023
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M.
. Rujiuo Sáucixezuq
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RUFINO SANCHEZ MORILLO

(RNC/CED.: OOl-0369638-l)

ESTADOS FINANCIEROS-AUDITADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Ííig. Rufino Sánchez M.
COD1A16141

RNC: 001-0369638-1

18



BATISTA RIVAS & ASOCIADOS, S.R.L.
CONTADORES • AUDITORES • CONSULTORES FINANCIEROS • JURIDICOS • FISCALES Y GERENCIALES

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A : SR. RUFINO SANCHEZ MORILLO

Rnc/Cedula: 001-0369638-1

Santo Domingo, D. N.

Hemos examinado el Balance General, así como el Estado de Resultado^
RUFINO SANCHEZ MORILLO, por los años terminados al 31 de Diciembr

del 2023, siendo responsabilidad única y exclusivamente del Sr. Sánchez.

Nuestra misión es practicar una auditoria de Balance y consecuentemente, se

incluyen las pruebas de los registros de contabilidad y otros procedimientos de

auditoria que estimamos necesarios en las circunstancias.

l'n nuestra opinión, los Estados Financieros adjuntos, presentan

razonablemente la situación financiera del Sr. Sánchez Morillo, por los años
terminados al 31 de Diciembre de 2023, de acuerdo con las normas

internacionales de contabilidad y auditoria generalmente aceptadas.

i-.n el Municipio Santo Domingo Este. Provincia Santo Domingo, República

Dominicana, al dia Uno (01) del mes de Abril del año 2024.

Atentamente.

>u<: •Zru.í
Lie. AlexisBatista Rivas & Asociados. S. R. L.

ICPARD: 355

CODOCON; 067

AFCPARD: 196

Socio Ej

Sánchez M.íng. Rufino
d José Cabrera Esq. Aruba, No.lOO, Plaza Comercial MV. leLlval, EnsanchfS^J-RqLc-l

Santo Domingo Este. Rep. Dom. • Tel.:809-596-0114 • RNC:1.3( 45513-9

E-maíl: batistarivas asocjados@hotmail.e«w

"iq



RUFINO SANCHEZ MORILLO
ESTADO DE SITUACION

AL 31 DE DIC IEMBRE DE 2023

EN VALORES DE RDS

Activos 2023

Activos Corrientes:

Efectivo en Caja y Bancos

Cuentas poi Cobrar

3.637.615.51

7.600,000.00

i olal Activos Circulantes 11,237,615.51

Inversiones:

Inversiones en Valores

Inversiones en Acciones

2,000,000.00

1.000.000.00

lotal inversiones 3.000,000.00

Prupiedades. .Mobiliarios y Equipos:
Equipos de 1 ranspone-Netos

.Muebles y l-iiseres del Hogar-Netos
Inmuebles Urbanos-Netos

Inmuebles Ruralcs-Netos

Total Activos Fijos

1.598.410.65

10.000,000,15

11,596.410.80

1 uta! de ios Activos 25.8.t6.fl26.3l

Pasivos > C apílal
<

c*

QC ^
Pasivos

Pasivos Corrientes:

Porción Circulante de Largo Pla/o

por Pagar

Impuesto Por Pagar

174.450.90

81.722.97

I utal de los Pasivos Corrientes 256,173.87

Pasivos a Largo Pla¿o:

Prestamos por Pagar a Largo Plazo

Total de los Pasivos a Largo Plazo

1 ola! de los Pasivos 256,173.87

L apilal:

Capital: Sr. Ruiino ^iaitche/

Beneficio (Perdida) dcl Periodo Acntai
25,334,683.52

245.168.92

Total Patrimonio 25,579,852.44

p ICPARDTotal Pasiv os y Patrimonio ;c
^ Registro No 355 25.836.026.31

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1

C

10



RUFINO SANCHEZ MORILLO
ES l ADO DK INGRESOS Y CASTOS

PERIODOS: DEL 01 DE ENERO AI. 31 DE DlCiE.MBRE DE 2023
EN VALORES DE ROS

CEDULA No.:

ingresos: ¿023

IIutiurarioK Profesionales

Por Salarios

383,111.89

360,000.00

Total de Ingresos 743.111.89

Castus Generales y Einaneieros:

Gas'.os Varios-Anexo No.01 416.220.00

Total Gastos Generales v E'iiiaiicicros 416,220,00

Beneficio (Perdida) Neto Antes de Impuesto .326.891.89

Impuesto .Sobre la Renta 81.722.97

Beneficio (Perdida) Acumuladas al Final Periodo 245.168.92

21



RUFINO SANCHEZ MORILLO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODO TERMINADO Al 31/12/2023

(VALORES EN RD$)

2023

Utilidad del Periodo
245.168.92

IFuentes Recibidas:

Cuentas Bancarias por Pagar (Uso T/C)
Cuentas por Pagar por Servicios
Impuestos por Pagar

Prestamos Bancarios por Pagar
Fuentes de Capital (No Incluye Utilidad del Periodo)

Total Fuentes Recibidas

174,450.90

81.722.97

25,334,683.52

25,590.857,39

Disponibilidad de Recursos 25,836.026.31 •H’Q 09^/^

Aplicación de ios Recursos:

Cuentas por Cobrar Clientes
Cuentas por Cobrar Relacionados
Inventarios

ínveisiones en Acciones

Inversiones en Valores

Invetiiones en Muebles y Equipos
Inversiones en Inmuetbes

Activos Fijos

7,600.000,00

1.000,000.00

2.000.000.00

1,598,410.65

10.000,000.15

Total Aplicación de los Recursos
22,198,410.80

Variación dcl Etoctivo en Caja y Bancos

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS PWANCIEROS

11



RUFINO SANCHEZ MORILLO

GASTOS GENKRALKS Y FINANCIEROS

AL 31 l)K DICIEMBRE DE 2023

(EXPRESADO EN RDS)

Al 3 i de Diciembre de 2023 , los Gastos Generales y Financieros, se presentan de la siguiente manera;

DETALLE: 2023

Alimentos

Actividades Sociales

Manlcnimeinto de Vehículo

Combustible

Comunicación

Electricidad

Gastos Condominalcs

216.000,00

36.000.00

15.000.00

64,020.00

13.2(X).ÜO

24,000.00

48,000.00

Total Gastos Generales y Financieros 416.220.00

1
Sánchez M.Ing. Rufino

COD1A16141
RNC. 001-0369638-1

23



RUFINO SANCHEZ MORILLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(EXPRESADO EN RDS)

Al 31 de Diciembre dei 2023 , la situación liquida se presento de la siguiente manera:

NOMBRE BANCO 2023

Dispunibilidad en Caja 35.123.12

Cuentas de Ahorro (RdS) 3,344.284.33

Banresersas

Bhd León

Scotiabank

3.329,<>89.I3

12,320.79

2.274.41

Cuentas de Ahorro en (UsS) 258,208.06

Scotiabank

Diferencia Cambiaría
4,464 95

253,743 11 yo --

-J íery

'P
tf'\\
r>» '

1<
Total General 3.637.615.51

4l *

OÍ
o

<0’
<í>'/(

f4\ro 00^'^
* .O'

Sánchez M.lug. Rniii^o
CODIA16141

RNC-. 001-0369^

2M



RUFINO SANCHEZ MORILLO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(EXPRESADO ENRDS)

Al 3! de Diciembre dcl 2023. las inversiones en acciones, se presentaron de la siguiente manera;

PINTO DE INVERSION: RNC 2023

Procitroin, Srl 1-30-94821-6 1.000,000.00

Total Inversiones 1.000,000.00

o

5 ICPARD

y

Inq. Rufino Sánchez M.
COD1A16141

RNC; 001-0369638-1

a5



RUFINO SANCHEZ MORILLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(EXPRESADO EN RD$)

Al 31 de Diciembre dcl 2023, las inversiones en valores, se presentaron de la siguiente manera:

PINTO DE INVERSION: RNC 2023

Banco de Reservas 4-01-01Ü06-2 2.000.000.00

Total inversiones 2.00U.0Ü0.00
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Ing. Rufino Sánchez M.
COD1A16141

RNC; 001-0369638-1
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RUFINO SANCHEZ MORILLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DB DICIBMBRK DE 2023

(EXPRESADO EN RDS)

Al 31 de Diciembre del 2023 . las Inversiones Inmobiliarias se registran:

CANTIDAD TIPO: MTS RDS

I Apto
Terreno

8.500.000.ÜO

1,500.(I00-1S
i 397.45

Total Inversiones 10.000,000.15

RUFINO SANCHEZ MORILLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(EXPRESADO EN RDS)

Al 31 de Diciembre del 2023 , las Inversiones en Muebles y Enseres, es como sigue:

CANTIDAD DETALLE: 0

! Total Invertido en Muebles y Enseres del Hogar • 1.598.410,65

Total General
1,598.410.65
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Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
001-0369638-1 J

RUFINO SANCHEZ MORILLO
NOTAS A LOS ESI ADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

{EXPRESADO EN RDS)

Ai 3 i de Diciembre del 2023 . las Cuentas y Documentos por Pagar, registran lo siguienie:

CANTIDAD TIPO: BANCO 0

1 T/C Banco de Reservas 174,450.90

Total General
174.450.90
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Estados financieros

2022
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ÍTig. Rufiuo Süuchcz M.
CODIAieiAI

RNC; 001-0369638-1
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RUFINO SANCHEZ MORILLO

(RNC/CED.: OOl-0369638-l) A'-'-

ESTADOS FINANCIEROS-AUDITADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 y 2021

r\

j

ític. RufiTio ScLTicíicz M.
COD1A16141

RNC; 001-0369638-1
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BATISTA RIVAS & ASOCIADOS, S.R.L.
CONTADORES • AUDITORES • CONSULTORES FINANCIEROS • JURIDICOS • FISCALES Y GERENCIALES

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

f/<ir

: SR. RUFINO SANCHEZ MORILLO

Rnc/Cedula: 001-0369638-1

Sanio Domingo, D. N.

A

Hemos examinado el Balance General, así como el Estado de Resultados de

RUFINO SANCHEZ MORILLO, por los años terminados al 31 de Diciembre

del 2022 y 2021, siendo responsabilidad única y exclusivamente del Sr.

Sánchez. Nuestra misión es practicar una auditoria de Balance y

consecuentemente, se incluyen las pruebas de los registros de contabilidad y

otros procedimientos de auditoria que estimamos necesarios en las

circunstancias.

En nuestra opinión, los Estados Financieros adjuntos, presentan
razonablementela situación financiera del Sr. Sánchez Morillo, por los años

terminados al 31 de Diciembre de 2022 y 2021, de acuerdo con las normas

internacionales de contabilidad y auditoria generalmente aceptadas.

En el Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, República

Dominicana, a los Diez (10) días del mes de Abril del año 2023.

Atentamente.

siaeRi^aBo ^Lie. Alexis C.Batista Rivas & Asociados. S. R. L.

ICPARD; 355

CODOCON: 067

AFCPARD: 196

Socio Ejecuíto^ o

> ^
oom i t'

C/ José Cabrera Esq. Aruba, No.100. Plaza Comercial

Santo Domingo Este, Rep. Dom. • Tel.:809-596-0114 • R

E-mail: bati6tarivas_a5ociados@hotma¡l.com

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1
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RUFINO SANCHEZ MORILLO
ESTADO DE SIU ACION

AI. 31 DE DIC IEMBRE DE 2022 y 2021
EN VALORES DE RDS

Acidos 2022

Activos Corrientes:

Efectivo en Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar

3.945,861.92

6.000.000.00

2,364,246,24

6,000,000,00

Total Activos Circulantes 9.945.861.92 8,364,246.24

Inversiones:

Inversiones en Acciones l.OOQ.000.00 1.000,000.00

Total Inversiones 1,000,000.00 1,000,000.00

Propiedades, Mobiliarios y Equipos:
Equipos de Transporte-Netos

Muebles y Enseres del Hoga--Netos
Inmuebles Urbanos-Netos

Inmuebles Rurales-Netos

Total Activos Fijos

2.I31.214.20

10,000.000.15

2,002,123.36

10,000,000.15

12.13U14.35 12,002.123.61

Total de ios Activos 23,077,076.27 21366369.75

Pasivos y Capital

Pasivos

Pasivos l órnenles:

Porción Circulante de Largo Plazo
Documentos por Pagar
impuesto Por Pagar

134,663.74 153,123.12

Total de los Pasivos Corrientes 134,663.74 163.123.12

Pasivos a Largo Plazo:

Prestamos por Papr a Largo Plazo

Total de los Pasivos a Largo Plazo

Total de ios Pasivos 134.663.74 153.123.12

l.-»pital:

Capital: Sr, Kulino Sánchez

Denericio (Perdida) del Periodo Actual

22.834,612.53

107.800.00

21,114,146 63

99.100.00

Total Patrímunio 22,942,412.53 ri .213.246.63

%23.077,076.27 ^Tota! Pasivos y Patrimonio .369.75
2 '*5
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Ing. Rufino Sánchez M.
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RNC: 001-0369638-1
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RUFINO SANCHEZ MORILLO
ESTADO DK INGRESOS Y GASTOS

PERIODOS: DELO! DE ENERO AI.31 DE DICIEMBRE DE 2022 ) 2021
EN VALORES DE RDS

CEDELA No.:

Inui*''"' 2021

Honorarios Profesionales

Por Salarios 300.000.00 300.000,00

Total de Ingresos 3W).000.00 300,000.00

Gastos Generales > Eiiiiiiu ieids:

Gastos Varios-Anexo No.01 192.200.00 200.900.00

* SANTO^Tota! Gastos Generales y Einancicros 192.200-00 200,900.00

Beneficio (Perdida) Neto Antes de Impuesto 107,800.00 99.100.00

Impuesto Sobre la Renta

Beneficio (Perdida) Acumuladas al Final Periodo 1074100.00 99,100.00

Sánchez M.. Rufino
CODlAielA"!

rNC'. 001-0369^
ng
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RUFINO SANCHEZ MORILLO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODO TERMINADO Al 31/12/2022 y 2021

(VALORES EN RD$)

NI
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2022 2021

Utilidad del Período
107,800.00 99,100.00

Puentes Recibidas:

Cuentas Bancarias por Pagar (Uso T/C)
Cuentas por Pagar por Servicios
Impuestos por Pagar

Prestamos Bancaríos por Pagar
Fuentes de Capital (No Incluye Utilidad del Periodo)

Total Fuentes Recibidas

134,663 74 153.123.12

22.834.612 53 21.114,146.63

22,969,276.27 21.267.269.76

Disponibilidad de Recursos
23,077.076.27 21.366.369.7S

Aplicación de tos Recursos:

Cuentas por Cobrar Clientes

Cuentas por Cobrar Relacionados
Inventarios

inversiones en Acciones

Inversiones en Equipos de Transportes
Inversiones en Muebles y Equipos
inversiones en Inmuelbes

Activos Fijos

1.000,000 00 1,000.000.00

2,131,214.20

10,000.000 15
2,002,123.36

10,000,000.15

Total Aplicación de los Recursos
13,131,214.36 13,002.123.61

Variación del Efectivo en Caja y Bancos 9,945.861.92 8.364.246 24

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

i'&.
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Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1
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RUFINO SANCHEZ MORILLO

GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 y 2021
(EXPRESADO EN RDS)

Ai 31 de Diciembre de 2022 y 2021 . los Gastos Generales y Financieros, se presentan de la siguiente manera:

DETALLE: 2022 2021

Alimentos

Actividades Sociales

Manlenimeinio de Vehículo

Combustible

Comunicación

Electricidad

Gastos Condominales

60.000,00

6,000.00

5,000.00

24,000.00
13.200.00

36.000.00

48.000.00

72,000.00

5,000.00

3,500.00

24,000.00

13.200.00

35.200.00

48.000.00

Total Gastos Generales y Finimcieros 192.200.00 200,900.00

J. y»

5 ICPARD
Sánchez M.
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Ing. Rujino
COD1A16141

RNC: 001-0369638-1
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RUFINO SANCHEZ MORILLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DL DICIEMBRE DE 2022 y 2021
(EXPRESADO EN RDS)

Al 31 de Diciembre det 2022 y 2021 . la situación liquida se presento de la siguiente manera:

NOMBRE BANCO 2022 2021

Disponibilidad oí Caja
Disponibilidad en Bancos
Disponibilidad en Bancos

Scotiabank

Banreservas
392,210.00

3.553.651.92
214,123.12

2.1S0.123.12

Total General
3.945.861.92 2364^46.24
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Sánchez M.Ing. Rufino
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1
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RUFINO SANCHEZ MORILLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AI. 3! ÜH DICILVÍBRE DE 2022 y 202J
(EXPRESADO EN RDS)

Ai 31 de Diciembre dcl 2022 y 2021, las inversiones en acciones, se presentaron de la siguiente manera;

PUNTO DE INVERSION: RNC 2022 2021

Procitrom, Srl 1-30-94821-6 1,000.000.00 1.000,000.00

Total inversiones
1,000.000.00 1,000.000.00

ü»

5 'CPARD »
® Hegistro No 355 3!

Inq. Ruino Siiucíiez M
C0D1A1614'1

RNC; 001-0369638-1
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RUFINO SANCHEZ MORILLO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al. 3! I)B DICIEMBRE DE 2022 y 2021

(EXPRESADO EN RDS)

Al 31 de Diciembre üe! 2022 y 2021 . las Inversiones Inmobiliarias se registran:

CANTIDAD TIPO: MTS 2022 2021

! Apio
Terreno

8.500,000.00
1.500.000.15

8,500,000.00
1.500,000.151 397.45

Total Inversiones 10,000,000.15 10,000,000.15

5 ICPARD
3) «e^iSlfo No 35.5
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SáTicKez M.. ^ufiTio• V

COD1A16U1
RNC; 001-0369638-1
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RUFINO SANCHEZ MORILLO
notas a los estados financieros

AL 31 DB DiCIEMBRE DE 2022 y 2021
(EXPRESADO EN RDS)

Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021 . las Inversiones en Vehículos, es como sigue;

TIPO: MARCA AÑO 2022 2021

Total General

gi AS

r o

- \cpaR5 X
O

([O

M.
Rufino Sánchez
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RUFINO SANCHEZ MORILLO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AI.3I Dli DICIEMBRE DE 2022 >-2021

(EXPRESADO EN ROS)

A! 31 de Diciembre del 2022 y 202! . las Inversiones en Muebles y Enseres, es como sigue:

202 iCANTIDAD DETALLE: 2022

2,002.123.36Total Invertido en Muebles y Enseres del Hogar 2,131,214.201

2.13!,214.20 2,002,123.36Total General

5 ICPARD iv>

y

90BL/C.4

Sáncliez M.lug. Rujii^o
COD1A16141

RNC. 001-0369638-1
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RUFINO SANCHEZ MORILLO
NOTAS A I,OS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DH nfCIKMURK DL 2022 y 2021
(EXPRESADO EN RDS)

Al 31 de Dieiembre del 2022 y 2021 . las Cuentas y Documentos pi>r Pagar, registran lo siguiente:

CANTIDAD TIPO- BANCO 2022 2021

1 T/C Banco de Reservas 134.663.74 153.123.12

Total General
134,663.74 153,123.12
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íng. Rufino Sánchez M.
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Ing, Rufino Sánchez M.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1

ñ

^3



Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1
RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CÉDULA: 001-03696381; RPE: 9523
Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional

Teléfono: (809) 375-3524, (829) 222-9830; E-Mail: rufinosanchezm@gmail.com

INFORMACIONES DEL PROYECTO

lunes, junio 03,2024FECHA
«6

NOMBRE DEL

PROYECTO:

DIRECCIÓN DEL

PROYECTO:

OSUSTITUCIÓN CÚPULAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA

¿ír

1''
PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA /

PRESUPUESTO

ITEM DESCRIPCIÓN I CANTIDAD 1 UNIDAD

CÚPULA EN ÁREA DE LOBBY1.00

1.01 Desinstalación de planchas de danpalon (incluye desmonte y acopio de materiales)

Suministro e Instalación de vidrios fijos en techo de cúpula en cristal clear templado 3/6’.(íncluye
andamios y linea de vida)

Suministro e instalación de laminado exterior con protección UV solar grey al 20% en vidrios
fijos.(incluye andamios y linea de vida)-energia solar reflejada 23% o mas, energía solar
absorbida 60% o mas, energía solar transmitida 17% o menos.

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de políéster 5kg. Color Tonos Claros
(blanco o gris)

Suministro y aplicación y pintura anticorrosiva en estructura de soporte (incluye trabajos de
preparación de superficie, reparaciones menores y mantenimiento)

. 2

pie1,043.78

1.02 pie^1,043.78

1.03 pie'1,043.78

1.04 26.25 m2

1.05 1.00 pa

Acarreo y bote de materiales (6 m')1.06 5.00 viaje
1.07 Limpieza continua y final. 1.00

CÚPULA CENTRAL-PRINCIPAL2.00

2.01 Desinstalación de planchas de danpalon (incluye desmonte y acopio de materiales)

Suministro e instalación de vidrios fijos en techo de cúpula en cristal clear templado 3/8'.(incluye
andamios y linea de vida)

Suministro e instalación de laminado exterior con protección UV solar grey al 20% en vidrios

fijos.(incluye andamios y linea de vída)-energía solar reflejada 23% o mas, energía solar
absorbida 60% o mas, energía solar transmitida 17% o menos,

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de políéster 5kg. Color Tonos Claros
(blanco o gris)

Suministro y aplicación y pintura anticorrosiva en estructura de soporte (incluye trabajos de
preparación de superficie, reparaciones menores y mantenimiento)

, 2

pie2,947.80

2.02 pie'2,947.80

2.03 pie'2,947.80

2.04 140,92 m2

2.05 1.00 pa

Acarreo y bote de materiales (6 m')2.06 10.00 viaje
2,07 Limpieza continua yfinal. 1,00

3.00 CUPULA EN SALA DE AUDIENCIA LABORAL

3.01 Desínstalación de planchas de danpalon (incluye desmonte y acopio de materiales)

Suministro e instalación de vidrios fijos en techo de cúpula en cristal clear templado 3/8’.(incluye
andamios y línea de vida)

Suministro e instalación de laminado exterior con protección UV solar grey al 20% en vidrios

fijo8.(¡ncluy6 andamios y linea de vidaj-energía solar reflejada 23% o mas, energía solar
absorbida 60% o mas, energía solar transmitida 17% o menos,

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de políéster 5kg. Color Tonos Claros
(blanco o gris)

Suministro y aplicación y pintura anticorrosiva en estructura de soporte (incluye trabajos de
preparación de superficie, reparaciones menores y mantenimiento)

pie'287.10

3.02 pie'287.10

3,03 . 2

pie287.10

3.04 12.57 m2

3.05 1.00 pa

Acarreo y bote de materiales (6 m')3.06 1.00 viaje
3,07 Limpieza continua y final. 1.00

CÚPULA EN SALA DE AUDIENCIAS DE LA CORTE4.00

4.01 Desinstalación de planchas de danpalon (incluye desmonte y acopio de materiales) pie'287.10

Página lde2



Suministro e instalación de vidrios fijos en techo de cúpula en cristal clear templado 3/8'.(incluye
andamios y línea de vida)

Suministro e instalación de laminado exterior con protección UV solar grey al 20% en vidrios

fijos.(inciuye andamios y linea de vida)-energia solar reflejada 23% o mas, energía solar
absorbida 60% o mas, energía solar transmitida 17% o menos.

Suministro e instaiación de lona asfáltica nueva granuiada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros
(blanco o gris)

Suministro y aplicación y pintura anticorrosiva en estructura de soporte (incluye trabajos de
preparación de superficie, reparaciones menores y mantenimiento)

4.02 pie^287.10

4.03 !.2287.10 pie

4.04 12.57 m2

4.05 1.00 pa

Acarreo y bote de materiales (6 m^)4.06 1.00 viaje

4.07 Limpieza continua y final. 1.00

CÚPULA EN LA BIBLIOTECA5.00

5.01 Desinstalación de planchas de danpalon (incluye desmonte y acopio de materiales)

Suministro e instaiación de vidrios fijos en techo de cúpula en costal clear templado 3/8".(lncluye
andamios y linea de vida)

Suministro e instalación de laminado exterior con protección UV soiar grey al 20% en vidrios
fijos.(incluye andamios y línea de vída)-energía solar reflejada 23% o mas, energía solar
absorbida 60% o mas, energía solar transmitida 17% o menos.

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros
(blanco o gris)

Suministro y aplicación y pintura anticorrosiva en estructura de soporte (incluye trabajos de
preparación de superficie, reparaciones menores y mantenimiento)

. 2

pie287.10

5.02 . 2

pie287.10

5.03 pie^287.10

5.04 12.57 m2

5.05 1.00 pa

Acarreo y bote de materiales (6 m^)5.06 1.00 viaje
5.07 Limpieza continua y final. 1.00

SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE Y ACTIVIDADES GENERALES6.00

6.01 Desmonte de lona asfáltica existente 15.00 m2

Desmonte de estmctura metálica existente de todas las cúpulas (incluye deslnstalacíón, acarreo
Interno, estructura de andamios en techo para el trabajo, bote de desperdicios, resanes de daños
durante extracción y partidas relacionadas)

Suministro e instalación de iona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros
(blanco o gris)

6.02 1.00 pa

6.03 15.00 m2

6.04 Suministro y confección de fino de techo 15.00 m2

Suministro e instalación de esbiJCtura metálica en peiHleria de aluminio 2"x 2* x 1/4* de todas las

cúpulas (incluye conexión soidada estructurai, pulido, pintura y termirraciones, resanes,

preparación de superficie, asientos de grout y actividades relacionadas, andamios en techo)

6.05 609.61 m

Suministro e instaiación de estructura metáiica en perfiieria de aluminio 2” x4“ x1/4* de todas ias

cúpulas (Incluye conexión soldada estructural, pulido, pintura y terminaciones, resanes,

preparación de superficie, asientos de grout y actividades relacionadas, andamios^techol^

6.06 841.45 m

6.07 Limpieza continua y final. 1.0.0

Condiciones de Trabajo:

a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: Máximo tres (3) meses

b) Forma de Pago; 20% de avance, 80% Bajo cubicación 30 días a crédito

c) Validez de la Oferta; 05 meses.

•vira. Ru^ SáncheTMoriiloQ
^“Tíodia; 16.141D
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iTMkName10 TMk DurMon Start Ftnish hjí'U Aug-za S*p'2<9
Ocf24

I n. . a. ; X
1 SUSTiToClON CUPÜIAS OEi. PALACIO Of ^LSTICiA DF 2i days

PUERTO PLATA

■caWA-EgjJlEA'Be-llWYj

7'15;2024 10'14.2024 r

2
r T

3 Oesinstatación de planchas de danpalor (induye
desmonte y acopio de mattrisles)

SuminisBo e instalacür de vidrios ^os en techo de
copula en cristal dear templado S/B*.(induye andamies y

SuministrD e instalacidn de laminsdo exterior con

protecdún UV solar grey ai 20% en vidrios fljos.(inlciiye
andamios y linea de vida)-energia solar reflejada 23% o

mas, energía solar absorbida 60% o mas, energía solar
Suministro e instalación de lona asiáltica nueva

granulada de pdiéster 5Kg. Colof Tonos Ciaros (blanco o

Stxninistro y aplicación y pintura anbcorrosrva en
estructura de soporte (Muye trabajos de preparación de

supetlide, reparaciones menores y mantenimiento)
Acarreo y bote de materiales (6 m3)

Limpieza continua y find,

Desinstaladón de plancbas de danpalon (incluye
desmonte y acopio de materiales)

Suministro e Instaladón de vidrios fijos en techo de
cúpula en cristal dear templado 3/S*.(induye andamios y

Suntinistto e instaladón de laminado exterior con

protección UV soia- grey al 20% en vidrios (^.(hduye
andamios y linea de vida)-energla sdar refinada 23% o

rrras, energía solar absorbida 60% o mas, energía sdar
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva

granulada de pdiéster Skg. Cdor Tonos Claros (blanco o

SuministrD y aplicación y pintura anticorrosiva en
estructura de soporte (induye trabajos de preparación de

superflde, reparaciones menores y merTterinéento]
Acareo y bote de materiales (6 m3)

2 days 7/15/2024 7/17/2024

4 3days 7/17/2024 7/22/2024

s 2days fia7/22/2024 7/24«024

6 r0.25 days 7/24/2024 7/24/2024

7 1.5 days I7/24/2024 7/25/2024

t

8 11 day 7/»/2024

7/26/2024

7/26/2024

7/29/20249 1 day In

2«.Sdeyi 7«/2024 . afll2«^10 i*-
11 6da^ 7/29/2024 8/6/2024

12 6.5 days a/6/2024 6'19/2024

13 5.75 days 6/19/2024 8/27/2024

jr
14 1,25 days 8/27/2024 8/28/2024 s

15 4.25 days 8/28/2024 gn«)24

16 1.75 days 9/3/2024

9/S'2024

9/5/2024

9«2024Limpieza continua y final.17 1 day 1
ai SiUA DE AUnENCiA LABORM.16 42Sdays 9/6/2S24 V12/2024 T

Oesinstalación de planchas de danpalon (induye
desmonte y acopio de maoriales]
SuministJD e instalación de vidrios fijos en techo de

cúpda en cristd ciear templado 3/6* (Muye andamios y
Suministn) e instalación de tarránado exterior con

protección UV solar grey al 20% en vicios §os.(induye
andamios y linea de irda)-energia sdar refl^a 23% o
mas, energía solar absoibida 60% o mas, energía solar
Suministn) e instalación de lona asfáltica nueva

granulada de pdiéster 5iig. Cdor Tonos Claros (blanco o

Sumirésbo y aplicación y péitura anticorrosiva en
estructura de soporte Onckiye trabajos de preparación de

superficie, reparaciones menores y mantenimiento)
Acarreo y bote de materiales (6 m3)

19 0.75 ^ys 9/6/2024 090024

20 1 day 9/(V2024 9/10/2024 I

21 0.5 days 9/10/2024 T9/10/2024

22 0.25 days 9/10/2024 9/10/2024

23 0.5 days 9/10/2024 9/11/2024 7

I

^ ^ ^

I
24 0.25 days 9/11/2024

9/11/2024

9/11/2024

9/12/2024
í O

Limpieza continua y final.25 1 day 7o

• ú ;2 oir<:
CUPULAENSAUKMnBiCWSDELACORTE 4.2S(layt 9/12/2DM 9/11/392426 O .X

T.Q- .3i
5 4

-2
I

■ti 3' rr

%
O
•4

3^3* 2



(o "ít¡5 Ñame
3 .1

Duntion Start FInish

jJul'24 ^ ^
Aug'24

-21- ,
Sap’M Oct’24

_» l . 1,4 21....1 ...I-, ... 1Ji JZ. s . .12.. It 21 2. 2i.

Desinstatación de planeé de danpalofi (incluye
desmonte y acopio de materiates)

Suministro e instaiaaór de vidrios fijos en techo da
cúptaa en cristal ciear templado S/Cr.fmduye sndamios y

Sufflini^ e instalaciár de laminado e»srior con

protección UV solar grey al 20% en vidrios Ifjos.Onduya
andamiosy linea de vida)-energl8 solar reflejada 23% o

rr«s, energía solar abswbida 60% o mas, energía solar
Suministro e insl^ción de lona asfáltica nueva

gratulada de poAéster Skg. Color Tonos Claros flanco o

Suministro y apicación y pintura anticotrosiva en
estructura de soporte (Induye trabajos de preparación de

superficie, repsadones menores y mantenirráento)
Acarreo y bote de materiales (6 m3)

Limpieza continua y fkial.

27 0.75 days Sñ2/20U 9/13/2024

s»26 1 day 9/13/2024 9/16/2024

29 0.5 days 9/16/2024 9/16/2024

30 •m 0.25 days 9/16/2024 9/17/2024 r

r31 0.5 days 9/17/2024 9/17/2024

32 0.25 days 9/17/2024

9/17/2024

9/17/2024

9/16/2024 I33 1 day
BlUaBlJOTECA 4,25 deys «1t/202« ^.JK29»24 i*-34

Desinst^ación de planchas de danpalon (incluye
desmonte y acopio de materiales)

Sumsiistro e instalación de vidrios fijos en techo de

cúpula en cristal dear templado 3/8* .(incluye sndamios y

Surrwsstro e instalación de laminado extarior con

prMscdón UV solar grey al 20% en vidrios njoe . (Incluye
andamios y linea de vida)-energfa solar refina 23% o

mas, energía soler absorbida 60% o mas, energía solar
Suministfo e instalación de lona asKItica nueva

granulada de poliéster5l(g. Color Tonos Claros (blanco o

Suministro y aplicación y pintura anticorrosiva en
estructura de soporte fíncluye trabt^s de preparación de

superfide, reparaciones menores y mantenimiento)
Acarreo y bote de materiales (6 m3)

Limpieza contirua y Anal.

35 0.75 days 9/18/2024 9/19/2024

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141

RNC; 001-0369638-1

j36 1 day 9/19/2024 9/20/2024

37 0.5 days 9/20/2024 9/23/2024

025 days38 •m 9/23^4 9/23/2024 »

X 0.5 days39 923/2024 9/23/2024

CQ
0.25 days40 9/23/2024

9/242024

9/242024

9/25/2024

r

t41 ■* 1 day

(MOEESTRUCniRAIIIETAUCA
■YACTVPADKQEHER^a

liasdaye 9/25/2024 10/14202442 1

Desmonte de kna as^ltica existente 0.5 days
Desmonte de estructura metálica existente de todas las 2 days
cúptdas (incluye desinstalación, acarreo kitemo.

estructura de andanáos en techo para el trabajo, bote de

desperdicios, resanes de danos durante exbacdón y
Suministro e kistaladón de otna asfáltica nueva

granulada de pdiestK-Skg. Color Tonos Ciaros (blanco o

SuministrD y confección de fino de techo
Suministro e instalación de estructura metálica an

perfileria de alumtoio 2^ 2* x 1/4’ de todas las cúpulas (
rieiuys conexión sddada eanreb^, pulido, pintura y
tarmiiactones. resanes, preparación de supwficie.
Suministro e instalación de estructura metálica en

parflleria de alunviio 2* x4' x1/4* de todas las cúpulas (
nduye conexión sddada estructuré, pulido, pintura y
terminaciones, resanes, preparación de superficie.

Limpieza contnua y final

9/25/2024

9/25/2024

43 9/25/2024

9/27/2024

t

44

0.25 days 9/27/2024 9/27/202445

s-0.5 days

4day8

46 9/27/2024

9WO024

9/30/2024

10/4/202447

46 Sdays 10/40024 10/11/2024

fai49 1 day 10/11/2024 10/14/2024

C 7-0
c

23/ or

' .z >
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* [T T) ” CONSEJO DEL PODER JUDICIAL,
"íi Comité d« Compras vCoDtratacion«s

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Página 1 de 6
EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

i6 de Junio del 2024

Nombre del Oferente: RUFINO SANCHEZ MORILLO ;->5- r, o/

Relación de contratos de naturales y magnitudes similares realizados durante los últimos 10 años.

EXPERIENCIA PROPIAS

No.
Oí CONSTRUCCION
O

¿Certificación
definitiva

expedida?
Sí -Aún No

(contratos en
curso)-No

Valor total del

proyecto del
que ha sido

responsable el
contratista

Titular

principal (P) o
Subcontratista

Órgano de
contratación y

lugar

% del

proyecto

completado

Periodo del

contrato

Fecha de

comienzo
Título del proyecto

(S)

A) Nacionales

CONSTRUCCION CENTRO DE1 8,610,470.90 2019 MARZO 2019 100% CORPORACION

MULTI

INVERSIONES

P SI

ACOPIO

ALIMENTOS (CMI)
CONSTRUCCION DE JOYERIA

ESTEBAN ORO

2 7,800,000.00 JOYERÍA Y

RELOJERÍA

2023 ENERO 2023 100% P SI

ESTEBAN, S.R.L
READECUACIÓN DE FACHADA Y

CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA

3 5,900,000.00 2012 SEPTIEMBRE 100% CORPORACION

DE SERVICIOS

P SI

2012
OIOTBIDUOIÓN ¥ COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras/UR.02.2014

muc»!

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141

RNC; 001-0369638-1



PRINCIPAL EN ESTRUCTURA

METÁLICA EN EL EDIFICIO

PRINCIPAL DE LA CORPORACIÓN DE

SERVICIOS FINANCIEROS Y

FINANCIEROS Y

ALIANZAS, S.A.

^ rX
o

ALIANZAS, S.A.
%

Instrucción de cámara
SÉPTICA

¡c

4 1,480,007.03 2023 ABRIL 2023 100% CORPORACION\
MULTI

INVERSIONES

ALIMENTOS (CMI)

SI

No.
READECUACIONES

¿Certificación
definitiva

expedida?
Sí -Aún No

(contratos en
curso)-No

Valor total del

proyecto del
que ha sido

responsable el
contratista

Titular

principal (P) o
Subcontratista

Órgano de
contratación y

lugar

% del

proyecto

completado

Periodo del

contrato

Fecha de

comienzo
Título del proyecto

(Jl (S)

A) Nacionales

READECUACION DEL SALÓN DE

DELIBERACIONES Y RESTAURACIÓN

1 25,568,340.04 2023 FEBRERO 50% CONSEJO DEL

PODER JUDICIAL

P SI

2024

DE FACHADAS EXTERIORES EN EL

EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE

JUSTICIA

READECUACIÓN DE DIVERSAS

SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL

NACIONAL

2 22,622,667.19 2024 MAYO 2024 0% CONSEJO DEL

PODER JUDICIAL

P SI

3 CAMBIO DE PISOS EN OFICINAS DEL

QUINTO NIVEL DEL CONSEJO DEL

PODER JUDICIAL

14,778,939.41 2013 NOVIEMBRE 100% CONSEJO DEL

PODER JUDICIAL

P SI

2023

4 READECUACIONES,

RECONSTRUCCIONES Y

ACONDICIONAMIENTOS DE OBRAS

9,639,518.77 2014 MAYO 2014 100% SECRETARIA

ADMINISTRATIVA

DELA

P Si

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 • Expediente de Compras/UR.02.2014

COssg?*

Ing, Rufino Sánchez M.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1



<i

-I r>\.l’i^
2a

T<Tx"

,V^

;; > PRESIDENCIA DE

LA REPUBLICA

a> ,
5 o' -^-

fe'5 CAMBIO DE PISO DE GRANITO EN

EDIFICIO DE PRODUCCIÓN
7.950,380.60 MARZO, 100% CORPORACION

MULTI

INVERSIONES

ALIMENTOS (CMI)

P SI
^0-, '>>'.«i

'• 0. J. *

READECUACION DE FACHADA Y

CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA

PRINCIPAL EN ESTRUCTURA

METÁLICA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL

DE LA CORPORACIÓN DE SERVICIOS

6 5.900,000.00 2012 SEPTIEMBRE 100% CORPORACION

DE SERVICIOS

FINANCIEROS Y

ALIANZAS, S.A.

SIP

2012

FINANCIEROS Y ALIANZAS, S.A.

READECUACIÓN DE VARIAS7 3,583,701.79 2023 MAYO 2024 0% CONSEJO DEL

PODER JUDICIAL

P SI

LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL

DEL PODER JUDICIAL

JOYERIA Y

RELOJERÍA

ESTEBAN, S.R.L.

'REMODELACIÓN DE JOYERÍA
ESTEBAN

8 3,500,000.00 2009 JULIO 2009 100% P SI

(J1
|0 PLAN DE REGULARIZACIÓN DE

EXTRANJEROS DEL EDIFICIO

OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN

PABLO DUARTE (HUACAL)

9 2,677,232.88 2015 ABRIL 2015 100% PRESIDENCIA DE

LA REPUBLICA

DOMINICANA

P SI

10 REVESTIMIENTO EN MARMOL

TRAVERTINO NATURAL DE LAS

COLUMNAS EXTERIORES DEL

EDIFICIO

REMOZAMIENTO DE BAÑOS EN EN
EL 2DO PISO DEL EDIFICIO

PRINCIPAL DE LA CORPORACIÓN DE

SERVICIOS FINANCIEROS Y

ALIANZAS, S.A.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

PLANTA FÍSICA

1,950,039.54 2023 MARZO 2023 30% ARCHIVO

GENERAL DE

LA NACIÓN

P SI

11 1,500,000.00 2013 JULIO 2013 100% CORPORACION

DE SERVICIOS

FINANCIEROS Y

ALIANZAS, S.A.

P SI

12 218,829.31 2012 NOVIEMBRE 100% EDESUR

DOMINICANA

P SI

2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras/UR.02.2014
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No.
IMPERMEABILIZACION

¿Certificación
definitiva

expedida?
Sí -Aún No

(contratos en
cur8o)-No

Vaior totai dei

proyecto del

que ha sido
responsabie ei

contratista

Títuiar

principai (P) o
Subcontratista

Órgano de
contratación y

iugar

% dei

proyecto

compietado

Periodo dei

contrato

Fecha de

comienzo
Títuio dei proyecto

(S)

A) Nacionales
IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN1 2,466,661.56 2024 MAYO 2024 0% CONSEJO DEL

PODER JUDICIAL

P SI

DIVERSAS LOCALIDADES DEL PODER

JUDICIAL

(jr

No.
CRISTALES

¿Certificación
definitiva

expedida?
Sí -Aún No

(contratos en
curso)-No

Valor total del

proyecto del
que ha sido

responsable el
contratista

Titular

principal (P) o
Subcontratista

Órgano de
contratación y

tugar

% del

proyecto

completado

Periodo del

contrato

Fecha de

comienzo
Título del proyecto

(S)

A) Nacionales
1 Sustitución de cristales de techo de

pasarela séptimo piso y garitas de

seguridad del edificio sede de la

Suprema Corte de Justicia y del Poder
Judicial.

7,417,409.92 2023 SEPTIEMBRE 90% CONSEJO DEL

PODER JUDICIAL

P SI

2023

DISTRtBUClÓN Y COPIAS

Ordinal 1 - Expediente de Compras/UR,02.2014
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EXPERIENCIA COMO SUBCONTRATISTA

’C?"■'t.
c-o

• C.N. •

No.
READECUACIONES

¿Certificación
definitiva

expedida?
Sí-Aún No

(contratos en

cur8o)-No

Valor total del

proyecto del

que ha sido
responsable
el contratista

Órgano de
contratación y

lugar

% del

proyecto
completado

Titular principal (P)
o Subcontratista

Periodo del

contrato

Fecha de

comienzo
Título del proyecto

(S)

A) Nacionales
1 REMOZAMIENTO EN EL EDIFICIO

SEDE Y VARIAS DEPENDENCIAS

DE LA PGR

6,270.749.97 2022 JULIO 2022 100% PROCURADURIA

GENERAL DE LA

REPUBLICA

SUBCONTRATISTA SI

ij)
2 ADECUACION DE LA SEDE

CENTRAL DE LA DIRECCION DE

TECNIFICACION DE RIEGO

4,219,720.03 2022 NOVIEMBRE

2022

100% TECNIFICACION

NACIONAL DE

RIEGO

SUBCONTRATISTA SI

3 REMOZAMIENTO PALACIO DE

JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA

1, 575,596.37 2020 JULIO 2020 100% CONSEJO DEL

PODER JUDICIAL

SUBCONTRATISTA SI

4 REMODELACiON DE OFICINA

COTUI

405,318.20 2021 AGOSTO 100% OFICINA

NACIONAL DE

DEFENSA

PUBLICA

SUBCONTRATISTA SI

2021

5 REMODELACION DE OFICINA

VILLA ALTAGRACIA

384,719,83 2021 AGOSTO 100% OFICINA

NACIONAL DE

DEFENSA

PUBLICA

SUBCONTRATISTA SI

2021

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
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Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los órganos de Contratación correspondientes en folios adjuntos.

r\
A

Firma

Sello

y

Ing.
COD1A16141

RNC: 001-0369638-1
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vC** I*'’*,
Notificación adjudicación

LPN-CPJ-05-2023

GCC-718-2023

V Cons«jo del Poder Judicial

^ rT "Ti Dirección General de Administración y Carrera Judicial

}] ^ Dirección Administrativa
Gerencia de Compras y Contrataciones

^ C/x] . - •

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

NUM. LPN-CPJ-OS-2023

Por medio de la presente, la Gerencia de Compras y Contrataciones del Poder Judicial

República Dominicana actuando de conformidad con lo establecido en el Reglamento de

Compras y Contrataciones del Poder Judicial, aprobado mediante resolución núm. 01-2023,

de fecha dos (2) de mayo de dos mil veintitrés (2023), y el pliego de condiciones del

procedimiento de licitación pública nacional, llevada a cabo para la sustitución de cristales de

techo de pasarela 7mo piso y Garitas de seguridad del edificio sede del Poder Judicial,

referencia núm.: LPN-CPJ-05-2023, les notifica los resultados de la adjudicación, aprobados

por el Comité de Compras y Contrataciones, mediante resoluciones contenidas en el acta núm.

004, de fecha quince (15) de agosto de dos mil veintitrés (2023), en la cual adjudica de la

manera siguiente:

ADJUDICA el proceso citado de la manera en que se plasma a continuación:

Nombre del

oferente

Monto total

Cantidad adjudicado por
lotes

Descripción Condiciones de entrega

Entrega: El tiempo para la

ejecución del servicio es: máximo

nueve (9) semanas.

Sustitución de cristales

de techo de pasarela

séptimo piso y garitas

de seguridad del
edificio sede de la

Suprema Corte de

Justicia y del Poder

Judicial.

Pago: Avance inicial de un
20% del valor del servicio.

-Un segundo pago de un 40% al
presentar constancia de
producción y comunicación

dirigida a la Dirección de
Infraestructura Física.

■Pago final del 40% a los treinta
(30) días calendario luego de la
recepción conforme.

RUFINO

SÁNCHEZ

MORILLO

RNC/ CEDULA

00103696381

DOP1

$7,417,409.92

ORDENA, a la Gerencia de Compras y Contrataciones del Consejo del Poder Judicial la publicación

de esta decisión y de las piezas que conforman este proceso, en la página web del Poder Judicial

www.poderjudicial.gob.do.

M.Ing.
CODIA16141

RNC; 001-0369638-1
Página 1 de 2
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Notificación adjudicación
LPN-CPJ-05-2023

GCC-718-2023

^'<N Consejo del Poder Judicial
* Dirección General de Administración y Carrera Judicial

■ Dirección Administrativa

Gerencia de Compras y Contrataciones

El oferente adjudicado deberá hacer entrega de la siguiente garantía;

Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato en original, en forma de póliza, emrt\& por
una compañía aseguradora de reconocida solvencia en la República Dominicana, a pn»^
en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la Notificación de la Adjudicara
por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total adjudicado, a disposici
de la Entidad Contratante, la que deberá mantenerse vigente por el mismo tiempo de vigencia
del contrato; en el caso de que sea una MTPYME, podrán presentar una garantía por el UNO
POR CIENTO (1%) del monto total adjudicado, en cumplimiento de disposición
Reglamentaria, lo que deberán acreditar con la correspondiente Certificación actualizada,

emitida por el Ministerio de Industria y Comercio.

1.

tar

2. Garantía de Buen Uso del Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del monto que
recibirán por concepto del Primer Pago o Anticipo, mediante una Póliza de Fianza emitida

por una compañía aseguradora de reconocida solvencia en la República Dominicana. De
conformidadcon las CondicionesGeneralesdel Procedimiento,el pago inicial será del 20%
del monto total de su oferta.

La garantía debe ser depositada en físico y en original en la Gerencia de Compras del Consejo
del Poder Judicial, en un plazo no mayor a cinco (5) días luego de esta notificación.

La presente notificación ha sido realizada en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito

Nacional, el día quince (15) de agosto de dos mil veintitrés (2023).

Atentamente,

Yerína Reyes Carrazana

Gerente de Compra y Contrataciones

Ino. Rufino Sunchoz M.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1
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DO Consejo del Poder Judicial

República Dominicana

Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simo

Centro de los Heroes, Sto. Dgo. R.D.
Tel.: 809-533-3191 RNC - 401-03676-2

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR

RUFINO SANCHEZ MORILLO 004291 húmero: OC00031379

Contribuyente: 001-0369638-1

Teléfono :

Dirección :

09/15/2023

Condición de Pago : 20% Avance

=echa Entrega:

=echa Orden :

829-222-9830 Fax:

DETALLE: C/MARIA VIUDA DE LA CRUZ NO. 307

^ MEJORAMIENTO SOCIAL. D.M
Dirección de envío:

Anidad
Compra

Cantidad

Ordenada

Precio

Unitario

Importe
Total

Código
Descripción

00-00000 SUSTITUCION DE CRISTALES DE TECHO DE PASARELA
SÉPTIMO PISO Y GARITAS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO SEDE

^•00 6,285,940.6100UND 6,285,940.6100

DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DEL

PODER JUDICIAL. GRACM

-GARANTÍA DE TRES (3) AÑOS DE LOS VIDRIOS FIJOS,
VENTANAS Y PUERTAS A INSTALAR, INCLUYENDO LOS

LAMINADOS REFLECTIVOS Y DE PROTECCIÓN UV SOLAR
GREY AL 20%.

•VER MAS DETALLES EN EL PLIEGO DE CONDICIONES,

OFERTAS Y CONTRATO S,4NT0 0

Ing. Rufino Sánchez M.
COD1A16141

RNC: 001-0369638-1

Cotización; P/EDF. SEDE DE LASCJ Y PJ

SOL. DIRECCION INFfRAESTRUCTURA FISICA

VER OFERTA ECONÓMICA D/F 16/05/2023
Comentario Pago:

G. VER DESC. E. 9 SEMANAS.

Observaciones:

FORM. 2023-005. 1, D/F 14/02/2023 DE LA DIR. DE INFRAESTRUCTURA
FKir A pporp^o I PM-rP

Total Mercadería: 6,285,940.61

0. %Descuento: 0.00

ITBIS: 1,131,469.31

Total :RD$ 7,417,409.92

Revisado Por Autorizodo Por
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<

c¿-
t -4CONTRATO DE SERVICIO

(Sustitución de cristales de techo de pasarela 7mo piso y garitas de seguridad de edificio sede del Poder^«#cial)í''o(eo'*'
Xsj^'^aito oo'^V

(

ENTRE:

El CONSEJO DEL E*ODER JtDlCIAL. órgano de derecho público instituido por la Constitución de ia

República y reglamentado de conformidad con la Ley núm. 28-11, Orgánica del Consejo del Poder Judicial, de

fecha veinte (20) de enero del año dos mil once (2011), Registro Nacional de Contribuyente (RNC) núm. 401-

03676-2, con su domicilio social en la avenida Enrique Jiménez Moya esquina Juan de Dios Ventura Simó, Centro

de los Héiocs Const^za, Maimón y Estero Hondo de esta Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital

de la República Dominicwa, debidamente representado por el Director General de Administración y Carrera

Judicial, Jhonattan Toribío Frías, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral

núm. 023-0105225-0, domiciliado y residente en esta ciudad, debidamente autorizado conforme el Acta del

Consejo del Poder Judicial núm. 30-2023. de fecha veintinueve (29) de agosto de dos mil veintitrcs (2023) y

las facultades concedidas por el articulo 34, numeral 34 de la Resolución núm. 009/2019, de fecha veintitrés

(23) de julio de dos mil diecinueve (2019), que aprueba el Reglamento de Control Administrativo Interno

del Consejo del Poder Judicial, quien en io que sigue del presente acto se denominará LA
• - 'o

a

- t

'4PARTE, o por su propio nombre; s
•r

C

Y. por otra parte, el señor RUFINO SÁNCHEZ MORILLO, dominicano, mayor de edad, ingeti ^
de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0369638-1, registrado con el CODIA núm. 1614L dorn4<'^^a^<
residente en la calle María viuda de la Cruz, núm. 307, sector Mejoramiento Social, de esta t.\udad’*W
Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, quien en lo que sigue del presente acto se denominará LÁs^KCil ÑDAv
PARTE, o por su propio nombre;

hn el entendido de que cumido ^bas partes figuren juntas o en cláusulas comunes se identificarán como LAS

PARTES.

Si

7

^ /

r.

EN CONSIDERACIÓN A QUE;

1. La Constitución de la República Dominicana dispone en su articulo 156 que el Consejo del Poder Judicial jj
es '[ejl órgano permanente de disciplina. administrcKÍón organizacional, financiera y presupuestaria

del Poder Judicial ^
2. El artículo 3 de la Ley núm. 28-11, Orgánica del Consejo del Poder Judicial, de fecha veinte (20) de enero

dei dos mil once (2011) dispone que el Consejo dei Poder Judicial ^(ejn el ejercicio de sus facultades

constitucionales dirige y administra todos los aspectos de carácter presupuestario, financiero y de

gestión administrativa del Poder Judicial ”.

3. En fecha catorce (14) de febrero de dos mil veintitrés (2023), mediante oficio núm. 2023-005, la Dirección

^ InfratrtntTfítrñ A^inistrativa la sustituían de cristales de techo de

Página 1 de i 3Ing. Rufino S(^hez M.
coDiAi04i.;f

RNC: 001-0369638-1
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pasarela séptimo piso y garitas de seguridad del edificio sede de la Suprema Corte dM^sticiff^'tJÉr
Consejo del Poder Judicial. ^

r.o A

4. El Comité de Compras y Licitaciones del Poder Judicial, en fecha veintisiete (27) y veintioerre^^^
marzo de dos mil veintitiés (2023), convocó a la participación al proceso de licitación pública nacional

núm. LPN-CPJ-05-2023. para la sustitución de cristales de t^ho de pasarela séptimo piso y garitas de
seguridad del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, cuyas ofertas
fueron recibidas en fecha dieciséis (16) de mayo de dos mil veintitrés (2023), según consta en el acto
núm. 23/2023, instrumentado por la notario público Dra. Dulce María ülerio Hernández.

5. Posteriormente, mediante acta núm. 005 del procedimiento de selección por licitación pública nacional

núm. LPN-CPJ-05-2023, de fecha quince (15) de agosto de dos mil veintitrés (2023), el Comité de

Compras y Contrataciones del Poder Judicial decidió adjudicar el proceso correspondiente a la sustitución

de cristales de techo de pasarela séptimo piso y garitas de seguridad del edificio sede de la Suprema Corte
de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, a Rufino Sánchez Morillo, en vista de que su propuesta

cumple con los requisitos y las condiciones generales conforme a lo establecido en los pliegos de
condiciones, según la evaluación técnica realizada por la Dirección de Infraestructura Física del Consejo
del Poder Judicial. La oferta adjudicada asciende a un total de Siete Millones Cuatrocientos Diecisiete

Mil Cuatrocientos Nueve pesos dominicanos con 92/100 ÍRD$7,417,409.92), impuestos incluidos.

En el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del presente contrato, de manera libre y

voluntaria.

7^‘•-C ^(7
* í*-- 'oLAS PARTES

HAN C0N\TNn)0 Y PACTADO;

■ t - * <^1
. fj. 'o ' '

LA PRIMERA PARTE contrata los servicios de LA SEGUNDA PARTE, quien acepta, para realizar

de cristales de techo de pasarela séptimo piso y garitas de seguridad del edificio sede de la Suprema C¿
Justicia y del Consejo del Poder Judicial. Este consentimiento se manifiesta con todas las garantías legales,
conforme al pliego de condiciones, el presupuesto presentado, la propuesta técnica ofrecida, el cronograma de
ejecución y las garantías económicas, que forman parte integral del presente contrato.

PRIMERO

íe de

SEGUNDO V

LA PRIMERA PARTE conviene a través de este com ), los siguientes trabajos;

SáíicHez M.
COD1A16141

pKir.-, 001-0369638-_

ug
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St

Lote único - Sustitución de cristales de techo de pasarela séptimo piso y garitas de

edificio sede de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Iwl
.■s>

Tiempo deDescripción de los serviciosítems

i Sustitución de cristales de techo de pasarela séptimo
piso.

}

Máximo 9 semanas
Sustitución de cristales de las garitas de seguridad del

' edificio sede de la Suprema Corte de Justicia y del

: Consejo del Poder Judicial.

2

im

SUSTITUCIÓN DE CRISTALES DE TECHO DE PASARELA SÉPTIMO PISO.

Descripción • Desinstalación de vidrios fijos existentes en techo. Incluye estructura de aluminio

anodizado (8 Uds. de paños de 5.53m x 5.2m) incluye andamies.

• Suministro e instalación de vidrios fijos en techo en cristal clear templado y laminado

de Vi” (6+6), incluye estructura en tubular muro de cortina, aluminio anodizado natural ;
mate.

• Suministro e instalación de laminado exterior con protección UV Solar Grey al 20%

en vidrios fijos.

• Limpieza continua y final.

Nota: se requiere !a rectificación de las medidas para la fabricación de los cristales.

!

SUSTITUCIÓN DE CRISTALES DE GARITAS DE SEGURIDAD EN ENTRADA Y

SÓTANO (2 UDS).
ai

Desinstalación de cristales existentes. Incluye estructura de alurainic/aníxlia^^S^ í> t ^
Desínstalación puerta de cristal (batiente) (0.80 @ 1.00 x 2.10 ^ Í.50)

Suministro e instalación de vidrios fijos en crista) templado 3/8” de

estructura perimetral en tubular muro de cortina, aluminio anodizado natura?íñ8WL"^

Suministro e instalación puerta comercial (1.00 x 2.30) m en cristal templado dt

espesor 3/8”, con estructura P40 perimetral, aluminio anodizado natural mate, incluye

cerradura con llave.

Suministro e instalación ventanas proyectadas (0.75 x 0.60) m. en cristal templado de

espesor 3/8”, aluminio anodizado natural, incluye cerradura.
Suministro e instalaci<^ de laminado reflectivo en vidrios fijos, ventanas proyectadas >

y puertas comerciales. |
Limpieza continua y final.

; Descripción

I

s

Criterios de aceptación de los bíenes/servicios/obras:

Todas las áreas deberán estar limpias.

• Los materiales a utili7icdehf*rán sar nuovoa, oin nmiitliai, Aiii tayatte^ y sm torceduras.

k Ing. Rufino Sánchez M. T
CODIA16141 (i.)

RNC: 001-0369638-1

63



Acta núm. 005 }a LPN<'PJ-05.2023

de fecha i 5 de agosto de 2023.

2023-0125

REPUBLICA DOMINICANA

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

• Los paños fijos en cristal templado deberán estar correctamente nivelados, tanto vm

horizontalmente, sin tropezones enb^ hojas de cristal, ni roturas, ni bordes (cantos) filoaiS
114

deben estar correctamente selladas que no permitan filtraciones. \\«

PÁRRAFO i: La duración de la realización de los ü'abajos será máximo nueve (9) semanas, período

SECiLNDA PARTE deberá entregar los trabajos objeto de la presente contratación.

PÁRRAFO II: El horario previsto para la realización de los trabajos será el siguiente;

• Lunes a viernes. 8:00 am -5:00 pm (actividades sin ruido).

• Lunes a viernes: 5:00 pm -11:00 pm., con previa coordinación con la Dirección de Infiaesmictura Física

y el encargado administrativo del edificio sede de la Supr^a Corte de Justicia y del Consejo dei Poder

Judicial, ^bas dependencias de LA PRIMERA PARTE,

• Sábados y domingos: 8:00 am -5:00 pm., con previa coordinación con la Dirección de Infraestructura

Física y el encargado administrativo del edificio Sede de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del

Poder Judicial, ambas dependencias de LA PRIMERA PARTE.

• Las tareas con ruido deben ser realizadas luego de las 5:00 pm de lunes a viernes y ios sábados y dcaningos

de 8:00 am a 5:00 pm, sin detener la operatividad, previa aprobación y coordinación de la Dirección de

Infraestructura Física y el encargado administrativo del edificio Sede de la Suprema Corte de Justicia y

del Consejo del Poder Judicial, ambas dependencias de LA PRIMERA PARTE.

PÁRRAFO IIÍ: l^s horarios establecidos para los trabajos objeto del presente contrato podrían verse afectados

por actividades o uso de las insolaciones dei edificio Sede de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del

Poder Judicial, por lo que LA SEGUNDA PARTE deberá acoger las variaciones en los mismos.

TERCERO

LA SEGUNDA PARTE será responsable de:

a) Designar por escrito un supervisor(a), para hacer las funciones de enlace con la

Infraesbuctura Física, quien evaluará y coordinará los trabajos objeto del presente contrato, c

designada por la Dirección de Infraestructura Física como enlace. ;\^ia petNona^

b) Aportar personal calificado y con la debida experiencia para realizar los servicios contratados.

c) Mantener identifícado a todo el personal involucrado en la realización de las labores objeto de la presente
contratación.

d) Utilizar de forma obligatoria EPP (equi|x>s de protección personal), tales como, chalecos, cascos, botas
etc.). ~ >

e) Incluit^eñafl^ los trapajos (cintai erflectoras, conos, etc.).áfarAe aejecuc

ng. ; LV

C0D\A16141
rNC; 001-0369^

Página 4 de ! J
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V\ct .
0 proporcionar, cinco (5) dias antes del inicio de los trabajos, a la Dirección de Infratólftictura^ WÁca, ^

dependencia de LA PRIMLRA PARTE, una relación del personal que efectuará los trao^ts, enda,(|ueí^^^o^
consten los nombres y apellidos, así como los documentos de identidad de estos. Dicha info

mantenerse actualizada debe comunicar ios cambios en el momento que se produzcan y mientras dure ia

relación contractual. La inobservancia de esta información podrá dar lugar a que no se permita el ingreso

y/o permanencia de toda persona no indicada ni notificada.

g) Velar que el personal designado por LA SEGUNDA PARTE observe las normas de buena conducta,

estando prohibido circular por las áreas que no tengan asignadas para la prestación del servicio.

h) Ejecutar los trabajos con personal calificado y con experiencia en estos tipos de trabajos. Se hará

responsable que dicho personal mantenga un correcto desempeño y comportamiento dentro de la jomada
laboral.

í) Mantener la cantidad de personal acordada, según propuesta adjudicada; sustituir de manera inmediata al

personal de su empresa que no pueda asistir a las labores, por cualquiera que fueren las causas y notificarlo

a la Dirección de Infraestructura Física, dependencia de LA PRIMERA PARTE.

j) Cumplir con el tiempo de ejecución establecido en el presente contrato.
./ . f

k) Realizar una limpieza general del área (acumulación, bote y limpieza de desperdicios), al final o

jomada de trabajo. “

C:UARTO

* '4

LA PRIMERA PARTE pagará a LA SEGUNDA PARTE la suma de SIETE MILLONES CUAIRQCIENTOS
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS DOMINICANOS CON 92/\m (RD$7,4l7:4W,a2¿^
impuestos incluidos, la que será pagada de ia siguiente manera;

a) U suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS

OCHENTA Y UN PESOS DOMINICANOS CON 98/100 (RD$ 1,483,481.98), correspondiente al veinte

por ciento {20%) del monto total del contrato, pagaderos a partir de la emisión de ia orden de compra y

la presentación de una garantía de buen uso del anticipo a favor del Consejo del Poder Judicial. La garantía

a que se refiere este acápite es un requisito de los términos y de cumplimiento indispensable para la

entrega del referido avance:

b) La suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA

Y TRES PESOS DOMINICANOS CON 97/100 {RD$2.966,963.97), correspondiente al cuarenta por ^
ciento (40%) del monto total del contrato, pagaderos a partir de la presentación de la constancia dt

producción y la comunicación dirigida a la Dirección de Infraestructura Física, dependencia de LA

PRIMERA PARTE;

s

Ii¡^. Rufi SánchezM.no

COD1A16141
RNC; 001-0369638-1
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c) La suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIEÍ'TOS

Y TRES PESOS DOMINICANOS CON 97/100 (RD$2,966.963.97), correspondiente^cuar^la por
ciento (40%) del monto total del contrato, pagaderos dentro de los treinta (30) días después

los trabajos objeto del fwesente contrato y recibidos conforme por la Dirección de InfraestructuíW^SteSP

PÁRRAFO I: Cada uno de los pagos se realizará contra entrega de constancia de pago de impuestos al día y el

Registro de Proveedores del Estado actualizado.

PÁRRAFO II; LA SEGUNDA PARTE reconoce que es responsable del pago de cualquier suma de dinero que

por concepto de impuestos sea necesario pagar con motivo del presente contrato, teniendo LA PRIMERA PARTE

la responsabilidad de retener el impuesto que pudiera ser exigido a LA SEGUNDA PARTE, de confonmid^ con

las leyes de la República Dominicana.

PÁRRAFO III: Si en fecha po^eríor a la entrada en vigencia del presente contrato se producen cambios en las

leyes nacionales, relativos o erlacionados con la mon^a nacional, que impliquen aumentos en el costo o en los

gastos a incurrir por LA SEGUNDA PARTE para el suministro de los bienes, los pagos a LA SEGUNDA PARTE,

en virtud de este contrato, aumentado en ia proporción correspondiente a las modificaciones que haya sufrido (a

legislación con relación a la devaluación de ia moneda nacional, siempre y cuando dichos cambios hayan sido

imprevisibles, anormales y extraordinarios, para lo que LA SEGUNDA PARTE está en condiciones de evidenciar

un menoscabo erlevante respecto de su interés económico en el contrato.

QUINTO

La vigencia del presente contrato será de un (1) aflo, a partir de la suscripción de este hasta la en

recibido conforme por la Dirección de Infraestructura Física, dependencia de LA PRIMERA PART^ O c ^
una de las partes decida erscindirlo de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones y el'prcset)jypl.m;!^

9 • If 1

contrato.

SEXTO

Para tratar todo lo relativo a! presente contrato, LA PRIMERA PARTE designa como enlace a ia Dirección de

infraestructura Física, dependencia de LA PRIMERA PARTE, quién tendrá a su cargo el control, supervisión y
se mantendrá en comunicación permanente con LA SEGUNDA PARTE.

PARRAFO I; La Dirección de infraestructura Física, dependencia de LA PRIMERA PARTE, tendrá a su cargo

la verificación de la entrega de los trabajos, comprobando que se ha dado cumplimiento a todas las

especificaciones contenidas en las condiciones generales y en la propuesta presentada por LA SEGUNDA
PARTE.

P.ARRAFO II: El cronograma de ejecución será supervisado por la Dirección de inlraestructura Física.

dependencia de LA PRIMERA | ' ' ' la recepción provisional y definitiva de los trabajos

entregaclwM j daiá UliiobaciOn a ]ps;nismw.. _ l\/r ^ '

lug. Rujino M.
4

\ pG ex;CODIA16141
RNC: 001-0369638-1
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PARRAFO III: Cualquier modificación o alteración en pianos, materiales o cualquiera de las eta tóconv^i
en dichas especificaciones, deberán ser aprobadas por la Dirección de infraestructura Física, depe^ denvia ^d4''A-
PRIMERA PARTE- Tixla instalación o trabajo no aprobado dará derecho a LA PRIMERA PARTP^»g|ifiÚSj[;T^^i

OLA SEGUNDA PARI E el desmantelamiento de estos a costo de esta última.

PÁRRAFO IV: LA SEGUNDA PARTE no podrá hacer ajustes de precios de partidas existentes al menos que

haya una disparidad a nivel monetario, tampoco serán aceptadas las solicitudes adicionales que no estén

justificadas en aumento o volúmenes de partidas que no se hayan contemplado dentro del listado de cantidades,

casos fortuitos o causas de fuerza mayor.

PÁRRAFO V: En caso de un hallazgo que determine una imposibilidad de continuación de la ejecución del

contrato por una causa de índole técnica o financiera que afecte la realización del objeto del conúato, LA
SEGUNDA PARTE debe informar el hecho a LA PRIMERA PARTE en un plazo de treinta (30) días. Asimismo,

dentro de ese plazo, LA SEGUNDA PARTE, debe presentar a LA PRIMERA PARI E una propuesta d^syhictwi^
a la causa técnica o financiera que imposibilita la continuidad del contrato a fm de que LA PRIMERA f'ÁKtT

produzca en un plazo máximo de sesenta (60) días una respuesta a la causa de inejecución y a la propuetlt flv o

.»'■ 'lífsolución presentada por LA PRIMERA PARTE.

0SÉPTIMO

/
LA SEGUNDA PARTE se obliga a entregar los trabajos a la Dirección de Infraestructura Fisica, depcndcuBmjdé.
LA PRIMERA PARTE, ya culminados, si existieren anomalías LA SEGUNDA PARTE deberá subsaí^

defectos y proceder en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles la corrección de los errores detectados

PÁRRAFO I: Al concluir los Uabajos, LA SEGUNDA PARTE hará entrega de estos a la Dirección de

Infraestructura Física, dependencia de LA PRIMERA PARTE, que levantará un acta de recepción provisional,

acreditando que la instalación está en condiciones de ser recibida en forma provisional.

PÁRRAFO 11: En caso de que los trabajos entregados por LA SEGUNDA PARTE no cumplan con las

especificaciones descritas, como son: características técnicas, físicas, funcionales y de calidad, LA PRIMEIUK

PARTE se reserva el derecho de rechazar los mismos, así como retener los pagos hasta tanto sean cumplido-»

dichos requisitos y en el caso que lo considere podrá aplicar las penalidades establecidas en el presente contrato

lÓ.H

PÁRRAFO ni: Para que los trabajos sean recibidos por LA PRIMERA PARTE de manera definitiva, deberá s

haber corregido cada una de las fallas notificadas por la Dirección de Infraestructura Física, quien procederá a

realizar una nueva evaluación de la instalación, una vez LA SEGUNDA PARTE cumpla con lodos y cada uno de

los erquerimientos exigidos en las especificaciones técnicas el encargado de la Dirección de Infraestructura Física

levantará Acta de Recepción definitiva.

PÁRRAFO IV: LA SEGUNDA PARTE deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la entrega en el

término consignado entre las paites.♦

Página 7 de 13
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OCTAVO

LA SEGUNDA PARTE exime a LA PRIMERA PARTE de toda responsabilidad y asume en fonnaNlj
obligaciones derivadas de; i) las obligaciones laborales que le corresponden en su calidad de emplea

relación a sus trabajadores y dependientes; 2) los daños y perjuicios morales y/o materiales que sufrieren sus

trabajadores, daños a terceras personas, propiedades y cualquier otra persona que tuviere su fuente en los trabajos

objeto de este contrato: 3) de los hechos provocados por la utilización de terceros, y sus dependientes en la

realización de trabajos; 4) el incumplimiento de las leyes aplicables, requerimientos y regulaciones de cualquier

autoridad gubernamental por la misma adjudicataría, por sus trabajadores o por terceros implicados en la ejecución
de este contrato.

PÁRR.\FO I: Hasta la recepción definitiva, LA SEGUNDA PARTE es el exclusivo responsable de la ejecución

de los trabajos de instalación objeto de! presente contrato y de las faltas que en ella puedan existir.

PARRAFO 11: En caso de producirse alguna avería, accidentes o hundimientos, LA SEGUNDA PARTE no

podrá alegar falta de vigilancia en la dirección de la obra o de! personal a sus órdenes para justificar los defectos

de ejecución que hayan originado aquellos, puesto que la función del suf^rvísor de obra se limita a la emisii^ de

directrices para la ejecución de las obras sin que les quepa responsabilidad por falta de cumplimiento de las

mismas, ni aún en el plazo de que éstas puedan considerarse aparente, correspondiéndole (a re^x^saj;:^
todo caso y por entera a LA SEGUNDA PARTE. ’«\ *f\ir r

PARRAFO III: LA SEGUNDA PARTE estará obligada a reponer cualquier parte de los trabajos se

durante la ejecución del proyecto, siempre que las mismas sean de su responsabilidad por mala tJecuéión,y/(^
planificación de los trabajos.

V .

\ • •'

' S

PARRAFO I\': LA SEGUNDA PARTE no podii ceder este contrato o parte de este, ni subconffftíatjíin eL
consentimiento previo y por escrito de LA PRIMERA PARTE,

P.4RRAFO V: LA SEGUNDA PARTE deberá entregar un informe sobre el estado de los trabajos pwa los cuales

fue contratado, en cualquier momento que lo requiera LA PRIMERA PARTE, el cual debe ser previamente
aceptado por la Dirección de Infraestructura Física, dependencia de LA PRIMERA PARTE.

NOVENO

LA SEGUNDA PARTE será el único responsable por los daños y perjuicios causados a las personas que laboren

en la ejecución de estos trabajos y por todos los daños y peijuicios que puedan causar a terceras personas y/o
propiedades, así como también, asumirá la totalidad de los riesgos y comfwomisos que se originen por los mismos

A tales efectos deberá presentar para la suscripción de! presente Contrato la póliza de responsabilidad civil general

para asegurar dichos daños y peijuicios. la cual debe asegurar.

PARRAFO I: LA SEGUNDA PARTE mantendrá a LA PRIMERA PARTE sus agentes y empleados, libres e

indemnes de y contra toda reclamación, compensación, péixüdas o gastos que surgieren o ersultaren de las Obras,

inclusive ^rvici^spmfrrinnntnfii IIIII lllilliii l'Vinn nPARTE.

Rufino Sánchez
CODIA16141

RNC^: 001-0369b3t5-i

Página 8 de 13
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PÁRRAFO 11: Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensación*^, y ■z.
m

gastos, que se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas, o destrucción i gla prt^
física.

rsi

I V/
Y

. c/-
. - Cní*.

i- ■

1\'

PARRAFO 111: LA SEGUNDA PARTE obtendrá o mantendrá un seguro como pérdidas y rec!

surgieren de fallecimiento o lesión, a toda persona empleada por él o cualquier subcontratista, de tal
LA PRIMERA PARTE esté indemnizada.

DECIMO

LA SEGUNDA PARTE constituyó a favor de LA PRIMERA PARTE una fianza de fiel cumplimiento para la

sustitución de cristales de techo de pasarela séptimo piso y garitas de seguridad del edificio sede de ia Suprema

Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, según el proceso de licitación pública nacional núm. LPN-CPJ-

05-2023, por ia suma de Setenta y Cuatro Mil Ciento Setenta y Cuatro pesos dominicanos con 09/100

(RD$74,174.09), a través de la póliza marcada con el núm. 071 -0009670, emitida por Seguros Pepín, S.A., la cual

será válida desde el día dieciocho (18) de agosto de dos mil veintitrés (2023) hasta el día dieciocho (18) de agosto

de dos mil veinticuatro (2024). Dicho valor corresponde al uno por ciento (i %) del monto total del contrato debido

al régimen especial para las empresas clasificadas MIPYMES que establece el páirafo V del articulo 63 del

Reglamento de Compras y Contrataciones del Poder Judicial. La clasificación de empresa MIPYME de LA

SEGLINDA PARTE se acredita a través de la certificación otorgada en fecha once (11) de abril de dos mil

veintitrés (2023) por el Ministerio de industria. Comercio y Mipymes.

PARRAFO I: Esta garantía será devuelta una vez que LA SEGLíNDA PARTE cumpla con sus obligaciones a

satisfacción de LA PRIMERA PARTE, previa validación de ia Dirección de Infraestructura Física, dependencia

de LA PRIMERA PARTE, y de que no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna.

PÁRRAFO 11: Las obligaciones correspondientes a los pagos quedarán suspendidas cuando ocurra el

vencimiento de la fianza de fiel cumplimiento, por lo que LA SEGUNDA PARTE deberá renovar la fianza o

requerir una nueva por e! tiempo de vigencia restante al presente contrato.

DÉCIMO PRIMERO

LA SEGUNDA PARTE entregará a LA PRIMERA PARTE una garantía del buen uso de anticipo, la cual será

por la suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

Y UN PESOS DOMINICANOS CON 98/100 (RD$! ,483.481.98), correspondiente al veinte por ciento (20%) del

monto total del contrato, la cual deberá ser presentada conjuntamente con la garantía de fiel cumplimiento de

I, ia cual debe ser válida hasta el

ra Física, dependencia de LA

contrato en forma de Póliza de Fianza en la Gerencia de Compras^rai

cumplimiento satisfactorio del contrato, verificado por ia Direpííf^qiel
PRIMERA PARTE.

Sánckz M.,rioIng.
CODIA16141

-".0369638-1RNC;, Página 9 de 13
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DÉCIMO SEGUNDO

En caso de que los trabajos realizados por LA SEGUNDA PARTE no cumplan con las específi^iones^de^it^
en los pliegos de condiciones específicas y ios documentos que acompañan al mismo, como

técnicas, físicas, funcionales y de calidad, LA PRIMERA PARTE podrá retener los pagos

cumplidos dichos requisitos y en el caso que lo considere, LA PRIMERA PARTE podrá rescindir el contrato.

DÉCIMO TERCERO

AMBAS PARTES aceptan y reconocen que se considerará incumplimiento del contrato, siendo enunciativas y no

limitativas:

a) La mora de LA PRIMERA PARTE en la prestación de los servicios o la mora de LA SEGUNDA PARTE en

el pago de los servicios.

b) La falta de calidad en el servicio prestado.

c) Si no se cumplen con las condiciones establecidas en el presente documento y en los pliegos de condiciones

del procedimiento de contratación.

d) Que incumpla con cualquiera de las cláusulas contratadas.

PÁRRAFO 1; Si el incumplimiento del conti-ato es debido a causa imputable a LA SEGUNDA PARTÍ; > dicho
incumplimiento determinada la finalización del contrato, supondrá para LA SEGUNDA PARTE la ejecución d? j
la garantía de fiel cumplimiento del contrato. , J*

U V

PÁRRAFO II: Si el incumplimiento del contrato es debido a causa imputable a LA PRIMERA PARTE y ditliO
incumplimiento determina la finalización del connato, se generará una deuda para LA PRIMERA PARTE, igual

a la parte del precio del proyecto que quede pendiente de pago.

PARRAFO IH: A fin de efectivamente dar por terminado el contrato en forma anticipada, la Parte afectada deberá

conceder a la parte que incumple un plazo de diez (10) días hábiles para que se subsane el incumplimiento

incurrido. En este caso, la Parte que incumple deberá resarcir a la otra por los daños causados, cubriendo los costos

incurridos y probados por ia parte perjudicada por la terminación anticipada del contrato.

PARRAFO IV: En los casos en que el incumplimiento de LA SEGUNDAPARTEconstituyafalta de calidadde

los servicios prestados o causare un daño directo debidamente probado por autoridad competente a la institución

o a terceros, LA PRIMERA PARTE podrá iniciar un proceso de inhabilitación temporal o definitiva de LA

SEGUNDA PARTE, que será dirimido por otra autoridad, dependiendo de la gravedad de la falta, así como

realizar cualquier reclamo ante los órganos administrativos y jurisdiccionales correspondientes.

SáíicKez M./~i

Ing. Rwjino
CODIA16141

RNC-. 001-0369638-1
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DÉCIMO CUARTO

En caso de retraso en el cumplimiento de la entrega de LA SEGUNDA PARTE, LA PRIMERA PARTE podrá

comunicar a LA SEGUNDA PARTE que tiene un plazo de cinco (5) dias hábiles para cumplir con el

requerimiento realizado; de lo contrario LA PRIMERA PARTE le retendrá el uno por ciento (1 %) del valor total

del contrato por cada día hábil de retraso hasta treinta (30) días; si llegado el plazo de los treinta (30) días LA

SEGUNDA PARTE aún no cumple con el requerimiento, LA PRIMERA PARTE ejecutará la fianza de fiel

cumplimiento de) contrato y rescindirá el mismo, sin perjuicio del abono económico indemniza

corresponda por daños y perjuicios.

DÉCIMO QUINTO

LAS PARTES no podrán dar por terminado este Contrato en forma anticipada sin que exista jima cauM^fiara

hacerlo. No oblante, la Parte que requiera la terminación anticipada del Contrato deberá notificar

decisión con al menos treinta (30) días de anticipaci^ a la fecha de terminación, y comunicar oportuífe¿í]^e<5W[iNO^;!^
ese plazo la causa justa de la terminación unilateralmente anticipada, para lo cual LA PRIMERA PA

reserva el derecho de aceptar

te

PÁRRAFO: Cualquiera de LAS PARTES podrá terminar el contrato por motivos de incumplimiento de la otra

PARTE, luego de cumplido el plazo establecido en el presente contrato, y tras haber agotado el procedimiento

establecido en ia cláusula séptima. Si LA PRIMERA PARTE decidiera rescindir el contrato por causa imputable

a LA SEGUNDA PARTE, esta podrá ser objeto de las sanciones descritas en el pliego de condiciones y en el

presente contrato, en proporción con los daños debidamente probados. Si LA SEGUNDA PARTE decidiera

rescindir el contrato por causa imputable a LA PRIMERA PARTE, deberá notificar a la otra de su decisión con

al menos treinta (30) días de anticipación a ia fecha de terminación, manteniendo ia deuda por la parte

proporciona! de los trabajos que no hayan sido satisfechos aún.

DÉCIMO SEXTO

Ni LA PRIMERA PARTE ni LA SEGUNDA PARTE serán responsables de cualquier incumplimiento del

contrato si su ejecución ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o

Caso Fortuito. Para ios efectos del presente contrato. Causa Mayor significa cualquier evento o situación que

escape al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son,

a manera enunciativa pero no limitativa, actos de autmdadcs gubernamentales o militares, ergulaciones o

requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores

de tierra, accidentes, catástrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas

e inusuales del tiempo. Caso Fortuito significa acontecimiento que no ha podido ^preverse, o que previsto no ha
podido evitarse, por ser extraño a la voluntad de las personas. Las Mayor o Caso Fortuito
especificadas anteriormente no incluyen: 1. Cualquier evento causado por jiej£Ítf|HTg>af»^ción intencional de una

parte. 2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomiujltveo' de la firma o de la
ejecución de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligábcrtcí^.:
«1 uuiiiplíiillélllÓ de cualquier paso^ajé este Contrato!

s

V

Hmieñeip le reculaos o fallas en

ÍUQ. Rufino Sáucfioz
CODlAieMI

RNC: 001-0369638-1
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PÁRRAFO l: La falla de una parte involucrada en el presente Contrato que le impida cumplir ci Quiera
obligaciones, no será considerada como incumplimiento, siemiwe y cuando éste surja de un evuto de

Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el esiB]er<í >

y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en este

por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, LA SEGUNDA PARTE no cumple con el cronograma de entrega.

LA PRIMERA PARTE extenderé el Contrato por un tiempo igual ai período en el cual LA SEGUNDA PARTE

no pudo cumplir, debido únicamente a esta causa. Si LA SEGUNDA PARTE dejara de presentar tal reclamación

o de dar el aviso requerido dentro del período especificado, se consideraré como que ha renunciado a su (terccho

con relación a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

PÁRRAFO U: LAS PARTES acuerdan que: a) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito

deberá tomar las medidas razonables para suprimir la inhabilidad de la otra Parte en cumplir con sus obligaciones,

b) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito deberá notificar, en un plazo razonable y poi

escrito a la otra parte la ocurrencia del evento, indicando su naturaleza y causa. De igual manera deberá

por escrito a la otra parte la restauración de las condiciemes normales tan pronto se resuelva la situaciód^'Fi^fe^^^
Mayor o Caso Fortuito; c) Las partes adoptarán todas las medidas posibles para reducir las consecuencias

de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. o
«

<

rí í*

DÉCIMO SÉPTIMO

e> -

LA SEGUNDA PARTE no podrá revelar ninguna información confidencial propiedad de LA PRJMLRÁ PARIÍE,
relacionada con los servicios de este contrato o las ^tividades y operaciones de LA PRIMERA PARTF, sírfiP
consentimiento previo y por escrito de esta última.

PÁRRAFO: La violación del principio de confidencialidad constituiré un incumplimiento por parte de LA

SEGUNDA PARTE, quien podrá ser susceptible de ser demandado por LA PRIMERA PARTE en daños y

perjuicios.

r
t* ‘\ \

O

DÉCIMO OCTAVO

Toda controversia que surja de este contrato y que las partes no puedan solucionar de forma amigable, deberá

someterse al proceso Judicial conforme a ia Jurisdicción que corresponda al tribunal competente en la República
Dominicana.

DÉCIMO NOVENO

LA SEGUTíDA PARTE reconoce que LA PRIMERA PARTE es un órgano administrróvo, titular de autonomía

presupuestaria, organizado de conformidad con la Constitución de la República Dominicana con capacidad para

actuar a los términos y consecuencias del presente contrato.

íng. Rufino Sánchez M.
C0D1A1614'1

RNC; 001-0369638-1 P^ina 12 de i3
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VIGÉSIMO

Queda entendido entre las partes que se someterán a lo estipulado en el presente contrato, para lo no previsto en

el mismo se remiten a las normas y principios generales del derecho público.

Hecho y ñrmado en tres (3) originales de un mismo tenor y efecto, uno para cada una de las partes, en la ciudad

de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de República Dominicana, a ios siete (7) días del mes de septi^jn^nc

dei a^y^os mil y Vnitrés
/_ V

Vií

MORILCONSE

KFnimnA paptf

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141

RNC: 001.0369638*1III

, Abogado, Notario Público, de los del Número del Distrito

Nacional, con matricula del Colegio de Notarios y matrícula del Colegio de Abogados No.

. CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que figuran en el presente documento fueron puestas

libre y voluntariamente por JHONATTAN TOKIBÍO FRÍAS y RUFINO SÁNCHEZ MORILLO, de
generales y calidades que constan, quienes me han declarado que son las mismas firmas que acostumbran a usar
en todos los actos de sus vidas. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional. Capital de la República

Dominicana, a los siete (7) días del mes de septiembre
/) f
//zl' : A-’-

Yo,

¿s mil veintitrés (2023).

4V\ ÍK 'epc

Sáricfiez M.Ing. Rufino
COD1A16141

RNC: 001-0369638-1
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Ing. Rufino Sánchez M.
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\ Consejo del Poder Judicial
* Dirección General de Administración y Carrera Judicial
• Dirección Administrativa

y Gerencia de Compras y Contrataciones

Notificación de adjudicación
CP-CPJ-05-2023

GCC-866-2023

o

4
r.

** n

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

REFERENCIA NÚMERO CP-CPJ-OS-2023

Por medio de la presente, la Gerencia de Compras y Contrataciones del Poder Judicial de la República
Dominicana, actuando de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Compras de Bienes y

Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, aprobado mediante resolución número 1 -

2023, de fecha dos (2) de mayo de dos mil veintitrés (2023) y los términos de referencia del

procedimiento de comparación de precios, llevado a cabo para la readecuación del salón de

deliberaciones y restauración defachadas exteriores en el edificio de la Suprema Corte de

referencia número: CP-CPJ-05-2023, les notifica los resultados de la adjudicación, aprobada v v-
<<'•

Comité de Compras y Contrataciones, mediante resoluciones contenidas en el acta número 0(/ft
fecha doce (12) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), en la cual adjudica de la manera sigii wte:

\\
ADJUDICA el procedimiento de comparación de precios para la readecuación del salóri\^
deliberaciones y restauración de fachadas exteriores en el edificio de la Suprema Corte de '

referencia número CP-CPJ-05-2023, de la manera en que se plasma a continuación:

■z-

fsj

*

Monto total

adjudicado con
ITBIS

Lote

adjudicado
Nombre dcl oferente Descripción Condiciones

Entrega: El tiempo para la
ejecución del servicio es:
máximo cuatro (4) meses.Readecuación del salón de

deliberaciones en el

edificio de la Suprema
Corte de Justicia.

RDSIl,584,683.621
Pago: Se tramitará el avance del

veinte por ciento (20%), luego
que el adjudicado realice una
visita técnica al proyecto en

conjunto con el Ing. Supervisor
de la Dirección de

Infraestructura Física y entregue
el cronograma firmado y sellado,
donde los tiempos establecidos
sean aprobados por la Dirección
de Infraestructura Física.

RUnNO SÁNCHEZ

MORILLO

RNC

00103696381

Restauración de fachadas

exteriores del edificio sede

de la Suprema Corte de
Justicia

RD$13,983,656.422

TOTAL GENERAL ADJUDICADO RD$2S,568340.04

ORDENA a la Gerencia de Compras y Contrataciones la notificación de la presente decisión a todos

los oferentes participantes y la publicación de esta notificación en la sección de transparencia del

portal web del Poder Judicial fwww.poderjudicial.uob.dol.

NOTA: Los oferentes adjudicados deberá hacer entrega de las siguientes garantías:

Sáncliez M.Ing. Rufino
CODIA16141

RNC; 001-0369638-1
Página 1 de 2
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'<> Consejo del Poder Judicial
» Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Adniinistrati\-a

“ Gerencia de Compras y Contrataciones

Notificación de adjudicación
CP-CPJ-05-2023

GCC-866-2023

1. Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato en original, en forma de póliza, emitida por
una compañía aseguradora de reconocida solvencia en la República Dominicana, a presentar

en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la Notificación de la Adjudicación,

por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total adjudicado, a disposición

de la Entidad Contratante, la que deberá mantenerse vigente por el mismo tiempo de vigencia

del contrato; en el caso de que sea una MIPYME, podrán presentar una garantía por el UNO

POR CIENTO (1%) del monto total adjudicado, en cumplimiento de disposición

Reglamentaria, lo que deberán acreditar con la correspondiente Certificación actualizada,

emitida por el Ministerio de Industria y Comercio.

Garantía de Buen Uso del Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del monto que

recibirán por concepto del Primer Pago o Anticipo, mediante una Póliza de Fianza emitida

por una compañía aseguradora de reconocida solvencia en la República Dominicana. De

conformidad con las Condiciones Generales del Procedimiento, el pago inicial será del 2
del monto total de su oferta. /

La garantía debe ser depositada en físico y en original en la Gerencia de Compras del Cofa

del Poder Judicial, en un plazo no mayor a cinco (5) días luego de esta notifícación. \\

2.

La presente notifícación ha sido levantada en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrii

Nacional, el día catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

Atentamente,

Yerina Reyes Carrazana

Gerente de compras y contrataciones

ííiQ. RufiTio SclticHcz M.
COD1A16141

RNC; 001-0369638-1

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Argelis R. Olivero Rosado (En nombre de Yerina Reyes Carrazana)

g Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
^ https://firma,poderjudicial.gob,do/inbox/app/poderjudicial/v/ffl45921-a9ad-4f24-b239-6a9d0a782c2bB¡
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Notificación de adjudicación
CP-CPJ-07-2023

GCC-30-2024

r Consejo del Poder Judicial
* Dirección General de Admimsíración y Carrera Judicial
• Dirección Administrativ a

>“ Gerencia de Compras y Contrataciones

o

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

REFERENCIA NUMERO CP-CPJ-07-2023

Por medio de la presente, la Gerencia de Compras y Contrataciones del Poder Judicial de láUtepúblióft'

Dominicana,actuandode conformidadcon lo establecidoen el Reglamento de Compras a©s&enel^
Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, aprobado mediante resolución nu^
2023, de fecha dos (2) de mayo de dos mil veintitrés (2023) y la ficha técnica del procedimien

comparación de precios, llevado a cabo para la readecuación de diversas sedes del poder judicial a

nivel nacional dirigida a MIPYMES, referencia número: CP-CPJ-07-2023,les notificalos resultados

de la adjudicación, aprobada por el Comité de Compras y Contrataciones, mediante resoluciones

contenidas en el acta número 005, de fecha veintitrés (23) de enero de dos mil veinticuatro (2024), en

la cual adjudica de la manera siguiente:

^ DOM'‘ ■'

ADJUDICA el procedimiento de comparación de precios para la readecuación de diversas sedes del

poder judicial a nivel nacional dirigida a MIPYMES, referencia número: CP-CPJ-07-2023, de la

manera en que se plasma a continuación:

Nombre del

orerente

Lote

adjudicado

Monto total adjudicado

con ITBIS
Descripción

Conclusión de obra civil del Palacio de Justicia de

Boca Chica.
RD$ 6,778,847.151

RUFINO

SÁNCHEZ

MORILLO

Conclusión de obra civil del Juzgado de Paz de

Sabana Buey
2 RDS 7,649,768.87

Readecuaciones de Juzgado de Paz Ordinario de la

Segunda Circunscripción de La Vega, Sabana

Iglesias y San José de las Matas

RDS 6,767,284.933
RNC

00103696381

Mantenimiento y reparación en edificaciones de
los centros de entrevistas a nivel nacional

RDS 1,426,766.244

RDS 22,622,667.19Total, adjudicado

Condiciones de la contratación

Tiempo de entrega: Lotes 1 y 2 Máximo seis (6) meses. Lote 3 Máximo cuatro (4) meses y lote 4

Máximo tres (3) meses.

Lugar de entrega: Ver detalles en las condiciones generales del proceso y especificaciones técnicas

Condición de pago:

Lotes 1-3 Avance del veinte por ciento (20%). El ochenta por ciento (80%) restante será pagada en

pagos parciales al Contratista, mediante cubicaciones periódicas por partidas ejecutadas y certificadas

por la Supervisión de la-D cuenta los siguientes

Sánchez M.Ing. Rufino
“ COD1A16141

RNC: 001-0369638-1

Página 1 de 3

y

^1-



'r Consejo del Poder Judicial

\ Dirección General de Administración y Carrera Judicial
• Dirección Administrativa

” Gerencia de Compras y Contrataciones

Notificación de adjudicación
CP-CPJ-07-2023

GCC-30-2024

criterios: Estos pagos se harán en un período no mayor de treinta (30) días a partir de la fecha en que
la cubicación sea certificada por El Supervisor de la Dirección de Infraestructura Física. El monto de

la Primera Cubicación realizada por el Contratista deberá exceder o por lo menos alcanzar el 80%

del monto del Anticipo o Avance Inicial. Las cubicaciones presentadas por el Contratista serán

pagadas luego de la aprobación la Dirección de Infraestructura Física.

El Consejo del Poder Judicial retendrá un veinte por ciento (20%) de cada cubicación para la
amortización del Avance Inicial.

^ Todas las cubicaciones parciales tienen carácter provisorio, al igual que las cubicaciones quei^^^^
dan origen, quedando sometidas a los resultados de la medición y cubicación final de los trabató^H3^v'^''^'^^s¿,
la que podrán efectuarse los reajustes que fueren necesarios //^

m
< rsi

•m
{£.Lote 4

a) Se tramitará el avance del veinte por ciento (20%), luego que el adjudicado realice una vísitaN^pica r
al proyecto en conjunto con el Ing. Supervisor de la Dirección de Infraestructura Física y

entregue el cronograma firmado y sellado, donde los tiempos establecidos sean aprobados por^íif ^
Dirección de Infraestructura Física,

b) El ochenta por ciento (80%) restante será pagada en pagos parciales al Contratista, mediante

cubicaciones periódicas por partidas ejecutadas y certificadas por la Supervisión de la Dirección de

Infraestructura Física. Tomando en cuenta los siguientes criterios:

o

• Estos pagos se harán en un período no mayor de treinta (30) días a partir de la fecha en que la

cubicación sea certificada por El Supervisor de la Dirección de Infraestructura Física. El monto de

la Primera Cubicación realizada por el Contratista deberá exceder o por lo menos alcanzar el 80% del

monto del Anticipo o Avance Inicial.

• Las cubicaciones presentadas por el Contratista serán pagadas luego de la aprobación la Dirección
de Infraestructura Física.

• El Consejo del Poder Judicial retendrá un veinte por ciento (20%) de cada cubicación para la
amortización del Avance Inicial.

• Todas las cubicaciones parciales tienen carácter provisorio, al igual que las cubicaciones que les

dan origen, quedando sometidas a los resultados de la medición y cubicación final de los trabajos, en

la que podrán efectuarse los reajustes que fueren necesarios

ORDENA a la Gerencia de Compras y Contrataciones la notificación de la presente decisión a todos

los oferentes participantes y la publicación de esta notificación en la sección de transparencia del

portal web del Poder Judicial (www.poderiudicial.gob.do).

NOTA: Los oferentes adjudicados deberá hacer entrega de las siguientes garantías:

M.Ing. Página 2 de 3

COD1A16141

RNC; 001-0369638-1



Notificación de adjudicación
CP-CPJ-07-2023

GCC-30-2024

Consejo del Poder Judicial

\ Dirección General de Administración y Carrera Judicial
• Dirección Admimstrativa

Gerencia de Compras y Contrataciones

1. Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato en original, en forma de póliza, emitida por

una compañía aseguradora de reconocida solvencia en la República Dominicana, a presentar

en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la Notificación de la Adjudicación,

por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total adjudicado, a disposición

de la Entidad Contratante, la que deberá mantenerse vigente por el mismo tiempo de vigencia

del contrato; en el caso de que sea una MIPYME, podrán presentar una garantía por el UNO

POR CIENTO (1%) del monto total adjudicado, en cumplimiento de disposición

Reglamentaria, lo que deberán acreditar con la correspondiente Certificaciónactualizada,

emitida por el Ministerio de Industria y Comercio.

Garantía de Buen Uso del Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del monto que

recibirán por concepto del Primer Pago o Anticipo, mediante una Póliza de Fianza emitida

por una compañía aseguradora de reconocida solvencia en la República Dominicana. De

conformidad con las Condiciones Generales del Procedimiento, el pago inicial será del 20%
del monto total de su oferta.

2.

La garantía debe ser depositada en físico y en original en la Gerencia de Compras del Consejo

del Poder Judicial, en un plazo no mayor a cinco (5) días luego de esta notificación.

La presente notificación ha sido levantada en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito

Nacional, el día veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024).

Atentamente,

Yerina Reyes Carrazana

Gerente de compras y contrataciones

¡no. Rufino Sánchoz M.
C0D1A16'141

RNC; 001-0369638-1

Página 3 de 3
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DO
Consejo del Poder Judicial

República Dominicana

Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simo

Centro de los Heroes, Sto. Dgo. R.D.
Tel.: 809-533-3191 RNC - 401-03676-2

- 'V \

tw s

ORDEN DE COMPRA («

<S^/y
DATOS SUPLIDOR

RUFINO SANCHEZ MORILLO 004291 húmero: OC00031654

Contribuyente: OOl-0369638-l

Teléfono:

Dirección:

=echa Orden : 03/14/2024

Condición de Pago : 20% Avance

-echa Entrega :

829-222-9830 Fax:

DETALLE: C/MARIA VIUDA DE LA CRUZ NO. 307

MEJORAMIENTO SOCIAL. D.M
Dirección de envío:

JJnidad
Compro

Cantidad

Ordenada

Precio

Unitario

Importe
Total

Código
Descripción

00-00000 CONCLUSION DE OBRA CIVIL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE

BOCA CHICA (LOTE 1)
*VER MAS DETALLES EN OFERTA TECNICA, ECONOMICA,

ESPECIFICACIONES Y CONTRATO

00-00000 BASE IMPONIBLE SEGÚN NORMA 07-2007

1.00UND 6,074,550.6750 6,074,550.6750

1.00UND 596,861.4230

6,854,986.9190

596,861.4230

00-00000 CONCLUSIÓN DE OBRA CIVIL DEL JUZGADO DE PAZ DE

SABANA BUEY (LOTE 2}
•VER MAS DETALLES EN OFERTA TECNICA, ECONOMICA,

ESPECIFICACIONES Y CONTRATO

00-00000 BASE IMPONIBLE SEGÚN NORMA 07-2007

00-00000 READECUACIONES DE JUZGADO DE PAZ ORDINARIO DE LA

SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN DE LA VEGA, SABANA

IGLESIAS Y SAN JOSÉ DE LAS MATAS (LOTE 3)
•VER MAS DETALLES EN OFERTA TECNICA, ECONOMICA,

ESPECIFICACIONES Y CONTRATO

00-00000 base IMPONIBLE SEGÚN NORMA 07-2007

00-00000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EDIFICACIONES DE

LOS CENTROS DE ENTREVISTAS A NIVEL NACIONAL (LOTE 4)
•VER MAS DETALLES EN OFERTA TECNICA, ECONOMICA,

ESPECIFICACIONES Y CONTRATO

00-00000 base imponible SEGÚN NORMA 07-2007

1.00UND 6,854,986.9190

1.00UND 673,544.0150

6,064,189.7240

673,544.0150

1.00UND 6,064,189.7240

1.00UND 595,843.4000

1,278,530.6500

595,843.4000

1.00UND 1,278,530.6500

1.00UND 125,623.3860 125,623.3860

Cotización:

SOL, DE DIRCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

VER OF. ECO. D/F 16/11/2023

Comentario Pago:

E: VER CONTRATO

Observaciones:

FOR. NUM. 2023-045 Y 2023-041 D/F 11/10/2023 Y 13/10/2023 D/ DIR.
IMPBap«;tpi iti ipa Ficira i niFC i o v j mp

P/ READ, JUZGADOS. BOCA CHICA, SAB. BUE'
Total Mercadería: 22,264,130.19

0. %Descuento: 0.00

ITBIS: 358,537.00

Total :RD$ 22,622,667.19

Jng. Rufino Sánchez M.
COD1A16141

RNC: 001-0369638-1

Revisado Por Autorizado Por

PODER JUDICIAL I REPÚBLICA DOMINICANA
5 Alicia A. Tejada Castellanos

I Yerina Reyes Carrazana
s Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad erTe! siguiente enlace:

https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/165W-7JUI-PIDG-H645
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o.-
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Comité de Compras y Coiitraiacioues
CP-CPJ-07-2023

OFERTA ECONOMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: RIÜ INO SAN(HEZ MORILl.O

Página 1 de 1

Unidad de

medida
lotes

No.

Precio TotalPrecio UnitarioCantidadDescripción del Bien. Servicio u Obra
t-

Conclusión de obra civil del Palacio de .Justicia de Boca

Chica.

6,778.845.45RD$RD$ 6,778,845 451l.iNI)I

t
Conclusión de obra civil del Juzgado de Paz de Sabana
Buev

7,649,768 09RD$RD$ 7 649.768 09L^ND 12

: Readecuaciones de Juzgado de Paz Ordinario de la
Segunda Circunscripción de La Vega, Sabana Iglesia.s y

San José de las Matas

6,767.284 66RD$RD$ 6,767,284.66l.'NI) I

tro

oo 3

NJ

Mantenimiento y reparación en edificaciones de los
centros de entrevistas a nivel nacional

1,426.766.89RD$RD$ 1,426.766.89IUND4

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RI)S22,622,665.09

SiValor total de la oferta en letras: Veintidós millones seiscientos veintidós mil seiscientos sesenta y cinco con 09/100 cvs

L... o >
V

ye^térÍ7ado 6^
f'i /i

ra actuar en/to^ibre y representación de si mismo.
« / /

"Tiilillll I INI lii I I Irrill'-n Física, debidamer

^ng. Rufino Sánchez M.
CODIA16141

RNC; 001-0369638-1

Firma

Ing. Fdifivn
I

RNC- 00

\

COD
i



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS

DocutriMito Núm.:

FOR-GU-GPI-OOI

o'*-'
V«nlón:02

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

CAMBIO DE PISOS EN OFICINAS DEL QUINTO NIVEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE

JUSTICIA Y DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (LOTE 1)

2023-00133

OC00031383

NOMBRE DEL PROYECTO

NÚMERO DE CONTRATO

NÚMERO ORDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CARPERTA

DEPARTAMENTO

DISTRITO JUDICIAL

LOCALIDAD/OFICINA/TRIBUNAL

DIRECCIÓN DEL PROYECTO

2022-063

Distrito Nacional

Distrito Nacional

EDIFICIO SEDE SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Av. Enrique Jiménez Moya esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héro<

Domingo, D. N. Rep. Dom.

I Santo

DATOS DEL CONTRATISTA

sP^OMiN^RUFINO SÁNCHEZ MORILLO /001-03G9638-1

RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

STYWARD DIVANNY SÁNCHEZ

EMPRESA CONTRATADA/ RNC

REPRESENTANTE LEGAL

INGENIERO SUPERVISOR

DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DIF

COORDINADOR UNIDAD DE OBRAS

PROFESIONAL DESIGNADO

ING. OSCAR OZUNA

ING.JUAN JOSÉMEiÍA

ESTATUS FINANCIERO

RO$ 14,778,939.41PRESUPUESTO CONTRATADO

R0$ 14,755,458.03PRESUPUESTO EJECUTADO

% PRESUPUESTO EJECUTADO 99.84%

CONTROL DE PAGOS Y CUBICACIONES

Total general a pagar Cubic. Núm 1. j Total general a pagar Cubicación núm. 2 y finalAvance 20%

18-dic-23

RDS 3,618,187.87

08-abr-24

RDS 8,181,482.28

FECHA

MONTO DE PAGO

31-ott-23

ROS 2,955,787.88 I
-i

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

ESTATUS DEL CRONOGRAMA

viernes, 17 de noviembre de 2023FECHA DE INICIO

FECHA DE CONCLUSIÓN lunes, 11 de marzo de 2024

TIEMPO DE DURACIÓN Tres meses y 24 días.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el cambio de pisos de madera existentes en las oficinas del Sto nivel de este edificio sede de la Suprema Corte de Justicia. Entre otras

actividades realizadas podemos enumerar;
1. Instalación de salidas de tomacorríentes.

2. Instalación salidas de data.

3. Suministro y aplicación de pintura en techo y pared.

4. Pulido y brillado de pisos.

5. Instalación de luminarias.

AUTORIZACIÓN DE CIERRE DE PROYEaO

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: Los trabajos fueron
elecutados v recibidos satisfactoriamente.

Hecho y firmado en Santo Domingo

Ing. Juan José Meiía

Ingeniero Supervisor

hoy día 12 del mes de del año dos mil veinte cuatro (2024)marzo

Ing. Oscar Ozuna

Coordinador de obras

Ing. Carlos V. Minvetv

Director de Infraestructura Física

Nota; Este formulario no constituye una recomendación profesional para el contratista.

Sánchez M.. Rufino
CODlAieUA

RNC: 001-0369^
ng
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- ^ Dirección General de Administración y Carrera Judicial

^ (Ll J1 J Dirección Administrativa
Gerencia de Compras

Notificación de adjudicación
LPN-CPJ-01-2023

GCC-712-2023

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

REFERENCIA NÚMERO LPN-CPJ-01-2023

Por medio de la presente, la Gerencia de Compras del Poder Judicial de la República uuímmic

actuando de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Compras y ContratacioneVdel
Judicial, aprobado mediante resolución núm. 01-2023, de fecha dos (2) de mayo de dos mil

(2023), y el pliego de condiciones del procedimiento de licitación pública nacional, llevado ^
para la remozamiento de espacios en varios niveles del edificio sede de la Suprema Corte de

Justicia y del Consejo del Poder Judicial, referencia número: LPN-CPJ-01-2023, les notifica los

resultados de la adjudicación, aprobada por el Comité de Compras y Contrataciones, mediante

resoluciones contenidas en el acta núm. 005, de fecha diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023),
a saber:

P(^ers.

0^*iNGO-^f

ADJUDICA el proceso citado de la manera en que se plasma a continuación:

Monto total

Monto lote adjudicado adjudicado con

ITBIS

Nombre del oferente Descripción Lote adjudicado

RUFINO SANCHEZ

MORILLO.

RNC/CED

001-0369638-1

Lote 1

Cambio de pisos en

oficinas del quinto nivel.

DOP$ 14,778,939.41 DOPS 14,778,939.41

Remozamiento de

espacios en varios
niveles del edificio

sede de la Suprema

Corte de Justicia y del

Consejo del Poder
Judicial

Lote 2

Remozamiento de áreas de

conserjería del primer al

séptimo nivel.

PURO MARIA SANCHEZ

MARIA.

RNC/CED

001-0433792-8

DOPS 1,215,776.11 DOPS 1,215,776.11

Lote 3

Cuarto nivel: adecuación de

cocinas y áreas de

digitalización Mayordomía
en sótano del edificio.

DOPS 1,191,638.28
CONSORCIO VIASAN GA

RNC

132-42228-7

DOPS 2,403,590.68

Lote 4

Tereof'nivel: remozamiento

a de la Dirección de

DOPS 1,211,952.40

w
Itiq. RujÍTio

COD1A16141
RNC; 001-0369638-1 Página 1 de 4
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j"p» Dirección General de Administración y Carrera Judicial

(I J J Dirección Administrativa
Gerencia de Compras

Notificación de adjudicación
LPN-CPJ-01-2023

GCC-712-2023

Tecnología de la

Información y la
Comunicación

Monto total adjudicación

Reporte de lugares ocupados:

^<k> tufar

.T2I

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141

_ RNC; 001-0369638-1

RqMrte de tugares ocupados 2do lugar

Lotes Proveedor Mooto

PURO .MARIA SANCHEZ RDS 15392.092.29l

OBRAS DE DCGEMERIA

sa\t5ion SRL
RDS UOl.165.36

2

RLTINO SANCHEZ MORILLO RDS U22,093 583

n
PERO MARÍA SANCHEZ RDS U21.455.104

Toa] RI» 19.136.806.33

Rqwrte de lugares oa^ndos 3er lugar

Proveedor Mooto

.^JINR'.EBIES.SRL RDS 18.810,''69 52

RITO» SANCHEZ -MOULLO
2 • RDS 1.338.411 35

PLTU) MARIA SANCHEZ3 RDS 1,423.740.55
I

C»R.AS DE LV(2NIERLA

S.A\TÑON SRLA \ RDS 1.623.664 64,i¡ :

RDS 23.198.586.06Total

DOMINGO'
Detalles de entrega y pago: o-

Lugar de ejecución de los trabajos: Edificio Sede de la Suprema Corte de Justica y del Consejo del

Poder Judicial, ubicado en la Ave. Enrique Jiménez Moya esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro

de los Héroes, Santo Domingo, D.N.

Tiempo de entrega: Los trabajos deben iniciar luego de emitido el pago del 20% del avance. Los
mismos tendrán una duración tal como se muestra en la siguiente tabla:

Dundrá^elwmiilll
45 duv

Lotes

Lote 1 • CiUKhio de pisov en iiricina.v del quinto nivri.

IaM 2 • Rcflir)/.nmicoio <}e áreas de conserjeria. primer al

s6p{inM> nivel.

Lote 3 • Adecuación de cocinas y áreas de digiiaii?:aci<^.

cuarto nivel, así como Mayoniomía en s(4ano del edtfícto.

I.rtie 4 • Rentoíantiento de áreas de ia Dircccieai de

Tecnología de la Inloraiacúm y la Omiunicación. tercer
nivel.

15dúa

i.Sitiav.

22 dés

Página 2 de 4
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« T Dirección General de Administración y Carrera Judicial

R ^ J Dirección Administrativa
'''•Rn Gerencia de Compras

Notificación de adjudicación
LPN-CPJ-01-2023

GCC-712-2023

Condiciones de paso;

Se tramitará el Avance del 20% luego que el adjudicado:

1. Realice una visita técnica al proyecto en conjunto con el ingeniero, supervisor de la Dirección de
Infraestructura Física.

2. Entregue el cronograma firmado y sellado, donde los tiempos establecidos sean aprobados por la
Dirección de Infraestructura Física.

3. Presente muestra física de los materiales descritos a continuación:

Lote 1:

• Piso de mármol carrara formato 0.50x0.50 m.

• Mármol travertino formato 0.50x1.25 m (1 pedazo).

• Mármol Marquina 0.17x0.50 m.

• Piso de madera Jatoba terminada, machihembrado, en láminas de 0.12m de ancho

Lote 2:

• Porcelanato liso gris oscuro 30x60.
• Porcelanato liso blanco mate 30x60.

Lote 3:

No se requiere presentación de muestras.

Lote 4:

No se requiere presentación de muestras.

El 80% restante se desembolsará por medio de cubicaciones:

Lote 1: Cambio de pisos en oficinas del quinto nivel (Máximo 3 cubicaciones)

Lote 2: Remozamiento de áreas de conseijería, primero al séptimo nivel. (Máximo 2 cubicaciones)

Lote 3: Adecuación de cocinas y áreas de digitalización, 4to nivel, así como Mayordomía en sótano

del edificio. (Máximo 2 cubicaciones)

Lote 4: Remozamiento de áreas de Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación,

3er nivel. (Máximo 2 cubicaciones)

ORDENA a la Gerencia de Compras la notificación de la presente decisión a todos los oferentes

participantes y la publicación de esta acta en la sección de transparencia del portal web del Poder

Judicial (www.poderiudicial.gob.do).

NOTA: El oferente adjudicado deberá hacer entrega de la siguiente garantía:

1. El adjudicatario deberá constituir una Póliza mediante una compañía aseguradora autorizada por

la Superintendencia de Seguros para operar en la República Dominicana, en un plazo de cinco (5)

Ing. Rufino Sánchez M.
COD1A16141

RNC: 001-0369638-1
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,•>*j."!-*. Dirección General de Administración y Carrera Judicial

^ ^ I J) J Dirección Administrativa
Gerencia de Compras

Notificación de adjudicación
LPN-CPJ-01-2023

GCC-712-2023

días hábiles, contados a partir de la notificación de la adjudicación, por el importe del CUATRO

POR CIENTO (4%) del monto total del contrato a intervenir, a disposición del Consejo del Poder

Judicial. Esta garantía será devuelta una vez que el adjudicatario cumpla con sus obligaciones a

satisfacción del Consejo del Poder Judicial, y no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad

alguna. La misma debe estar vigente por el mismo tiempo de vigencia del contrato.

En caso de que el adjudicatario sea una MIPYME el importe de esta garantía será equivalente al uno

por ciento (1%) del monto total de la adjudicación.

2, GARANTÍA DEL BUEN USO DEL ANTICIPO

La Garantía de buen uso del anticipo se corresponderá con un veinte por ciento (20%) del total

contratado, la cual deberá ser presentada conjuntamente con la garantía de fiel cumplimiento de
contrato en forma de Póliza de Fianza en la Gerencia de Compras ubicada en el segundo nivel del

edificio que aloja el Consejo del Poder Judicial. Esta debe estar vigente por el mismo tiempo del

contrato la que se reducirá en la misma proporción en que se devengue dicho anticipo.

Las garantías deben ser depositadas en físico y en original en la Gerencia de Compras del

Consejo del Poder Judicial, en un plazo no mayor a cinco (5) días luego de esta notificación.

La presente notificación ha sido levantada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, el día

once (11) de agosto de dos mil veintitrés (2023).

Atentamente,

Yerina Reyes Carrazana

Gerente de Compras

Itiq. RufiTio SüTich^z M.
COD1A16141

RNC: 001-0369638-4
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Do
Consejo del Poder Judicial

República Dominicana

Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simo

Centro de los Heroes, Sto. Dgo. R.D.
Tel.: 809-533-3191 RNC - 401-03676-2

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR

RUFINO SANCHEZ MORILLO 004291 ^Júmero: OC00031383

Contribuyente: OOl-0369638-l

Teléfono:

Dirección :

'echa Orden: 09/19/2023

Condición de Pago : 20% Avance

'echa Entrega:

829-222-9830 Fax:

DETALLE: C/MARIA VIUDA DE LA CRUZ NO. 307

^ MEJQR>VMI6MTO SOCIAL. D.M
Dirección de envío:

JJnidad
Compra

Cantidad

Ordenada

Precio

Unitario

Importe
Total

Código
Descripción

00-00000 CAMBIO DE PISOS EN OFICINAS DEL QUINTO NIVEL

EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y DEL

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL.

LOTE 1

11^43,463.7300UND 13,243,463.7300

VER MAS DETALLES EN OFERTA TECNICA, ECONOMICA,
PLIEGO Y CONTRATO

00-00000 BASE IMPONIBLE SEGÚN NORMA 07-2007 1'0^01,250.5800UND 1,301,250.5800

Cotización: p/ readecuacion quinto nivel pj

SOL. DE DIR DE INFRAESTRUCTURA FISICA

VER OF D/F 04/05/2023
Comentario Pago:

E. 45 DIAS

Observaciones:

SOL. NO. 2022-063 D/F 03/01 /2023 DIR. DE INF. FISICA PROCESO
I PM-r-P 1 DTP 1 KAP

Total Mercadería: 14,544,714.31

Descuento: 0. % 0.00

ITBIS: 234,225.10

Total :RD$ 14,778,939.41

íng. Rufino Sánchez MT
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1

Revisado Por Autorizado Por



Acta flúm 006 de la LPN-CPJ-OI-2023

de techa 10 de agosto de 2023.
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REPÚBLICA DOMINICANA s/

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL^ ;'.V rn-

o m

•//CONTRATO DE OBR.4

¿^oomingo'

J'.

(Cambio de pisos en oficinas del quinto nivel de la SCJ*CPJ)

ENTRE:

El CONSEJO DEL PODER Jl^DIClAL, órgano de derecho público instituido por los artículos 155 y

156 de la Constitución de la República Dominicana, y reglamentado por la Ley núm. 28-11, Orgánica

del Consejo del Poder Judicial, de fecha veinte (20) de enero de dos mil once (2011), titular del R.N.C.

núm. 401-03676-2, con domicilio en la avenida Enrique Jiménez Moya, esquina Juan de Dios Ventura

Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo de esta ciudad, representado por el

Director General de Administración y Carrera Judicial. Jhonattao Toriibío Frías, dominicano, mayor

de edad, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 023-0105225-0, domicili^o y residente en

esta ciudad, debidamente autorizado conforme el Acta del Consejo del Poder Judicial núm. 30-2023, de

fecha veintinueve (29) de agosto de dos mil veintitrés (2023) y a las facultades concedidas por el artículo

34, numeral 34 de la Resolución núm. 009/2019, de fecha veintitrés (23) de julio de dos mil diecinueve

(2019), que aprueba el Reglamento de Control Administrativo Interno del Consejo del Poder Judicial,

quien en lo que sigue del presente acto se denominará LA PRIMERA PARTE, o por su propio nombre;

N . por otra parte, el señor Rl FINO SÁNCHEZ MORILLO, dominicano, mayor de edad, ingeniero

civil, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0369638-1, registrado con la colegiatura del

CODIA núm. 16141, domiciliado y residente en la calle María viuda de la Cruz, núm. 307, sector

Mejoramiento Social, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, quien en lo que

sigue del presente acto se denominará LA SEGlíNDA PARTE, o por su propio nombre;

Ln el entendido de que cuando ambas partes figuren juntas o en cláusulas comunes se identificarán comi»
LAS PARTES.

s

EN CONSIDER.ÍVCIÓN A QUE:

1, La Constitución de la República Dominicana dispone en su articulo 156 que el Consejo del Poder

Judicial es "[e]l órgano permanente de disciplina, administración organizacionaí, financiera y

presupuestaria del Poder Judicial".

1. El artículo 3 de la Ley núm. 28-11, Orgánica del Consejo del Poder Judicial, de techa veinte (20)

LlitllU dél dos inii on^J2(j|l 1) dispone que e! Consejo del Poder Judicial “''[ejn el ejercicio de

Ina. Rufino Sánchez'
CODlAieUl

RNC; 001-0369638-1
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ei¿e facultades constitucionales dirige y administra todos los aspe*

presupuestario, financiero y de gestión administrativa del Poder Judicial’'.

d^,¿ítf‘Í^r ^
^ . \j

y<P o

S.X). '

3. El Consejo del Poder Judicial requiere el remozamiento de espacios en varios nivele:

sede de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial. En tal sentido, el Comité

de Compras y Licitaciones realizó el procedimiento de licitación pública núm. LPN-CPJ-OI-

2023, cuyas ofertas fueron recibidas en fecha once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023),

según consta en el acto núm. 13/2023, instrumentado por el notario público Licenciado Tomás

Alberto Jiménez Rodríguez.

4. Posteriormente, mediante acta núm. 006 del proceso de licitación pública nacional núm. LPN-

CPJ-01-2023, de fecha diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023), adjudicó el lote 1.

correspondiente al cambio de pisos en oficinas del quinto nivel del edificio que ^oja la Suprema

Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, a Rufino Sánchez Morillo, en vista de que su

propuesta cumple con los requisitos y las condiciones generales conforme a lo establecido en los

pliegos de condiciones, según la evaluación técnica realizada por la Dirección de Inlraestructura

Física del Consejo del Poder Judicial. La oferta adjudicada asciende a un total de Catorce

Millones Setecientos Setenta y Ocho Mil Novecientos Treinta y nueve pesos dominicanos con

41/100 (RD$ i 4,778,939.41), impuestos incluidos.

En el entendido de que el anterior preámbulo forma parle integrante del presente contrato, de manera

libre y voluntaria.

LAS PARTES

S

\Ing- HAlí CONVENIDO Y PACTADO:

COD1A16141
■ 001-0369638-1RNC PRIMERO

>

LA PRIMLR.A P.AR 1 lo

cambio de pisos en ^

Consejo del Poder Judici^. Este^fesemi^
al pliego de condiciones, e

ejecución, las garantías económicas y los planos, que forman parte integral del presente contrato.

tervicios d

nfo (nivef d
ñ.n SEGUNDA PARTE, quien acepta, para realizar el

I^difício que aloja la Suprema Corte de Justicia y del

^se inanifiesta con todas las garantías legales, conforme

'^supuesto presentado, la propuesta técnica ofrecida, el cronograma de

* i

Página 2 de 19
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de fecha 10 de agosto de 2023.

2023-00133
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CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

SEGUNDO

LA PRIMERA PARTE conviene a través de este contrato, los siguientes trabajos:

1 Ote 1, cambio de pisos en oficinas del quinto nivel del edificio que aloja la Suprema Corte de

Justicia y del Consejo del Poder Judicial

Especificaciones técnicasDescripción

Desinstalación de pisos de madera, Pisos

desmantelamiento de plataforma de soporte existente. • Los pisos serán colocados según lo dispuesto en (a

• Demolición de pisos de mármol adyacentes a los descripción de las actividades de estas

pisos de madera, incluyendo su mortero de colocación especificaciones técnicas: serán del tipo y

características especificadas en ios planos y listado decon espesor menor o igual a 0.1 Om.

» Desinstaiación de zócalos de mámiol existentes, partidas,

incluyendo la demolición del mortero de colocación* Las piezas tendrán textura y espesor uniformes y

serán asentados con un mortero cuyo espesor podrá sei

• Suministro y confección de estructura soporte de 1.5 a 3.0 centímetros y en una proporción de una

(encostillado) en madera pino tratado (2"x4"x 16')en parte de material aglutinante (cemento -15% de cal)

por cinco partes de arena. Se deberá extender el

• Suministro e instalación piso de madera Jatoba mortero con malla metálica dentada para que forme

machihembrada (0.! 2m de ancho), incluye suministro ranuras horizontales y las piezas se adhieran mejor. •

e instalación de soporte de piywood en MDFLas piezas se colocarán a tope, debiendo quedai

hidrófugo de 3/4" de espesor. perfectamente niveladas.
• Suministro e instalación zócalos de madera Jatoba, • Según el área y la forma como se instalará el piso, se

define los despieces y orden de colocación de las

• Acarreo interno de escombros producto de la piezas, dejando las piezas corladas (si se requieren) en

demolición, así como de ia desinstalación de los pisóse! lugar menos visible. El corte de las piezas se hará a

las medidas requeridas, debiendo quedar aristas con un

adherido en las paredes.

disposición 2 x 2'.

0.10 m de altura, canto visible biselado.

de madera removidos.

• Bote de todo material inservible producto de las corte perfecto,

desinstaiaciones y demoliciones.

• Instalación de salidas eléctricas para tomacorriente puertas de salida y hacía los desagües en ios lugares
donde existan éstos.

► Instalación de salida de data en tubería oculta en el» Los zócalos serán colocados en la parte inferior de

los muros con un mortero cemento-arena en

■ Las pendientes de los pisos deben realizarse hacia las

de piso en tubería oculta.

31SO.

ínq. Rufino Sáfeez M.
COD1A16141

RNC: 001-0369638-1
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» Suministro e instalación de piso de mármol carrara, proporción l :5. Las piezas se coloc

en formato (0.50 x 0.50) m, dispuestos línea con línea con las pendientes a niveles indicados en los

[forma tradicional).

• Suministro e instalación de zócalos de mármol milímetros y no serán admitidas piezas rotas o

carrara en formato (0.10 x 0.50) m, con biselado defectuosas,

redondeado en borde visible, dispuestos en forma» Los pisos de madera en teca y los zócalos se

• La tolerancia en dimensiones será de dos (2)

instalarán con sistema de ñjación con clavadurasineal.

• Suministro e instalación de piso de mármol neumáticas.

travertino en formato (0.50 x 1.25) m, de buena» Los pisos de madera tendrán una tenninación

homogénea y sin fisuras.

• Suministro e instalación de piso de mármol» Antes de la aplicación del derretido deberá limpiarse

Marquina en fonnato (0.17 x 0.50) m, dispuestos de el piso tratando de que las juntas queden libres de
acuerdo con los existentes.

calidad, dispuestos línea con línea.

cualquier sustancia extraña, con el fin de facilitar la

• Pulido y brillado de pisos instalados. • Instalación de penetración del mismo,

tomacorricntes en piso, I20v, 15 A, certificación UL,» l.uego de la aplicación del derretido, se limpiará el

en tubería oculta. piso con aserrín de madera de pino o estopa hasta

»Instalación de salida de data de piso (incluye salida dejarlo listo, evitando el paso sobre él, durante un

en tubería oculta).

» Suministro y aplicación de pintura acrílica satinada aplicado el derretido,

sin olor en muros y techos.

tiempo mínimo de 24 horas después de haberse

» No se peimitirán juntas entre losas mayores de tres

• Suministro e instalación luminarias LED pandadas (3) milímetros, ni diferencias de altura mayores de 0.5

2 x 2 ', luz blanca 6500K., 100/277V, 4000LM. 40W. milímetros. Las juntas estarán llenas al ras y todas las

» Suministro e instalación plafón vinil yeso 2'x 2' en juntas deberán estar alineadas.

Se emplearán separadores para asegurar lat>años privados.

» Resane de plafón en sheetrock (incluye cinta, uniformidad de las juntas,

masillado y lijado).

» Limpieza continua y final de las áreas intervenidas

además de las contiguas que se vean afectadas por

desplazamientos internos del personal en obra.

PÁRRAFO I: La duración total de la realización de las readecuíwiones objeto del presente contrato será

de cuarenta y cinco (45) días laborables, período en que LA SEGUNDA PARTE deberá entregar los

trabajos objeto de la presente contratación.

PARRAFO li: El horario previsto parq jp ¿e los trabajos será el siguiente:

Id Sánchez M.

RNC: 001-0369638-1
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• Lunes a viernes: 8:00 am -5:00 pm.

• Sábados y domingos: 8:00 am -

Infraestructura Física y el encargado administrativo del edificio sede de la Suprema Corte de

Justicia y del Consejo del Poder Judicial, ambas dependencias de LA PRIMtILA PARTE.

• Las tareas con ruido deben ser realizadas luego de las 5:00 pm de lunes a viernes y los sábados

y domingos de 8:00 am a 5:00 pm, sin detener la operatividad, previa aprobación y coordinación

de la Dirección de Infraestructura Física y el encargado administrativo del edificio sede de la

Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, ambas dependencias de LA

PRIMERA PARTE.

5:00 pm-, con previa coordinación con la Dr^RriSfae

PARRAFO III: Los horarios establecidos para los trabajos objeto del presente contrato podrían verse

afectados por actividades o uso de las instalaciones del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia y

del Consejo del Poder Judicial, por lo que Í.A SEGLÍNDA PARTE deberá acoger las variaciones en los

mismos.

TERCERO

LA SEGUNDA PARTE será ersponsable de:

a) Designar por escrito un supervisoifa), para hacer las ñmeiones de enlace con la Dirección de \
Infraestructura Física, quien evaluará y coordinará los trabajos objeto del presente contrato, con u

la persona designada por la Dirección de Infraestructura Física como enlace,

b) Aportar personal calificado y con la debida experiencia para realizar los servicios contratados,

c) Mantener identificado a todo el personal involucrado en la realización de las labores objeto de la

presente contratación,

d) Proporcionar, cinco (5) días antes del inicio de los trabajos, a la Dirección de Infraestructura

Física, dependencia de LA PRIMERA PARTE, una relación del personal que efectuará los

trabajos, en la que consten los nombres y apellidos, así como los documentos de identidad de los

mismos. Dicha información debe mantenerse actualizada debe comunicar los cambios en el

momento que se produzcan y mientras dure la relación contractual. La inobservancia de esta

información podrá dar lugar a que no se permita el ingreso y/o permanencia de toda persona no
indicada ni notificada. -

M.
Ing.

6141COD C Página 5 de 19
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e) El personal designado por LA SEOIÍNDA PARTE debe observar las normas de bue

estando prohibido circular por las áreas que no tengan asignadas para la prestación del séfVtCitT.

f) Mantener la cantidad de personal acordada, según propuesta adjudicada; sustituir de manera

inmediata al personal de su empresa que no pueda asistir a las labores, por cualquiera que fueren

las causas y notificarlo a la Dirección de Infraestructura Física, dependencia de LA PRIMERA
PARTE,

g) LA SEGirNDA PARTE será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar

la provisión o el uso indebido de materiales, sistemas de construcción o implementos utilizados

h) LA SEGUNDA PARTE deberá, encargarse de la contratación de todo el personal y de toda la

mano de obra necesaria para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato; así como

de su remuneración, alimentación, alojamiento y transporte, atendiéndose estrictamente a la

reglamentación vigente y respetando, en particular la reglamentación laboral (sobre todo

respecto a los horarios de trabajo y días de descanso), a la reglamentación social y al conjunto

de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad,

i) Los trabajos se iniciarán con una orden de inicio dada por la Dirección de Infraestructura Física,

dependencia de LA PRIMERA PARTE y los mismos se ejecutarán en coordinación con dicha

Dirección,

j) Los materiales a ser utilizados en la obra deberán ser nuevos, sin manchas y sin torceduras,

k) Los trabajos iniciaran luego que será realizado el pago del anticipo.

1) Los desmontes de materiales y demoliciones deberán hacerse con todo el cuidado necesario y

deberán ser implementadas las medidas de seguridad de lugar,

m) La acumulación de material y limpieza de desperdicios debe ejecutarse de acuerdo con las

normas municipales

n) Será obligatorio el uso de EPP (equipos de protección personal), tales como, chalecos, cascos,

bótasete.). ^
o) Incluir señalización de seguridad durante la ejecución de los trabajos (cintas reflectoras, conos,

etc.)

p) Cumplir con el tiempo de ejecución establecido en el presente contrato,

q) Deben presentar un informe diario del avance del trabajo con fines de cumplimiento del

cronograma de trabajo y entregar un informe al final después de finalizado el proyecto,

r) Los materiales necesarios para la ejecución de la obra deberán ser suministrados por LA

SEGUNDA PARTE y puestos en obra; de tal manera que este debe tener en cuento en su

propuesta un lugar ndrruníin pnrn la iibinM iúii j illlliílccnmTurnfrrilr dichos materiales,

Y-^líTig.RuiinoSáTickzM.
OJ CODIA16141 (Ly

RNC; 001-0369638-1
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tácuadas *
. V 's) Los materiales deben contar con las normas y especificaciones técnicas estipuladaj

para la buena ejecución de este tipo de proyectos ya que es necesario y pertint

materiales de calidad,

t) Realizar una limpieza general del área (acumulación, bote y limpieza de desperdicios), al final

/ •

de cada jomada de trabajo.

CUARTO

LA PRIMERA PARTE ejecutará la aceptación de las obras objeto del presente contrato, siempre que las

mismas reúnan las siguientes condiciones;

a) Todas las instalaciones deberán de cumplir con las especificaciones técnicas de la obra objeto

del presente contrato,

b) Todas las áreas deberán estar limpias,

c) Las superficies de los pisos deben quedar perfectamente nivel^as y todas las juntas deben ser

uniformes y coincidir entre sí. No serán aceptados pisos con tropezones,

d) El revestimiento de los muros debe quedar perfectamente nivelado, todas las juntas deben ser

uniformes y coincidir entre sí, las esquinas deben estar a escuadra y no se permitirán tropezones,

e) Los materiales por utilizar deberán ser nuevos, sin manchas, sin ralladuras y sin torceduras,

f) La pintura deberá tener aspecto homogéneo, sin grumos ni impurezas,

g) Los aparatos sanitarios deberán de estar en perfecto funcionamiento, sin filtraciones y con una ^
descarga apropiada. ^

h) Las griferías deberán estar en perfecto funcionamiento, sin presentar filtraciones. '

i) Las instalaciones eléctricas deberán estar en perfecto fimcionamiento.

QUINTO

I.A PRIMERA PARTE pagará a LA SEGUNDA PARTE la suma de CATORCE MILLONES

SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

DOMINICANOS CON 41/100 (RD$14,778,939.41), impuestos incluidos, la que será pagada de la

siguiente manera;

a) La suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS

OCHENTA Y SIETE PESOS DOMINTC ANOS CON_ 88/100 (RD$2,955.787.88) ,

M
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correspondiente al 20% del monto total del contrato, pagaderos a partir de la emisi<

de compra, la presentación de una garantía de buen uso del anticipo a favor del Consejo^FPo^r
Judicial, la certificación de que se realizó una visita técnica a la obra en conjunto con el ingeniero

supervisor de la Dirección de Infraestructura Física, dependencia de LA SEGUNDA PARTE y

la entrega del cronograma firmado de ejecución de la obra, debidamente sellado y aprobado por

la Dirección de Infraestructura Física, dependencia de LA SEGUNDA PARTE. La garantía a

que se erfiere este acápite es un requisito de los términos y de cumplimiento indispensable para

la entrega del referido avance; y

b) La suma de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO CINCUENTA

Y UN PESOS DOMINICANOS CON 53/100 íRD$n,823,15L53), correspondiente al 80% del

monto total restante, se desembolsará en varios pagos y de fonna prorrateada bajo el régimen de

cubicaciones en la modalidad establecida por el párrafo IV de este artículo. Las cubicaciones

serán presentadas por LA SEGUNDA PARTE, así como revisadas y aprobadas por la Dirección

de Infraestructura Física, dependencia de LA PRIMERA PARTE.

PÁRRAFO I: LA SEGUNDA PARTE reconoce y acepta que del monto total de la obra en construcción

se le retendrá el uno por ciento (1%), en cumplimiento a lo prescrito en la Ley núm. 6-86, para ser

destinado al Fondo de Pei^iones de los Trabajadores de la Construcción, así como cualquier ertención

establecida por la ley. Dichas retenciones se efectuarán conforme se vayan realizando los pagos

correspondientes.

PÁRRAFO 11: LA SEGUNDA PARTE deberá presentar la primera cubicación con un avance de los

trabajos igual o superior al ochenta por ciento (80%) del monto entregado por concepto de avance.

PARRAFO 111: En cada cubicación, se hará una retención del mismo porcentaje que se haya entregado

como avance por la cubicación anterior hasta amortizar el cien por ciento (100%) del monto puesto a

disposición de LA SEGUNDA PARTE por este concepto para la continuación de los trabajos de las
obras.

PÁRRAFO IV: Iniciado el proyecto, LA SEGUNDA PARTE deberá presentar cada treinta (30) días,

por ante la Dirección de Infraestructura Física, la cubicación correspondiente, teniendo LA SEGUNDA

PARTE la oportunidad de presentar por la totalidad del proyecto un máximo (3) cubicaciones^

^ílrig^ SáñciiézE
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P.\RRAFO V': Para el pago de las cubicaciones parciales, LA SEGUNDA PARTE del

Copia actualizada del Registro Nacional de Proveedores del Estado emitido por la Direcctól
C'ontrataciones Publicas; b) Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos

(DGII). donde se manifieste que LA SEGUNDA PARTE se encuentra al día en el pago de sus

obligaciones fiscales; y c) Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se

manifieste que LA SEGUNDA PARTE se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad

Social.

PÁRRAFO VI: Para el pago de la cubicación final el contratista presentará la Garantía de Vicios

Ocultos, la cual cubrirá el cinco por ciento (5%) del monto total del contrato; así como ios documentos

que avalen el pago de liquidaciones y prestaciones laborales.

PÁRRAFO VII: LA SEGUNDA PARTE es responsable y deberá pagar todos los impuestos, arbitrios,

así como cualquier otro impuesto, tasa o contribución necesarios en la realización de los trabajos

establecidos en el presente contrato.

PÁRRAFO VIII; Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente contrato se producen

cambios en las leyes nacionales, relativos o relacionados con la moneda nacional, que impliquen

aumentos en el costo o en los gastos a incurrir por LA SEGUNDA PARTE para realizar los trabajos

objeto del presente contrato, los pagos a LA SEGUNDA PARTE, en virtud de este contrato, aumentarán

en la proporción correspondiente a las modificaciones que haya sufiido la legislación con relación a la

devaluación de la moneda nacional, siempre y cuando dichos cambios hayan sido imprevisibles,

anormales y extraordinarios, para lo que LA SEGIINDA PARTE está en condiciones de evidenciar un

menoscabo relevante respecto de su interés económico en el contrato.

SEXTO

La vigencia del presente contrato será de un (1) año. a partir de la suscripción de este hasta la entrega

final y recibido conforme por la Dirección de Infraestructura Física, dependencia de L A PRIMERA

PARTE; o cuando una de las partes decida rescindirlo de conformidad con lo establecido en los pliegos

de condiciones y el presente contrato.

Ing. Rufino Sánchez M.
COD1A16141

RNC; 001-0369638-1
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SÉPTIMO o-

Para tratar lodo lo relativo al presente contrato, LA PRIMEREA. PARTE designa como enlace a la

Dirección de Infraestructura Física, dependencia de LA PRIMERA P ARTE, quién tendrá a su cargo el

control, supervisión y se mantendrá en comunicación permanente con LA SEGUNDA PARTE.

PÁRRAFO I: La Dirección de Infraestructura Física, dependencia de LA PRIMERA PARTE, tendrá a

su cargo la verificación de la entrega de los trabajos, comprobando que se ha dado cumplimiento a todas

las especificaciones contenidas en las condiciones generales y en la propuesta presentada por LA
SEGUNDA PARTE.

PÁRRAFO II: El cronograma de ejecución será supervisado por la Dirección de Infraestructura Física,

dependencia de LA PRIMERA PARTE, quien efectuará la recepción provisional y definitiva de los

trabajos entregados y dará aprolmción a los mismos.

PÁRRAFO 111: Cualquier modificación o alteración en planos, materiales o cualquiera de las etapas

convenidas en dichas especificaciones, deberán ser aprobadas por la Dirección de Infraestructura Física,

dependencia de LA PRIMERA PARTE. Toda instalación o trabajo no aprobado dará derecho a LA
PRIMERA PARTE a solicitar a LA SEGUNDA PARTE el desmantelamiento de estos a costo de esta

última.

PÁRRAFO IV: LA SEGUNDA PARTE no podrá hacer ajustes de precios de partidas existentes al

menos que haya una disparidad a nivel monetario, tampoco serán aceptadas las solicitudes adicionales

que no estén justificadas en aumento o volúmenes de partidas que no se hayan contemplado dentro del

listado de cantidades, casos fortuitos o causas de fuerza mayor.

PÁRRAFO V: En caso de un hallazgo que determine una imposibilidad de continuación de la ejecución

del contrato por una causa de índole técnica o financiera que afecte la realización del objeto del contrato.
LA SEGUNDA PARTE debe informar el hecho a LA PRIMERA PARTE en un plazo de treinta (30)

días. Asimismo, dentro de ese plazo, LA SEGUNDA PARTE, debe presentar a LA PRIMERA PARTE

una propuesta de solución a la causa técnica o financiera que imposibilita la continuidad dei contrato a

fm de que LA PRIMERA PARTE produzca en un plazo máximo de sesenta (60) días una respuesta a la

causa de inejecución y a la propuesta de solución presentada txít LA P^MERA PARTE.

M.Ing.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1
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4
LA SLGUNDA PARTE se obliga a entregar los trabajos a la Dirección de Infraestructura Física,

dependencia de LA PRIMERA PARTE, ya culminados, si existieren anomalías LA SEGUNDA PARTE

deberá subsanar los defectos y proceder en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles la corrección
de los errores detectados.

4

PÁRRAFO i: Al concluir los trabajos, LA SEGUNDA PARTE hará entrega de estos a la Dirección de

Infraestructura Física, dependencia de LA PRIMERA PARTE, que levantará un acta de recepción

provisional, acreditando que la instalación está en condiciones de ser recibida en forma provisional.

PÁRRAFO II: En caso de que la obra entregada por LA SEGUNDA PARTE no cumpla con las

especificaciones descritas, como son, características técnicas, físicas, funcionales y de calidad, LA
PRIMERA PARTE se reserva el derecho de rechazar la misma, así como retener los pagos hasta tanto

sean cumplidos dichos requisitos y en e! caso que lo con,sidere podrá aplicar las penalidades establecidas

en el presente contrato.

PÁRRAFO lil: Para que la obra sea recibida por LA PRIMERA PARTE de manera definitiva, deberá

haber corregido cada una de las fallas notificadas por la Dirección de Infiraestructura Física, quien

procederá a realizar una nueva evaluación de la instalación, una vez LA SEGUNDA PARTE cumpla

con todos y cada uno de los requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas el encargado de la
Dirección de Infraestructura Física levantará Acta de Recepción definitiva.

PÁRRAFO IV: LA SEGUNDA PARTE deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la entrega ^
en el término consignado entre las partes. \

NOVENO

LA SEGUNDA PARTE exime a LA PRIMERA PARTE de Uxia responsabilidad y asume en forma

directa las obligaciones derivadas de: 1) las obligaciones laborales que le corresponden en su calidad de

empleadora en relación a sus trabaj^ores y dependientes; 2) los daños y peijuicios morales y/o

materiales que sufrieren sus trabajadores, daños a terceras personas, propiedades y cualquier otra persona

que tuviere su ftiente en los trabajos objeto de este contrato; 3) de los hechos provocados por la

utilización de terceros, y sus dependientes en la realizaci^*] dfí incumplimiento de las leyes

. Ruiino Sánchez M.
COD1A16141

RNC; 001-0369638-1
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ISmSMNGO-aplicables, requerimientos y regulaciones de cualquier autoridad gubernamental por

adjudicataria, por sus trabajadores o por terceros implicados en la ejecución de este contrato.

PÁRRAFO I: Hasta la recepción definitiva, LA SEGUNDA PARTE es el exclusivo responsable de la

ejecución de los trabajos de instalación objeto del presente contrato y de las faltas que en ella puedan
existir.

PÁRRAFO II: En caso de producirse alguna avería, accidentes o hundimientos, LA SEGUNDA

PARTE no podrá alegar falta de vigilancia en la dirección de la obra o del personal a sus órdenes para

justificar los defectos de ejecución que hayan originado aquellos, puesto que la función del supervisor

de obra se limita a la emisión de directrices para la ejecución de las obras sin que les quepa

responsabilidad por falta de cumplimiento de las mismas, ni aún en el plazo de que éstas puedan

considerarse aparente, correspondiéndole la responsabilidad en todo caso y por entera a LA SEGUNDA
PARTE.

PARRAFO III: LA SEGUNDA PARTE estará obligada a reponer cualquier parte de los trabajos que

se deteriore durante la ejecución del proyecto, siempre que las mismas sean de su responsabilidad por

mala ejecución y/o planificación de los trabajos.

PÁRRAFO IV: LA SEGUNDA PARTE no podrá ceder este contrato o parte de! mismo, ni subcontraiar

sin el consentimiento previo y por escrito de LA PRIMERA PARTE,

PARRAFO V: LA SEGUNDA PARTE deberá entregar un informe sobre el estado de los trabajos para

los cuales fue contratado, en cualquier momento que lo requiera LA PRIMERA PARTE, el cual debe

ser previamente aceptado por la Dirección de Infraestructura Física, dependencia de L.A PRIMERA
PARTE.

DÉCIMO

LA SEGUNDA PARTE será el único responsable por los daños y peijuicios causados a las personas

que laboren en la ejecución de estos trabajos y por todos los daños y perjuicios que puedan causar a

terceras personas y/o propiedades, así como también, asumirá la totalidad de los iresgos y compromisos

que se originen por los mismos. A tales efectos deberé presentar para la suscripción del presente Contrato

la póliza de responsabilidad civil general para asegurar dichos daños y perjuicios, la cual debe asegurar.

/•

Ing. Rujino Sánch
^ CODlAieUl

; 001-0369638-1
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PARRAFO I: LA SEGUNDA PARTE mantendrá a LA PRIMERA PARTE sus agentes y

libres c indemnes de y contra toda reclamación, compensación, pérdidas o gastos que surgieren o

resultaren de las Obras, inclusive servicios profesionales provistos por LA SEGUNDA PARTE.

PÁRRAFO II: Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensaciones,

pérdidas o gastos, que se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas, o

destrucción de la propiciad física.

PARRAFO ill: LA SEGUNDA PARTE obtendrá o mantendrá un seguro como pérdidas y

reclamaciones que surgieren de fallecimiento o lesión, a toda persona empleada por él o cualquier

subcontratista, de tal modo que LA PRIMERA PARTE esté indemnizada.

DÉCIMO PRIMERO

í A SEGUNDA PARTE constituyó a favor de LA PRIMERA PARTE una fianza de fiel cumplimiento

para el remozamiento de espacios en varios niveles del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia y

del Consejo del Poder Judicial, según el proceso de licitación pública nacional núm. LPN-CPJ-01-2023,

por la suma de Ciento Cuarenta y Siete Mil Setecientos Ochenta y Nueve pesos dominicanos con 39/100

(RD$ 147,789.39), a través de la póliza marcada con el núm. 071-0009658, emitida por Seguros Pepín,

S. A., la cual será válida desde el día quince (15) de agosto de dos mil veintitrés (2023) hasta el día quince

(15) de agosto de dos mil veinticuatro (2024). Dicho valor corresponde al uno por ciento (1 %) del monto

total del contrato debido al régimen especial para las empresas clasificadas MIPYMES que establece el

párrafo V del artículo 63 del Regimentó de Compras y Contrataciones del Poder Judicial. La

clasificación de empresa MIPYME de LA SEGUNDA PARTE se acredita a través de la certificación

otorgada en fecha once (1 l)de abril de dos mil veintitrés (2023) por el Ministerio de industria. Comercio

y Mipymes.

PÁRRAFO I: Esta garantía será devuelta una vez que LA SEGUNDA PARTE cumpla con sus

obligaciones a satisfacción de LA PRIMERA PARTE, previa validación de la Dirección de

Infraestructura Física, dependencia de LA PRIMERA PARTE, y de que no quede pendiente la aplicación

de multa o penalidad alguna.

Ing. Rufino Sánchez M.
COD1A16141

RNC: 001-0369638-1
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PARRAt O 11: Las obligaciones correspondientes a los pagos quedarán suspendidas c

vencimiento de la fianza de fiel cumplimiento, por lo que LA SEGUNDA PARTE deber3í¿^^íi3i
fianza o requerir una nueva por el tiempo de vigencia restante al presente contrato.

t-o

DÉCIMO SEGUNDO

LA SEGUNDA PARTE entregará a LA PRIMERA PARTE las garantías siguientes;

a) LA SEGUNDA PARTE entregará a LA PRIMERA PARTE una garantía del buen uso de

anticipo, la cual será por la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y

CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS DOMINICANOS CON 88/100

(RD$2,955,787.88), correspondiente al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, la

cual deberá ser presentada conjuntamente con la garantía de fiel cumplimiento de contrato en

forma de Póliza de Fianza en la Gerencia de Compras segundo nivel, la cual debe ser válida hasta

el cumplimiento satisfactorio del contrato, verificado por la Dirección de Infraestructura Física,

dependencia de LA PRIMERA PARTE.

b) Una garantía por vicios ocultos, la cual será por la suma de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS DOMINICANOS CON 97/100

{RD$738,946.97), correspondiente al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato. Esta

garantía será presentada al final de los trabajos, la cual deberá ser por un (1) año, con la finalidad

de asegurar los trabajos de cualquier reparación que surja por algún defecto de construcción no ^
detectado en el momento de recibir la Obra. La garantía deberá ser otorgada por una compañía ^
de seguros con su correspondiente fianza, a entera satisfacción de la Dirección de Infraestructura

Física, dependencia de LA PRIMERA PARTE.

PARRAFO I: En caso de existir vicios ocultos, LA PRIMERA PARTE ejecutará la fianza otorgada en

adición a lo establecido en los artículos 1792 y siguientes del Código Civil Dominicano.

PARRAFO II: LA SEGUNDA PARTE también será responsable por los daños que ocasione a las Obras
existentes en el terreno desde el momento de su toma de posesión y que no haya sido advertido por LA
PRIMERA PARTE hasta el momento de recibir la Obra terminada.

Sánchez M.
n

Ing. Rnjino
COD1A16141

RNC; 001-0369638-1
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DÉCIMO TERCERO:

AMBAS PARTES aceptan y reconocen que se considerará incumplimiento del

enunciativas y no limitativas:

a) La mora de LA PRIMERA PARTE en la prestación de los servicios o la mora de LA SEGUNDA

PARTE en el pago de los servicios,

b) La falta de calidad en el servicio prestado,

c) Si no se cumplen con las condiciones establecidas en el presente documento y en ios pliegos de

condiciones del procedimiento de contratación,

d) Que incumpla con cualquiera de las cláusulas contratadas.

♦ PÁRRAFO I: Si el incumplimiento del contrato es debido a causa imputable a LA SEGUIDA PARTE

y dicho incumplimiento determinada la finalización del contrato, supondrá para LA SEGUNDA PARTE

la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

PÁRRAFO II: Si el incumplimiento del contrato es debido a causa imputable a LA PRIMERA PARTE

y dicho incumplimiento determina la finalización del contrato, se generará una deuda para LA

PRIMERA PARTE, igual a la parte del precio del proyecto que quede pendiente de pago.

PÁRRAFO III: A fin de efectivamente dar por terminado el contrato en forma anticipada, la Parte ^
afectada deberá conceder a la parte que incumple un plazo de diez (10) días hábiles para que se subsane ^
el incumplimiento incurrido. En este caso, la Paite que incumple deberá resarcir a la otra por los daños
causados, cubriendo los costos incurridos y probados por la parte perjudicada por la terminación

anticipada del contrato.

PÁRRAFO IV: En los casos en que el incumplimiento de LA SEGUNDA PARTE constituya falta de

calidad de los servicios prestados o causare un daño directo debidamente probado por autoridad

competente a la institución o a lerv;eros, LA PRIMERA PARTE podrá iniciar un proceso de

inhabilitación temporal o definitiva de LA SEGUNDA PARTE, que será dirimido por otra autoridad,

dependiendo de la gravedad de la falta, así como realizar cualquier reclamo ante los órganos

administrativos y jurisdiccionales correspondientes.

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1
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DÉCIMO CUARTO:

En el caso de que haya un retraso en la entrega, esta deberá ser justificada y aprobada por la Dirección

de Infraestructura Física, dependencia de LA PRIMERA PARTE, quien decidirá si incurrió en

incumplimiento de lo pactado, y quien tendrá la autoridad de prorrogar el término de su ejecución sin

que se tenga a bien reputarse como una modificación al término original, para lo cual esa prórroga se

interpretará como si iuera una ejecución ordinaria en el término originalmente pactado.

PÁRRAFO I; Si LA SEGUNDA PARTE no entrega la obra en el plazo establecido, salvo caso de

fuerza mayor o caso fortuito, LA SEGUNDA PARTE adeudará a LA PRIMERA PARTE, como justa

indemnización por daños y peijuicios, una compensación equivalente a 0.5% del valor del contrato por

cada día de retraso, sin peijuicio de la penalidad correspondiente ai costo de oportunidad, calculado

conforme a los parámetros locales de la inversión a la fecha especificada para la tenninación del

Contrato.

PÁRRAFO II: Esta compensación aplicada a cada día de atraso en la entrega de la Obra será descontada

del pago final y/o de las garantías constituidas en efecto o de las sumas acreditadas a LA SEGUNDA

PARTE.

PÁRRAFO III: El pago con la deducción de dichos daños y peijuicios, no exonerará a LA SEGUNDA

PARTE de su obligación de terminar la Obra, ni de ninguna de sus demás obligaciones ni

responsabilidades emanadas de este Contrato. A este efecto LA SEGUNDA PARTE declara que queda ^
constituido en mora por el sólo vencimiento del plazo señalado, sin necesidad de requerimiento alguno O
de acuerdo con la ley.

PÁRRAFO IV: Quedan establecidos como causas de incumplimiento del presente contrato la

ocurrencia de las siguientes situaciones: 1) Más de dos llamadas de atención por temas de seguridad,

limpieza y organización de la obra, vía correo electrónico; y 2) El hecho de detener la obra sin mtificar

y/o sin justificación por razón del llamado de atención. V >

DÉCIMO QUINTO:

LAS PARTES no podrán dar por terminado este Contrato en forma anticipada sin que exista justa causa

para hacerlo. No obstante, la Parte que requiera la terminación anticipada del Contrato deberá notificar

a la otra de su decisión con al menos treinta (30) días de anticipación a la techa de terminación, y

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1
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de fecha 10 cte agosto de 2021.

2023-00133

t REPUBLICA DOMINICANA

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL S

comunicar oportunamente en ese plazo la causa justa de la terminación unilateralment

lo cual LA PRIMERA PARTE se reserva el derecho de aceptar.
^0 OOMiN&'j

PÁRRAFO: Cualquiera de LAS PARTES podrá terminar el contrato por motivos de incumplimiento

de la otra PARTE, luego de cumplido el plazo establecido en el presente contrato, y tras haber agotado

el procedimiento establ<x:ido en la cláusula décimo cuarta. Si LA PRIMERA PARTE decidiera rescindir

el contrato por causa imputable a LA SEGUNDA PARTE, esta podrá ser objeto de las sanciones

descritas en el pliego de condiciones y en el presente contrato, en proporción con los daños debidamente

probados. Si LA SEGUNDA PARTE decidiera rescindir el contrato por causa imputable a LA

PRIMERA PARTE, deberá notificar a la otra de su decisión con al menos treinta (30) días de

anticipación a la fecha de terminación, manteniendo la deuda por la parte proporcional de los trabajos

que no hayan sido satisfechos aún.

DÉCIMO SEXTO:

Ni LA PRIMERA PARTE ni LA SEGUNDA PARTE serán responsables de cualquier incumplimiento

del contrato si su ejecución ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza

Mayor o Caso Fortuito. Para los efectos del presente contrato. Causa Mayor significa cualquier evento

o situación que escape al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su

negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades

gubernamentales o militares, regulaciones o requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos

de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catástrofes, inundaciones y ^
otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo. Caso Fortuití)

significa acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por ser extraño

a la voluntad de las personas. Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente

no incluyen: 1. Cualquier evento causado por negligencia o acción intencional de una parte. 2. Cualquier

evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma o de la ejecución de

este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones. 3. Insuficiencia de recursos o fallas en el

cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato.

PÁRRAFO I: La falla de una parte involucrada en el presente Contrato que le impida cumplir cualquiera

de sus obligaciones, no será considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste suija de un evento

de Fuerza Ma>or o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con

el debido esmero y cuidado, siemgrj el objetivo de cumplir con los términos y condiciones

Página 17 de 19 A
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de fecha IO de agosto de 2023.

2023^0133

REPUBLICA DOMINICANA

CONSEJO DEL PODER JUDICIA

establecidos en este Contrato. Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito,

PARTE no cumple con el cronograma de entrega, LA PRIMERA PARTE extenderá el Contrato ^ un
tiempo igual al período en el cual LA SEGUNDA PARTE no pudo cumplir, debido únicamente a esta

causa. Si LA SEGUNDA PARTE dejara de presentar tal reclamación o de dar el aviso requerido dentro

del período especificado, se considerará como que ha renunciado a su derecho con relación a la

ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

PÁRRAFO If; LAS PARTES acuerdan que: a) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso

Fortuito deberá tomar las medidas razonables para suprimir la inhabilidad de la otra Parte en cumplir

con sus obligaciones; b) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito deberá

notificar, en un plazo razonable y por escrito a la otra parte la ocurrencia del evento, indicando su

naturaleza y causa. De igual manera deberá notificar por escrito a la otra parte la restauración de las

condiciones normales tan pronto se resuelva la situación de Fuerza Mayor o Caso Fortuito; c) Las partes

adoptarán todas las medidas posibles para reducir las consecuencias adversas de un evento de Fuerza

Mayor o Caso Fortuito.

DÉCIMO SÉPTIMO:

LA SEGUNDA PARTE no podrá revelar ningima información confidencial propiedad de LA
PRIMERA PARTE, relacionada con los servicios de este contrato o las actividades y operaciones de LA

PRIMERA PARTE, sin el consentimiento previo y por escrito de esta última.

PÁRRAFO: La violación del principio de confidencialidad constituirá un incumplimiento por parte de

I.A SEGUNDA PARTE, quien podrá ser susceptible de ser demandado por LA PRIMERA PARTE en

daños y peijuicios.

DÉCIMO OCTAVO:

Toda controversia que suija de este contrato y que las partes no puedan solucionar de forma amigable,
deberá someterse al proceso judicial conforme a la jurisdicción que corresponda al tribunal competente
en la República Dominicana. j-*-

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1
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REPÚBLICA DOMINICANA

%'T

(T

a
DÉCIMO NOVENO: Ni

I«4Í.
* /r;♦

ToSi^'' ■
tnkaná

LA SEGUNDA PARTE reconoce que LA PRIMERA PARTE es un órgano administré

autonomía presupuestaria, organizado de conformidad con la Constitución de la República

con capacidad para actuar a los términos y consecuencias del presente contrato.

VIGÉSIMO;

Queda entendido entre las partes que se someterán a lo estipulado en el presente contrato, para lo no

previsto en el mismo se remiten a las normas y principios generales del derecho público.

Hecho y firmado en tres (3) originales de un mismo tenor y efecto, uno para cada una de las partes, en

la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de República Dominicana, a los once (11) días

del mes de sep^mbre del afio dos mil veintitrés (2023).

9/ I

f

m

íng.iRWj
Jhonatftu^T»nb CODIA16U1

RNC: 001-0369638-1LA PRIVIERA

Lic,8rendaD' , Abogado, Notario Público, de los del Número del

Distrito Nacional, con matrícula del Colegio de Notarios No. y' y matrícula del Colegio de

Abogados No, CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que figuran en el presente

documento fueron puestas Ubre y voluntariamente por JHONATTAN TORIBIO FRÍAS y RUFINO

SÁNCHEZ MORILLO, de generales y calidades que constan, quienes me han declarado que son las

mism£^ firmas que acostumbran a usar en todos los actos de sus vidas. En la ciudad de Santo Domingo.

Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los once (11) días del mes de septiembre del

año dos mil veintitrés (2023). X

Yo,

A

Itiq. Rustió SciTich^z M.
COD1A16141

RNC: 001-0369638-^^

EAsIF sv
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No. 28/05/2014-3

C\A

CONTRATO DE SERVICIOS/WJ:^^ v - .

ENTRE:

De una parte: LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DE>^ Pj^SID^ÍCL
REPÚBLICA, creada mediante la Ley número 450 del 29 de^j^
domicilio principal ubicado en la calle Moisés García, Palacio Nacio^ípse^ído piso)ss^(^'^T reo
de Gazcue, de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital
República Dominicana, debidamente representada por su Viceministro Administrativo^ " ^
Financiero, LIC. LIONEL MIGUEL SENIOR HOEPELMAN, dominicano, mayor de edad,
titular y portador de la cédula de identidad y electoral número 001-0087045-0; y su Director
Administrativo, LIC. JAIME RAFAEL ASDRÚBAL SENCIÓN GIL, dominicano, mayor
de edad, titular y portador de la cédula de identidad y electoral número 001-0832620-8;
apoderados para tales fines, mediante Poder de Representación de fecha veintiuno (21) de mayo

de dos mil catorce (2014), emitido por el Ministro Administrativo de la Presidencia, LIC.

JOSÉ RAMÓN PERALTA FERNANDEZ, dominicano, mayor de edad, titular y portador de
la cédula de identidad y electoral número 001-0167251-7, con su domicilio ubicado en una de

las oficinas del Palacio Nacional, sito en la calle Moisés García, a esquina Avenida México, del
Ensanche Gazcue, de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana, quien en lo adelante del presente Contrato se denominará LA

CÓMITENTE o por su propio nombre; y

De la otra parte: ING. RUFINO SANCHEZ MORILLO., dominicano, mayor de edad,
portador de la cédula de identidad y electoral número 0010369638-1, domiciliado y residente

la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, quien para los fines del presente Contrato se denominará EL CONTRATISTA,o
por su propio nombre.

vilel

.7^

en

PREÁMBLTLQ

A ios fines del presente Contrato, LA COMITENTE y EL CONTRATISTA, cuando
designadas conjuntamente, se denominarán indistintamente como “LAS PARTES”.

POR CU^'TO: LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA DE

LA REPÚBLICA, es una institución del Estado Dominicano, que dentro de sus demás
atribuciones tiene como finalidad dar apoyo logístico en el desenvolvimiento de las actividades

propias de la Presidencia de la República;

POR CUANTO: En fecha dieciséis (16) de mayo del años dos mil catorce (2014), el Ministro
Administrativo de ía Presidencia, emitió Acta que declara de urgencia las readecuaciones,
reconstrucciones y acondicionamiento de obras, así como la adquisición de bienes y servicios
necesarios para realizar todo lo concerniente a la "Ley que establece un régimen especial para
personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil
dominicano y sobre naturalización ’

sean

í\‘

POR CUANTO: Que la naturaleza del servicio de los trabajos de reacondicionamiento de la

oficina del

funciona^
oficina;/^

^.Regularización de Extranjeros resulta de vital importancia para el

^Í'y$^,^por lo que LA SECRETARIA ha. irfrididíi) rendfwuar la citada

^ Inghufino Sánchez Mr j
COD1A16141 Jy I
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No. 28/05/2014-3

POR CUANTO: Mediante Acta Administrativa del Comité de Compras y Contrataciones del
Ministerio Administrativo de la Presidencia, de fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil

catorce (2014), se adjudicó al ING. RUFINO SANCHEZ MORILLO, dominicano, mayor de

edad, portador de la cédula de identidad y electoral número 001-0369638-1, la readecuación de

la oficina del Plan de Regularización de Extranjeros en el Distrito Nacional;

POR CUANTO: EL CONTRATISTA cuenta con la experiencia, capacidad y

para cumplir con los servicios necesarios, y ha presentado un presupuesto de tral
con precios competitivos en el mercado nacional;

POR CUANTO: EL CONTRATISTA presentó a LA COMITENTE, un presup

“Readecuación de oficina para Plan de Regularización de Extranjeros en el Distrito
y LAS PARTES acuerdan que, servirá de base para los trabajos que se compromete
EL CONTRATISTA. Además, de que el mismo se anexa al presente Acuerdo como parte
integral del mismo, bajo el título de “ANEXO”;

POR CUANTO: Es interés de LAS PARTES, consagrar mediante este documento los

términos y condiciones bajo los cuales se prestarán los servicios antes indicados;

POR TANTO, y bajo el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del
presente Contrato;

LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTÍCUXO PRIMERO: DEL OBJETO.-

LA COMITENTE, por medio del presente documento, contrata los servicios de EL

CONTRATISTA, quien acepta, con la finalidad de que ésta realice los trabajos de adecuación
del local a ser ubicado en el edificio de Oficinas Públicas Gubernamentales Juan Pablo Duarte

de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, para ser utilizadas en el Proyecto de
regularización de las personas a ser beneficiadas por la “Ley que establece un régimen especial
para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil
dominicano y sobre naíuralización”át acuerdo al desglose de trabajos señalados en el
documento ANEXO, del presente Acto.

ARTICULO SEGUNDO: PRECIO Y FORMA DE PAGQ.-

E1 precio convenido para la ejecución del presente Contrato, ha sido pactado por la suma de
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TRELNTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
DIECIOCHO PESOS DOMINICANOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS
(RD$9,639,518.77), monto que será saldado de la manera siguiente:

a) Un primer pago por la suma de U'N MILLON NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL

NOVECIENTOS TRES PESOS DOMINICANOS CON SETENTA Y CINCO

CENTAVOS (RDS1,9^,903.75), equivalente al veinte por ciento (20%) del monto

total acordado, a la firma del presente contrato^^

rQ]MTP recibo y finiquito legají^
Sánchez M.

cual LA

r

Ing. Rufino
COD1A16141

RNC; 001-0369638-'!
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b) Un segundo pago por la suma de TRES MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS DOMINICANOS CON UN

CENTAVO (RDS3,084,646.01), equivalente al treinta y dos por ciento (32%) del
monto total acordado, a los veinte (20) días luego de haberse realizado el primer pago,
monto por el cual LA CONTRATISTA otorgará formal recibo y finiquito legal;

c) El cuarenta y ocho por ciento (48%) restante correspondiente a la suma de CUATRO

MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENT^ciA .

NUEVE PESOS DOMINICANOS CON UN CENTAVO (RDS4,626,969.0W^da"^"'’í/fi,^‘^.
entrega de la totalidad de los trabajos objeto del presente contrato, monto

LA CONTRATISTA otorgará formal recibo y finiquito legal al momm& de íj
entrega;

/

y

rr\

m
VT

N■í ■

Párrafo: LAS PARTES convienen que, LA COMITENTE actuará como agente de ^
respecto a los impuestos fiscales que deberá pagar EL CONTRATISTA a la Dii __
General de Impuestos Internos (DGII), sobre las sumas le sean pagadas mediante el presente
Acto.

- ^ífMINGO

ARTÍCULO TERCERO: DURACIÓN DEL CONTRATO.-

LAS PARTES reconocen y aceptan que, el presente Contrato tendrá una duración de dos (2)
meses, plazo contado desde el día veintiocho (28) de mayo del año dos mil catorce (2014),
hasta el día veintiocho (28) de julio del año dos mil catorce (2014).

ARTÍCULO CUARTO: DE LA ENTREGA DE LA COSA.-

EL CONTRATISTA se compromete a entregar el cien por ciento (100%) de la readecuacíón
de la oficina del Plan de Regularización de Extranjeros en el Distrito Nacional, en la fecha del
término del presente contrato.

Párrafo I: El día de entrega arriba indicado se extenderá por períodos proporcionales al tiempo
perdido a causa de fuerza mayor. Se considera como causa de fuerza mayor lo descrito en el
punto 20.4 de la cuarta edición del libro “Condiciones de Contratación para Obras de
Construcción de Ingeniería Civil” publicado por la “Federación Internacional de Ingenieros
C^onsuitores’ así como, y sin que la siguiente enumeración pueda ser considerada como
limitotiva, falta de pago por LA COMITENTE, huelgas generales (excluyendo las huelgas o
motines lotrali^das en la obra), guerras civiles, calamidad pública, huracanes, terremotos,
tomados e inundaciones, siempre que afecten el desarrollo de la obra en una forma directa y
comprobable, y solamente por el período que la obra se vea afectada.

t

Párrafo II: EL CONTRATISTA notificará entonces por escrito a LA COMITENTE, el
acontecimiento de cualquier evento de fuerza mayor, dentro del plazo de los. tres (3) días de
ocurrido.^ Dentro del plazo de los 5 días siguientes, LA COMITENTE comunicará sus

observaciones y, en caso de ser aceptado, comunicará mediante por escrito la ampliación del
plazo. La extensi^^^el plazo de ejecución por una de las causas contenidas en éste artículo,
implica la demás
Contrato.#^'-*'"'

obligaciones, derechyf^ Y r**^"*^ . en el presente
A.

ÍTiQ. RufiTio Sáuchcz
COD1A16141

RNC; 001-0369638-1
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N/ ^ .-, -J-tí/. . 'C. ,

ARTÍCULO DÉCIMQPRIMERQ: FXECCIÓN DE DOMICILIO.-

Para todos los fines y consecuencias del presente contrato, LAS PARTES, haceri®rmal^^:i¡^.^, ^
elección de domicilio en los lugares que se enuncian en cabeza del presente acto. ~

q:

O m

HECHO Y FIRMADO en cinco (05) originales de un mismo tenor y efccto.En la ciaW^
Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana^^^^
veintiocho (28) días de mayo del año dos mil catorce (2014).

OOminGo3^

WA

5 Di

e¿ O

Por LA COMITENTE:

r\

^ KOM. y
m. %

Lie. LIONEL MIG^^
hoepemÍSn

Viceministro Administrlfeo y
la Presidencia di

Lie. JAIME :^AEL ASDRÍ®AL
SEIÍCIÓN GIL

g ¡Director Administrativo de la Presidencia
la República_^».Rei^

• //
55^ . >s.

N

V

\

■í>.

Por EL CONTRATISTA: c

&JJ
Codia 16.141
Exeq 170

iSfA I-

O

e
\ j

SíCÍ'. rtMno sanchéz morillo ^oniins«^

Dü-KO. MARINO VÁSQUE MARIA
I

Yo
, abogado notario público de los del número

esta jurisdicción, matriculada en el Colegio Dominicano de Notarios con el número ^

CERTIFICO Y DOY FE, que las firmas que figuran en el presente documento íueroñpuestas
mi presencia, libre y voluntariamente, por ios señores, LIONEL MIGUEL SENIOR

HOEPELMAN, JAIME RAFAEL ASDRÚBAL SENCIÓN GIL e ING. RUFINO

SANCHEZ MORILLO, manifestándome al mismo tiempo dichos señores, que esas son las
firmas que ellos acostumbran a usar en todos los actos de su vida pública y privada. En la
ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana,
los veintiocho (28) días de mayo del año dos mil catorce (2014).

•ara

en

a

fe»,.I

biq. Rufino Sáncheím-
COD1A16141

RNC-. 001-0369638-1
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CORPORACION MULTI INVERSlOfit

ALIMENTOS

25 de Mayo 2023

Santo Domingo, DN

OOminO^
A quien pueda interesar

Distinguidos señores:

Por este medio hacemos constar que ei ingeniero Rufino Sánchez Morillo, con Cédula de

identidad y Electoral No. 001-0369638-1 es proveedor nuestro desde el año 2011 hasta la fecha.

El proveedor nos ha ofrecido los servicios en labores de construcciones, remodelaciones,

mantenimiento y reparación de las instalaciones que albergan nuestras ollcinas y plantas de

producción. Es un aliado que en estos años nos ha ofrecido confiabilidad y lealtad.

Algunos de los trabajos que han realizado se destacan;

- Construcción de Camara séptica con un valor de RD$ l ,480,007.03 iniciado el 04 de abril del

2023 y concluido el 10 de mayo del 2023
Construcción centro de acopio con un valor de RD$ 8,610,470.90, iniciado el 04 de marzo

del 2019 y concluido el 10 de junio del 2019.
Cambio de piso en granito en edificio de producción con un valor de RD$7,950,380.60

iniciado el 03 de marzo del 2012 y concluido el 10 de julio del 2012.

Dicho proveedor ha cumplido de manera satisfactoria con los compromisos con nuestra empresa.

Esta solicitud se expide a favor de la parte interesada, en Santo Domingo, Distrito Nacional, a

los Veinte y cinco (25) dias del mes de Mayo de! año Dos Mil veintitrés (2023).

Quedamos a su entera disposición para cualquier información complementaria que puedan
requerir.

Sánchez M.Ing. Rufino
Sin otro particular,

CODIA16141
RNC: 001-0369638-1>.v'
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David Ffáncó'CMzman

"cmi/ /!

pC/ o-

cm.
\ L

RepuWiqa Domil^ína
y

^10



Corporación de Sef\icioi Financiero» y Alian/ts. S,
A.

A quien pueda interesar: o

'ífA, 3^'¿nuia
OomihGO-^Distinguidos Señores:

el Ing. Rufino Sánchez Morillo con cédula dePor medio de la presente les hacemos constar que

identidad v electora! no. 001-0369638-1 ha realizado trabajos en materia de construcaones y

remodelaciones en las instalaciones que albergan nuestras oficinas.

alto grado de satisfacción en cada uno de ios trabajos que ha
Causando en nosertros un

realizado, por el cumplimiento fiel a nuestros requerimientos.

Entre algunos de los trabajos realizados se destacan'

Readecuación de fachada y

en el edificio principal de la corporación de servicios financieros y alianzas, ^-A-, por un

monto superior a los $RD5,900,000 pesos, Iniciado el 03 de septiembre del 2012 y

concluido el 10 de diciembre de! 2012. El alcance del trabajo iba desde; remozamiento

completo de fachada y parquees, construcción de escalera en estructura meta ica,

construcción de fachada de escalera en vidrio laminado de 3/8", pasamano de escalera

inoxidable, escalones de escalera en granito Galaxy negro, entre otros.

construcción de escalera principal en estructura metálica

en acero

Remozamiento de baños en e! 2do piso del edificio principal de la corporación de

servicios financieros y alianzas, S.A., por un monto superior a los $RD 1,500,000 pesos,

Iniciado el 08 de abril del 2013 y concluido el 18 de Julio del 2013.

Dicho proveedor hasta el momento ha cumplido con los compromisos y requerimientos de

nuestra empresa.

Esta solicitud se expide a favor de la parte interesada, en Santo Domingo, Distrito Nacional, a

los Veinte y Cinco (25) días del mes de Mayo del año Dos mil veinte y tres (2023).

Quedamos a su entera disposición para cualquier información adicional que puedan requerir.

Sin otro particular,

M.l •/i COSER

Inq. Rufino Sánchez
^ COD1A16141

RNC; 001-0369638-1
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Av. Ei

;oM<lcom
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% Consejo del Poder Judicial
S rT Ti ► Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Administrativa

* -w'*” Gerencia de Compras y Contrataciones
»II

Notificación de adjudicación
CP-CPJ-06-2023

GCC-1109-2023

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

REFERENCIA NUMERO CP-CPJ-06-2Q23

r*

m

Por medio de la presente, la Gerencia de Compras y Contrataciones del Poder Judicial de la ^ ,^•<6
Dominicana, actuando de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Compras de Biwtó^üMiNGO
Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, aprobado mediante resolución número P

2023, de fecha dos (2) de mayo de dos mil veintitrés (2023) y la ficha técnica del procedimiento de

comparación de precios, llevado a cabo para la Readecuación de varias localidades a nivel nacional

del Poder Judicial, referencia número: CP-CPJ-06-2023, les notifica los resultados de la

adjudicación, aprobada por el Comité de Compras y Contrataciones , mediante resoluciones

contenidas en el acta número 004, de fecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023),

en la cual adjudica de la manera siguiente:

o-

ADJUDICA el procedimiento de comparación de precios para la Readecuación de varias localidades

a nivel nacional del Poder Judicial, referencia número CP-CPJ-06-2023, de la manera en que se
plasma a continuación:

Monto total

adjudicado con

ITBiS

Nombre del

oferente

Lote

adjudicado
Descripción C.'ondíciones

Tiempo y lugar de entr^a; El tiempo para
la ejecución; Lotea dei 1 al 4: Máximo 2
meses; y Lote 5: 75 días calendario.

Readecuación de Juzgado de

Trabajo y Corte de

Trabajo del Distrito Nacional

RD$1,028,350.401

Conforme se establece en la ñcha y
especiñcaciones técnicas

RUFINO

SÁNCHEZ

MORILLO

Traslado Tribunal Niños, Niñas y
Adolescentes Palacio de Justicia

Puerto Plata

RD$867,707.592

Pago: Lotes 1-4: • Se tramitará el Avance

del veinte por ciento (20%).
• El ochenta por ciento (80%) restante será
pagada en p^os parciales al Contratista,
mediante cubicaciones periódicas por
partidas ejecutadas y certificadas por la
Supervisión de la Dirección de

Inñaestructura Fisica, (ver criterios en ficha
y especificaciones técnicas.
Lotes S; * Se tramitará el Avance del veinte

por ciento (20%), luego que el adjudicado
realice una visita técnica al proyecto en
conjunto con el Ing. Supervisor de la
Dirección de Infiaestructura Física y
entregue el cronograma firmado y sellado,
donde los tiempos establecidos sean
aprobados por la Dirección de
Infraestructura Física.

• El 80% restante se desembolsará por
medio de cubicaciones (máximo 2
cubicaciones durante la duración del

proyecto)

RNC Readecuación de Juzgado de Paz de

Villa Vásquez
RD$1,687,643.804

00103696381

Total, adjudicado RD$3,583,701.79

Readecuación de estacionamiento en

Juzgado de Paz de Jánico
3 RD$1,299,618.44

Readecuación de oficinas y espacios
en el sótano del edificio sede de la

Suprema Corte de Justicia

LUIS ALBERTO

HIDALGO

CED. 22400124990

5 RD$2,835,054.07

Total, adjudicado RD$4,134,672.51

TOTAL, GENERAL ADJUDICADO RDS7,718,374.30

Ing. Rufino Sánchez WJ í] r iC
COD1A16141

RNC; 001-0369638-1 ^IT ^
Página 1 de 2
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, *'ei Consejo de! Poder Judicial
í it™* *Tl * Dirección General de Administración y Carrera Judicial

\l J) Dirección Administrativa
i Gerencia de Compras y Contrataciones

'h k o'

ORDENA a la Gerencia de Compras y Contrataciones la notificación de la presente decisión a todos

los oferentes participantes y la publicación de esta notificación en la sección de transparencia del
portal web del Poder Judicial (www.poderiudicial.gob.do').

Notificación de adjudicación
CP-CPJ-06-2023

GCC-1109-2023

NOTA: Los oferentes adjudicados deberá hacer entrega de las siguientes garantías:

Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato en original, en forma de póliza, cfptitida pík’
una compañía aseguradora de reconocida solvencia en la República Dominicana, I

en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la Notificación de la Adj

por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total adjudicado, a disp

de la Entidad Contratante, la que deberá mantenerse vigente por el mismo tiempo de vigencia
del contrato; en el caso de que sea una MIPYME, podrán presentar una garantía por el UNO

POR CIENTO (1%) del monto total adjudicado, en cumplimiento de disposición

Reglamentaria, lo que deberán acreditar con la correspondiente Certificación actualizada,

emitida por el Ministerio de Industria y Comercio.

1. m. I, I

rps^&'^
'-v

^ •

r*>i-

éu. ' •

2. Garantía de Buen Uso del Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del monto que

recibirán por concepto del Primer Pago o Anticipo, mediante una Póliza de Fianza emitida

por una compañía aseguradora de reconocida solvencia en la República Dominicana. De

conformidad con las Condiciones Generales del Procedimiento, el pago inicial será del 20%
del monto total de su oferta.

La garantía debe ser depositada en físico y en original en la Gerencia de Compras del Consejo

del Poder Judicial, en un plazo no mayor a cinco (5) días luego de esta notificación.

La presente notificación ha sido levantada en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito

Nacional, el día veintiocho (28) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

Atentamente,

M.Ing.Yerina Reyes Carrazana

Gerente de compras y contrataciones CODIA16141

RNC:J]qi-0369638-1

Página 2 de 2
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DO
Consejo del Poder Judicial

República Dominicana

Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simo

Centro de (os Heroes, Sto. Dgo. R.D.
Tel.: 809-533-3191 RNC - 401-03676-2

V- -o r\\
í'V -v. •j'

i{
O

m-«

//
f

r>í¿
(A

'■ rn-6b

|LV>'
ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR

RUFINO SANCHEZ MORILLO 004291 húmero: OC00031653

Contribuyente: 001-0369638-1

Teléfono:

Dirección :

03/14/2024

Condición de Pago : 20% Avance

-echa Entrega :

•echa Orden :

829-222-9830 Fax :

DETALLE: C/MARIA VIUDA DE LA CRUZ NO. 307

^ M6JOBAMIEMTO SOCIAL. D.M
Dirección de envío:

Anidad
Compra

Cantidad

Ordenada

Precio

Unitario

Importe
Total

Código
Descripción

00-00000 READECUACidN DE JUZGADO DE TRABAJO Y CORTE DE

TRABAJO DEL DISTRITO NACIONAL (LOTE 1}
•VER MAS DETALLES EN OFERTA TECNICA ECONOMICA
ESPECIFICACIONES Y CONTRATO

1.00UND 921,508.7000 921,508.7000

i

00-00000 base IMPONIBLE SEGUN NORMA 07-2007 1.00UND 90,543.8150

777,556.0690

90,543.8150

00-00000 TRASLADO TRIBUNAL NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

PAACIO DE JUSTICIA PUERTO PLATA (LOTE 2)
•VER MAS DETALLES EN OFERTA TECNICA, ECONOMICA

ESPECIFICACIONES Y CONTRATO

00-00000 base IMPONIBLE SEGUN NORMA07-2007

00-00000 READECUACIÓN DE JUZGADO DE PAZ DE VILLA VÁSQUEZ
(LOTE 4}

•VER MAS DETALLES EN OFERTA TECNICA ECONOMICA
ESPECIFICACIONES Y CONTRATO

00-00000 BASE IMPONIBLE SEGUN NORMA 07-2007

1.00UND 777,556.0690

1.00UND 76,399.6100

1,512,304.0000

76,399.6100

1.00UND 1,512,304.0000

1.00UND 148,593.0350 148,593.0350

Cotización: P/REA. JUZ. TRAB. D.N, TNNA PTO.PTA. Y JUZ V

SOL DE DIR DE INFRAESTRUCTURA FISICA

VER OF D/F 24/10/2023
Comentario Pago:

E: 2 MESES Y 75 DIAS CALENDARIO ^
Observaciones:

SOL. NO. 2023-044 D/F 21/09/2023 DIR. DE INI. Fl
rp-rp i-nx-ono'^ i nTF»; i •? v ¿ mp

Totol Mercadería: 3,526,905.23

Descuento: 0.00

ITBIS: 56,796.56

ki§RoRufino Sáncfiez M
CODIAiei41

RNC; 001-0369638-1

:RD$tal 3,583701.79

A

7
Revisado Por Autorizado Por

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINIcXTIA
!p Alicia A. Tejada Castellanos
^ Yerina Reyes Carrazana

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:

https;//firma.poderjudlc¡al.gob.do/¡nbox/app/poder]udicial/v/lPZ 5-ATGO-X3VF-EOHH
'^0 n

li'A



CONSeO DEL PODER JUDICIAL

Comité de Compras y Contrataciones
CP-CPJ-06-2023

•«.. .•

OFERTA EC

Página I de I
NOMBRE DEL OFERENTE: REFINO SANCHEZ MORILLO

Unidad de

medida

Lotes
Cantidad" Precio TotalPrecio UnitarioDescripción del Bien, Servicio u Obra !

No.

Readecuación de juzgado de trabajo y Corte de trabajo del

Distrito Nacional
1.028,351.151.028.351,151 UND t

867.707.44867.707 442 Traslado del tribunal NNA Palacio de Justicia de Puerto Plata UND I

1.530.008 011.530.008013 Readecuactón de estacionamiento en juzgado de paz de Jánico 1UND

1.687,649.511.687.649 514 L^D 1Rcadecuacíón de juzgado de paz de Villa Vázquez

Readecuación de oficinas y espacios en el sótano del edificio

sede de la Suprema Corte de Justicia
-i 3,310.423.013.310.423 015 UND

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RDS 8,424,139.12

Valor total de la oferta en letras: ochos millones cuatrocientos veinticu^ros mil ciento treinta y nueve pesos con 12/100

Rufino Sánchez Morillo en calidad y debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de si mismo

í'f í0 Firma 24/10/2023

'4*w/p

¡'■ii't Sánchez M.
✓

, *.

VJ- ^ ^ I
r '•- ‘.141

. J638-1RNC.



Joyería & Relojería

COMPRA.VENTA. FABRICACION Y REPARACION DE TODO TIPO DE PRENDAS

RNC: 131613942

Dtstinfuklof scAom:

Por medio de la presente les queremos hacer constar que d

sr. Ing. Rufino S^hez Morillo con C^ia de Idoiti^ y
Electoral No. 001-0369638-1 ha sido proveedor de servicios
nuestro desde el dkj 2009.

Nos hemos sentido muy satisfechos en cada uno de los
trabajos que el ing. m» ha realizado.

Entre algunos de los trabajos realizados se destacan:

- RcBMKlelaciéB de Joyerhi £stebaa« pw m motilo

siqierior a los $RD 3,500,000 pesos. Iniciado el 09 de

Febrero dcl 2009 y concluido el 23 de lulio dcl 2009.

- CoBstmedéa de Joyería Esteban Oro, pw un monto
superior a l«w SRD7,800,000 pesos, Iniciado el II de
Enero dcl 2023 y «incluido cllO de Mayo dcl 2023.

Esu solkntud se expide a favor de la parte interesada, en

Santo Domingo, Distrito Nacional, a los Veinte y Ctnco (25)

días dcl mes de Mayo del año Dos mil veinte y tres (^3).

(Quedamos a su entera di^iosicióo para cualquier
información adicional que puedan requerir.

GiiiUiu|Wllnilir

Ing. Rufino Sánchez M.
COD1A16141

RNC: 001-0369638/tT] íJEl
1 I
a 0 o A

A

Av Tte Amado García G No i56, Esq José Juaqum Puello Sto, Dgo,. Rep. Oom.
Tel-: 809-333-7702



f/enera r/e /a (^J^/^jr/Mea ú/)iermnrearta
S^TO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA

DIRFCCIÓN DE INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES

Artos de la Atención Integral a la Primera Infancia"

CONSTANCIA

D0MING’^^>ÍX

Asunto Recibido Conforme

Coítésmente, para su conocimiento y para los fines de lugar hacemos constar que

hemos recibido satisfactoriamente dei contratista !ng. Rufino Sánchez, los

trabajos contratados para el Plan de Regulartzacíón de Extranjeros del Edif.
Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte {Huacal).

Dado en Santo Domingo, D, N.. a los 17 días del mes de Maizo del 2015.

Ing. EnrI
Ene, División de Presuoi isión de Obras

Sánchez M./>

.no\

COD1A16141
RNC: 001-0369638-1

lERrws.

ii^T



SANTO DOMINGO, REPUBUCA DOMINICANA

<Dirtcdón át Ingeniería y Servidos Qeneru&s
*Jiñoáe (a Atención Integral a (d Armera Infancia’ ^ClAGyi?

i.é..--- ■■
'v

x'.

PR-fN-2015-7582
•T

2(2

O
ÍSí

♦ f'/.í---,'

''^^oomingo.

y/
; Lie. Uon^ H/Hguei Sénior Hoepelman

Viceministro Adm. y Financiero
Ministeño Administrativo de la Pre^dencia

Su Despacho

A ^•'

Asunto : Remeión Cubicadón Final del Pian Regularización de

Extranjeros dei Edü. Ofidnas Gubernamentales Juna
Pablo Duarte (Huacal).

Fecha : martes,07de abriles2015

Cortósmwte. tenemos a bien remitirte Cubicación Final <tel Pian

Regularización de Extranjeros del Edif. Oficinas Gubernamentales Juan

Pablo Duarte {Huacal). A favor dd Ing. Rufino Sánchez Morillo, por un monto
de R0$2,677,232.88.

Muy atentamente,

ing. Germán Nova
Director

/T
'im

ir
y'

SáncHez M. • IiONñm

Iría. Rufino
CODÍA16141

. 001-0369638-1

/tr-
AnORo; Cub. Final

rnc

Í1S



«AGN^ •/\rc!iiv(' General de la Nación <^*
Q

* _ a
CX¿-:

cj

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEfi^^
LA NACIÓN, CONVOCADA A LOS FINES DE EVALUAR EL INFORME

ECONÓMICAS ''SOBRE B" DEL PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA

NÚM. AGN-CCC-CP-2023-0006 PARA LA "FABRICACIÓN DE MUROS DE BLOQUES Y SHEETROCK EN

ÁREA DE DIRECCIÓN, MURO PARA ÁREA DE LAVADO DE DOCUMENTOS Y REVESTIMIENTO EN

MÁRMOL TRAVERTINO NATURAL DE LAS COLUMNAS EXTERIORES DEL AGN",
CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY NO. 340-06 SOBRE COMPRAS Y

CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONCESIONES, MODIFICADA POR LA LEY

NO. 449-06 Y SU REGLAMENTO DE APLICACIÓN NO. 543-12.

G «ERAL DE

OFERTAS

EN

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los nueve

(9) días del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023), siendo las once y treinta de la mañana (11:30AM) se

dio inicio a la reunión del Comité de Compras y Contrataciones de este Archivo General de la Nación (AGN)
domicilio en la calle General Modesto Díaz Núm. 02, Zona Universitaria, compuesto por los

, con

señores:

• Lie. José Vílchez, subdirector del AGN; en representación de la Dirección General;

• Lie. Patricia Grullón; en representación del departamento de Planificación y Desarrollo;

• Lie. Santa Reyes, encargada del departamento Administrativo y Financiero;

• Lie. Gian Peña, Consultor Jurídico;

• Lie. Alexander Beato, responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información.

El Lie. Gian Peña, Consultor Jurídico y asesor legal del Comité de Compras y Contrataciones del Archivo General

de la Nación, procedió a dar a conocer la agenda:

1AGENDA

ÚNICO: CONOCER Y APROBAR, el Informe de Evaluación de las Ofertas Económicas "SOBRE B" realizado

por los peritos técnicos calificados, en fecha cuatro (4) del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023)
motivo a la Comparación de Precios de referencia núm. AGN-CCC-CP-2023-0006, relativa a la "Fabricación de
muros de bloques y sheetrock en área de dirección, muro para área de lavado de documentos y revestimiento en mármol

travertino natural de las columnas exteriores de este Archivo General de la Nación".

, con

CONSIDERANDO: Que mediante Acta de inicio de Procedimiento y Aprobación de Pliego de Condiciones, de
fecha catorce (14) del mes de junio del año dos mñ veintitrés (2023), el Comité de Compras y Contrataciones del ^
AGN dispuso la convocatoria para la "Fabricación de muros de bloques y sheetrock en área de dirección, muro para area

de lavado de documentos y revestimiento en mármol travertino natural de las columnas exteriores de este Archivo General

de la Nación", en virtud de las disposiciones contenidas
Compras y G©nti'aU«-iuikes Públicas ae Bienes, ¿ ejidos. Obras y Con9e^i

Ing. Rufino Sánchez M
CODIA16141 ¿

RNC: 001-0369638-1

en el numeral 1 y 2, artículo 15, de la Ley No. 340-06 sobre

iones con modificaciones de Ley 449-06.
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CONSIDERANDO: Que el Comité de Compras y Contrataciones del AGN, se reunió eIN

de julio del año dos mil veintitrés (2023), con el objetivo de aperturar las Ofertas Té

procedimiento de Comparación de Precios de referencia No. AGN-CCC-CP-2023-0006, erT taPvirtud se

presentaron los siguientes oferentes;

MODALIDADPARTICIPANTES

PP TOPOGRAFÍA E INGENIERÍA, S.R.P Física

DE LEÓN JANA INGENIERÍA, S.R.L,
Portal Transaccional de la DGCP

PEYPAC, S.R.L.

CABACÓN SERVICIOS DE INGENIERÍA,
S.R.L.

RODFRA, S.R.L.

RUFINO SÁNCHEZ MORILLO.

CONSIDERANDO: Que el Comité de Compras y Contrataciones del AGN, se reimió el día veintiséis (26) del

mes de julio del año dos mil veintitrés (2023), con el objetivo de conocer el informe de Evaluación de las Ofertas ^
Técnicas '‘SOBRE A" del procedimiento de Comparación de Precios de referencia núm. AGN-CCC-CP-2023-0006,

realizado por los peritos designados, con relación a la participación de los oferentes, cuyo informe concluye lo

siguiente;

CABACÓN

SERVICIOS DE

INGENIERÍA

RUFINO

SÁNCHEZ

MORILLO

DE LEÓN JANA
INGENIERÍA

PP TOPOGRAFÍA

E INGENIERÍA
RODFRAPEYPAC

A. Documentación Legal:

1. Formulario de Presentación de

Oferta (SNCC.F.034).
CUMPLECUMPLE CUMPLECUMPLECUMPLECUMPLE

2. Formulario de Información

sobre el Oferente (SNCC.F.042).
CUMPLECUMPLECUMPLE CUMPLECUMPLECUMPLE

3. Certificación de Industria y

Comercio en donde especifique

que pertenece al grupo de las

Micro, Pequeñas y Medianas

Empresas (MIPIMES), si aplica.

i
N/ACUMPLECUMPLECUMPLECUMPLE CUMPLE

4. Registro de Proveedores del

Estado (RPE) actualizado, emitido

por la Dirección General de
Contrataciones Públicas.

C
CUMPLECUMPLECUMPLECUMPLECUMPLE CUMPLE

5. Certificación actualizada de la

DGII.
CUMPLECUMPLECUMPLECUMPLE

\

Inq. Ku/Itio Sáncrie^ ^ C0D1A16141
RNC-. 001-0369638-1

A

Page 2 of11
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6. Certificación actualizada de la

TSS.

7. Copia de los Estatus Sociales

{Debidamente registrados en la

Cámara de Comercio y
Producción correspondiente).

CUMPLE CUMPLE CUMPLE cum:

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE N/A

8. Registro Mercantil actualizado.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9. Copia de la última Acta de
Asamblea General Ordinaria,

vigente, a través de la cual se

designe expresamente el actual

gerente de la sociedad comercial /
consejo de administración.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE N/A

10- Lista de suscriptores. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE N/A
11. Copia de la cédula de

identidad personal y electoral del

de los representantes
autorizados a firmar el contrato.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLEo CUMPLE CUMPLE

12. Poder especial en el que la
empresa autoriza al representante
a contratar en su nombre en el

presente proceso, debidamente

sellado y firmado, especificando

en número del presente proceso,
notariado.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE N/A

1
Declaración Jurada del

solicitante en la que manifieste que
no se encuentra dentro de las

prohibiciones establecidas en el

artículo 14 de la Ley 340-06.

14. Aceptación del Código de Ética
Institucional y Acuse de Recibo,

debidamente firmado y sellado
por el oferente.

13.

iCUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

V

B. Documentación Financiera: s

15, Estados financieros de los

últimos dos (02) años de ejercicios
contables consecutivos. —

CUMPLE ;PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

, Rujírio
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1 PageSofll

111



G/?>1

V.

%C>

^ ® r»- i

¥^*lpr

eUMPLÍrv GUMPLH
‘ , r/-‘ ■• "7^

m
16. Certificación de cuenta

registrada como beneficiario del
estado.

<
M

CUMPLECUMPLECUMPLE CUMPLE

c.

C. Documentación Técnica

17. Oferta Técnica (conforme a las

especificaciones

suministradas). (No subsanable).

técnicas CUMPLE CUMPLECUMPLECUMPLE CUMPLECUMPLE

18. Ficha técnica de los materiales

a utilizar. (No subsanable).
CUMPLECUMPLECUMPLECUMPLE CUMPLECUMPLE

19. Plan de Trabajo. CUMPLECUMPLE CUMPLECUMPLECUMPLECUMPLE

20, Presentar el trabajo a realizar

en un diagrama de Gantt. (No

subsanable).

CUMPLECUMPLECUMPLE CUMPLECUMPLECUMPLE

21. Listado de partidas con

volumetría. (No subsanable).
CUMPLECUMPLE CUMPLECUMPLECUMPLECUMPLE

22. Cronograma de ejecución de
Obra.

CUMPLE CUMPLECUMPLECUMPLECUMPLECUMPLE

23. Experiencia Especifica de la

Empresa/Contratista,

certificaciones emitidas por la

entidad contratante o copia de

registrados,

proyectos similares en los últimos

cinco (5) años (SNCC.D.049).

mediante

CUMPLE CUMPLECUMPLECUMPLECUMPLECUMPLE s
contratos en

'1-

i24. Personal responsable de la

Obra y experiencia previa en la

realización de este tipo de
actividad.

CUMPLE CUMPLE CUMPLECUMPLECUMPLECUMPLE

25- Experiencia previa en la

realización de este tipo de

actividad del personal propuesto y

currículo ((SNCC.D.045 y

(SNCC.D.048).

CUMPLE CUMPLECUMPLECUMPLE CUMPLECUMPLE

i26. Copia de la tarjeta o matricula

profesional donde especifique la

fecha de expedición, con el fin de

determinar la experiencia general.

CUMPLE CUMPLECUMPLE CUMPLECUMPLE CUMPLE

Sánchez. Rujino
CODIA16141

RNC; 001-0369638-1
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27. Carta de intención

disponibilidad

suscrita en donde se especifique el

No. y objeto de la contratación

directa, el cargo y la
disponibilidad exigida.

28. Certificado de vigencia de la
matricula profesional.

y

debidamente

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

29. Disponibilidad de equipos y
relación de equipos mínimo
mediante formulario

{SNCC.D.036)

alquilados).

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

(Propios o

30. Presentación de estudios

básicos; plan de gestión de riesgos
y manejo ambienta! (Plan de

Seguridad, Mantenimiento del

Tránsito Higiene y Manejo
Ambiental).

31. Carta de satisfacción de

Clientes, orientado al objeto de la
contratación.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

C3.CONSIDERANDO: Que los peritos técnicos, luego de evaluar las Ofertas Técnicas

RECOMIENDAN al Comité de Compras y Contrataciones del AGN habilitar a la apertura de las Ofertas ^
Económicas "SOBRE B" a los siguientes oferentes:

SOBRE A
/f

OFERENTES RECOMENDACIÓN

PP TOPOGRAFÍA E INGENIERÍA,
S.R.L.

DE LEÓN JANA INGENIERÍA, S.R.L.

Habilitar para conocer propuesta económica
"SOBRE B".

Habilitar para conocer propuesta económica
"SOBRE B".

Habüitar para conocer propuesta económica
"SOBRE B".

Habilitar para conocer propuesta económica
"SOBRE B".

PEYPAC, S.R.L.

i
CABACÓN SERVICIOS DE

INGENIERÍA, S.R.L.

RODERA, S.R.L. Habüitar para conocer propuesta económica
SOBRE B".

Habüitar para conocer propuesta económica
"SOBRE B".

//

RUFINO SANCHEZ MORILLO.
o
a.

/•

Ing. Rufino Sánchez M. ^
COD1A16141 y¡J

RNC: 001-0369638-1 (D'K/
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CONSIDERANDO: Que posteriormente, y luego de haber evaluado las Ofertasl^^écnicá^^^^abilitar^Litó que
cumplían con el Pliego de Condiciones, así como los requisitos legales y reglamentarios, ^'confcin«ó^

r> ,0*

de Comparación de Precios, reuniéndose el Comité de Compras y Contrataciones del

días del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023). En esas atenciones, se procedió

Ofertas Económicas "SOBRE B", realizadas por los oferentes habilitados: 1-) CABACÓN SERVICIOS DE

INGENIERÍA, S.R.L. 2-) DE LEÓN JANA INGENIERÍA, S.R.L. 3-) PEYPAC S.R.L. 4-) PP TOPOGRAFÍA E
INGENIERÍA S.R.L. 5-) RODFRA S.R.L. 6-) RUFINO SÁNCHEZ MORILLO.

,^oceso
íiete (27)

Plíí^rtura de las

CONSIDERANDO: Que en la apertura del "SOBRE B" o propuestas económicas la sociedad CABACÓN

SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.R.L. presentó: 1. Oferta Económica por el lote 1 en DOS MILLONES CIENTO
TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS DOMINICANOS CON 93/100 (RD$2,133,808.93). 2.

Garantía de la seriedad de la oferta mediante SEGUROS ATRIO de fecha seis (6) del mes de julio del año dos

mil veintitrés (2023), con una vigencia hasta el dos (2) del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024),

cumpliendo así con el mandato establecido por la Ley No. 340-06 y sus modificaciones y Reglamento de aplicación
instituido mediante decreto No. 543-12.

CONSIDERANDO: Que en la apertura del "SOBRE B" o propuestas económicas la razón social DE LEÓN JANA

INGENIERÍA, S.R.L. presentó: 1. Oferta Económica por el lote 1 y 2 en CINCO MILLONES CIENTO DOS MIL

OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS DOMINICANOS CON 17/100 (RD$5,102,837.17). 2. Garantía de

la seriedad de la oferta mediante SEGUROS PATRIA S.A, de fecha cinco (5) del mes de julio del año dos mil

veintitrés (2023), con una vigencia hasta el cinco (5) del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024),

cumpliendo así con el mandato establecido por la Ley No. 340-06 y sus modificaciones y Reglamento de aplicación
instituido mediante decreto No. 543-12.

CONSIDERANDO: Que en la apertura del "Sobre B" o propuestas económicas la sociedad PEYPAC S.R.L. '

presentó: 1. Oferta Económica por el lote 1 y 2 en CUATRO MILLONES QUINCE MIL SETECIENTOS

NOVENTA Y SIETE PESOS DOMINICANOS CON 97^00 (RD$4,015,797.97). Garantía de la seriedad de la

oferta mediante SEGUROS ATRIO, de fecha seis (6) del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023), con una

vigencia hasta el seis (6) del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024), cumpliendo así con el mandato

establecido por la Ley No. 340-06 y sus Modificaciones y Reglamento de aplicación instituido mediante decreto
No. 543-12.

ó-

1

CONSIDERANDO: Que en la apertura del "SOBRE B" o propuestas económicas la sociedad PP TOPOGRAFÍA

E INGENIERÍA S.R.L, presentó: 1. Oferta Económica por el lote 1 y 2 en CUATRO MILLONES QUINIENTOS

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS DOMINICANOS CON 86/100 (RD$4,501,380.86). 2. Garantía de

la seriedad de la oferta mediante SEGUROS PATRIA, de fecha cuatro (4) del mes de julio del año dos mil

veintitrés (2023), con una vigencia hasta el cuatro (4) del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024),

cumpliendo así con el mandato establecido por la Ley No. 340-06 y sus modificaciones y Reglamento de aplicación
instituido mediante decreto No. 543-12.

i

SáucHezIV^Tua Rufino
^ ^ C0D\A1614A

PNC. 001-0369^

í
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CONSIDERANDO: Que en la apertura del "SOBRE B" o propuestas económicas la soci^t^R^DFRA;^ S.R^,
presentó: 1. Oferta Económica por el lote 1 en DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEI^Í'^ " ^
UN PESOS DOMINICANOS CON 51/100 {RD$2,166,091.51). Garantía de la seriedad de la

SEGUROS PATRIA, de fecha cuatro (4) del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023), con una vigencia hasta

el cuatro (4) del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024), cumpliendo así con el mandato establecido por
la Ley No. 340-06 y sus modificaciones y Reglamento de aplicación instituido mediante decreto No. 543-12.

fv

tedianteo]

CONSIDERANDO: Que en la apertura del "SOBRE B" o propuestas económicas la sociedad RUFINO

SÁNCHEZ MORILLO, presentó: 1. Oferta Económica por el lote 1 y 2 en CUATRO MILLONES CIENTO
QUINCE MIL NOVENTA Y UN PESOS DOMINICANOS CON 81/100 (RD$4,115,091.81). 2. Garantía de la
seriedad de la oferta mediante SEGUROS PEPIN SA, de fecha cinco (5) del mes de julio del año dos mil veintitrés
(2023), con una vigencia hasta el cinco (5) del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023), cumpliendo

' ^

con el mandato establecido por la Ley No. 340-06 y sus modificaciones y Reglamento de aplicación instituido
mediante decreto No. 543-12.

asi

DESCRIPCIÓNLOT
PRECIO UNITARIO FINAL

E
CABACÓN

SERVICIOS DE

INGENIERÍA,
S.R.L.

DE LEÓNJANA
INGENIERÍA,

S.R.L.

PEYPAC, S.R.L PP RODERA, S.R.L. RUFINO

SÁNCHEZ

MORILLO

TOPOGRAFÍA

E INGENIERÍA,
S.R.L.

1 Construcción Muro

de Bloques en
Nueva Área de

Lavado y Oficina
del Director -

Depósito, Muros de
Sheet-Rock Sala de

Espera, Oficina

Asesor Técnico y
Archivo de

Dirección.

RD$2,133,808,93 RD$2,684,770.56 RD$1,891,368.49 RD$2,291,338.68 RD$2,166,091.51 RD$2,165,052.27

2 Revestimiento en

mármol travertino

natural de las

columnas exteriores

del edificio.

N/A RD$2,418,066.61 RD$2,124,429.48 RD$2,210,042.18 N/A RD$1,950,039.54

TOTAL GENERAL RD$2,133,808.93 RD$5,102,837.17 RD$4,015,797.97 RD$4,501,380.86 RD$2,166,091.51 RD$4,115,091.81

CONSIDERANDO: Que los peritos designados emitieron el informe de Evaluación de las Ofertas Económicas

SOBRE B" del procedimiento de Comparación de Precios de referencia núm. AGN-CCC-CP-2023-0006, llevado
a cabo para la "falrftCflCifííl tfg tJilírfífi dt\ hÍQQUt'.íi y área de dirección, muro para área de lavado de documentos

y revestimientc en mármol

//

este Archivo Genératela Nación", en tal virtud
Page 7of 11
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manifestaron sus recomendaciones al Comité de Compras y Contrataciones del AGN, confoi
continuación:

RECOMENDACIÓN

PEYPAC, S.R.L.

1. Adjudicar el lote 1 "Construcción Muro de Bloques en Nueva Área de Lavado y

Director - Depósito, Muros de Sheet-Rock Sala de Espera, Oficina Asesor Técnico y Archlíi^Jií
Dirección", a la razón social PEYPAC, S.R.L. por un monto total de UN MILLÓN

OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

DOMINICANOS CON 49/100 (RD$1,891,368.49), por cumplir con todas las exigencias

técnicas y económicas requeridas en el Pliego de Condiciones y por ser la oferta económica de menor

precio, en razón de la evaluación entre el precio ofertado y la descripción y/o detalle del análisis de

costos suministrado, encontrándose más apegado a los estándares de la obra.

RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

2. Adjudicar el lote 2 "Revestimiento en mármol travertino natural de las columnas exteriores del edificio",

al señor RUFINO SÁNCHEZ MORILLO, por un monto total de UN MILLÓN NOVECIENTOS

CINCUENTA MIL TREINTA Y NUEVE PESOS DOMINICANOS CON 54/100

(RD$1,950,039.54), por cumplir técnicamente y ser la oferta económica de menor precio, previa

evaluación pericial de los análisis de costos unitarios y por encontrarse dentro del monto presupuestado

por la Entidad Contratante.

CONSIDERANDO: Que conforme lo indicado en el Pliego de Condiciones en su artículo 4.1 sobre los "Criterios

de Adjudicación", dispone que las Ofertas serán evaluadas dando cumplimiento a los principios de

transparencia, objetividad, economía y celeridad que regulan la actividad contractual, y se tendrán en cuenta los

factores económicos y técnicos más favorables. En ese sentido, la adjudicación será en favor de aquel oferente

1. Cuya propuesta sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales, teniendo en

cuenta que haya cumplido con todos los requerimientos, las especificaciones técnicas, posea buen

historial de cumplimiento y ofrezca menor precio.

2. La oferta económica con menor precio será tomada en cuenta previa evaluación pericial de los análisis

de costos unitarios, luego de evidenciar que estos sean fieles a los estándares requeridos para la obra".

CONSIDERANDO: Que conforme se expresa en el artículo 25 de la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones: "Los

funcionarios responsables del análisis y evaluación de las ofertas presentadas, ya en la etapa de caliñcación o de comparación

económica, dejarán constancia en informes, con todos los iustiñcativos de su actuación, así como las recomendaciones para

que la autoridad competente pueda tomar decisión sobre la adjudicación. Para facilitar el examen, únicamente dichos

Jiincionarios podrán solicitar que cualquier oferente aclare su propuesta. No se solicitará, ofrecerá, ni autorizará modificación

alguna en cuanto a lo sustancial de la propuesta entregada. Los reglamentos precisarán los detalles que se deberán cumplir

en esta parte del proceso".

i
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CONSIDERANDO: Que en virtud de lo anterior, y tomando en consideración que los períí^is;|^p^
materia del proceso llevado a cabo, los cuales colaboraran asesorando, analizando las propues^í^Cffl
los informes que contengan los resultados y sirvan de sustento para las decisiones que deba adoptar el Comité de

Compras y Contrataciones.

CONSIDERANDO: Que el artículo 26 de la Ley 340-06, establece que: "La adjudicación se hará en favor del oferente
cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales y del
país, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones que se establezcan en la

reglamentación, de acuerdo con las ponderaciones puestas a conocimiento de los oferentes a través de los pliegos de condiciones
respectivos".

CONSIDERANDO: Que el artículo 99 del Reglamento de aplicación de la Ley 340-06, ordena al Comité de
Compras y Contrataciones verificar y validar el mforme de recomendación de adjudicación,
incidencias y si procede, aprobar el mismo y emitir el acta contentiva de la resolución de adjudicación.

CONSIDERANDO: Que el numeral 5, artículo 15 de la referida Ley 340-06 contempla que la adjudicación debe
formalizarse mediante un acto administrativo.

CONSIDERANDO: Que este Comité de Compras debe ponderar las ofertas recibidas partiendo de los criterios
de conveniencia, calidad y costo, así mismo, observando que se ajusten sustancialmente a los requerimientos
establecidos en el pliego de Condiciones y a las recomendaciones presentadas por los peritos.

, Vista; Ley de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones 340-06, modificada por la de

Ley 449-06 y el Decreto No. 543-12 que Reglamenta la aplicación de la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones.

Vista: La Resolución PNP-1-2023 de fecha 3 de enero del año dos mil veintitrés (2023), emitida por la Dirección
General de Contrataciones Públicas,
correspondiente al 2023.

Vista; Las ofertas técnicas "SOBRE A" y económicas "SOBRE B".

Visto: El Informe de Evaluación de Ofertas Técnicas "SOBRE A" de fecha

año dos mil veintitrés (2023), emitido por los peritos designados.

Visto: El Acta de Aprobación del informe de evaluación de las ofertas técnicas "SOBRE A", de fecha veintiséis (26)
del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023), emitido por el Comité de Compras y Contrataciones del Archivo
General de la Nación.

Visto: El mforme de Evaluación de Oferta Económica "SOBRE B" de fecha cuatro (4) del mes de agosto del año

dos mü veintitrés (2023), emitido por los peritos designados.

conocer las

)

que establece los umbrales topes de las contrataciones públicas

j
veinticuatro (24) del mes de julio del

o

Ing. Rufino Sánchez M. Oj
COD1A16141 (¡jYtpü.
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Por tanto: El Comité de Compras y Contrataciones, por unanimidad de votos, decide add|^fiir las á
resoluciones:

[léhtes

SÍ'^O DOW'NC-'^

y

PRIMERO: APROBAR el Informe de Evaluación de Ofertas Económicas de fecha cuatro (4) del iiirirtP iigriTíu

del año dos mil veintitrés (2023), elaborado por los peritos designados a tales fines, relativo al procedimiento de

Comparación de Precios de referencia núm. AGN-CCC-CP-2023-0006 relativa a la "Fabricación de muros de bloques
y sheetrock en área de dirección, muro para área de lavado de documentos y revestimiento en mármol travertino natural de

las columnas exteriores de este Archivo General de la Nación".

SEGUNDO: ACOGER la recomendación de los peritos designados y en consecuencia ADJUDICAR el

procedimiento de Comparación de Precios de referencia núm. AGN-CCC-CP-2023-0006 relativa a la "Fabricación

de muros de bloques y sheetrock en área de dirección, muro para área de lavado de documentos y revestimiento en mármol

travertino natural de las columnas exteriores de este Archivo General de la Nación", conforme se detalla de la siguiente
manera:

ADJUDICACIÓN

PEYPAC, S.R.L

Adjudicar el lote 1 "Construcción Muro de Bloques en Nueva Área de Lavado y Oficina del Director -
Depósito, Muros de Sheet-Rock Sala de Espera, Oficina Asesor Técnico y Archivo de Dirección", a la razón

social PEYPAC, S.R.L. por un monto total de UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS DOMINICANOS CON 49A00 (RD$1,891,368.49), por

cumplir con todas las exigencias técnicas y económicas requeridas en el Pliego de Condiciones y por ser la

oferta económica de menor precio, en razón de la evaluación entre el precio ofertado y la descripción y/o detalle
del análisis de costos suministrado, encontrándose más apegado a los estándares de la obra.

1.

RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

2. Adjudicar el lote 2 "Revestimiento en mármol travertino natural de las columnas exteriores del edificio", al

señor RUFINO SÁNCHEZ MORILLO, por un monto total de UN MILLÓN NOVECIENTOS

CINCUENTA MIL TREINTA Y NUEVE PESOS DOMINICANOS CON 54A00 (RD$1,950,039.54),

por cumplir técnicamente y ser la oferta económica de menor precio, previa evaluación pericial de los análisis

de costos unitarios y por encontrarse dentro del monto presupuestado por la Entidad Contratante.

TERCERO: ORDENAR a la unidad operativa de Compras y Contrataciones de este Archivo General de la Nación

notificar el resultado de este procedimiento de de Comparación de Precios de referencia núm. AGN-CCC-CP-
2023-0006.

CUARTO: SE INSTRUYE a la División de Compras que Ies informe a los oferentes PEYPAC S.R.L. y RUFINO

SANCHEZ MORILLO, que esta cuenta con un plazo de cinco (5) días hábiles, a partir de la notificación de la

ir
á
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adjudicación, para que constituya la garantía de fiel cumplimiento, en caso de no constituir la garantía en el plazo
establecido será descalificada sin mayor trámite.

QUINTO: ORDENAR que la presente acta sea publicada en los portales
www.dgcp.eob.dcx

Por lo que habiéndose cumplido con los objetivos de la aludida reunión, se procedió a clausurar la misma, siendo

las 11:30AM en fe de lo cual se levanta la presente acta, que firman los miembros comparecientes en esta fecha,
señal de aprobación y conformidad.

. po r ta 1 transaccional. gnh dn yWWW

en

Firmas de los miembros del Comité de Compras y Contratación

^áeVílchez
Siíódirector General

/
/■

’WfÁSanta Reyes

Encargada del Departamento
Administrativo y Financiero

Giajj^ Acostanue

Cor^CRor férídico

Patricia Grullón ^

)

itoAjWíffttdei

Re^onsable de la OAl En representación del Departamento de
Planificación y Desarrollo

1/ •' r /

i pCi '

}

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1

ÍJílsmA-nvo.,

i

Page 11 of 11

i2q



$

° %*|l ^
V* r;<^'-■■;

'^4’/'‘^u.a70'^
^^OWlNGO.^

N

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1

«

I

^2>0



TFT
r>i

fJ-i.

Cotpor.ción de Servicios Financieros y Alianzas. S.
A.

A quien pueda interesar:

.Distinguidos Señores:

Por medio de la presente les hacemos constar que el Ing. Rufino

identidad y electora! no. 001-0369638-1 ha realizado trabajos en materia de construcciones y

remodeladones en las instalaciones que albergan nuestras oficinas.

de los trabajos que haalto grado de satisfacción en cada unoCausando en nosotros un

realizado, por el cumplimiento fiel a nuestros requerimientos.

Entre algunos de los trabajos realizados se destacan^

- Readecuación de fachada y construcción de escalera principal en “

en el edificio principal de la corporación de servicios financieros y alianzas, P°^
monto superior a los $RD5,900,000 pesos, Iniciado el 03 de septiembre

del 2012. El alcance del trabajo iba desde: remozamiento
construcción de escalera en estructura metálica,

vidrio laminado de 3/8", pasamano de escalera

concluido el 10 de diciembre

completo de fachada y parquees
construcción de fachada de escalera en

inoxidable, escalones de escalera en granito Galaxy negro, entre otros.
en acero

del edificio principal de la corporación de
monto superior a los $RD 1,500,000 pesos,

Rcmozamiento de baños en el 2do piso
servicios financieros y alianzas, S.A., por un
Iniciado el 08 de abril del 2013 y concluido el 18 de Julio del 2013.

los compromisos y requerimientos deDicho proveedor hasta el momento ha cumplido con
nuestra empresa.

Esta solicitud se expide a favor de la parte interesada, en Santo Domingo Distrito Nacional, a

los Veinte y Cinco (25) días del mes de Mayo del año Dos mil veinte y tres (2023).

Quedamos a su entera disposición para cualquier Información adicional que puedan requerir.

Sin otro particular,

u-

“I cossf; gs
• i
*/

/ü
;inezandü (^bfujl^z w\^

Ene. administrativo

-toi.: 809-$S6^S9

. E-mg}lr>nto®co.^

Ing. Rufino
).oiei606-eAv. Expfeso V C®nt*nano

CODIA16141

RNC; 001-0369638-1
V——
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ORDESy DE COMPRAS Pag. 1 of1

edesur
&ja5UT Ooirií nrcana/S. A.

Ave. Tfradentes, No. 47, Torre Serrano.

Santo Domingo, Rep. Dom.

RNC;101821248

informaciAn do Pedido

Número de Pedido 4500006446

Fecha

Moneda

Comprador

Teléfono

Fecha de Entrega

19.11.2012

OOP

Proveedor 600268S

RUFINO SANCHEZ MORILLO

292 LUSI REYES ACOSTA

10221 SANTO DOMINGO ESTE

809-326-5823

Coiidiciijrm dp parjn*

Pago a 60 días
Muriel Rodríguez

809-683-9292 - Ext: 72041

23.11.2012

S&vase.^Mil reí) ir s

Santo Oomingo-EDESUR.

Santo Domingo-EDESUR.

10100

Cunriit,ión de Eiitregri

Siiblrttal BrutoCo&td Urnturtci

Bijito

188,645.96

188,645.96

CantidadU'*»!DetictipüidnPU!.

188.645.96

188,645.96

188,645.96

30.183.35

1.000

1.000

SERMantenimiento/reparación planta física

10 Mantenimiento Planta Física

10

SER

Precio bruto

Itbii L

188,645.96

30,183.35

218,829.31

Total Precio bruto

Total Itbis

Total General
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" Si el Material de este pedido NO CUMPLE con ios aspectos Técnictosjyser
" Las entregas deben realizarse antes de las 4; 45 P. M. de Lunes a Viernes

liciones negociadas, Edesur se reserva el derecho de devolverlo, sin ningún costo para Edesur.
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CONSTRUCCION

M.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1
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CORPORACÍÓN MULTt INVERSIONCS

ALIMENTOS

25 de Mayo 2023

Santo Domingo, DN

A quien pueda interesar

Distinguidos señores:

Por este medio hacemos constar que el ingeniero Rufino Sánchez Morillo, coiTteduía de

identidad y Electoral No. 001-0369638-1 es proveedor nuestro desde el año 2011 hasta la fecha.

OOMINGO ■

*

El proveedor nos ha ofrecido los servicios en labores de construcciones, remodelaciones,

mantenimiento y reparación de las instalaciones que albergan nuestras oficinas y plantas de

producción. Es un aliado que en estos años nos ha ofrecido confiabilidad y lealtad.

Algunos de ios trabajos que han realizado se destacan:

Construcción de Camara séptica con un valor de RD$! ,480,007.03 iniciado el 04 de abril del

2023 y concluido el 10 de mayo del 2023
Construcción centro de acopio con un valor de RD$ 8,610.470.90. iniciado el 04 de marzo

del 2019 y concluido el 10 de junio del 2019.
Cambio de piso en granito en edificio de producción con un valor de RD$7.950,380.60

iniciado el 03 de marzo del 2012 y concluido el 10 de julio del 2012.

Dicho proveedor ha cumplido de manera satisfactoria con los compromisos con nuestra empresa.

Esta solicitud se expide a favor de la parte interesada, en Santo Domingo, Distrito Nacional, a

los Veinte y cinco (25) dias del mes de Mayo del año Dos Mil veintitrés (2023).

Quedamos a su entera disposición para cualquier información complementaria que puedan
requerir.

íng. Rufino Sánchez M.
COD1A16141

RNC: 001-0369638-1

Sin otro particular,

Se

Miísü^ David’FfancáX^
Cohíbas /*.'/

izman

í

//

Repu&kqa ^m^caha



Joyería & Relojería

ESTEBAN, S.R.L.
compra.VENTA. FABRICACION Y REPARACION DE TODO TIPO DE PRENDAS

RNC: 1S1613942

Distínguídot scAorts:

Por mcdk> de la presente ks queremos hacer constar que d

sr. Ing. Rufino Sánchez Morillo con Cédula de Identkbd y

Electoral No. 001-0369638*1 ha sido proveedor de servicios
nuestro desde e! aAo 2009.

Nos hemos sentido muy satisfechos en cada uno de los
trabajos que el ing. nos ha realizado.

Entre algunos de los trabajos realizados se destacan:

- RcBMKlclaciáB de Joyería Esteban* po€ un monto
superior a los SRD 3,500.000 pesos. Iniciado el 09 de

Febrero dd 2009 y concluido el 23 de Julio del 2009.

- CoBstmedéa de Joyería Esteban Oro, por un monto
superior a los SR07,800,000 pesos, Inictado el 11 de
Enero del 2023 y concluido el 10 de Mayo del 2023.

Esta solicitud se expide a favor de la parte interesada, en

Santo Domingo, Distrito Nactonal, a los Veinte y-Cinoo (2S)

dft. del me. de Mayo del tóo Dos mil vcinie y SáucheZ M.

Quedamos a su entera di^>oeición
información adicional que puedan requerir.

Sin otro particular.

6141

mC: 001-0369638-1

7

Qo

ym

Av Tie Amado GaroaG No Esq José Juaqum Pueilo Sto. Dgo .Rep Oom.
Tel: 809-333*7702
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de Senicios Financieros y Alianzas. S. A.Corporación

A quien pueda interesar:

Distinguidos Señores:

Por medio de ia presente les hacemos constar que e! Ing. Rufino Sánchez Morí

identidad y electoral no. 001-0369638-1 ha realizado trabajos en materia de constroccfones y

remodelaciones en las instalaciones que albergan nuestras
oficinas.

Causando en nosotros un

realizado, por el cumplimiento fiel a nuestros requerimientos.

de los trabajos que haalto grado de satisfacción en cada uno

Entre algunos de los trabajos realizados se destacan;

Readecuación de fachada y construcción de escalera principal en estructura metálica

en el edificio principal de la corporación de servidos financieros y alianzas, S-A-, por

monto superior a los $RD5,900,000 pesos. Iniciado el 03 de septiembre del 2012 y

concluido el 10 de diciembre del 2012. El alcance del trabajo iba desde; remozamiento

completo de fachada y parquees, construcción de escalera
en ™

construcción de fachada de escalera en vidrio laminado de 3/8 , pasamano de escalera

inoxidable, escalones de escalera en granito Galaxy negro, entre otros.

Remozamiento de baños en el 2do piso del edificio principal
servicios financieros y alianzas, S.A., por un monto superior a los $RD 1,500,000 pesos.

Iniciado el 08 de abril del 2013 y concluido el 18 de Julio del 2013.

un

en acero

los compromisos y requerimientos deDicho proveedor hasta el momento ha cumplido con
nuestra empresa.

Santo Domingo, Distrito Nacional, aEsta solicitud se expide a favor de la parte interesada, en

los Veinte y Cinco (25) días del mes de Mayo del año Dos mi! veinte y tres (2023).

Quedamos a su entera disposición para cualquier información adicional que puedan requerir.

Sin otro particular,

c-

COSEFI íu.

:tnezandorSOnzalf z

Ene. administrativo

Aportodo • m;
AV e»p.«o V Cnfooiio «q.

Ing. Rufino Sá
COD1A16141

: 001-0369638-RNC
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mcm\
CORPORACÍON MULTI INVERSÍONES

ALIMENTOS

25 de Mayo 2023

Santo Domingo, DN

A quien pueda interesar

Distinguidos señores:

Por este medio hacemos constar que el ingeniero Rufino Sánchez Morillo, con Cédula de

identidad y Electoral No. 001-0369638-1 es proveedor nuestro desde el año 2011 hasta la fecha.

El proveedor nos ha ofrecido ios servicios en labores de construcciones, remodelaciones,

mantenimiento y reparación de las instalaciones que albergan nuestras oficinas y plantas de

producción. Es un aliado que en estos años nos ha ofrecido confiabilidad y lealtad.

Algunos de los trabajos que han realizado se destacan;

Construcción de Camara séptica con un valor de RD$ 1,480,007.03 iniciado el 04 de abril del

2023 y concluido el 10 de mayo del 2023
Construcción centro de acopio con un valor de RD$ 8,610.470.90. iniciado el 04 de marzo

del 2019 y concluido el 10 de junio del 2019.
Cambio de piso en granito en edificio de producción con un valor de RD$7,950,380.60

iniciado el 03 de marzo del 2012 y concluido el 10 de julio del 2012.

Dicho proveedor ha cumplido de manera satisfactoria con los compromisos con nuestra empresa.

Esta solicitud se expide a favor de la paite interesada, en Santo Domingo, Distrito Nacional, a

los Veinte y cinco (25) dias del mes de Mayo del año Dos Mil veintitrés (2023).

Quedamos a su entera disposición para cualquier información complementaria que puedan

requerir.

Sin otro particular,

M.Se

Ing.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1MJ,^p DaütPFfáncd''
Comiíras

zman

*'

República Domitiicíma

i3l
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IMPERMEABILIZACION

\

luq. Rujii^o Sánchez M.
CODlAiel^l

RNC; 001-0369638-1
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% Consejo del Poder Judicial
j íT" "Ti i Dirección General de .‘^dmimsiración y Carrera Judicial

^ Dirección Administrativa
''k>. ' Gerencia de Compras y Contrataciones

V

Notificación adjudicación
CP-CPJ-BS^l-2023

GCC-021-2024

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

NÚM. CP-CPJ-BS-41-2Q23

\\ * 46'.

Por medio de la presente, la Gerencia de Compras y Contrataciones del Poder JudíiMl^dej la •
República Dominicana, actuando de conformidad con lo establecido en e! Reglarn^^^^^^"®^^
Compras y Contrataciones del Poder Judicial, aprobado mediante resolución núm. Ql/zfeS:;--
de fecha dos (2) de mayo de dos mil veintitrés (2023) y la ficha técnica del procedimiento
de comparación de precios llevada a cabo para el servicio de impermeabilízación de techo
en diversas localidades del Poder Judicial, referencia núm.: CP-CPJ-BS-41-2023, les

notifica los resultados de la adjudicación, aprobados por el Comité de Compras y
Contrataciones, mediante resoluciones contenidas en el acta núm. 004, de fecha once (11)

del mes de enero de dos mil veinticuatro (2024), a saber:

ADJUDICA el proceso citado de la manera en que se plasma a continuación;

Nombre del

oferente

Monto total

adjudicado

Condiciones

de entrega
Lote (s) Descripción

Impermeabilización de Juzgado de
Paz de Paraíso.

Impermeabilización de Juzgado de

Paz de Villa Jaragua.1

RD$1,371,022.77
Impermeabilización de Juzgado de

Paz de Haina.

Impermeabilización de Juzgado de
Paz de Villa González.

Rufino Sánchez

Morillo

RNC

130>66686-5

Entrega: En sesenta

(60) días calendario.
Impermeabilización de Juzgado de

Paz de Licey al Medio.

Impermeabilización de Juzgado de
Paz de San José de los Llanos.2

RD$t,095,635.75
Impermeabilización de Juzgado de

Paz de Navarrete.

Impermeabilización de Juzgado de
Paz de Las Matas de Santa Cruz.

Total adjudicado lotes 1 y 2: RD$2,466,661.56

M.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1

Página 1 de 3
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r Consejo del Poder Judicial

j * Dirección General de Administración y Carrera Judicial
|1 Jl ^ Dirección Adininistrati\a

''o, ' Gerencia de Compras y Contrataciones

Notificación adjudicaciói

CP-CPJ-BS-41-20;5
GCC-021-20/a

rn-l
ce

o

—77*^

Condiciones de pago: ^
a) Se tramitará el avance del veinte por ciento (20%), luego que el adjudicado realice una visita t¡

proyecto en conjunto con el ing. supervisor de la dirección de infraestructura física y entregueTí

cronograma firmado y sellado, donde los tiempos del cronograma de la oferta deben de ser actualizados

en conjunto con la dirección de infraestructura física.

El ochenta por ciento (80%) restante será pagada en pagos parciales al Contratista, mediante

cubicaciones periódicas por partidas ejecutadas y certificadas por la Supervisión de la Dirección de

Infraestructura Física. Tomando en cuenta los siguientes criterios:

• Estos pagos se harán en un período no mayor de treinta (30) días laborables a partir de la fecha en

que la cubicación sea certificada por El Supervisor de la Dirección de Infraestructura Física. El monto

de la Primera Cubicación realizada por el Contratista deberá exceder o por lo menos alcanzar el 80%

del monto del Anticipo o Avance Inicial.

b)

• Las cubicaciones presentadas por el Contratista serán pagadas luego de la aprobación por la Dirección

de Infraestructura Física. El Consejo del Poder Judicial retendrá un veinte por ciento (20%) de cada

cubicación para la amortización del Avance Inicial.

Todas las cubicaciones parciales tienen carácter provisorio, al igual que las cubicaciones que les dan

origen, quedando sometidas a los resultados de la medición y cubicación final de los trabajos, en la

que podrán efectuarse los reajustes que fueren necesarios.

ORDENA, a la Gerencia de Compras y Contrataciones, la publicación de la presente decisión en la

sección de transparencia de la página web www.poderiudicial.gob. do: la notificación a todos los

participantes y el envío a la Dirección Legal, para fines de elaboración del contrato.

El oferente adjudicado deberá hacer entrega de la siguiente garantía:

1. Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato en original, en forma de póliza, emitida por una
compañía aseguradora de reconocida solvencia en la República Dominicana, a presentar en el plazo
de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la Notificación de la Adjudicación, por el importe del

CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total adjudicado, a disposición de la Entidad Contratante,
la que deberá mantenerse vigente por el mismo tiempo de vigencia del contrato; en el caso de que sea

una MIPYME, podrán presentar una garantía por el UNO POR CIENTO (1%) del monto total
adjudicado, en cumplimiento de disposición Reglamentaria, lo que deberán acreditar con la
correspondiente Certificación actualizada, emitida por el Ministerio de Industria y Comercio.

2. Garantía del Buen Uso del Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del monto que

recibirán por concepto del Primer Pago o Anticipo, mediante una Póliza de Fianza emitida por una
compañíaaseguradorade reconocidasolvenciaen la RepúblicaDominicana.De conformidadcon las
Condiciones Generales del Procedimiento, el pago inicial será del 20% del monto total de su oferta.

La misma debe estar vigente por el mismo tiempo de vigencia del contrato.

Las garantías deben ser depositadas en físico y en original en la Gerencia de Compras y
Contrataciones del Consejo del Poder Judicial, en un plazo no mayor a cinco (5) días luego de
esta notificaciéir

Ing. Rufino Sánchez M./
COD1A16141

RNC: 001-0369638-1
'4C i
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Consejo del Poder Judicial
Dirección General de .■Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa

Gerencia de Compras y Contrataciones

Notificación adjudicación
CP-CPJ-BS-41-2023

GCC-021-2024

La presente notificación ha sido realizada en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito

Nacional, el día dieciocho (18) de enero de dos mil veinticuatro (2024).

Atentamente,

Yerma Reyes Carrazana

Gerente de Compra y Contrataciones.

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1

^ PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
g Yerina Reyes Carrazana

& Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:

https;//firma,poderjudiclal.gob,do/inbox/app/poder)udiciat/v/69f la4cd-4e40-4072-85bl-520ec203ead4
VíVr?
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COMO SUBCONTRATISTA

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1
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Inq. Rufino Sánchez M.jfD [) - c
¿ODIA16141 (k>pP^^a^

RNC; 001-0369638-1 ^
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Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1

(829) 659-7198 ©
procitrom.srl@gmail.com ©

@procitrom.srl

PROCITROM
PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS

03 de Junio del 2024

Santo Domingo D,N

A SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADlJ ^ ImI "
o

z

V

r ^* V
c .,vV.<5!

1'k

Por medio a la presente certificamos que el Señor RUFINO

MORILLO, portador de la cédula de Identidad y Electoral No. 001-0369638-1, se

desempeñó en nuestra empresa como Gerente de Proyectos teniendo participación

directa y significativa desde el 2020 -Actual en los proyectos:

mEZ

Remozamiento en el Edificio Sede y Varias Dependencias de la Procuraduría

General de la República.

Adecuación de la Sede Central de la Dirección de Tecnificación Nacional de

Riego.

Remozamiento palacio de justicia de ciudad nueva del Consejo del Poder judicial
Remodelación de las Oficinas de Defensa Publica de Cotuí.

Remodelación de las Oficinas de Defensa Publica de Villa Altagracia.

o

o

o

o

o

Esta comunicación fue otorgada a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, República Domblí^ííMf^s^^
de junio del 2024.

03 días del mes

g PROCITROM, S.RL?>
r-. RNC'130948216 ^
•7

LicjDeyanirk^Sanchez

Gerenta Administrativa

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito nacional

Tel. 809-375-3524 / 829-222-9830



MINISTERIO

PÚBLICO
Dirección General Administrativa

Departamento de Ingeniería & Arquitectura.

14 de marzo 2023

Santo Domingo, D. N.

^ V* v- * ^ ^ <*\\

N

Certificación
«T

QC

N).O

r.-

Por medio de la presente certifico, haber recibido satisfactoriamente de la comtTtrctOfa

PROCITROM, SRL, RNC No. 1-3094821-6, el “Remozamiento en el Edificio Sede y
Varias Dependencias de la PGR” Dicha obra suscrita por un monto de RDS 6,270,749.97
(seis millones doscientos setenta mil setecientos cuarenta y nueve con 97/100), con el

contrato No. 0113/2022 y concluida el 07 de marzo del año 2023, de acuerdo a los planos y
sus especificaciones.

Para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,

/)

Arq. Wendy C. Fi ías Seijaj
Ene. Departamentc de Ingen
CM

M.?^íí3M3^

CODIA16141

RNC: 001-0369638-1

Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Palacio de Justicia, Centro de los Héroes

Santo Domingo, República Dominicana.

145



MINISTERIO

PÚBLICO
Dirección General Administrativa

Departamento de Ingeniería & Arquitectura.

18 de julio, 2023

Santo Domingo, D. N.

Certificación
m rn--T

Ita: z

'7^
o m

Ni

*/'

!^^oomingo-3>
. /

Por medio de !a presente certificamos el adendum al contrato NO.0113/2022 y haber

recibido satisfactoriamente de la constructora PROCiTROM, SRL, representada por el

Ingeniero Rufino Sánchez Morillo, cédula de identidad y electoral no. 001-0369638-1, el

Remozamiento en el Edificio Sede y Varias Dependencias de la PGR. Dicho adendum fue

suscrito por un monto de RD$542,960.00 (quinientos cuarenta y dos mil novecientos sesenta

pesos con 00/100), con uno monto ejecutado de $523,160.00 y concluido el 31 de marzo del

año 2023, de acuerdo a los planos y sus especificaciones.

Para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,

Arq. Wendy C. Frí iis Seija^
Ene, Departamento de

CM

M.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1

Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Palacio de Justicia, Centro de los Héroes

Santo Domingo, República Dominicana.

mG
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REMOZAMIENTO EN EL EDIFICIO SEDE Y VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR

Ref. PROCURADURÍA-CCC-CP-2022<0010
No. 0113/2022

Items:I,2,3,9,IO,I !,I3 “Remozamiento del Despacho de la Procuraduría Regional Norte, Palada de Justída
Santiago, Remozamiento de la codna de la Unidad de Derechos Humanos, Plaza Francesa, Santo Domingo,

Readecuadón de la Vivienda que albergará la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la provinda San Juan de la

Maguana, 4) Remozamiento de las Dependendas de la Promda de San Cristóbal Juzgado de Paz Los Cacaos, Sede
Polidal, Juzgado de Paz Haina, Juzgado de Paz Yaguate, Juzgado de Paz Cambita Garabito, Juzgado de Paz Nigua y

juzgado de Paz Palenque, 5) Remozamiento de Fiscalías de Blas Piña y Jimani, 6) Remozamiento de Dependendas
de la provinda Elias Piña -Comendador-, San Juan y Son José de Ocoa, Juzgado de Paz de Hondo Valle, Provincia
Ellas Piña -Comendador-, Juzgado de Paz El Llano, Prow'ndo Comendador, Juzgado de Paz Juan Santiago y Bgoi^
provinda Comendador, 6) Fiscalías Las Matas de Farfán, provinda San Juan” OCOA

ENTRE:

De una parte, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, instituci

Dominicano, con domicilio y asiento social en la avenida Enrique Jiménez Moya, esquina calle jyan Yeayra
Simó, de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana^^s^lfia^en el
Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) con el número 401007371, debidamente represenraM^gf|'|
documento por el Ucendado RODOLFO ALBERTO ESPIÑEIRA CEBALLOS, dominicano, r^^Scde:
edad, abordo, portador de la cédula de Identidad y electoral No. 001-0751925-8, domiciliado y residente en

esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, en su calidad de

Procurador Adjunto y Primer Sustituto de la Procuradora General de la República, quien suscribe este

Contrato conforme el Poder Especial otorgado en fecha primero (Iro.) de octubre del año dos mil veinte

(2020), por la Procuradora General de la República, LCDA. MIRIAM CONCEPCIÓN GERMAN

BRITO, máxima representante del Ministerio Público, quien tiene a su cargo la dirección de la Institución

de conformidad con la Ley 133-11 Orgánica del Ministerio Público, dominicana, mayor de edad, abogada,

portadora de la cédula de Identidad y electoral número 00! -0056911 -0, domiciliada y residente en esta ciudad

de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana; la cual, en lo adelante y para todos

los fines y consecuencias del presente Contrato, se denominará “LA ENTIDAD CONTRATANTE” o

por su nombre propio; y,

De la otra parte PROCITROM S.R.L., sociedad de responsabilidad limitada, constituida conforme las leyes
de la República Dominicana, inscrita en el Regstro Nacional de Contribuyentes (RNC) bajo el No. 1-3-
094821-6 y en el Registro de Proveedores del Estado (RPE) bajo el No. 21690, con su domicilio social y
asiento principal en la Calle Juan Goico Alix, No. 28, Condominio CasmaJ II, Apt». lA, Santo Domingo,
Distrito Nacional, República Dominicana, debidamente representada por su Gerente, señor RUFINO
SÁNCHEZ MORILLO, dominicano, mayor de edad, empresario, portador de !a cédula de identidad y
electora! No. OOI-0369638-i, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional,
capital de la República Dominicana; la cual, para los fines del presente Contrato, se denominará “LA ^
CONTRATISTA” o por su razón social completa, Indistintamente.

Cuando LA ENTIDAD CONTRATANTE y LA CONTRATISTA se mencionen de manera conjunta

en el presente Contrato, podrán ser referidos como *‘LAS PARTES”.

Ing.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1
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COhTTRATO No.01 l3-n022

Procuraduría General de ta RepúbOca Dominicana

REFERENCIA: PROCURADURÍA-CCC*CP*20224)OIO

PREAMBULO:

POR CUANTO (i): La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos milUeIs
Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su postm^^i^odfficaclón
contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), es "
Procedimientos de Selección la Comparación de Precios.

los
o.

>00 . O.N.

POR CUANTO (2): A que la referida Ley, en su Artículo 16, numeral 4, establece además que:
"Comparaáón de predas. Es una amplia convocatoria a las personas naturales o jurídicas inscritas en el registro
respectivo. Este proceso sólo aplica para la compra de bienes comunes con espedficadones estándares y adquisición
de serados."

POR CUANTO (3): Mediante la Resolución PNP-01-2022, de la Dirección Genera! de Contrataciones

Públicas, dependencia del Ministerio de Hacienda, de fecha tres (3) de enero del año dos mil veintidós (2022),
se establecieron los umbrales topes para la determinación de la modalidad de selección de los procedimientos
de contratación pública correspondientes al año dos mil veintidós (2022). Conforme los términos de la citada
resolución este procedimiento ha de realizarse de acuerdo a la modalidad de comparación de precios.

POR CUANTO (4): A que en fecha veintinueve (29) de marzo del dos mil veintidós (2022), mediante el
Acta No.07-03-2022, emitida por el Comité de Compras y Contrataciones de LA ENTIDAD

CONTRATANTE, inició el proceso de Comparación de Precios, para el Remozamiento en el Edifido Sede
y varias Dependendas de la PGR, según Reqs. Nos. 022-998, 022-964, 022-936,022-937,022-938,022-930, 022-
931, 022-932, 022-933, 022-934, 022-93S. 022-1741,022-1486 y 022-1532.

POR CUANTO (5); Que estuvieron disponibles p^ todos los interesados las Condiciones Generales

para el referido proceso de Comparación de Precios durante el tiempo de recepción de las ofertas.

POR CUANTO (6): A que mediante Acto No. 12, Folios Nos. 23 y 24, de fecha diez (10) de mayo del dos
mil veintidós (2022), de la Notario Público aauante LCDO. RAMÓN HIDALGO GOMEZ ALMONTE,
se procedió a la lectura y apertura de las Propuestas Técnicas, "Sobre A", de los Oferentes participantes en el

Proceso de Comparación de Precios/PROCURADURÍA-CCC-CP-2022-0010, para el "Remozamiento en
el Edificio Sede Central y Dependendas de la PGR".

POR CUANTO (8): A que conforme el Acto No. 14, Folios Nos. 27, 28, 29, 30, de fecha treinta (30) de
mayo del dos mil veintidós (2022), de la Notario Público actuante, LCDO. RAMÓN HIDALGO GOMEZ
ALMONTE, se procedió a la lectura y apertura de las Propuestas Económicas, "Sobre B’’ de los Oferentes
participantes en el Proceso de Comparación de Precios/PROCURADURÍA-CCC-CP-2022-0010.

POR CUANTO (7): A que en fecha primero (lero) del mes de )unio del año dos mil veintidós (2022),
ñjeron emitidos los informes del área técnica y jurídica, relativos a la evaluación de las ofertas recibidas.

POR CUANTO (9): A que en fecha diez (10) de junio del dos mil veintidós (2022) mediante Acta No. 01 -

06-2022, emitida por el Comité de Compras y Contrataciones de LA ENTIDAD CONTRATANTE, se

procedió a conocer el resultado de las evaluaciones realizadas a las propuestas económicas presentadas en

ocasión del Proceso de Comparación de Precios PROCURADURfA-CCC-CP-2022-0010 para el

"Remozamiento en el Edifido Sede Central y Dependendas de la PGR", así como a adjudicar dicha adquisición.

POR CUANTO (10): A que después de un minucioso estudio de las propuestas presentadas, el Comité

de Compras y Contrataciones de LA ENTIDAD CONTRATANTE, en 'drtud del Acta No.OI-06-2022,

le adjudicó a LA CONTRATISTA, la sociedad PROCITROM, S.R.L., los ítems 1,2,3,9,10,11, para el

Página 2 de 17
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RNC: 001-0369638-1

1M8



CONTRATO N0.OC 13-/2022

Procuraduría General de la República Dominicana

REFERENCIA: PROCURADURÍA-CCC-CP-2022-OOIO

Contrato de I) "Remozamiento del Despacho de la Procuraduría Remanal Norte, Palada de Ju
Remozamiento de la codna de la Unidad de Derechos Humanos. Plaza Francesa. Sonto Domingo, 2) Wecídecuop
de la Vivienda que alberga la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia San Juan de lalj^guapq^f^
Remozamiento de las Dependendas de la Provinda de San Crístóbal juzgado de Paz Los Cacaos, Smer^ofidary
Juzgado de Paz Haina, Juzgado de Paz Ya^jote, Juzgado de Paz Cambka Garabito yJuzgado de Paz

4) Remozomienío de Fiscalías de Blas Pina yJimaní, 5) Remozamiento de Dependencias de la provincia Con^
San Juan y San José de Ocoa, Juzgado de Paz de Hondo Valle, Provinda Comendador, Juzgado de Paz El

Provinda Comendador. Juzgado de Paz Juan Santiago y Bánica, provinda Comendador. 6) Fiscalías Las Matas de

Farfán, provinda San Juan" No. PROCURADURÍA-CCC-CP-2022-00I0, lo cual fue debidamente

notificado por LA ENTIDAD CONTRATANTE a dicha sociedad.

POR CUANTO (II): En fecha veintinueve (29) de junio de! dos mi! veintidós (2022), LA
CONTRATISTA constituyó Fiana de Fiel Cumplimiento de Contrato, ascendente a un por ciento (1%)
del monto total adjudicado, en cumplimiento a las disposiciones del Artículo 112, del Reglamento de
Aplicación de la Ley, emitido mediante el Decreto No. 543-12, de fecha seis (6) de septiembre del dos mil
doce (2012).

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del presente
Contrato.

ARTICULO I.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES;

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significan lo que

expresa a continuación:

I. Certificado de recepción definitiva: El o los certificados expedidos por el supervisor a LA

CONTRATISTA al final del o de ios períodos de garantía, en e! que se declare que LA
» CONTRATISTA ha cumplido sus obligaciones contractuales.

2. Contratista: Nombre de la persona natural o jurídica, consorcio, que ejecutará el objeto del
Contrato.

3. Contrato: El presente documento.

4. Coordinador: Persona designada como tal por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA

REPÚBLICA, para realizar las fundones de coordinación de todas las actividades relacionadas con

las Obras y que tengan injerencia en la ejecución del Contrato.

k

i

5. Desglose de precios unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composición
de cada uno de ios precios de las partidas que intervienen en el presupuesto detallado.

6. Emplazamiento: Lugar donde debe ejecutarse las Obras y oo-os lugares que, citados en el
Contrato, formen parte del emplazamiento.

7. Entidad Contratante: U PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

8. Instalación: Las maquinarlas, aparatos, componentes y toda clase de objetos que con arreglo ai
Contrato deten aportará cTón a las Obras.

SáucHez M.lug. Rtf
COD1A16141

rNC. 001-0369638-^
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CONTRATO No.0113-/2022

ProeuraduHa General de la República Dominicana

REFERENCIA: PROCURM3URÍA-CCC-CP-20Z2-00I0

9. Lista de precios: La lista completa de precios, incluido el desglose del precio global, que LA

CONTRATISTA presenta con su Oferta, modificada en caso necesario, y que forma parte dei
Contrato de precio unitario.

10. Monto dei Contrato: El importe señalado en el Contrato.

11. Período de Garantía: El periodo estipulado en el Contrato inmediatamente posterior a la fecha
de aprobación provisional, durante el cual LA CONTRATISTA se obliga a cumplir el Contrato y
a subsanar defectos o averías de acuerdo con las indicaciones del supervisor.

) 2. Plazos: Los plazos del Contrato que empezará a contar a partir del día siguiente a la fecha dei acto,
hecho o acontecimiento que sirva de punto de inicio de dichos plazos. Si el último día del plazo
coincidiere con un día festivo, el plazo expirará al final de! día laborable simiente ai último día de
plazo.

13. Supervisor: Persona natural o jurídica de Derecho Público, competente, designada por la
Procuraduría General de la República, responsable de dirigir o supervisar la ejecución de
acuerdo con el diseño, pianos, presupuesto y Especificaciones Técnicas, en quien la Procuraduría
General de la República puede delegar derechos y/o poderes con arralo al Contrato.

14. Especificaciones Técnicas: Condiciones exi^das por la Procuraduría General de ia
República para la realización de las Obras.

ARTICULO 2.. DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO

Los siguientes documentos forman parte inte^l e insustituible del presente
CONTRATISTA reconoce cada uno de estos como parte intrínseca del mismo:

a) El Contrato propiamente dicho
b) Pliegos de Condiciones y Especificación^ Técnicas
c) Especificaciones Técnicas y de Construcción
d) Oferta Técnica y Económica de LA CONTRATISTA
e) Presupuesto
f) Cronograma de Ejecución de Obras
g) Garantías

ARTICULO 3.- OBIETO DEL CONTRATO

LA CONTRATISTA se compromete a ejecutar con todas las garantías de hecho y de derecho, de acuerdo
con los planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas, términos de referencia y los demás anexos que

forman parte integral del presente Contrato, las Obras que se describen a continuación:

f) ^'Remozamíento del Despacho de la Procuraduría Regional Norte, Palacio de Justicia Santiago, 2)
Remozamiento de la cocina de la Unidad de Derechos Humanos, Plaza Francesa, Santo Domingo, 3)
Readeeuación de la Vivienda que albergará la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia

San Juan de la Maguana, 4) Remozamiento de las Dependencias de la Provincia de San Cristóbal

Juzgado de Paz Los Cacaos, Sede Policial, Juzgado de Paz Haina, Juzgado de Paz Yaguate, Juzgado
de Paz Cambita Garabito, Juzgado de Paz Nigua y Juzgado de Paz Palenque, 5} Remozamiento de

Fiscalías de Elias Piño y Jimaní, 6) Remozamiento de Dependencias de la provincia Elias Piña -

Comendador-, Son Juan y San José de Ocoo, Juzgado de Paz de Hondo Valle, Provincia Elias Piña —

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141

RNC; 001-0369638-1
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CONTRATO No.0113-/2022

Procuraduría General de la República Dominicana

REFERENCIA: PROCURADURÍA-CCC-CP-2022-0010

Comendador-, Juzgado de Paz El Llano, Provincia Comendador, Juzgado de Paz Juan Santiago y
Bánica, provincia Comendador, 6) Fiscalías Las Matas de Farfán, provincia San Juan” OCOA.

ARTICULO 4.- MONTO DEL CONTRATO

LAS PARTES convienen que el monto a pagar por las Obras objeto de este Contrato, asciende a la suma
de SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE

PESOS DOMINICANOS CON 97/100 (RD$6,270,749.97). se^n consta en el acta de adjudicación

No. 01 -06-2022, de fecha diez (10) de junio del dos mil veintidós (2022), suscrita por el Comité de Compras
y Contrataciones de LA ENTIDAD CONTRATANTE, que figura como anexo a este contrato.

ARTÍCULO S.- FORMA DE PAGO

Los pagos se harán de la siguiente manera:

A) Avance o Anticipo: LA ENTIDAD CONTRATANTE realizará un primer pago equi
veinte por ciento (20%) del valor total de las obras contratada, ascendente a la suma

MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENT/Í

NUEVE PESOS DOMINICANOS CON 99/100 (RD$I,254,I49.99). Este pago se hará

plazo no mayor de quince (15) días a partir de la firma del Contato y contra presentación de La
Garantía de buen uso de anticipo señalada en este Contrato. LA CONTRATISTA utilizará El

Anticipo únicamente para operaciones relacionadas con la ejecución de Las Obras.

en un

B) Pagos restantes: La suma restante será pagada a LA CONTRATISTA en montos parciales y
contra la presentación de las cubicaciones correspondientes que deberán realizarse cada treinta (30)
días, debidamente certificadas por la Supervisión. Estos pagos se harán en un período no mayor de
quince (15) días a parbr de la fecha en que la cubicación sea certificada por el Supervisor.

5.1 El monto de la primera cubicación realizada por LA CONTRATISTA, deberá exceder o por lo menos
alcanzar el ochenta por ciento (80%) del monto del Anticipo o Avance Inicial.

5.2 Las cubicaciones presentadas por LA CONTRATISTA, serán pagadas luego de su aprobación por la
Supervisión y la instancia de LA ENTIDAD CONTRATANTE autorizada. LA ENTIDAD

CONTRATANTE retendrá un veinte por ciento (20%) de cada cubicación para la amortización del
Avance Inicia!.

/y

5.3 LA ENTIDAD CONTRATANTE hará el pago final posterior a la última cubicación luego de LA
CONTRATISTA, contra presentación de los documentos que avalen el pago de los compromisos
fiscales, liquidaciones y prestaciones laborales.

5.4 LA ENTIDAD CONTRATANTE a su entera discreción podrá retener un cinco por ciento (5%)
de cada pago, como garantía por los trabajos ejecutados y de los salarios de los trabajadores contratados
por LA CONTRATISTA, lo cual le será devuelto a ésta últíma, cuando cumpla con los requisitos
previstos en el Artículo 210 del Código de Trabajo, con la presentación de una relación de todas las
nóminas pandas y según los procedimientos establecidos en el Contrato a intervenir.

Jng. Rufino Sánchez M.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1
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CONTRATO No.OI I3-/2022

Procuratluría Gvwral de ia República Dominicana

REFERENCIA: PROCURAOURÍA-CCC-CP-2022-0030

5.5 LA ENTIDAD CONTRATANTE retendrá, además, un cinco por ciento (5%) del costo de !as Obras

para el pago de( personal técnico que inspeccionará y supervisará residentemente en las Obras y un uno
por ciento (I %) en virtud de ia Ley 6-86, de fecha 04 de marzo del 1986, sobre Fondo de Pensiones.

5.6 LA CONTRATISTA deberá remitir la cubicación correspondiente acompañada de ios documentos

que soporten el pago de la misma debidamente firmados y sellados. Estas deberán cumplir con las

siguientes especificaciones:

a. Número de Comprobante Fiscal Gubernamental (B15).

b. Estar expedida a nombre de LA ENTIDAD CONTRATANTE,

c Contener toda la documentación que la sustenta,

d. Firma y sello de recibido por el Departamento correspondiente , donde se verificará la legitimi
los documentos,

e. Los precios incluidos en la misma deberán estar en RD$ e incluir üansparentado el UBIS,

f. Hacer referencia al número de contrato, según corresponda,

g. Firmada y sellada por LA CONTRATISTA.

\

ARTÍCULO 6; VIGENCIA YElECUCtÓN DEL CONTRATO.

El presente contrato tendrá una vigencia de seis (6) meses. LAS PARTES acuerdan que
CONTRATISTA deberá iniciar la ejecución de las Obras de forma inmediata, a partir de la firma de este
contrato.

Como consecuencia de lo anterior, LA CONTRATISTA se obliga a mantener la garantía de Fiel

Cumplimiento, contratada a tales fines, por un período de seis (6) meses, contados a partir del inicio de la

ejecución de las obiigaciones derivadas de esta contratación.

ARTICULO 7.- IMPUESTOS

LA CONTRATISTA no estará exenta del pago de impuestos en virtud del presente Contrato y, por tanto,
será ia única responsable por el pago de los gravámenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo.

ARTÍCULO 8.- COMPENSACIÓN POR DEMORA

Si LA CONTRATISTA no entrega las Obras en el plazo convenido en este Contrato, sdvo caso de Fuerza

Mayor o Caso Fortuito. LA CONTRATISTA adeudará a LA ENTIDAD CONTRATANTE. como justa

indemnización por daños y perjuicios, una compensación correspondiente al costo de oportunidad, calculado

conforme a los parámetros locales de la inversión a la fecha especificada para !a terminación de! Contrato.

8. l Esta compensación se aplicará por cada día de atraso en la entrega de las Obras, y serán descontadas del

pago final o de las garantías constituidas en efecto o de las sumas acreditadas a LA CONTRATISTA.

8.2 Ei pago con ia deducción de dichos daños y perjuicios, no exonerará a LA CONTRATISTA de su

obligación de terminar las Obras, ni de ninguna de sus demás obligaciones ni responsabilidades emanadas
de este Cono'ato. A este efecto, LA CONTRATISTA declara que queda constituida en mora por el

sólo venrímnnrn d^il^rín r- ■ sin í^ecesidad de requerimiento alguno de acuerdo a la ley.

Inq. Ru ■ino Sancaez
^ ^ ¿OD1A1614A

rNC: 001-03696^
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CONTRATO NO.0M3-/2022

Procuraduría General de laRepi^lca Dominicana

REFERENCIA: PROCURADURiA-CCC-CP-2022.0010

\

ARTÍCULO 9.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO

'//Ninguna de LAS PARTES será responsable de cualquier incumplimiento del Contrato e|ác¿^10n ha
sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Form(^^ofaiUa de
una parte involucrada en el presente Contrato, que le Impida cumplir cualquiera de sus obligad&íigs^aiSterá .

considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento de Fuerza Mayoro^Cáso

Fortuito y la parte afecrada haya tomado codas las precauciones razonables, con el debido esmero y cuidado,

siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en este Contrato

* !:

9.1 Para los efectos de! presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o situación que escapen

al control de una f»rte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son,

a manera enunciativa pero no limitativa:

a. Hostilidades bélicas (sea o no declarada la guerra), invasión, actos de enemigos extranjeros, rebelión,
revolución, insurrección o poder militar usurpado, guerra civil, disturbios,

b. Actos de terrorismo o vandalismo de índole mayor, toque de queda, acto de sabotaje o piratería,

c. Explosión, incendio o destrucción de máquinas, equipamiento, fábricas y de cualquier itpo de
instalación, falla prolongada del transporte, las telecomunicaci ones o la corriente eléctrica,

d. Plaga, epidemia, pandemias, desastres naturales como: tormentas violentas, ciclones, itfones, huracanes,

tornados, terremotos, actividad volcánica, derrumbes,'maremotos, tsunamis, inundaciones, daños o

destrucciones por descargas eléaricas.

9.2 Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido

evitarse, por ser extraño a la voluntad de las personas.

9.3 Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen:

I. Cualquier evento causado por negligencia o acción intencional de una parte.

2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma o de la

ejecución de este Contrato para evitar Incumplimiento de sus obligaciones.

3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato.

9.4 La parte afectada notificará a la otra parte (la parte no afectada) la ocurrencia de! evento de Fuerza Mayor

dentro de los cinco (5) días siguientes a que ocurra. La notificación deberá indicar por lo menos;

a. Descripción general del evento o circunstancias, o combinación de eventos o circunstancias, que
considera constituye un evento de Fuerza Mayor,

b. Fecha a partir de la cual surtirán los efectos el evento de Fuerza Mayor y fecha estimada, por la parte
afectada, para la cual concluirá el evento de Fuerza Mayor y reanudará sus obligaciones.

9.5 En caso de que la duración del evento de Fuerza Mayor indicada por la pane afectada se extienda por un

período mayor de treinta (30) días, la pane no afectada tendrá derecho a terminar el presente contrato,
sin perjuicio alguno para la pane no afectada. Sin perjuicio de lo anterior, LAS PARTES llevaran a cabo

todos los esfuerzos que estén a su alcance para mitigar el impacto y la duración de un evento de Fuero.

Sáíicíiez M.
r\

Ing. Rufino
COD1A16141

RNC; 001-0369638-1
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CONTRATO No.0113-/2022

Procuraduría Goieral de la República Dominicana

REFERENCIA: PROCURADURÍA-CCC-CP.2022-0010

Mayor. Ningún retraso o falca de cumplimiento por cualquiera de LAS PARTES de! presente contrato,

constituirá un incumplimiento ni dará lugar a reclamación alguna si está causado por Fuerza Mayor.

9.6 LAS PARTES acuerdan que: i) SI un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito inhabilita LA

CONTRATISTA para entrega de los bienes, LA ENTIDAD CONTRATANTE deberá tomar las

medidas razonables para suprimir la inhabilidad de la otra parte en cumplir con sus obligaciones; ¡i) Si la

inhabilidad de LA CONTRATISTA para la terminación de las Obras es ineludible, como consecuencia

de un evento de fuerza mayor, LA ENTIDAD CONTRATANTE podrá instruir a LA

CONTRATISTA, para que decline, y si así lo requiere LA ENTIDAD CONTRATANTE,

posteriormente podrá requerirle oportunamente la terminación de la misma; o ¡li) LAS PARTES

adoptarán todas las medidas posibles para reducir las consecuencias adversas de un evento de F

Mayor o Caso Fortuito.

ARTÍCULO 10.- INCREMENTOS DE PRECIOS

Queda convenido que LA CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar incrementos de prefclps durante^
el período de ejecución establecido en este Contrato. Los precios unitarios se mantendrán Inalter^es h^^
la finalización de las Obras. >0 00MING^‘

ARTÍCULO I 1.- SUPERVISIÓN

Durante la ejecución de este contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE designará una unidad de

supervisión de los servicios, para coordinar y apoyar la gestión e implementación de los mismos. Esta unidad

de supervisión estará constituida por un personal técnico con la capacidad y experiencia, a cargo de su

Departamento de Ingeniería y Arquitectura, para acompañar a LA CONTRATISTA en el cumplimiento

de sus obligaciones y a ios fines de ^antizar a dicho Departamento: i) la correcta ejecución de ios

procedimientos técnicos — administrativos de este contrato; ü) la protección y seguridad en la ejecución de

las obras; iii) notificar a LA CONTRATISTA cualquier situación respecto de su personal, a fm de que

tome las medidas correctivas de lugar; y »v) el análisis, revisión, recomendación, aprobación y trámite de las

solicitudes de pago de LA CONTRATISTA.

La Supervisión representará a LA ENTIDAD CONTRATANTE y será intermediaria entre ésta y LA

CONTRATISTA, y por su conducto se tramitarán todas las cuestiones relativas al desarroilo del presente

Contrato. LA CONTRATISTA permitirá que LA ENTIDAD CONTRATANTE o su representante,

inspeccionen en cualquier momento la ejecución de los a*abajos objeto de este Contrato.

ARTÍCULO12.. NO RELACIÓNLABORAL

LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relación de subordinación

labora! entre ellas bajo el Código de Trabajo de (a República Dominicana o la Ley No. 41-08 sobre Función

Pública. LA CONTRATISTA acuerda, por este medio, liberar a LA ENTIDAD CONTRATANTE de

toda acción o demanda laboral que ella o su personal, los subcontratistas, sus empleados y/o representantes

intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y ejecución del presente Contrato.

SáncHez M.lug. Ruino Página 8 de 17
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ARTÍCULO 15.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS

LA CONTRATISTA dirígirá personalmente las Obras o nombrará a un representante suyo a tales fínes.

B representante de LA CONTRATISTA tendrá plena autoridad para adoptar cualquier decisión que sea

necesaria para (a ejecución de las Obras, para recibir y llevar a cabo órdenes administrativas. En cualquier
caso, será responsabilidad de LA CONTRATISTA cuidar de que las Obras se realice de forma satisfactoria

y según el proyecto aprobado, incluido el garantizar que sus propios empleados y los subcontratistas observen

las Especificaciones Técnicas y las órdenes administrativas.

La aceptación de (a Oferta por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE se considera comb acu^i
con el personal propu«to. Con relación a cualquier otro personal de EL CONTRATISTA de somet^-r:
una copia dei currículum vitae de cada persona incluida, a la PROCURADURÍA GENEP^^ DE ÚL - - .
REPÚBLICA, para su revisión y aprobación.

ARTÍCULO 16.-APROBACIÓN DEL PERSONAL

m
w

o-//
r

ARTÍCULO 17.- REMOCIÓN O REEMPLAZO DE PERSONAL

EL CONTRATISTA no podrá realizar cambios de personal sin previa autorización de LA ENTIDAD

CONTRATANTE, la cual no será negada sin motivo justificado. En caso de que por razones ajenas a la

voluntad de LA CONTRATISTA sea necesario el reemplazo de cualquier personal, LA

CONTRATISTA se compromete a reemplazarlo por una persona con semejantes aptiuides y experiencia.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se reserva el derecho de objetar cualquier personal, en cualquier

momento, siempre y cuando existan causas justificadas para hacerlo.

LA CONTRATISTA deberá entregar a el Supervisor de LA ENTIDAD CONTRATANTE un listado

con cada una de las personas que trabajarán en el periodo de construcción acordado. Este personal deberá

estar debidamente identificado como empleado de LA CONTRATISTA, y dicha identificación deberá

considerar los siguientes datos personales. Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penales),

quedarán impedidos de ingresar a las Obras, por razones de seguridad.

ARTÍCULO 18.- PROTECCIÓNAL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDADOCUPACIONAL

LA CONTRATISTA tomará las medidas necesarias para proteger al medio ambiente, tanto en e! lugar de

las Obras como fuera de éste, así como para limitar perjuicios y molestias a personas y propiedades

resultantes de contaminación, ruido y otros derivados de sus operaciones. LA CONTRATISTA se

asegurará de que las emisiones de aire, desear^ superficiales y efluente al terreno durante el período del

Contrato estén de acuerdo con los valor® permitidos por la ley.

18. i La seguridad del área de las Obras durante el período de construcción es responsabilidad de LA
CONTRATISTA.

18.2 Es r®ponsabiíidad de LA CONTRATISTA asegurarse que se tomen todas las precaución® en materia

relacionadas con el público y la seguridad de la construcción, así como obedecer codas las regulaciones

®tablecidas por LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1
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18.3 Es obligación aplicar e impiementar las siguientes medidas precautorias, durante la permanencia en las

Obras y ejecución de trabajos:

• Uso de casco de seguridad.

• Uso de arnés o cinturón de seguridad, para trabajos en altura.

• Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de trabajo.

• de protección.

• Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores.

• Uso de andamies seguros.

• Botiquín de primeros auxilios por cada equipo de trabajo.

T t?'-'

.\

Z
o: m

o Ni■

^O^DOMINCjO-
18.4 Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos deberán cumplir completamente^Cstlfidw

las regulaciones de seguridad ocupadonal, para lo cual LA ENTIDAD CONTRATANTE cooperará

en lo concerniente a autoridades que exigen estas regulaciones. No se permitirán menores en los lugares

de trabajo en ningún momento. El Supervisor de LA ENTIDAD CONTRATANTE podrá expulsar

de las Obras a cualquier trabajador que no cumpla con las normas de seguridad antes descritas.

ARTÍCULO 19! CONFIDENCIALIDAD.

LA CONTRATISTA tiene la obligación de mantener y resguardar (a confidencialidad de la información

que le sea proporcionada por LA ENTIDAD CONTRATANTE. Por tanto, no podrá utilizar, copiar,

reproducir, guardar, difundir, suministrar o comercializar ninguna información a la que tenga acceso producto

de la ejecución del sendeio contratado, ya sea que se le haya proporcionado dicha información de forma oral,

gráfica, escrita o audible, concernientes a la institución o a terceros.

12.1. LA CONTRATISTA se obliga y compromete a mantener su obligación de Coniidencialidad durante

toda la vigencia de este contrato de servicio, extendiéndose sus efectos limitativos hasta un (!) año posterior
a la terminación de este.

a

12.2. En caso de incumplimiento a las obligaciones de confidencialidad y no divulgación de información

indicadas precedentemente, el presente contrato quedará rescindido de pleno derecho y sin ningún tipo de

formalidades ni responsabilidad a cargo de LA ENTIDAD CONTRATANTE, y sin perjuicio de las

acciones civiles y penales que serin interpuestas en contra de LA CONTRATISTA, sea dicho

incumplimiento llevado a cabo durante la vigencia del contrato o luego de su terminación y hasta su extensión.

ARTÍCULO 20.. GARANTÍA-PÓLIZAS

LA CONTRATISTA ha presentado a LA ENTIDAD CONTRATANTE entienda de que ha

contratado y que mantiene vigente las pólizas o garantías contratadas; a saber. |

20.1 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

LA CONTRATISTA se obliga y compromete a mantener vigente la Fianza de Fiel Cumplimiento de

Contrato, suscrita en fecha veintinueve (29) del mes de junio del dos mil veintidós (2022), en favor de LA

M.

CODÍA16141

RNC: 001-0369638-1
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ENTIDAD CONTRATANTE, por un valor equivalente a un por ciento (1%) del monto total adjudicado,
en cumplimiento a las disposiciones del artículo 112, del Reglamento de Aplicación de la Le/, emitido

mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (6) de septiembre del dos mil doce (2012). Dicha garantía
responderá por los daños y perjuicios que se produzcan a LA ENTIDAD CONTRATANTE en caso de

incumplimiento, que determinará en todo caso la ejecución de Garantía independientemente de las acciones

legales que procedan.

20.2 Garantía de Buen Uso de Anticipo.

LA CONTRATISTA se obliga y compromete a mantener vigente una Garantía de Buen Uso del Anticipo,

en favor de LA ENTIDAD CONTRATANTE, por un valor equivalente al monto que LA

CONTRATISTA reciba como adelanto o antíclpo conforme el presente contrato, en cumplimiento a las
disposiciones del artículo 112 del Reglamento de Aplicación de la Ley, emitido mediante el Decreto No^43-
12, de fecha seis (6) de septiembre de! dos mil doce (2012). Dicha garantía responderá al uso adei
LA CONTRATISTA deberá dar al monto avanzado. //

tv
. .V-; f-' T •

O
20.3 Garantía de Vicios Ocultos.

■ V-'-í’-
m

Ai finalizar los trabajos, LA CONTRATISTA deberá presentar una garantía de las Obr^€^t®it^
satisfección de LA ENTIDAD CONTRATANTE (Garantía de Vicios Ocultos), por un monta^fy^fety^;
aJ cinco por ciento (5%) del cosco total a que hayan ascendido todos los trabajos realizados al c

Obras. Esta garantía deberá ser por cinco (S) años, con la finalidad de asegurar los trabajos de cnjal^feT"

reparación que surja por algún defecto de construcción no delectado en el momento de recibir las Obras.

La garantía deberá ser otorgada por una compañía de se^ros con su correspondiente fianza, a entera
satisfacción de LA ENTIDAD CONTRATANTE. Esto en adición a lo establecido en los artículos 1792 y

a

■i/
te

siguientes del Código Civil Dominicano.

LA CONTRATISTA también será responsable por los daños que ocasione a las obras existentes en el

lu^r de ejecución de las Obras desde el momento de su toma de posesión, y que no haya sido advertido por

LA ENTIDADCONTRATANTE,hasta el momentode recibir las Obras terminada.

20.4 Responsabilidad Civil.

LA CONTRATISTA será el único responsable por los daños y perjuicios causados a las personas que

laboren en la ejecución de estos trabajos y por todos ios daños y perjuicios que puedan causar a terceras

personas y/o propiedades, así como t^bién, asumirá la totalidad de los riesgos y compromisos que se

originen por los mismos. A tales efectos, deberá presentar para la suscripción del presente Contrato la póliza

de responsabilidad civil general correspondiente.

LA CONTRATISTA mantendrá a LA ENTIDAD CONTRATANTE, sus representantes y empleados,

libres e indemnes de y contra toda reclamación, compensación, pérdidas o gastos que surgieren o resultaren

de las Obras, inclusive servicios profesionales provistos por LA CONTRATISTA. Se enciende por

obligaciones de Indemnidad a las reclamaciones, compensaciones, pérdidas o ^tos, que se atribuyan a

lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas o destrucción de !a propiedad física.

Sánchez M.lug. Rufino
^ CODiAielAI

. Q01-0369638-1
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LA CONTRATISTA obtendrá o mantendrá un seguro como pérdidas y reclamaciones que surgieren de

fallecimiento o lesión, a toda persona empleada por ella o cualquier subcontratista, de tal modo que LA
ENTIDAD CONTRATANTE esté indemnizada.

ARTÍCULO 21.- COMPROMISO DE FIEL EIECUCIÓN DE CONTRATO

LA CONTRATISTA asumirá la responsabilidad total por el ñe! y debido trazado y disposición de las Obras,

así como también, por la provisión de todos los instrumentos necesarios, equipos y mano de obra necesarios

fara tales fines.

Si en cualquier momento o en el curso de la realización de las Obras surgiera o se presentm^ algúiM^^á^
disposición, dimensiones o alineación de alguna parte de las Obras, LA CONTRATISTA, a rea ÍOTmier^
de LA ENTIDAD CONTRATANTE o la Supervisión, deberá, a su propio costo, rectificar d errc^
entera satisfacción. o

artículo 22.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIEI

CONTRATO.

-«i'

LA ENTIDAD CONTRATANTE se compromete a liberar Ja Garantía de Fie! Cumplimiento de Contrato

cuando LA CONTRATISTA presente ios siguientes documentos:

1) Garantía de Vicios Ocultos o de la Calidad de las Obras.

2) Certificado de Descargo del Ministerio de Trabajo.

3) Pago de Liquidación de todos los compromisos de la S^ridad Social.

4) Certificación de estar al día con el pago del impuesto Sobre La Renta.

5) Comprobante de pagos de las tasas de! CODIA

ARTICULO 23.- SUB-CONTRATACIONES

LA CONTRATISTA no podrá ceder el Contrato o cualquier parte del mismo, ni ningún beneficio o

participación o amerante de! mismo, sin el previo consentimiento por escrito de LA ENTIDAD
CONTRATANTE.

El otor^mlento de subcontratos con el previo consentimiento escrito de LA ENTIDAD

CONTRATANTE, no eximirá a LA CONTRATISTA de ninguna responsabilidad y obligación estipulada

en el Contrato. De igual manera, queda entendido que LA CONTRATISTA será también responsable de

todos los actos, comisiones, defectos, ne^igencias, descuidos o incumplimientos del subcontratísta o de sus

agentes, empleados o trabajadores.

ARTÍCULO 24,- RESOLUCIÓN Y RESCISIÓN DEL CONTRATO

LA ENTIDAD CONTRATANTE se reserva el derecho de dar por terminado este Contrato en caso de

que LA CONTRATISTA diera muestras fehacientes de incumplimiento de sus obligaciones.

M,
CODIA16141
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ARTÍCULO 13.. DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR LA CONTRATISTA

En un plazo de quince (15) días después de constituirse la Gar^tía de Reí Cumplimiento que dispone el
artículo 112 del Decreto No. 543-12 que establece el Reglamento de la Ley No.340-06 sobre Compras y
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, LA CONTRATISTA suministrará a LA

ENTIDAD CONTRATANTE y al Supervisor, un ejemplar en copia dura y otro electrónico de los planos

elaborados para la ejecución deí Contrato, así como las Especificaciones Técnicas definitivas, presupuesto y

otros documentos del Contrato. En el momento de expedirse el Ceaificado de Garantía, o en el momento

de la recepción definitiva, LA CONTRATISTA suministrará a LA ENTIDAD CONTRATAMTB-jcjil^
Supervisor todos los planos, en copia dura y electrónica, y cualquier otro documento reí

ENTIDAD CONTRATANTE y Ei Supervisor. /
r

7-
ft.'
V»

ARTÍCULO 14.- OBLIGACIONES GENERALES DE LA CONTRATISTA oc

o mi:

?ia dé la'^mísma • 'LA CONTRATISTA ejecutará y concluirá las Obras y subsanará cualquier deficla

identificada por LA ENTIDAD CONTRATANTE con el cuidado y la diligencia debji

cumplimiento de las disposiciones del Contrato.

14.1 LA CONTRATISTA será responsable de la correcta interpretación de los Pianos para la realización

de las Obras, respondiendo por los errores de interpretación incurridos durante la ejecución y

conservación de la misma hasta la Recepción Definitiva por parte de LA ENTIDAD
CONTRATANTE.

14.2 LA CONTRATISTA se atendrá a las órdenes administrativas impartidas por El Supervisor. Cuando

LA CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden administrativa sobrepasan el

Contrato, deberá notificarlo a El Supervisor en un plazo de cinco (5) días a partir del recibo de la orden
administrativa. La ejecución de la orden administrativa no se suspenderá como consecuencia de dicha
notificación.V

r

14.3 LA CONTRATISTA, ante cualquier deficiencia o error que constate en el Proyecto o los Planos,

deberá comunicarlo de inmediato al funcionario competente, absteniéndose de realizar los trabajos l

que pudiesen estar afectados por esas deficiencias o errores, salvo que el funcionario competente /
ordene la ejecución de tales trabajos, en este último caso, LA CONTRATISTA quedará exento de i
responsabilidad.

14.4 Asimismo, LA CONTRATISTA será responsable cuando los vicios advertidos puedan llegar a

comprometer la estabilidad de las Obras y provocar su ruina total o pardal y por la falta de notificación
a la administración o la ejecución de los trabajos sin orden escrita de ésta,

i

i 4.5 Todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o regulaciones vigentes, o por :

las autoridades gubernamentales, o cualquiera otra institución privada o pública, para la realización de

ios trabajos de construcción y ejecución del FVoyecto, cuya obtención sea usualmente responsabilidad
de un contratista general, deberán ser obtenidas por LA CONTRATISTA.

Sánchez M.íng. Rufino
CODÍA16141.

RNC: 001-0369638-1
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23.1 LA ENTIDAD CONTRATANTE podrá dar por terminado sin responsabilidad ninguna el presente

Contrato, así como ejecutar la Garantía de Reí Cumplimiento de Contrato, si LA CONTRATISTA: i)
fuese a la quiebra; ¡i) si se extendiese contra él una orden de administración judicial; iii) se presentase una

petición de declaración en quiebra o si hiciese algún convenio con sus acreedores o una cesión a favor de

ellos; iv) si recayese un mandamiento judicial sobre sus bienes; o v) si la Supervisión certificase por escrito

a LA ENTIDAD CONTRATANTE que en su opinión LA CONTRATISTA:

Ha abandonado las Obras;

Ha dejado, sin debida aprobación justificada, de Iniciar las Obras o ha suspendido el progreso de la

misma durante treinta (30) días, no obstante habérsele requerido proseguir por escrito;

No está ejecutando las obras de acuerdo con el Contrato o está constantemente Incumplí

obligaciones contractuales y las órdenes emitidas por la Supervisión;

Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorización de LA

CONTRATANTE; ^
Si LA CONTRATISTA cede la totalidad de sus activos en beneficio de sus acreedo ^

Si se le asigna un administrador judicial a LA CONTRATISTA a causa de su ínsoive

Un tribunal pronuncie la terminación o resolución del Contrato.

Un tribuna] pronuncie la rescisión del contrato, en caso de que haya verificado vic
consentimiento.

23.2 De igual modo, podrá procederse en caso de incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este

Contrato, que a juicio de LA ENTIDAD CONTRATANTE sean violadas por LA CONTRATISTA.

23.3 En tai caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE, unilateralmente y sin responsabilidad para ella, podrá

dar terminado estó Contrato y procederá a evaluar los daños y perjuicios a fin de que, por todos los medios,

exigir a LA CONTRATISTA ser resarcida por dichos perjuicios.

ARTÍCULO25.- NULIDADESDEL CONTRATO.

Constítuirá una causa de nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra acción que decida interponer

LA ENTIDAD CONTRATANTE, la violación del régimen de prohibiciones establecido en el artículo 14

de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Conmataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones,
su modificatoria.

ARTÍCULO 26.- RECEPCIÓN PROVISIONAL

LA ENTIDAD CONTRATANTE tomará posesión de las Obras cuando ésta haya superado las pruebas

de terminación y se haya expedido un certificado de recepción provisional.

Tras la recepción provisional de las Obras, LA CONTRATISTA desmantelará y retirará las estructuras

provisionales, así como los materiales que ya no se utilicen para la ejecución del Contrato. Asimismo, retirará

todos los desechos u obstáculos y restablecerá toda modificación en el «lado del emplazamiento en la forma

exigida por el Contrato.

íng. Rufino Sánchez M.
COD1A16141
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ARTÍCULO 27.- CUBICACIÓN DE CIERRE

LA CONTRATISTA producirá una cubicación fina! o de cierre, en los casos anticipados previstos en este

Contrato y al finalizar las Obras, en la que consten todos los montos que se le adeuden en virtud del

Contrato. La Supervisión deberá validar la cubicación final dentro cinco (5) días de recibida, si ésta fuera

correcta y estuviera completa. En caso contrario, se le solicitará a LA CONTRATISTA que realice toda

corrección o agregados necesarios. Si luego de presentarse esta nueva cubicación fina!, no fuese satisfaaoria

LA ENTIDAD CONTRATANTE deberá determinar el monto a pagar a LA CONTRATISTA.
^fk-ClA G/¡>. :

S/

✓

ARTICULO 28,- RECEPCION DEFINITIVA ■V .V

m\

Al expirar el período de garantía, cuando todos los defectos o deterioros hayan sido s t§anado#íel^4^^
Supervisor extenderá a LA CONTRATISTA un certificado de recepción definitiva y remitiráum copia^g^ i ,
mismo a LA ENTIDAD CONTRATANTE con indicación de la fecha en que LA CONTRATOJA;]2aya
cumplido sus obligaciones contractuales a satisfacción del Supervisor. El Supervisor entregará el

m

N

0^

de recepción definitiva a más tardar diez (10) días, después de que expire el período arriba mencionroSca

después de dicho período, tan pronto como se haya terminado a satisfacción del Supervisor todas obras

ordenada. Las Obras no se considerará concluida hasta que un certificado de recepción definiti\^ haya sido

firmado por el Supervisor y enviado a LA ENTIDAD CONTRATANTE con una copia para LA
CONTRATISTA.

ARTÍCULO 29.- MODIFICACIONES A EL CONTRATO

Cualquier modificación a los términos y condiciones del presente Contrato deberá hacerse por acuerdo

mutuo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronológicamente y la fecha de

vigencia de cada una se contará a partir de la fecha de aprobación realizada por la PROCURADURÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA.

X
y

ARTÍCULO 30.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable los

confliaos o desacuerdos que pudieran surgir con relación a! desarrollo del presente Contrato y su
interpretación. Sin embargo, en caso de que LAS PARTES no puedan resolver de forma amigable, todo
litigo, controversia o redamación resultante de este Contrato o relativo al mismo, su incumplimiento, su
interpretación, su resolución o nulidad será sometido al Tribunal Superior Administrativo, instituido mediante

la Ley No. 13-07, de fecha cinco (5) de febrero del dos mil siete (2007).

í-

ARTÍCULO 31INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.

El significado e interpretación de los términos y condiciones del presente Contrato se h^ al amparo de las
leyes de la República Dominicana.

n

Sáíicliez M.Ing. Ruino
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1
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ARTÍCULO 32.- IDIOMA OFICIAL.

El presente Contrato ha sido redactado en español, que será el idioma de control para todos los asuntos

relacionados con el significado e interpretación de los términos y condiciones del presente documento.

ARTÍCULO 33.. ELECCIÓN DE DOMICILIO.

Para todos los fines y consecuencias de! presente Contrato, LAS PARTES eligen domicilio en las

direcciones que se Indican más adelante, en el cual recibirán válidamente todo tipo de correspondencia o

notificación relativa al presente acuerdo.

33.1 LAS PARTES acuerdan mediante la suscripción del presente Contrato que todas las notificaciones u

otras comunicaciones a darse o hacerse bajo el presente acuerdo serán por escrito y dirigidas a la atención

de las personas que se indicarán y serán entregadas personalmente o enviadas por mensajero, con acuse de

recibo, notificada mediante acto de alguacil, o enviadas vía correo electrónico (con la confirmación impresa

de qué la remisión del correo fue exitosa). Las direcciones tanto físicas como electrónicas hacia donde deberá

ser remitida cualquier comunicación, correspondencia o notificación prevista en el presente Contrato, serán

las que se listan más abajo, consideradas las más recientes y hacia donde cualquier notificación será

considerada como válida, a menos que cualquiera de LAS PARTES cambie de domicilio y de correo

eleco'ónico, en cuyo caso deberá notificarlo a la otra parte en un plazo no mayor de cinco (5) días calendarios

luego de efectuado el cambio. Las direcciones para la notificación de LAS PARTES son las que se l^tan
continuación:

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBUC/^^
Av. Enrique Jiménez Moya esquina

Juan Ventura Simó,

Distrito Nacional, República Dominicana

Atención: Vilma Pérez Día2^ Directora General

Administrativa

Teléfono: 809-S33-3522 ext. 243

Correo electrónico: vilma.perez@pgr.gob.do

LA ENTIDAD

CONTRATANTE

I

PROCITROM, S.R.L.

Calle Juan Goleo Alix, No. 28, Condominio Casmal II, Apto.

lA Distrito Nacional, República Dominicana.

Atención: Rufíno Sánchez Morillo, representante
autorizado de PROCITROM, S.R.L.

Teléfono; 809-861 -3675/809-231 -2068/829-659-7234

Correo electrónico: rufinosanchezm@gmaii.com

LA CONTRATISTA

ARTÍCULO 34.- ACUERDO INTEGRO.

El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre LAS
PARTES; en caso dndíi n rlifünrrdn Tnhrr la interpretación del mismo y sus documentos

ÍTig. RujxTio SciTicJi62 M
COD1A16141
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CONTRATO No.Ol r3>/2022

Procuradurú General de la República Dominicana

t
REFERENCIA: PROCURADURÍA-CCC^.3a22-OOIG

anexos, prevalecerá su redacción. Asimismo, se establece que, si alguna de las disposiciones de este Contrato

se declarara inválida. las demás no serán afectadas y permanecerán plenamente vigentes.

HECHO Y FIRMADO en tres (3) originales de un mismo tenor, uno para cada una de LAS PARTES, y
el otro para los fines correspondientes, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana, a los Veinticinco (2S) días de! mes de julio del año dos mil veintidós (2022).

POR LA ENTIDAD INTRATANTE: POR LA CONTRATISTA:

ñ

^ 9^^SW0t^ ONS \ ¡

Rufik^^^^ch^^orílló
En representación de
PROCITROM,S.R.L.

Ledo. Rodolfo •ertoEspiñeüraCebanM
En d4p ‘esentaclón de la

U

'i
^1

PROCUiy(DURfA GENERAL DE LA
/ REPÚBLICA

'imYo. Notario Público de los del Número para el Distrito
Nacional, Colegiatura No.G>^^y ; CERTIFICO y doy Fe que las firmas que anteceden en el presente
contrato fueron puestas libremente en mi presencia por los señores RODOLFO ALBERTO ESPlÑEiRA
CEBALLOS y RUFINO SÁNCHEZ MORILLO quienes aseguran que son las firmas que acostumbran a
usar en todos los actos de su vida pública y privada, cuyas generales y calidades constan, personas a quienes
doy fe conocer. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, a los a los veinticinco (25)
días del mes de julio del año dos mil veintidós (2022).

Ar\
notaMo

y
00$;o OOMIN'

Sánchez M.Ing. Rufino
COD1A16141
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RECEPCION DEFINITIVA.

Santo Domingo. Distrito Nacional
18 de abril de 2023

Claudio Caamaño Vélez

Director Ejecutivo

A:

Adecuación de la Sede Central de la Dirección de

Tecnifícación Nacional de Riego".

/f

Nombre del Proceso:

Referencia de proceso: TNR-CCC-CP-2022-0009

Empresa contratada:
Monto Contratado:

PROCITROM SRL.

4,219.720.03

B150000168Factura No.

Se recibieron de manera satisfactoria las actividades

ejecutadas en el presupuesto presentado (anexo
presupuesto).

Descripción:

L

/

/

López "TNR".Arq. Victi

•ipólití^ierrera Biiüni, Centro de los Héroes, D.N. Santo Domingo, Rep. Dominicana

Tci; ;3cp.¡ info@tecnificacionderieQo.Qob.do

J Kep. deH íbano es^

Sánchez M.Ing. Rufino
COD1A16141

RNC; 001-0369638-1
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DEC:OMRATO DE ADECUACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECClé^J
TECNIFICACION NACIONAL DE RIEGO EN UNA SEGUNDA ETAPA ^

DJ-C-(M)5-2022

ENTRE:

De una parte, la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO A LA TECNIFICACION

DEL SISTEMA NACIONAL DE RIEGO, institución creada de conformidad con el Decreto No. 204-21 de

fecha treinta (30) de marzo del año 2021, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyente (RNC) No. 430-

31284-3, con su domicilio social ubicuo en la Calle República del Líbano esquina Hipólito Herrera Billini.
Centro de los Héroes de esta ciudad de Santo Domingode Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana;

debidamente representado por su Director Ejecutivo, el señor CLAUDIO ANTONIO DUARTE CAAMAÑO

VÉLEZ, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 223-0020302-7, de este

domicilio y residencia, designado por Decreto del poder ejecutivo No. 240-21, de fecha quince (15) de abril del

año dos mil veintiuno (2021); quien en lo adelante y para fines del presente contigo se denominará EL
CONTRATANTE, LA PRIMERA PARTE o por su nombre completo. Y;

De la otra parte, PROCITROM, S.R.L; RN(' 130948216, sociedad comercial organizada y existente de
conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social y asiento principal en la Calle
Juan üoico Alix, No.28. Condominio Carnal II, Apt. A-I, Ensanche Oz^a, Santo Domingo Este, República
Dominicana, debidamente representada para los fines del presente ConO’ato por su Gerente ING. RUFINO
SANCHEZ, MORILLO , dominicano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral Nsí^^ftfe
0369638-L domiciliado y residente en la Calle Luis Reyes Atesta. No.292, Ensanche Luperón, Distrit
República Dominicanaquien actúa de conformtd^con el Contrato, quien, para los fines de! presen!^
denominará EL CONTRATISTA, LA SEGUNDA PARTE o por su nombre completo.

En lo adelante, para hacer referencia a la Primera y Segunda Parte de manera conjunta, se den i l^narán-d^l^'^’
PARTES.

POR CUANTO: La Ley No.340-06. de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y ¿.^
Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Compra e Instalación y Concesiones, y su posterior modificación
contenida en la Ley No.449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos aril sets (2006), establece entre los

procedimientos de selección de compras y contrataciones, el denominado "Comparación de Precios".

¿/
i

M-y

f^W
z

's/ .y.

m

Ni

PREAMBULO

POR CUANTO: E! Artículo 17 de la referida Ley, establece la tabla contentiva de los factores mediante la cual

se determina los umbrales topes que sirven de base para la selección del procedimiento a aplicar en un proceso

de Comparación de Precios. V
POR CUANTO: El dia catorce (14) de octubre del año 2022, se convocó el proceso de Comparación de Precios,
para la Adecuación de la Sede Central de la Dirección de Tecnificación Nacional de Ri^o en una Segunda Etapa;
de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego,

estuviCTon disponibles para todos los interesados los términos de adquisición.

POR CUANTO: Que el día dieciocho (18) de octubre del año 2022,

visim técnica en las instalaciones de la Dirección Ejecutiva de la CoQua
Sistema Nacional de Riego.

vocó a los oferentes p
to a ia Tecáíficacióa del

r^Iizar la

CODIA16141
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POR CliANTO: Que el día veinticinco (25) de octubre del año 2022, se procedió a la apertura de las Propuestas

Técnicas dcl “Sobre A“ para la Adecuación de la Sede Central de la Dirección de Tecnificación Nacional de

Riego en una Segunda Etapa; de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnifícación del

Sistema Nacional de Riego en presencia de un Notario Público y el Comité de Compras.

POR CUANTO; Que el día ocho (08) de noviembre del año 2022, se procedió a la af>ertura de las Propuestas
Económicas del 'Sobre B“ para la Adecuación de la Sede Central de la [Mrccción de Tecnifícación Nacional de

Riego en una Segunda Etapa: de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnifícación del

Sistema Nacional de Riego oí presencia de un Notario Público y el Comité de Compras.

POR CUANTO: Que después de un minucioso estudio de todas las propuestas presentadas; el Comité de
ComprasmedianteActa No.AC-CCC-2022-0028,de fecha choree(14) de noviembredcl año 2022; del Proceso
TNR-CCC-CP-2022-0008, para la Adecuación de la Sede Central de la Dirección de Tecnificación Nacional de

Riego en una Segunda Etapa; le adjudicó al proveedor PROÍ’ITROM,SRL; RNC 130948216, por la suma de
RD$4,219,720.03 (C'uatro Millones Doscientos Diecinueve Mil Setecientos Veinte Pesos Dominicanos con

03/100) impuestos incluidos.

POR CUANTO: EL CONTRATISTA constituirá la Garantía de Fiel Cuii^)liniiento de Contrato,
correspondiente al 4% del monto total adjudicado, en cumplimiento a las disposiciones de los Artículos 10
111, del Reglamento de Aplicación de la Le>', emitido mediante el Decreto No.543-12, de fecha sets

setiembre de dos mil doce (2012).
jdb\AG/?4 ‘

.o . ^\\

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del presenlei ^trato.^:i'l!¡f;^
oc

ARTÍCULO PRIMERO. - DEFINICIONES EIN TERPRETACIONES:
N

*

Q lí'-
Siempre que en el presente contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significan lo qi«

a continuación;

Í.HUTÍ'

O OOMINO^ '
•o-

1. CERTIFICADO DE RECEPCION DEFINITIVA; En el que se declare que EL

CONTRATISTA ha cumplido sus obligaciones contractuales.

CONTRATISTA; Nombre de la persona natural o jurídica, consorcio, que ejecutará el objeto del
contrato.

2.

3.

4. CONTRATO; El presente documento.

COORDINADOR; Persona designada como tal por EL CONTRATANTE- COMPRADOR para
realizar las funciones de coordinación de todas las actividades relacionadas con la Compra e Instalación

y que tengan injerencia en la ejecución del contrato.

DESGLOSE DE PRECIOS UNITARIOS; La lista detallada de tarifas y precios que muestren la

composición de cada uno de los precios de las partidas que intervienen en el presupuesto detallado.

EMPLAZAMIENTO: el área proporcionada por EL COí^RATANTE en que deben ejecutaise los
servicios, y otros lugares que, citados en el contrato, formen parte del requerimiento.

ENTIDAD CONTRATANTE: “EL CONTRATANTE"

INSI'ALACIÓN; Las maquinarias, aparatos, componentes y toda clase de objetos que con arrtgkk^
contrato debmi aportarse para su incorporación a las instalaciones.

i
5.

s

V
6.

7.

8.

9.

n
Sánchez M. \j¡r\

, Rujino
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iO. LISTA DE PRECIOS: La lista completa de precios, incluido el desglose del precio global, que EL
CONTRATISTA presenta con su oferta modificada en caso necesario, y que forma parte del contrato
de precio unitario.

11. MONTO DEL CONTRATO: El Importe señalado en el contrato de obra que deban realizarse, con
carácter temporal o permanente, con arreglo al Contrato.

!2. PERÍODO DE GARANTIA: El período estipulado en el Contrato inmediatamente posterior a la fecha
de aprobación, durante ei cual EL CONTR ATISTA se obliga a cumplir el contrato y a subsanar defectos
o averías de cuerdo con las indicaciones del supervisor.

13. PLAZOS: Los plazos dcl Contrato que empezará a contar a partir del día siguiente a la fecha del acto,
hecho o acontecimiento que sirva de punto de inicio de dichos plazos. Si el último día del plazo
coincidiere con un día festivo, el plazo expirará al final del día laborable siguiente al último día de
plazo.

14. PRESUPUESTO DETALLADO: El dcKumento que contenga un desglose detallado de las Compra e
Instalación que deban efectuarse en un contrato de precio unitario, especificando una cantidad para
cada partida y el precio unitario correspondiente.

15. REPRESENTANTE DEL SUPERVISOR; Cualquier persona física o jurídica designada como
arreglo al contrato por el supervisor, y con poderes para representar al supervisor en el cumpliní»®^'^
de las fimeiones que le son propias y en el ejercicio de las facultaos o derechos que le
atribuidos. En consecuencia cuando las funciones y facultades del Supervisor se hayan deleááí^ ^
representante, toda referencia que se haga al primero se entenderá hecha ai segundo. íf^' ^

oc ^

16. SUB-CONTRATISTA: Persona natural o jurídica o asociación de éstas, la cual celebra^^ontrato'''” y
directamente con EL CONTRATISTA, pwael suministro de bienes y/o servicios para laejffweión " * jj
servicio \

17, SUPERVISOR; Persona natural o jurídica de Derecho Público, competente, designada por EL

18, CONTRATANTE responsable de dirigir o supervisar la ejecución de acuerdo con el

19. diseño, planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas y de consmicción de! Contrae de obra que se
anexan al mismo, y en quien EL CONTRATANTE puede delegar denxhosy/o poderescon arreglo al
contrato.

20. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Condiciones exigidas por EL CONTR ATANTE para la ejecución
de los trabajos objeto de este contrato.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DOCUMEN TOS CONS iTl UYENT ES DEL CONTRATO

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente contrato, y El. CONTRATISTA
reconoce cada uno de estos como parte intrínseca del mismo:

a) El Contrato propiamente dicho.

b) Especificaciones técnicas,

c) Confirmación de disponibilidad económica,

d) Cronograma de ejecución de los trabajos de instalación del equipo,

e) Garantías.

s

Sánchez M.Ing. Rufino
CODIA16141
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ARTÍCULO TERCERO. - OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar con todas las garantías de hecho y de derecho, \
las Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia y los demás anexos que forman pan^n^c^deL
presente contrato, para la Adecuación de la Sede C!entral de la Dirección de Tecnificación Naéi^al

en una Segunda Etapa. Con una garantía de un (Ol)año.

' -<

^\\
z

í;?■* m(T
fSí

O

*/./
ión^eneralEL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos contratados de conformidad con la prc^r»

acordada y est^lecida previamente entre LAS PARTES (Cronograma de Ejecución), la cu;

integral y vinculante del presente contrato.

ARTÍCULO CUARTO. - MONTO DEL CONTR,^TO.

LAS PARTES convienen que el monto a pagar por la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, asciende

a la suma con impuestos incluidos de RDS4,219,720.03 (Cuatro Millones Doscientos Diecinueve Mil

Setecientos Veinte pesos dominicanos con 03/100).
La propuesta económica que figura como anexo a este Contrato, se presenta costo general de la Compra e
instalación.

.//

ARTÍCULO QUINTO. - FORMA DE PAGO
Se realizará de la manera siguiente: Un pago único del ciento (100%) por ciento contra entrega satisfactoria
del valor total de la obra de Adecuación de la Sede Central de la Dir«:ción de Tecnificación Nacional de Riego

en una Segunda Etapa; contratada a entera satisfacción, cuya suma total asciende a RDS4,219,720.03 (Cuatro
Millones Doscientos Diecinueve MU Setecientos Veinte pesos dominicanos con 03/100); pago este que se

aplicará con las retenciones de impuesto sobre la Renta, avalado con Factura Gubernamental con Número de

Comprobante Fiscal (NCF).

• Validez de la cotización: 45 días.

• Se descontará el 5% de la compra al proveedor, al monto antes de la retención del ITBIS, en virtud de

la Ley No.253-12, que modifica los artículos 309 y 383, del Código Tributario de la R.D.),

ARTÍCULO SEXTO - TIEMPO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se entregará totalmente y a satisfacción de EL CON TRAfANTE según cronograma de
tr^ajo establecido en su oferta donde el tiempo de entrega corresponde a treinta cinco (35) días calendario.

P.4RRAFO: El presente contrato tendrá una vigencia de un (1) año, a partir de la firma del mismo, pudiendo
extenderse a través de una adenda firmada y sustentada en informes periciales aprobados por el Comité de
Compras y asumido por las partes.

5
\ARTÍCULO SÉPTIMO. - CRONQGRAMAS DE TRABAJO.

EL CONTRATISTA deberá entregar un cronograma detallado en el que se especifique la ruta crítica de
ejecución de acuerdo con el tiempo de ejecución total pre\ iamente establecido.

ARTÍCULO OCTAVO. - COMPENSACIÓN POR DEMORA.

Si EL COlsíTRATISTA no entrega la Adecuación de la Sede Central de la Dirección de Tecnificación Nacional

de Riego en una Segunda Et^a, en el plazo convenido en el Artículo 6 de este Contrato, salvo caso de Fuerza

Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA adeudará EL CONTR.ATANTE. como justa indemnizaci^^pet-
daños y peijuicios. una compensación conespondiente al costo de oportunidad, calculado confo^|3^
parámetros locales de la inversión a la fecha especificada para la terminación del contrato. Que no

ÍTig. Rustió SduchQZ M.
COD1A16141
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de un 10% ni menor de un 5% del valor de la compra. Esta compensación se aplicará por cada día de atraso en

la entrega de la obra y serán descentras del pago final y/o de las garantías constituidas en cfwlo o de las sumas

acreditadas a EL CONTÍLA.TISTA.

El pago con la deducción de dichos daños y peijuicios no exonerará al EL CONTRATISTA de su obligación de

terminar la ejecución de los trabajos, ni de ninguna de sus demás obligaciones ni responsabilidades emanadas
de este contrato. A este efecto EL CONTRATISTAdeclara que queda constituido en mora por el sólo
vencimiento del plazo señalado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo con la Ley.

ARTÍCULONOVENO. - FUERZAMAYOR Y CASO FORTUITO.

Ni EL CONTRATANTE-COMPRADOR ni EL CONTRATISTA-VENDEDOR serán responsables de

cualquier incumplimiento del contrato si su ejecución ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por

causas de Fuerza M^or o Caso Fortuito.

Para los efectos del presente contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o situación que escapen al

control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera

enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o requerimientos
gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terrorista.s, huelgas, fuegos, explosiones, temblores dctjíx^
accidentes, catástrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones
inusuales del tiempo

é

ib G

■z-
Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha _
por ser extraño a la voluntad de las personas. Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito i $ccific^
anteriormente no incluyen: ' ^

ma.#- ?•.
fM

V

. c/-
1, C'ualquier evento causado por negligencia o acción intencionalde una parte.

2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma

ejecución de este contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones.

3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato.

La falla de una parte involucrada en el presente contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus obligaciones,
no será consideradacomo incumplimiento,siemprey cuando éste suija de un ev'cnto de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el debido esmero y cuidado,
siempre con el objetivo de cumplircon los términosy condiciones establecidos en este contrato.

Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA no concluye sus labores en el plazo
establecido, EL CONTRATANTE extenderá el Contrato por un tiempo igual al periodo en el cual EL
CONTRATISTA no pudo cumplir, debido únicamente a esta causa.

S

EL CON TRATISTA tendrá derecho al pago o los pagos establecidos en e! presente contrato durante el periodo

de incumplimiento como resultado de una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Igualmente tendrá derecho
al reembolso de cualquier gasto adicional directamente relacionado con las obligacionesresultantes del contrato
en el que incurra durante el período de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Si EL CONTRATISTA dejara de presentar tal reclamación o de dar el aviso requerid© dentro del periodo
especificado, se considerará que ha renunciado a su derecho en relación

o Caso Fortuito. n

-

Ing. Rufino Sánchez M.
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ARTÍCLLO DÉCIMO. - INCREMENTOS ÜE PRECIOS.

Queda convenido que EL CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar incrementos de precios durante el
período de ejecución establecido en este contrato. Los precios unitarios se mantendrán inalterables basta la

fínalización de la obra.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. - SUPERVISIÓN,

La Superv'isión representará a EL CONTRATANTEy será intermediaria entre ésta y EL CONTRA TI
por su conducto se tramitarán todas las cuestiones relativas al desarrollo del presente contrato.

/y N/
EL CONTRATIST A permitirá que EL CONTRATANTE o su representante, inspeccionen en r
la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

ARTÍCULODÉCIMOSEGUNDO - NO RELACIÓN LABORAl

LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente contrato no establece una relación de subordinaóijá
entre ellas bajo las l^es laborales de la República Dominicana. EL CONTRATISTA acuerda, por esi
liberar a EL CONTRATANTE de toda acción o demanda laboral que ella o su personal, los subcontratista^
empleados y/o representantesintentaren en su contra, derivada del cumplimientoy ejecución del presente
contrato.

o

ARTfCT:LO DÉCLMO TERCERO. - OBLIGACIONES GENERALES DEL EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA ejecutará y concluirá la ejecución de los trabajos objeto de este contrato y subsanará

cualquier deficiencia de las mismas identificadas por EL CONTRATANTE con el cuidado y la diligencia
debidos y en irguroso cumplimiento de las disposiciones del contrato.

EL CONTRATISTA s^’á responsable de la correcta interpretación del área para la realización de la ejecución

de los trabajos objeto de este contrato, respondiendo por los errores de inteq^retación incurridos «Arante la

ejecución y conservación de la misma hasta la recepción definitiva por parte de la entidad contratante.

EL CONTRATISTA se atendrá a las órdenes administrativas impartidas por El Supervisor. Cuando EL
CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden administrativa sobrepasan el contrato, deberá
notificarlo al supervisor en un plazo de treinta (30) días a partir del recibo de la orden administrativa. La

ejecución de la orden administrativa no se suspenderá como consecuencia de dicha notificación.

EL CONTRA TISTA, ante cualquier deficiencia o error que constatara, deberá comunicarlo de inmediato al
funcionario competente, absteniéndose de realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias
o errores, salvo que el funcionario competente ordene la ejecución de tales trabajos, en este último caso, EL

CONTRATISTA quedará exento de responsabilidad.

s

Asimismo, EL CONTRATISTA será responsable cuando los vicios advertidos puedan llegar a comprometer ia
estabilidad de los trabajos de obra y provocar su ruina total o parcial y por la falta de notificación a la
administración o la ejecución de los nabajos sin orden escrita de ésta.

EL CONTRATISTA respetará y cumplirá toda la legislación y normativa vigente en el Estado Dominicano.

Todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o regulaciones vigentes, o p>or las
autoridades gubernamentales, o cualquiera otra institución privada o pública, para la reahz^ión de los trabajos

/
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de construcción y ejecución de El Proyecto, cuya obtención sea usualmentc responsabilidad de un contratista

general, deberán ser obtenidas por EL CONTRATISTA.

ARTÍCl tO DÉCIMOCtARTO. - DIRECCIÓN ÜE LA CQNSIRUCCIONY EJECUCION DEL

PROYECTO.

EL CONTRATISTA dirigirá personalmente las Compra e Instalación o nombrará a un representante suyo para

que lo haga. El representante de EL CONTRATISTA tendrá plena autoridad para adoptar cualquier decisión
que sea necesaria para la ejecución de ios trabajos objeto de este contrato, para recibir y llevar a cabo órdenes

administrativas. En cualquier caso, será responsabilidad de EL CONTRATISTA cuidar deque la ejecución

de los trabajos objeto de este contrato se realicen de forma satisfactoria y según el proyecto aprobado, incluido

ei garantizar que sus propios empleados y los subcontr^stas observen las especificaciones técnicas y las
órdenes administrativas,

ARTÍCtLO DÉCIMO QIÜNTO - APROBACIÓN DEL PERSONAL

La aceptación de la oferta por parte de EL CONTRATANTE se considera como acuerdo

propuesto. Con relación a cualquier otro personal de EL C'ON ERA I IS TA deberá someter una cm a^c la i
de cada persona incluida, a EL CONTRATANTE, para su revisión y aprüb«;ión. Si EL CONT» ATANT^^wy •
lo objeta dentro de los primeros diez (10) días calendario de recibida la copia, se entiende que«rpersonal^ •
cuestión ha sido aprobado.

rn
M

/

ARTÉCliLO DÉCIMO SEXTO. - REMOCIÓN Q REEMPLAZO DE PERSONAL

EL CONTRATISTA no podrá realizar cambios de personal sin previa notificación a El. CONTRATANTE. En
caso de que por razones ajenas a la voluntad de EL CONTRATISTAsea necesario el reemplazo de cualquier

personal. EL CONTRATISTA se compromete a reemplazarlo por una persona con semejantes^titudes y
experiencia.EL CONTRATANTEse reserva el derecho de objetarcualquierpersonal, en cualquier momento,
siempre y cuando existan causas justificadas para hacerlo.

PARRAFO: EL CONTRATISTA deberá entregar a El Supervisor de EL CONTRATANTE un listado con cada

una de las personas que int^^-endrán en los trabajos de instalación. Este personal deberá estar debidamente
identificado como empicado de EL CONTRATISTA y dicha identificación deberá considerar los siguientes
datos personales:

1. Nombre completo.

2. Documentos constitutivos de la Compañía y su representante Legal.
3. Cédula de Identidad Personal

4. Cargo o responsabilidad.

Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penales), quedarán impedidos de ingresar al área de
instalación, por ra/.ones de seguridad.

ARTÍCIIIX) DECIMO SÉPTIMO. ■ PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD

OCUPACIONAL

EL CON TRATISTA tomará las medidas necesarias para proteger al medio ambiente, tanto en el lugar de la
ejecución de la obra como fuera de éste, así como para limitar perjuicios y molestias a pCTsonas y propiedades
resultantes de contaminación, mido y otros derivados. La seguridaddel área de la ejecuciónde la obra o servicio

durante el período de construcción es responsabilidad de EL CONTRATISTA.

■y
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Es responsabilidad de EL CONTRATISTA asegurarse que se tomCTi todas las precauciones en materia
relacionadas con el público y la seguridad de la instalación, así como obedecer todas las regulaciones
establecidas por EL CONTRATANTE. Es obligación aplicar e impleineníar las siguientes medidas precautorias,
durante la permanencia en la ejecución de los trabajos;

1. Liso de casco de seguridad.
2. Uso de ames y/o cinturón de seguridad, para trabajos en altura.

3. Rara trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de trabajo y
protección.

4. Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores.
5. Uso de ^dainios de seguridad.

6. Botiquín de primeros auxilios por cada equipo de trabajo.

^ ^ -.V ■v/ ^ ¿-.y-
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Todas las persona.s involucradas con el proyecto y los trabajos deberán cumplir completamente
regulaciones de seguridad ocupacional, para lo cual EL CONTRATANTE- COMPRADOR coi

concerniente a autoridades que exigen estas regulaciones. No se permitirán menores en los lugares de trabajé
en ningún momento. El Supervisor de EL CONTRATANTE podrá expulsar de la obra a cualquier trabajador
que no cumpla con las normas de seguridad antes descritas. EL CONTRATISTA cumplirá en todos los casos

con lo dispuesto en los Planes de Manejo Ambiental. Salud y Seguridad Ocupacional. y Respuesta a
P.mCTgencias para instalación.

s’iaií'''

ARTÍemX) DÉCIMO OCTAVO. - COMPROMISO DE FIEL EjECUCIÓN DE CONTRATO.

EL CONTRATISTA asumirá la responsabilidad total por el fiel y debido trazado y disposición de la Compra c

InstalíKiión, asi como también, por la provisión de rodos los instrumentosnecesarios,equiposy mano de obra

necesarios para tales fines. Si cualquier momento o en el curso de la realización de los trabajos objeto de

este contrae, surgiera o se presentara algún error de disposición, dimensiones o alineación de alguna parte de
la compra e instalación, EL CONI'RATISTA, a requerimiento de EL CONTRATANTE- COMPRADOR o la

supervisión, deberá, a su propio costo, rectificar dicho error a entera satisfacción.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. - G.ARANTÍA DE FIEL CUMPLlMÍEN'l'O DE CONIRATO.

Para garímtizar el fiel cumplimiento del presente Contrato El. CONTRATISTA hace formal entrega de una
garantía bancaria o una póliza de seguros a favor de EL CONTRATANTE,en cumplimientoa lo esteblecido
en los artículos 111 y 112 del Reglamento de Aplicación de la Ley, emitido mediante el Decreto No.54.3-12. de

fecha seis de septiembre de dos mil doce (2012), por un valor equivalente al cuatro por ciento (1%) monto del

contrato. Presentando la certificación de MIPYMES No. 0897-2022 de fecha primero (1) de febrero del 2022.

PARRAFO: Dicha garantía responderá de los daños y peijuicios que se produzcan a EL CONTRATANTE en
caso de incumplimiento, que detenninará en todo caso la ejecución de la garantía independientemente del resto

de acciones que legalmente procedan.

ARTÍCULO VIGÉSIMO. - RESPONSABILIDAD CIVIL.

EL CONTRATISTA, será el único responsable por los daños y perjuicios causados a las personas que laboren
en la ejecución de estos trabajos y por todos los daños y perjuicios que puedan causar a terceras personas y/o
propiedades, asi como también, asumirá la totalidad de los iresgos y compromisos que se originen por los
mismos y los vicios ocultos de las obras.

s

EL CONTRATISTA mantendrá a EL CONTRATANTE, sus agentes y empleados, libres e indemnes de y contra
; de ios trabajos.toda reclamación, compensación, pérdidas o gastos que surgieren o resultaren

inclusive servicios profesionales provistos por EL CONTRATISTA.

\
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Se entiende por obligaciones de indemnidad a las iwlamaciones, compensaciones, perdidas o gastos, que se

atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas, o destrucción de la propiedad fisica.

EL CONTRATISTA obtendrá o mantendrá un seguro para pérdidas y reclamaciones que surgieren de
fallecimiento o lesión, a toda persona empleada por el o cualquier subcontratista, de tal modo que EL
CONTRATANTE esté indemnizado.

ARTÍCl LO VIGÉSIMO PRIMERO. - GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.

EL CONTRATISTA será responsable por los daños que ocasione a la ejecución de los trabajos objeto de este
Contrato en el terreno desde el momento de su toma de posesión y que no haya sido advertido por EL
CONTRATANTE hasta el momento de recibir la Compra e Instalación terminada. Deberá presentar una

garantía de las Obras ejecutadas por él a satisfección de la Entidad Contratante, (Garantía de Vicios Ocultos),

por un monto equivalente al 10% del monto total de la obra y deberá tena" una vigencia de un año.

ARTÍCLLO VIGÉSIMO SEGUNDO. - DEVOLUCIÓN DE LA OAR.\NTÍA PE FI£L

CUMPLIMIENTO DE CON I RATO.

EL CONTRATANTE se compromete a liberar la Garantía de Fiel Cumplimiento de contr
CONTRATISTApresente los siguientesdocumentos:

1. Garantía de vicios ocultos o de la calidad de los trabajos objeto de este contrato.

2. Certificado de descargo del Ministerio de Estado de Trabajo.

3. P^o de liquidación de todos los compromisos de la seguridad social.

4. Certificación de estar al dia con el pago del impuesto Sobre La Renta.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERC ERO. > IMPUESTOS

CONTRATISTA no estará exento de ningún pago de impuestos en virtud del presente contrato y por tanto será

el único responsable por el pago de los gravámenessobre las sumas percibidas bajo el mismo.

ARTÍCULOVIGÉSIMOCUARTO.- SUB-CQNTRATACIONES.

EL CONTR ATISTA no podrá ceder el contrato o cualquier parte del mismo, ni ningún beneficio o participación
o emergente del mismo, sin el previo consentimiento por escrito del EL CONTRATANTE

El otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito de EL CONTR.A TANTE no eximirá a

EL CONTRATISTA de ninguna responsabilidad y obligación estipulada en el contrato. De igual manera, queda
eniCTidido que EL CONTRATISTA será tambÍCT responsable de todos los actos, comisiones, defectos,

ní5gligencias, descuidos o incumplimientos del subcontratista o de sus agentes, empleados o trabajadores.

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO - RESCISIÓN,
EL CONTRATANTE se reserva el derecho de dar por terminado este Contrato en caso de que EL

CONTRATISTA diera muestras fehacientes de incumplimiento de sus obligaciones.

EL CONTiCATANTE podrá rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente contrato, asi como ejecutar la
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, si EL CONTRATISTA fuese a la quiebra, o si se extendiese contra
él una orden de administraciónjudicial, o si se presentase una petición de declaración m quiebra, o si hiciese
algún convenio con sus acreedoreso una cesión a favor de ellos, o si recayese un mandamiento judicial sobre
sus bienes, o si la Supervisión certificase por escrito a EL CONTRATANTE que en su opinión EL
CONTR.\TISTA;

1. Ha abandonado la Compra e Instalación, o
2. Ha dejado sin debida aprobación justificada, de iniciar la instalación y Ido ha suspendido el

i-

ÍTiq. Rufino Sánchez M.
CODIA16141

001-0369638-1

r

;e9of 12\*
OéJi



I

nOMMt 4K4

m-MHCjtf^ «ormNiO m utoo

progreso de ia misma durante treinta (30) días calendario, no obstante

habérsele requerido proseguir por escrito, o
a. No está ejecutando la Compra e Instalación de acuerdo con el Contrato o está constantemente

incumpliendo las obligaciones contractuales y las órdenes emitidas por la Supervisión, o

b. Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorización de EL CONTRATANTE,

c. Si se le asigna un administrador judicial a EL CONTRATISTA a causa de su insolvencia,

d. Que un tribunal pronuncie la rescisión del Contrato. ¡ %■z.
4

TANT^x

m

De igual modo, podrá procederse en caso de incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este C
ajuicio de EL CONIRATANTE sean violadas por EL CONTRATISTA. En tal caso. El. CONT

unilaíeralmente y sin responsabilidad para ella, podrá rescindir este Contrato y procederá a evaluar

perjuicios a fin de que, por todos los medios, exigir a EL CONTRATISTA ser resarcida por dichos peg

(Mo.q

iCT^ ’ív-
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VIGÉSIMO SEXTO. - NULIDADES DEL CONTRATO.

C'oDstituirá una causa de nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra acción que decida interponer EL

CONTRATANTE la violación del régimen de prohibiciones establecido en el Artículo 14 de la Ley No,340-06,
sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Compra e Instalación y Concesiones, su
modificatoria.

VIGÉSIMO SÉPTIMO. - RECEPCIÓN PROVISIONAL.

EL CONTRATANTE pondrá el equipo en uso, cuando haya superado las prunas de terminación y se haya
expedido un certificado de recepción.

VIGÉSIMOOCTAVO - SOBRE PAGO FINAL,

EL CONTRATISTAproducirá una solicitud de pago fina! o de cierre, en los casos anticipados previstos en este

contrato, o al finalizarla, en la que consten todos los montos que se le adeuden en virtud del contrato. La

Supervisión deberá validar la adecuación final dentro de los quince (15) días hábiles de exten-sión de crédito
acordados, si ésta fuera correcta y estuviera completa. En caso contrario, se le solicitará a EL CONTRATISTA

que realice toda corrección necesaria. Si luego de la adecuación, no fuese satisfactoria. EL CONTRATANTE

deberá determinar el monto a pagar a EL CONTRATISTA.

VIGÉSIMO NOVENO - RECEPCIÓN DEFINITIVA.

Al expirar el período de garantía cuando todos los defectos o deterioros hayan sido subsanados, el Superv isor

extenderá a EL CONTRATISTA un certificado de recepción definitiva y remitirá una copia del mismo a EL
CONTRATANTE con indicación de la fecha en que EL CONTRATISTA haya cumplido sus obligaciones
contractuales a satisfacción del Supervisor. El Supervisor entregará el certificado de recepción definitiva a más

tardar quince (15) días calendario, después de que expire el periodo arriba mencion^o, o, después de dicho
periodo, tan pronto como se haya terminado a satisfacción del Super\'isor toda la Compra e Instalación ordenada.
Los trabajos objeto de este Contrato no se considerarán concluidos hasta que un certificado de recepción
definitiva haya sido finnado por el Supervisor y enviado a EL CONTRATANTE, con una copia para EL
C'ONTRATISTA.

M
Ing.Ruiino
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TRIGÉSIMO. - MODlFiCACIONES A EL CONTRATO.

Cualquier modificación a los términos y condiciones del presente Contrato dd>erá hacerse por acuerdo mutuo
entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronológicamente y la fecha de vigencia

de cada una se contará a partir de la fecha de aprobación realizada por EL CONTRATANTE.

TRIGÉSIMO PRI.MERO. - ARREGLO DE CONFLICTOS.

LAS PAR I ES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable los conflictos
o desanicrdos que pucÜCTan surgir con relación al desarrollo del presente contrato y su interpretación.

TRIGÉSIMO SEGUNDO. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este contrato o relativo al mismo, su incumplinrucnlo. su

interpretación, su resolución o nulidad será sometido al Tribunal Superior Administrativo, instituido mediante
ia Ley No. 13-07, de fecha cinco (05) de febrero dcl dos mil siete (2007) y de común acuerdo, mediante acuerdo

escrito con voluntad expresa de las partes, podrán acogerse al procedimiento de Aibitraje Comercia! de la

República Dominicana, de confonnithid con las disposiciones de la Ley No. 479-08. de fecha treinta
diciembredel dos mil ocho (2008).

,\A
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TRIGÉSIMO TERCERO. - INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.
I ^

El significado e interpretación de los términos y condiciones del presente Contrato se hará ¡á anrn te de
leyes de la República Dominicana "

m•Mt:
fSI

y
* /•

TRIGÉSIMO eX ARTO.- IDIOMA OFICIAL,

El presente Contrato ha sido redactado en español, que sera el idioma de control para todos los
relacionadoscon el significado e interpretación de los términos y condiciones del presente documento.

TRIGÉSIMO QUINTO. - TITULOS. Los títulos no limitarán, alterarán o modificarán el significado de este
contrato.

TRIGÉSIMO SEXTO. - LEGISLACIÓN APLICABLE

EL CONTRATISTA realizará sus servicios de conformidad con las le>'es nacionales y tomará todas las medidas
necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes vigentes en la República Dominicana.

TRIGÉSIMOSÉPTIMO. - ELECCIÓN DE DOMICILIO.

Para todos los fines y consecuencias del presente contrato, LAS PARTES eligen domicilio en las direcciones
que figuran en la parte improductiva del presente contrato, en e! cual recibirán válidamente todo tipo de

coiTc^x>ndcncia o notificación rcl^iva al presente Contrato, su ejecución y terminación.

S

TRIGESIMO OCTAVO. - ACUERDO INTEGRO.

El presente contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos mtre LAS PARTES;

en caso de ambigüedad, duda o desacuerdo sobre la interpretación del mismo y sus documentos anexos,
prevalecerá su redacción. Asimismo, se establece que, si alguna de las disposiciones de este contrato se declarara

inválida, las demás no serán afectadas y permanecerán plenamente vigentes.

.V
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HECHO Y FIRMADO en tres (3) originales de un mismo tenor, uno para cada una de LAS PARTES, y el otro

para los ñnes correspondientes, en la ciudad de Santo Domingo. Distrito Nacional. Capital de la República
Dominicana, al veinticinco (25) dias del mes de noviembre del aflio dos mil veintidós (2022).

Actuando en nombre y representación del
PROCITROM, SRL

Actuando en nombre y representación de la
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA COMISIÓN
DE FOMENTO A LA TECNl

SISTEMA NACIONAL DE Rf

cAN/Co;
O

n

& Co

INC. RUFINO SANCHEZ MORILLOLie.

VELE2

Yo, Lie. R.AMON SENA. Abogado Notario Público de los del Número de Distrito Nt^ional, miembro activo

del Colegio Dominicano de Notario ine. Colegiatura Matricula No. 2231. CERTIFICO Y DOY FE, de que las

finnas que anteceden corresponden de los señores CLAUDIO CA.AMAÑO VELEZ Y INC. RUFINO

SANCHEZ MORILLO quienes me declararon bajo fe del juramento que esas son las mismas firmas que
«estambran a usar en todos los actos de su vida pública y privada, de lo cual doy crédito. En Santo Domingo.
Distrito N

veintidós

OOMINO^_'O

H» zai

*Unz V

domUjJÜ.
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República Dominicana

Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Administrativa

Dirección de infraestructura Física

CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL

Fecha: 20/Julio/2020.

Nombre del Proyecto: Remozamiento Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Orden de Compra No.; OC00028975

Empresa Contratada: PROCITROM. SRl fRNC 1309482161.

Monto Contratado RD$: 1, 650.388.77

Monto Ejecutado RDS: 1. 575,596.37

Descripción y/o Alcance de los Trabajos:

Pintura en áreas intervenidas, pintura p^amanos rampa minusválidos, pintura jardineras

patio español, pintura y mantenimiento tapas de cisternas y registro, mantenimiento y

brillado de escalera, suministro e instalación de lámparas Led nuevas, mantenimiento de

pasamanos en madera escalera principal, mantenimiento y pintura bancos Salas de

Audiencias, mantenimiento y pintura plataformas de estrados, mantenimiento de puertas

de Salas de Audiencias, reparación y revestimiento de Mármol en columnas, limpieza

general de piso de Vibrazo en patio español, suministro e instalación de letreros para la

identificación diferentes áreas internas, suministro e instalación de plafón, pintura de

astas de bandera, reparación parqueo y señalización de parquees, sustitución de puerta

de emergencia en tola, reposición de acera, etc.

Localización: Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la

empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: Los Trabajos fueron ejecutados

satisfactoriamente.

Hecho firmado en el Distrito Nacional, hoy día 20 del mes de Julio del año dos mil

Veinte (2020).

i/
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Ing. Supervisor
Dirección de Infraestructura Física

Ing. Coordinador Unidad de Obras
Dirección de Infraestructura Física

Gerente de Proyecto
Dirección de Infraestructura Física

Sánchez M.Inq.
^ ^ ¿OD1A16141

• 001-0369638-'lRNC



Rq>úbUea Dommicaiu
Consejo de¡ Poder JndidaJ

Dirección Genera! de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física

PROYECTO: Remozamiento del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

CONTRATISTA: PROCITROM, SRL

CUBICACIÓN : No. 1

FECHA: 20 de Julio de 2020

TOTAL GENERAL ANTERIOR :

TOTAL GENERAL CUBICADO ACTUAL: $ 1.57S.S96.37

TOTAL GENERAL CUBICADO A LA FECHA: $ 1,575,596.37

VALOR A PAGAR EN ESTA CUBICACIÓN No. 1:

UN MILLÓN QUIENIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUIENIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 37/100 CENTAVOS

11,575,596.37

1) DETALLE PAGOS SOLICITADOS:

TOTAL CONTRATO: $1,650,388.77

GASTOS DIRECTOS VALOR CUBICADO VALOR A PAGAR

CUBICACIÓN No. 1 $1,279,111.19 $1,575,59BJ7 $ 1,575.596.37

TOTAL A LA FECHA: $1.279,111.19 $1,575,596.37 $1,97$,S9e.37

MONTO NO EJECUTADO DEL PRESUPUESTO: $ 74,792.40

PORCIENTO EJECUTM}0 DEL CONTRATO 95.468195%

Revisado por:Realizado por:

Ing. Oscar Ozuna
Coordinador Unidad de Obras

Ing. Ivan Pichardo

Ing Supervisor

Aprobado por: Aprobado por:

PROCITROM, S R. L.
Contradsta

Arq. Edgar de la Roaa
Gerente de Proyectos

Sánchez M.r\

Rujino
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1

ng.
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República Dominicana

Conaejo del Poder Judicial

Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

REMOZAMIENTO PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA
on*¿

4.0:..^^

Cubicación No.: 1
Fecii* ;20/07/2Q20• Santo Domingo, D. N.

*

CONTRATISTA: PROCITROM.SRL

I 13 II ]
CddeKUa

Antofet

Vilor CiririadÓB

Acmihdi(ÍRD)
P«rL DctcripcUii Caat. la^efteOU») %ATaaca

O c

ĉh^;^ «0.00

PARTIDAS

ÁREA DE LOBBY O RECEPCIÓN PRINCIPAL

PRELIMINARES

A

1.00

r
Brillado de piso de Mármol1.01 m2 150.00 211.50 31.725.00 0.0000% 0.00

Pintura de techo acrilica color blanco m2 169.00 RD$145.001.02 189.00 27,405.00 100.0000% 27,405.00

Pintura de muros sahnada color canario1.03 m2 112.00 112.00 112.00 RD$173.55 19,437.60 100.0000% 19,437.60

Pintura pasamanos de rampa de minusválidos1.04 1.00 1.00 1.00 RD$2.800.00 2,800.00 100.0000% 2,800.00pa

Mantenimiento (Brillado) de escalera hacia 2do. Nivel1.05 mi 54.00 54.00 RD$233.5754.00 12,612.78 100.0000% 12,612.78
73

Desmonte de lámpara 2x4 plafón mineral en Recepción de

Cámara Penal
ud RO$2SO.OO3.00 0.00 0.00 750.00 0.0000% 0.00

1.06

ODesmonte de lámparas 2‘x 4' plafón 3t 32w1.07 ud 8.00 0.00 RD$250.000.00 2,000.00 0.0000%

O O ^
o o ^

1. >

0.00

Resane y mantenimiento de escalones de granito de escalera
principal

mi 32.00 32.00 32.00 RD$331.75 10,616.00 100.0000% 10,616.00
1.08

OmjmM Tajnjt

o
Cq00* B PRIMER NIVEL

PISOS

CO
en

O <J>2.00

(O
2.01 Brillado de piso de Mármol en pasillo m2 369.00 0.00 0.00 RD$211.60 78,043.50 0.0000% 0.00

a>
O2.02 Brillado de escalones de granito mi 15.00 15.00 15.00 RD$233.57 3,503.55 100.0000% 3,503.55 co

00njUTM

ct:>
INSTALACIONES ELÉCTRICAS3.00

Suministro e instalación de lámparas redonda led de 10"3.01 ud 3-00 3.00 3.00 RDSI,100.00 3,300.00 100.0000% 3,300.00

3,02 Cambio de bombillas de 65 w por 150 w en lámparas colgantes
Tribunal Colegiado

ud 8.00 0-00 0.00 RD$450.00 3,600.00 0.0000% 0-00

Alimentación eléctrica para aire acondicionado nuevo ud3.03 1.00 0-00 0,00 RD$8,500.00 8,500.00 0.0000% 0.00

Panel de Breakers de 2 a 4 circuitos para aire acondicionado ud3.04 1.00 0-00 0.00 RD$9,000.00 9,000.00 0.0000% 0-00

«UiMe MiMt

TRABAJOS DE EBANISTERIA4.00

4.01 Mantenimiento de pasamanos escalera principal mi 18.00 18.00 18.00 RD$750.00 13,500,00 100.0000% 13,500.00

Mantenimiento de bancos sala de audiencia Tribunal Colegiado ud 33.00 RDSI ,250.00
4.02 33.00 33.00 41,250.00 100.0000% 41,250.00

Mantenimiento de plataformas de madera en Sala de Audiencia
Tribunal Colegiado

ud 2.00 RD$3,500.002.00 2-00
4.03 7,000.00 100.0000% 7,000.00

Mantenimiento y reparación de pasamanos en Sala de Audiencia

en Tribunal Colegiado
mi 32.00 RD$750-000.00 0.00

4.04 24,000.00 0.0000% 0.00

Confección e instalación de mesa de caoba en Sala de Audiencia

en Tribunal Colegiado
ud 2,00 2.00 2.00 RD$14,500-00

4.05 29,000.00 100.0000% 29,000,00

Limpieza profunda madera de estrado en Sala de Audiencia

Tribunal Colegiado
1.00 0,00 0,00 RDS14,800.00pa-

4.06 14,800.00 0,0000% 0,00

Mantenimiento puerta de caoba doble en Sala de Audiencia

Tribunal Colegiado
ud 1.00 1,00 I.M RD$14,300.00

4.07 14,300.00 100,0000% 14,300.00

Página 1



[mtK
Rapúbllcs Dominicana

Conaajo del Poder Judicial

Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

REMOZAMIENTO PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA

Cubicación No.: 1
Fcciu :20«T/2020Santo Domingo, D. N.

CONTRATISTA: PHOCITROM, SRL

fimsipTSESoon

Aattrior

Ptn. D«*crtpcl¿n Unid. Total Prcilo(BD$) TngiQftc (RDS) HATaara
Actnal AcmmditdalSRD)

Cür 'fCüió" e instalación de fiiuiabs eii pino Iratedo y corcho en

4.08 I Sala de Audiencia Tribunal Colegiado
Sub-total

ud 4.00 0.00 RD$3.600.000.00
14,400.00 0.0000% 0.00

CQrml1N

s.oo 7¡PINTURA

Pintura satinada de jardineras del patío español5.01 m2 60.00 RD$173.5560.00 60.00 10,413.00 100.0000% 10.413.00

OO g

Pintura de puerta de hierro entrada de cuerpo del delito5.02 ud 1.00 RDS4,500.001.00 1.00 4,500.00 100.0000% 4,500-00

Pintura de rnantenimiento de tapas de dstemas y registros5.03 ud 9.00 RD$1,300.009.00 9.00 11,700.00 100.0000% 11,700.00

Pintura satinada en Recepción de Cámara Penal5.04 m2 62.00 RD$173-550.00 O.OOi 10,760.10 0.0000% 0.00

Pintura satinada en muros de salas de audiencia Tribunal

Colegiado ■ >m2 130.00 RD$173.55130.00 130.00 22,561.50 100.0000% 22,561.505.05
C/3o

coPintura de puertas de ascensor5.06 ud 4.00 RD$3,000.004.00 4.00 12,000.00 100.0000% 12,00Q.IK>
<y>

Pintura de pasamanos de hierro5.07 ud 1.00 RP$3,200.00 <5
1.00 1.00 3,200.00 100-0000% 3,200.00

Sub-toW ñ.iw.ftr O
OO

OO
MISCELÁNEOS6.00

CD 6.01 Reparación y revestimiento de mármol en columnas 0.40m x

0.60m
ud 2.00 2.00 2.00 RD$1,700.CK) 3,400.00 100.0000% 3,400.00

6.02 Reparación de grietas en contrahuellas de cemento en piso de
vibrazo en patio espaftol

1.00 1.00 1.00 RO$6,300.(W 6,300-00 100.0000%p.a. 6,300.00

6.03 Limpieza general de piso de vibrazo en patio eapaflol m2 180-00 180.00 180-00 RD$211.50 38,070.00 100-0000% 38,070.00
6.04 Agregar abono a jardineras (Cáscara de arroz) 15-00 0,00 0.00 RDSSOO.OO 12,000.00 0.0000%saco 0.00

6.05 Reparación de pasamanos de acero inoxidable puerta salida

fronte del Palacio
1.00 1.00 1.00 RD$5,800.00 5,800-00 100-0000% 5,800.00p.a.

6.06 Letrero de señalización para la Identificación de diferentes áreas

internas
1.00 0.00 0.00 RDS16,000.00 15,000.00 0.0000% 0.00p.a.

6,07 Bote y traslado de materiales y/o escombros ud 2.00 2.00 2.00 RD$2,500.00 5,000.00 100.0000% 5,000.00
6.08 Limpieza continua y final ud 1.00 1.00 1.00 RD$5,000.00 5,000.00 100.0000% 5,000,00

Sub-total

c SEGUNDO NIVEL

PRELIMINARES7.00

1,000-00 I 100.0000%!
1,000,00

2.00| RDSSOO.OO7.01 loesmonte de globos de techo (Iluminaría) en pasillo ud 2.00 2.00! 1,000.00

Sub-teM 1,

6.00 PISOS

78.5^.^I m2 I 369TÓÓ 78.043.S0 I m.369.001 RD$211.S06.01 iBrillado de pisos de Mármol en pasillos ♦369.001

Sub-total nMiM TM<m

INSTALACIONES ELÉCTRICAS9-00

So»9,01 Suministro e instalación de lámparas redonda led de 10* ud 2.00 RD$2.200.002.00 2-00 4,400,00 1'

9.02 Suministro e Instalación de Lámparas Led 2'x2' de plafón ud 4.00 RD$2,eOO.OO0.00 0.00 11,200.00

Sub-total iMtm .zs.

■-í

*
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República Dominicana

Consejo del Poder Judicial

Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infnestructura Física

ORA.
«

<h
A

REMOZAMIEVrO PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA
MBA:

i* O .
Cubicación N< i f

Fecha :2»07fi
i í nT/ 5^ >

il TI
WK.t SaDto Domingo, D. N#

i I
^ -‘i.
(T ■

^ O ^

c C¡
■■ I» :o

C- Ji. i'CONTRATISTA: PROCITROM, SRL

-A

1-^1 1‘^T Cid>k>d¿B

Actsal

CnUcacUn

Misa»)
Part DeaciIpcióB Total lh«ds(RD$) Incóete (ROS) HAvawe

«
MISCELÁNEOS10.00

Reparación de mérmol en columnas de 0.40m x 0.60m en10.01 ud 12.00 0.00 0.00 RD$1,700.00 20,400.00 0.0000% ’OW

10.02 Sustitución de oibre mocheta de caoba en bailo 2do. Nivel

bloque B
ud 1.00 1.00 1.00 RD$12,000.00 12,000.00 100.0000% 12,000.00

co
Sub-total 32,400.00 12JW0JC

"73
5:^D TERCER NIVEL

PRELIMINARES11.00

o O ^
Reparación de pasamos de granito negro en pasillo 1.00 RD$23,500.0011.01 p.a. 1.00 1.00 23,500.00 100.0000% 23,500.00

Reparación de pañete de techo en pasillo m2 40.00 RD$294.9611.02 O O0.00 0.00 11,798.40 0.0000% 0.00
O

Desmonte de luces led de 10’ en pasillo ud 10.00 RD$400.00 >11.03 10.00 10.00 4,000.00 100.0000% 4,000,00
O CODesmonte de plafón 2'x2' vinil yeso en baño del Ser. Nivel bloque OOm2 15,00 RD$70,00

Jb. ;:á

B11.04 15.00 15-00 1,050.00 100.0000% 1,050.00

Desmonte de lámparas led 2'x2' en baño del Ser. Nivel bloque B ud 3.00 RD$400.00
CÉ> 11.05 3.00 3.00 1200.00 100.0000% 1,200.00 Oco

Sub-total 1.40 cx>

12.00 PtSOS

Bhllado de pisos de Mármol en pasillos m2 369.00 RD$211.5012.01 0.00 0.00 78,043.50 0,0000% 0.00

Sub-total 78,043.50 0.00

INSTALACIONES ELÉCTRICAS13.00

Suministro e Instalación de luces led de 10* en pasillo13.01 ud 10.00 10,00 10.00 RD$2,200.00 22,000.00 100.0000% 22,000.00

Suministro e instalación de Luces de techo redonda led de 10' en

pasillo
ud 7.00 7.00 7.00 RD$2,200.00 15,400.00 100.0000% 15,400.0013.02

Sub4otal 37,400.00 37,400.00

14.00 PINTURA

Pintura de techo acrilica en pasillo m2 75.0014.01 RD$145.Q00.00 0.00 10,675.00 0.0000% 0.00

Pintura satinada de mocheta de vuelo hacia patio español14.02 mi 100.00 RD$173.550.00 0.00, 17,355.00 0.0000% 0.00

Pintura de techo acrilica en pasillo14.03 m2 75,00 RD$145.0075.00 75.00 10.875.00 100.0000% 10,875.001

Pintura de mocheta de vuelo acrillca mi 100.00 RD$173.5514.04 0.00 0.00, 17,355.00 0.0000% 0.00

Sub-total 10,81^.00

MISCELÁNEOS15.00

15.01 Reparación de pañete de techo en pasilio m2 70.00 70.00 70.00 RD$294.96 20.647.20 100.0000% 20.647.20

Confección e Instalación de bandeja en tcMa galvanizada
soportada por barras roscada en baño del Ser. Nivel bloque B

RD$12,500.00ud 2.00
15.02 2.00 2.00 25.000.00 100.0000% 25.000.001

Suministro e Instalación de plafón 2'x2' vinll yeso en baño del

Ser. Nivel bloque B
m2 15.00 RD$790.00

15.03 0.00 0.00 11,850,00 0.0000% 0.00
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República Dominicana

Cona^ óa! Podar Judicial

Dlracelón Ganaral da Administración y Carrara Judicial
Dirocción de Infraestructura Física

REMOZAMIENTO PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA

Cubicación No.:
PmIw :20/07a020SiBlo Domingo, D. N.

CONTRATISTA: PROCITROM, SRL

I IAiaertor

Cd)tecféi

Actnol
Pirt DcKf^iriAa Unid. Cnat. Totil Proel» (RDS) iBgwrlt (RDS) H Av»ara

Suministro e instaiaciún de iámparas led 2'x2' en baño dei 3er.

15.04 ¡Nivei bioque B
íud 2.00 RD$2,800.00

I0.00 0.00. 5,600.00 0.0000%

iSub-total 63,097.20 45,647.20 I

CQ l
í

!Area EXTERIOR16.00

73
2- !

oO ^ I

Puiido y briliado de escaiones de granito de 8.50 m m2 56.0016.01 RD$211.5058.00 58.00 12,267,00 100,0000% 12,267.00
Pintura de bordillo satinada mi 70.0016.02 RD$173.550.00 0.00 12,146.50 0.0000% 0.00

Pintura de mantenimiento de Paragomas16.03 ud 20.00 RD$450.000.00 0.00 0.0000%9,000.00 0.00

Señalización y/o rallado de división de piarqueo ud 20.0016.04 RD$950.000.00 0.00 19,000.00 0.0000% 0.00

i o oPintura de astas de banderas16.05 ud 2.00 RD$6,300.002.00 2.00 12,600.00 100.0000% 12.600.00 O l1
«

Reparación de piso de cemento en parqueo de motores m216.06 8.00 ROSSSO.OO >6.00 8.00 100.0000%6,800.00 6,600.00

oo \

] <jy Zi. i
I ÍS ^ ^I -s
i ^ ^I 03 ^

o
16.07 Pintura de hierros en verja de jardinera frontal y parqueo frontal ud 1.00 RD$8,500.001.00 1.00 8,500.00 100.0000% 8,500.00 co o>

Cambiar puerta de emergencia, hierro con tola ud 1.0016.06 RD$12,000.000.00, 0.00 12,000.00 0.0000% 0.00

Pintura de mantenimiento de baranda de rampa de minusválidos 1.0016.09 R0$2,500.00p.a. 1,00 1.00 2,500.00 100.0000% 2,500.00
\1

Pintura de muros laterales y posterior (Exterior) H=1.40m m2 270.00 RD$173.6516.10 0,00 0.00 46,858.50 0.0000% 0.00

Reposición de acera posterior y lateral izquierdo m2 15.0016.11 RDS850.0015.00i 15.00 100.0000%12,750.00 12.750.00 I1
iPintura satinada Echada frontal m2 890.0016.12 RD$173.55890.00 890.00 154,459.50 100.0000% 154,459.50

Desmonte de mármol en fachada frontal m216.13 87.00 RD$140.0087.00 67.00 12,180.00 100,0000% 12,180.00

§:Pañete rustico en fachada frontal (Area de desmonte de mármol) m216.14 87.00 RD$294.9687.00 67.00 25,661.52 100.0000%! 25,661.52
9ut>4otaf

17.00 PARTIDAS CON AUMENTO DE VOLUMEN

Desmonte de gtobos de techo (Iluminaría) en pasillo ud 4.00 RDS500.0017.01 4.00 4.00 100,0000% 2.000.001

Pintura de techo acrilica color blanco m2 15.48 RD$14S.0017,02 15.48 15.48 100.0000% 2.244.60i

Pintura de muros satinada color canario m2 117.62 RD$173.5517.03 117.62 117.62 100.0000% 20,412.95

Pintura satinada en muros de salas de audiencia Tribunal

Colegiado
m2 3.24 RD$173.55

17.04 3.24 3.24 100.0000% 562.30

Mantenimiento (Brillado) de escalera hada 2do. Nivel mi 1.80 RD$233.5717,05 1,80 1.80 100.0000% 420.43

Limpieza general de piso de vibrazo en paOo español m2 12.34 RD$211.5017.06 12.34 12.34 100.0000% 2,609.91

Resane y mantenimiento de escalones de granito de escalera
principal

mi 11.20 RD$331.75 100.0000%
17.07 11.20

.)

11.20 3,715.60
T tt

'-A*—i ÍL

18.00 PARTIDAS ADICIONALES NUEVAS j

18.01 Desmonte de escudo en fachada frontal (Interior y Exterior) ud 2.00 2.00 2,00 RD$3.930.00 100.0000% 7,860.00

18.02 Terminadones de Pañete área de escudos ud 2.00 2.00 2.00 RD$1,900.00 100.0000% 3,800.00

18.03 De^onte de Llavin y Tapado de Hueco resultado del mismo 1.00 RD$1,400.001.00 1.00 100.0000% 1,400.00pa

18.04 Cambio de Llavin puerta principal sala de audiencia tribunal

colegiado
1.00 RD$4,800,001.00 1.00 100.0000% 4,800.00pa
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República Dominicana

Consejo del Poder Judicial

Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

REMOZAMIENTO PALACIO DE JLSTICU DE CIUDAD NUEVA
OtftA:

Cubicación No.: 1
Feclv :20/07/2020- Santo Domingo, D. N.

CONTRATISTA: PROCITROM. SHI.

I
CririeKi&B

AmMlor

Cid>icad6B

Acfaa]

Valor CnUcaetéa

Acmndada gRD)
INrt. De*ar^>ci6a Caat Total IVedD0(D$) IiB|iorte(RDS) % Anacr

18.05 Sustitución de plafones vinil yesos baño de Damas 1 er Nivel

(Incluye desmonte de Plafon y Estructura Existente)
m2 17,00 17.00 17.00 RD$850-00 100.0000% 14,450,00

18.06
Gabinete de piso en madera Baño damas 1er Nivel (En Caoba) Pl 8.00 RD$2,700.008.00 8.00 100.0000% 21,600.00

18.07 Lámparas 2 x 2 de Plafond en baño de damas 5.00ud 5.00 5.00 RD$2,800-00 100.0000% 14,000.00
18.08 Plafón de yeso en Sala de audiencia dei tribunal Colegiado

(Precio Incluye Utilización de Equipos de Atfora)
m2 20.00 20.00 20.00 RD$1,450.00 100.0000% 29,000.00

CO
18.09 Desmonte de Lámparas Colgantes en Sala de Audiciencia ud 80.00 6.00 6.00 RD$500.00 10.0000% 4,000.00

7318.10
Lámparas 2 x 4 de superficie de tubo led parabólica (Ver si
aumenta precio por tomillos y otros comprados para fijación}

z12.00ud 12.00 12.00 RD$5,200,00 100.0000% 62,400.00

o o ^
o g
1. >

18.11

Impermeabilizante de lona asfáltica de 5 kg Poliéster Lisa, 4to

Nivel frente a la defensa publica (Incluye Utilización de Cemento

Platico para Sellar Merturas de Tubos y área de Escalera)

m2 48.00 RD$650.0048.00 48.00 100.0000% 31,200.00
O

O
CD 18.12 Mesa de Madera en Caoba en Sala de Audiencia del Tribunal

Colegiado
Wud 2.00 2-00 2,00 RD$24,000.00 100,0000% 48,000.00 <y>
<y>

<£> 4^18.13 Sustitución de Cristales rotos en fachada frontal y baños de

Damas 1er Nivel
enud 8.00 RD$1,800.008.00 8.00 100.0000% 14,400.00

O
18.14 00Sustitución de Tintado de Vidrios en Ventanas Frontales (Incluye

: Remoción de tintado existente, utilización de andamios y

equipos de Altura)
P2 190.00 190.00 190.00 RD$240.00 100-0000% 45,600-00

í\i

18.15
Desmonte de División de Sheetrock en área de audiovisuales

(Incluye; Terminación y Resane de Superficie)
m2 9.00 9.00 9.00 RD$650.00 100.0000% 5,850.00

18.16 Sustitución de Inodoro Elongado Blanco ud 1.00 1,00 1.00 RD$9,500.00 100.0000% 9,500.00

18.17 Protector de Hierro en Ventana de Archivo p2 30.00 30,00 30.00 RD$463.33 100.0000% 13,899.90

18.18
Cierre de Hueco de Ventana en Denglass con terminación de

Pañete Rustico, (Incluye Pintura)
m2 2.90 2.90 2.90 RD$2,724.14 100.0000% 7,900,01

18.19

Suministro de Materiales para Traslado de 4 Unidades de aires

acondicionados (50 pies de tubería Flexible de cobre de 3/6 @ 65
= 9,750

• 150 pies de tubería Flexible de cobre de 7/8 @ 180 = 27,000

•25 armaflex 7/8 @ 80 = 2,000
•25 armaflex 3/8 @ 80 = 2,000

• 2 tanques de refrigerante R410Ade 25 Lbs @6,500 = 13,000)

1.00 RD$53,750.001.00 1.00 1% 53,750,00pa

; dr4.
.'óA

4; .O
u7

Pintura de ^eas Intervenidas18.20 m2 48.04 48.04 48.04 RD$173.55 17.34

18.21 V 'Traslado y bote de escombros (1 viaje) O i1.00 1.00 1.00 RD$2,800.00 :i 1.00pa . 70

j; » »i{: ).oo
,9 ®^.oo

18.22 Limpieza (Continua y Final) 1.00 1.00 1.00 RD$6,500.00pa T '

'mSujeción de tuberías de 3/4 y 1/2 de desagües de aires18.23 1.00 1.00 1.00 RD$3,500.00pa

\'¿5 ' ioffdBo6%18.24 Fijado de Tubo de cterre de parqueo de Motores ud 1.00 1.00 1.00 RD$900.00 I.00

,\V>(050.0018.25 Reforzamiento con malla de Piñonate para posterior cierre hueco m2 1.40 RD$750.001.40 1.40 100.0000%
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República Dominicana

Consajo Pal PoPar Judicial

DIraeclón Ganaral da Administración y Carrafa Judicial
DIrpccIón de Infraastrvctura Física

^ REMOZAMIENTO PALACIO DF. JIISTIOA DB CIUDAD NUEVA
Cubicación No.: 1

Fcch* :2IMt7/2010Suto Domiago, D. N.

CONTRATISTA: PHOCITROM, SRL

Cabkarióa

AsicHar

CaUcadtB

AftBlÜ

Valar Cibicacióa

AfiB«liJi(tRD)
Pare D«artlp(i6a UaU. Caat. Tcrtal PreciB(RI>$) lQ90rta(RDS) KAvam

18.26 Aneflto y fijacián de tubos de desagüe de aires acondicwnados 1.00 1.00 1.00 RD$3,900-00 100.0000% 3,900.00pa

18.27 Cantos m2 68.00 68.00 68.00 RD$85-00 100.0000% 5,780.00
18.28 Repelle de Pared m2 87.00 87.00 87.00 RD$190.00 100.0000% 16,530.00
18.29 Fraguadle m2 87.00 87.00 87.00 RD$55.00 100.0000% 4,785.00

73
18.30

Corrección de filtración de bailo del 2do nivel (Incluye: arreglo de

sifón lavamanos baño hombres 2do nivel, ajuste de inodoro que

expulsaba el agua, corrección de filtración en piso de baño,

cambio de rejillas de desagües 2 y 3er nivel, arreglo sifón

desagüe baño hombres 3er nivel) o o

1.00 1.00 1.00 RD$9,300.00 100.0000% 9,300.00pa

O
L. >18.31 Corte y Ajuste de puerta de hierro para circulación en azotea 1.00 1.00 1.00 RD$2,800.00 100.0000% 2,800.00pa
O Co18.32 Tapado de agujeros en sala de audiencia 1.00 1-00 1.00 RDSgOO.OO 100.0000% 900.00pa CO O)

18.33 O)Suministro y Colocación de registros en sheetrock sala de

audiencia
1.00 RD$1,800.001.00 1.00 100-0000% 1,800.00 (£>pa

o18-34 Salida de Desagüe de bandeja en Baños 1.00 1.00 1.00 RD$1,900.00 tA>100.0000% 1,900.00pa
OO CO18-35 Desmonte de plafón 2'x2' vinil yeso en Oficina m2 15.00 15.00 15.00 RD$70.00 100.0000% 1,050.00

Oí
I

18.36 Desmonte de lámpatas led 2'x2' en Oñeina ud 3.00 3.00 3.00 RD$400.00 100.0000% 1,200.00
18.37 Limpieza de Canaleta existentes llenas de material inservible

desprendido de techo
1.00 1.00 1.00 RD$1,200-00 100.0000% 1,200.00pa

[ SUB-TOTAL QASTÓi bteÓTÓS 1,2é7ÍMÜ

GASTOS INDIRECTOS :

Dirección TScnica y Responsabilidad
Gastos Administrativos

Transporte

10.00%

3.00%

2.50%

128,756.57

38,626.97

32,189.14

127,911.12

38.373.34

31,977.78

tU»»TOTAL íiutaj» ImjmM

ISfK lyWT.m»' T

lüÜÉ-TOTAL GRAVADO U7.m,M10.00% ia.7i>js I

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS

Seguro Sodal y Contra Accidentes

Ley de Pensión y Jubilaciones de los Obreros de la Construcción

ITBIS Direcc. Técnica y Resp. Adm.( Norma 07-2007)
COOIA

mSwüL

57,940.45

12,675.66

26,768.49

1,287.57

57,560.00

12,791.11

26,592.72

1,279.11

tMute IM.B71.1T



República Domínieam

Conaajo lial Poder Judicial

Dirección General de Administración y Carrera Judicial
DIroccIón de Infraesúuctura Física

REMOZAMD:>frO PALACIO DE JUSTIOA DE CIUDAD NUEVA

Cubicación No.: 1
Pcchi -.vuinnoieSanto Domingo, D. N.

CONTRATISTA: PROCITROM, SRL

wmfPart 0«>cripd6a Unid. ('nM. Total Preda (RDS) lii9«tt(RDf) H Atoor
Ajitaríor Actual A«Binlada<$RD)

MM—.1» iaM«j4

IMPREVISTOS (S%) 64,378.28

CO
1.650,368.771TOTAL GENERAL COWTWATADOflRDi 100.00%

73

O CJ

?;§

TOTAL GENERAL CUBICADO A LA FECHA (6RD> 1,575,696J7 95.47%

TOTAL OE>IBtAL¿UBICA¿l6WW».iaW FJI'O

Cqo

co <J>
<J>

CD 4^
CJJ

O
co
co

Revisado por:Provecto Supervisado por: Revisado por:

í\í
ing. Oscar Ozuna

Coordinador Llnidad do Obras
Ing. Ivan Ptehardo

Suporvioor Infraestructura Física
Ing. EPdt Pujols

Supervisor Infraestructura Física

Aprobado por: Solicitado V Autorizado por:

Prociirom, S. R. L
Contratista

Arq. Edgar do la Rosa
Gerente da Proyectos

Página 7
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Consejo del Poder Judicial

República Dominicana

Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simo

Centro de los Heroes, Sto. Dgo. R.D.

Tel.: 809-533-3191 RNC - 401-03676-2

J.

mi
I

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR

PROCITROM, SRL 003509

Contribuyente: 130948216

Teléfono;

Número: OC00028975

Fecha Orden : 02/14/2020

Condición de Pago : Crédito o dios

Fecha Entrega ;

Fax; N/T8096813675

DETALLE: C/JUAN COICO ALiX #28. COND, CASMALL ii. APT.

- A-1, OiAMA, &TQ, PGQriSIi
Dirección de envío;

Dirección :

Precio

Unitario

Importe
Total

Unidad Cantidad

Compra OrdenadaCódigo

00-00000 REMOZAMIENTO PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA,

COMPRENDE:

-AREA DE LOBBY

-PISOS

-INSTALACIONES ELECTRICAS

■TRABAJOS DE EBANISTERIA

-PINTURA

-MISCELANEOS

-AREA EXTERIOR

•INCLUYE: GASTOS DIRECTOS, INDIRECTOS E IMPREVISTOS

VER MÁS DETALLES EN COTIZACION ANEXA

00-00000 BASE IMPONBLE SEGUN NORMA 07-2007

Descripción

1.00 1. 906.4500UND

1.00UND

n
1/

Ing. Rv^m Sánchez M.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1

I. p,w

1 1. FEB lOÍÜ

f

[ frfT'a

Cotización: P/ PJ DE CIUDAD NUEVA D.N,
SOL. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

VER COT S/N D/F 10/02/2020

Comenlorio Pogo:

G; 1 AÑO E: 15 DIAS LAB.

Observociones;

OF. DI-018-2020D/F 17/01/2020 DIR DE INFRAESTRUCTURA FISICA SOLIC.

1,623.620.28Tota! Mercadería:

0. % 0.00Descuento:I

ITBIS; 26,768.49
I

Total :RD$ 1,650,388.77

I

Autorizado PorP FoT

18'^
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PROCITROM.SRL

Proyectos Civiles y Electromecánicos
RNC.; 130-948216;

C/Juan Goico Aüx #28 Condominio Casmal H Api. A-1 Ensanche Ozama, SDE

Tel.;(809) 681-3675 , (809) 222-9830 , (829) 659-7234,.: E-Mail.;procitrom.srl(<j>gmail com

RPE21690

Ifombi* Client*: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

At*nc{<m; DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

NMnbr* d*l Trebejo: Presupuesto para Remosamiento de Palacio de Justicia Ciudad Nueva

DomingoSanto E><Hntrigo. D.N.
10 de Febrero dcl JO JO

NO. PARTIDA

ÁREA DE LOBBY O RECSiCIÓN

ntlNCiPAL

PRELDWWARES

Hrülado de piso de mármol

t'inlura de tedio acrlbcB color blanco

Púitura de muros satinada color canario

Pintura pasamarais de rampa de
minusv^klosi

ManUnimienio IHrtUadul de escalera hacia

Jdo. Nivel

Desmonte de lampara 2x4 plafón mineral en
Recepción de Cámara Penal

Dcsmonir de lámpvaa J'x 4* plafón 3t 3Jw

Resane f iRanienuniemu de escalones de
granito de eseakra principal

CANTIOAO UNIDAD P.ü. CONTO COSTO TOTAL

A

1.00 107.34S.46

1.01 3I.7J5.00

J7,40S.D0

10.437 60

150.00

1B4.00

IIJ 00

mJ J1 ISO

145.00

173.55

1.02 mJ

1.03 mJ

1.04 J.800 00l.W) 2.800.00p.a.

! OS 54 00 mi J33.57 12.6U 86

1.06 ud 250 00 750.003 00

1.07 8.00 ud J50.00 2.000 00

1 08 32.00 mi 331.75 10.616 00

B PRIMER NIVEL

P1B08

Brillado de piso de mármol en pasillo
Brillado de esc^nes de gr<miiu

2.00 81,847.07

3.01 369 00

15 00

mJ 211.50

233.57

78,043 50

3,503 572.02 mi

OfSTALACIONBB ELÉCTRICAS

Suministro e insutlarión de lámparas
redonda ied de 10'

Cambio de bombillas de 65 w por 150 w en

lámpatas colgantes Tribunal C(4egiado

Alimeniación eléctrica para aire
orundirionado nuevo

f*anc! de Oreidters de 2 a 4 circuito» para
aire aroiididonado

3.00 34.400.00

3 01 3,300 003.00 ud 1. ¡00.00

3 02 ud 3,600.00S.flü 450.00

3 03 I 00 8.500 00 8.500 00ud

3.04 1 00 ud 9,000 00 9,000 00

4.00 TRABAJOS DE EBANISTERIA

Mantenimiento de pasamanos escaleta

pniKipal
Mantenimiento de bancos sala dr audiencia

Tribunal (Colegiado
Mantenimiento de plataformas de madera en

Sala de Audiencia Tribunal Colegiado

Manteamiento y rcpararión de pasamanos
en Sala dr Audiencia en Tribtmal Colegiado
Confección e instalación de mesa de caoba

en Sala de Audenciu en Tribunal Colegiado

Limpu-ra profuda madera de csiriido en Sala
de Aialiencia Tribunal Colegiada

Mantenunienio puerta de rauba dóble en
Sala de Audiencia Tribunal Colegiado

Confección e inst^arión de murales en pino
tratado y corclio en Sala de Audiencia

Tribuna] Colegiiulo

15S.2S0.00

4 01 !8 00 mi 750.00 13.500.00

4 02 33.00 ud 1,250.00 41,250 00

4 03 2.00 ud 3,500 00 7,000 00

4.04 32 00 750-00 24,000 00mi

4 OS 2 00 ud 14,500.00 29,000 00

4 06 1-00 14,800.00 14.800,00P »

4 07 1.00 ud 14.300 00 H.300,00

4.08 4,00 14,400.00ud .l.fiOO.OO

S.OO PINTURA

Pmtura saunada de jarduieras del patio
español

Pmtura dr puerta de hterro entrada de
cuerpo del debió

Pintura de mantenimiento dr lapos de
eiaumos y registros

Pmtura saunada en Recepción de Cámara
Penal

75.134.60

5.01 I73.SS 10,413 00

5 02 4,500 00 4.500 00

5.03 .300.00 U.700.00

A5.04 «73.55 10.760.10

M.
RufiTio Sáucriez

CODIAieUl
RNC

188



Pintura satinada en muros de saias de

audicnciaTnbunai Cinglado

Pintura de puertas de asrensnr

Pintura de pasamanos de hierro

5 OS Í30 00 173.55 ¿2.561.50

12.000.00

3.200-00

5 06 4 00 ud 3,000.00

3.200.00S.07 Í.OO ud

6.00 MtSCKtAIIEOB

Repararión v rcvesumteiito de mármol en
rolumnas 0 40m x 0 60m

Repararídn de grietas en contrahuellas de

cemento en piso de vibrazo en palio español

l.impieea general de piso de vibra» en patio
español

Agregar abono a >{«rdineras (Cascara de arro4

Reparncidn de pasamanos de acero

inoxidable puerta salida frontal del Patacm

Letrero de senalizartOn para la identiíicBcidn

de difercmes áreas internas

lióte y traslado de materiales y/o esc ombros

Limpieza continua y final

90.:

6.01 2.00 ud 3,400.001.700.00

6.02 l 00 6.300-00 6,300.00p.a

6 03 180 00 m2 211.50 38,070 00

6 04 15 00 800 00 12,000 00saco

6 05 I 00 5,800 00 5,800 00p a

6 06 1 00 15,000.00 15,000.00p.a.

6 07 2 00 ud 2,500.00 5,000.00

5,000.006 08 1 00 ud 5,000 00

c ssoimoo NIVEL

PRELDdlNARBS

Desmonte de gtobejs de techo (luminaria) en

pasillo

7.00 1,000.

7,01 2 00 ud 500.00 1,000 00

8.00 PISOS

Brillado de pt-sos de mármol en pasillo

78,043.50
8.01 369.00 m2 211 50 78.043.50

mSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro e instalación de lámparas
retiwido etd de 10"

Suministro c Instalación de Lámparas Led

2 x2 de plafón

9.00 15,600.00

9.01 2.00 ud 2,200.00 4.400.00

9 02 4.00 ud 2,800 00 11,200 00

10.00 MISCELANEOS

Repararión de mármol en columna-s de

0 40m X 0 60m en pasillos

Siisiilución de cubre mcx~hrta de raotm en

baño 2dü. Nivel liio«)ue B

32.400.00

10.01 12.00 ud 1,700.00 20,400.00

10 02 1 (H) ud 12,000.00 12,000 00

TERCER NIVEL

PRELIMINARES

Reparación de pasamos de granito negro en
pasillo

Repararión de pañete de lecho en pasillo
Desmonte de luces led de 10" en pasillo

Desmonte de plafón 2 x2 vinil veso en baño

del 3er. Nivel bloque B

Desmonte de lámparas led 2 x2 en baño del
3er. Nivel bloque U

11.00 41.S4S.30

11.01 l 00 23,500.00 23.500 00p B.

11 02

II 03

40.00

10 00

m2 294 96

400 00

11.798 30

4,000.00ud

11.04 15.00 m2 70.00 1,050.00

11.05 3 00 lid 400.00 1.200.00

12.00

12.01

PISOS

Brillada de pisos de mármol en pasillo
78,043.50

369 00 m2 211.50 78,043 50

IRSTALACIORES ELÉCTRICAS

Sumimstro e instalación de luces led de t0‘

en pasillo
Suministro e mstalitrión de Luces de lecho

redonda led de 10’ en pasillo

13.00 37.400.00

13.01 10 00 22.000 00tal 2,200 00

1.3,02 7 00 ud 2,200.00 15.400.00

14.00

14.01

PINTURA

Pintura de techo acrUira en pasillo
Pintura saünada de mocheta de vuelo hacia

patio español

Pintura de techo aerihe a en pasUiu
Pintura de mocheta de vuelo acrllica

56,460.00

75.00 m2 145.00 10,875.00

14.02 100.00 mi 173.55 17,355.00

14 03

14.04

75 00

100.00

m2 145.00

173.55

10,875.00

17,355 00mi

15.00

15.01

MISCELANEOS

Reparación de pañete de techo en pasillo

Confección e instalación de bandeja en tola
gatvanuada soportada por barras roscada en

baño del 3er Nivel bloque B

Suministro e instaJacimi de plafón 2 x2 vinti
yeso en baño del 3er. Nivel bloque B

Suministro e instalat ión de lámparas trd

2'x2' en baño del 3er, Nivel bloque B i/^

63,097.03

70.00 m2 294 96 20,647.03

15.02 2.00 25,000.00ud 12.500.00

15-03 15.00 mi 790.00 11.850.00

15 04 2 00 ud 2.800 00 5,600 00

SliucHez M.
)

/~i

Ing. Rupo
CODlAie-lAI

rNC; 001-0369638-1

iger



1

iI

I Area exterior

Pulido y briUado de esrtdones de granito de
8 50 m

Pintura de bordiOo satinada

Pintura de manterúniienU) de Paragomas

ScAaluariún y/o rallado de divisidn de

parqueo

Pintura de astas de banderas

Reparación de piso de cemento en parqueo
de motores

Pintura de horros en vrija dr jiirdincra

frontal V parqueo frontal

Cambiar puerta dr emergem ia. bierro con

346,734.8116.00

1601 13,267.0058.00 211.30
1

mi 173.55

450 00

12,148 50

0.000 00

16.02

16.03

70 00

20 00 ud

mi <150 00 19,000.0016 04 20-00

6,300 0016.05 2.00 ud 12.600.00

6,800.0016.06 m2 850,008-00
I

16.07 ud 8,500,00 8,500 00l.OO
I

lid 12,000 0016.08 1.00 12,000 00
tola

Pintura de mantrntmientü de baranda de

rampa de minusválidos

Pintura de muras laterales y posterior
|Exterk>r| H>1.40m .Saunada

ReposiriAn de acera posterior y lateral

uquierdo
IHntura satúiada fachada frontal

2,500.00 2.500.0016.09 1.00 p.a

16.10 270,00 173,55 46,858.50m2

16 II 15.00 in2 850.00 12,750.00

154,459 50

12.180-00

16.12

16.13

890.00

87.00

tn2 173.55

140.00Uesmontr de mármol en fachada frontal

PaAete rustico en fachaila frontal (Area de
desmonte de m»ntoi)

mi

25,661.3116 14 87 00 mi 294 96

JÍIÜOT<>£Ífcllliy>íi fflj|gaÍ.WWCT08<RBtt 1,ai7.5«5J2«t

sAMroE moaoTM

Dirección tócnicay lesponsabUidad

Gastos administrauvos y de obra

128.756.53

38.626.96

32,189 13

ROt t9».S7a.«3

0.10

0.03

0.03Transporte

ROt Í.487.187.M««•TOTiU. aiUVADO

ROt 148,7X3.-79RM1110OXXSLS DE IMNSRTOE 0.10

,ITBIS(18V„del !0%dei total Norma 07-
J2007)
iSeguro Social y Contra ai cálenles

■Ley de pensión y jubilación obreros de la
construcción

a>l)IA

. «UMVTAI. (RD«

26.768.480.18

57.940 440.0.5

12,875.650.01

1,287.57

RDt 98.873.14

0.00

RS8 398.4<4.T«•|»T0TAI>0BiniUU.C0«TO8nODUCTO8

64,378.260.05Imprevistos

^(Urononut. ird« ROf 1,680,388.30

Condicionas da Trabajo:

s) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 15 dla.s hábiles

b) Forma de Pago: 100% Contra-Entrega a 30 Días

o) Giuantúi de la Oferta; I AAo

d) Valkles de la Oferta; 30 dbis a parur de su recepción

^omingo.3:<í^

V C •
U/ O

Oarstrte Oaaaral

Ing. Rufino Sánchez Morillo
Codia. 16,141

WPROCITROM, S.R.L
9 RNC 130945216

V'

9f

O
s

N
M

SiiucKez M.lug. Ruino
COD1A16141

RNC: 001-0369638-1



Ofteina NacioflÉ

de Detensa PúbNca

República Dominicana

iOefendemos tus derechos!

CERTIFICACIÓN

Yo, Yrem Ureña Estrella, Encargada del Departamento
de la Oficina Nacional de Defensa Pública,Administrativo,

CERTIFICO: que la empresa PROCITROM, S.R.L, ha cumplido

satisfactoriamente, con los trabajos de remodelación de las oficinas

de Defensa Pública de Cotuí y Villa Altagracia, en el mes de julio del
2021.

La presente certificación se expide, firmada y sellada, en la Ciudad

de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República
Dominicana, a los treinta (30) días del mes de marzo del año dos

mil veintitrés (2023).

\J i A
a Estrella

Encargada del Depto. Administrativo

^ OowinG'^y'/? V*

Yiem

^

M.íng. o

CODIA16141

RNC: 001-0369638-1
1
s.

Ch''*-Dati.'ií* No 2G Gícue Distí’tfi »i OanwK;«n,-í ?«• (gOO-

l^i



CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA

Por una parte LA OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA, RNC No. ^Q08^2,
debidamente representada por el LIC. RODOLFO VALENTIN SANTOS FELIX,

mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0826S9é=§.'
en su calidad de Director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, con domicilio

profesional ubicado en la calle Danae, No. 20, Gazcue, Distrito Nacional, República
Dominicana, quien para los fines del Presente Contrato, se denominará ENTIDAD

CONTRATANTE.

De la otra parte la empresa PROCITROM, SRL, RNC NO.130948216, sociedad comercial

organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su
domicilio social y asiento principal en la Calle Juan Goico Alix, Condominio Casmaí II, Apto.
Al, 28, Ensanche Ozama, Santo Domingo Este, República Dominicana, representada por el

SR. RUFINO SANCHEZ MORILLO, dominicano, mayor de edad, casado, portador y titular
de la Cédula de Identidad y Electora! No. 001-0369638-1, domiciliado y residente en la Calle
Luis Reyes Acosía No. 292, Mejoramiento Social, Santo Domingo, República Dominicana,
quien para los fines del presente contrato, se denominará” EL CONTRATISTA para referirse
a ambos se les denominara LAS PARTES.

POR CUANTO: La Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras

y Concesiones en su Artículo 16, establece que dentro de los procedimientos de selección
estará la comparación de precios. ú

í
POR CUANTO; A que la referida Ley, en su Artículo 16. numeral 4, establece además que:
"comparación de precios.: Es una amplia convocatoria a las personas naturales o jurídicas
inscritas en el registro respectivo. Este proceso solo aplica para la compra de bienes comunes ,
con especificaciones estándares, adquisición de servicios y obras menores. Un procedimiento
simplificado, establecido por un reglamento de la presente Ley....

POR CUANTO: El artículo 28 de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones establece: “E/ contrato, para considerarse válido,
contendrá cláusulas obligatorias referidas a: antecedentes, objeto, plazo, precio, ajuste de
precios, equilibrio económico ifnanciero, garantías, modiifcación, terminación, resolución,

arbitraje, nulidad, sanciones y boniifcaciones, si ello se ha acordado, liquidación, solución de ^
controversias, y las demás que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la contratación ^
y con ¡as condiciones que establezca el reglamento de la presente ley".

POR CUANTO: El Director de la Oficina Nacional de Defensa Pública procedió aprobar el
proceso de compras para la contratación para realizar la Remodelación de las Oficinas

Ubicadas en Villa Altagracia, La Romana, Cotui, San Juan de la Maguana y Oficina Prindgal
(Servidores y TIC). ^

POR CUANTO; La Dirección Administrativa y Financiera de la Oficina Principal
Pública, por medio de su Director, rindió constancia indicando que cuenta 900 fo *
suficientes para la referida contratación.

s
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.wPOR Cüi^TO: Que según establece la resolución No. PNP-01-202. emitida el cinco (05) de
, enero d©Í021, por la Dirección General de Contrataciones Públicas, relativa a los Umbrales

dé en ei procedimiento de selección a ser utilizados en la contratación de bienes,

:r3*rVíéíos y obras para el ejercicio del año 2021, la comparación de precios de obras, que va
desde un monto de (RD$26,286,649.00) hasta (RD$98, 574,933.99).

■ u:

POR CUANTO: Que hasta el día veintiséis (26) del mes de julio del año 2021, estuvieron
disponible para todos ios interesados los Pliegos de Condiciones para la referida
contratación.

POR CUANTO: Que el día veintiséis (26) de julio del año 2021, se procedió a la recepción
de las Ofertas, Técnicas “Sobre A" y Económicas “Sobre B”, y a la apertura de ios Sobres
“A", contentivos de tas Propuestas Técnicas de los Oferentes participantes en la
comparación de precios en presencia de! Comité de Compras y Contrataciones y de la
Notario Público actuante.

POR CUANTO: Que el día treinta (30) del mes de julio del año 2021, se procedió a notificar

a los Oferentes que habían quedado habilitado para la apertura y lectura de las Propuestas
Económicas “Sobre B”.

POR CUANTO: Que el día dos (02) del mes de agosto del año 2021, se procedió a la

apertura y lectura de los Sobres “B”, contentivos de las Propuestas Económicas de los
Oferentes que habían superado la primera etapa de la comparación, en presencia del

Comité de Compras y Contrataciones y del Notario Público actuante.

POR CUANTO: Que después de un minucioso estudio y evaluación de las ofertas

depositada, la entidad contratante, en fecha cinco (05) de agosto del 2021, mediante acta
No.CP-2021-002, se le adjudica por medio del procedimiento de compra por comparación de
precios, a la empresa PROCITROM, SRL, el lote 3 respectivamente, correspondiente a la
remodelaciónde la oficina de Cotui, lo siguiente:

CANT. U.No. PARTIDAS

IjEMOLICliHfY ADECÜAtaÉtf
«! Hrs.

I..
M

Demolición a mano muro de mampostería blocks 2.00

Desmonte de protectores metálicos 1,00 P.A

Demolición a mano de pisos cerámicos 25.00

/ 1.00 udBote de escombros

/ n.- INSTALACION ELECTRICA

1.- Salidas de iluminación en techo. 21.00
o -

2.- Salidas de interruptores sencillos. 10.00

13.- 5.00Salidas de interruptores dobles.

Salidas de tomacorrientes llOV doble, aterrizado

y polarizado.

10.004.-

♦

5.- Salidas de tomacorrientes 220V, aterrizado. 3.00 o-s.
‘'iv

ud^^6.- Salidas de teléfonos. 4.00

Contrato de Remodclación, PROCITROM, SRL, remodelación ofícina Cotui,
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7.- Salidas de datas. 5.00
t**

odII.- Panel led 2x2 superficie ó.OOOk, luz blanca 20.00
.«íj

II Panel led 4x2 superficie 6,000k, luz blanca l.OO íW

fr c

JiVTOÜ-" ^
ni-

I.- Paredes en sheetrock 35.00

Paredes en Dengl^s a una cara 15.00

IV- PINTÜRA

Pintura mantenimiento aerifica superior int/ext 50.00

V- PUERTAS

Puerta Polimetalica Blanco Ó.7Ó-Ó.90 X 2.1Óm 2.00 ud

▼

VI-

Pisos Porcelanato 50x50 25.00

POR CUAKTO: A que el día cinco (05) de! mes de agosto del año 2021 la EN

CONTRATANTE procedió a ia notificación dei resultado de la comparación de //tocios®
conforme al Cronograma establecido.

POR CUANTO: La empresa PROCITROM, SRL, constituyó la Garantía de Fiel Cumpli^r^
de Contrato, correspondiente al 1% del monto total adjudicado, en cumplimiento
disposición del Artículo 112, del Reglamento de Aplicación de la Ley. ^

POR CUANTO: y en el entendido que el anterior preámbulo forma parte integral del
presente contrato.

ARTÍCULO 1: DEFINICIONES E INTERPRETACIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que
significan lo que se expresa a continuación:

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA: Ei o los certificados expedidos por el
supervisar a EL CONTRATISTA ai final del o de los períodos de garantía, en el que se
declare que EL CONTRATISTA ha cumplido sus obligaciones contractuales.

CONTRATISTA: Nombre de ia persona natural o jurídica, consorcio, que ejecutará ei objeto
del Contrato. ^

CONTRATO: El presente documento.

COORDINADOR: Persona designada como tai por [la Entidad Contraíante] para realizar las
funciones de coordinación de todas ets actividades relacionadas con la Obra y que tengan
ingerencia en ia ejecución del Contrato.

ENTIDAD CONTRATANTE: Oficina Nacional de Def^sa Pública.

INSTALACIÓN: Las maquinarias, aparatos, componen^s y toda ciase de objetos que con

arreglo al Contrato deban aportarse para su incorporación! a la Obra.

o:

O
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NTO DEL CONTRATO: El importe señalado en el Contrato.

Rtó; Las obras que deban realizarse, con carácter temporal o permanente, con arreglo
intrato.

PERÍODO DE GARANTÍA: El período estipulado en el Contrato inmediatamente posterior a
la fecha de aprobación provisional, durante e! cual EL CONTRATISTA se obliga a cumplir el
Contrato y a subsanar defectos o averías de acuerdo con las indicaciones del supervisor.

PLAZOS: Los plazos del Contrato que empezará a contar a partir del día siguiente a la fecha
del acto, hecho o acontecimiento que sirva de punto de inicio de dichos plazos. Si el último
día del plazo coincidiere con un día festivo, el plazo expirará al final del día laborable
siguiente ai último día de plazo.

SUPERVISOR: Persona natural o jurídica de Derecho Público, competente, designada por

[la Entidad Contratante], responsable de dirigir o supervisar la ejecución de acuerdo con el
diseño, planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas y de construcción del Contrato de
Obras que se anexan al mismo, y en quien [la Entidad Contratante] puede delegar derechos
y/o poderes con arreglo al Contrato.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Condiciones exigidas por LA ENTIDAD CONTRATANTE

para la realización de las Obras.

ARTÍCULO 2. DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO:

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente Contra^
EL CONTRATISTA, reconoce cada uno de estos como parte intrínseca del mismi

-TW

a) El Contrato propiamente dicho
b) Pliegos de Condiciones Especificas
c) Especificaciones Técnicas y de Construcción
d) Presupuesto

e) Cronograma de Ejecución de Obras
f) Garantías

ARTICULO 3. - OBJETO DEL CONTRATO.

«í
m

o:
rsí

O

♦
r«

El objeto del presente contrato es la Remodelación de la oficina de Cotui, lote 3 consistente

en lo siguiente:
PARTIDASNo. CANT. U.

iZ Demolición a mano muro de mampostería blocks 2.00

Desmonte de protectores metálicos 1.00 P.A

Demolición a mano de pisos cerámicos 25.00U

udBote de escombros 1.00

n.- INSTALAaON ELECTRICA

Salidas de iluminación en techo. udI.- 21.00

2.- Salidas de inleiruplores sencillos. 10.00 ud

3.- Salidas de interruptores dobles. 5.00 ud

Contrato de Remodelación. PROCITROM, SRL, remodelación oficina Cotui,
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^' cf. ó

Líx-f-"'

10.00Salidas de tomacorrientes 1 lOV doble, aterrizado

y polarizado.

Salidas de tomacorrientes 220V, aterrizado.

4.-
íV;

v.V; N ^ .•4

v4
3.00I.- \

ud ■

»í tr'c*
4.00Salidas de teléfonos.6.-

5.00Salidas de datas.7.-

ud20.00Panel led 2x2 superficie 6,000k, luz blancan.-

1.00 udPanel led 4x2 superficie 6,000k, luz blanca11.-

ni-

35.00Paredes en sheetrock1.- 2
M

15.00Paredes en Denglass a una cara

PINTURArv-

50.00Pintura mantenimiento acrílica superior int/ext

V-

ud2.00Puerta Polimetalica Blanco 0.70-0.90 X 2.!0m

T
«r m-

1^- wms Q

i>í.

25.00Pisos Porcelanato 50x50 M-

♦ /.•

^^0, ::í 70'^^

PÁRRAFO I. EL CONTRATISTA deberá limpiar y/o acondicionar el área que ha si

utilizada, una vez finalizado el trabajo.

•0-
NGO.

PARRAFO ií: EL CONTRATISTA, deberá proveer las maquinarias, aparatos, componentes y

toda clase de objetos necesarios para la ejecución de la obra establecidos en este contrato y

en los pliegos de condiciones.

PARRAFO III. EL CONTRATISTA se compromete a utilizar materiales de calidad

según oferta técnica suministrada.

PARRAFO IV EL CONTRATISTA debe realizar los trabajos en el tiempo establecido
en el cronograma de ejecución presentado. S

PARRAFO V. El compromiso de trabajo por ei oferente debe ser en horario

matutino y vespertino, desde las 08:00 a.m. a 04:00 p.m., con el fin de culminar
la obra en el menor tiempo posible.

ARTÍCULO 4.- MONTO DEL CONTRATO.

LAS PARTES convienen que el monto a pagar por la contratación objeto de este contrato, es
por la suma de CUATROCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON

20/100 (RD$405,318.20) con impuestos incluidos.

Contrato de Remodelación, PROCITROM, SRL, remodelación oficina

Lote 3

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1

1%



’.lA-K

/: \0

, Ni
■■ #
y

6V(

irnos.-FORMáOeEAqo.
/

DE PAGO: La Oficina Nacional de Defensa Pública realizará un primer pago de
•^^^^eíÍHENTA Y UN MIL SESENTA Y TRES PESOS CON 64/100 (RD$81,063.64)

correspondiente 20%, del valor del Contrato. Este pago se hará con la firma del Contrato y
contra presentación de una Póliza de Seguro o Garantía Bancada que cubra la totalidad del
Avance Inicial,

El 80% restante TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO PESOS CON 56/100 (RD$324,254.56), será pagado con la entrega y recibido

conforme del 100% de los trabajos realizados y/o cubicación final, certificada por el
supervisor asignado a las obras. El oferente deberá facturar a partir de la entrega y recibido
conforme de los trabajos realizados. La ONDP realizará el pago de ta factura
aproximadamente dentro de los treinta (30) días laborables, siguientes a la fecha de

recepción de la misma.

ARTÍCULO 6.- TIEMPO DE EJECUCIÓN

EL CONTRATISTA se obliga a comenzar los trabajos objeto del presente Contrato una vez

haya recibido el pago del avance o anticipo y deberá entregarla totalmente terminada y a

satisfacción de la Entidad Contratante en un plazo no mayor de treinta días hábiles a partir
del inicio de la ejecución de la obra

EL CONTRATISTA deberá entregar un Cronograma detallado de trabajo en e! que se

especifique el tiempo de Ejecución de la Obra.

ARTÍCULO 7.- TIEMPO DE VIGENCIA.

El tiempo de vigencia del presente contrato tendrá una duración de tres (03) mes^
contados a partir del diecisiete (17) de agosto de 2021, hasta el diecisiete (17) de novi¡
de 2021 y/o la realización del objeto del contrato siempre que no exceda el tii

vigencia del mismo. /

lo

'i\V ■<!¿■A- .

fO-
z

ce

ARTICULO 8.- COMPENSACIÓN POR DEMORA O Ni

r ■* • //

Si EL CONTRATISTA no entrega la Obra en el plazo convenido en el Artículo oj
Contrato, salvo caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA adeud

Entidad Contratante, como justa indemnización por daños y perjuicios, una compensábite
correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los parámetros locales de la
inversión a la fecha especificada para la terminación del Contrato.

Esta compensación se aplicará por cada día de atraso en la entrega de la Obra, y serán
descontadas del pago final y/o de las garantías constituidas en efecto o de las sumas

acreditadas a EL CONTRATISTA.

O-

ú
7,

El pago con la deducción de dichos daños y perjuicios, no exonerará a EL CONTRATISTA

de su obligación de terminar la Obra, ni de ninguna de sus demás obligaciones ni

responsabilidades emanadas de este Contrato. A este efecto EL CONTRATISTA declara

Contrato de Remodclación, PROCITROM, SRL, remodelación oficina Cotui,
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r*^alquier personal, en cualquier momento, siempre y cuando existan causas
para hacerlo.

EL CONTRATISTA deberá entregar a El Supervisor de la Entidad Contratante

un listado con cada una de las personas que trabajarán en el periodo de construcción
acordado. Este personal deberá estar debidamente identificado como empleado de EL
CONTRATISTA, y dicha identificación deberá considerar los siguientes datos personales:

> Nombre completo

> Cédula de Identidad Personal

> Cargo ó responsabilidad

> Dirección.

> Teléfono

Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penales), quedarán
impedidos de ingresar a la Obra, por razones de seguridad.

ARTICULO 18.> PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL.

EL CONTRATISTA tomará las medidas necesarias para proteger ai medio ambiente, tanto

en el lugar de las Obras como fuera de éste, así como para limitar perjuicios y molestias a
personas y propiedades resultantes de contaminación, ruido y otros derivados de sus
operaciones. EL CONTRATISTA se asegurará de que las emisiones de aire, descargas
superficiales y efluente al terreno durante el periodo del Contrato estén de acuerdo con los

valores permitidos por la ley.

La seguridad del área de la Obra durante el período de construcción es responsabilidad de
EL CONTRATISTA.

Un

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA asegurarse que se tomen todas las precauciones
en materia relacionadas con el público y la seguridad de la construcción, así como obedecer

todas las regulaciones establecidas por [la Entidad Contratante]

Es obligación aplicar e implementar las siguientes medidas precautorias, durante la
permanencia en la Obra y/o ejecución de trabajos:

> Uso de casco de seguridad

> Uso de arnés y/o cinturón de seguridad, para trabajos en altura.

ú
^ ^ ^

■ ^ \Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lug^r'^e t
y lentes de protección.

rn>►
f^i

V
ce

> Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores,

> Uso de andamies seguros

>- Botiquín de primeros auxilios por cada equipo de trabajo.

■y.v

Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos, deberán cumplir
completamente con todas las regulaciones de seguridad ocupacional, para lo cual [la

Contrato de Remodelación. PROCITROM, SRL, remodclación oficina Cotuí,
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Entidad Contratante] cooperará en lo concerniente a autoridades que e

regulaciones. No se permitirán menores en los lugares de trabajo en ningún moa¡^?^'
El Supervisor de [la Entidad Contratante] podrá expulsar de la Obra a cualq»^ ^ tr
que no cumpla con las normas de seguridad antes descritas. \\%

\\«>

mí ■o V

•« •

\ O - /EL CONTRATISTA cumplirá en todos los casos con lo dispuesto en los Planeás^^ri;^‘<i
Ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emergencias para ConstrtiGi^ñbr.

ARTÍCULO 19.- GARANTIA DE ANTICIPO.

Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, EL CONTRATISTA deberá
proporcionar una garantía dei mismo, constituyendo una póliza de seguro de fidelidad a
entera satisfacción DE LA ENTIDAD CONTRATANTE por un valor equivalente ai monto del
avance inicial.

ARTÍCULO 20.- COMPROMISO DE FIEL EJECUCIÓN DE CONTRATO

EL CONTRATISTA asumirá la responsabilidad total por el fiel y debido trazado y disposición
de la Obra, así como también, por la provisión de todos los instrumentos necesarios,

equipos y mano de obra necesarios para tales fines.

Si en cualquier momento o en el curso de la realización de la Obra surgiera o se presentara
algún error de disposición, dimensiones o alineación de alguna parte de la Obra, EL
CONTRATISTA, a requerimiento de [la Entidad Contratante] o la Supervisión, deberá, a su I
propio costo, rectificar dicho error a entera satisfacción.

ARTÍCULO 21.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

l

Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato EL PROVEEDOR hace formal ^
entrega de una garantía bancaria o una póliza de seguros a favor de la ENTIDAD \
CONTRATANTE en cumplimiento a lo establecido en el articulo 112 del Reglamento de

aplicación de la ley de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones No. 543-12, equivalente al uno por ciento (1%) del monto del Contrato, de la
entidad aseguradora SEGUROS APS, S.A, contrato Núm. 1-1201-9147 emitida en fecha

nueve (09) de agosto del 2021, por un monto de SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS COtL

38/100 (RD$7,900.38).

PARRAFO I. Dicha garantía responderá de los daños y perjuicios que le pro<
ENTIDAD CONTRATANTE en caso de incumplimiento, que determinará en t<

realización de la garantía, independientemente del resto de acciones que
procedan.

ARTÍCULO 22,- RESPONSABILIDAD CIVIL

EL CONTRATISTA. Será el único responsable por los daños y perjuicios causados a las
personas que laboren en la ejecución de estos trabajos y por todos los daños y perjuicios
que puedan causar a terceras personas y/o propiedades, así como también, asumirá la
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^ttítafiqad de los riesgos y compromisos que se originen por los mismos. A tales efectos

4et>erá‘ pf^entar para la suscripción del presente Contrato la póliza de responsabilidad

. «IvüifQnwl, correspondiente.

««ÜNTRATISTA mantendrá a LA ENTIDAD CONTRATANTE, sus agentes y empleados,
libres e indemnes de y contra toda reclamación, compensación, pérdidas o gastos que
surgieren o resultaren de las Obras, inclusive servicios profesionales provistos por EL
CONTRATISTA.

Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensaciones, pérdidas
o gastos, que se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas, o
destrucción de la propiedad física.

EL CONTRATISTA obtendrá o mantendrá un seguro como pérdidas y reclamaciones que
surgieren de fallecimiento o lesión, a toda persona empleada por él o cualquier
subcontratista, de tal modo que [la Entidad Contratante] esté indemnizada.

ARTÍCULO 23.- GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS

Al finalizar ios trabajos, EL CONTRATISTA deberá presentar una garantía de las Obras
ejecutadas por él a satisfacción de LA ENTIDAD CONTRATANTE, por un monto

equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del costo total a que hayan ascendido todos los
trabajos realizados ai concluir la Obra. Esta garantía deberá ser por un (1) aflo, con la
finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparación que surja por algún defecto de
construcción no detectado en el momento de recibir la Obra. La garantía deberá ser
otorgada por una compañía de seguros con su correspondiente fianza, a entera satisfacción

de [la Entidad Contratante],

Esto en adición a lo establecido en los artículos 1792 y siguientes del Código Civil
Dominicano.

EL CONTRATISTA también será responsable por los daños que ocasione a las Obras
existentes en el terreno desde el momento de su toma de posesión y que no haya sido

advertido por [la Entidad Contratante] hasta el momento de recibir la Obra terminada.ú'

í2 ARTÍCULO 24.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA D£ flEL CUMPLIMIENTO DE

CONTRATO.

La Entidad Contratante se compromete a liberar la Garantía de Fiel Cumplími
Contrato cuando EL CONTRATISTA presente los siguientes documentos:

> Garantía de Vicios Ocultos o de la Calidad de las Obras

> Pago de Liquidación de todos los compromisos de la Seguridad Social

> Certificación de estar al día con el pago del impuesto Sobre La Renta

ARTÍCULO 25.- IMPUESTOS.

EL CONTRATISTA no estará exento de ningún pago de impuestos en virtud del presente
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Contrato y por tanto será ei único responsable por el pago de los gravámei
sumas percibidas bajo el mismo.

ARTÍCULO 26.- EQUILIBRIO ECONÓMICO:

Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se producen camDtfi«if
las leyes nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen
variaciones en los costos o en ios gastos a incurrir por EL CONTRATISTA para el suministro
de! servicio contratado los pagos a EL CONTRATISTA en virtud de este contrato variaran en

la proporción correspondiente a estos cambios.

'r*
^ *

j-A<

ARTÍCULO 27.- SUB-CONTRATACIONES

EL CONTRATISTA no podrá ceder el Contrato o cualquier parte del mismo, ni ningún
beneficio o participación o emergente de! mismo, sin el previo consentimiento por escrito de
la Entidad Contratante.

Ef otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito de [la Entidad
Contratante], no eximirá a EL CONTRATISTA de ninguna responsabilidad y obligación
estipulada en El Contrato.

De igual manera, queda entendido que EL CONTRATISTA será también responsable de

iodos los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos del
subcontratista o de sus agentes, empleados o trabajadores.

ARTÍCULO 28.- RESCISIÓN

¿2La Entidad Contraíante se reserva el derecho de dar por terminado este Contrato en caso de

que EL CONTRATISTA diera muestras fehacientes de incumplimiento de sus obligaciones.

La Entidad Contratante podrá rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente Contrato,
así como ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, si EL CONTRATISTA fuese <0
a la quiebra, o si se extendiese contra él una orden de administración judicial, o si se ''
presentase una petición de declaración en quiebra, o si hiciese algún convenio con sus
acreedores o una cesión a favor de ellos, o si recayese un mandamiento judicial sobre sus
bienes, o si la Supervisión certificase por escrito a la Entidad Contratante que en su opinión
EL CONTRATISTA:

> Ha abandonado las Obras, o

> Ha dejado sin debida aprobación justificada, de iniciar la Obra o ha suspw
progreso de la misma durante treinta (30) días, no obstante habérsele rf<
proseguir por escrito, o U

> No está ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o está constani
incumpliendo las obligaciones contractuales y las órdenes emitidas pi
Supervisión, o

> Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorización de la Entidad

Contratante;

Contrato de Remodelación, PROCTTROM, SRL, remodelación ofícina CotuL
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li EL CONTRATISTA cede la totalidad de sus activos en beneficio de sus

(creedores;

'Si se le asigna un administrador judicial a EL CONTRATISTA a causa de su

insolvencia.

> Que un tribunal pronuncie la rescisión del Contrato.

De igual modo, podrá procederse en caso de incumplimiento de cualquiera de las cláusulas

de este Contrato, que a juicio de la Entidad Contratante sean violadas por EL
CONTRATISTA.

< .NKJll'vvf;'
-u • )

■f'

5s£^^rooo'’‘’

En tal caso, la Entidad Contratante, unilateraímente y sin responsabilidad para ella, podrá
rescindir este Contrato y procederá a evaluar los daños y perjuicios a fin de que, por todos
los medios, exigir a EL CONTRATISTA ser resarcida por dichos perjuicios.

ARTÍCULO 29.> NULIDADES DEL CONTRATO.

Constituirá una causa de nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra acción que
decida interponer la Entidad Contratante, las enunciadas a continuación;

a) La violación del régimen de prohibiciones establecido en el Artículo 14 de la Ley 340-
06. sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obr
Concesiones, su modificatoria.

ARTÍCULO 30.- RECEPCIÓN PROVISIONAL

La Entidad Contratante tomará posesión de las Obras cuando éstas hayai [Superapi
pruebas de terminación y se haya expedido un certiftcado de recepción provisimal.

Tras la recepción provisional de las Obras, EL CONTRATISTA desmantelará^
estructuras provisionales asi como los materiales que ya no se utilicen para la ej
Contrato. Asimismo, retirará todos los desechos u obstáculos, y restablecerá lo3a

modificación en el estado del emplazamiento en la forma exigida por el Contrato.

ARTÍCULO 31.-CUBICACIÓN DE CIERRE

EL CONTRATISTA producirá una cubicación final o de cierre, en los casos anticipados

previstos en este Contrato, o al finalizar la Obra, en la que consten todos los montos que se
le adeuden en virtud de El Contrato. La Supervisión deberá validar la cubicación final dentro

de un plazo de cinco (05) días hábiles, luego de presentada la cubicación final, si ésta fuera

correcta y estuviera completa. En caso contrario, se le solicitará a EL CONTRATISTA que
realice toda corrección o agregados necesarios. Si luego de presentarse esta nueva
cubicación final, no fuese satisfactoria, [la Entidad Contratante] deberá determinar el monto-a
pagar a EL CONTRATISTA.

f nm, • f» • *

ñ

ARTÍCULO 32.- RECEPCIÓN DEFINITIVA

Al expirar el periodo de garantía, cuando todos los defectos o deterioros hayan sido

subsanados, el Supervisor extenderá a EL CONTRATISTA un certificado de recepción

Contrato de Remodclación, PROCITROM, SRL, remodelación oficina Cotui,
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definitiva y remitirá una copia del mismo a [la Entidad Contratante] con indicací<>n j^ l^jfécha
en que EL CONTRATISTA haya cumplido sus obligaciones contractuales

Supervisor. E! Supervisor entregará el certificado de recepción definitó ¿a ,fl[iátB^taraéf^\
[indicar en letras y números el plazo] días, después de que expiren^ ^perto^'^Í|rnbg
mencionado, o, después de dicho período, tan pronto como se haya termino sf^^áí^^ción //
del Supervisor toda obra ordenada. V

/.■

Las Obras no se considerarán concluidas hasta que un certificado de recq
haya sido firmado por el Supervisor y enviado a la Entidad Contratante, con una copia para
EL CONTRATISTA.

ARTÍCULO 33.« MODIFICACIONES A EL CONTRATO

Cualquier modificación a los términos y condiciones del presente Contrato deberá hacerse
por acuerdo mutuo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas

cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una se contará a partir de la fecha de
aprobación realizada por la Entidad Contratante.

ARTÍCULO 34.- ARREGLO DE CONFLICTOS.

LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma
amigable los conflictos o desacuerdos que pudieran surgir con relación al desarrollo del
presente Contrato y su interpretación.

f
ARTÍCULO 35.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este Contrato o relativo al mismo, su

incumplimiento, su interpretación, su resolución o nulidad será sometido al Tribuna!

Contencioso, Tributario, Administrativo, instituido mediante la Ley 13-07, de fecha cinco (06)
de febrero del dos mi! siete (2007) y de común acuerdo entre las partes, podrán acogerse al ^
procedimiento de Arbitraje Comercial de la República Dominicana, de conformidad con las ^
disposiciones de la Ley No. 479-08, de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho ^
(2008).

ARTÍCULO 36.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.

El significado e interpretación de los términos y condiciones del presente Contrato se hará al
amparo de las leyes de la República Dominicana.

ARTÍCULO 37.- IDIOMA OFICIAL.

El presente Contrato ha sido redactado en español, que será el idioma de control para todos
los asuntos relacionados con el significado e interpretación de los términos y con<íioí^p^dfj
presente documento. /
ARTÍCULO 38.-TITULOS.

Los títulos no limitarán, alterarán o modificarán el significado de este Contrato

ARTÍCULO 39.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

Contrato de Remodeiación, PROCITROM, SRL, remodelación oficina Cotui,
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EL CONTRATISTA realizará sus servicios de conformidad con las leyes nacionales y tomará
todas las medidas necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes
vigentes en la República Dominicana.

artículo 40,- ELECCIÓN DE DOMICILIO.

Para todos ios fines y consecuencias del presente Contrato, LAS PARTES eligen domicilio
en las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente Contrato, en el cual
recibirán válidamente todo tipo de correspondencia o notificación relativa al presente
Contrato, su ejecución y terminación.

ARTÍCULO 41.- ACUERDO INTEGRO.

El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos
entre LAS PARTES; en caso de ambigüedad, duda o desacuerdo sobre la interpretación del
mismo y sus documentos anexos, prevalecerá su redacción. Asimismo se establece que si
alguna de las disposiciones de este Contrato se declarara inválida, las demás no serán

afectadas y permanecerán plenamente vigentes.

HECHO Y FIRMADO en tres (3) originales de un mismo tenor, uno para cada una de LAS
PARTES, y el otro para los fines correspondientes, en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito
Nacional, Capital de la República Dominicana a los diez (10) dí^ del mes de agostoyíe

dos mil veintiuno (2021). (^1 f a

Yo, DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ, Notario Público de los del Núme\^^ el c^/
Distrito Nacional, Matricula No. 7038, certifico y doy fe que las firmas que antecedenS®
puestas en mi presencia de forma libre y voluntaria por los señores LIC. RODOl
VALENTIN SANTOS FELIX y SR. RUFINO SANCHEZ MORILLO, de generales que
constan, quienes me han declarado que las firmas puestas por ellos son las mismas que
acostumbran a usar en todos sus actos públicos y privados. En la Ciudad de Santo

Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diez (10) días del mes
de agosto del año dos mil veintiuno (2021).

POR

tPtSi

FXDl^^yCONl&AD-CON JANTE

ftn*

.'Ai-

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENI

Notario Público

'Orificado

Consulte JurtdJca
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Oticira Nacional

de Defensa PúDHca

República Dominicana

jOelendemos tus derechos!

CERTIFICACIÓN

Yo, Yrem Ureña Estrella, Encargada del Departamento
Administrativo,

C E RT I F I C O: que la empresa PROCITROM, S.R.L, ha cumplido

satisfactoriamente, con los trabajos de remodelación de las oficinas

de Defensa Pública de Cotuí y Villa Altagracia, en el mes de julio del
2021.

de la Oficina Nacional de Defensa Pública,

La presente certificación se expide, firmada y sellada, en la Ciudad

de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República

Dominicana, a los treinta (30) días del mes de marzo del año dos

mil veintitrés (2023).

C m■ •’rV

la Estrella

Encargaba del Depto. Administrativo

Q£ fSl
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Por una parte LA OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA. RNC Noil^O
debidamente representada por el LIC. RODOLFO VALENTIN SANm^
dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electo^]
0826296-5, en su calidad de Director de la Oficina Nacional de Defensa

domicilio profesional ubicado en la calle Danae, No. 20, Gazcue, Distrito Naaoñif;
República Dominicana, quien para los fines del Presente Contrato, se denominará
ENTIDAD CONTRATANTE.

De la otra parte la empresa PROCITROM, SRL, RNC NO.130948216, sociedad comercial

organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su
domicilio social y asiento principal en la Calle Juan Goico Alix, Condominio Casmal II, Apto.
Al, 28, Ensanche Ozama, Santo Domingo Este, República Dominicana, representada por
el SR. RUFINO SANCHEZ MORILLO, dominicano, mayor de edad, casado, portador y
titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0369638-1, domiciliado y residente en
la Calle Luis Reyes Acosta No. 292, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Repi^
Dominicana, quien para los fines del presente contrato, se denominará” EL CONT

para referirse a ambos se les denominara LAS PARTES.

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
//.

POR CUANTO: La Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienel

Obras y Concesiones en su Artículo 16. establece que dentro de los proce |
selección estará la comparación de precios. \

POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Artículo 16, numeral 4, establece ad

“comparación de precios.: Es una amplia convocatoria a fas personas naturales o jü
inscritas en el registro respectivo. Este proceso solo aplica para la compra de bienes
comunes con especiifcaciones estándares, adquisición de servicios y obras menores. Un ^
procedimiento simplificado, establecido por un reglamento de la presente Ley.... '

POR CUANTO: El artículo 28 de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de
Bienes, Servicios. Obras y Concesiones establece: “El contrato, para considerarse válido,
contendrá cláusulas obligatorias referidas a: antecedentes, objeto, plazo, precio, ajuste de
precios, equilibrio económico financiero, garantías, modificación, terminación, resolución,

arbitraje, nulidad, sanciones y boniifcaciones, si ello se ha acordado, liquidación, solución de
controversias, y las demás que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la

contratación y con las condiciones que establezca el reglamento de la presente ley”.

POR CUANTO: El Director de la Oficina Nacional de Defensa Pública procedió aprobar el
proceso de compras para la contratación para realizar la Remodelación de las Oficinas

Ubicadas en Villa Altagracia, La Romana, Cotui, San Juan de la Maguana y Oficina Principal
(Servidores y TIC),

b

V

POR CUANTO: La Dirección Administrativa y Financiera de la Oficina Principal de Defensa
Pública, por medio de su Director, rindió constancia indicando que cuenta con fondos
suficientes para la referida contratación.

Contrato de Remodelación, PROCITROM, SRL, remodeiación ofícina Villa Altagracia,
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ÍAI^I : Que según establece la resolución No. PNP-01-202, emitida el cinco (05)
enero 2021, por la Dirección General de Contrataciones Públicas, relativa a los

5 precios en el procedimiento de selección a ser utilizados en la contratación de

«®w«r^rvicios y obras para el ejercicio del año 2021, la comparación de precios de
obras, que va desde un monto de (RD$26,286,649.00) hasta (RD$98, 574,933.99).

POR CUANTO: Que hasta e! día veintiséis (26) del mes de julio del año 2021, estuvieron
disponible para todos los interesados los Pliegos de Condiciones para la referida
contratación.

POR CUANTO: Que el día veintiséis (26) de julio deí año 2021, se procedió a la recepción
de las Ofertas, Técnicas “Sobre A" y Económicas “Sobre B", y a la apertura de los Sobres
“A", contentivos de las Propuestas Técnicas de los Oferentes participantes en la
comparación de precios en presencia del Comité de Compras y Contrataciones y de la
Notario Público actuante.

POR CUANTO: Que el día treinta (30) del mes de julio del año 2021. se procedió a notificar
a los Oferentes que habían quedado habilitado para la apertura y lectura de las Propuestas
Económicas “Sobre B".

POR CUANTO: Que el día dos (02) del mes de agosto del año 2021, se procedió a la
apertura y lectura de los Sobres “B", contentivos de las Propuestas Económicas de los
Oferentes que habían superado la primera etapa de la comparación, en presencia deí
Comité de Compras y Contrataciones y del Notario Público actuante.

POR CUANTO: Que después de un minucioso estudio y evaluación de las ofertas

depositada, la entidad contratante, en fecha cinco (05) de agosto del 2021, mediante acta
No.CP-2021-002, se le adjudica por medio del procedimiento de compra por comparación
de precios, a la empresa PROCITROM, SRL, el lote 1 respectivamente, correspondiente^
la remodelación de la oficina de Villa Altagracia, lo siguiente:

' PARTIDAS

YAD&CVAtíSf"""
Demolición a mano De Pisos Cerámicos

6

No. íCAN!,

I.-

ú 16.00

Bote de escombros 1.00 ud

INSTALACION El^CiaiCAII.-

1.. Salidas de iluminación en techo. 14.00 udt

2.- Saiidas de interruptores sencillos.

Salidas de interruptores dobles.

Salidas de tomacorrientes 1 lOV doble, aterrizado y
polarizado.

4.00 ud

3.- 2.00 ud

4,- 9.00 ud

5.- Salidas de tomacorrientes 220V. aterrizado. 3.00 ud

6.- Salidas de teléfonos.

Salidas de datas.

3.00 ud

7.- 5.00 ud

11.- Panei led 2x2 superficie 6,000k, luz blanca 13.00 ud

Contrato de Remodelación, PROCITROM, SRL, remodelación oficina Villa .Altagracia,
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11.- Pancl ied 4x2 superficie 6,000k, luz blanca 1.00
T

III- lJIEI
Paredes en sheetrock1.- 42.00

Í-A<vfoüC!^Paredes en Denglass a una cara 6.00

PINTURAIV-

Pintura mantenimiento acrilica superior int/ext 40.00

V- PUERTAS Y VENTANAS

Puerta Polimelalica Blanco 0.70-Ó.90 X 2.10m 3.00 ud

Puerta de cristal 1.00 X 2. iOm flotante 1.00 ud

Ventana corredera aluminio y vidrio claro 3/16" Perfil 11.00 P2

P65

VI-

Pisos Porcelanato, con relleno 50x50 16.00

TÓPE DE COCINAVU-

tope de granito

EXISTENTE

2.00

VII-

Desmonte y modificación de toldo de tela 1.00 ud

POR CUANTO; A que el día cinco (05) del mes de agosto del año 2021 la ENTIDAD

CONTRATANTE procedió a la notificación del resultado de la comparación de precios
conforme al Cronograma establecido.

POR CUANTO: Que la empresa PROCITROM, SRL constituyó la Garantía de Fiel

Cumplimiento de Contrato, correspondiente al 1% del monto total adjudicado
cumplimiento a la disposición del Articulo 112, del Reglamento de Aplicación de la

POR CUANTO: y en el entendido que el anterior preámbulo forma parte i
presente contrato. //

en

tf&í-
v-y-

.V

i\At

dei^ que ,

ARTÍCULO 1: DEFINICIONES E INTERPRETACIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se e
significan lo que se expresa a continuación;

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA: E! o los certificados expedidos
supervisor a EL CONTRATISTA al final del o de los períodos de garantía, en el que se
declare que EL CONTRATISTA ha cumplido sus obligaciones contractuales.

i
o:

O

o-

CONTRATISTA: Nombre de la persona natural o jurídica, consorcio, que ejecutará el
objeto del Contrato.

CONTRATO: El presente documento.

Contrato de Remodelación, PROCITROM, SRL, remodelación oficina Villa Altagracia,
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ÜINaDOR: Persona designada como tai por [la Entidad Contratante] para realizar
' de coordinación de todas las actividades relacionadas con la Obra y que

lerencia en la ejecución dei Contrato.

^ENfíUAD CONTRATANTE: Oficina Nacional de Defensa Pública

INSTALACIÓN: Las maquinarias, aparatos, componentes y toda clase de objetos que con
arreglo al Contrato deban aportarse para su incorporación a la Obra.

MONTO DEL CONTRATO: El importe señalado en el Contrato.

OBRAS: Las obras que deban realizarse, con carácter temporal o permanente, con arreglo
al Contrato.

período de GARANTÍA; E! período estipulado en el Contrato inmediatamente posterior

a la fecha de aprobación provisional, durante el cual EL CONTRATISTA se obliga a cumplir

el Contrato y a subsanar defectos o averías de acuerdo con las indicaciones del supervisor.

PLAZOS: Los plazos del Contrato que empezará a contar a partir del día siguiente a la
fecha del acto, hecho o acontecimiento que sirva de punto de inicio de dichos plazos. Si el
último día del plazo coincidiere con un día festivo, el plazo expirará al final del día laborable
siguiente al último día de plazo.

SUPERVISOR: Persona natural o jurídica de Derecho Público, competente, designada por

[la Entidad Contratante], responsable de dirigir o supervisar la ejecución de acuerdo con el
diseño, planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas y de construcción del Contrato de
Obras que se anexan al mismo, y en quien [la Entidad Contratante] puede delegar
derechos y/o poderes con arreglo al Contrato.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Condiciones exigidas por LA ENTIDAD CONTRATANTE

para la realización de las Obras.

ARTÍCULO 2. DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO:

\.

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente Contrato, y
EL CONTRATISTA, reconoce cada uno de estos como parte intrínseca del mismo:

El Contrato propiamente dicho
Pliegos de Condiciones Especificas
Especificaciones Técnicas y de Construcción
Presupuesto
Cronograma de Ejecución de Obras
Garantías

ARTÍCULO 3. - OBJETO DEL CONTRATO.

a)

ú
b)

c)

d)
e)
f)

El objeto del presente contrato es la Remodetación de la oficina de Villa Altagracia, (lote
1), consistente en lo siguiente:
"nó! ! CANT. U.PARTIDAS

IfYADECÜACÍOlfI.-

Demolición a mano De Pisos Cerámicos 16.00

1.00 udBote de escombros

Contrato de Rcmodelación, PROCITROM, SRL, remodelacíón oílcina Villa Altagracia,
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1.- Salidas de iluminación en techo. 14.00 < '

^ ^
2.- A'-

Salidas de interruptores sencillos. 4.00
A

•V3.- Salidas de interruptores dobles. 2.00 c.

4.- Salidas de lomacorricntcs 1 lOV doble, aterrizado y
polarizado.

9.00

5.- Salidas de tomacorrientes 220V, aterrizado. 3.00 ud

6.- Salidas de teléfonos. ud3.00

7.- Salidas de datas. 5.00 ud

IL- Panel led 2x2 superficie 6,000k, luz blanca 13.00 ud

11.- Panel led 4x2 superficie 6,000k, luz blanca ud1.00

Ilt- SHEETROCK

1.- Paredes en sheetrock 42.00

Paredes en Denglass a una cara 6.00

IV- PINtüRA

Pintura mantenimiento aerifica superior int/ext 40.00

PUERTAS Y VllfPANASV-

Puerta Polimctalica Blanco 0.70-0.90 X 2.10m 3.00 ud

Puerta de cristal 1.00 X 2.1 Om flotante 1.00 ud

Ventana corredera aluminio y vidrio claro 3/16" Perfil 11.00

P65
*.V

VI- PISOS
lE

Pisos Porcelanato, con relleno 50x50 X-16.00

VII- TOPE DE COCINA r*

tope de granito 2.00
'.^^0

é instalaciún de toldo
EXISTENTE

2?^VII-

Desmonte y modificación de toldo de tela ud1.00

PÁRRAFO I. EL CONTRATISTA deberá limpiar y/o acondicionar el área que ha sido

utilizada, una vez finalizado el trabajo.

PARRAFO II: EL CONTRATISTA, deberá proveer las maquinarias, aparatos, componentes

y toda clase de objetos necesarios para la ejecución de la obra establecidos en este

contrato y en los pliegos de condiciones.

PARRAFO lli. El CONTRATISTA se compromete a utilizar materiales de calidad según
oferta técnica suministrada.
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5WpWFd/jv. El CONTRATISTA debe realizar los trabajos en el tiempo establecido en el

''de ejecución presentado.

V. Ei compromiso de trabajo por el oferente debe ser en horario matutino y
vespertino, desde las 08;00 a.m. a 04:00 p.m., con el fin de culminar la obra en el menor

tiempo posible.

n

ARTÍCULO 4.- MONTO DEL CONTRATO.

LAS PARTES convienen que el monto a pagar por la contratación objeto de este contrato,
es por la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS

DIECINUEVE PESOS CON 83/100 (RD$384,719.83) con impuestos incluidos.

ARTÍCULO 5. - FORMA DE PAGO.

FORMA DE PAGO: La Oficina Nacional de Defensa Pública realizará un primer pago de
SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 97/100

RD$76,943.97 correspondiente 20%, del valor del Contrato. Este pago se hará con la firma
del Contrato y contra presentación de una Póliza de Seguro o Garantía Bancaria que cubra
la totalidad de! Avance Inicial.

El 80% restante TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

CON 86/100 (RD$307,775.86), será pagado con la entrega y recibido conforme del 100% de
los trabajos realizados y/o cubicación final, certificada por el supervisor asignado a las obras.
El oferente deberá facturar a partir de la entrega y recibido conforme de los trabajos
realizados. La ONDP realizará el pago de la factura aproximadamente dentro de los treinta
(30) días laborables, siguientes a la fecha de recepción de la misma.

%
EL CONTRATISTA se obliga a comenzar los trabajos objeto del presente Cont m un^®'^-
haya recibido ei pago del avance o anticipo y deberá entregarla totalmente teMnadS'^'ar'''
satisfacción de la Entidad Contratante en un plazo no mayor de treinta días há^i^ a partir '
del inicio de la ejecución de la obra

ARTÍCULO 6,. TIEMPO DE EJECUCIÓN

ro

.0'

EL CONTRATISTA deberá entregar un Cronograma detallado de trabajo en el
especifique el tiempo de Ejecución de la Obra.

ARTÍCULO 7,- TIEMPO DE VIGENCIA.
ú

E! tiempo de vigencia del presente contrato tendrá una duración de tres (03) meses,
contados a partir del diecisiete (17) de agosto de 2021, hasta el diecisiete (17) de noviembre
de 2021 y/o la realización del objeto del contrato siempre que no exceda el tiempo de
vigencia del mismo.
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ARTICULO 8.- COMPENSACIÓN POR DEMORA

Si EL CONTRATISTA no entrega la Obra en el plazo convenido en el ArtículiW

Contrato, salvo caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA ada

Entidad Contratante, como justa indemnización por daños y perjuicios, una com
correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los parámetros lócale

inversión a la fecha especificada para la terminación del Contrato.

Esta compensación se aplicará por cada día de atraso en la entrega de la Obra, y serán
descontadas del pago final y/o de las garantías constituidas en efecto o de las sumas

acreditadas a EL CONTRATISTA.

El pago con la deducción de dichos daños y perjuicios, no exonerará a EL CONTRATISTA

de su obligación de terminar la Obra, ni de ninguna de sus demás obligaciones ni
responsabilidades emanadas de este Contrato. A este efecto EL CONTRATISTA declara

que queda constituido en mora por el sólo vencimiento del plazo señalado, sin necesidad de
requerimiento alguno de acuerdo a la ley.

ARTÍCULO 9.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO

Ni LA ENTIDAD CONTRATANTE ni EL CONTRATISTA serán responsables de cualquier

incumplimiento de El Contrato si su ejecución ha sido demorada, impedida, obstaculizada o
frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Para ios efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o situación
que escapen al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta^
negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoríd^;^^
gubernamentales o militares, regulaciones o requerimientos gubernamentales, epid
guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidfeHtes,^:^^
catástrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones i Seras
e inusuales del tiempo.

Gh

8^' '

t\\fui
•o

m

Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsKkte^'^^'íflurai^
ha podido evitarse, por ser extraño a la voluntad de las personas.
Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen:

- o-

1. Cualquier evento causado por negligencia o acción intencional de una parte.

Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento

de la firma o de la ejecución de este Contrato para evitar incumplimiento de sus
obligaciones.

2.

3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este
Contrato.

La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera
de sus obligaciones, no será considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja
de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las

precauciones razonables, con el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de
cumplir con los términos y condiciones establecidos en este Contrato,
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Í&:^^ ca^a de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. EL CONTRATISTA no concluye sus

laÉItór'íí^L
<

zo establecido, [la Entidad Contratante] extenderá el Contrato por un tiempo
en el cual EL CONTRATISTA no pudo cumplir, debido únicamente a esta

o'-

EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago o los pagos establecidos en e! presente Contrato

durante el período de incumplimiento como resultado de una causa de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito. Igualmente tendrá derecho al reembolso de cualquier gasto adicional directamente
relacionado con las obligaciones resultantes del contrato en el que incurra durante el período
de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Si EL CONTRATISTA dejara de presentar tal reclamación o de dar el aviso requerido dentro
del período especificado, se considerará que ha renunciado a su derecho en relación a la

ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTÍCULO 10.- INCREMENTOS DE PRECIOS

Queda convenido que EL CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar

incrementos de precios durante el periodo de ejecución establecido en este

Contrato. Los precios unitarios se mantendrán inalterables hasta la finalización de

la Obra.

ARTÍCULO 11.- SUPERVISIÓN

La Supen/isión representará a [la Entidad Contratante] y será intermediaria entre ésta y EL
CONTRATISTA, y por su conducto se tramitarán todas las cuestiones relativas ai desarp
del presente Contrato.

EL CONTRATISTA permitirá que [la Entidad Contratante] o su representante,

en cualquier momento la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato.

ARTÍCULO 12.- NO RELACIÓN LABORAL

Oí

NiO

r^-v

LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relacíói

subordinación laboral entre ellas bajo el Código de Trabajo de la República Dominicana. EC
CONTRATISTA acuerda, por este medio, liberar a la Entidad Contratante de toda acción o

demanda laboral que ella o su personal, ios subcontratistas, sus empleados y/o
representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y ejecución del presente
Contrato.

n
/

ARTICULO 13.- NO RELACIÓN LABORAL.

LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relación de

subordinación laboral entre ellas bajo el Código de Trabajo de la República Dominicana. EL
CONTRATISTA acuerda, por este medio, liberar a [la Entidad Contratante] de toda acción o
demanda laboral que ella o su personal, ios subcontratistas, sus empleados y/o
representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y ejecución del presente
Contrato.
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ARTÍCULO 14.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA x.

EL CONTRATISTA ejecutará y concluirá las Obras y subsanará cualquier defici
mismas identificadas por [la Entidad Contratante] con el cuidado y la diligencia c
riguroso cumplimiento de las disposiciones del Contrato.

El CONTRATISTA será responsable de la correcta interpretación de los Plano

realización de la obra, respondiendo por los errores de interpretación incurridos dur^ñte:^
ejecución y conservación de la misma hasta la Recepción Definitiva por parte de la Entidad
Contratante.

EL CONTRATISTA se atendrá a las órdenes administrativas impartidas por El Supervisor.
Cuando EL CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden administrativa

sobrepasan El Contrato, deberá notificarlo a El Supervisor en un plazo de treinta (30) días a
partir del recibo de la orden administrativa. La ejecución de la orden administrativa no se

suspenderá como consecuencia de dicha notificación.

EL CONTRATISTA, ante cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto ó los
Planos, deberá comunicarlo de inmediato al funcionario competente, absteniéndose de
realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias o errores, salvo que

el funcionario competente ordene la ejecución de tales trabajos, en este último caso, EL
CONTRATISTA quedará exento de responsabilidad.

Asimismo, EL CONTRATISTA será responsable cuando los vicios advertidos puedan llew
a comprometer la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcial y por la falU^
notificación a la administración o la ejecución de los trabajos sin orden escrita de

;.0\A

z

EL CONTRATISTA respetará y cumplirá toda la legislación y normativa vigente en eljgtado
Dominicano. O

Todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o regulacmni^
vigentes, o por las autoridades gubernamentales, o cualquiera otra institución privaw^
pública, para la realización de los trabajos de construcción y ejecución de El Proyecto, cuya
obtención sea usualmente responsabilidad de un contratista general, deberán ser obtenidas
por EL CONTRATISTA.

ARTÍCULO 15.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS

EL CONTRATISTA dirigirá personalmente las Obras o nombrará a un representante suyo para
que lo haga.

El representante de EL CONTRATISTA tendrá plena autoridad para adoptar cualquier
decisión que sea necesaria para (a ejecución de las Obras, para recibir y llevar a cabo
órdenes administrativas. En cualquier caso, será responsabilidad de EL CONTRATISTA

cuidar de que las Obras se realicen de fomia satisfactoria y según el proyecto aprobado,
incluido el garantizar que sus propios empleados y los subcontratisías observen las

Especificaciones Técnicas y las órdenes administrativas.

,r
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iál. APROBACIÓN DEL PERSONAL.

iwde la Oferta por parte de [la Entidad Contratante] se considera como acuerdo

¡final propuesto. Con relación a cualquier otro personal de EL CONTRATISTA

neter una copia del curriculum vitae de cada persona incluida, a [la Entidad
Contratante], para su revisión y aprobación. Si [la Entidad Contratante] no lo objeta dentro de
los primeros diez (10) días de recibida la copia, se entiende que el personal en cuestión ha
sido aprobado.

artículo 17.- REMOCIÓN O REEMPLAZO DE PERSONAL.

EL CONTRATISTA no podrá realizar cambios de personal sin previa autorización de [la
Entidad Contratante], la cual no será negada sin motivo justificado. En caso de que por
razones ajenas a la voluntad de EL CONTRATISTA sea necesario el reemplazo de

cualquier personal, EL CONTRATISTA se compromete a reemplazarlo por una persona con
semejantes aptitudes y experiencia. La Entidad Contratante se reserva el derecho de

objetar cualquier personal, en cualquier momento, siempre y cuando existan causas
justificadas para hacerlo.

PÁRRAFO: EL CONTRATISTA deberá entregar a El Supervisor de [la Entidad Contratante]
un listado con cada una de las personas que trabajarán en el periodo de construcción
acordado. Este personal deberá estar debidamente identificado como empleado de EL
CONTRATISTA, y dicha identificación deberá considerar los siguientes datos personales:

Nombre completo

Cédula de Identidad Personal

Cargo ó responsabilidad

Dirección.

Teléfono |
Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penales), quedarán ím|
ingresar a la Obra, por razones de seguridad.

>

>

>

oaf

ARTÍCULO 18.- PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD OCUPACIOMAL

EL CONTRATISTA tomará las medidas necesarias para proteger ai medio ambiente, tanto

en el lugar de las Obras como fuera de éste, así como para limitar perjuicios y molestias a
1. personas y propiedades resultantes de contaminación, ruido y otros derivados de sus

1Y operaciones. EL CONTRATISTA se asegurará de que las emisiones de aire, descargas
Íá- superficiales y efluente al terreno durante el período del Contrato estén de acuerdo con los

valores permitidos por la ley.

• !<

La seguridad del área de la Obra durante el período de construcción es responsabilidad de
EL CONTRATISTA.

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA asegurarse que se tomen todas las precauciones

en materia relacionadas con el público y la seguridad de la construcción, así como obedecer

todas las regulaciones establecidas por [la Entidad Contratante]

Contrato de Remodclación, PROCITROM, SRL, remodelación ofícína Villa Altagracia,
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Es obligación aplicar e implementar las siguientes medidas precautorias, dur$n
permanencia en la Obra y/o ejecución de trabajos:

Uso de casco de seguridad

Uso de arnés y/o cinturón de seguridad, para trabajos en altura.

Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar
lentes de protección.

Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores.

Uso de andamies seguros

Botiquín de primeros auxilios por cada equipo de trabajo.

Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos, deberán cumplir

completamente con todas las regulaciones de seguridad ocupacional, para lo cual [la
Entidad Contratante] cooperará en lo concerniente a autoridades que exigen estas
regulaciones. No se permitirán menores en los lugares de trabajo en ningún momento.

El Supervisor de [la Entidad Contratante] podrá expulsar de la Obra a cualquier trabajador
que no cumpla con las normas de seguridad antes descritas.

>

>
'/

y •
* Man"-- ,

>

>

>

EL CONTRATISTA cumplirá en todos los casos con lo dispuesto en los Planes de Manejo
Ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emergencias para Construcción.

ARTÍCULO 19.- GARANTÍA DE ANTICIPO.

Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, EL CONTRATISTA
proporcionar una garantía del mismo, constituyendo una póliza de seguro de
entera satisfacción de LA ENTIDAD CONTRATANTE por un valor equivalente al^Sqíb^;^
avance inicial. ^

o

ARTÍCULO 20.- COMPROMISO DE FIEL EJECUCIÓN DE CONTRATO. '

EL CONTRATISTA asumirá la responsabilidad total por el fiel y debido trazado y
de la Obra, así como también, por la provisión de todos los instrumentos ne<

equipos y mano de obra necesarios para tales fines.

Si en cualquier momento o en el curso de la realización de la Obra surgiera o se presentara
algún error de disposición, dimensiones o alineación de alguna parte de la Obra, EL
CONTRATISTA, a requerimiento de [la Entidad Contratante] o la Supervisión, deberá, a su
propio costo, rectificar dicho error a entera satisfacción.

ARTÍCULO 21.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato EL PROVEEDOR hace formal

entrega de una garantía bancaria o una póliza de seguros a favor de la ENTIDAD

CONTRATANTE en cumplimiento a lo establecido en el artículo 112 del Reglamento de
aplicación de la ley de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y

Contrato de Remodelación, PROCITROM, SRL, remoddadóitaficma Villa Altagracia,
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5 No. 543-12, equivalente al uno por ciento (1%) del monto del Contrato, de

seguradora SEGUROS APS, S.A, contrato Núm. 1-1201-9147 emitida en

e (09) de agosto del 2021, por un monto de SIETE MIL NOVECIENTOS

CON 38/100 (RD$7,900.38).

PARRAFO I. Dicha garantía responderá de los daños y perjuicios que le produzcan a la
ENTIDAD CONTRATANTE en caso de incumplimiento, que determinará en todo caso la

realización de la garantía, independientemente del resto de acciones que legalmente
procedan.

artículo 22.- RESPONSABILIDAD CIVIL

EL CONTRATISTA. Será el único responsable por los daños y perjuicios causados a las

personas que laboren en la ejecución de estos trabajos y por todos los daños y perjuicios
que puedan causar a terceras personas y/o propiedades, asi como también, asumirá la

totalidad de los riesgos y compromisos que se originen por los mismos. A tales efectos
deberá presentar para la suscripción del presente Contrato la póliza de responsabilidad
civil general, correspondiente.

EL CONTRATISTA mantendrá a LA ENTIDAD CONTRATANTE, sus agentes y empleados,
libres e indemnes de y contra toda reclamación, compensación, pérdidas o gastos que
surgieren o resultaren de las Obras, inclusive servicios profesionales provistos por EL
CONTRATISTA.

Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensaciones, pérdidas
o gastos, que se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas, o
destrucción de la propiedad física.

EL CONTRATISTA obtendrá o mantendrá un seguro como pérdidas
surgieren de fallecimiento o lesión, a toda persona empleada

subcontratista, de tal modo que [la Entidad Contratante^esté indemnizs

ARTÍCULO 23.- GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS

Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá presentar una garantía de^^
ejecutadas por él a satisfacción de LA ENTIDAD CONTRATANTE, (Garantía

Ocultos), por un monto equivalente al CINCO POR CIENTO (05%) del costo total
hayan ascendido todos los trabajos realizados al concluir la Obra. Esta garantía deberá ser
por un (1) año, con la finalidad de asegurar ios trabajos de cualquier reparación que surja *
por algún defecto de construcción no detectado en el momento de recibir la Obra. La

garantía deberá ser otorgada por una compañía de seguros con su correspondiente fianza, a

entera satisfacción de [la Entidad Contratante].

Esto en adición a lo establecido en los artículos 1792 y siguientes del Código Civil
Dominicano.
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EL CONTRATISTA también será responsable por ios daños que ocasione
existentes en el terreno desde el momento de su toma de posesión y que
advertido por [la Entidad Contratante] hasta el momento de recibir la Obra tei

s^-4/^rooo';; •''

//ARTÍCULO 24.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLI
CONTRATO.

La Entidad Contratante se compromete a liberar la Garantía de Fiel Cumplimiei

Contrato cuando EL CONTRATISTA presente los siguientes documentos:

Garantía de Vicios Ocultos o de la Calidad de las Obras

Pago de Liquidación de todos los compromisos de la Seguridad Social

Certificación de estar al día con el pago del impuesto Sobre La Renta

ARTÍCULO 25.- IMPUESTOS.

le

>

>

>

EL CONTRATISTA no estará exento de ningún pago de impuestos en virtud del presente

Contrato y por tanto será el único responsable por el pago de los gravámenes sobre las
sumas percibidas bajo el mismo.

ARTÍCULO 26.- EQUILIBRIO ECONÓMICO:

Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se producen cambios en
las leyes nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen
variaciones en los costos o en los gastos a incurrir por EL CONTRATISTA para el suministro
del servicio contratado los pagos a EL CONTRATISTA en virtud de este contrato variaran en

la proporción correspondiente a estos cambios.

,
ARTÍCULO 27.- SUB-CONTRATACIONES

EL CONTRATISTA no podrá ceder el Contrato o cualquier parte del mismo, ni ningún
beneficio o participación o emergente del mismo, sin el previo consentimiento por escrito de
la Entidad Contratante.

El otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito de [la Entidad
Contratante], no eximirá a EL CONTRATISTA de ninguna responsabilidad y obligaptóa
estipulada en El Contrato.

De igual manera, queda entendido que EL CONTRATISTA será también respotóál^^e- .
todos los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplirnlBníos V
subcontratista o de sus agentes, empleados o trabajadores. ¿ 5^

ARTÍCULO 28.- RESCISIÓN r

La Entidad Contratante se resen/a el derecho de dar por terminado este Contrato en _
que EL CONTRATISTA diera muestras fehacientes de incumplimiento de sus obligaciones.
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Contratante podrá rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente Contrato,

^áíHáí^ ^TOUtar la Garantía de Fie! Cumplimiento de Contrato, si EL CONTRATISTA fuese

o si se extendiese contra él una orden de administración judicial, o si se
una petición de declaración en quiebra, o si hiciese algún convenio con sus

acreedores o una cesión a favor de ellos, o si recayese un mandamiento judicial sobre sus
bienes, o si la Supervisión certificase por escrito a la Entidad Contratante que en su opinión
EL CONTRATISTA:

Ha abandonado las Obras, o

Ha dejado sin debida aprobación justificada, de iniciar la Obra o ha suspendido el
progreso de la misma durante treinta (30) días, no obstante habérsele requerido proseguir
por escrito, o

>

>

No está ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o está constantemente

incumpliendo las obligaciones contractuales y las órdenes emitidas por la Supervisión, o

Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorización de [la Entidad>

Contratante]

Si EL CONTRATISTA cede la totalidad de sus activos en beneficio de sus

acreedores;

Si se le asigna un administrador judicial a EL CONTRATISTA a causa de su>

insolvencia.

> Que un tribunal pronuncie la rescisión del Contrato.

De igual modo, podrá procederse en caso de incumplimiento de cualquiera de las cláusulas
de este Contrato, que a juicio de la Entidad Contratante sean violadas por EL
CONTRATISTA.

En tal caso, la Entidad Contratante, unilateralmente y sin responsabilidad para ella, podrá
rescindir este Contrato y procederá a evaluar los daños y perjuicios a fin de que, por todos
los medios, exigir a EL CONTRATISTA ser resarcida por dichos perjuicios.

OVAARTÍCULO 29.- NULIDADES DEL CONTRATO.

\ñ Constituirá una causa de nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otrayabo®?^^
decida interponer la Entidad Contratante, las enunciadas a continuación: //T

ílüí

el Articulo ^lá^de la iey
340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, ServiciosVObras, y ^
Concesiones, su modificatoria.

ú
a)

i
La violación del régimen de prohibiciones establecido en

'»•

ARTÍCULO 30.- RECEPCIÓN PROVISIONAL

La Entidad Contratante tomará posesión de las Obras cuando éstas hayan superado las
pruebas de terminación y se haya expedido un certificado de recepción provisional.

Contrato de Remodelación, PROCITROM
Lote 1

ly rcmodelación oficina Villa Altagracia,

M.
^ufÍTio Sáucliez

C0D\A16141
001-0369638

ug
-1

RNC-.
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Tras ia recepción provisional de las Obras, EL CONTRATISTA desmantelará y re1^ffl[0.4asM^^
estructuras provisionales así como los materiales que ya no se utilicen para la ej^já^élí&rf'ifél®
Contrato. Asimismo, retirará todos los desechos u obstáculos, y restabtó^^
modificación en el estado del emplazamiento en la forma exigida por e! Contrato. <

ARTÍCULO 31.- CUBICACIÓN DE CIERRE

EL CONTRATISTA producirá una cubicación final o de cierre, en los casos anti
previstos en este Contrato, o al finalizar la Obra, en !a que consten todos los montos que se
le adeuden en virtud de El Contrato. La Supervisión deberá validar (a cubicación final dentro

de un plazo de cinco (05) días hábiles, luego de presentada la cubicación final, si ésta fuera

correcta y estuviera completa. En caso contrario, se le solicitará a EL CONTRATISTA que
realice toda corrección o agregados necesarios. Si luego de presentarse esta nueva
cubicación final, no fuese satisfactoria, [la Entidad Contratante] deberá determinar el monto a
pagar a EL CONTRATISTA.

ARTÍCULO 32.- RECEPCIÓN DEFINITIVA

Al expirar el período de garantía, cuando todos los defectos o deterioros hayan sido
subsanados, el Supervisor extenderá a EL CONTRATISTA un certificado de recepción
definitiva y remitirá una copla del mismo a [la Entidad Contratante) con indicación de ia fecha
en que EL CONTRATISTA haya cumplido sus obligaciones contractuales a satisfacción del

Supervisor. El Supervisor entregará el certificado de recepción definitiva a más tardar

[indicar en letras y números el plazo] días, después de que expire el período arriba
mencionado, o, después de dicho periodo, tan pronto como se haya terminado a satisfacción
del Supervisor toda obra ordenada.

Las Obras no se considerarán concluidas hasta que un certificado de recepción definitiva
haya sido firmado por el Supervisor y enviado a la Entidad Contratante, con una copia para
EL CONTRATISTA.

Iñ
ñ

ARTÍCULO 33.- MODIFICACIONES A EL CONTRATO

Cualquier modificación a los términos y condiciones del presente Contrato deberá hacerse ^
por acuerdo mutuo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas

cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una se contará a partir de la fe
aprobación realizada por la Entidad Contratante.

ARTÍCULO 34.- ARREGLO DE CONFLICTOS.

LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolv
amigable los conflictos o desacuerdos que pudieran surgir con relación al di
presente Contrato y su interpretación.

ARTÍCULO 35.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este Contrato o relativo al mismo, su

incumplimiento, su interpretación, su resolución o nulidad será sometido at Tribunal

Contrato de Remodelación, PROCITROM, SRL, remodelacíón oficina Villa Altagracia,
Lote ]

M.
TufilT-O ScLUCil62

COD1A16U1
rNC; 001-036963^
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O, Tributario, Administrativo, instituido mediante ia Ley 13-07, de fecha cinco (05)
del dos mi! siete (2007) / de común acuerdo entre las partes, podrán acogerse al

nto de Arbitraje Comercial de la República Dominicana, de conformidad con las

í^vrijstíSaídiones de la Ley No. 479-08, de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho
!).

ARTÍCULO 36.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.

El significado e interpretación de los términos y condiciones del presente Contrato se hará ai
amparo de las leyes de la República Dominicana.

ARTÍCULO 37.- IDIOMA OFICIAL

El presente Contrato ha sido redactado en español, que será el idioma de control para todos

los asuntos relacionados con el significado e interpretación de ios términos y condiciones del
presente documento.

ARTÍCULO 38.- TITULOS.

Los títulos no limitarán, alterarán o modificarán el significado de este Contrato.

ARTÍCULO 39.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

EL CONTRATISTA realizará sus servicios de conformidad con las leyes nacionales y tomará
todas las medidas necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes

vigentes en la República Dominicana.

ARTÍCULO 40.- ELECCIÓN DE DOMICILIO.

Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, LAS PARTES elig
en las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente Contrato/ eh el

recibirán válidamente todo tipo de correspondencia o notificación relativa pÉpre^
Contrato, su ejecución y terminación.

ARTÍCULO 41.- ACUERDO INTEGRO.

El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos conven»5?
entre LAS PARTES; en caso de ambigüedad, duda o desacuerdo sobre la interpretación del
mismo y sus documentos anexos, prevalecerá su redacción. Asimismo se establece que si
alguna de las disposiciones de este Contrato se declarara inválida, las demás no serán

afectadas y pennanecerán plenamente vigentes.

HECHO Y FIRMADO en tres (3) originales de un mismo tenor, uno para cada una de LAS
PARTES, y el otro para los fines correspondientes, en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito
Nacional, Capital de la República Dominicana a ios diez (10) días del mes de agosto del año
dos mil veintiuno (2021).

o

Contrato de RemodcJación. PROCITROMTsRL, remodelación oficina Villa AIfagracia,^*'N,^^3S *
Lote 1

Uj

ANTE )POR ‘OR^CON

Sánchez M.Ing. Rufino
COD1A16141

RNC; 001-0369638-1
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Yo, DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ, Notario Público de los del Número para el

Distrito Nacional, Matricula No. 7038, certifico y doy fe que las firmas que anteceden fueron
puestas en mi presencia de forma libre y voluntaria por los señores LIC. RODOLFO
VALENTIN SANTOS FELIX y SR. RUFINO SANCHEZ MORILLO, de generales que
constan, quienes me han declarado que las firmas puestas por ellos son las mismas que
acostumbran a usar en todos sus actos públicos y privados. En la Ciudad de Santo

Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diez (10) días del mes
de agosto del año dos mil veintiuno (2021).

CÍO* <iSISS^ í

<
i

lA gracia JIMENE%. ^ ' A

W' /i

DRA. ALTAG

Notario Público

Verificado
. i

i

iJ±
Consulte Jurídica

Ing. Rufino Sánchez M.
COD1A16141

RNC; 001-0369638-1

Contrato de Remodelación, PROCITROM, SRL, remodelación oficina Villa Aitagracia,
Lote 1
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4. Perfil profesional del

personal principal
•N/

ri

■z.
<r m
.a rsj

V"'"

* c/^'-v
O

Ing. Rufino Sánchez M.
COD1A16141

RNC; 001-0369638-1
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No. EXPEDIENTE

SNCC.D.045
CP<:PJ4>4-2Q24

* CONSEJO DEL PODER JUDICIAL.

Comité de Compras y CoDtratacioaes
M

06 de Junio del 2024
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Página 1 de 2
CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto: Ing. Supervisor de Obra

2. Nombre de la firma: Rufino Sánchez Morillo

3. Nombre del individuo: Rufino Sánchez Morillo

4. Fecha de nacimiento: 10 de Julio de 1969 Nacionalidad: Dominicano

5. Educación; Ingeniero Civil (Universidad O & M) Año de Graduación 1994

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece: Colegio Dominicano de ingenieros,

Arquitectos y Agrimensores (CODIA). Colegiatura # 16,141

7. Otras especialidades:

8. Países donde tiene experiencia de trabajo:

República Dominicana

9. Idiomas :

Español (Idioma Natural)

Inglés (Intermedio)

10. Historia Laboral

Desde [Año]: 2002 Hasta [Año]: 2010 Empresa; MP INGENIERIA. SRL

Cargos desempeñados: Gerente de Proyectos

Desde [Año]: 2012 Hasta [Año]: Actualidad Empresa: Procitrom.srl

Cargos desempeñados: Gerente General

Sánchez M.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1

DISTRIBUCIÓN

Original 1 - Expediente de Compras

^Jy'^SSrSanMts/UR,10.2012



Página 2 de 2

11. Detalle de las actividades

asignadas:

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la

capacidad para ejecutar las tareas asignadas:

- Gerente de Proyectos

Nombre de la tarea o proyecto:

- Construcción de Parque Lineal el Riito

Año: 2016-2019

Lugar: La Vega

Contratante: Procitrom.srl

Principales características del proyecto: Remozamiento de

mas de 75 viviendas económicas, Construcción de

parques, construcción de aceras y contenes,

construcción de pavimentos en granito blanco, cantos

rodados y pavimentos pulidos, construcción de

canchas y remozamiento de club san miguel,

arborizacíón, entre otros

Actividades desempeñadas: Director de Proyecto

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo

describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que

cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación

o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado. _

^ oSánch
^^0: 001

■z.
m

ezM. < fsi

a.

a
1 *

■0369638-1 O

7
Ing. Rufino Sánchez Morillo

DISTRIBUCIÓN

Original 1 - Expediente de Compras
/UR.10.2012
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SNCC.D.048

•«'v, No. EXPEDIENTE

* CONSEJO DEL PODER JUDICIAL.

Comité de Compras y CoatratacioDes
CP-CPJ4)4^Q24

it

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL 06 de Junio del 2024

EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

Página 1 de 3
Currículum Vitae

Función Prevista en el Contrato:

CODIA16141

RNC: 001-0369638-11. Apellidos: Sánchez Morillo

2. Nombre: Rufino

3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 25 de abril del 1969 en Santo

4. Nacionalidad: Dominicano

5. Estado Civil: Casado

6. Formación: Ing. Civil

Casmal II Apt. A-l Ensanche Ozama, Santo Domingo Este. 809-375-3524 / 829^2^^^

7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: Calle Juan Coico Alix #28

9830. Rufinosanchezm@gmail.com

Instituciones Fecha Titulación

Universidad O & M 1990 Al Ingeniero Civil

1996

8. Conocimientos lingüísticos:

(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma Nivel EscritoPasivo Hablado

Español Lengua Materna 5 5

Ingles 4 3 3

9. Afiliación a organismos profesionales:
DISTRIBUCIÓN

Original 1 - Expediente de Compras

rnSaSkOMa
mucM

/UR.10.2012

cp22q



M.Ing.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1
Página 2 de 3

n10. Función actual:

¿PCi Of
11. Otras competencias, (informática, etc): Manejo intermedio de AuTocJd yPaquete de

Oficce

12. Años de experiencia profesional: 24 Años

13. Cualificaciones Principales: Experiencia en manejo de presupuestos, su

.'Xplanificación y desarrollo de proyectos y obras conexas.
'Si
rn

14. Experiencia específica en países no industrializados: oc
N

O I
'¿L *//

Título y breve^^i^n
proyecfa^^

País
Fecha

República Dominicana 2020 Rehabilitación y Terminación

Plays de Béisbol en el Municipio

de Pueblo Viejo, Prov. Azua.

República Dominicana 2016-2019 Construcción y Desarrollo del

Parque Lineal el Riito, La Vega.
(Remozamiento profundo de
mas de 75 viviendas

económicas. Movimiento de

Tierra, Colocación de

Alcantarillas, Drenajes Pluviales
y Construcción de Colectores)

República Dominicana 2015 -2019 Construcción de Calle

Concepción Taveras El Riito, La

Vega. (Movimiento de Tierra,
Colocación de Alcantarillas,

Drenajes Pluviales y
Construcción de Colectores)

República Dominicana 2016-2017 Readecuación Edificio

Corporación de Servicios
Financieros

República Dominicana 2005 Red de Distribución Acueducto

Múltiple Boca Chica, Andrés-La
Caleta

República Dominicana 2021 Servicio de Impermeabilización
de techo

República Dominicana 2012 Mantenimiento/Reparación
planta física

República Dominicana

DISTRIBUCIÓN 1
Original 1 - Expediente de Compras

/UR.10.2012

230
MfUCU



Página 3 de 3

15. Experiencia Profesional:

Descripción de!

Trabajo
Fecha Lugar Empresa/Organización Cargo

2002-2010 R. D. MP servicios Gerente de Proyectos Encargado de Planificación

y desarrollo de proyectos

2012- Actual R. D. Procitrom.srl Gerente de General Gerente de Proyectos

16. Varios.

a. Publicaciones y Seminarios:

b. Referencias:

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIAW141

001/D369638-1

ln^>fiuíÍHD Sánchez Morillo

I

DISTRIBUCIÓN

Original 1 - Expediente de Compras
/UR.10,2012
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CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CAA.E CQOUAMRMOO«SI4

SANTO DOMiNGQ MPUIUCA OOMMICANA

E m«il- p*Twdtn(i*(odi*(«ntf4i#gmi>l com> wwwxodü.or^don

RNC 401-00M1-2

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CODIA"

CERTIFICACIÓN

A QUIEN PUEDA INTERESAR'

CERT IFICAMOS.Por medio de la presente

RUFINO SANCHEZ MORILLO

Identidad Electoral No. 00103696381

de Ingenieros, Arquitectos

Colegiatura No. 16141, Exequátur No. 170

de profesión INGENIERO CIVIL .

que el señor(a)

portador(a) de la Cédula de

, es miembro del Colegio Dominicano

y Agrimensores (CODIA), reglstrado(a) con la

****************************

de fecha 13/04/1999

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 3 dílás^el

mes de Junio del año 2024. Sr,

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

ING. ELECT. CARLOS MENDOZA DIAZ AGR. JUAN ANTONIO VILLAR GONZALEZ

Colegiatura 5587

Secretario General CODIA

Colegiatura 7844

Presidente CODIA

M.íng.
COD1A16141

RNC; 001-0369638-1

25^



Edesur Dominicana, S. A.

DIRECCIÓN GENERAL DELOGÍSTICA
Gerencia de Servicios Generaies

Departamento de Obras Civiles

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

Nombre del Proyecto: Adecuación Oficina Taller Transportación.

Empresa Contratada; PROCITROM. SRL

/Pecnai , «/r

Ing, Rufino Sánchez M.
CODIA16141

RNC; 001-0369638-1

No. de Pedido: 4500024120

Monto Contratado RD$: RD$2, 108,831.27

Monto Ejecutados RD$; 2. 107,964.15

Descripción y/o Alcance de los Trabajos: Las principales actividades ejecutada
de esta adecuación están fundamentadas en: Las actividades principales de esta
adecuación están fundamentadas en: Traslado de estructura metálica, movimiento de

tierra, hormigón armado, herrería, plomería, pintura, revestimientos, etc.

Localización; C/ F esq. Azua, El Cacique, Distrito Nacional.

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a hacer la inspecciócw^ j' , ‘í;
trabajos de Adecuación Obra Civil en la Subestación De Patio de Prueba en los ^

Edesur Dominicana, S.A., ejecutados por la empresa PROCITROM, SRL, su: ftfvisaci^‘^‘^;7^,
por el Ing. José F, Rosario Martinez, la Ing. Joanny Perez y coordinado p< ara In^' 7^'
Marianny S. Díaz Mejía, donde pudimos establecer que los trabajos ejecutados fuerop?^'^--
realizado en el tiempo establecido en el pliego de condiciones. ^

OS
■z.
m
fSt

T"

'//
//

yO-

Hecho y firmado en Santo Domingo. Distrito Nacional, hoy día lunes 03 de Agosto
del año dos mil diez veinte (2020).

i3^^Mari^
i

nnv S. Díaa^eiía8^
•VA

Rosario Martinez InInq J
r

Ene. De Obras CivilesSupervisor Edesur

M X
Joanny Pecdz

Supervisor ^ífesur

ipVesentante del contratistiIng

edesur OMEC
«gaENCiA E O

<(i
0 3 Afn : .j o

(A

pHOCtTROW, S.R-L. g,
q RNC 1W94S216 ^
<0

OBRAS C.Í iL':s

•iFírina,,
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Comisión (PresuímciaCde

Apoyo aC(Desarrodo (ProvinciaC

(CPADP)

PROYECTO: Construcción de

(a Cade Concepción llaveras,

VBicada en eCMunicipio y

<Prov. Las ^ega, <Dom.
FECHA:

HOJA: 1

CERTIFICADO DE FINIQüITO DE TRADAJO 20 09 2019

DE: 1AÑODIA MES

CONTRATISTA: (PRQCIT^MS.^C

SUPERVISOR: Ing.MíMn Vaídéz ,

CONTRATO; OeM>P/m/QQ2/2015 | Cm^IXP/A<Dy00S/2019

FECHA: 17 dkAMde 2015 \ 01 de Agosto de 2019

MONTO PRESUPUESTADO: 35,068:614.91 :

MONTO EJECUTADO SEGÚN CUBICACIÓN FINAL: miS33,790,149.67

MONTO EJECUTADO SEGÚN CUBICACIÓN DE ADICIONAL: 8,248,687.09

MONTO TOTAL EJECUTADO: m>S 42,038,836.76

MATERIA DEL CONTRATO: Construcción de (a CoQe Concepción laverim
Municipio y ^rov. Las Vega, <e§p. ^Dom.

Nota: LapóGza de Vicios Ocultos deSe de ser deCDiez por ciento (10%)deCmonto

^ rn: uJWJii o

^iXDjíM
«u

' '\\

■C>y-rw t

r^W
■Z-V

eC m
ÍM

O
y:- /.

f

•>c.

OM'N

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE:

La oBra antes mencionada fia sido finoLzada oí05/09/2019, estando Id de acuerdo con (os

términos deC contrato.

PorlaCPAOP

Ing. Cías gerúnimo

Encaniado de Cubicaclán Encargado de lageoiarfii y Proyectos

Lic. francisco DelVade.

Presidente de la Comiston Presidencial de Apoyo al Desarralhi Provbiciai

Ing. Rufino üiánchez M.
CODIA16141

" RÑL,':''UUl-iJJUJC30 1

r\(\
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PROYECTO: ConstruccióndeC

Marque LmeaC^T^C^pto”,

uBicadb en (d (Provincia La vega,
(Rffp. <Dom.

Comisión (PresidmciaCde Apoyo
aC^sarroüb (ProvinciaC

(CPADP)
FECHA:

HOJA: 1

CERTIFICADO DE FINIQDITO DE TRABAJO 02 06 2020

DE: 1AÑOOIA MES

CONTRATISTA: P^OCPI^OM S.<Ksd>

SUPERVISOR: Ing.^áderGnVaídéz

CONTRATO: CPM>P/Cm/044/2015/ (m<DP/AW007/2019

FECHA: 07deSeptiemBrede[2015 / 01 de Agosto deC20Í9

MONTO PRESUPUESTADO: <m^S 36,841,41X67 - ■ .

MONTO PRESUPUESTADO ADENDUM: <S30$21,453,952.85

MONTO TOTAL PRESUPUESTADO: W 108,295,368.52

MONTO EJECUTADO SEGÚN CUBICACIÓN FINAL; ^$86,462,948.41

MONTO EJECUTADO SEGÚN CUBICACIÓN FINAL DEL ADENDUM: 3CDÍ 20,7h3S9f3é‘^

MONTO TOTAL EJECUTADO: 3?íDÍ 107,243,307.77 '''''''''

rto

^ «n: ^
'i

o-

MATERIA DEL CONTRATO: Construcción déf Parque Linead "PC^to”, uBicado en Ca Provincia

La vega, <Dom.

Nota: LapóUza de Vicios Ocultos deSe de ser deC Cinco por ciento (5%)déCmonto ejecutado.

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE:

La o6ra antes mencionada ha sido Jtna&zadd aC 18/05/2020, estando (a misma de acuerdo con los

términos deCcontrato.

fe
PQTtafiPAiP:

V

íng. (Paaía^obnco

\

A
rW-- -V

Dpto. mnoenieria y ProyactoaAsiatentB de Cidiicacion
i

vy* '

Lie. Tmncisco (QdT^alíe.

Praeidente de ia Comialón Prdfjj^dnotal ite Afuiya HietarroHo Provincial

ffi'y'rR'iijinfi
COD1A16141

RNC: 001-0369638-1

Q.^T



Corporación de Servicios Financieros y Alianzas. S.
A-

A quien pueda interesar:

Distinguidos Señores:

Por medio de la presente les hacemos constar que et !ng. Rufino Sánchez Morillo con cédula de

identidad y electoral no. 001-0369638-1 ha realizado trabajos en materia de construcciones y

remodelaciones en las instalaciones que albergan nuestras oficinas.

Causando en no«3tros un

realizado, por el cumplimiento fie! a nuestros requerimientos.

Entre algunos de los trabajos realizados se destacan:

alto grado de satisfacción en cada uno de los trabajos que ha

estructura metálica
Readecuación de fachada y construcción de escalera principal en

en el edificio principal de la corporación de servidos financieros y alianzas, S-A-, por un

monto superior a los $RD5,900,000 pesos, Iniciado el 03 de septiembre del 2012 y

concluido el 10 de diciembre del 2012. El alcance del trabajo iba desde; remozamiento

completo de fachada y parqueos, construcción de escalera en estructura met ica,

vidrio laminado de 3/8", pasamano de escaleraconstrucción de fachada de escalera en

inoxidable, escalones de escalera en granito Galaxy negro, entre otros.
en acero

Remozamiento de baños en el 2do piso del edificio principal de la

servicios financieros y alianzas, S.A., por un monto superior a los $RD 1,500,000 pesos.

Iniciado el 08 de abril del 2013 y concluido el 18 de Julio del 2013.

los compromisos y requerimientos deDicho proveedor hasta el momento ha cumplido con
nuestra empresa.

Esta solicitud se expide a favor de la parte interesada, en

los Veinte y Cinco (25) días del mes de Mayo del año Dos mil veinte y tres (2023).

Santo Domingo, Distrito Nacional, a

Quedamos a su entera disposición para cualquier información adicional que puedan requerir.

Sin otro particular,

COSER SIíi
'/

;inezAi'iBu C^UFujIfz Vn&fy
Ene. administrativo

ítaffc IA4 • M:
V Cant*norK) Tunti Các*f»*,

COD1A16141

RNC: 001-0369638-1

Av. ExptMO

y
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SNCC.D.045
No.EXPEDIENTH

j. OOt,

CP-CPÍO42024
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Comité de Compras y Contrataciones
II

06 de Junio del 2024

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO
Página 1 de 2

1. Cargo propuesto: Ing. Supervisor de Obra

2. Nombre de la firma: Rufino Sánchez Morillo

3. Nombre del individuo: Styward Divanny Sánchez Lamíz

4. Fecha de nacimiento: os de Enero de 1995

Nacionalidad: Dominicano
^ DOMINO'^

5. Educación: ingeniero Civil (Instituto Tecnológico de Santo Domingo) Año de Graduación 2016

Maestría en Administración de la Construcción (Instituto Tecnológico de Santo Domingo) Año de Graduación 2021

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece: Colegio Dominicano de ingenieros, Arquitectos y

Agrimensores (CODIA).

Colegiatura # 36,736

7. Otras especialidades:

8. Países donde tiene experiencia de trabajo:

República Dominicana

M,
9. Idiomas :

CODIA16141

RNC: 001-0369638-1
Español (Idioma Natural)

Ingles (Intermedio)

10. Historia Laboral

Desde [Año]: 2015 Hasta [Año]: Actual Empresa; Procitrom.srl

Cargos desempeñados: Gerente de Proyectos

Desde [Año]: 2020 Hasta [Año]: Actual Empresa: Rufino Sánchez Morillo

DISTRIBUCIÓN

Original 1 - Expediente de Compras
Cargos desempeñados: Ing. Supervisor de Obra

cp
/UR.10.2012

m



Página 2 de 2

11. Detalle de las actividades

asignadas:

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la

capacidad para ejecutar las tareas asignadas:

-Supervisor de Obra

Encargado de Nomina y

presupuestos

- Gerente de Proyectos

Nombre de la tarea o proyecto:

-Construcción de Parque Lineal el Rito

Año: 2016-2019

Lugar: LaVega

Contratante: Pnxilromstl

Principales características del proyecto: Remozamiento de mas

de 75 viviendas económicas, Construcción de parques, construcción de

aceras y contenes, construcción de pavinenlos en granito blanco, cantos

rodados y pavimentos pulidos, construcción de canchas y remozamiento de

dub san miguel, arboüzacion, entre otros

Actividades desempeñadas: Supervisordeobra

1 \-

N

/

^ •
<:>•

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo

describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier

declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la

cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

RNC. 001-0369638-1

¿pc>

(g. Styward Divanny ^npHez Lamiz Ing. Rufino Sánchez Morillo

DISTRIBUCIÓN

Original 1 - Expediente de Compras

cp
cBmuHcwKs/UR.10.2012
mucu

240



SNCC.D.048

No. EXPEDIENTE

' CONSEJO DEL PODER JUDICIAL.

Comité de Compras y Contrataciones
CPCPJ^>4-2024

06 dé Junio del 2024
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL Página 1 de 3

Currículum Vitae

Función Prevista en el Contrato:

1. Apellidos: Sánchez Lamiz

P_^0DIA16141
RNC. 001-03696382. Nombre: Styward Divanny -1

3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 08 de Enero de 1995 en Santo Domingo, D.N

4. Nacionalidad: Dominicano

5. Estado Civil: Soltero

6. Formación; Ing. Civil

7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: Calle Juan Goico Alix #28 con

Casmal II Apt. A-1 Ensanche Ozama, Santo Domingo Este. 809-375-3524 / 829-222-

9830. Rufinosanchezm@gmail.com

Instituciones Fecha Titulación

INSTITUTO TECNOLOGICO 2012-2016 Ingeniero Civil (Magna Cum-

DE SANTO DOMINGO Laude)

(INTEC)

INSTITUTO TECNOLOGICO

DE SANTO DOMINGO

(INTEC)

2019-2021 Maestría en Administración de la

Construcción

8. Conocimientos lingüísticos:

(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma Nivel Pasivo Hablado Escrito

Español Lengua Materna 55

DISTRIBUCIÓN

Original 1 - Expediente de Compras
/UR.10.2012



Página 2 de 3

Ingles 4 3 3

9. Afiliación a organismos profesionales:

10. Función actual:

11. Otras competencias, (informática, etc): Manejo intermedio de Autocad^í^aqúéfe de

Oficce ^OOMiNOO-

12. Años de experiencia profesional: 5 Años

13. Cualificaciones Principales: Experiencia en manejo de presupuestos, supervisión.

'^^^Rufino Sánchez M.
CODIA16141

^ítiiln y hrn\^e descripción del

planificación y desarrollo de proyectos y obrap c

14. Experiencia específica en países no industrií lizados:

País
Fecha

proyecto

República Dominicana 2019 Terminación Parque Lineal el
Riito, La Vega, D/R Yuna-
Camu

República Dominicana 2016-2019 Construcción y Desarrollo del

Parque Lineal el Riito, La Vega.
(Remozamiento profundo de
mas de 75 viviendas

económicas. Movimiento de

Tierra, Colocación de

Alcantarillas, Drenajes Pluviales
y Construcción de Colectores)

República Dominicana 2015-2019 Construcción de Calle

Concepción Taveras El Riito, La

Vega. (Movimiento de Tierra,

Colocación de Alcantarillas,

Drenajes Pluviales y
Construcción de Colectores)

República Dominicana 2016-2017 Readecuación Edificio

Corporación de Servicios
Financieros

República Dominicana 2015 -2015 Construcción de Messanine para
Oficina Principal Plan de

Regularización de Extranjeros
(Huacal)

DISTRIBUCIÓN

Original 1 - Expediente de Compras
/UR.10.2012

2.M2



Página 3 de 3

15. Experiencia Profesional:

Descripción del

Trabajo
Fecha Lugar Empresa/Organización Cargo

2015- Actual R. D. Procitrom, sr! Gerente de Proyectos Elaboración de

Presupuestos y Supervisor
de proyectos

2020 - Actual R. D. Rufino Sánchez Morillo Ing. Supervisor de Obra Responsable de garantizar

la buena ejecución y

desarrollo de los procesos

16. Varios.

a. Publicaciones y Seminarios:

b. Referencias:

Í’OOMINGO

o Sánch
^NC; 001

ezM.
1

‘0369638-7

íPC:»

X

SJi^ard Divanny Sáncl^ Rufino Sánchez Morillo

DISTRIBUCIÓN

Original 1 - Expediente de Compras
/UR.10.2012



instituto tecnológico de santo DOlWtNGO
rUHOABO KL • BB BCVUBBB SB 197 a

virtud de las disposiciones legales vigentes y por los atribuciones que \e
io Junio de Regentes,
han Sido conferidas.

en

otorga a:

Styward Oivannii Sánchez Uamíz
EL DIPLOAAA DE: ^

nia¿ístcr en Ciencias de la Administración de la Construcción

En reconocimiento a tos méritos alcanzados durante el

y comprobado el cumplimiento de los requisitos estipulados epÍQ&J!eQÍa];nentc>s institucionales.

Firmado y sellado en Santo Domingo, Distrito Nacior

septiembre

transcurso de los estudios realizados en esto institución

al, cd^taf de la República Dominicana,
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INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO

l \
FUNDADO El. 9 DE OCTUBRE DE 197 2

La Junio de Regentes en virtud de los disposiciones legales vigentes y por los

han sido conferidas otorga a:
otribuciones qu0^|er

3

^ípínaríi Üíbannp ^áncl) c? lamíj
' EL DIPLOMA DE:

f

enta <0

£n reconocimiento de los méritos alcanzaocS dfuranti í el período de estudios cursado en esto Ins itjiiónjro

y habiendo comprobado el cumplimiento de los requ sitos estipulados por los Reglamentos de lo rgs0d^
\ o o ^
f ¿

" Firmado y sellodo en Santo Domingo, Ptatri^oNjacional, Capital de la República Domi

jr

OI

o

OCs>

hoydía^, ..|?_„de dei20l6 ^ 00
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0152970

t Ut^tÍA^etio f/e óf/urnríéfi jf *^j€€n€i4€^ifl

CERTIFICACION DE COPIA DE TITULO

ípCí>o

Ing.
Número de documento: 7132452-4-1

CODIA16141

RNC: 001-0369638-1

Certificamos que el título a nombre de STYWARD DIVANNY

SANCHEZ LAMIZ, de la carrera INGENIERIA CIVIL, registrado en

fecha 11/04/16 bajo el no.27,976 folio 36 del libro 9,

expedido por el INSTITUTe-¡^ DE SANTO DOMINGO
(INTEC), cumple con todos! los fé^ijiit^tos establecidos en el

plan de estudio de la carrera; por.¿l^ljlfjzual se considera bueno

y válido el titulo obtenida de INGB^i :0 CIVIL.

0£ llOAUl^CíO*1 __
Se expide la presente certi-f-rraci on a solicitud de la parte

interesada, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional,

capital de la República Dominicana, a los VEINTIDOS (22) días

del mes de MARZO del año DOS MIL DIECISIETE (2017) .

L
*

1V

V

LI^ tNZALEZ

üimc iL^AC^EMICO

NOTA: Esta certificación será válida, siempre y.cuando no sufra

borraduras ni alteraciones en su contenido. O .

(Este documento será válido si presenta los sellos de la institución)

Av. Máximo Gómez 31, Esq. Pedro Henríquez Ureña, Santo Domingo, República Dominicana.

Tel.: 809-731-1100 • 809-7^l£j^^1 • info@mescyt.gob.do



HACEMOS CONSTAR QUE ESTA FOTOCOPIA ES FIEL DEL DIPLOMA
ORIGINAL Y PERTENECE A; STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ,

MATRICULA No. 12-0561, CEDULA / PASAPORTE No. (402-2278175-5). DICHO

DIPLOMA SE ENCUENTRA ASENTADO CON EL No. 27,976, EN EL LIBRO No.

9, FOLIO No. 36, DE FECHA: 11/04/2016, DE REGISTRO DE TITULOS DE ESTA

UNIVERSIDAD.

\

SANTO DOMINGO, R. D.
FECHA: 16/3/2017

Lie. CAMILINA TORRES O.

DIRECTORA DE REGISTRO

^’OOMINGO'

r\

M.Ing.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1
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CODIA

Colegio Dominicano de Ingenieros» Arquitectos y Agrimensores
< M^U MQW MININ» U

CUDAOCOtOMAl

CARI COCMAMJITAOOlfU

SANTO DOMMÚQ Wn«llCA OOMMICANA

f pt»wdeA<t«codia<«ntr4l#gni*<l (om • nvratxoAi org den

RNC «1-OOMV]

Tci

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CODIA"

CERTIFICACIÓN

"A QUIEN PUEDA INTERESAR'

Por medio de la presente

STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ

Cédula de Identidad Electoral No. 40222781755 ,

Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con

la Colegiatura No.

de profesión INGENIERO CIVIL.

CERT IFICAMOS, que el señor(a)

portador(a) de la

es miembro del Colegio

****************************

36736, de fecha 31/07/2017Exequátur No. 260

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 3 días del

mes de Junio del año 2024.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

ING. ELECT. CARLOS MENDOZA DIAZ AGR. JUAN ANTONIO VILLAR GONZALEZ

Colegiatura 5587

Secretario General CODIA

Colegiatura 7844
Presidente CODIA

4l\
Ing. Rufino

CODIA16141

RNC: 001-0369638-1
llZ

fj>
//
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Edesuf Dominicana, S. A.

DIRECCIÓN 6ENERAL DE LOGÍSTICA
Gerencia de Servicios Ceneraies

Departamento de Obras Civiles

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

Nombre del Proyecto: Adecuación Oficina Taller Transportación.

Empresa Contratada: PROCíTROM. SRL
t"'

OOMiNGO ■

Fecha: 27/12/20^9No. de Pedido: 4500024120

Monto Contratado RD$: RD$2, 108,831.27
tpCi o.

Monto Ejecutados RD$: 2, 107,964,15 l

Descripción y/o Alcance de los Trabajos: Las principales
de esta adecuación están fundamentadas en: Las activk ades pnncipal^^;^^1g-|¿j^
adecuación están fundamentadas en: Traslado de estructura metálica,|^ijq(^irTjj^
tierra, hormigón armado, herrería, plomería, pintura, revestimienfcs, etc. jDoo-I

Localización: C/ F esq. Azua, El Cacique, Distrito Nacional.

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a hacer la inspección de los

trabajos de Adecuación Obra Civil en la Subestación De Patio de Prueba en los Prados de

Edesur Dominicana, S.A., ejecutados por la empresa PROCITROM, SRL, supervisado

por e! ing. José F. Rosario Martínez, la ing. Joanny Perez y coordinado por la Ing.

Marianny S. Díaz Mejía, donde pudimos establecer que los trabajos ejecutados fueron
realizado en el tiempo establecido en el pliego de condiciones.

Hecho y firmado en Santo Domingo. Distrito Nacional, hoy día lunes 03 de Agosto
del año dos mil diez veinte (2020).

J.9
Mariénnv S. Dia^?Meiía
Ene. De Obras Civiles

•VA

In^Rosario MartínezInaUJ

Supervisor Edesur

Joanny PecéT
Supervisor ^fifesur

ipyesentante del contratistiIng

edesur
CiWgWGlA PE StHVJeios n. .Mí

G?Aí. ;. ; : </>tu

PROCITROM, S.R.L. ^
9 RNC 1W948216 ^
<A

OBRAS •IL'JS

firffla..

•
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Comisión <Presidencia[de

Apoyo aC(DesarroOb (ProvinciaC

(CPADP)

PROYECTO: Construcción de

(d Cníüs Concepción Taperas,

X)Bicada en ef^unicipioy
<Prov. Las "UegOy <Dom.
FECHA;

HOJA: 1

CERTIFICADO DE FINIQÜITO DE TRABAJO 20 09 2019

DE: 1DIA ,MES ANO

CONTRATISTA: <mPCLmPíM S.<ÍLC

SUPERVISOR: Ing. _^dáerün VaCdéz j

CONTRATO: OPMyp/OCB/002/2015 \ OPAíIXP/Ji(Dy00S/2019

FECHA; 17 deJi6ii[(Ce2015 \ 01 deJigosto de 2019

MONTO PRESUPUESTADO: 3S,068/614.91 ;

MONTO EJECUTADO SEGÚN CUBICACIÓN FINAL: <^$33,790,149.67

MONTO EJECUTADO SEGÚN CUBICACIÓN DE ADICIONAL; <Pg3$ 8,248,687M

MONTO TOTAL EJECUTADO: W$42,038,836.76 M

MATERIA DEL CONTRATO: Construcción de (d CoÜe Concepción Tdveras,

Municipio y <Prov. Las Vega, (Donu

Nota; LapóUza de Vicios Ocultos deSe de ser deC<l}iez por ciento (10%) defmonto ejecutad).

«w

•V ^ V V , i;;, txA
í

rí-'

* C^-v
“v J"-

N»

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE:

La o6m antes mencionada ña siddfinafízadd al05/09/2019, estando Id misma de acuerdó con los

términos del contrato.

]?

PorlaCPAW ‘3

/ y

Capee

Encaroatfe de Inonnlarl^ y Proyectos

Ing. Cuis Jerónimo

Encsroado de Cubicación

>', ^

Lie. Trancisco (Del Vade.

Presidenta de la Comisión Presidencial de Apoyo al lesarrele ProMidal

Ing. Rufino Sánchez M.
—coDiAieim

RNC: 001-0369638-1

¿pG
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PROYECTO: Con^f'ucdón def

(parque LineaC'^EC^iito”,

uSicado en la (Pnmncia La vega,
(Oom.

Comisión <Presidencia[de Jlpoyo
aCdesarrolló <ProvinciaC

(CPADP)
FECHA:

HOJA: 1

CERTIFICADO DE FINIQUITO DE TRABAJO 02 06 2020

DE: 1MESDIA ANO

CONTRATISTA;

SUPERVISOR: Ing.JLdderanVeUdez

CONTRATO: C^A<D^/0(B/044/2015/ C<PJÍCDCP/JL(D/007/2019

FECHA; 07 de Septiem6re deC2015 / 01 de Agosto déC20Í9

MONTO PHES\JP\JESJAOO:^S 86,841,415.67 - ■ -

MONTO PRESUPUESTADO ADENDUM: 21,453,952.85

MONTO TOTAL PRESUPUESTADO: mS 108,295,368.52

MONTO EJECUTADO SEGÚN CUBICACIÓN FINAL: 4t<PS 86,462,948.41

MONTO EJECUTADO SEGÚN CUBICACIÓN FINAL DEL ADENDUM: <!&>$ 20,7S0,3S9.3f ~

MONTO TOTAL EJECUTADO: WS 107,243,307.77

<LO jM %

5 m: ..
'i

R.
\

s: •z.
m<
ISI

o:

o

*

*

-

. .P- ^ <i-

MATERIA DEL CONTRATO: Construcción deCParque Linead uBicado en la (Provincia

La vega, 9(fp. <Dom.

Nota: La póliza de Tocios Ocudtos deSe de ser deC Cinco por ciento (5%)deCmonto Rentado.

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE;

La oSra antes mencionada Ha sido finalizada aC 18/05/2020, estando la misma de acuerdo con (os

términos deCcontrato.
X

PoriaEPW

Ing. (paoh^oknco

'M

x'

\— —:t '(f-——'
yt hg. Ltis yetónxtm

* jte. Opta, da iDoaniana y Proyectos•

Asístante de CiOlcaciów

•~'T
<4-

Lie. francisco ^d'UaOe.

le t> tnmwaiiTrBlWIIIBHU^fl HlwarroHriyrovtoclal
— w» ^ • - i li /T

Presidente

uuUiMiuiai

RNC: 001-0369638-1
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Corporación de Servicios Financieros y Alianzas. S-
A.

A quien pueda interesar:

Distinguidos Señores:

Por medio de la presente les hacemos constar que el Ing. Rufino Sánchez Morillo con cédula de

identidad y electoral no. 001-0369638-1 ha realizado trabajos en materia de construcciones y

remodelaciones en las instalaciones que albergan nuestras oficinas.

Causando en nosotros un

realizado, por el cumplimiento fiel a nuestros requerimientos.
alto grado de satisfacción en cada uno de los trabajos que ha

Entre algunos de los trabajos realizados se destacan;

construcción de escalera principal en estructura metálicaReadecuación de fachada y

en el edificio principal de la corporación de servicios financieros y alianzas, ' P°r un

monto superior a los $RD5,900,000 pesos, Iniciado el 03 de septiembre del 2012 y

concluido el 10 de diciembre del 2012. El alcance del trabajo iba desde: remozamiento

completo de fachada y parqueos, construcción de escalera
en estructura metálica,

construcción de fachada de escalera en vidrio laminado de 3/8", pasamano de escalera

inoxidable, escalones de escalera en granito Galaxy negro, entre otros.
en acero

Remoramiento de baños en el 2do piso del ediflcio principal de la corporación de

monto superior a los $RD 1,500,000 pesos,servicios financieros y alianzas, S.A., por un

Iniciado el 08 de abril del 2013 y concluido el 18 de Julio del 2013.

Dicho proveedor hasta el momento ha cumplido con los compromisos y requenmie

nuestra empresa.

\

v

•-ffJ

m
Ps4

Esta solicitud se expide a favor de la parte interesada, en Santo Domingo, Distrito f^^gonal,:^.
los Veinte y Cinco (25) días del mes de Mayo del año Dos mil veinte y tres (2023).

'

C.

Quedamos a su entera disposición para cualquier información adicional que puedan requ'dij^^^^

Sin otro particular,

^ COSEFI |S
;inezamforQOmálfz MK*

Ene. administrativo
P'

. -M.:

Ing, Rufino Sánchez M.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1 (
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Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1
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Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
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255



1
UUUÍA

Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores
TH S39 JTS OOMCALLE MOWM.IIN1 No $«

CmOAOCOLONtAl

CASIE COOIAAPMTAOOISM

SANTO OOMiNOa «PUSUCA OOMINtCANA

C'in«l- pfouclcncMKodiMontral^gmMleom • wwwXodH.ef9 don

RNCiAOl-OOMI 2

'AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CODIA'

CERTIFICACIÓN

A QUIEN PUEDA INTERESAR

CERT IFICAMOS.r medio de la presente

..JFINO SANCHEZ MORILLO

_jntidad Electoral No. 00103696381 , es miembro del Colegio Dominicano

Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con la

_ Jegiatura No. 16141, Exequátur No. 170

profesión INGENIERO CIVIL.

que el señor(a)

portador(a) de la Cédula de

de fecha 13/04/1999

, N/ .y ..

i/
c.V n

v:

o: m

isente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes. o fSl

^iSr^ foh*nO'^'-.¿ída en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 3 días

js de Junio del año 2024.L . .

presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

ING. ELECT. CARLOS MENDOZA DIAZ AGR. JUAN ANTONIO VILLAR GONZALEZ

Colegiatura 5587

Secretario General CODIA

Colegiatura 7844

Presidente CODIA

^HtCA/yo
Jit

o V
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1 (/> £ !

í]r\
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Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CMIE MOKE M.LMI Ne i»

CUDAOCOLOMAt

CMLE COOUAMilIM>OISt4

SANTO OOMtNGQ Rf HmiCA DOMINICANA

( ffVMl- pm«lcnca<odiM*ntrit#9m«lconn<wwMXOdM.ofQdMt

RNC. 2

TH S29-17« WM

l

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CODI

CERTIFICACIÓN
Ing. Rufino Sánchez M.

CODIA16141

RNC: 001-0369638-1A QUIEN PUEDA INTERESAR

CERT IFICAMOS,r medio de la presente

. YWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ

-.dulade Identidad Electoral No. 40222781755 ,

que el señor(a)

portador(a) de la

es miembro del Colegio

■ a « .1 1 É I .1 a I I I

mínicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), regístrado(a) con

Colegiatura No. 36736, Exequátur No. 260

de profesión INGENIERO CIVIL .

de fecha 31/07/2017

v/ .X- ..

-V

il . jsente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes. ín I

, -WT ‘

\\ , «■ • •

- da en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 3 d1^ dé)
ífts de Junio del año 2024. .

0£ rsi
O

/,* .

presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

ING. ELECT. CARLOS MENDOZA DIAZ AGR. JUAN ANTONIO VILLAR GONZALEZ

Colegiatura 5587

Secretario General CODIA

Colegiatura 7844

Presidente CODIA

o|COD/A ||'^
•ffs.
•/

5>£omingo-5^
«!?
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