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0 0 REMOZAMIENTO PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA 132 days

1 1 READECUACIÓN DE BAÑOS PUBLICOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE 
BARAHONA

132 days

2 1.1 Planificación preliminar (CONTRATISTA) 3 days

3 1.2 Suministro de materales 40 days 2

4 1.3 Ejecución de Obra 127 days 2

5 1.3.1 Baños publicos para damas, caballeros y para personas con discapacidad 45 days

6 1.3.2 Baño juez camara civil 20 days 5SS

7 1.3.3 Accesibilidad (Rampas, señalización etc 30 days 5

8 1.3.4 Parte frontal (explanada) accesibilidad minusvalidos 20 days 7

9 1.3.5 Departamento administrativo (area de mensajeria) 20 days 7SS

10 1.3.6 Acera parte frontal 15 days 8

11 1.3.7 Pintura 7 days 8,9,10

12 1.3.8 Miscelaneos 10 days 8,11

13 1.4 Recepción final de obra 2 days 12

14 1.5 Finalización de obra 0 days 13
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