
ID Task 
Mode

WBS Nombre de tarea Duration Finish

0 0 REMOZAMIENTO PALACIO DE JUSTICIA DE HIGUEY 112 daysTue 10/19/21

1 1 REMOZAMIENTO PALACIO HIGUEY 112 days Tue 10/19/21

2 1.1 Planificación preliminar (CONTRATISTA) 3 days Wed 5/19/21

3 1.2 Suministro de materales 40 days Wed 7/14/21

4 1.3 Ejecución de Obra 107 days Fri 10/15/21

5 1.3.1 Baños publicos para personas con condiciones especiales 1er nivel 45 days Wed 7/21/21

6 1.3.2 Rampa principal  para personas con condiciones especiales 15 days Wed 8/11/21

7 1.3.3 Rampa atencion permanente para personas  con condiciones 
especiales

10 days Wed 8/25/21

8 1.3.4 Accesibilidad (Escalera de acceso al segundo nivel publico). 10 days Wed 9/8/21

9 1.3.5 Miscelaneos 1er Nivel 15 days Wed 9/29/21

10 1.3.6 Baños publicos y de empleados 2do nivel 20 days Wed 9/8/21

11 1.3.7 Miscelaneos 2do nivel 10 daysWed 10/13/21

12 1.3.8 Limpieza y bote final 2 days Fri 10/15/21

13 1.4 Recepción final de obra 2 days Tue 10/19/21

14 1.5 Finalización de obra 0 days Tue 10/19/21

112 days REMOZAMIENTO PALACIO DE JUSTICIA DE HIGUEY

112 days REMOZAMIENTO PALACIO HIGUEY

3 days Planificación preliminar (CONTRATISTA)

40 days Suministro de materales

107 days Ejecución de Obra

45 days Baños publicos para personas con condiciones especiales 1er nivel

15 days Rampa principal  para personas con condiciones especiales

10 days Rampa atencion permanente para personas  con condiciones especiales

10 days Accesibilidad (Escalera de acceso al segundo nivel publico).

15 days Miscelaneos 1er Nivel

20 days Baños publicos y de empleados 2do nivel

10 days Miscelaneos 2do nivel

2 days Limpieza y bote final

2 days Recepción final de obra

0 days Finalización de obra 

Jan FebMarAprMayJun Jul AugSep OctNovDec Jan FebMarAprMayJun Jul AugSep OctNovDec Jan FebMarAprMayJun Jul Aug
Qtr 1, 2021 Qtr 2, 2021 Qtr 3, 2021 Qtr 4, 2021 Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022 Qtr 1, 2023 Qtr 2, 2023 Qtr 3, 2023

Task

Task Progress

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Critical Task

Rolled Up Milestone

Rolled Up Progress

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Critical Task

Critical Task Progress

Página 1

Proyecto: REMOZAMIENTO PA
Fecha: Mon 4/19/21


