
ID Task 
Mode

WBS Nombre de tarea Duration Finish

0 0 REMOZAMIENTO PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA 92 days Tue
9/21/21

1 1 REMOZAMIENTO PALACIO HIGUEY 92 daysTue 9/21/21

2 1.1 Planificación preliminar (CONTRATISTA) 3 daysWed 5/19/21

3 1.2 Suministro de materales 30 daysWed 6/30/21

4 1.3 Ejecución de Obra 87 daysFri 9/17/21

5 1.3.1 Baños 1er nivel 30 daysWed 6/30/21

6 1.3.2 Accessibilidad  entrada principal y trasera 30 daysWed 8/11/21

7 1.3.3 Miscelaneos 10 daysWed 8/25/21

8 1.3.4 Baños segundo nivel 15 daysWed 9/15/21

9 1.3.5 Miscelaneos 20 daysWed 7/28/21

10 1.3.5 Limpieza final y bote 2 daysFri 9/17/21

11 1.4 Recepción final de obra 2 daysTue 9/21/21

12 1.5 Finalización de obra 0 daysTue 9/21/21

92 days REMOZAMIENTO PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

92 days REMOZAMIENTO PALACIO HIGUEY

3 days Planificación preliminar (CONTRATISTA)

30 days Suministro de materales

87 days Ejecución de Obra

30 days Baños 1er nivel

30 days Accessibilidad  entrada principal y trasera

10 days Miscelaneos

15 days Baños segundo nivel

20 days Miscelaneos

2 days Limpieza final y bote

2 days Recepción final de obra

0 days Finalización de obra 
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