
ID Task 
Mode

WBS Nombre de tarea Duration Finish

0 0 REMOZAMIENTO PALACIO DE JUSTICIA PUERTO PLATA 60 days Fri 8/6/21

1 1 REMOZAMIENTO PALACIO PUERTO PLATA 60 days Fri 8/6/21

2 1.1 Planificación preliminar (CONTRATISTA) 3 days Wed 5/19/21

3 1.2 Suministro de materales 30 days Wed 6/30/21

4 1.3 Ejecución de Obra 55 days Wed 8/4/21

5 1.3.1 Baños publicos y baños para personas con condiciones espaciales primer
nivel

20 days Wed 6/16/21

6 1.3.2 Baños publicos y baños para personas con condiciones espaciales 2do 
NIVEL

20 days Wed 6/16/21

7 1.3.5 Baños publicos y baños para personas con condiciones espaciales 3er 
nivel

20 days Wed 7/14/21

8 1.3.4 Miscelaneos 15 days Wed 8/4/21

9 1.4 Recepción final de obra 2 days Fri 8/6/21

10 1.5 Finalización de obra 0 days Fri 8/6/21

60 days REMOZAMIENTO PALACIO DE JUSTICIA PUERTO PLATA

60 days REMOZAMIENTO PALACIO PUERTO PLATA

3 days Planificación preliminar (CONTRATISTA)

30 days Suministro de materales

55 days Ejecución de Obra

20 days Baños publicos y baños para personas con condiciones espaciales primer nivel

20 days Baños publicos y baños para personas con condiciones espaciales 2do NIVEL

20 days Baños publicos y baños para personas con condiciones espaciales 3er nivel

15 days Miscelaneos

2 days Recepción final de obra

0 days Finalización de obra 
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Proyecto: REMOZAMIENTO PA
Fecha: Mon 4/19/21


