



**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN**

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DEL POA 2021

No.	CÓDIGO	PROYECTO	FECHA DE INICIO ESTIMADA	FECHA DE TÉRMINO ESTIMADA
SECRETARÍA GENERAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA				
1	21-SG-01A	Reglamento Jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia.	febrero-21	ago-21
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL				
2	21-DGCJ-01	Sistema Integrado de Gestión de Recursos (ERP) del Poder Judicial.	marzo-21	marzo-22
3	21-DGCJ-02	Fortalecimiento del Sistema de Carrera Judicial.	enero-21	junio-21
4	21-DGCJ-03	Habilitación de Consultas y Calculadora de Tasas Judiciales en Canales de Atención.	octubre-20	marzo-21
DIRECCIÓN DE JUSTICIA INCLUSIVA				
5	21-DJI-01A	Áreas de entrevistas y declaraciones para Personas en Condición de Vulnerabilidad.	febrero-21	noviembre-21

No.	CÓDIGO	PROYECTO	FECHA DE INICIO ESTIMADA	FECHA DE TÉRMINO ESTIMADA
6	21-DJI-02	Implementación de la Guía de Trato Digno.	febrero-21	diciembre-21
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA Y CARRERA JUDICIAL ADMINISTRATIVA				
7	21-DGH-01A	Fortalecimiento del Sistema de Carrera Judicial Administrativa.	enero-21	junio-21
8	21-DGH-02A	Diseño e Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño de Servidores Judiciales Administrativos	febrero-21	enero-22
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
9	21-DIF-01A	Implementación de Mejoras de Accesibilidad a la Infraestructura Física de las Sedes.	febrero-21	noviembre-21
10	21-DIF-02A	Readecuación de la Infraestructura Física de las Edificaciones del Distrito Nacional.	febrero-21	septiembre-21
11	21-DIF-03A	Implementación de Mejoras de Infraestructura Física para la Atención del Servicio en Sedes.	febrero-21	enero-22
12	21-DIF-04	Centro Modelo de Servicios Digital - Adecuación de área física.	febrero-21	enero-22
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL SERVICIO JUDICIAL				
13	21-AGSJ-01A	Gestión Documental Judicial -Digitalización de Expedientes y Mecanismos de Consulta.	noviembre-20	febrero -22
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
14	21-DTI-01	Implementación de la Estrategia de Ciberseguridad.	febrero-21	septiembre-21

No.	CÓDIGO	PROYECTO	FECHA DE INICIO ESTIMADA	FECHA DE TÉRMINO ESTIMADA
15	21-DTI-02	Optimización de Firma Electrónica.	febrero-21	abril-21
16	21-DTI-03	Expansión de Capacidad Infraestructura Tecnológica en las Sedes Judiciales.	febrero-21	octubre-21
17	21-DTI-04	Expansión de la Capacidad de Almacenamiento de la Infraestructura Tecnológica.	febrero-21	junio-21
18	21-DTI-05	Servicio Judicial - Optimización de la Captura de Trámites y Consulta de Expedientes.	febrero-21	febrero-22
19	21-DTI-06	Ampliación de Canales de Acceso para Solución de Conflictos de Manera Virtual.	octubre-20	marzo-21
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN				
20	21-DPD-01A	Rediseño y mejora de Procesos Operativos Jurisdiccionales.	enero-21	junio-21
21	21-DPD-02	Sistema único de Planificación Institucional.	abril-21	julio-21
22	21-DPD-03	Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad Institucional Certificable en Norma ISO 9001:2015.	marzo-21	diciembre-21
23	21-DPD-04	Automatización y Gestión de Procesos y Servicios relativos al Servicio Judicial.	febrero-21	febrero-22
INSPECTORÍA GENERAL DEL PODER JUDICIAL				
24	21-INSP-01A	Plan de fortalecimiento de la efectividad en la aplicación del sistema de integridad.	enero-21	diciembre-21

No.	CÓDIGO	PROYECTO	FECHA DE INICIO ESTIMADA	FECHA DE TÉRMINO ESTIMADA
25	21-INSP-02	Expansión de la Herramienta de Gestión de la Inspectoría General.	enero-21	diciembre-21
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y POLÍTICAS PÚBLICAS				
26	21-DAPP-01A	Diseño e implementación de Observatorios de Justicia.	febrero-21	mayo-21
27	21-DAPP-02	Estructuración de Modelos de Datos y Homologación Estadísticas Históricas Judiciales.	febrero-21	octubre-21
28	21-DAPP-03	Creación Política de Participación Ciudadana.	febrero-21	diciembre-21
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL				
29	21-DCI-01A	Creación e Implementación Estrategia de Comunicación Institucional.	febrero-21	noviembre-21
30	21-DCI-02A	Manual de Manejo para Medios de Comunicación.	marzo-21	agosto-21
31	21-DCI-03	Rediseño de la Identidad Institucional.	mayo-20	mayo-21
CONTRALORÍA GENERAL				
32	21-CON-01A	Fortalecimiento de Rendición de Cuentas y Transparencia de la Gestión Judicial.	enero-21	junio-21

**Se conformarán comisiones de apoyo a la implementación de los proyectos conformada por jueces, juezas y servidores judiciales*