



**PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR PROVEEDOR UNICO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA Y
SERVICIOS DE PLAN DE DATOS PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
REFERENCIA NÚMERO: PEPU-CPJ-08-2025**

27 de octubre de 2025

ENMIENDA NÚMERO 1

La Gerencia de Compras del Poder Judicial de la República Dominicana, de conformidad con lo establecido la ficha técnica del procedimiento de excepción por proveedor único número **PEPU-CPJ-08-2025** llevado a cabo para las **adquisición de equipos de comunicación inalámbrica y servicios de plan de datos para la Suprema Corte de Justicia**, les notifica la siguiente modificación en el numera 11 (cronograma), en virtud de lo establecido en el artículo 75 de la Resolución número 01-2023 que establece el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, de fecha dos (02) de mayo de dos mil veintitrés (2023), aprobado en la sección del Comité de Compras y Contrataciones, mediante acta núm. 002, de fecha veintisiete (27) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

- I. MODIFICAR el cronograma de actividades en el numeral 11 “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA”.

DONDE DICE:

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación en la página e Invitaciones a participar.	viernes, 17 de octubre de 2025
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados.	Hasta el martes, 21 de octubre de 2025 a las 04:00 P.M.
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas.	Hasta el miércoles, 22 de octubre de 2025
4. Recepción de ofertas técnicas “Sobre A” y ofertas económicas “Sobre B”	Jueves, 23 de octubre de 2025, en el auditorio, ubicado en el 1er. nivel del edificio Suprema Corte de Justicia. desde la 09:00 A.M. hasta las 10:00 A.M.
5. Apertura de ofertas técnicas “Sobre A” y ofertas económicas “Sobre B”	jueves, 23 de octubre de 2025, a las 10:05 A.M.
6. Verificación y validación de ofertas técnicas	Hasta el viernes, 24 de octubre de 2025

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
7. Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales /Ofertas Técnicas / Económicas	Hasta el martes, 28 de octubre de 2025
8. Aprobación del Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales / Ofertas Técnicas.	jueves, 30 de octubre de 2025
9. Notificación de errores u omisiones de naturalezas subsanables	Hasta el viernes, 31 de octubre de 2025
10. Recepción de subsanaciones	Hasta el martes, 4 de noviembre de 2025, a las 12:00 P.M.
11. Informe Definitivo de Evaluación de Credenciales / Ofertas Técnicas	Hasta el miércoles, 05 de noviembre de 2025
12. Aprobación de Informes Definitivo de Evaluación de Credenciales / Ofertas Técnicas.	jueves, 06 de noviembre de 2025
13. Informe de Evaluación de Ofertas Económicas	viernes, 07 de noviembre de 2025
14. Aprobación de Informes de Evaluación de Ofertas económicas.	martes, 11 de noviembre de 2025
15. Adjudicación	martes, 11 de noviembre de 2025
16. Notificación y Publicación de Adjudicación	Hasta cinco (5) días a partir del Acto Administrativo de Adjudicación.
17. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes cinco (5) días, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
18. Suscripción del Contrato	No mayor a diez (10) días contados a partir de la Notificación de Adjudicación.

PARA QUE EN LO ADELANTE DIGA

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación en la página e Invitaciones a participar.	viernes, 17 de octubre de 2025
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados.	Hasta el martes, 21 de octubre de 2025 a las 04:00 P.M.
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas.	Hasta el miércoles, 22 de octubre de 2025
4. Recepción de ofertas técnicas “Sobre A” y ofertas económicas “Sobre B”	martes, 28 de octubre de 2025, en el auditorio, ubicado en el 1er. nivel del edificio Suprema Corte de Justicia. desde la 09:00 A.M. hasta las 10:00 A.M.

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
5. Apertura de ofertas técnicas “Sobre A” y ofertas económicas “Sobre B”	martes, 28 de octubre de 2025, a las 10:05 A.M.
6. Verificación y validación de ofertas técnicas	Hasta el miércoles, 29 de octubre de 2025
7. Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales /Ofertas Técnicas / Económicas	Hasta el viernes, 31 de octubre de 2025
8. Aprobación del Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales / Ofertas Técnicas.	martes, 04 de noviembre de 2025
9. Notificación de errores u omisiones de naturalezas subsanables	Hasta el miércoles, 05 de noviembre de 2025
10. Recepción de subsanaciones	Hasta el viernes, 7 de noviembre de 2025, a las 12:00 P.M.
11. Informe Definitivo de Evaluación de Credenciales / Ofertas Técnicas	Hasta el martes, 11 de noviembre de 2025
12. Aprobación de Informes Definitivo de Evaluación de Credenciales / Ofertas Técnicas.	jueves, 13 de noviembre de 2025
13. Informe de Evaluación de Ofertas Económicas	viernes, 14 de noviembre de 2025
14. Aprobación de Informes de Evaluación de Ofertas económicas.	martes, 18 de noviembre de 2025
15. Adjudicación	martes, 18 de noviembre de 2025
16. Notificación y Publicación de Adjudicación	Hasta cinco (5) días a partir del Acto Administrativo de Adjudicación.
17. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes cinco (5) días, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
18. Suscripción del Contrato	No mayor a diez (10) días contados a partir de la Notificación de Adjudicación.

Atentamente,

Yerina Reyes Carrazana
Gerente de compras y contrataciones.
YR/AO/mp.

.