



Informe de Avance de Proyectos del POA 2025

Cierre del cuarto trimestre - al 30/12/2025

Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Planificación y Desarrollo

Enero 19, 2026

Resumen Ejecutivo

El Poder Judicial, a través de la Dirección de Planificación, elabora anualmente el Plan Operativo Anual (POA), instrumento clave para orientar las acciones y proyectos de la institución. Este proceso de planificación se lleva a cabo con la participación de las distintas áreas del Poder Judicial, permitiendo una visión integral de las necesidades y prioridades institucionales. El POA se somete a la revisión y aprobación del Consejo del Poder Judicial (CPJ), asegurando la alineación con la visión estratégica de la institución, cuyo enfoque se sustenta en tres pilares o ejes fundamentales: **0% Mora, 100% Acceso y 100% Transparencia**, los cuales guían la implementación de proyectos y la asignación de recursos. Estos pilares representan el compromiso de la institución con la mejora continua y sostenibilidad una la administración de justicia con calidad, buscando eliminar la mora judicial, eficientizar los procesos, garantizar un acceso equitativo y oportuno a la justicia para toda la ciudadanía y promover la transparencia en todos los niveles del sistema judicial.

La planificación de los proyectos para el año 2025 se basa en estos ejes estratégicos, teniendo como máxima el **“Poner en el centro a las personas”**, buscando garantizar su dignidad con un servicio de justicia eficiente y oportuno. Otros elementos que destacar y que se encuentran contemplados dentro de esta planificación son en la modernización de la infraestructura tecnológica, la capacitación del personal judicial y administrativo, y la optimización de los procesos internos. Además, se busca fortalecer la colaboración interinstitucional para garantizar que las políticas del Poder Judicial estén alineadas con las necesidades sociales y las expectativas de la población. Este enfoque estratégico para 2025 no solo busca cumplir con los objetivos planteados, sino también crear un sistema judicial más eficiente, accesible y confiable, reflejando un compromiso firme con la justicia y el bienestar social.

El Plan Operativo Anual (POA) del Poder Judicial para el año 2025 aprobado mediante acta del Consejo del Poder Judicial núm. 39-2024, en su Sesión Ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2024, con un total de 19 proyectos. En función del alcance definido para el año 2025, se ha asignado a los proyectos estratégicos un presupuesto de RD\$970,581,385.96, siendo en su totalidad recursos internos de la Institución. Adicionalmente, fue incorporado el proyecto de Justicia Abierta con el objetivo de fortalecer la transparencia, la participación ciudadana y el acceso a la información judicial. Este proyecto busca promover una gestión más accesible y comprensible, facilitando la interacción de la ciudadanía con el sistema judicial mediante el uso de tecnologías de la información. Además, la implementación de la Justicia Abierta fomenta la rendición de cuentas, mejora la confianza pública en las instituciones y promueve la eficiencia en la administración de justicia. Con esta inclusión se tiene un total de 20 proyectos como parte del portafolio del Poder Judicial.

En función del proceso de reordenamiento presupuestario, que asegura la asignación eficiente de recursos en base a las prioridades estratégicas del Poder Judicial, al cierre del 30/12/2025, los proyectos estratégicos tienen un presupuesto total asignado de **\$935,810,610.47**. Esta gestión se alinea con las buenas prácticas de las metodologías ágiles de gestión de proyectos, las cuales promueven la adaptabilidad en la gestión organizacional, tanto operativa como estratégica.

Los proyectos definidos como prioritarios para este año 2025 son los siguientes:

1. **Adecuación de sedes para Infraestructura Digna y Accesible**
2. **Agenda de Participación Social PJ Nacional e Internacional**
3. **Modelo de Ciudad Judicial: Apertura de la sede Santo Domingo Este**
4. **Identidad Institucional & Accesibilidad-Usabilidad Portales Web**
5. **Implementación de la Política de Comunicaciones**
6. **Implementación Sistema de Gestión de Recursos (ERP)**
7. **Justicia Abierta**
8. **Justicia Juvenil Restaurativa**
9. **Mecanismos No Adversariales de Resolución de Conflictos**
10. **Modelo de Atención al Usuario**
11. **Modelo Operativo y Sistema Integral de Gestión de la Calidad**
12. **Optimización Procesal Penal**
13. **Planificación Estratégica Decenal**
14. **Sistema de Evaluación del Desempeño**
15. **Tribunales al día**
16. **Tratamiento Bajo Supervisión Judicial**

Transformación Digital, conformado por:

17. Sistema de Gestión de Casos
18. Acceso Digital y Audiencias Virtuales
19. Interoperabilidad
20. Inteligencia Artificial y Robotización

Como parte del seguimiento realizado a estos proyectos, en el presente informe se exponen los principales avances del portafolio, así como el porcentaje de avance general, siendo un **83.64%**, al corte del 30 de diciembre del 2025.

Estatus del Portafolio de Proyectos POA 2025, al cierre del cuarto trimestre.

Conforme a la etapa y fase en la que se encuentra cada proyecto del portafolio, al corte del 30 de diciembre, 12 proyectos se encuentran en etapa de ejecución y 5 en etapa de Cierre. En cuanto a las fases específicas, se tienen 9 proyectos en fase de despliegue (53%) (incluido aquí el programa de Transformación Digital, el cual incluye 4 proyectos descritos previamente), 3 en fase de desarrollo (18%) y 5 en fase de cierre (29%). A continuación, se presentan las gráficas y tablas correspondientes a la distribución por etapas y fases, además del estatus del portafolio en sentido general:

Gráfico No. 1: Proyectos por Fase





Gráfico No. 2: Proyectos por Etapa-Fase/Dirección General



■ Despliegue ■ Desarrollo ■ Cierre

Gráfico No. 3: Avance General del Portafolio 2025




Gráfico No. 4: Fases y Progreso por Proyecto

Nombre	Fase del proyecto	Progreso
Tribunales al día 0% Mora	Cierre	156/215
Optimización Penal 0% Mora	Despliegue	240/262
Modelo Operativo y Sistema de Calidad 0% Mora	Despliegue	329/452
ERP: Sistema de Gestión de Recursos 0% Mora	Despliegue	79/190
Evaluación del Desempeño 0% Mora	Desarrollo	87/118
Transformación Digital 0% Mora	Despliegue	158/163
Modelo de Atención a Usuarios (as) 100% Acceso	Cierre	351/375
Tratamiento Bajo Supervisión Judicial 100% Acceso	Despliegue	115/136
Apertura de Santo Domingo Este 100% Acceso	Despliegue	716/863
Adecuación de Infraestructura Digna y Accesible 100% Acceso	Despliegue	411/538
Identidad Institucional y Portales Web 100% Acceso	Despliegue	200/292
Mecanismos No Adversariales de Resolución de Conflictos 100% Acceso	Despliegue	291/358
Justicia Juvenil Restaurativa 100% Acceso	Desarrollo	29/68
Política de Comunicaciones 100% Transparencia	Cierre	213/213
Planificación Estratégica 100% Transparencia	Cierre	149/155
Agenda de Participación Social PJ 100% Transparencia	Cierre	375/376
Justicia Abierta 100% Transparencia	Desarrollo	174/229

Al cierre del cuarto trimestre en base a las actualizaciones reportadas de los proyectos, a nivel general, se presenta un avance del portafolio de un 83.64%. Este avance se calcula en función de lo ejecutado para cada proyecto, al 30 de diciembre de 2025:

Avance de proyectos según su vinculación estratégica:

Dando cumplimiento al alineamiento estratégico que debe tener cada proyecto y en base al nuevo Plan Estratégico Institucional: “**Justicia del Futuro 2034**”, se tienen vinculados al eje de **0% Mora** un total de 6 proyectos: Tribunales al día, Optimización Penal, Modelo Operativo y Sistema Integral de Gestión de la Calidad; ERP: Implementación Sistema de Gestión de Recursos, Sistema de Evaluación del Desempeño y Transformación Digital [Programa]. Al Eje del **100% Acceso** se alinean 7 proyectos: Modelo de Atención a Usuarios(as), Apertura de Sede Judicial SDE, Adecuación de sedes para Infraestructura Digna y Accesible, Identidad Institucional & Accesibilidad-Usabilidad Portales Web, Mecanismos No Adversariales de Resolución de Conflictos; Justicia Juvenil Restaurativa y Tratamiento Bajo Supervisión Judicial. Al eje de **100% Transparencia** 4 proyectos: Justicia Abierta, Política de Comunicaciones, Planificación Estratégica Decenal; y Agenda de Participación Social PJ Nacional e Internacional.

Gráfico No. 5: Proyectos 2025/Eje Estratégico




Gráfico No. 6: Avance Proyectos 2025/Eje Estratégico





Gráfico No. 7: Estado de Tareas de Proyectos/Objetivo Estratégico



Estatus de Hitos 2025 por Proyecto, al 30 de diciembre:

Adecuación de sedes para Infraestructura Dig

2

Nombre	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
<div><div><div><div><div></div><div>HITO - Readecuación de 18 sedes para Infraestructura digna y accesible [T1]</div><div>100% acceso</div></div><div>19</div></div></div><div></div></div>	<div><div></div><div>100%</div></div>	16/6/25	Dirección de Infraestructura Fís...
<div><div><div><div><div></div><div>HITO - Readecuación de 4 sedes para Infraestructura digna y accesible [T2]</div><div>100% acceso</div></div><div>5</div></div></div><div></div></div>	<div><div></div><div>100%</div></div>	16/7/25	Dirección de Infraestructura Fís...
<div><div><div><div><div></div><div>HITO - Readecuación de 9 sedes para Infraestructura digna y accesible [T3]</div><div>100% acceso</div></div><div>10</div></div></div><div></div></div>	<div><div></div><div>100%</div></div>	28/11/25	Dirección de Infraestructura Fís...
<div><div><div><div><div></div><div>Acciones 2026</div><div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>HITO-Desvelación Tarja en el Palacio de Justicia de El Seibo</div><div>100% acceso</div></div><div>5</div></div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div>	<div><div></div><div>0%</div></div>	28/11/25	Dirección de Infraestructura Fís...
<div><div><div><div><div></div><div>HITO - Readecuación de 9 sedes para Infraestructura digna y accesible [T4]</div><div>100% acceso</div></div><div>11</div></div></div><div></div></div>	<div><div></div><div>100%</div></div>	11/12/25	Dirección de Infraestructura Fís...
<div><div><div><div><div></div><div>HITO - Readecuación de 28 salas de audiencias del Palacio de Justicia de Santiago</div><div>100% acceso</div></div><div>9</div></div></div><div></div></div>	<div><div></div><div>100%</div></div>	16/12/25	Dirección de Infraestructura Fís...
<div>+ Añadir Hito</div>			

Agenda de Participación Social PJ Nacional e

2

Nombre	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
<div><div><div><div><div></div><div>HITO-Cumbre Judicial Iberoamericana</div><div>100% transpar...</div></div><div>9</div></div></div><div></div></div>	<div><div></div><div>100%</div></div>	19/5/25	Dirección de Relaciones Intern...
<div><div><div><div><div></div><div>HITO-Cumbre Judicial Iberoamericana</div><div></div></div><div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>HITO-Estrategia de Comunicación Cumbre Judicial Iberoamericana</div><div>100% transpar...</div></div><div>13</div></div></div><div></div></div></div></div>	<div><div></div><div>100%</div></div>	19/5/25	Dirección de Comunicación Est...
<div>+ Añadir Hito</div>			

Modelo de Ciudad Judicial

2

Nombre	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
<div><div><div><div><div></div><div>HITO-100% Tribunales Civiles y Centro de Servicio Secretarial operando en Ciudad Judicial Sa...</div><div>100% acceso</div></div><div>10</div></div></div><div></div></div>	<div><div></div><div>100%</div></div>	30/11/25	Dirección de Infraestructura Fís...
<div><div><div><div><div></div><div>HITO-100% Tribunales de Santo Domingo Este, Centro de Mediación y Centros de Serv...</div><div>100% acceso</div></div><div>11</div></div></div><div></div></div>	<div><div></div><div>27%</div></div>	19/2/26	Dirección de Infraestructura Fís...

ERP: Sistema de Gestión de Recursos (ERP)

4

Nombre	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
<div><div><div><div><div></div><div>HITO-ERP Módulo 1: Servicios de gestión humana operando en el sistema de gestión de recursos</div><div>0% mora</div></div><div>16</div></div></div><div></div></div>	<div><div></div><div>100%</div></div>	30/9/25	Dirección Financiera
<div><div><div><div><div></div><div>HITO-ERP Módulo 2A: Procesos financieros operando en el sistema de gestión de recursos</div><div>0% mora</div></div><div>16</div></div></div><div></div></div>	<div><div></div><div>88%</div></div>	31/10/25	Dirección Financiera
<div><div><div><div><div></div><div>HITO-ERP Módulo 2B: Procesos administrativos operando en el sistema de gestión de recursos</div><div>0% mora</div></div><div>16</div></div></div><div></div></div>	<div><div></div><div>88%</div></div>	31/10/25	Dirección Financiera
<div><div><div><div><div></div><div>HITO-ERP Módulos ENJ y RI operando en el sistema de gestión de recursos (ERP)</div><div>0% mora</div></div><div>16</div></div></div><div></div></div>	<div><div></div><div>0%</div></div>	4/3/26	Dirección Financiera
<div>+ Añadir Hito</div>			

Justicia Abierta

8

Nombre	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
<div><div><div><div><div></div><div>HITO-100% Estadísticas de los tribunales publicadas en el Observatorio del PJ</div><div>100% transpar...</div></div><div>3</div></div></div><div></div></div>	<div><div></div><div>100%</div></div>	7/2/25	Dirección de Análisis y Políticas...
<div><div><div><div><div></div><div>HITO-Conferencia Internacional de Justicia Abierta</div><div>100% transpar...</div></div><div>10</div></div></div><div></div></div>	<div><div></div><div>100%</div></div>	29/8/25	Dirección de Relaciones Intern...
<div><div><div><div><div></div><div>HITO-Instructivo para la Protección de Datos del Poder Judicial publicado</div><div>100% transpar...</div></div><div>5</div></div></div><div></div></div>	<div><div></div><div>100%</div></div>	31/10/25	Secretaría General de la Supre...
<div><div><div><div><div></div><div>HITO-Política de datos abiertos publicada</div><div>100% transpar...</div></div><div>10</div></div></div><div></div></div>	<div><div></div><div>100%</div></div>	11/12/25	Dirección de Análisis y Políticas...
<div><div><div><div><div></div><div>HITO-Memoria Institucional 2019-2025 elaborada</div><div>100% transpar...</div></div><div>13</div></div></div><div></div></div>	<div><div></div><div>100%</div></div>	7/1/26	Dirección de Análisis y Políticas...
<div><div><div><div><div></div><div>HITO-Plan de Justicia Abierta elaborado</div><div>100% transpar...</div></div><div>9</div></div></div><div></div></div>	<div><div></div><div>33%</div></div>	13/2/26	Dirección de Análisis y Políticas...
<div><div><div><div><div></div><div>HITO-Elaboración del Índice de justicia abierta</div><div>100% transpar...</div></div><div>10</div></div></div><div></div></div>	<div><div></div><div>70%</div></div>	30/4/26	Dirección de Análisis y Políticas...
<div><div><div><div><div></div><div>HITO-Publicación y Socialización del índice de justicia abierta</div><div>100% transpar...</div></div><div>4</div></div></div><div></div></div>	<div><div></div><div>0%</div></div>	30/4/26	Dirección de Análisis y Políticas...

Mecanismos No Adversariales de Resolución










6

Nombre	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
<div><div><div><div><div></div><div>HITO-Centro de Mediación Judicial habilitado en el Distrito Nacional</div><div>100% acceso</div></div><div>11</div></div></div><div></div></div>	<div><div></div><div>100%</div></div>	1/12/25	Dirección de Justicia Inclusiva
<div><div><div><div><div></div><div>HITO-Sala de Conciliación y Mediación Judicial habilitada en el Palacio de Justicia de Jarabacoa</div><div>100% acceso</div></div><div>8</div></div></div><div></div></div>	<div><div></div><div>100%</div></div>	15/12/25	Dirección de Justicia Inclusiva
<div><div><div><div><div></div><div>HITO-Sala de Conciliación y Mediación Judicial habilitada en el Palacio de Justicia de Higüey</div><div>100% acceso</div></div><div>11</div></div></div><div></div></div>	<div><div></div><div>64%</div></div>	23/2/26	Dirección de Justicia Inclusiva
<div><div><div><div><div></div><div>HITO-Sala de Conciliación y Mediación Judicial habilitada en el Registro Inmobiliario de Higüey</div><div>100% acceso</div></div><div>10</div></div></div><div></div></div>	<div><div></div><div>60%</div></div>	23/2/26	Dirección de Justicia Inclusiva
<div><div><div><div><div></div><div>HITO-Centro de Mediación Judicial habilitado en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís</div><div>100% acceso</div></div><div>10</div></div></div><div></div></div>	<div><div></div><div>70%</div></div>	9/3/26	Dirección de Justicia Inclusiva
<div><div><div><div><div></div><div>HITO-Ampliación de la matrícula de mediadores de Poder Judicial [de 16 a 28 mediadores]</div><div>100% acceso</div></div><div>4</div></div></div><div></div></div>	<div><div></div><div>25%</div></div>	26/3/26	Dirección de Justicia Inclusiva

Optimización Procesal Penal 6 ... +

Nombre		Avance	Fecha límite	Área Responsable.
▶  HITO-22 Operadores penales realizan pasantía en negociación en el Judicial Stud...  5    		<div><div></div>100%</div>	6/2/25	Escuela Nacional de la Judicatu...
▶  HITO-Talleres regionales de negociación en 9 Dptos. Judiciales con expertos internacionales  10 		<div><div></div>100%</div>	31/7/25	Escuela Nacional de la Judicatu...
▶  HITO-Modificación de la Resolución 296-05 Tribunales de Ejecución de la Pena  13 		<div><div></div>100%</div>	28/8/25	Dirección General de Administ...
▶  HITO-Reducción del 90% [1,747 a 205] de los casos de personas privadas de libertad con plazo d...  11 		<div><div></div>100%</div>	17/11/25	Dirección General de Administ...
▶  HITO-Reducción del 47% del tiempo [de 15 a 7 días] para la emisión de Órdenes de Liber...  11  		<div><div></div>100%</div>	25/11/25	Dirección General de Administ...
▶  HITO-Implementación de Servicios de apoyo a la labor jurisdiccional en Ejecución de la Pena (1r...  10 		<div><div></div>30%</div>	27/3/26	Dirección General de Administ...
+ Añadir Hito				

Política de Comunicación del Poder Judicial 3

Nombre	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
▶  HITO-Propuesta para Implementación de Laboratorio de Casos Mediáticos  3 	<div><div></div>100%</div>	30/6/25	Dirección de Comunicación Est...
▶  HITO-Protocolo de gestión comunicacional ante la crisis  8 	<div><div></div>100%</div>	16/7/25	Dirección de Comunicación Est...
▶  HITO-Guía de estilo de las comunicaciones del PJ aprobada  7 	<div><div></div>100%</div>	15/12/25	Dirección de Comunicación Est...






















Identidad Institucional & Accesibilidad-Usabil 3

Nombre	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
<div><div></div><div>HITO-Ciudad Judicial de Santo Domingo Este con identidad institucional implementada (1ra et...</div><div><div></div><div>7</div><div>100% acceso</div></div></div>	<div><div></div><div>100%</div></div>	28/11/25	<div>Dirección de Producción e Ide...</div>
<div><div></div><div>HITO-Rediseño de nuevos portales Web</div><div><div></div><div>6</div><div>100% acceso</div></div></div>	<div><div></div><div>50%</div></div>	25/2/26	<div>Dirección de Producción e Ide...</div>
<div><div></div><div>HITO-Sede Central del Poder Judicial con identidad institucional implementada (1ra etapa)</div><div><div></div><div>8</div><div>100% acceso</div></div></div>	<div><div></div><div>38%</div></div>	24/7/26	<div>Dirección de Producción e Ide...</div>
<div>+ Añadir Hito</div>			







Planificación Estratégica Decenal 3

Nombre	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div>HITO- Aprobación del Plan Estratégico Decenal 2025-2034 por el CPJ</div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div>HITO-Escenarios del futuro de la Justicia formulados</div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div>100% transpar...</div></div>	<div><div></div>100%</div>	2/4/25	Dirección de Planificación y De...
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div>HITO- Aprobación del Plan Estratégico Decenal 2025-2034 por el CPJ</div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div>100% transpar...</div></div>	<div><div></div>100%</div>	18/9/25	Dirección de Planificación y De...
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div>HITO-Lanzamiento de Plan Estratégico Decenal del PJ 2025-2034</div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div>100% transpar...</div></div>	<div><div></div>100%</div>	5/12/25	Dirección de Planificación y De...
<div>+ Añadir Hito</div>			

Modelo Operativo y Sistema Integral de Calid 7

Nombre	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
▶  HITO-Modelo Operativo Contencioso administrativa (TSA)  5 	<div><div></div>100%</div>	16/7/25	Dirección de Planificación y De...
▶  HITO-Edición Piloto de Certificación de Calidad en la Justicia  8 	<div><div></div>63%</div>	24/11/25	Dirección de Planificación y De...
▶  HITO-Modelo operativo implementado en materia Civil y Comercial 1ra Instancia de La Altagracia  11 	<div><div></div>100%</div>	19/12/25	Dirección de Planificación y De...
▶  HITO-Gabinete Técnico en la Primera Sala de la SCJ implementado al 100%  17 	<div><div></div>88%</div>	30/12/25	Secretaría General de la Supre...
▶  HITO-Gabinete Técnico en la Tercera Sala de la SCJ implementado al 100%  16 	<div><div></div>50%</div>	13/3/26	Secretaría General de la Supre...
▶  HITO-Gabinete Técnico en la Segunda Sala de la SCJ implementado al 100%  9 	<div><div></div>22%</div>	24/3/26	Secretaría General de la Supre...
▶  HITO-Modelo Operativo Suprema Corte de Justicia  4 	<div><div></div>25%</div>	29/5/26	Dirección de Planificación y De...

Sistema de Evaluación del Desempeño 2 ... +

Nombre	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
▶  HITO-Modelo de Indicadores de productividad (servidores jurisdiccionales) elaborado  6 	<div><div></div>100%</div>	11/2/25	<div>Dirección de Planificación y De...</div>
▶  HITO-Evaluación del desempeño de Juezas y Jueces del año 2024  10 	<div><div></div>100%</div>	30/7/25	<div>Dirección de Gestión Humana</div>

Nombre	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
<div> <div>Sistema de Gestión de Casos en Materia Penal</div> <div> <div>📌</div> <div>HITO-100% Tribunales Penales con Sistema de Gestión de Casos implementado</div> <div>0% mora</div> </div> </div>	100%	31/3/25	Dirección de Tecnología de la I...
<div> <div>HITO-100% Tribunales Laborales con Audiencias Virtuales habilitadas</div> <div>0% mora</div> </div>	100%	31/3/25	Dirección de Tecnología de la I...
<div> <div>HITO-100% Tribunales Laborales con Acceso Digital implementado</div> <div>0% mora</div> </div>	100%	31/3/25	Dirección de Tecnología de la I...
<div> <div>HITO-100% Juzgados de Paz actualizados con la última versión del Sistema de Gestión de Casos</div> <div>0% mora</div> </div>	100%	5/8/25	Dirección de Tecnología de la I...
<div> <div>HITO-Incrementar en 5 las Fiscalías la interoperabilidad con el Poder Judicial</div> <div>0% mora</div> </div>	100%	20/11/25	Dirección de Tecnología de la I...
<div> <div>HITO-Implementar en 5 Defensorías la interoperabilidad con el Poder Judicial</div> <div>0% mora</div> </div>	100%	20/11/25	Dirección de Tecnología de la I...
<div> <div>HITO-Duplicada la cantidad de usuarios(as) registrados(as) en el portal de Acceso Digital [Incr...</div> <div>100% acceso</div> </div>	100%	10/12/25	Dirección de Servicio Judicial y...
<div> <div>HITO-30 Salones de Audiencia habilitados para audiencias virtuales e híbridas [cubriendo el ...</div> <div>100% acceso</div> </div>	100%	30/12/25	Dirección de Tecnología de la I...
<div> <div>HITO-100% Tribunales Inmobiliarios con Audiencias Virtuales habilitadas</div> <div>0% mora</div> </div>	100%	30/12/25	Dirección de Tecnología de la I...
<div> <div>HITO-100% Tribunales Inmobiliarios con Acceso Digital implementado</div> <div>0% mora</div> </div>	100%	30/12/25	Dirección de Tecnología de la I...
+ Añadir Hito			

Tratamiento Bajo Supervisión Judicial 3

Nombre	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
<div> <div>HITO-Programa de Tratamiento bajo supervisión judicial implementado en San Cristóbal</div> <div>100% acceso</div> </div>	83%	22/12/25	Dirección de Justicia Inclusiva
<div> <div>HITO-Programa de Tratamiento bajo supervisión judicial implementado en Santo Domingo</div> <div>100% acceso</div> </div>	83%	22/12/25	Dirección de Justicia Inclusiva
<div> <div>HITO-Programa de Tratamiento bajo supervisión judicial implementado Distrito Nacional</div> <div>100% acceso</div> </div>	79%	20/4/26	Dirección de Justicia Inclusiva

Tribunales al día 21 ... +

Nombre	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
<div> <div>HITO-75% de tribunales al día a nivel nacional</div> <div>0% mora</div> </div>	100%	31/3/25	Dirección de Servicio Judicial y...
<div> <div>HITO-80% de tribunales al día a nivel nacional</div> <div>0% mora</div> </div>	100%	30/6/25	Dirección de Servicio Judicial y...
<div> <div>HITO-85% de tribunales al día a nivel nacional</div> <div>0% mora</div> </div>	100%	30/12/25	Dirección de Servicio Judicial y...
<div> <div>HITO-90% de tribunales al día a nivel nacional</div> <div>0% mora</div> <div>hito</div> </div>	54%	30/12/25	Dirección de Servicio Judicial y...
<div> <div>HITO-75% de tribunales al día a nivel nacional</div> <div> <div>📌</div> <div>HITO-67% de Tribunales Penales al día a nivel nacional</div> <div>0% mora</div> </div> </div>	100%	31/3/25	Dirección de Servicio Judicial y...
<div> <div>HITO-71% de Tribunales Penales al día a nivel nacional</div> <div>0% mora</div> </div>	100%	30/6/25	Dirección de Servicio Judicial y...
<div> <div>HITO-75% de Tribunales Penales al día a nivel nacional</div> <div>0% mora</div> </div>	100%	30/12/25	Dirección de Servicio Judicial y...
<div> <div>HITO-80% de Tribunales Penales al día a nivel nacional</div> <div>0% mora</div> </div>	100%	30/12/25	Dirección de Servicio Judicial y...
<div> <div>HITO-75% de tribunales al día a nivel nacional</div> <div> <div>📌</div> <div>HITO-51% de tribunales Inmobiliarios al día a nivel nacional</div> <div>0% mora</div> </div> </div>	100%	31/3/25	Dirección de Servicio Judicial y...
<div> <div>HITO-71% de tribunales Inmobiliarios al día a nivel nacional</div> <div>0% mora</div> </div>	0%	30/12/25	Dirección de Servicio Judicial y...
<div> <div>HITO-75% de tribunales Inmobiliarios al día a nivel nacional</div> <div>0% mora</div> </div>	0%	30/12/25	Dirección de Servicio Judicial y...
<div> <div>HITO-80% de tribunales Inmobiliarios al día a nivel nacional</div> <div>0% mora</div> </div>	0%	30/12/25	Dirección de Servicio Judicial y...
<div> <div>HITO-Cero Expedientes con más de 6 meses en SCJ [3,684 expedientes]</div> <div>0% mora</div> </div>	100%	30/12/25	Secretaría General de la Supre...
<div> <div>HITO-Cero Expedientes con más de 6 meses en SCJ [1,508 expedientes]</div> <div>0% mora</div> </div>	100%	30/12/25	Secretaría General de la Supre...
<div> <div>HITO-Cero Expedientes con más de 6 meses en SCJ [1,964 expedientes]</div> <div>0% mora</div> </div>	100%	30/12/25	Secretaría General de la Supre...
<div> <div>HITO-Cero Expedientes con más de 6 meses en SCJ [2,020 expedientes]</div> <div>0% mora</div> <div>hito</div> </div>	29%	30/12/25	Secretaría General de la Supre...
<div> <div>HITO-Levantamiento de asuntos pendientes en salas priorizadas (50 salas)</div> <div>0% mora</div> </div>	100%	13/6/25	Dirección de Servicio Judicial y...
<div> <div>HITO-Centro de Operaciones de Apoyo Jurisdiccional implementado al 100%</div> <div>0% mora</div> </div>	100%	7/11/25	Dirección de Servicio Judicial y...
<div> <div>HITO-Reducción a 6 meses de duración en los procesos tributarios del TSA</div> <div>0% mora</div> <div>hito</div> </div>	100%	28/11/25	Dirección de Servicio Judicial y...
<div> <div>HITO-Reducción a 8 meses de duración en los procesos tributarios del TSA</div> <div>0% mora</div> </div>	100%	29/8/25	Dirección de Servicio Judicial y...
<div> <div>HITO-Implementación de Inteligencia Artificial (IA) para apoyo en la elaboración de las decisiones ...</div> <div>0% mora</div> </div>	100%	30/4/25	Escuela Nacional de la Judicatu...

Nombre	Avance	Fecha límite	Área Responsable.
<div> <div> <div>HITO-45 Sedes con documentos devueltos [66% de los documentos recibidos en el PJ devueltos]</div> <div> <div>HITO-15 Sedes con devolución de documentos (30 sedes implementadas en total)</div> <div>100% acceso</div> </div> </div> <div> <div></div> <div>100%</div> </div> <div>30/6/25</div> <div>Dirección de Servicio Judicial y...</div> </div>			
<div> <div> <div>HITO-6 Sedes habilitadas con espacios de autogestión [tramitación digital y audiencias virtuales: Cortes-DN, Ciudad Nueva, SDE, Santiago, La...]</div> <div> <div>HITO-Modelo de atención a usuarios(as) desplegado en Santiago (con devolución de docu...</div> <div>100% acceso</div> </div> </div> <div> <div></div> <div>100%</div> </div> <div>15/10/25</div> <div>Dirección de Servicio Judicial y...</div> </div>			
<div> <div> <div>HITO-6 Sedes habilitadas con espacios de autogestión [tramitación digital y audiencias virtuales: Cortes-DN, Ciudad Nueva, SDE, Santiago, La...]</div> <div> <div>HITO-Modelo de atención a usuarios(as) desplegado en Ciudad Judicial de Santo Domingo...</div> <div>100% acceso</div> </div> </div> <div> <div></div> <div>100%</div> </div> <div>28/11/25</div> <div>Dirección de Servicio Judicial y...</div> </div>			
<div> <div> <div>HITO-45 Sedes con documentos devueltos [66% de los documentos recibidos en el PJ devueltos]</div> <div> <div>HITO-30 Sedes con devolución de documentos (45 sedes implementadas en total)</div> <div>100% acceso</div> </div> </div> <div> <div></div> <div>100%</div> </div> <div>12/12/25</div> <div>Dirección de Servicio Judicial y...</div> </div>			
<div> <div> <div>HITO-45 Sedes con documentos devueltos [66% de los documentos recibidos en el PJ devueltos]</div> <div> <div>HITO-45 Sedes con documentos devueltos [66% de los documentos recibidos en el PJ devueltos]</div> <div>100% acceso</div> </div> </div> <div> <div></div> <div>100%</div> </div> <div>12/12/25</div> <div>Dirección de Servicio Judicial y...</div> </div>			
<div> <div> <div>HITO-6 Sedes habilitadas con espacios de autogestión [tramitación digital y audiencias virtuales: Cortes-DN, Ciudad Nueva, SDE, Santiago, La...]</div> <div> <div>HITO-Modelo de atención a usuarios(as) desplegado en Ciudad Nueva (DN)</div> <div>100% acceso</div> </div> </div> <div> <div></div> <div>0%</div> </div> <div>26/12/25</div> <div>Dirección de Servicio Judicial y...</div> </div>			
<div> <div> <div>HITO-6 Sedes habilitadas con espacios de autogestión [tramitación digital y audiencias virtual...]</div> <div> <div>HITO-6 Sedes habilitadas con espacios de autogestión [tramitación digital y audiencias virtual...]</div> <div>100% acceso</div> </div> </div> <div> <div></div> <div>67%</div> </div> <div>30/12/25</div> <div>Dirección de Servicio Judicial y...</div> </div>			

Ejecución Presupuestaria de Proyectos del POA 2025 (Recursos internos).

A continuación, se presenta las informaciones de ejecución presupuestaria para los proyectos del POA 2025, correspondiente a los recursos internos asignados a cada proyecto, al 30 de diciembre 2025. Estos datos excluyen tanto a la Escuela Nacional de la Judicatura como al Registro Inmobiliario, tomando en cuenta que éstos manejan un POA con un presupuesto independiente.

Resumen de Ejecución Presupuestaria de Proyectos POA 2025


Proyecto	Presupuesto RD\$	Pagado RD\$	Comprometido RD\$	Disponible RD\$
Apertura de Sede Judicial SDE	338,163,493.19	49,207,256.76	288,956,236.43	0.00
Adecuación de Sedes para Infraestructura Digna y Accesible	241,856,401.24	66,083,088.94	175,773,312.30	0.00
Transformación Digital	145,472,475.49	114,840,570.55	30,631,904.94	0.00
Planificación Estratégica Decenal	60,000,000.00	25,000,000.00	35,000,000.00	0.00
Optimización Procesal Penal	33,552,671.53	26,982,200.00	6,570,471.53	0.00
Justicia Abierta	28,145,000.00	12,301,000.00	15,844,000.00	0.00
Agenda de Participación Social PJ Nacional e Internacional	25,000,000.00	25,000,000.00	-	0.00
Implementación Sistema de Gestión de Recursos (ERP)	16,500,900.00	-	16,500,900.00	0.00
Identidad Institucional & Accesibilidad-Usabilidad Portales Web	13,585,916.91	1,622,706.50	11,963,210.41	0.00
Modelo Operativo y Sistema Integral de Gestión de la Calidad	6,977,011.12	6,141,200.00	835,811.12	0.00
Implementación de la Política de Comunicaciones del Poder Judicial	6,800,000.00	4,466,666.66	2,333,333.34	0.00
Modelo Atención a Usuarios(as)	6,654,000.00	331,150.00	6,322,850.00	0.00
Mecanismos No Adversariales de Resolución de Conflictos	5,916,428.57	2,205,600.00	3,710,828.57	0.00
Tribunales al día	3,514,883.85	726,067.60	2,788,816.25	0.00
Sistema de Evaluación del Desempeño	2,795,000.00	39,150.00	2,755,850.00	0.00
Tratamiento Bajo Supervisión Judicial	580,000.00	-	580,000.00	0.00
Justicia Juvenil Restaurativa	296,428.57	278,000.00	18,428.57	0.00
Total general	935,810,610.47	335,224,657.01	600,585,953.46	0.00

*Fuente: Dirección Financiera del Consejo del Poder Judicial, recibido en fecha 16/01/2026.

Gráfico No. 8: Distribución presupuestaria de los proyectos 2025



Gráfico No. 9: Ejecución Presupuestaria de proyectos al 30/12/2025



Elaborado:
Esperanza Adames L.
 Gerente de Proyectos

Visto:
Isnelda Guzmán
 Directora de Planificación y Desarrollo