



**PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN POR PROVEEDOR ÚNICO
ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA GESTIÓN DE
TURNOS EN CENTROS DE SERVICIOS SECRETARIALES DEL PODER
JUDICIAL, REFERENCIA NÚMERO: PEPU-CPJ-03-2026**

05 de mayo de 2026

ENMIENDA NÚMERO 1

La Gerencia de Compras del Poder Judicial de la República Dominicana, de conformidad con lo establecido la ficha técnica del procedimiento de excepción por proveedor único número **PEPU-CPJ-03-2026**, llevado a cabo para la **Actualización de Sistema Automatizado para la Gestión de turnos en Centros de Servicios Secretariales del Poder Judicial**, les notifica la siguiente modificación en el numeral 13 (cronograma del proceso), en virtud de lo establecido en el artículo 75 de la Resolución número 01-2023 que establece el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, de fecha dos (02) de mayo de dos mil veintitrés (2023), aprobado en la sección del Comité de Compras y Contrataciones, mediante acta núm. 002, de fecha cinco (5) de mayo de dos mil veintiséis (2026).

- I. MODIFICAR la ficha técnica en el numeral 13 “CRONOGRAMA DEL PROCESO”.

DONDE DICE:

13. CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación en la página e Invitaciones a participar.	martes, 24 de marzo de 2026
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados.	Hasta el viernes, 27 de marzo de 2026, a las 04:00 P.M.
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas.	Hasta el lunes, 30 de marzo de 2026
4. Recepción de ofertas técnicas “Sobre A” y ofertas económicas “Sobre B”	martes, 31 de marzo de 2026, en el auditorio, ubicado en el 1er. nivel del edificio Suprema Corte de Justicia, desde las 09:00 A.M., hasta las 10:00 A.M.



ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
5. Apertura de ofertas técnicas “Sobre A” y ofertas económicas “Sobre B”	martes, 31 de marzo de 2026 a las 10:05 A.M.
6. Verificación y validación de ofertas técnicas	Hasta el martes, 31 de marzo de 2026
7. Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas Técnicas/Económicas	Hasta el martes, 07 de abril de 2026
8. Aprobación del Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas Técnicas	jueves, 09 de abril de 2026
9. Notificación de errores u omisiones de naturalezas subsanables	Hasta el viernes, 10 de abril de 2026
10. Recepción de subsanaciones	Hasta el martes, 14 de abril de 2026, a las 4:00 P.M.
11. Informe Definitivo de Evaluación de Credenciales/Ofertas Técnicas.	Hasta el jueves, 16 de abril de 2026
12. Aprobación de Informes Definitivo de Evaluación de Credenciales/Ofertas Técnicas	martes, 21 de abril de 2026
13. Informes económicos	miércoles, 22 de abril de 2026
14. Adjudicación	jueves, 23 de abril de 2026
15. Notificación y Publicación de Adjudicación	Hasta cinco (5) días a partir del Acto Administrativo de Adjudicación.
16. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes cinco (5) días, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
17. Suscripción del Contrato	No mayor a 10 días contados a partir de la Notificación de Adjudicación.

PARA QUE EN LO ADELANTE DIGA:

13. CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación en la página e Invitaciones a participar.	martes, 24 de marzo de 2026
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados.	Hasta el viernes, 27 de marzo de 2026, a las 04:00 P.M.
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas.	Hasta el lunes, 30 de marzo de 2026



ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
4. Recepción de ofertas técnicas “Sobre A” y ofertas económicas “Sobre B”	martes, 31 de marzo de 2026 , en el auditorio, ubicado en el 1er. nivel del edificio Suprema Corte de Justicia, desde las 09:00 A.M., hasta las 10:00 A.M.
5. Apertura de ofertas técnicas “Sobre A” y ofertas económicas “Sobre B”	martes, 31 de marzo de 2026 a las 10:05 A.M.
6. Verificación y validación de ofertas técnicas	Hasta el martes, 31 de marzo de 2026
7. Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas Técnicas/Económicas	Hasta el martes, 07 de abril de 2026
8. Aprobación del Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas Técnicas	martes, 05 de mayo de 2026
9. Notificación de errores u omisiones de naturalezas subsanables	Hasta el miércoles, 06 de mayo de 2026
10. Recepción de subsanaciones	Hasta el viernes, 8 de mayo de 2026, a las 4:00 P.M.
11. Informe Definitivo de Evaluación de Credenciales/Ofertas Técnicas.	Hasta el martes, 12 de mayo de 2026
12. Aprobación de Informes Definitivo de Evaluación de Credenciales/Ofertas Técnicas	jueves, 14 de mayo de 2026
13. Informes económicos	lunes, 18 de mayo de 2026
14. Adjudicación	martes, 19 de mayo de 2026
15. Notificación y Publicación de Adjudicación	Hasta cinco (5) días a partir del Acto Administrativo de Adjudicación.
16. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes cinco (5) días, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
17. Suscripción del Contrato	No mayor a 10 días contados a partir de la Notificación de Adjudicación.

Atentamente,

Argelis R. Olivero

Gerente interino de compras y contrataciones.

AO/mp