CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
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RICHARD DE LA CRUZ ROSA W\
—CIVIL ENGINEER—

ADECUACION DEL AREA RECEPION DE DOCUMENTOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA
ROMANA

CP-CPJ-2020-0005
DOCUMENTACION TECNICA

1- CRONOGRAMA Y TIEMPO DE EJECUCION DE TRABAJO

2- CURRICULUM INGENEIRO ENCARGADO DEL PROYECTO, CON SUS CREDENCIALES
ANEXAS

3- EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA Y CERTIFICACIONES

4- CURRICULUM ARQUITECTO RESIDENTE Y CREDENCIALES
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Nombra de tarsa Duracion

Ing. Richard De la Cruz 26 dias

Inicio Odiss

PRELIMINARES S dias
Apeitura de Hueco para 0.5 diss
puerta de empleados
{Incluye terminacion)
Desmonts de pusrta
doble
Desmonte de puerta
sencilla

0.5 dias.
0.5 4z

Cisfre de Hueco puerta 1dis
doble existents con
doble estructura en
danglass (incluye
terminacién)

Cierre de hueco en
shestrock en pasillo
Reduecion de huaco
pars puerta sencilla
(con estructura doble en
denglass)

Desmentea de Plafones 0.5 dias
existartes

Ldia

0.5 dias

Desmonte de Lamparas 0.5 dias
existantes

MUROS A dias

Suministro & Instalacion 3 dias
de fasia (falso techo) en
Shestrock reforzado

con madera (Incluye
estructura calibre 22),
wver plano de detalles

Suministro e Instalacion LS dies
Plafon 2° % 2° x 7Tmm

Maint Tee y Cross Tee)
PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS5.5 dias

Suministra e instalacidn 1.5 dies

Countsr, ver diseno)

Suministro e Instalacion 2 dias
de Division de Vidrio

Fijo Templado 3/8" en
aluminio natural P40
(Separadores laterales

de recepcionistas y

usuarios)

Suministro e Instalacion 1§ dia
de Pyerta de caoba

{0.80 x 2.10) similar a Ia
axistel

ntes, incluye
tirador, ciatra y brazo
Idraulico

Suministro e Instalacion 1 dia

de caja p/bandeja de

Vidrio Fije Templado

3/8" en aluminio natural

P40 (Incluye puertas)
EQUIPOS MECANICOS 10 dies

Suministro @ Instalacion 3 dias

de Alre Acondicionada

Split Invarter 15 SEER,

35 KBT alto aharre de

energia, compresor

silencioso, cublerta de

acero, fitros de fabrica,

garantia de 5 aflos;

certificado par AHRI ¥

ETL.

Suministro & Instalacion S dias

garantia de 5 afios,
certificado par AHRI y
ETL.

Suministro e Instalacién 2 dias

para mover 1200 cfm,
cettificacion UL 705,
can fabricacion
resistants a la
coffosién, poseer tapa
de acceso al abanico y
el motor

INSTALACIONES 15 dias.

ELECTRICAS

Suministro e Instalacién 2 dias

de Lamparas para

luminarias Led 2x4 de

plafén rﬂhﬁlﬂl con

tubos T8 de 18W 24~

800 LM, 4000 K,

120-277 VAC, 40MIL

horas CERTIFICACION

UL

Camienzo

fun 28/9/20
lun 28/3/20
lun 28/9/20

Fin 8 mp 20

12 oct 20

18 oct 20
CES DR EEERE AN

mié 28/10/20

lun 28/8/20

1un 28/9/20 e

sab 3/10/20 —%
Iun 28/9/20

un 28/8/20 mar 25/9/20

mar 29/9/30 mar 29/9/10 4

mar 23/9/20 mi€ 30/3/20

mié 30/9/20 jue 1/10/20
jue 1/10/20  vie 2/10/20
vie2/10/20 sib3/10/20
we 2/10/20  vie 2/10/20

jue 1/10/20  mar 6/10/20
jus 1/10/20 s4b3/10/20

£Ab 3/10/20 mar 6/10/20

=ib 3/10/20 vie 9/10/20
sib 3/10/20 mié 2/10/20

mié 7/10/20 vie 9/10/20

e 8/10/20  jue 15/10/20

wie 5/10/20  54b 10/10/20

54b 10/10/20 mar 13/10/20

mar 13/10/20 mid 14/10/20

mid 14/10/20 jue 15/10/20

mer 13/10/2038b 24/10/20
mar 13/10/20 vie 16/10/20

vie 16/10/20 jue 22/10/20

Jue 23/10/20 sih24/10/20

vie 5/10/20 mar
21/10/20
e 9/10/20  lun 12/10/20

— Rezumen del proyects Pres———— Hio isaio

savnsinaaneys Tomees wtemas i— Reguan ALt

* Hito axtamo < Tarsa manusl

Informe de resumen manual ce——  Fecha limits +*
Resumen manusl P— D
Sélo #f comienzo 14
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Hombre de tares Duracidn  Comiemus Fn W w20 Soct 20 ¥
$ D L M X ) Y1518 L MR IY 5. D
Suministro e Instalacion 1dia lun 12/10/20 rmar 13/10/20

Suministro & Instalacién 1 dia mar 13/10/20 mié 14/10/20
centales.

Suministro » Instalacion 1 dis mie 14/10/20 jue 15/10/20

Suministro e Instalacién 1dia jue 15/10/20 vie 16/10/20
d= Interruptores sencills
Polimero Color blanco

Suministro e Instalacion 1 dia wie 16/10/20 =4b17/10/20

Suministro e Instalacion 1 dia 5ib 17/10/20 lun 19/10/20

de Breakers De 20 [ B Matr 6940 QSJ/

| L, S
Suministo & instalcion  25disr  hun 19/10/20 mié23/10/20 ﬁ\‘\ '“‘"w 40y, c
a.u-( ~

.-
¥

Suministro e Instalacion 15diss  mié 21/10/20 vie 23/10/20

spaces, Main Breaker
40 Amps

Suministro e Instalacion 1 dia vie 23/10/20 sdb 24/10/20 =
de acomatida eléctrica

Suministro e Instalacién 2 dias b 24/10/20 mer 27/10/20 ——
acometida eléctrica

y 1hnea AWG # 10
THWN

TERNINACIONES DE IS0 3 dias lun 28/9/20 jue 1/10/20 < | |
Reposicion de piso idia lun 28/9/20 mar 29/9/20 |
simiar al existents en \

apertura de huecos

para puertas

Pulido y Brillado de Piso 0.5 dias  mar 26/9/20 mi 30/9/20
existanta

Suministro e Instalacion 0Sdias  mid 30/3/20 mid 30/8/20 4
de Zocaks Nusves

simitar al existante

Suministra & Instalacién 1 dia mé 30/9/20 jue 1/10/20 T
de Topes ds granito
natural negro Galaxy |
PINTURA adas mid7/10/20 Wum12/10/20
Suministro y aplicacin 1 dia e 7710/20 jue 8/10/20 E =
de Pintura actiica en
tacho

:mm’noy-m 15diss  jueB/I0/20 ib10/10720

S
salinada en muros
Suminstro y pintura de 15dias  54b10/10/20 kun 12/10/20 %
Muros area de archivos
MISCELANEOS Tdim b 10/10/20 lun 19/10/20
Suministro o Instalacion 1 dia b 10/10/20 lun 12/10/20 E
.

Suministro e instalacion 1 dia fun 12/10/20 mar 13/10/20
aluminic

Suministro & instalacion 1déa wmar 13/30/20 mié 14/10/20 h

Suministra y aplicacion  t dia mié 14/10/20 jue 15/10/20 h
de cinta vini |
adiesiva de circulacion
ho frefractaria color

amatillo de acceso a |
recepcion de
documentos |

Suministro e instalacion 1 dia jue 15/10/20 vie 16/10/20 = |
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Nombre ds tarea

Apertura de Hueco en 1dia

muros de bloques

(Incluye terminacion)

Desmonte de 1dia

Lamparas existentss
MUROS 1dia

Suministro e 1dis

Instalacion de Muras

an Sheetrock (Incluye

estructura calitre 22)

TERMINACION DE 1da
TECHOS
Suministro & 1dia
Instalacion Plafen Z*
¥ 2° x Tmm vinil yeso
(incluye estructura en
metal Maint Tee y
Cross Tes)

PUERTAS YVIDRIDS 1 dfa
Fljos

Suministro & 1dis
Instalacian de Puerts

de caoba (0.90 x

2.10) similer a la
existentes, incluys

tirador, cleme y brazo
hidraulico

EQUIPOS MECANICOS 2 dias
Suministro e 2dias

Inverter 16 SEER, 12

KBTU alte ahorro de

energla, compresar
tubierta

da acero, filtros de
fébrica, garantia de 5
afos, certificado por
AHRIy ETL.

INSTALACIONES 5 dias
ELECTRICAS

Suministro & 1dis
Instalacién de

Lamparas para

luminarias Led 2x4 de
plafén parabélicas

con tubos T8 de 18W
24, BOOLM, 4000

K, 120-277 VAC,

40MIL horas
CERTIFICAGION UL.

Suministro & 1dia
Instalacion de Salidas
cenitales

Suministro & 1dis

Tomacorriantes 110 v
Palimero Color blanca

Suministro & 1dia

blanca control axial y
placa dedicada de
soporte

Suministra & 1dia
Instalacian Salida de
Data

TERMINACIONES DE 3 dias
Aso

Reposicion de piso  1dia
similar al existents en
apertura de huecos
para puertas
Pulido y Brillado de  1dia
Piso existents
Suministro & 1dia
Instalacion de
Zdcalos Nuevos igual
al existante
PINTURA
Suministra y
aplicaclon de Pintura
Gatinada en muros
MISCELANEOS
Traslado y Botes de 2 diss
Escombros

Limpieza Continua y 26 dias
Final

fin 0 diss

Duracién

2.5 dilas

26 dias

Lomanzo Fin

ln8/8/20 mar29/3/20 | *

mar29/9/20 mié 30/9/20

mid 30/9/20 jue 1/10/20
mid 303720 jue 1/10/20

e 1/10/20  vie2/10/20

jue 1/10/20  via 2/10/20

Jue 1/10/20  vie 2/10/20

jue 1/10/20  vie 2/10/20

mié 7/10/20 vie 9/10/70 |
mid 7/10/20 vie 9/10/20 |

wie 2/10/20 jue 8/10/20
we2/10/20 sib3/10/20 ==

5b3/10/20 lun 5/10/20

un 5/10/20  mar 6/10/20 ‘

mar 6/10/20 mié 7/10/20

mid 7/10/20  jue 8/10/20

jue 1/10/20 lun 5/10/20

jue 1/10/20  vie 2/10/20 E‘

vie2/10/20  3ib3/10/20 -~

5ib3/10/20 lun5/10/20

lun 5/10/20 mié 7/10/20
un3/10/20 mié 7/10/20

; Matr 6940

<)

Ky Q';{

tan 28/9/20 mié 28/10/20
mié 7/10/20  vie 9/10/20

1Wn28/9/20  mié 28/10/20 =
mid 28/10/20 mié 28/10/20

o

Proyects: eronogral
Fachs: mid 16/9/20 Hite

RS Pesumen dal proyecta P—
srenannerseass s Tarsss otemas
* Hito extemo -

Pe—— T5red (MBS ———

Raosumen inectvo
Tares manusl
Sclks duracin

Informa da resuman manual eess—  Facha limits
3 U Resyman manual == Progreso
G Sdlo el comienzs c

Sdla fin




No. EXPEDIENTE

SNCC.D.048
CP-CPJ20204005

Conse0 peL FoeR Jun
Repiblica Doninicat

16 de septiembre de 2020
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIP&[:

~J

Curriculum Vitae ‘_; -
(Maximo 3 paginas + 3 paginas de anexos) '

Funcion Prevista en el Contrato: ENCARGADO DE OBRA

1. Apellidos: DE LA CRUZ ROSA

2. Nombre: RICHARD ENRIQUE

3. Fechay Lugar de Nacimiento: LA VEGA 19-11-1989
4. Nacionalidad: DOMINICANA

5. Estado Civil: SOLTERO

6. Formacién: INGENIERO CIVIL

7. Direccion, teléfono, fax, correo electronico: CALLE PRINCIPAL CASA NO. 6 EL

HATICO LA VEGA
Instituciones Fecha Titulacion
UNIVERSIDAD De (mes/afio) INGENIERIA CIVIL
A (mes/ario)
TECNOLOGICA CATOLICA | 2013
DEL CIBAO (UCATECI)
SEMINARIO 2012
COMPORTAMEINTO
SISMICO DE LAS -
%

EDIFICACIONES s

f

.‘

K DISTRIBUCION
i ﬂ ‘é‘ () . ; Original 1 — Expediente de Compras

G e



8. Conocimientos lingiisticos:

(De 1 a 5, siendo 5 el nivel mas alto)

P

] . Matr 6940 ¢
Idioma Nivel “Pasivo | Hablado | Escrito
ESPANOL Lengua Materna S X
INGLES MEDIO X

9. Afiliacion a organismos profesionales: CODIA

10. Funcién actual: MIEMBRO

11. Otras competencias. (informatica, etc): MANEJO MICROSOF WORD, EXEL,

POWERPOINT
12. Afios de experiencia profesional: 5 ANOS

13. Cualificaciones Principales:

14. Experiencia especifica en paises no industrializados:

Pais

Fecha Titulo y breve descripcién del proyecto

De (mes/ano) a (mes/afio)

15. Experiencia Profesional:

Fecha Lugar Empresa/Organizacion Cargo Des«;:'r;;;c;;&: ael
2012-2013 DEPARTAMEN | CORAAVEGA PRESUPUEST | Encargado  de
TO DE (0] Hacer los
INGENIERIA Presupuesto  de
CIVIL
JUR.10.2012 g%@ % %hmmmmm

G e




Pagina 3 de 3

las Obras a cargo

de la empresa

2014-2019

CONSTUCCION
DE VIVIENDAS

FAMILIARES

EQUITECH, GROUP,

S.R. L.

INGENIERIA

PLANOS b
PRESUPUESTO
DE CENTROS
EDUCATIVOS
EN VARIAS
PROVINCIAS
DEL PAIS
(CERTIFICACI

ON ANEXA)

16. Varios.

/UR.10.2012

DISTRIBUCION
Original 1 — Expediente de Compras

GO o




 MINILAN
LOS., ARQUITECTH 's

LES (LELIA)

(Ll
LE INCENIE
v ACKIMENSE

4B CEDULA:047-020:
M OLEGIATURA:32804




17/9/2020 https://codiaenlinea.com/Home/Print

— Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

Tel: BJ9-3178 0038

CALLE PADRE BILLINI No. 58 CARLE- CODRA APARTADO 1514
{IUDAD COLONIAL SANTO DOMINGO, REPUBL POMINICANA
iy 2ol

denciacodiacentral gmail com « waw

RNC: 401-00941-2

aTio Py -‘--,.fl ‘.
"ANO DE LA REINGENIERIA Y EL RELANZAMIENTO QOI;)]ANQ_,’;;__‘:;

N

“CERTIFICACION" (2 Grd &
"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente CERTIFICAMOS, que el sefior(a)

RICHARD ENRIQUE DE LA CRUZ ROSA dicheichekickickicicliclclickickcdok ok portador(a) de la

Cédulade Identidad Electoral No. 04702037070 , es miembro del Colegio

Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con

la Colegiatura  No. 32804, Exequatur No. 239 , de fecha 12/10/2013
de profesion INGENIERO CIVIL .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana a los 16 dias
del mes de Septiembre del afio 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 dias a partir de la fecha de emision.

P i e i == “~I

A A  —= =

; N =

AGRIM. VICTOR TORRES ROSA ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ
Colegiatura 20359 Colegiatura 16195

Secretario General CODIA Presidente CODIA




Universidad Carélica Tecnolécica del Cibao
UCATECIH
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Diligencia: Parg legn i

que es

Barcelon

.\"\' }':'{:- Matr 6940 ) Q.O/ !

DAVID PARCERISA DUOCASTELLA, como Secretario Académico del Centro
Escola Politécnica Superior d'Enginyeria de Manresa

CERTIFICO:

Que el Plan de Estudios y las Programas de las asignaturas que se adjuntan,
corresponden a las estudios de Master Universitario en Ingenieria de Minas (Plan
2013), cursados par el Sr_ RICHARD ENRIQUE D ELA CRUZ ROSA

Los Planes de estudio y las programas van numerados correlativamente desde
lapaginatala100__

Y, para que conste, firmo este documento a peticion de la persona interesada.

Manresa, 4 de Septiembre de 2016

VeBe
El Secretario Académico La Jefa de la area de Gestion
Académica
scolu Pohiecmca Supartf ’ i [._/—.— >
DD Epngsny-n: dl_a_Mat\resa_r > ,!..:',*a {\_.-_ \‘(_T‘_ :
\_)\_ .l Sa

David Parcerisa Duocastella
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Sacretaria general
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27 de septiembre 2019

A quien pueda interesar

Atencion:
Certificacion de Satisfaccion

Distinguidos Sefiores:

La presente es para certificar que fueron de nuestras sastifacion los trabajos
ejecutados por el Ing. RICHARD ENRIQUE DE LA CRUZ ROSA Ced. 047-0203707-0
em el proyecto REMODELACION VILLA PALMERA LA ROMANA los mismos fueron
ejecutados a partir del 15 de noviembre 2017 y recibidos conforme 28 de febrero 2018 el monto
total de la obra es de RD$ 10,715,000.00.

Sin mas em particular

RNC NO. 1-31-54078-3, SANTO DOMINGO, R. D. TELEFONO NO.
809-279-9206



LR S 8.1

CONSTRUCCIONES CIASERVIS, S, R, L.

%,  Matr,.6940 Qo
0 .a‘.f“/,,‘/

>

A QUIEN PUEDA INTERESAR N ot D

Por medio de la presente informamos que los trabajos en el proyecto CONSTRUCCION DEL CENTRO
DE ACOPIO DE INVERNADERO CARDON DAN JUAN DE LA MAGUANA efectuados por el Ing. RICHARD
E. DE LA CRUZ ROSA RNC 047-0203707-0 fueron concluidos y recibidos de nuestra entera
SASTIFACION, los mismos fueron iniciados el 05 de diciembre 2018 y concluidos 25 de abril 2019 el
monto del dicho proyecto fue de RD$8,600,000.00.

Sin méas por el momento

Esta certificacién fue expedida por la parte interesada a los 27 dias del mes de septiembre 2019

Atentamente

RNC 1-31-77820-8, TELEFONO NO. 809-683-3434, SAN CRISTOBAL, R. D.




INPEME
[ INVERSIONES PENA MEJIA SR |

RNC: 130-05{88.8

23 de septiembre del 2019
Santo Domingo, Rep. Dom.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Distinguidos Sefiores:

Por este medio, les informamos que el Ingeniero Richard Enrique de la
Cruz Rosa trabajo como contratista en nuestra empresa con el proyecto
IMPERMEBILIZANTE CENTRO EDUCATIVO PADRE
FANTINO en la ciudad de la Vega. Los trabajos se iniciaron en 15 de
mayo del 2019 y concluyeron el 25 de junio 2019, los mismos fueron
culminados con entera satisfaccion y sin presentar ninguno
inconveniente. El monto total de la obra fue de RD$ 696,300.00

Gracias anticipadas,

B,

Calle Principe Negro No. 57, Urbanizacién El Rosal, Santo Domingo Este, Prov. Sto. Dgo.
Tel.808-368-9103 inpemesrl@gmail.com




Equitech

;35 de sepliembre 2019
o/ Santo Domingo, Rep.Dom.
Matr 8940 o™ /7

& P

A QUIEN PUEDE INTERESAR

Distingunidos sefiores:

Quien suscribe, DAVID ARMANDO PEREZ NOVA, CED. No. 001-1644018-1, en mi calidad de Representante de la Compaiiia
EQUITECH GROUP, S.R.L. RNC.: 130-59844-4, informa que l2 compaiia mantiene relaciones comerciales con ¢l ING. RICHARD
ENRIQUE DE LA CRUZ ROSA CEDULA NO. 047-0203707-0 el proyecto TERMINACION LICEO DE VALLEJUELO
SEGUNDA ETAPA en la ciudad de San Jusn de la Maguans of prosupeesio del misme ssciende « RDS 15,780,200.00 ] misme Heva co
30% de ejecucion sin presentar ningin tipo de inconvenientes, Este proyecto inicio el 05 de mayo 2019 y segiin el cronograma terminara
€l 20 de diciembre 2019 el tiempo de gjecucion se encuenin saiisiaclonamenic deniro dul periode del cronugrams propuesto

David Armando Pérez Nova
Ced. 001-1644018-1
Gerente




SEE

P

CONTRATO DE SERVICIO
ACTO NUMERO NO.15 AY-SAN.FCO.MACORIS-CCC-CP-ZMB-0015

De una parte, EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE- N
Institucion del Estado Dominicano, auténomo con personalidad juridica y patrimon :

porel Lic. ANTONIO DIAZ PAULINO, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cedula
de identidad y electoral No. 001-0372101-5 con domicilio y asiento social en la calle 27 de Febrero
esquina Restauracion, San Francisco de Macoris, Provincia Duarte, quien para los fines del presente
Contrato, se denominara “La Entidad Contratante”, o por su nombre completo;

NRIQUE DE LA CRUZ ROSA, dominicano, mayor de edad,

la de Identidad y Flectoral, 047-0203707-0, domiciliado y
de San Francisco

De la ofra parte el sefior RICHARD E

ingeniero civil, portador de la Céduy

residente en Ia calle principal No. 6 el Hatico la Vega, de transito por esta ciudad
mensores, bajo el

de Macoris, inscrito en el colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agri
nimero 58176, quien para los fines del presente Contrato, se denominara “EL CONTRATISTA".

Para referirse a ambos se les denominaran LAS PARTES F

PREAMBULO

POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre
Compras y Contrataciones Piblicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior
de fecha seis (06) de diciembre del Dos mil seis (2006),

modificacion contenida en la Ley 449-06,
establece entre los Procedimientos de Seleccion Ia Licitacién Publica.

POR CUANTO: A que la referida Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dps mil seis
(2006), sobre Compras y Contrataciones Piblicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su
posterior modificacion contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del Dos mil seis
(2006), define la comparacion de precio como una amplia convocatoria a las personas naturales o
' Juridicas inscritas en el registro respectivo que aplica para la compra de bienes comunes con

especificaciones estandares, adquisicion de servicios y obras menores.

RFOA
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POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Ariculo 6, parrafo, numeral 4 establece que “Seran
considerados casos de excepcién y no una violacion a la ley, a condicién de que no se utilicen como
medios para vulnerar sus principios y se haga uso de los procedimientos establecidos en los .
reglamentos, las siguientes actividades: .... 4. Ia que por situaciones de urgencia qué no permitamla:, <
realizacion de ofro procedimiento de seleccion en tiempo oportuno. En Aodos 168 casos, %, J(\
fundamentadas en razones objetivas previa calificacion y sustentacion mediante fesolucién de lav, A%
méxima autoridad competente........" e T
i Y:\‘;'_u__ér e 'w{ ‘fiy

Y
2 y

POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Articulo 16, numeral 1, establece adgmds que
“Licitacion Publica: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del ESt4d0 o
realizan un llamado publico y abierto, convocando a los interesados para que formulen propuestas, ™ -
de entre las cuales seleccionara la mas conveniente conforme a los pliegos de condiciones

correspondientes.”

mediante la cual se determina los umbrales topes que sirven de base para la seleccion

POR CUANTO: EI Articulo 17 de la referida Ley, establece la tabla contentiva de los factores
del
Procedimiento a aplicar en un proceso de compra o contratacion. /

/

POR CUANTO: El Articulo 28 de la 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios,
Obras y Concesiones establece: el contrato para considerarse valido tendra clausulas obligatorias
referidas a: antecedentes objeto, plazo, precio, ajuste de precio, equilibrio econdmico financiero,
garantias, modificacion, terminacion, resolucion, arbitraje, nulidad, sanciones y bonificaciones, si
ello se ha acordado, liquidacion, solucion de controversia y las demas que correspondan de acuerdo
con la naturaleza de la contratacion y con las condiciones que establezca el reglamento de la

presente ley.

POR CUANTO: que en fecha 19 de noviembre del afio Dos Mil Diecinueve (2019), estuvo
disponible a través del portal de compras y contrataciones del Ayuntamiento Municipal de San
Francisco de Macoris el pliego de condiciones para la contratacion comespondiente al proceso de
comparacion de precio identificado con el nimero AY-SAN.FCO.MACORIS-CCC-CP-2019-0015,

PARA LA CONSTRUCCION DE UNA GRADA, COLOCACION DE MALLA, CONSTRUCION DE
MURO Y DOS MEDIOS BANOS EN LA YAGUIZA, con una certificacion de fondo de
RD$1,523,363.00 (UN MILLON QUINIENTOS VEINTITRES MIL TRECIENTOS SESENTA Y TRES

PESOS DOMINICANOS)

POR CUANTO: A que en fecha 29 del mes de noviembre del afio Dos Mil Diecinueve (2019), se
procedio a la recepcion de los sobres "A” contentivo de Ias ofertas técnicas y la recepcion y lectura
de los sobres “B” contentivos de las ofertas econémicas de los oferentes participante en el referido

proceso en presencia de la Notario publico actuante y en presencia del Comité de Compras y
2

2 £ OK.
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ec’:ontrrtat’aciones. presentandose a este procesos dos (2) oferentes uno de forma fisica y la otra por
portal.

203707-0, quien presentd una oferta econdmica con un monto !

de RD_$1,423,287.39, la cual cumple con todos los requisitos exigidos por la ley y en el pliego de
condiciones, por ser la oferta, convenientes para este ayuntamiento de San Francisco de Macoris,

con una diferencia a favor del ayuntamiento de RD$100,075.61 pesos.

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior predmbulo forma parte integral del presente
contrato, se ha convenido y pactado lo siguiente:

ARTICULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES:
Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que

significan lo que expresa a continuacion:
/ '
D

DE LA CRUZ ROSA, CED. No. 047-0

7679

Contrato: El presente documento.

1

persona natural o juridica, cong,u‘r’f:ip;,,que_ s
Vi Qo

Contratista o Prestadora de Servicios: Nombre de la
ejecutara el objeto del Contrato. £

Entidad Contratante: Ayuntamiento de San francisco de Macoris.

ARTICULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente Contrato, y LA
CONTRATISTA reconoce cada uno de estos como parte intrinseca del mismo:

a) El Contrato propiamente dicho.

b) Pliegos de Condiciones y especificaciones.
¢) Organizacion y Metodologia.

d) Presentacion y Personal.

e) Desglose Presupuestario.

ARTICULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO
/‘? yav A
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EL CONT RATISTA_ O LA PRESTADORA DE SERVICOS en virtud del presente contrato se
compromete a realiza LA CONSTRUCCION DE UNA GRADA, COLOCACION DE MALLA,

CONSTRUCION DE MURO Y DOS MEDIOS BANOS EN LA YAGUIZA, con todas las garantias de ‘

hecho_ y d_e derechp, de acuerdo con el pliegos de condiciones, los planos, presupuesto y
especificaciones técnicas, términos de referencia y los demés anexos que forman parte integral del

presente Contrato.

EL CONTRATISTA 0. LA PRESTADORA DE SERVICOS se obliga a ejecutar los trabajos
contratados de conformidad con la programacién general acordada y establecida previamente entre
LAS PARTES (Cronograma de Ejecucion de Obra), la cual forma parte integral y vinculante del

presente Contrato.

ARTICULO 4.- MONTO DEL CONTRATO

LAS PARTES convienen que el monto a pagar por la Obra objeto de este Contrato, asciende a Ia
suma de: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETES

PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (RD$1, 423,287.39), moneda nacional de curso

legal.
En el desglose presupuestario que figura como anexo a este Conlrato se presentan fas partidas,
AN Y RaTI0 B, A A\
F 4 L .\_-‘LJ- u{{} -V_ltl‘

sub-partidas y el costo general del servicio a realizar. /7

c‘
’_.._,.,_. 0y

ARTICULO 5.- FORMA DE PAGO i ? S %

{.:,‘_ /,-.,
LU =P st
740 (‘Q :'

Los pagos se haran de la siguiente manera:
> Un primer pago o Anticipo equivalente al Triente punto veinticinco por cientd (30.25%) del

valor total del contrato, cuya suma asciende al valor CUATROCIENTOS TREINTA MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS DOMINICANOS CON CUARENTA Y

TRES CENTAVOS (RD$430, 544,43), de este Contrato. Este pago se realizara con la

firma del contrato y contrapresentacién de una péliza de seguros o garantia bancaria que

cubra la totalidad del avance total.

La suma restante serd pagada en pagos parciales AL CONTRATISTA, mediante

cubicaciones periddicas por obras realizadas y certificadas por la supervision. Estos
pagos se haran en un periodo no mayor de quince (15) dias a partir de la fecha en que la
cubicacion sea certificada por el Supervisor. Estos pagos estaran contemplado en el
presupuesto del 2020 dado que la obra estara dividida en los periodos 2019-2020.

> La Entidad Contratante podra retener un cinco (5%) de pago, como garantia por los
trabajaos ejecutados y de los salarios de los trabajadores contratados por el Contratista,

4
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lo cual le sera devuelto a éste uitimo, cuando cumpla con los requisitos previstos en el
articulos 210 del Cédigo de Trabajo, con la presentacion de una relacion de todas las
nominas pagadas y segun los procedimientos establecidos en el Contrato a intervenir.

> Las cubicaciones presentadas por el CONTRATISTA, serdn pagada luego de su
aprobacion por la supervisién y la instancia de LA ENTIDAD CONTRATANTE autorizada
para tal asunfo. La enfidad contratante retendra un veinte por ciento (20%) de cada

cubicacion para la amortizacion del avance inicial.

> El pago final se hard posterior a la ultima cubicacion y luego de presentar EL
CONTRATISTA los documentos que avalen el pago de los compromisos fiscales,
liquidaciones y prestaciones laborales.

» Todas las cubicaciones parciales tienen caracter provisorio, al igual que las cubicaciones
que les dan origen, quedando sometidas a los resultados de la medicion y cubicacion

final de los trabajos, en la que podrén efectuarse los reajustes que fueren necesarios. —
/ D

ARTICULO 6.- TIEMPO DE EJECUCION

Una vez formalizado el comespondiente Contrato entre la Entidad y El Contratista, este dltimo
iniciara la ejecucion de los trabajos conforme al plazo de ejecucion y plan de frabajo presentados en

su Propuesta Técnica.

EL CONTRATISTA debera entregar un Cronograma detallado de trabajo en el que se especifique la
Ruta Critica de Ejecucion de la Obra, y de acuerdo al tiempo de ejecucion establecido.

El tiempo de ejecucion del proyecto no debe exceder en dado caso del tiempo astablecldo de {a
programacion presupuestaria. SN\ . B

Los trabajos se ejecutaran dentro de los plazos secuenciales y finales establecidos en IOS phegos f S0
en los planes de trabajo aprobados por la Entidad Contratante. , :

ARTICULO 7.- NO RELACION LABORAL.

LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relacnén de-o M
subordinacion laboral entre ellas bajo el Cédigo de Trabajo de la Republica Dominicana. ELILA
PRESTRADOR/A DE SERVICIO acuerda, por este medio, liberar a la Entidad Contratante de toda
accion o demanda laboral que ella 0 su personal, sus empleados y / o representantes intentaren en

su contra, derivada del cumplimiento y ejecucion del presente Contrato.
A - FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO
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Ni La Entidad Contratante ni EL CONTRATISTA seran responsables de cualquier incumplimiento '
de El Contrato si su ejecucion ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de :

Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o situacion que
escapen al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o
falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa, aclos de autoridades gubemamentales o
militares, regulaciones o requerimientos gubemamentales, epidemias, guerras, actos de temoristas,
huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones y otras
perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo.

v 1 7Y

Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, 0 que previsto no ha podido
evitarse, por ser extrafio a la voluntad de las personas. f’j
Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen: D ‘

1. Cualquier evento causado por negligencia o accién intencional de una parte.

2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la
firma o de la ejecucién de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones.

3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este

Contrato.

La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus
obligaciones, no seré considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento
de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones

razonables, con el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y
condiciones establecidos en este Contrato. \7

Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA no concluye sus Iaboras el PN
el plazo establecido, La Entidad Contratante extendera el Contrato por un tiempo igual al.perigdo ‘/N
6n ¢l cual EL CONTRATISTA no pudo cumplr, debido inicamente aesta causa. /7~ %

EL CONTRATISTA tendré derecho al pago o los pagos establecidos en el presente Cantrato durante: - ©
el periodo de incumplimiento como resultado de una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito:== =" /
Igualmente tendré derecho al reembolso de cualquier gasto adicional directamente relacionadocon;, & /
las obligaciones resultantes del contrato en el que incurra durante el periodo de Fuerza.Mayoro . <~/

Caso Fortuito.

Si EL CONTRATISTA dejara de presentar tal reclamacion o de dar el aviso requerido dentro del
periodo especificado, se consideraré que ha renunciado a su derecho en relacion a la ocurrencia de

la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.
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LO 9. MEDIDA |
LAS PARTES acuerdan que: |

a) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito tﬂebel%: tomar las
medidas razonables para suprimir la inhabilidad de la otra Parte en cumplir con sus
obligaciones.

b) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fomntq debera notificar,
en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas y por escrito a la otra parte la

ocurrencia del evento, indicando su naturaleza y causa; de iguql manera debera
notificar por escrito a la otra parte la restauracion de las condiciopes normales tan

pronto se resuelva la situacion de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Las partes adoptaran todas las medidas posibles para reducir Ias consecuencias
adversas de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. '

A7

ARTICULO 10- INCREMENTOS DE PRECIOS !

Queda convenido que EL CONTRATISTA no tendré derecho a reclamar incrementos de precios
durante el periodo de ejecucion establecido en este Contrato. Los precios umtaMs se mantendran bt

inalterables hasta la finalizacién de la Obra. . %y g\

ARTICULO 11.- SUPERVISION

La Supervision representard a La Entidad Contratante y serd intermediari
CONTRATISTA, y por su conducto se tramitaran fodas las cuestiones relativ

presente Contrato.
EL CONTRATISTA pemitira que La Entidad Contratante o su representanté inspeccionen en
cualquier momento la ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato y se compmmete a entregar

limpia la obra al momento de la entrega final de la misma.

ARTICULO 12.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA ejecutara y concluira la Obra y subsanara cualquier deﬁmenma de la misma

identificada por La Entidad Contratante con el cuidado y la diligencia debida y en riguroso

cumplimiento de las disposiciones del Contrato, establecido en el Pliego de Condl¢l0ﬂ95 '
para la realizacion

EL CONTRATISTA sera responsable de la comecta interpretacion de los Planos
de la obra, respondiendo por los emores de interpretacion incurridos duﬂ*te la ejecucion y

conservacion de la misma, hasta la Recepcion Definitiva por parte de la Entidad Contratante.
| 7

R o
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EL CONTRATISTA se atendré a las 6rdenes administrativas impartidas por E! Supervisor. Cuando
EL CONTRATISTA _considere que las exigencias de una orden adminisirativa sobrepasan El
Cmtratp, debera notificarlo a El Supervisor en un plazo no superior a Quince (15) dias habiles a la
correccion de los errores detectados.

Asimismo, EL CON'[RAT!STA sera responsable cuando los vicios advertidos puedan llegar a
comprometer la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcial y por la falta de notificacion
a la administracion o la ejecucion de los trabajos sin orden escrita de ésta.

EL(.:QNTRATISTArespetaréycumpﬁrabodatalegislacionymaﬁvavmnteenel&tado
Domumcano,eneiwa!secompmmeteaentregar limpia la obra al entregar como finalizada.

EL CONTRATISTA ser4 responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la
provision o el uso indebido de materiales, sistemas de construccién o implementos utilizados.

EL CONTRATISTA no podra recusar a quien la Entidad Contratante haya designado para la
direccion, inspeccion, control o fasacion de la Obra; pero si fuviese observaciones o quejas
I NP
l |

"4 102

justificadas, las expondréan, para que la Entidad Contratante las resuelva, sin que esto sea
para que se suspendan los trabajos.

ELCONTRATISTAselﬁmponsableporlaminatotaloparcialdeia Obra, si ésta procede de vicios
de construccion o de vicios del suelo, si EL CONTRATISTA debid realizar estos estudios, o de mala
calidad de los materiales, siempre y cuando estos materiales hayan sido provistos por este, en el
caso de que la ruina se produzca dentro de los cinco (05) afos de recibida la Obra en forma
definitiva. El plazo de prescripcion de la accién sera de un (1) afio a contar desde el momentoen- -

que la ruina total o parcial fue detectada por la entidad Contratante. No es admisible la dispgnsa“ " :

contractual de responsabilidad por ruina total o parcial.

EL CONTRATISTA deberé garantizar Ia seguridad de las personas autorizadas a estar présentes gh -
la Zona de Obras y mantener éstas y la Obra misma (mientras no haya sido aceptada u ocupada por- =
la Entidad Contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las personas. - . ..

Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminacion, proteccion, ciere,
sefiales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o exigidos por El Director de
Obra, por cualquier otra autoridad debidamente constituida y por Ia reglamentacion vigente, para la
proteccion de la Obra y para la seguridad y comodidad del pablico en general.

Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente sobre la base del estudio
previo de impacto ambiental realizado por la Entidad Contratante, tanto dentro como fuera de la
Zona de Obra, evitando con ello todo perjuicio o dafio a las personas o bienes piblicos resultantes
de la contaminacion, tales como el ruido, el manejo de residuos peligrosos u otros inconvenientes
producidos por los métodos utilizados para la realizacion de la Obra.

La instalacion de las plantas y equipos necesarios para la ejecucion de la Obra, debera cefliirse a las
disposiciones vigentes.

(G
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EL CONTRATISTA solventara a su costa y sera de su absoluta responsabilidad, las reclamaciones
que en su caso resulten por uilizacion de zonas para la disposicién de desechos sin el cumplimiento
de normas de proteccion del medio ambiente o por fuera del plan de manejo ambiental.

Durante la ejecucion de la obra, EL CONTRATISTA tendr4 la obligacién de seguir procedimientos

adecuados de'oonstmccaén y proteccion contra cualquier dafio o deferioro que pueda afectar su
calidad, estabilidad y acabados, inclusive en aquellas obras que durante la construccion

permanezcan prestando servicio pablico.

ARTICULO 13.. DIRECCION DE LAS OBRAS

EL CONTRATISTA dirigira personalments las Obras o nombrara a un representante suyo para que
lo haga.

El representante de EL CONTRATISTA tendra plena autoridad para adoptar cualquier decision que
sea necesaria para la ejecucion de las Obras, para recibir y llevar a cabo érdenes adminislrat:yas.
En cualquier caso, sera responsabilidad de EL CONTRATISTA cuidar de que las Obras se realicen

de forma satisfactoria y segun el proyecto aprobado, incluido el garantizar que sus propios

administrativas.

ARTICULO 14.- APROBACION DEL PERSONAL.

La aceptacion de la Oferta por parte de la Entidad Contratante se considera como acuerdo con el
personal propuesto. Con relacion a cualquier otro personal de EL CONTRATISTA debera someter
una copia del curriculo vitae de cada persona incluida, a la Entidad Contratante, para su revision y
aprobacion. Si la Entidad Contratante no lo objeta dentro de los primeros diez (10) dias de recibida
la copia, se entiende que el personal en cuestion ha sido aprobado.

ARTICULO 15.- PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL.

empleados y los subcontratistas observen las Especificaciones Técnicas y las 6rd¢i7

?T0TY
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Es obligacion aplicar e implementar las siquie ) . _
la Obra ylo ejecucién de trabajos: iuientes medidas precautorias, durante la permanencia en

» Uso de casco de seguridad
» Uso de amés y/o cinturon de seguridad, para trabajos en altura (si es necesario).

Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de trabajo y
lentes de proteccion. (si es necesario).

Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores. (si es necesario).
» Uso de andamios seguros. (si es necesario). / :I r—?

Botiquin de primeros auxilios por cada equipo de frabajo. (si es necesario).

A7
v 7018

v

v

involucrad el oy los trabajos, deberan cumplir completamente con
s ot ) La Entidad Contratante cooperara en

todas las regulaciones de seguridad ocupacional, para lo cr_JaI tr
lo concemiente a autoridades que exigen estas regulaciones. No se permitiran menores en los

lugares de trabajo en ningiin momento.
todos Ioscasosconlodispuestom!osPlanesdeManejo

EL CONTRATISTA cumplira en tod . &,
Ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emergencias para Construccion

ARTICHILO 16.- GARANTIA DE ANTICIPO.
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EL CONTRATISTA sera el (nico responsable por los dafios Y perjuicios causados a las personas
que laboren en la ejecucion de estog trabajos y por todos los dafios y perjuicios que puedan causar a
ferceras personas y/o propiedades, asi como también, asumira la fotalidad de los riesgos y
Ccompromisos que se originen por los mismos. A tales efectos debera presentar para la suscripcion
del presente Contrato la péliza de responsabilidad civil general, correspondiente.

EL CONTRATISTA mantendré a La Entidad Contratante, sus agentes y empleados, libres e
indemnes de y contra toda reclamacion, compensacion, pérdidas o gastos que surgieren o resultaren
de las Obras, inclusive servicios profesionales provistos por EL CONTRATISTA.

Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensaciones, pérdidas o

gastos, que se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas, o destruccion de
la propiedad fisica.

7707

EL CONTRATISTA obtendra o mantendra un seguro como pérdidas y reclamaciones que surgieren
de fallecimiento o lesion, a toda persona empleada por él o cualquier subcontratista, de tal modo que

La Entidad Contratante esté indemnizada. / @
]

ARTICULO 19.. GARANTIA DE VICIOS OCULTOS

Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA deber4 presentar una garantia de la Obra ejecutada por
¢l a satisfaccion de la Entidad Contratante, (Garantia de Vicios Ocultos), por un monto equivalente
al al cinco por ciento (5%) del costo total a que hayan ascendido todos los trabajos realizados al
concluir la Obra. Esta garantia deberé ser por un (1) afio, con la finalidad de asegurar los trabajos de
cualquier reparacion que surja por algin defecto de construccion no detectado en el momento de
recibir la Obra. La garantia debera ser otorgada por una compaiiia de Seguros con su
correspondiente fianza, a entera satisfaccion de la Entidad Contratante.

Esto en adicion a lo establecido en los articulos 1792 y siguientes del Codigo Civil Dominicano.
EL CONTRATISTA también sera responsable por los dafios que ocasione a la Obra existente en el

temeno desde el momento de su toma de posesion y que no haya sido advertido por la Entidad
Contratante hasta el momento de recibir la Obra terminada.

ARTICULO 20.- DEVOI 1IPMAN AE 1 8 Aarmasemte oe . .
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RTICULO 21.. IMPUESTOS. (< ?

NTRA L. !
LA CONTRATISTA no estaré exento de ningin pago de impuestos en virtud del presente Conttatoys .,

r tanto (i N
g?mismo.seré el Gnico responsable por el pago de los gravamenes sobre las sumas percibidas bajo

ARTICULO 22.- SUB-CONTRATACIONES

EL CONTRATISTA no podra ceder el Contrato o cualquier parte del mismo, ni ningan beneficio o
pcimpwt 0 emergente del mismo, sin el previo consentimiento por escrito de La Entidad

El ptglgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito de La Entidad Contratante, no
eximira a EL CONTRATISTA de ninguna responsabilidad y obligacién estipulada en El Contrato.

De igual manera, queda entendido que EL CONTRATISTA sera también responsable de todos los

actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos del subcontratista o de sus

agentes, empleados o trabajadores. / : :(B
)

ARTICULO 23.- RESCISION
La Entidad Contratante se reserva el derecho de dar por terminado este Contrato en caso de que
EL CONTRATISTA diera muestras fehacientes de incumplimiento de sus obligaciones.

La Entidad Contratante podra rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente Contrato, asi
como ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, si EL CONTRATISTA fuese a la
quiebra, o si se extendiese contra él una orden de administracion judicial, o si se presentase una
peticion de declaracion en quiebra, o si hiciese algin convenio con sus acreedores o una cesion a
favor de ellos, o si recayese un mandamiento judicial sobre sus bienes, o si la Supervision certificase
por escrito a La Entidad Contratante que en su opinion EL CONTRATISTA:

» Ha abandonado la Obra,
» Ha dejado sin debida aprobacion justificada, de iniciar la Obra o ha suspendido,

» No esta ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o esta constaqtgmente
incumpliendo las obligaciones contractuales y las érdenes emitidas por la Supervision, 0

> Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorizacion de La Entidad Contratante
» SiEL CONTRATISTA cede la totalidad de sus activos en beneficio de sus acreedores;

> Sise le asigna un administrador judicial a EL CONTRATISTA a causa de su insolvencia.

12
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» Que un tribunal pronuncie la rescision del Contrato. & w e
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De igual modo, podra procederse en caso de incumplimi i (E4R
o mplimiento de cualquiera de las clausulas deeste, .~ .=
Contrato, que a juicio de La Entidad Contratante sean violadas por EL CONTRATISTA. AV

0

En tal caso, La Entidad Contratante, unilateralmente y sin responsabilidad para ella, podra rescindir'*" SN\ &/

este Contrato y procedera a evaluar los dafios y perjuicios  fin de que, por todos los medios, exigir : EEERER LI <

EL CONTRATISTA ser resarcida por dichos perjuicios. W
)
™~
R

ARTICULO 24.- NULIDADES DEL CONTRATO.

Constituira una causa de nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra accion que decida
interponer la Entidad Contratante, las enunciadas a continuacion:

a) La violacion del régimen de prohibiciones establecido en el Articulo 14 de la Leg 340-06,
sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su

modificatoria. :
A - RECEPCION P IONAL )?

La Entidad Contratante tomara posesion de la Obra cuando éstas hayan superado las pruebas de
terminacion y se haya expedido un certificado de recepcion provisional.

Tras la recepcion provisional de la Obra, EL CONTRATISTA desmantelara y retirara las estructuras
provisionales asi como los materiales que ya no se utilicen para la ejecucion del Contrato. Asimismo,
retirara todos los desechos u obstaculos, y restablecera toda modificacion en el estado del

emplazamiento en la forma exigida por el Contrato

ARTICULO 26.- CUBICACION DE CIERRE

EL CONTRATISTA producira una cubicacion final o de cierre, en los casos anticipados previstos en
este Contrato, o al finalizar la Obra, en la que consten todos los montos que se le adeuden en virtud
de El Contrato. La Supervisién debera validar la cubicacion final dentro de (30) dias de recibida, si
ésta fuera comecta y estuviera completa. En caso contrario, se le solicitara a EL CONTRATISTA que
realice foda correccion o agregados necesarios. Si luego de presentarse esta nueva cubicacion final,
no fuese satisfactoria, La Entidad Contratante deberd determinar el monto a pagar a EL

CONTRATISTA.

ARTICULO 27.- RECEPCION DEFINITIVA

Al expirar el periodo de garantia, cuando todos fos defectos 0 deterioros hayan sido subsanados, el
Supervisor extendera a EL CONTRATISTA un certificado de recepcion definitiva y remitird una copia

13
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; : ar as, después de que expire el periodo-ariba <~
mencionado, o, después de dicho periodo, tan pronto como se haya tenninaglo a sz?i?:
Supervisor toda obra ordenada. Hes = O
‘ N

Las Obras no se consideraran concluidas hasta que un cerificado de recepcion defintiva hayasido

fimado por el Supervisor y enviado a La Entid R
CONTRATISTA. . ad Contratante, con una copia para.a,l.‘lf tr 694

ARTICULO 28.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier modificacién a los témminos y condiciones del presente Contrato debera hacerse por
acuerdo mutuo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronologicamente
ylafe@adevigenciadecadaunaseconlaraapadirdelafechadeapmbacwnrealizadamfu

Entidad Contratante. /B(D\

ARTICULO 29.- ARREGLO DE CONFLICTOS.

LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable
los conflictos o desacuerdos que pudieran surgir con relacion al desarrolio del presente Contrato y su
interpretacion.

ARTICULO 30.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Todo litigio, controversia o reclamacion resultante de este Contrato o relativo al mismo, su
incumplimiento, su interpretacion, su resolucion o nulidad sera sometido por ante la Camara Civil y
Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distito Judicial de Duarte, en Atribuciones
Administrativas, instituido mediante la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil siete
(2007) y de comiin acuerdo entre las partes, podran acogerse al procedimiento de Arbitraje
Comercial de la Republica Dominicana, de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 479-08,
de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho (2008).

ARTICULO 31.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

El significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente Contrato se hara al amparo
de las leyes de la Repiblica Dominicana.

ARTICULO 32.- IDIOMA OFICIAL.

14
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£l presente Conlrato ha sido redactado en espaiiol,

dounios relacionados con o sinifcado s ey Que sera el idioma de control para fodos los

documento. acién de los términos y condiciones del presenta
".-.\-""_‘A ’:‘u-—‘-j't/, :

ARTI - TITULOS, (13 <220

Los titulos no lmitarén, alterarén o modificarén el signifcado de este Contrato, |~ .+

\L

ARTICULO 34.- LEGISLACION APLICABLE. \"%, Matr 6940

LA CONTRATISTA realizara sus servicios de conformidad con las leyes nacionales y tomara todas
las medidas necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes vigentes en la

Repiblica Dominicana.
ULO 35.- ELECCION DE ILIO. / :] 5?

Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, LAS PARTES eligen domicilio en las
direcciones que figuran en la parte introductiva del presente Contrato, en el cual recibiran
validamente todo tipo de comrespondencia o notificacion relativa al presente Contrato, su ejecucion y
terminacion.

AR . INTEGRO.

El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre
LAS PARTES; en caso de ambigliedad, duda o desacuerdo sobre la interpretacion del mismo y sus
documentos anexos, prevalecerd su redaccion. Asimismo se establece que si alguna de las
disposiciones de este Contrato se declarara invalida, las demas no seran afectadas y permaneceran

plenamente vigentes.

HECHO Y FIRMADO en Tres (03) originales de un mismo tenor, uno para cada una de LAS

PARTES, y el ofro para los fines comespondientes, en la Ciudad de San Francisco de Macoris,
Provincia Duarte, Repiiblica Dominicana, a los cinco (05) dias del mes de noviembre del afio dos

Mil diecinueve (2019).
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Alcalde Municipal

YO, l:lCDA. MIRIAN ALTAGRACIA GUERRA FRIAS, Abogada, Notaria Pablica de los
del numero para ql Municipio de San Francisco de Macoris, Provincia Duarte, Republica
Dominicana, matriculada en el Colegio de Notarios bajo el nimero 4446; con estudio
profesional abierto en la calle Colon, Edificio Carmina, Apartamento 1 -C, CERTIFICO:
Que las firmas que aparecen en el presente contrato, fueron puestas libre y
voluntariamente por las partes contratantes, sefiores Lic. ANTONIO DIAZ PAULINO en
representacion del AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE
MACORIS, y RICHARD ENRIQUE DE LA CRUZ ROSA de generales que constan més
armba, personas a las que he identificado segin sus respectivas cédulas de identidad y
electoral, quienes firmaron en mi presencia y me manifestaron que esa es la forma como
acostumbran hacerlo en todos los actos de sus vidas, tanto publicas como privadas. En la
Ciudad y Municipioc de San Francisco de Macoris, Provincia Duarte, Republica

Dominicana, a los cinco (05) dias del mes de noviembre del afio dos Mil diecinueve
(2019).

LICDA. MIRFAN-ACTAGRACIA ¢
Notario Publico

w By
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| RESOLUCION No. 58-2020 / ’

i ,LZ‘U A £
HICACION DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS!|NG. 'GDEE’ '

zozo-?pqgem RA LYCONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE REMODELACION DE J?N‘;’BAMDE
cws”w O SAURI-DEL/CENTRO DE OPERACIONES DE HERRERA (COH) DE CDEEE, REQH, o
LA GERENcrA DE -SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA,
SOLICITUD DE PEDIDO No.10018840.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana,
siendo las diez horas de la mafana (10:00 AM), del dia veintiocho (28) de febrero de dos mil veinte
(2020), en el salén de reuniones Mota Nin de esta CDEEE, ubicado en el Quinto Piso del Edificio
Corporativo de la Institucion, sito en la Ave. Independencia esquina Calle Fray Cipriano de Utrera,
Centro de los Héroes de Constanza, Maimon y Estero Hondo (La Feria), de esta ciudad de Santo
Domingo de Guzman, Distrito Nacional; verificado y comprobado el quérum correspondiente, se inicio
la reunion del Comité de Compras y Contrataciones, con la asistencia de sus cinco (5) miembros, de
conformidad a lo previsto por el Articulo 36 del Decreto No. 543-12, de fecha 6 de septiembre de
2012, que instituye el Reglamento de Aplicacion de la Ley No. 340-06, sobre Compras vy
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 de agosto de 2006, su
modificacion y reglamentacion complementaria, a saber: (1) Licda. Malta Beatriz Ovalle Gomez,
Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0132725-2, en representacién del Lic. Rubén Jiménez
Bichara, Vicepresidente Ejecutivo de CDEEE y Presidente del Comité de Compras y Contrataciones, en
virtud del Poder Especial de Representacion, de fecha 19 de marzo de 2013; (2) Licda. Guariynés
Méndez, Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0078302-6, Directora Ejecutiva de CDEEE; (3) Dra.
Milagros Santos, Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0801859-9, Directora Juridica y Asesora
Legal del Comité de Compras y Contrataciones de CDEEE; (4) Licda. Leniza Hernandez Orozco, Céedula
de Identidad y Electoral No. 001-1776215-3, Directora Administrativa de CDEEE; y (5) Ing. Carmen
Rosalia Ortiz Martinez, Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1655482-5, Responsable de la Oficina
de Libre Acceso a la Informacion (OAl) de CDEEE.

A la hora y fecha convenidas se dio inicio formal a la reunion del Comité de Compras y Contrataciones
para la realizacion de las acciones sefialadas en la parte capital de la presente Resolucion. Partiendo
del analisis de la documentacion sometida a nuestra valoracion por parte de la Gerencia de Compras,
este Comité de Compras y Contrataciones esta en el deber de motivar la presente Resolucion sobre la
base de las siguientes consideraciones:

POR CUANTO: En cumplimiento del Parrafo | del Articulo 36 del Decreto No. 543-12, de fecha 6 de
septiembre del 2012, que instituye el Reglamento de Aplicacion de la Ley No. 340-06, sobre Compras
y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 de agosto del 2006, su
modificacion y reglamentacion complementaria, el Comité de Compras y Contrataciones de la CDEEE,
mediante Resolucion No. 132-2019, de fecha 21 de noviembre de 2019, autorizo a que en funcidn de
su objeto y presupuesto estimado, el procedimiento a seguir para la Contratacion de los Trabajos de
Remodelacion de la Entrada del Club Julio Sauri del Centro de Operaciones de Herrera (COH) de
CDEEE, Requerido por la Gerencia de Servicios Generales de la Direccion Administrativ edlante
la Solicitud de Pedido No0.10018840, se realizara mediante la modalidad de CO
PRECIOS.

E{esofucron No. 58-2020, Declaratoria de Adjudicacion del Proceso de Comparacion de Precios No. CDEEE- CCFCP 2058: para o
Contratocion de los Trabajos de Remodelacion de la Entrade del Club Julio Sauri del Centro de Operaciones de \L@rera C(;?-w') de CDEEED
Requerido por la Gerencia de Servicios Generales de la Direccion Administrativa, mediante la Solicitud de Pedido @0018840 aﬂ
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POR CUANTO: De igual forma, mediante la indicada Resolucion, se designo a los seﬁgr{sgi(rﬁﬁcﬂ“ggtgr
Manuel Bello Bera, Cédula de ldentidad y Electoral No. 011-0002548-3, Analis __;alljgh\qg'igbi_ﬁgg‘b
Proyectos de la Contraloria de CDEEE; (2) Plinio Ernesto Ozoria Acosta, portad rode la ng;,;la d’i:_)n
Identidad y Electoral No. 092-0015933-4, Gerente del Club Julio Sauri del Centro dE Operaciones des
Herrera (COH) de CDEEE; y (3) Katherine Giselle Ferndndez, Cédula de Identidad y Blectéi‘;aj_}geff'OO;-_,
1831561-3, Supervisora de Obras Civiles de la Direccion Administrativa de CDEEE:;Ebmo'ir’jgégggn\gé'g’:/
del Comité de Peritos para: (a) la revision y evaluacién de las especificaciones técicas/términos.dg
referencia y la emision del pre-dictamen correspondiente, y (b) la evaluacion de las oféré’ais_;[e*ggiﬁai Y
la emision de su informe pericial, contentivo de sus conclusiones y recomendacion.

POR CUANTO: En fecha 31 de enero de 2020, en presencia de la Dra. Juana Maria Peguero
Concepcidn, Colegiatura Notarial No.4045, Abogado Notario Publico de los del niumero del Distrito
Nacional, el Comité de Compras y Contrataciones realizo el Acto de Recepcion y Apertura de las
Ofertas presentadas para participar en el Proceso de Comparacion de Precios No. CDEEE-CCC-CP-
2020-0002 para la Contratacion de los Trabajos de Remodelacién de la Entrada del Club Julio Sauri
del Centro de Operaciones de Herrera (COH) de CDEEE, Requerido por la Gerencia de Servicios
Generales de la Direccion Administrativa, mediante la Solicitud de Pedido No.10018840, en el cual
se recibié la Oferta de las sociedades RODICOM, S.R.L.; ARCUM, S.R.L.; CONSTRUCTORA OLIVOP,
S.R.L.; BALGRU INVESTMENT GROUP, S.R.L.; HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.; ARQ. DRILLIAM
ANNELISSE TEJADA RODRIGUEZ; LEON ANTONIO GARCIA TEJADA, RARENOMA, S.R.L.; y RICHARD
ENRIQUE DE LA CRUZ ROSA.

POR CUANTO: Los Oferentes presentaron su Garantia de Seriedad de Oferta, deb;d‘iamenteemmcjaeh\

cuanto a su monto, vigencia y forma, dando asi cabal cumplimiento a los Articull,és"‘}\l'kléi‘t‘é'r‘gl "a?%ilg«‘\

del Decreto No. 543-12, de fecha 6 de septiembre de 2012, que instituye el Reﬁl’am’fento,d? ackon>
{0 A

de la Ley No. 340-06.

{
POR CUANTO: En aplicacién de los Arts. 90 y 98 del Decreto No. 543-12, de febha 6 de sepbermb
2012, que instituye el Reglamento de Aplicacion de la Ley No. 340-06, los intégréx\tes del ¢ 5
Peritos en el Informe Pericial recibido en fecha 25 de febrero de 2020 (copia ariexa), .d\@fgr 1
recomendaron lo siguiente: N Do

“(...) [Hlemos procedido a evaluar lo documentacion presentada por los Oferentes

validados:
Experiencia | Catalogos y
Visita Ofertas Ofertas |Cronograma| Analisisde | minima5 calidad

REMODELACION ENTRADA A CLUB CDEEE | Obligatoria| Presentadas| Revisadas | de Trabajo | Costos afios materiales
EMPRESAS PARTICIPANTES presente RDS RDS Dias presentados | presentados| presentados
RODICOMS.R.L. Sl 2,442,253.65| 2,442,255.70 no no no si
ARCUMS.R.L Sl 2,105,999.75] 2,105,599.75 30 si si si
CONSTRUCTORA OLIVOS.R.L. Sl 2,142,617.02] 2,197,048.69 35 si si no
BALGRU INVESTMENT GROUP S.R.L S 2,205,110.04{ 2,204,600.75 47 si si sl
HENRY VELOZ CIVIL GROUP S.R.L. S 2,226,643.48] 2,226,643.58 25 sl st si
ARQ. DRILUA, TEJADA RODRIGUEZ S 2,372,339.89] 2,372,339.20 40 51 no 5i
LEON ANTONIO GARCIA TEJADA Sl 2,404,577.38] 2,404,580.83 44 si no no
RARENOMA INGENIEROS CONTRATISTAS Sl 2,464,426.35| 2,464,415.50 30 5i H] no
RICHARD DE LA CRUZ Sl 2,051,869.69| 2,051,868.79 54.5 si si si

R;solucr'én No. §8-2020, Declaratoria de Adjudicacion del Proceso de Comperacion de Precies No. CDEEE-CCC-CP-2020-0002 para la
Centratacion de los Trabajos de Remodelocion de lo Entrada del Club Julio Sauri del Centro de Operaciones de Herrera (COH) de CDEEE,
Requerido por la Gerencia de Servicios Generales de la Direccion Administrativa, mediante la Solicitud de Pedido No.10018840. 2
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(...) PROPUESTAS TECNICAS:
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Dado que las empresas proponentes pres‘épt’&goﬂ@’e%so techicas, este comi

N,

detolle las descripciones de las actividades de dichas propuestas técnicas y las desgloss

en cuadro comparativo con los requerimientos técnicos de COEEE segun se observa en el
cuadro superior en donde verificamos que de los nueve (09) participantes solo cuatro (4)
cumplen con las especificaciones solicitadas incluyendo los andlisis de costos y los
cronogramas correspondientes en donde sefialan los dias en que pretenden ejecutar la
Obra correspondiente.

EVALUACION ECONOMICA:

Al verificar las ofertas presentadas por los oferentes, notamos que no existen diferencias
relevantes, entre las ofertas presentadas y las revisadas y de las nueve empresas solo
Arcum, S.R.L.; Balgru Investment Group, S.R.L, Henry Veloz Civil Group, S.R.L., y
Ingeniero Richard de la Cruz Rosa, cumplen con los requerimientos solicitados en el
acdpite Documentacion Técnica exigida en este proceso por la COEEE.

Arcum S.R.L: presenta su empresa y oferta un valor de RDS$2,105,999.75, para la
realizacion de la Obra y describe brevemente sus atributos, experiencia de mds de 5
afios, ofrece la garantia exigida. Cumple.

Balgru Investment Group, S.R.L., ofrece un valor de RDS2,205,110.04, hace una relacion
de los contratos realizados en los ultimos 5 afos y describe brevemente su plan de
ejecucion de los trabajos a realizar en 47 dias y ofrece la debida garantia para la
realizacion de la Obra. Cumple.

Henry Veloz Civil Group, S.R.L., estima un presupuesto por valor de RDS2,226,643.48,
hace una relacion de los contratos realizados en los ultimos 5 afos y describe
brevemente su plan de ejecucion de los trabajos a realizar en 25 dias y ofrece la debida
garantia para la realizacién de la Obra. Cumple.

Ingeniero Richard de la Cruz Rosa, estima un presupuesto por valor de RD52,051,869.69,
hace una relacion de los contratos realizados en los ultimos 5 afios y describe
brevemente su plan de ejecucién de los trabajos a realizar en 25 dias y ofrece la debida
garantia para la realizacion de la Obra. Cumple.

Por tanto:

Debido a que estas cuatro (4) empresas de las nueve que presentaron ofertas cumplen
con los requerimientos y especificaciones exigidas por CDEEE recomendamos la de
menor valor ofertado que es en este caso es: Ingeniero Richard de la Cruz Rosa.

Luego de analizar las especificaciones técnicas y caracteristicas de las ofertas recibidas, y
las ofertas econdmicas; este equipo de peritos recomienda al comite de compras y
contrataciones de esta CDEEE, salvo su mejor parecer Adjudicar la oferta presentada por
el ing. Richard Enrique de la Cruz Rosa, el proceso de Comparacion de Precios No. CDEEE-

NG, 5 W \
te'révisgren s,

Resolucion Ne. 58-2020, Declaratoria de Adjudicacion del Proceso de Comparacion de Precios No. COEEE-CCC-CP-2020-0002 para la
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POR CUANTO: En efecto, como resultado de la evaluacion de las Ofertas Tecnicas recibi
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[' e 51 |
ccc-cp-zozcilc{ooz, para- 1.0k ioh de los trabajos de REMODELA
ENTRADA DEL\ CLUB JULTO" SAURI DE JCDEEE, requerido por la Gerencig

Generales de ?@Bf;\ecﬁﬁﬂ gtdmingﬂpfiba de CDEEE, mediante la solici
No.10018840., tomando en censideracion que ha cumplido con los requ
esta COEEE(..)” = L

de Compras y Contrataciones de la CDEEE ha podido comprobar lo siguiente:

1.

RODICOM, S.R.L.; present6 una Oferta que en sus aspectos técnicos, no cumple con todos los
requerimientos de las especificaciones técnicas de esta contratacion, en tanto que (i) no
incluyo el cronograma de trabajo; (ii) no incluyo el analisis de costos; y (iii) no acredito una
experiencia minima de cinco (5) afios. En consecuencia, se debe descartar esta Oferta, al tenor
de lo dispuesto en el Articulo 103 del Decreto No. 543-12.

ARCUM, S.R.L.; presentd una Oferta que cumple con los requerimientos de las
especificaciones tecnicas de esta contratacion.

CONSTRUCTORA OLIVOP, S.R.L.; presento una Oferta que en sus aspectos técnicos, no cumple
con todos los requerimientos de las especificaciones técnicas de esta contratacion, en tanto
que no incluyd los catdlogos/calidad de materiales a ser utilizados en los trabajos. En
consecuencia, se debe descartar esta Oferta, al tenor de lo dispuesto en el Articulo 103 del
Decreto No. 543-12.

BALGRU INVESTMENT GROUP, S.R.L.; presento una Oferta que cumple con los requerimientos
de las especificaciones tecnicas de esta contratacion.

HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.; presentd una Oferta que cumple con los requerimientos
de las especificaciones tecnicas de esta contratacion.

ARQ. DRILLIAM ANNELISSE TEJADA RODRIGUEZ; presento una Oferta que en sus aspectos
técnicos, no cumple con todos los requerimientos de las especificaciones técnicas de esta
contratacion, en tanto que no acredito una experiencia minima de cinco (5) afios. En
consecuencia, se debe descartar esta Oferta, al tenor de lo dispuesto en el Articulo 103 del
Decreto No. 543-12.

LEON ANTONIO GARCIA TEJADA; presento una Oferta que en sus aspectos técnicos, no
cumple con todos los requerimientos de las especificaciones técnicas de esta contratacion, en
tanto que (i) no acredité una experiencia minima de cinco (5) afos, y (ii) no incluyo los
catalogos/calidad de materiales a ser utilizados en los trabajos. En consecuencia, se debe
descartar esta Oferta, al tenor de lo dispuesto en el Articulo 103 del Decreto No. 543-12.

RARENOMA, S.R.L.; presento una Oferta que en sus aspectos técnicos, no cumple con todos
los requerimientos de las especificaciones técnicas de esta contratacion, en tanto que no
incluyd los catalogos/calidad de materiales a ser utilizados en los trabajos. En consecuencia, se
debe descartar esta Oferta, al tenor de lo dispuesto en el Articulo 103 del Decreto No. 543-12.
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\P&; CORNTO:E| astictlo 91| del Decreto No. 543-12, dispone que: “Se coné:defa ciue una é}*érta se

ajustd sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, Especificaciones Técnicas y/oa- Ios »s Terminos de

Referencia, cuando concuerda con todos los términos y especificaciones de dlchos?ocumentos sin
desviaciones, reservas, omisiones o _errores significativos. La ausencia de requisitos relativos a las
credenciales de los oferentes es siempre subsanable.” (la negrita y subrayado es nuestro)

POR CUANTO: El articulo 91, parrafo |, del Decreto No. 543-12, dispone que: “La determinacién de la
Entidad Contratante de que una oferta se ajusta sustancialmente a los documentos del proceso se
basard en el contenido de la propia oferta, sin que tenga que recurrir a pruebas externas.” (la negrita
y subrayado es nuestro)

POR CUANTO: De igual forma, el articulo 91, parrafo IV, del Decreto No. 543-12, establece que: “No
se podrd considerar error u omisién subsanable, cualquier correccion que altere la sustancia de una
oferta para que se la mejore.” (la negrita y subrayado es nuestro)

POR CUANTO: En adicion, el articulo 93 del Decreto No. 543-12, estipula que: “La Entidad
Contratante rechazard toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Pliegos de Condiciones
Especificas/ Especificaciones Técnicas y/o a los Términos de Referencia. No se admitirdn
correcciones posteriores que permitan que cualquier oferta, que inicialmente no se ajustaba a
dichos pliegos, posteriormente se ajuste a los mismos, sin perjuicio del cumplimiento del principio de
“subsanabilidad”. (la negrita y subrayado es nuestro)

POR CUANTO: En los requerimientos de las especificaciones técnicas de esta contratacion se
identificaron claramente los requisitos que debian ser cumplidos por un Oferente para efectos de
que su Oferta fuese declarada técnicamente conforme, asi como los mecanismos a través de los
cuales cada Oferente debia acreditar el cumplimiento de cada requisito, en el entendido de que
aquellas Ofertas que no cumplieran con las especificaciones técnicas de esta contratacion, serian
descartadas y no se procederia a la evaluacion de sus respectivas ofertas econdmicas, al amparo de
lo dispuesto en el articulo 103 del Decreto No. 543-12, citamos: “La Entidad Contratante no podra
adjudicar una oferta que no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en los Pliegos de
Condiciones Especificas/Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia.”

POR CUANTO: La Direccién General de Contrataciones Publicas (DGCP), en su Resolucion No.
25/2017, de fecha 12 de junio de 2017 [numerales 33), 34) y 37)] ha considerado lo siguiente:

33) CONSIDERANDO: Que la naturaleza de la subsanacion en la Ley No. 340-06 y su

ey modificacion, viene dada por el articulo 21, anteriormente citado, el pdrrafo Il del articulo 8 de

la Ley No. 340-06 y su modificacion “La entidad contratante no podrd descalificar a un

‘-(J proponente porque la informacion presentada sea incompleta en algun aspecto no sustancial y

m susceptible de ser corregido” y el articulo 91 del Reglamento de Aplicacion No. 543-12 antes

" referido, de los cuales se desprende que la subsanacion tiene por finalidad evitar que por

recaudos excesivos o por la rigidez del proceso de seleccion se descarten a priori ofertas que

\% podrian competir con las demds, dificultando asi la sana competencia y las posibilidades de
una mejor opcion de adjudicacion de la institucion contratante.

N/ K £ DWW/
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L= 34) CONSIDERAN %Q ue en el concepto anterior, respetarse [sic] se geai;za-“fqlggﬁfe’dad dej que
tod&é}‘{q;j;ﬁtas deben ajustarse sustancialmente a los pliegos de condiciones, s ]

\ os aspectos subsg)nqﬁ’es en la oferta deben ser aquellos que son inhéreptes al ofetetite y no
" ‘e.suMofefft ‘comé /tal, estos son los requisitos que permiten al oferente demostrar sus
“cualidades, capatidad, idoneidad y aptitud para participar y resultar adjudicatario en el

\

procedimiento de seleccion, es decir que en la legislacion dominicana la subsanacion de las
ofertas es un derecho que le asiste al oferente y que ademads permite a la institucion poder
contar con el mayor nimero de ofertas hébiles. (la negrita y subrayado es nuestro)

37) CONSIDERANDO: Que la subsanacion tiene por objeto que el proponente compruebe la
preexistencia {acredite) de los requisitos exigidos y si por alguna causa omitio entregar en su
Sobre A, requisitos que le son inherentes a su capacidad y no a la oferta presentada, éste
pueda corregirla: “(...) manteniendo los criterios de que, sin ser posible realizar una lista
exhaustiva de defectos subsanables y no subsanables las expresiones utilizadas en el articulo
101 del Reglamento General de Contratacion del Estado, dan pie para considerar
insubsanables los defectos consistentes en la falta de requisitos exigidos, y subsanables
aquellos que hacen referencia a la simple falta de acreditacion de los mismos.” (la negrita y
subrayado es nuestro)

POR CUANTO: Luego de la fase de evaluacion de Oferta Técnica, se paso a la fase de evaluacion de la
Oferta Econdmica de aquellas declaradas técnicamente aceptables, con los siguientes resultados,
luego de revisar/validar/ajustar los aspectos economicos:

Rl

i3

ARCUM, S.R.L.; presenté una Oferta ascendente a la suma de Dos Millones Ciento Cinco Mil
Novecientos Noventa y Nueve Pesos Dominicanos con 75/100 (RDS$2,105,999.75), incluyendo
ITBIS, menos las retenciones ordenadas por la ley.

BALGRU INVESTMENT GROUP, S.R.L.; presentd una Oferta ascendente a la suma de Dos
Millones Doscientos Cuatro Mil Seiscientos Pesos Dominicanos con 75/100
(RD$2,204,600.75), incluyendo ITBIS, menos las retenciones ordenadas por la ley.

HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.; presenté una Oferta ascendente a la suma de Dos
Millones Doscientos Veintiséis Mil Seiscientos Cuarenta y Tres Pesos Dominicanos con
58/100 (RD$2,226,643.58), incluyendo ITBIS, menos las retenciones ordenadas por la ley.

RICHARD ENRIQUE DE LA CRUZ ROSA; presentd una Oferta ascendente a la suma de Dos
Millones Cincuenta y Un Mil Ochocientos Sesenta y Ocho Pesos Dominicanos con 79/100
(RD$2,051,868.79), incluyendo ITBIS, menos las retenciones ordenadas por la ley.

Ingeniero Richard de la Cruz Rosa, estima un presupuesto por valor de, hace una relacion
de los contratos realizados en los ultimos 5 afios y describe brevemente su plan de
ejecucion de los trabajos a realizar en 25 dias y ofrece la debida garantia para la
realizacién de la Obra. Cumple.

POR CUANTO: Luego de la fase de evaluacion de la Oferta Economica, se determino que la Oferta con
precio mas bajo, dentro de aquellas declaradas técnicamente aceptables, es la Oferta presentada por
ARD ENRIQUE DE LA CRUZ ROSA.

R.£0.4
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P&l CUAN(‘,fU Tn todo pro,f;éso competitivo de seleccion, la Oferta mas ef:c:m’b;e, es~~éqﬁeu%i; de
guardh»,,unammaamm reja‘éleri de equilibrio en términos de calidad y precio €n’ fun\:lbm\ﬁe los
requerlmfentos tecmcosdé un proceso y el presupuesto estimado de la contrataciéon.

POR CUANTO: Del contenido del Informe Pericial sometido a este Comité de Compras vy
Contrataciones, se desprende que luego de haber sido verificados, analizado su correspondencia con
las especificaciones técnicas y contrastado los precios de cada item de las Ofertas recibidas, la manera
mas eficiente de adjudicar este proceso, es segun se desarrolla en el dispositivo de esta Resolucion.

POR CUANTO: En virtud de lo expuesto, este Comité de Compras y Contrataciones, ha decidido
acoger de manera plena, las recomendaciones vertidas por el Comité de Peritos designado al efecto.

POR CUANTO: De manera expresa, en la presente Resolucion, el Comité de Compras y Contrataciones
de CDEEE: (1) indica las razones objetivas por las cuales se declararon técnicamente aceptables las
Ofertas recibidas, asi como las razones por las cuales se adopto la decision de adjudicacion luego de la
fase de evaluacién de Oferta Econdmica; (2) cita el contenido del Informe Pericial correspondiente y
lo adjunta como anexo de la presente Resolucion, a los fines de que pueda ser conocido in extenso
por todos los Oferentes del proceso, y (3) cita en cada caso la base legal que sustenta cada actuacion,
cumpliendo a cabalidad con el deber de motivacion que le exige el articulo 26 de la Ley No. 340-06,
el articulo 102 del Decreto No. 543-12 vy el articulo 9, parrafo Il, de la Ley No. 107-13, de fecha 6 de
agosto de 2013, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administracién y de
Procedimiento Administrativo.

VISTA: La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones,
de fecha 18 de agosto de 2006, modificada por la Ley No. 449-06, de fecha 6 de diciembre de 2006.

VISTO: El Decreto No. 543-12, de fecha 6 de septiembre de 2012, que instituye el Reglamento de
Aplicacion de la Ley No. 340-06.

VISTA: La Ley No. 107-13, de fecha 6 de agosto de 2013, sobre los Derechos de las Personas en sus
Relaciones con la Administracion y de Procedimiento Administrativo.

‘/ VISTO: El Manual de Procedimientos Operacionales, Sub-Sistema de Compras y Contrataciones de
Bienes, Obras, Servicios y Concesiones de |a CDEEE, de junio 2017.

k)j (Y VISTA: La Resolucion No. PNP-01-2019, de fecha 8 de enero de 2019, dictada por la Direccion General
de Contrataciones Publicas (DGCP).

[ VISTA: La Resolucion Administrativa No. 03-2019, de fecha 28 de marzo de 2019, emitida por la
Vicepresidencia Ejecutiva de la CDEEE, mediante la cual se ratifica la integracion del Comité de
g& Compras y Contrataciones de la CDEEE.

VISTA: La Resolucion Administrativa No. 05-2019, de fecha 22 de abril de 2019, emitida por la
Vicepresidencia Ejecutiva de la CDEEE, mediante la cual se modifica la integracion del Comité de
q Cqmpras y Contrataciones de la CDEEE.
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VISTO: El Informe Pericial recibido en fecha 25 de febrero de 2020, emitido por los sefiores: (1) Héctor
Manuel Bello Bera, Cédula de Identidad y Electoral No. 011-0002548-3, Analista Ill de Obras vy
Proyectos de la Contraloria de CDEEE; (2) Plinio Ernesto Ozoria Acosta, portador de la Cédula de
Identidad y Electoral No. 092-0015933-4, Gerente del Club Julio Sauri del Centro de Operaciones de
Herrera (COH) de CDEEE; y (3) Katherine Giselle Ferndndez, Cédula de Identidad y Electoral No. 001-
1831561-3, Supervisora de Obras Civiles de la Direccion Administrativa de CDEEE; integrantes del
Comité de Peritos designado al efecto para: (a) la revision y evaluacion de las especificaciones
técnicas/términos de referencia y la emision del pre-dictamen correspondiente, y (b) la evaluacion de
las ofertas recibidas y la emision de su informe pericial, contentivo de sus conclusiones vy
recomendacion.

En ese tenor, en aplicacion de los Arts. 15, numeral 5), 24, 25 y 26 de la Ley No. 340-06, sobre
Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 de agosto del afio
2006, modificada por la Ley No. 449-06, de fecha 6 de diciembre del afio 2006; los Arts. 36, 99,101y
102 del Decreto No. 543-12 de fecha 6 de septiembre del afio 2012, que instituye el Reglamento de
Aplicacion de la Ley No. 340-06; asi como el Numeral 6 de su Protocolo de Funcionamiento, de fecha
3 de marzo del afio 2013, el Comité de Compras y Contrataciones de la CDEEE, ha decidido lo
siguiente:

RESOLUCION

PRIMERO: ADJUDICAR el Proceso de Comparacion de Precios No. CDEEE-CCC-CP-2020-0002 para la
Contratacién de los Trabajos de Remodelacién de la Entrada del Club Julio Sauri del Centro de
Operaciones de Herrera (COH) de CDEEE, Requerido por la Gerencia de Servicios Generales de la
Direccion Administrativa, mediante la Solicitud de Pedido No.10018840, a RICHARD ENRIQUE DE LA
CRUZ ROSA, por la suma total de Dos Millones Cincuenta y Un Mil Ochocientos Sesenta y Ocho
Pesos Dominicanos con 79/100 (RD$2,051,868.79), incluyendo ITBIS, menos las retenciones
ordenadas por la ley, de conformidad con lo dispuesto en la presente Resolucion.

SEGUNDO: ORDENAR a la Gerencia de Compras remitir la presente Resolucion a la Oficina de Acceso
a la Informacion, para fines de su publicacion en el Portal Institucional y en el portal administrado por
la Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP).

TERCERO: ORDENAR a la Gerencia de Compras proceder a la notificacion de la presente resolucion al

.'Oferente Adjudicatario y a los Oferentes cuyas ofertas fueron desestimadas, en un plazo no mayor de
' cinco (5) dias contados a la partir de la fecha de que dicha Gerencia tome conocimiento.

CUARTO: ORDENAR a la Direccion Juridica de la CDEEE, proceder a elaborar el Contrato
correspondiente a este proceso y someterlo a la aprobacion y firma de la Vicepresidencia Ejecutiva.

QUINTO: ORDENAR a la Gerencia de Compras proceder a la devolucion de las Garantias de Seriedad
de pferta que hayan sido depositadas por los Oferentes participantes del proceso.

E-£-0 A.
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En la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los
veintiocho (28) dias del mes de febrero de dos mil veinte (2020).

o0 AL D

Rubén Jiménez Bichara Licda. Guariynés Méndez
Vicepresidente Ejecutivo Directora Ejecutiva
Presidente del Comité de Comprasy
Contrataciones

Z@/w 77

Dra. 0s antos Licda. Len ernandez Orozco
Diredtora Juridica - Directora Administrativa

(-’
Ing. Carmen‘hosaha Ortiz Martinez

e la Oficina de Libre
rmacion (OAl)

YO, /ISJM‘}

el ,/~Notario Publico de los del Numero del Distrito
Namé*n/all RMatricula def Colegio Qomlrigcano Je Noth ios, Inc., No.<H/ &5~ , CERTIFICO Y
DOY FE: De que las fivmas que g;edern en

w,,estg documento fueron puestas en mi presencia, libre y
voluntariamente, por los sefiorgss @lc“'ﬁu pﬁ\ énez Bichara, Licda. Guariynés Méndez, Dra.
Milagros Santos, Licda. Leniza Her &“e‘i"Q g;eé e Ing. Carmen Rosalia Ortiz Martinez, de generales
y calidades que constan y a quienes d"GTf'é conocer, y quienes me han declarado bajo la fe del
juramento, que son esas las firmas que acostumbran usar en todos los actos de sus vidas, por lo que
debe darseles entera fe y crédito. En la ciudad de Sango Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital
de la Republica Dominicana, a los veintiocho (28) dias del mes de febrero de dos mil veinte (2020).
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CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CURRICULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto: ARQUITECTO

2. Nombre de la firma: RICHARD ENRIQUE DE LA CRUZ ROSA

3. Nombre del individuo: CARLOS ALFREDO MARTES ESTRELLA /7S’

4, Fecha de nacimiento: 25-02-1982 Nacionalidad: DOMINICANA

5. Educacién UCATECI ARQUITECTO

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES

7. Otras especialidades

8. Paises donde tiene experiencia de trabajo: REPUBLICA DOMINICANA

9. |diomas ESPANOL

10. Historia Laboral:

Auxiliar en Supervision de Proyectos viviendas y Edificios en
Desde [Afio]: 2016 Hasta [Afio] 2019 Empresa: ING. RICHARD DE LA CR
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CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CURRICULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

11. Detalle de las actividades | 12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la
asignadas: capacidad para ejecutar las tareas asignadas:

Encargado de la maestria en la construccion (con mas
80 empleados)

Evaluador de personal

Disefiador arq. manual 2
Manejador de presupuesto | 43
Programador de Obras

Nombre de la tarea o proyecto:

Afio: 2015-2019

Lugar: SAN JUAN DE LA MAGUANA

Contratante: INGENIERO RICHARD DE LA CRUZ principales
caracteristicas del proyecto: PRESA YAQUEHUEQUE

Actividades desempefiadas: ARQUITECTO, DISENO Y EJECUCION ,
DIRECCION Y SUPERVICION.

13. Certificacion:

Yo, el abajo firmante, certifico que, seglin mi mejor conocimiento y mi entender, este curriculo describe
correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaracién
voluntariamente falsa aqui incluida puede conducir a mi descalificacién o la cancelacién de mi trabajo, si fuera
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— Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58 CABLE CODRA AW

CIUDAD COLONIAL SANTO DOMINGO,

“CERTIFICACION" =
| ek
"A QUIEN PUEDA INTERESAR" W
Por medio de la presente CERTIFICAMOS, que el sefior(a)

CARLOS ALFREDO MARTE ESTRELLA deickichchickiriicioioic ook ioiclcdo portador(a) de la

Cédulade Identidad Electoral No. 40220978783 , es miembro del Colegio

Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con

la Colegiatura  No. 39466, Exequatur No. 176 , de fecha 14/03/2015
de profesion ARQUITECTO .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Reptiblica Dominicana a los 16 dias
del mes de Septiembre del afio 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 dias a partir de la fecha de emision.

——— —

SR — : P Y
S e = §f g e o
W=
AGRIM. VICTOR TORRES ROSA ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ
Colegiatura 20359 Colegiatura 16195
Secretario General CODIA Presidente CODIA
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