
Santo Domingo, DN 
08 de mayo del 2025. 

Referencia: Correo "Enmienda núm. 2 y Notificación resultados de evaluación ofertas | 
Proceso CP-CPJ-02-2025 | Readecuaciones varias en diferentes localidades del Poder 
Judicial, dirigido a MIPYMES” , d/f 07/5/2025, 17:02pm. 

Señores 
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, 
Av. Enrique Jiménez Moya, esquina Juan de Dios Ventura Simó, Santo Domingo. 

ATENCION: Sres. Comité de Compras y Contrataciones del Consejo del Poder Judical 

ASUNTO:  IMPUGNACIÓN AL PROCESO: CP-CPJ-02-2025 

Por medio de la presente realizamos de manera formal la impugnación al proceso o al informe de 
evaluación técnica recibido el 08  de mayo del año en curso, donde a nuestra compañía no ha pasado 
a la otra etapa del proceso por que en los cronogramas presentados los peritos evaluadores alegan 
que en todos los cronogramas presentados excedemos el tiempo requerido para la ejecución del 
proyecto, en vista de lo ante expuesto el comité de compras y contrataciones nos emite la 
notificación de inhabilitación donde nos inhabilitan para la siguiente fase del proceso. Por lo previsto 
como se establece en el artículo 141 de la Resolución núm. 01-2023, sobre Reglamento de Compras 
de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial presentamos el presente acto y 
lo realizamos fundamentado en lo siguiente:  

1. Luego de recibir la notificación nos encontramos en total desacuerdo con esta

inhabilitación, esto en vista de que los cronogramas presentados en nuestra oferta técnica
de manera física y suministrados en un USB de forma digital, están apegados a los criterios
establecidos en los pliego de condiciones suministrado por la institución, ahora bien, se
evidencia claramente en los cronogramas presentados y sombreados en amarillo los días
que durara el proyecto basado en meses de 30 días, lo que siempre arrojaría días inferiores
al tope establecido, nos gustaría conocer que se está tomando como parámetro para la
evaluación,  por que el pliego de condiciones específicas no establece si deben de ser
considerados días calendarios o días laborables, un criterio que siempre ha estado de
manera clara en los pliegos de condiciones específicas de la institución en cuestión, en dado
caso de tomarse en consideración para el peritaje las fechas arrojadas por el Software
debe de considerarse la revision de las horas habiles que propone la institucion, por lo que
encontramos que el motivo o razón para la descalificación es incoherente y carece de
fundamentos tecnicos ya que el cronograma se ajusto a las condiciones horarias que se
establecieron en el pliego de condiciones del proceso en cuestión.

En vista de la situación nos preocupa nuestra desestimación ya que nuestra oferta fue elaborada 
apegada a cada uno de los apartados que componen el pliego de condiciones, por lo que emitimos 
este comunicado como una IMPUGNACIÓN al proceso solicitando lo siguiente: 

1. Desestimar la INHABILITACION emitida a la CONSTRUTORA VIASAN & ASOCIADOS,
considerando estos pruebas externas y desconocida para la constructora.

2. Habilitar para la apertura del Sobre B nuestra compañía, esto en vista de que se puede
apreciar en los cronogramas presentados que se ajustan técnicamente a lo requerido por la
institución salvo cualquier ambigüedad u omisión que pudiese tener el pliego de
condiciones específicas.

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS S.R.L 
REMODELACIÓN • DISEÑO • CONSTRUCCIÓN 

RNC: 132-04747-8 
RPE: 90443 

Calle Azua no. 16, El Cacique, Distrito Nacional.  
Tel: 829-341-2830; 849-863-9280 
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3. Suspender el proceso de contratación y/o ejecución del Proceso de Comparación de Precio
indicado en el asunto hasta tanto no concluya el proceso de impugnación.

4. Notificar la interposición del recurso a los terceros involucrados, dentro del plazo de dos (2)
días hábiles, de conformidad con el artículo 141 de la Resolución núm. 01-2023, sobre
Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial.

Agradeciendo la atención que se sirva brindar la presente, se despiden con saludos de alta estima 
y consideración. 

  ________________________     ________________________ 
 Ing. Angel Junior Vialet Toribio  Ing. Michael Sánchez González 

 Gerente  Gerente 

Anexos: 

1. Copia del correo d/f 07/5/2025
2. Informe de Evaluación de Ofertas Técnicas
3. Notificación de inhabilitación
4. Resumen de Cronogramas Presentados
5. Extracto de Pliego de condiciones del proceso en cuestión vs Anteriores

CC: Yerina Reyes Corrazana, Gerente de Compras y Contrataciones del Poder Judicial. 
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ANEXOS: 

1. Copia del correo d/f 07/5/2025
2. Informe de Evaluación de Ofertas Técnicas
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Evaluación Comentario 
Página de la 

oferta
Evaluación Comentario 

Página de la 
oferta

Evaluación Comentario 
Página de la 

oferta

21 C. 1) 11 y 12 CUMPLE 119-122 CUMPLE 74-77 CUMPLE 25-28

21 C. 2) 11 y 12 NO CUMPLE
Excede el tiempo requerido para la ejecución del 

proyecto.
147-150 CUMPLE 102-121 CUMPLE 51-54

21 C. 3) 11 y 12 CUMPLE 195 CUMPLE 265,268-276 CUMPLE
101-106, 114-

115,128

21 C. 4) 11 y 12 CUMPLE 196-204 CUMPLE 276-280, 283-286 CUMPLE 256-264

21 C. 5) 11 y 12 CUMPLE 212-213 CUMPLE 281 CUMPLE 265-266

Evaluación Comentario 
Página de la 

oferta
Evaluación Comentario 

Página de la 
oferta

21 C. 1) 11 y 12 CUMPLE 24-29 CUMPLE 55-58

21 C. 2) 11 y 12 NO CUMPLE Documentación no presentada. CUMPLE 80-85

21 C. 3) 11 y 12 NO CUMPLE Documentación no presentada. CUMPLE 121

21 C. 4) 11 y 12 NO CUMPLE Documentación no presentada. CUMPLE 136-138

21 C. 5) 11 y 12 CUMPLE 45 CUMPLE 141

COMENTARIO 
GENERAL: 

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de 
experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción 
similares al objeto de la contratación (SUBSANABLE).

Numeral/ Artículo 
de la ficha técnica

Página de la 
ficha técnica

Descripción

OSVALDO VALENTÍN VALERA JÍMENEZ

Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores 
(CODIA) del Ingeniero residente/Arquitecto responsable del proyecto (SUBSANABLE).

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras "READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL" , número CP-CPJ-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar 
proteger los intereses del Poder Judicial.

LUAMCI COMPANY, S.R.L.

CONCLUSIÓN: LOS OFERENTES CONTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINISCANAS, S.R.L., RUFINO SÁNCHEZ MORILLO Y LUAMCI COMPANY CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA. LOS OFERENTES CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L Y OSVALDO VALENTIN VALERA JÍMENEZ  NO 
CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA

Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores 
(CODIA) del Ingeniero residente/Arquitecto responsable del proyecto (SUBSANABLE)

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal : El oferente presentará 
el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente 
firmado y sellado por el oferente (Sin precios incluidos). (NO SUBSANABLE)

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados 
de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de ejecución, como base de 
programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de trabajo propuesto 
(Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (LOTE 1) (4 MESES), que 
presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, 
cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal 
responsable. (SUBSANABLE LA OMISIÓN).

Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta 
con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha 
experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o 
certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos 
donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años.
(SUBSANABLE).

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de 
experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción 
similares al objeto de la contratación (SUBSANABLE).

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL.

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal : El oferente presentará 
el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente 
firmado y sellado por el oferente (Sin precios incluidos). (NO SUBSANABLE)

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados 
de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de ejecución, como base de 
programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de trabajo propuesto 
(Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (LOTE 1) (4 MESES), que 
presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, 
cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal 
responsable. (SUBSANABLE LA OMISIÓN).

Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta 
con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha 
experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o 
certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos 
donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años. 
(SUBSANABLE).

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

  LOTE 1, Readecuación de espacio para habilitación de Centro de Citación y No Ɵficación Palacio de JusƟcia de Espaillat, Reparación de filtraciones de techo del Juzgado de Paz de Tamboril y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario Palacio de Jus Ɵcia de SanƟago.

Numeral/ Artículo 
de la ficha técnica

Página de la 
ficha técnica

Descripción
CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L. CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANAS, S.R.L. RUFINO SÁNCHEZ MORILLO
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READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL.

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

Evaluación realizada por:

Ing.  Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Ing.  Selito Antidor
Ingeniero Supervisor

Ing.  Rafael Pichardo
Ingeniero Supervisor

Evaluación firmada por:

Ing.  Carlos V. Minyety S. 
Director  Infraestructura Física
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Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario 
Página de la 

oferta
Evaluación Comentario 

Página de la 
oferta

21 C. 1) 11 y 12 CUMPLE 123-126 CUMPLE 78-81 CUMPLE 30-33

21 C. 2) 11 y 12 NO CUMPLE
El cronograma excede el tiempo máximo 

de ejecución del proyecto.
151-154 CUMPLE 122-143 CUMPLE 56-59

21 C. 3) 11 y 12 CUMPLE 195 CUMPLE 265,268-276 CUMPLE
101-106, 114-

115,128

21 C. 4) 11 y 12 CUMPLE 196-204 CUMPLE 276-280, 283-286 CUMPLE 256-264

21 C. 5) 11 y 12 CUMPLE 212-213 CUMPLE 281 CUMPLE 265-266

Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario 
Página de la 

oferta

21 C. 1) 11 y 12 CUMPLE 30-36 CUMPLE 60-63

21 C. 2) 11 y 12 NO CUMPLE Documentación no presentada. CUMPLE 87-94

21 C. 3) 11 y 12 NO CUMPLE Documentación no presentada. CUMPLE 121

21 C. 4) 11 y 12 NO CUMPLE Documentación no presentada. CUMPLE 136-138

21 C. 5) 11 y 12 CUMPLE 45 CUMPLE 141

COMENTARIO 
GENERAL: 

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal : El oferente presentará el 
listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente 
firmado y sellado por el oferente (Sin precios incluidos). (NO SUBSANABLE).

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de 
Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de ejecución, como base de 
programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de trabajo propuesto (Diagrama 
de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (LOTE 2) (8 MESES), que presente las 
principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el 
orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. 
(SUBSANABLE LA OMISIÓN).

Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta 
con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha 
experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o 
certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde 
por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años. 
(SUBSANABLE).

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 2: Obra Civil para instalación de ascensores y Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.

Numeral/ Artículo 
de la ficha técnica

Página de la 
ficha técnica

Descripción
CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L. CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANAS, S.R.L. RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL.

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL , número CP-CPJ-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad 
y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

LUAMCI COMPANY, S.R.L.

LOS OFERENTES CONTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINISCANAS, S.R.L., RUFINO SÁNCHEZ MORILLO Y LUAMCI COMPANY CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA. LOS OFERENTES CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L Y OSVALDO VALENTIN VALERA JÍMENEZ  NO 
CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA

Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores 
(CODIA) del Ingeniero residente/Arquitecto responsable del proyecto (SUBSANABLE).

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal : El oferente presentará el 
listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente 
firmado y sellado por el oferente (Sin precios incluidos). (NO SUBSANABLE).

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de 
Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de ejecución, como base de 
programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de trabajo propuesto (Diagrama 
de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (LOTE 1) (4 MESES), que presente las 
principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el 
orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. 
(SUBSANABLE LA OMISIÓN).

Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta 
con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha 
experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o 
certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde 
por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) 
años.(SUBSANABLE).

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de 
experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción 
similares al objeto de la contratación (SUBSANABLE).

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de 
experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción 
similares al objeto de la contratación (SUBSANABLE).

Numeral/ Artículo 
de la ficha técnica

Página de la 
ficha técnica

Descripción

OSVALDO VALENTÍN VALERA JÍMENEZ

Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores 
(CODIA) del Ingeniero residente/Arquitecto responsable del proyecto (SUBSANABLE).
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FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL.

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

Evaluación realizada por:

Ing.  Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor

Evaluación firmada por:

Ing.  Carlos V. Minyety S. 
Director  Infraestructura Física

Ing.  Melvin Hernández
Ingeniero Supervisor

Ing.  Ramón Vicioso
Ingeniero Supervisor
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Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la 
oferta

Evaluación Comentario Página de la 
oferta

21 C.1) 11 y 12 CUMPLE 127-130 CUMPLE 82- 85 CUMPLE 35-37

21 C.2) 11 y 12 NO CUMPLE
El cronograma excede el tiempo ejecución 

solicitado 155-158 CUMPLE 144-161 CUMPLE 61-64

21 C.3) 11 y 12 CUMPLE 178-195 CUMPLE 262-275 CUMPLE 84-242

21 C.4) 11 y 12 CUMPLE 196-198 CUMPLE 276-280 CUMPLE 244-249, 256-
264

21 C.5) 11 y 12 CUMPLE 212-213 CUMPLE 281-288 CUMPLE 250-251, 265-
266, 271-272

Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la 
oferta

Evaluación Comentario Página de la 
oferta

21 C.1) 11 y 12 CUMPLE 37-44 CUMPLE 65-67 CUMPLE 44-46

21 C.2) 11 y 12 NO CUMPLE No presentó esta documentación N/A CUMPLE 96-101 CUMPLE 47-48

21 C.3) 11 y 12 NO CUMPLE No presentó esta documentación N/A CUMPLE 117-131 CUMPLE 49-52

21 C.4) 11 y 12 NO CUMPLE No presentó esta documentación N/A CUMPLE 133-138 CUMPLE 53-66

21 C.5) 11 y 12 CUMPLE 45 CUMPLE 140-141 CUMPLE 67-68

COMENTARIO 
GENERAL: 

OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ LUAMCI COMPANY, S.R.L. VAMACONST, S.R.L.

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el 
listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente
firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de
Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de
programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama
de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las
principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el
orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE la omisión).

Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta
con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha
experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o
certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde
por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5)
años.(SUBSANABLE).

Numeral/ Artículo 
de la ficha técnica

Página de la 
ficha técnica

Descripción

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de
experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción
similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).

Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores
(CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES , número CP-CPJ-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de 
imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

LOS OFERENTES CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L.,  RUFINO SÁNCHEZ MORILLO,  LUAMCY COMPANY Y VAMACONST, S.R.L. CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA. LOS OFERENTES CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L Y OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ, NO CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el 
listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente
firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de
Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de
programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama
de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las
principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el
orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE la omisión).

Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta
con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha
experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o
certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde
por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años.
(SUBSANABLE).

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de
experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción
similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).

Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores
(CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 3 - ADECUACIÓN DE LA CÁMARA PENAL EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA

Numeral/ Artículo 
de la ficha técnica

Página de la 
ficha técnica

Descripción

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L. RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025
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FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

Evaluación realizada por:

Ing.  Massiel Estevez
Ingeniero Supervisor

Ing.  Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor

Ing.  Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Evaluación firmada por:

Ing. Carlos V. Minyety
Director de Infraestructura Física
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Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la 
oferta

Evaluación Comentario Página de la 
oferta

21 C.1) 11 y 12 CUMPLE 131-140 CUMPLE 86-95 CUMPLE 39-42

21 C.2) 11 y 12 NO CUMPLE
El cronograma excede el tiempo ejecucion 

solicitado 159-168 CUMPLE
162-228 Y doc. 
Subsanado 49-

106.
CUMPLE 66-77

21 C.3) 11 y 12 CUMPLE 178-195 CUMPLE 262-275 CUMPLE 84-242

21 C.4) 11 y 12 CUMPLE 196-198 CUMPLE 276-280 CUMPLE 243-273

21 C.5) 11 y 12 CUMPLE 212-213 CUMPLE 281-288 CUMPLE 250

Evaluación Comentario Página de la oferta

21 C.1) 11 y 12 CUMPLE 69-78

21 C.2) 11 y 12 CUMPLE 103-114

21 C.3) 11 y 12 CUMPLE 117-131

21 C.4) 11 y 12 CUMPLE 133-138

21 C.5) 11 y 12 CUMPLE 140-141

COMENTARIO 
GENERAL: 

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Lote 4: Readecuaciones en el Juzgado de Paz del Peñón, Los Ríos, Villa Jaragua, Uvilla y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario y Área para Audiencias virtuales Palacio de Justicia de Barahona.

Numeral/ Artículo 
de la ficha técnica

Página de la 
ficha técnica

Descripción

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L. RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el 
listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente
firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de
Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de
programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama
de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las
principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el
orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE la omisión).

Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta
con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha
experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o
certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde
por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años.
(SUBSANABLE).

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de
experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción
similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).

Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores
(CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).

LUAMCI COMPANY, S.R.L.

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el 
listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente
firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de
Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de
programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama
de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las
principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el
orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE la omisión).

Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta
con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha
experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o
certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde
por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5)
años.(SUBSANABLE).

Numeral/ Artículo 
de la ficha técnica

Página de la 
ficha técnica

Descripción

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de
experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción
similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).

Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores
(CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES , número CP-CPJ-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de 
imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

LOS OFERENTES CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANAS SRL, RUFINO SÁNCHEZ MORILLO Y LUAMCI COMPANY SRL CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA, SIN EMBARGO, EL OFERENTE CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS S.R.L. NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN
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READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

Evaluación realizada por:

Ing.  Erick J. Pujols
Ingeniero Supervisor

Ing.  Selito E. Antidor
Ingeniero Supervisor

Ing.  Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Evaluación firmada por:

Ing. Carlos V. Minyety
Director de Infraestructura Física
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Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la 
oferta

Evaluación Comentario Página de la 
oferta

21 C.1) 11 y 12 CUMPLE 141-146 CUMPLE 96-101 CUMPLE 44-48

21 C.2) 11 y 12 NO CUMPLE
El cronograma excede el tiempo máximo de 

ejecución del proyecto. 168-177 CUMPLE 228-261 CUMPLE 79-82

21 C.3) 11 y 12 CUMPLE 178-195 CUMPLE 262-275 CUMPLE 84-243

21 C.4) 11 y 12 CUMPLE 196-198 CUMPLE 276-280 CUMPLE 244-249, 256-
264

21 C.5) 11 y 12 CUMPLE 212-213 CUMPLE 281 CUMPLE 265-266

COMENTARIO 
GENERAL: 

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Lote 5: Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Dajabón y Santiago Rodriguez

Numeral/ Artículo 
de la ficha técnica

Página de la 
ficha técnica

Descripción

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L. RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el 
listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente
firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de
Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de
programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama
de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las
principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el
orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE la omisión).

Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta
con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha
experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o
certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde
por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años.
(SUBSANABLE).

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de
experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción
similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).

Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores
(CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).

Evaluación realizada por:

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES , número CP-CPJ-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de 
imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

LOS OFERENTES CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L. Y RUFINO SÁNCHEZ MORILLO. CUMPLEN CON ESTA EVALUACION TECNICA Y EL OFERENTE CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L. NO CUMPLE CON ESTA EVALUACION TECNICA.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Ing.  Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Ing.  Melvin Hernández
Ingeniero Supervisor

Ing.  Ramón E. Vicioso
Ingeniero Supervisor

Evaluación firmada por:

Ing. Carlos V. Minyety
Director de Infraestructura Física
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Evaluación Comentario 
Página de la 

oferta
Evaluación Comentario 

Página de la 
oferta

Evaluación Comentario 
Página de la 

oferta

21 C. 1) 11 y 12 CUMPLE 119-122 CUMPLE 74-77 CUMPLE 25-28

21 C. 2) 11 y 12 NO CUMPLE
Excede el tiempo requerido para la ejecución del 

proyecto.
147-150 CUMPLE 102-121 CUMPLE 51-54

21 C. 3) 11 y 12 CUMPLE 195 CUMPLE 265,268-276 CUMPLE
101-106, 114-

115,128

21 C. 4) 11 y 12 CUMPLE 196-204 CUMPLE 276-280, 283-286 CUMPLE 256-264

21 C. 5) 11 y 12 CUMPLE 212-213 CUMPLE 281 CUMPLE 265-266

Evaluación Comentario 
Página de la 

oferta
Evaluación Comentario 

Página de la 
oferta

21 C. 1) 11 y 12 CUMPLE 24-29 CUMPLE 55-58

21 C. 2) 11 y 12 NO CUMPLE Documentación no presentada. CUMPLE 80-85

21 C. 3) 11 y 12 NO CUMPLE Documentación no presentada. CUMPLE 121

21 C. 4) 11 y 12 NO CUMPLE Documentación no presentada. CUMPLE 136-138

21 C. 5) 11 y 12 CUMPLE 45 CUMPLE 141

COMENTARIO 
GENERAL: 

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de 
experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción 
similares al objeto de la contratación (SUBSANABLE).

Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores 
(CODIA) del Ingeniero residente/Arquitecto responsable del proyecto (SUBSANABLE)

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras "READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL" , número CP-CPJ-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar 
proteger los intereses del Poder Judicial.

CONCLUSIÓN: LOS OFERENTES CONTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINISCANAS, S.R.L., RUFINO SÁNCHEZ MORILLO Y LUAMCI COMPANY CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA. LOS OFERENTES CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L Y OSVALDO VALENTIN VALERA JÍMENEZ  NO 
CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

OSVALDO VALENTÍN VALERA JÍMENEZ LUAMCI COMPANY, S.R.L.

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal : El oferente presentará 
el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente 
firmado y sellado por el oferente (Sin precios incluidos). (NO SUBSANABLE)

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados 
de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de ejecución, como base de 
programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de trabajo propuesto 
(Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (LOTE 1) (4 MESES), que 
presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, 
cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal 
responsable. (SUBSANABLE LA OMISIÓN).

Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta 
con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha 
experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o 
certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos 
donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años.
(SUBSANABLE).

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal : El oferente presentará 
el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente 
firmado y sellado por el oferente (Sin precios incluidos). (NO SUBSANABLE)

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados 
de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de ejecución, como base de 
programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de trabajo propuesto 
(Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (LOTE 1) (4 MESES), que 
presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, 
cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal 
responsable. (SUBSANABLE LA OMISIÓN).

Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta 
con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha 
experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o 
certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos 
donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años. 
(SUBSANABLE).

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de 
experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción 
similares al objeto de la contratación (SUBSANABLE).

Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores 
(CODIA) del Ingeniero residente/Arquitecto responsable del proyecto (SUBSANABLE).

Numeral/ Artículo 
de la ficha técnica

Página de la 
ficha técnica

Descripción

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

  LOTE 1, Readecuación de espacio para habilitación de Centro de Citación y No Ɵficación Palacio de JusƟcia de Espaillat, Reparación de filtraciones de techo del Juzgado de Paz de Tamboril y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario Palacio de Jus Ɵcia de SanƟago.

Numeral/ Artículo 
de la ficha técnica

Página de la 
ficha técnica

Descripción
CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L. CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANAS, S.R.L. RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL.
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FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL.

Evaluación realizada por:

Ing.  Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Página 2 de 2



Evaluación Comentario 
Página de la 

oferta
Evaluación Comentario 

Página de la 
oferta

Evaluación Comentario 
Página de la 

oferta

21 C. 1) 11 y 12 CUMPLE 119-122 CUMPLE 74-77 CUMPLE 25-28

21 C. 2) 11 y 12 NO CUMPLE
Excede el tiempo requerido para la ejecución del 

proyecto.
147-150 CUMPLE 102-121 CUMPLE 51-54

21 C. 3) 11 y 12 CUMPLE 195 CUMPLE 265,268-276 CUMPLE
101-106, 114-

115,128

21 C. 4) 11 y 12 CUMPLE 196-204 CUMPLE 276-280, 283-286 CUMPLE 256-264

21 C. 5) 11 y 12 CUMPLE 212-213 CUMPLE 281 CUMPLE 265-266

Evaluación Comentario 
Página de la 

oferta
Evaluación Comentario 

Página de la 
oferta

21 C. 1) 11 y 12 CUMPLE 24-29 CUMPLE 55-58

21 C. 2) 11 y 12 NO CUMPLE Documentación no presentada. CUMPLE 80-85

21 C. 3) 11 y 12 NO CUMPLE Documentación no presentada. CUMPLE 121

21 C. 4) 11 y 12 NO CUMPLE Documentación no presentada. CUMPLE 136-138

21 C. 5) 11 y 12 CUMPLE 45 CUMPLE 141

COMENTARIO 
GENERAL: 

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de 
experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción 
similares al objeto de la contratación (SUBSANABLE).

Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores 
(CODIA) del Ingeniero residente/Arquitecto responsable del proyecto (SUBSANABLE)

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras "READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL" , número CP-CPJ-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar 
proteger los intereses del Poder Judicial.

CONCLUSIÓN: LOS OFERENTES CONTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINISCANAS, S.R.L., RUFINO SÁNCHEZ MORILLO Y LUAMCI COMPANY CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA. LOS OFERENTES CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L Y OSVALDO VALENTIN VALERA JÍMENEZ  NO 
CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

OSVALDO VALENTÍN VALERA JÍMENEZ LUAMCI COMPANY, S.R.L.

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal : El oferente presentará 
el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente 
firmado y sellado por el oferente (Sin precios incluidos). (NO SUBSANABLE)

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados 
de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de ejecución, como base de 
programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de trabajo propuesto 
(Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (LOTE 1) (4 MESES), que 
presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, 
cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal 
responsable. (SUBSANABLE LA OMISIÓN).

Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta 
con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha 
experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o 
certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos 
donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años.
(SUBSANABLE).

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal : El oferente presentará 
el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente 
firmado y sellado por el oferente (Sin precios incluidos). (NO SUBSANABLE)

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados 
de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de ejecución, como base de 
programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de trabajo propuesto 
(Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (LOTE 1) (4 MESES), que 
presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, 
cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal 
responsable. (SUBSANABLE LA OMISIÓN).

Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta 
con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha 
experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o 
certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos 
donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años. 
(SUBSANABLE).

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de 
experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción 
similares al objeto de la contratación (SUBSANABLE).

Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores 
(CODIA) del Ingeniero residente/Arquitecto responsable del proyecto (SUBSANABLE).

Numeral/ Artículo 
de la ficha técnica

Página de la 
ficha técnica

Descripción

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

  LOTE 1, Readecuación de espacio para habilitación de Centro de Citación y No Ɵficación Palacio de JusƟcia de Espaillat, Reparación de filtraciones de techo del Juzgado de Paz de Tamboril y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario Palacio de Jus Ɵcia de SanƟago.

Numeral/ Artículo 
de la ficha técnica

Página de la 
ficha técnica

Descripción
CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L. CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANAS, S.R.L. RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL.
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FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL.

Evaluación realizada por:

Ing.  Selito Antidor
Ingeniero Supervisor

Página 2 de 2



Evaluación Comentario 
Página de la 

oferta
Evaluación Comentario 

Página de la 
oferta

Evaluación Comentario 
Página de la 

oferta

21 C. 1) 11 y 12 CUMPLE 119-122 CUMPLE 74-77 CUMPLE 25-28

21 C. 2) 11 y 12 NO CUMPLE
Excede el tiempo requerido para la ejecución del 

proyecto.
147-150 CUMPLE 102-121 CUMPLE 51-54

21 C. 3) 11 y 12 CUMPLE 195 CUMPLE 265,268-276 CUMPLE
101-106, 114-

115,128

21 C. 4) 11 y 12 CUMPLE 196-204 CUMPLE 276-280, 283-286 CUMPLE 256-264

21 C. 5) 11 y 12 CUMPLE 212-213 CUMPLE 281 CUMPLE 265-266

Evaluación Comentario 
Página de la 

oferta
Evaluación Comentario 

Página de la 
oferta

21 C. 1) 11 y 12 CUMPLE 24-29 CUMPLE 55-58

21 C. 2) 11 y 12 NO CUMPLE Documentación no presentada. CUMPLE 80-85

21 C. 3) 11 y 12 NO CUMPLE Documentación no presentada. CUMPLE 121

21 C. 4) 11 y 12 NO CUMPLE Documentación no presentada. CUMPLE 136-138

21 C. 5) 11 y 12 CUMPLE 45 CUMPLE 141

COMENTARIO 
GENERAL: 

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de 
experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción 
similares al objeto de la contratación (SUBSANABLE).

Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores 
(CODIA) del Ingeniero residente/Arquitecto responsable del proyecto (SUBSANABLE)

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras "READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL" , número CP-CPJ-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar 
proteger los intereses del Poder Judicial.

CONCLUSIÓN: LOS OFERENTES CONTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINISCANAS, S.R.L., RUFINO SÁNCHEZ MORILLO Y LUAMCI COMPANY CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA. LOS OFERENTES CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L Y OSVALDO VALENTIN VALERA JÍMENEZ  NO 
CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

OSVALDO VALENTÍN VALERA JÍMENEZ LUAMCI COMPANY, S.R.L.

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal : El oferente presentará 
el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente 
firmado y sellado por el oferente (Sin precios incluidos). (NO SUBSANABLE)

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados 
de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de ejecución, como base de 
programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de trabajo propuesto 
(Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (LOTE 1) (4 MESES), que 
presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, 
cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal 
responsable. (SUBSANABLE LA OMISIÓN).

Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta 
con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha 
experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o 
certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos 
donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años.
(SUBSANABLE).

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal : El oferente presentará 
el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente 
firmado y sellado por el oferente (Sin precios incluidos). (NO SUBSANABLE)

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados 
de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de ejecución, como base de 
programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de trabajo propuesto 
(Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (LOTE 1) (4 MESES), que 
presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, 
cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal 
responsable. (SUBSANABLE LA OMISIÓN).

Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta 
con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha 
experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o 
certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos 
donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años. 
(SUBSANABLE).

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de 
experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción 
similares al objeto de la contratación (SUBSANABLE).

Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores 
(CODIA) del Ingeniero residente/Arquitecto responsable del proyecto (SUBSANABLE).

Numeral/ Artículo 
de la ficha técnica

Página de la 
ficha técnica

Descripción

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

  LOTE 1, Readecuación de espacio para habilitación de Centro de Citación y No Ɵficación Palacio de JusƟcia de Espaillat, Reparación de filtraciones de techo del Juzgado de Paz de Tamboril y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario Palacio de Jus Ɵcia de SanƟago.

Numeral/ Artículo 
de la ficha técnica

Página de la 
ficha técnica

Descripción
CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L. CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANAS, S.R.L. RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL.
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FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL.

Evaluación realizada por:

Ing.  Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor
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Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario 
Página de la 

oferta
Evaluación Comentario 

Página de la 
oferta

21 C. 1) 11 y 12 CUMPLE 123-126 CUMPLE 78-81 CUMPLE 30-33

21 C. 2) 11 y 12 NO CUMPLE
El cronograma excede el tiempo máximo 

de ejecución del proyecto.
151-154 CUMPLE 122-143 CUMPLE 56-59

21 C. 3) 11 y 12 CUMPLE 195 CUMPLE 265,268-276 CUMPLE
101-106, 114-

115,128

21 C. 4) 11 y 12 CUMPLE 196-204 CUMPLE 276-280, 283-286 CUMPLE 256-264

21 C. 5) 11 y 12 CUMPLE 212-213 CUMPLE 281 CUMPLE 265-266

Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario 
Página de la 

oferta

21 C. 1) 11 y 12 CUMPLE 30-36 CUMPLE 60-63

21 C. 2) 11 y 12 NO CUMPLE Documentación no presentada. CUMPLE 87-94

21 C. 3) 11 y 12 NO CUMPLE Documentación no presentada. CUMPLE 121

21 C. 4) 11 y 12 NO CUMPLE Documentación no presentada. CUMPLE 136-138

21 C. 5) 11 y 12 CUMPLE 45 CUMPLE 141

COMENTARIO 
GENERAL: 

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de 
experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción 
similares al objeto de la contratación (SUBSANABLE).

Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores 
(CODIA) del Ingeniero residente/Arquitecto responsable del proyecto (SUBSANABLE).

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL , número CP-CPJ-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad 
y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

LOS OFERENTES CONTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINISCANAS, S.R.L., RUFINO SÁNCHEZ MORILLO Y LUAMCI COMPANY CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA. LOS OFERENTES CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L Y OSVALDO VALENTIN VALERA JÍMENEZ  NO 
CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

OSVALDO VALENTÍN VALERA JÍMENEZ LUAMCI COMPANY, S.R.L.

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal : El oferente presentará el 
listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente 
firmado y sellado por el oferente (Sin precios incluidos). (NO SUBSANABLE).

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de 
Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de ejecución, como base de 
programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de trabajo propuesto (Diagrama 
de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (LOTE 1) (4 MESES), que presente las 
principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el 
orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. 
(SUBSANABLE LA OMISIÓN).

Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta 
con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha 
experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o 
certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde 
por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) 
años.(SUBSANABLE).

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal : El oferente presentará el 
listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente 
firmado y sellado por el oferente (Sin precios incluidos). (NO SUBSANABLE).

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de 
Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de ejecución, como base de 
programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de trabajo propuesto (Diagrama 
de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (LOTE 2) (8 MESES), que presente las 
principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el 
orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. 
(SUBSANABLE LA OMISIÓN).

Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta 
con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha 
experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o 
certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde 
por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años. 
(SUBSANABLE).

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de 
experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción 
similares al objeto de la contratación (SUBSANABLE).

Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores 
(CODIA) del Ingeniero residente/Arquitecto responsable del proyecto (SUBSANABLE).

Numeral/ Artículo 
de la ficha técnica

Página de la 
ficha técnica

Descripción

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 2: Obra Civil para instalación de ascensores y Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.

Numeral/ Artículo 
de la ficha técnica

Página de la 
ficha técnica

Descripción
CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L. CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANAS, S.R.L. RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL.
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FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL.

Evaluación realizada por:

Ing.  Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor
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Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario 
Página de la 

oferta
Evaluación Comentario 

Página de la 
oferta

21 C. 1) 11 y 12 CUMPLE 123-126 CUMPLE 78-81 CUMPLE 30-33

21 C. 2) 11 y 12 NO CUMPLE
El cronograma excede el tiempo máximo 

de ejecución del proyecto.
151-154 CUMPLE 122-143 CUMPLE 56-59

21 C. 3) 11 y 12 CUMPLE 195 CUMPLE 265,268-276 CUMPLE
101-106, 114-

115,128

21 C. 4) 11 y 12 CUMPLE 196-204 CUMPLE 276-280, 283-286 CUMPLE 256-264

21 C. 5) 11 y 12 CUMPLE 212-213 CUMPLE 281 CUMPLE 265-266

Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario 
Página de la 

oferta

21 C. 1) 11 y 12 CUMPLE 30-36 CUMPLE 60-63

21 C. 2) 11 y 12 NO CUMPLE Documentación no presentada. CUMPLE 87-94

21 C. 3) 11 y 12 NO CUMPLE Documentación no presentada. CUMPLE 121

21 C. 4) 11 y 12 NO CUMPLE Documentación no presentada. CUMPLE 136-138

21 C. 5) 11 y 12 CUMPLE 45 CUMPLE 141

COMENTARIO 
GENERAL: 

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de 
experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción 
similares al objeto de la contratación (SUBSANABLE).

Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores 
(CODIA) del Ingeniero residente/Arquitecto responsable del proyecto (SUBSANABLE).

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL , número CP-CPJ-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad 
y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

LOS OFERENTES CONTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINISCANAS, S.R.L., RUFINO SÁNCHEZ MORILLO Y LUAMCI COMPANY CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA. LOS OFERENTES CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L Y OSVALDO VALENTIN VALERA JÍMENEZ  NO 
CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

OSVALDO VALENTÍN VALERA JÍMENEZ LUAMCI COMPANY, S.R.L.

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal : El oferente presentará el 
listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente 
firmado y sellado por el oferente (Sin precios incluidos). (NO SUBSANABLE).

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de 
Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de ejecución, como base de 
programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de trabajo propuesto (Diagrama 
de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (LOTE 1) (4 MESES), que presente las 
principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el 
orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. 
(SUBSANABLE LA OMISIÓN).

Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta 
con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha 
experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o 
certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde 
por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) 
años.(SUBSANABLE).

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal : El oferente presentará el 
listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente 
firmado y sellado por el oferente (Sin precios incluidos). (NO SUBSANABLE).

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de 
Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de ejecución, como base de 
programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de trabajo propuesto (Diagrama 
de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (LOTE 2) (8 MESES), que presente las 
principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el 
orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. 
(SUBSANABLE LA OMISIÓN).

Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta 
con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha 
experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o 
certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde 
por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años. 
(SUBSANABLE).

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de 
experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción 
similares al objeto de la contratación (SUBSANABLE).

Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores 
(CODIA) del Ingeniero residente/Arquitecto responsable del proyecto (SUBSANABLE).

Numeral/ Artículo 
de la ficha técnica

Página de la 
ficha técnica

Descripción

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 2: Obra Civil para instalación de ascensores y Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.

Numeral/ Artículo 
de la ficha técnica

Página de la 
ficha técnica

Descripción
CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L. CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANAS, S.R.L. RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL.
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FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL.

Evaluación realizada por:

Ing.  Melvin Hernández
Ingeniero Supervisor
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Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario 
Página de la 

oferta
Evaluación Comentario 

Página de la 
oferta

21 C. 1) 11 y 12 CUMPLE 123-126 CUMPLE 78-81 CUMPLE 30-33

21 C. 2) 11 y 12 NO CUMPLE
El cronograma excede el tiempo máximo 

de ejecución del proyecto.
151-154 CUMPLE 122-143 CUMPLE 56-59

21 C. 3) 11 y 12 CUMPLE 195 CUMPLE 265,268-276 CUMPLE
101-106, 114-

115,128

21 C. 4) 11 y 12 CUMPLE 196-204 CUMPLE 276-280, 283-286 CUMPLE 256-264

21 C. 5) 11 y 12 CUMPLE 212-213 CUMPLE 281 CUMPLE 265-266

Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario 
Página de la 

oferta

21 C. 1) 11 y 12 CUMPLE 30-36 CUMPLE 60-63

21 C. 2) 11 y 12 NO CUMPLE Documentación no presentada. CUMPLE 87-94

21 C. 3) 11 y 12 NO CUMPLE Documentación no presentada. CUMPLE 121

21 C. 4) 11 y 12 NO CUMPLE Documentación no presentada. CUMPLE 136-138

21 C. 5) 11 y 12 CUMPLE 45 CUMPLE 141

COMENTARIO 
GENERAL: 

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de 
experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción 
similares al objeto de la contratación (SUBSANABLE).

Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores 
(CODIA) del Ingeniero residente/Arquitecto responsable del proyecto (SUBSANABLE).

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL , número CP-CPJ-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad 
y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

LOS OFERENTES CONTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINISCANAS, S.R.L., RUFINO SÁNCHEZ MORILLO Y LUAMCI COMPANY CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA. LOS OFERENTES CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L Y OSVALDO VALENTIN VALERA JÍMENEZ  NO 
CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

OSVALDO VALENTÍN VALERA JÍMENEZ LUAMCI COMPANY, S.R.L.

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal : El oferente presentará el 
listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente 
firmado y sellado por el oferente (Sin precios incluidos). (NO SUBSANABLE).

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de 
Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de ejecución, como base de 
programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de trabajo propuesto (Diagrama 
de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (LOTE 1) (4 MESES), que presente las 
principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el 
orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. 
(SUBSANABLE LA OMISIÓN).

Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta 
con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha 
experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o 
certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde 
por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) 
años.(SUBSANABLE).

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal : El oferente presentará el 
listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente 
firmado y sellado por el oferente (Sin precios incluidos). (NO SUBSANABLE).

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de 
Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de ejecución, como base de 
programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de trabajo propuesto (Diagrama 
de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (LOTE 2) (8 MESES), que presente las 
principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el 
orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. 
(SUBSANABLE LA OMISIÓN).

Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta 
con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha 
experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o 
certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde 
por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años. 
(SUBSANABLE).

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de 
experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción 
similares al objeto de la contratación (SUBSANABLE).

Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores 
(CODIA) del Ingeniero residente/Arquitecto responsable del proyecto (SUBSANABLE).

Numeral/ Artículo 
de la ficha técnica

Página de la 
ficha técnica

Descripción

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 2: Obra Civil para instalación de ascensores y Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.

Numeral/ Artículo 
de la ficha técnica

Página de la 
ficha técnica

Descripción
CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L. CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANAS, S.R.L. RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL.
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FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL.

Evaluación realizada por:

Ing.  Ramón E. Vicioso
Ingeniero Supervisor
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Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la 
oferta

Evaluación Comentario Página de la 
oferta

21 C.1) 11 y 12 CUMPLE 127-130 CUMPLE 82- 85 CUMPLE 35-37

21 C.2) 11 y 12 NO CUMPLE
El cronograma excede el tiempo ejecución 

solicitado 155-158 CUMPLE 144-161 CUMPLE 61-64

21 C.3) 11 y 12 CUMPLE 178-195 CUMPLE 262-275 CUMPLE 84-242

21 C.4) 11 y 12 CUMPLE 196-198 CUMPLE 276-280 CUMPLE 244-249, 256-
264

21 C.5) 11 y 12 CUMPLE 212-213 CUMPLE 281-288 CUMPLE 250-251, 265-
266, 271-272

Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la 
oferta

Evaluación Comentario Página de la 
oferta

21 C.1) 11 y 12 CUMPLE 37-44 CUMPLE 65-67 CUMPLE 44-46

21 C.2) 11 y 12 NO CUMPLE No presentó esta documentación N/A CUMPLE 96-101 CUMPLE 47-48

21 C.3) 11 y 12 NO CUMPLE No presentó esta documentación N/A CUMPLE 117-131 CUMPLE 49-52

21 C.4) 11 y 12 NO CUMPLE No presentó esta documentación N/A CUMPLE 133-138 CUMPLE 53-66

21 C.5) 11 y 12 CUMPLE 45 CUMPLE 140-141 CUMPLE 67-68

COMENTARIO 
GENERAL: 

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de
experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción
similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).

Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores
(CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES , número CP-CPJ-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de 
imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

LOS OFERENTES CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L.,  RUFINO SÁNCHEZ MORILLO,  LUAMCY COMPANY Y VAMACONST, S.R.L. CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA. LOS OFERENTES CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L Y OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ, NO CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ LUAMCI COMPANY, S.R.L. VAMACONST, S.R.L.

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el 
listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente
firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de
Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de
programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama
de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las
principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el
orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE la omisión).

Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta
con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha
experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o
certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde
por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5)
años.(SUBSANABLE).

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el 
listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente
firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de
Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de
programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama
de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las
principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el
orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE la omisión).

Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta
con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha
experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o
certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde
por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años.
(SUBSANABLE).

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de
experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción
similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).

Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores
(CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).

Numeral/ Artículo 
de la ficha técnica

Página de la 
ficha técnica

Descripción

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 3 - ADECUACIÓN DE LA CÁMARA PENAL EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA

Numeral/ Artículo 
de la ficha técnica

Página de la 
ficha técnica

Descripción

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L. RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

Página 1 de 2



FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

Evaluación realizada por:

Ing.  Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor
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Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la 
oferta

Evaluación Comentario Página de la 
oferta

21 C.1) 11 y 12 CUMPLE 127-130 CUMPLE 82- 85 CUMPLE 35-37

21 C.2) 11 y 12 NO CUMPLE
El cronograma excede el tiempo ejecución 

solicitado 155-158 CUMPLE 144-161 CUMPLE 61-64

21 C.3) 11 y 12 CUMPLE 178-195 CUMPLE 262-275 CUMPLE 84-242

21 C.4) 11 y 12 CUMPLE 196-198 CUMPLE 276-280 CUMPLE 244-249, 256-
264

21 C.5) 11 y 12 CUMPLE 212-213 CUMPLE 281-288 CUMPLE 250-251, 265-
266, 271-272

Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la 
oferta

Evaluación Comentario Página de la 
oferta

21 C.1) 11 y 12 CUMPLE 37-44 CUMPLE 65-67 CUMPLE 44-46

21 C.2) 11 y 12 NO CUMPLE No presentó esta documentación N/A CUMPLE 96-101 CUMPLE 47-48

21 C.3) 11 y 12 NO CUMPLE No presentó esta documentación N/A CUMPLE 117-131 CUMPLE 49-52

21 C.4) 11 y 12 NO CUMPLE No presentó esta documentación N/A CUMPLE 133-138 CUMPLE 53-66

21 C.5) 11 y 12 CUMPLE 45 CUMPLE 140-141 CUMPLE 67-68

COMENTARIO 
GENERAL: 

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de
experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción
similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).

Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores
(CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES , número CP-CPJ-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de 
imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

LOS OFERENTES CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L.,  RUFINO SÁNCHEZ MORILLO,  LUAMCY COMPANY Y VAMACONST, S.R.L. CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA. LOS OFERENTES CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L Y OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ, NO CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ LUAMCI COMPANY, S.R.L. VAMACONST, S.R.L.

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el 
listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente
firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de
Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de
programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama
de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las
principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el
orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE la omisión).

Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta
con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha
experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o
certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde
por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5)
años.(SUBSANABLE).

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el 
listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente
firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de
Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de
programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama
de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las
principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el
orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE la omisión).

Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta
con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha
experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o
certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde
por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años.
(SUBSANABLE).

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de
experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción
similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).

Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores
(CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).

Numeral/ Artículo 
de la ficha técnica

Página de la 
ficha técnica

Descripción

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 3 - ADECUACIÓN DE LA CÁMARA PENAL EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA

Numeral/ Artículo 
de la ficha técnica

Página de la 
ficha técnica

Descripción

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L. RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

Página 1 de 2



FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

Evaluación realizada por:

Ing.  Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor

Página 2 de 2



Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la 
oferta

Evaluación Comentario Página de la 
oferta

21 C.1) 11 y 12 CUMPLE 127-130 CUMPLE 82- 85 CUMPLE 35-37

21 C.2) 11 y 12 NO CUMPLE
El cronograma excede el tiempo ejecución 

solicitado 155-158 CUMPLE 144-161 CUMPLE 61-64

21 C.3) 11 y 12 CUMPLE 178-195 CUMPLE 262-275 CUMPLE 84-242

21 C.4) 11 y 12 CUMPLE 196-198 CUMPLE 276-280 CUMPLE 244-249, 256-
264

21 C.5) 11 y 12 CUMPLE 212-213 CUMPLE 281-288 CUMPLE 250-251, 265-
266, 271-272

Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la 
oferta

Evaluación Comentario Página de la 
oferta

21 C.1) 11 y 12 CUMPLE 37-44 CUMPLE 65-67 CUMPLE 44-46

21 C.2) 11 y 12 NO CUMPLE No presentó esta documentación N/A CUMPLE 96-101 CUMPLE 47-48

21 C.3) 11 y 12 NO CUMPLE No presentó esta documentación N/A CUMPLE 117-131 CUMPLE 49-52

21 C.4) 11 y 12 NO CUMPLE No presentó esta documentación N/A CUMPLE 133-138 CUMPLE 53-66

21 C.5) 11 y 12 CUMPLE 45 CUMPLE 140-141 CUMPLE 67-68

COMENTARIO 
GENERAL: 

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de
experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción
similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).

Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores
(CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES , número CP-CPJ-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de 
imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

LOS OFERENTES CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L.,  RUFINO SÁNCHEZ MORILLO,  LUAMCY COMPANY Y VAMACONST, S.R.L. CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA. LOS OFERENTES CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L Y OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ, NO CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ LUAMCI COMPANY, S.R.L. VAMACONST, S.R.L.

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el 
listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente
firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de
Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de
programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama
de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las
principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el
orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE la omisión).

Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta
con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha
experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o
certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde
por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5)
años.(SUBSANABLE).

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el 
listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente
firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de
Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de
programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama
de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las
principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el
orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE la omisión).

Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta
con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha
experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o
certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde
por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años.
(SUBSANABLE).

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de
experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción
similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).

Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores
(CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).

Numeral/ Artículo 
de la ficha técnica

Página de la 
ficha técnica

Descripción

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 3 - ADECUACIÓN DE LA CÁMARA PENAL EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA

Numeral/ Artículo 
de la ficha técnica

Página de la 
ficha técnica

Descripción

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L. RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

Página 1 de 2



FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

Evaluación realizada por:

Ing.  Massiel Estevez
Ingeniero Supervisor

Página 2 de 2



Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la 
oferta

Evaluación Comentario Página de la 
oferta

21 C.1) 11 y 12 CUMPLE 131-140 CUMPLE 86-95 CUMPLE 39-42

21 C.2) 11 y 12 NO CUMPLE
El cronograma excede el tiempo ejecucion 

solicitado 159-168 CUMPLE
162-228 Y doc. 
Subsanado 49-

106.
CUMPLE 66-77

21 C.3) 11 y 12 CUMPLE 178-195 CUMPLE 262-275 CUMPLE 84-242

21 C.4) 11 y 12 CUMPLE 196-198 CUMPLE 276-280 CUMPLE 243-273

21 C.5) 11 y 12 CUMPLE 212-213 CUMPLE 281-288 CUMPLE 250

Evaluación Comentario Página de la oferta

21 C.1) 11 y 12 CUMPLE 69-78

21 C.2) 11 y 12 CUMPLE 103-114

21 C.3) 11 y 12 CUMPLE 117-131

21 C.4) 11 y 12 CUMPLE 133-138

21 C.5) 11 y 12 CUMPLE 140-141

COMENTARIO 
GENERAL: 

Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores
(CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES , número CP-CPJ-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de 
imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

LOS OFERENTES CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANAS SRL, RUFINO SÁNCHEZ MORILLO Y LUAMCI COMPANY SRL CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA, SIN EMBARGO, EL OFERENTE CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS S.R.L. NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

LUAMCI COMPANY, S.R.L.

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el 
listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente
firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de
Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de
programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama
de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las
principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el
orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE la omisión).

Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta
con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha
experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o
certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde
por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5)
años.(SUBSANABLE).

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de
experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción
similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el 
listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente
firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de
Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de
programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama
de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las
principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el
orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE la omisión).

Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta
con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha
experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o
certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde
por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años.
(SUBSANABLE).

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de
experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción
similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).

Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores
(CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).

Numeral/ Artículo 
de la ficha técnica

Página de la 
ficha técnica

Descripción

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Lote 4: Readecuaciones en el Juzgado de Paz del Peñón, Los Ríos, Villa Jaragua, Uvilla y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario y Área para Audiencias virtuales Palacio de Justicia de Barahona.

Numeral/ Artículo 
de la ficha técnica

Página de la 
ficha técnica

Descripción

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L. RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

Página 1 de 2



FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

Evaluación realizada por:

Ing.  Erick J. Pujols
Ingeniero Supervisor

Página 2 de 2



Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la 
oferta

Evaluación Comentario Página de la 
oferta

21 C.1) 11 y 12 CUMPLE 131-140 CUMPLE 86-95 CUMPLE 39-42

21 C.2) 11 y 12 NO CUMPLE
El cronograma excede el tiempo ejecucion 

solicitado 159-168 CUMPLE
162-228 Y doc. 
Subsanado 49-

106.
CUMPLE 66-77

21 C.3) 11 y 12 CUMPLE 178-195 CUMPLE 262-275 CUMPLE 84-242

21 C.4) 11 y 12 CUMPLE 196-198 CUMPLE 276-280 CUMPLE 243-273

21 C.5) 11 y 12 CUMPLE 212-213 CUMPLE 281-288 CUMPLE 250

Evaluación Comentario Página de la oferta

21 C.1) 11 y 12 CUMPLE 69-78

21 C.2) 11 y 12 CUMPLE 103-114

21 C.3) 11 y 12 CUMPLE 117-131

21 C.4) 11 y 12 CUMPLE 133-138

21 C.5) 11 y 12 CUMPLE 140-141

COMENTARIO 
GENERAL: 

Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores
(CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES , número CP-CPJ-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de 
imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

LOS OFERENTES CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANAS SRL, RUFINO SÁNCHEZ MORILLO Y LUAMCI COMPANY SRL CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA, SIN EMBARGO, EL OFERENTE CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS S.R.L. NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

LUAMCI COMPANY, S.R.L.

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el 
listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente
firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de
Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de
programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama
de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las
principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el
orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE la omisión).

Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta
con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha
experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o
certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde
por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5)
años.(SUBSANABLE).

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de
experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción
similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el 
listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente
firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de
Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de
programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama
de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las
principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el
orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE la omisión).

Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta
con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha
experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o
certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde
por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años.
(SUBSANABLE).

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de
experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción
similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).

Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores
(CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).

Numeral/ Artículo 
de la ficha técnica

Página de la 
ficha técnica

Descripción

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Lote 4: Readecuaciones en el Juzgado de Paz del Peñón, Los Ríos, Villa Jaragua, Uvilla y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario y Área para Audiencias virtuales Palacio de Justicia de Barahona.

Numeral/ Artículo 
de la ficha técnica

Página de la 
ficha técnica

Descripción

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L. RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

Página 1 de 2



FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

Evaluación realizada por:

Ing.  Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Página 2 de 2



Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la 
oferta

Evaluación Comentario Página de la 
oferta

21 C.1) 11 y 12 CUMPLE 131-140 CUMPLE 86-95 CUMPLE 39-42

21 C.2) 11 y 12 NO CUMPLE
El cronograma excede el tiempo ejecucion 

solicitado 159-168 CUMPLE
162-228 Y doc. 
Subsanado 49-

106.
CUMPLE 66-77

21 C.3) 11 y 12 CUMPLE 178-195 CUMPLE 262-275 CUMPLE 84-242

21 C.4) 11 y 12 CUMPLE 196-198 CUMPLE 276-280 CUMPLE 243-273

21 C.5) 11 y 12 CUMPLE 212-213 CUMPLE 281-288 CUMPLE 250

Evaluación Comentario Página de la oferta

21 C.1) 11 y 12 CUMPLE 69-78

21 C.2) 11 y 12 CUMPLE 103-114

21 C.3) 11 y 12 CUMPLE 117-131

21 C.4) 11 y 12 CUMPLE 133-138

21 C.5) 11 y 12 CUMPLE 140-141

COMENTARIO 
GENERAL: 

Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores
(CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES , número CP-CPJ-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de 
imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

LOS OFERENTES CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANAS SRL, RUFINO SÁNCHEZ MORILLO Y LUAMCI COMPANY SRL CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA, SIN EMBARGO, EL OFERENTE CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS S.R.L. NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

LUAMCI COMPANY, S.R.L.

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el 
listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente
firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de
Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de
programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama
de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las
principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el
orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE la omisión).

Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta
con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha
experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o
certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde
por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5)
años.(SUBSANABLE).

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de
experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción
similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el 
listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente
firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de
Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de
programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama
de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las
principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el
orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE la omisión).

Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta
con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha
experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o
certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde
por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años.
(SUBSANABLE).

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de
experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción
similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).

Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores
(CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).

Numeral/ Artículo 
de la ficha técnica

Página de la 
ficha técnica

Descripción

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Lote 4: Readecuaciones en el Juzgado de Paz del Peñón, Los Ríos, Villa Jaragua, Uvilla y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario y Área para Audiencias virtuales Palacio de Justicia de Barahona.

Numeral/ Artículo 
de la ficha técnica

Página de la 
ficha técnica

Descripción

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L. RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

Página 1 de 2



FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

Evaluación realizada por:

Ing.  Selito E. Antidor
Ingeniero Supervisor

Página 2 de 2



Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la 
oferta

Evaluación Comentario Página de la 
oferta

21 C.1) 11 y 12 CUMPLE 141-146 CUMPLE 96-101 CUMPLE 44-48

21 C.2) 11 y 12 NO CUMPLE
El cronograma excede el tiempo máximo de 

ejecución del proyecto. 168-177 CUMPLE 228-261 CUMPLE 79-82

21 C.3) 11 y 12 CUMPLE 178-195 CUMPLE 262-275 CUMPLE 84-243

21 C.4) 11 y 12 CUMPLE 196-198 CUMPLE 276-280 CUMPLE 244-249, 256-
264

21 C.5) 11 y 12 CUMPLE 212-213 CUMPLE 281 CUMPLE 265-266

COMENTARIO 
GENERAL: 

LOS OFERENTES CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L. Y RUFINO SÁNCHEZ MORILLO. CUMPLEN CON ESTA EVALUACION TECNICA Y EL OFERENTE CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L. NO CUMPLE CON ESTA EVALUACION TECNICA.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el 
listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente
firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de
Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de
programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama
de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las
principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el
orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE la omisión).

Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta
con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha
experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o
certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde
por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años.
(SUBSANABLE).

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de
experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción
similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).

Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores
(CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES , número CP-CPJ-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de 
imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Lote 5: Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Dajabón y Santiago Rodriguez

Numeral/ Artículo 
de la ficha técnica

Página de la 
ficha técnica

Descripción

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L. RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

Ing.  Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor
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Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la 
oferta

Evaluación Comentario Página de la 
oferta

21 C.1) 11 y 12 CUMPLE 141-146 CUMPLE 96-101 CUMPLE 44-48

21 C.2) 11 y 12 NO CUMPLE
El cronograma excede el tiempo máximo de 

ejecución del proyecto. 168-177 CUMPLE 228-261 CUMPLE 79-82

21 C.3) 11 y 12 CUMPLE 178-195 CUMPLE 262-275 CUMPLE 84-243

21 C.4) 11 y 12 CUMPLE 196-198 CUMPLE 276-280 CUMPLE 244-249, 256-
264

21 C.5) 11 y 12 CUMPLE 212-213 CUMPLE 281 CUMPLE 265-266

COMENTARIO 
GENERAL: 

LOS OFERENTES CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L. Y RUFINO SÁNCHEZ MORILLO. CUMPLEN CON ESTA EVALUACION TECNICA Y EL OFERENTE CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L. NO CUMPLE CON ESTA EVALUACION TECNICA.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el 
listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente
firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de
Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de
programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama
de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las
principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el
orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE la omisión).

Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta
con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha
experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o
certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde
por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años.
(SUBSANABLE).

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de
experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción
similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).

Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores
(CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES , número CP-CPJ-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de 
imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Lote 5: Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Dajabón y Santiago Rodriguez

Numeral/ Artículo 
de la ficha técnica

Página de la 
ficha técnica

Descripción

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L. RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

Ing.  Melvin Hernández
Ingeniero Supervisor
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Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la 
oferta

Evaluación Comentario Página de la 
oferta

21 C.1) 11 y 12 CUMPLE 141-146 CUMPLE 96-101 CUMPLE 44-48

21 C.2) 11 y 12 NO CUMPLE
El cronograma excede el tiempo máximo de 

ejecución del proyecto. 168-177 CUMPLE 228-261 CUMPLE 79-82

21 C.3) 11 y 12 CUMPLE 178-195 CUMPLE 262-275 CUMPLE 84-243

21 C.4) 11 y 12 CUMPLE 196-198 CUMPLE 276-280 CUMPLE 244-249, 256-
264

21 C.5) 11 y 12 CUMPLE 212-213 CUMPLE 281 CUMPLE 265-266

COMENTARIO 
GENERAL: 

LOS OFERENTES CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L. Y RUFINO SÁNCHEZ MORILLO. CUMPLEN CON ESTA EVALUACION TECNICA Y EL OFERENTE CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L. NO CUMPLE CON ESTA EVALUACION TECNICA.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el 
listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente
firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de
Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de
programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama
de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las
principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el
orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE la omisión).

Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta
con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha
experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o
certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde
por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años.
(SUBSANABLE).

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de
experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción
similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).

Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores
(CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES , número CP-CPJ-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de 
imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Lote 5: Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Dajabón y Santiago Rodriguez

Numeral/ Artículo 
de la ficha técnica

Página de la 
ficha técnica

Descripción

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L. RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

Ing.  Ramón E. Vicioso
Ingeniero Supervisor
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GCC-270-2025 

07 de mayo de 2025 

 

 

 

A  : CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L. 

 

Asunto  : Notificación de resultados de evaluación de oferta técnica. 

 

Referencia : Proceso de comparación de precios número CP-CPJ-02-2025, 

para las readecuaciones varias en diferentes localidades del Poder 

Judicial, dirigido a MIPYMES. 

Cortésmente, les informamos que su propuesta no ha sido habilitada, para la siguiente fase 

del proceso, evaluación de ofertas económicas (sobre B). 

Motivo de la no habilitación: Ver detalles en los informes de evaluación de ofertas. 

Sin otro particular por el momento, se despide, 

 

Yerina Reyes Carrazana 

Gerente de compras y contrataciones. 
YR/AO/tc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4 





ANEXO 5 



CP-CPJ-02-2025

CP-CPJ-02-2025

En la comparacion se evidencia que no especifica si los dias son calendario o laborables, por lo que 
basado en el calendario dominicano y las fechas festivas y horarios permitidos (sin tomar en 
cuenta las restricciones y coordinacion para permisologia fines de semana), nuestro cronogramas 
cumplen fielmente con su requerimiento.
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CP-CPJ-02-2025

CP-CPJ-02-2025

En la comparacion se evidencia que no especifica si los dias son calendario o laborables, por lo que 
basado en el calendario dominicano y las fechas festivas y horarios habiles establecidos en el 
pliego de condiciones del proceso en cuestion (Pág. 6), nuestro cronogramas cumplen fielmente 
con su requerimiento.
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