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PRELIMINARES 7 dsys Wed 30/09/20

Desmonte de puertas completas sencillas Adays Wed 30/09/20

Desmonte de puertas completas doble Sdays Wed 30/09/20

Desmonte de Lámparas existentes 2days Sat 03/10/20

Desmonte de estrado y plataforma existentes Iday Sun 04/10/20

Desmonte de aparatos sanitarios existente Iday Sat 03/10/20

Mantenimientos en puertas sencillas existentes Sdays Sun 04/10/20

Demolición de muros de sheetrock 4days Wed 30/09/20

Demolición de muros de bloques Sdays Wed 30/09/20

Retiro de cerámica de pared 2days Sun 04/10/20

Demolición de pisos existentes en área de baño Iday Mon 05/10/20

Retiro de zócalos existentes 2days Sun 04/10/20

Traslado de material a lugar de acopio 2days MonOS/10/20

Bote de material acopiado 2days Mon 05/10/20

MUROS 20 deys Wed 30/09/20

Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (incluye

estructura calibre 22)

7days Tue 13/10/20

Suministro e instalación de Muro en Sheetrock, doble

estructura, soporte de Tope superior en granito (Incluye
estructura calibre 22)

6days Wed 30/09/20

TERMINACIÓN DE HCHOS fidays Tue 13/10/20
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inistro e instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso 5 days Tue 13/10/20

(incluye estructura en metal MIaInt Tee y Cross Tee)
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Suministro e instalación de fasia l^lso techo] en 6 days
Sheetrock reforjado con madera (Incluye estructura
calibre 22), ver plano de detalles

PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS 7 days

Suministro e instalación de División de Vidrio Fijo 6 days

Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal
Sobre Counter]

Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo S days

Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores

laterales de recepdonistas y usuarios)

Suministro e Instalación de Puerta doble de caoba con 7 days
paneles de cristal, Incluye tirador, cierre y brazo

hidráulico

Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) 5 days
similar a la existentes. Incluye tirador, cierre y brazo

hidráulico

Suministro e Instalación de caja de documentos de Vidrio 6 days

Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Incluye
puertas)

INSTALACIONES ELECTRICAS 12 days

Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 12 days
2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24, 800

LM, 4000 k, 120-277 VAC, 40MÍL horas CERTIFiCACIÓN

UL.

Suministro e Instalación de luminaria ojo de buey tipo

panel de 6", 4500K, 18W

Suministro e Instalación de Salidas cenitales

Tue 13/10/20

Sun 18/10/20

Mon 19/10/20

Mon 19/10/20

Sun 18/10/20

Sun 18/10/20

Sun 18/10/20

Mon 19/10/20

Mon 19/10/20

10 days Mon 19/10/20

11 days Mcm 19/10/20 ->a
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Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero 10 days
Color blanco

Suministro e instalación de interruptores dobles Polímero 12 days
Color blanco (Puré White) con botoneras color blanco

control axial y placa dedicada de soporte

Start 28Sep 20 0SOc('20 12Oei'20 1900*20 26Oct'20 02N(K'20 C9Nov'20 '16Nciv'20

Suministro e Instalación Salida de Data 11 days

Suministro e instalación de acometida de data( Tubería de 9 days
EMT1, registros de 6 x 6 x 6, abrazaderas emt 1, conectores

rectos de 1 coplin de 1)

Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos 10 days

Suministro e instalación de Load Center (Panel de 12 days

Distribución) lOOA, 2 PH, 20e/120V, 16 spaces, Main
Breaker 40 Amps

Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, 10 days

tuberías en EMT 3/4', 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10,

y caja de breakers 4-8 circuitos)

Suministro e Instalación de acometida eléctrica general,en 13 days

tubería de EMT De 01" (incluye 2 líneas AWG » 6 THWN,

1 línea AWG « 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN

TERMINACIONES DE nSO 18 days

Suministro e instalación de piso de vinil machimbrado 5 days
(ver especificaciones)

Suministro e Instalación de Zócalos para piso de viníl 4 days

Resane en pisos en general 13 days

PINTURA 6 days

Suministro y aplicación de Pintura de techo blanco 00 6 days
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Suministro y aplicación de Pintura Satinada

IDuratkm

Sdays

Start

Sun 08/11/20

' 47 n MISCELANEOS 55 days Wed 30/09/20

48 Suministro y apttcación de cinta vinilica adhesiva de
circulación no refractaria cdor amarillo de acceso a

recepción de documento

5 days Sun 08/11/20

49 Suministro e Instalación de Topes de granito natural

negro Galaxy
6 days Sun 08/11/20

SO Base meseta de Granito en hierro con tratamiento

anticorrosivo en angulares HSS 4x2, HSS 3 x 3, PL 3 x 3 x

1/4, con expansiones HlLTi KBli redonda de 1/2 x 12 de

4 days Sun 08/11/20

S2

S3

54 Limpieza Continua y Final
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longitud. (Ver detalles en planos).

Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de IZdays Thu 12/11/20

2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado

cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms

Suministro e Instalación de Dosificador para Gel 2 days Wed 07/10/20
Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared,

500 mi, afta calidad

Suministro e instalación de letras en lámina de aluminio 23 days Wed 30/09/20

compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. Para

Letreros de Recepción de Documentos

48 days Mon 05/10/20
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12.CARNÉ DEL CODIA DEL INGENIERO (A) A CARGO DEL
PROVECTO.
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APELUDOS: NOMBRE:

Santana Rodríguez Mario Alfredo
PROFESION:

Ing. Civil

EXEQUATUR16S OO^-lsfOS/20U
CEDULArOOl • 186ft725-9

COLEGiATURA30¿4¿

Firma colegiado

Mal 252^
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U TRES (03) CARTAS DE RECOMENDACIÓN O

CERTIFICACIÓN DE RECEPCIÓN CONFORME DE OBRAS

DE SIMILARES.



NUMEL
ASLSORES DE jLüURüS

tiarar/o

18 de Octubre del 2017
Santo Domingo, D.N.

Señores;

Ayuntamiento Santo Dómmingó Oeste
(ASDO)

Atención: Comité de Compras

Estimados Señores:

Por este medio Certificamos, que la Compañía "ZOGONCO, S.R.L"
(Ing. Eddie Carvajal Díaz), ejecutaron ios Trabajos de
Construcción y Remodelación de los Locales Comerciales, como
Contratista, para nuestra empresa, desde Dic. /20I3, hasta el Feb. /2014,
por un monto aproximado, de RDSl, 650,000,00.

Sin otro particular, se despide de Ustedes

Atentamente

\v

. -."n. I-íelidó Pe^eijó Rosarú
Gerenté-Generál

X
'MvC

Tel.: (809) 537-1901

email: numel@numel.co

Av. Caonabo, Plaza Irene No. 10, Suite 303

Los Restauradores, Santo Domingo, R.D.

rtnnn ac



hT)
Fundación

Sila Ozuna, Inc.

^i^rar/oí

25 septiembre 2016

Señores:

A c^^en puecs ¡n:erss2r

Esiimaocs;

Nosotros. .2 .^jnoaciór. Sírila Ozuna. ¡nc. Ge RNC; 4-3G-01759-2. certificamos, que !a
compa.'.a ZOGCNCC.S.Rl. (¡r.c. jcge zorniiSy, cc.'. R\C: 1-3%47199-4. rea.izo tracacs ce
cc.'.sr-coic- es cc-ss ,,^sta.2cic.~es sanearas esr.'-cturas metálicas, verjas exteriores y
movirr;ie.n:c ce Ler.'a,. cor, fecra ce 25 ageste oe 2G-.6 rasía 2C septiemc.'e 2015.los cuaies

recioi.mcs ̂ aceptamos y pagamos a entera satisfacción, por valor oe un millón quinientos
setenta y cinco pesos con 0/100. (RDS1,575 000.00).

Agraaezco de antemano su atención.

AísnLSiT.entci

Rosanra Emilia González de Zorrilla

Vicepresldenta

Decreto oe incorporación No.547-04,RNC.4-30-01759-2

n f*n n A r



ji
AYUNTAMIENTO

SANTO DOMINGO

NORTE
Nuestro Norte eres tú""

RNC 425000339

N3C>o'

DIRECCION GENERAL DE SUPERVISI

FISCALIZACION DE OBRAS
"Año del Fomento a las Exportaciones

17 Abril del 2018

Santo Domingo Norte

CERTIFICACION

TERMINACION DE PROYECTO

La Direcoión General De Supervisión Y Fiscalización De Obras en su calidad de instancia
noimativu ceitifica que el proyecto correspondiente, Para LA CONSTRUCCIÓN DE

POI CALLES HERMANA MIRABAL, C77, GASPAR
ÜOVHNf nvOH ? <^"1"=STA LINDA, SABANA PERDIDA, SANTO
007 rJ, í'a r No.1746 D/F 03/04/2017 por un monto de RDS- (no\ccieiitos noventa y siete mil ochocientos ochenta y uno con 32/100).

A nombre de ZOGONCO, SRL. RNC. 1-31-47199-4. Fue recibido por esta Dirección en
-I de lebrero _0I8 como terminada, esta ejecutado en todas sus panes cumpliendo con las
normas de diseño, construcción y calidad requerida por el Ayuntamiento De Santo Domingo
Norte .ASDN. hn consecuencia, certificamos y Reptamos como terminado el proyecto

Muy atentamente

ING.

Sj

í|:Oít REYNOsb
Director

Y Fiscalt¿féi£)ndtí'!®f^

Ave. Hermanas Miraba!. Esq. Gral. Modesto Díaz, Urb. Máximo Gómez. Sto. Dgo. Norte. R. D. • Tel.; 809-331-7171
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AYUNTAMIENTO

SANTO DOMINGO

NORTE
"Nuestro Norte eres tú

RNC 425000339

DII^ECCION GENERAL DE SUPERVISION

FISCALIZACION DE OBRAS

"Año del Fomento a las Exportaciones"

17 Abril del 2018

Santo Domingo Norte

CERTIFICACION

TERMINACION DE PROYECTO

La Dirección General De Supervisión Y Fiscalización De Obras en su calidad de instancia
noimativa. certifica que el proyecto correspondiente, Para LA CONSTRUCCIÓN DK
ACERAS, CONTENES EN LAS CALLE PRINCIPAL, DEL SECTOR

COLINA DE BARRIO NUEVO, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE.
Con el Presupuesto No.l747 D/F 03/04/2017 por un monto de RDS 1.001,045.48 (Un
Millón, Mil, C uarenta y Cinco con 48/100).

A nombre de ZOGONCO, SRL. RNC. 1-31-47199-4. Fue recibido por esta Dirección en
21 de febrero 2018 como terminada, está ejecutado en todas sus partes cumpliendo con las
normas de diseño, construcción y calidad requerida por el Ayuntamiento De Santo Domingo
Norte ASDN. Ln consecuencia, certificamos y_aceptamos como terminado el proyecto
descrito.

Muy atentamente

ING. TORREVl^OSO

Ave. Hermanas Mirabal. Esq. Gral. Modesto Díaz. Urb. Máximo Gómez, Sto. Dgo. Norte, R. D. * Tel.: 809-331-7171



AYUNTAMIENTO

SANTO DOMINGO

NORTE
"Nuestro Norte eres tú

RNC 425000339

DIRECCION GENERAL DE SUPERVIS

FISCALIZACION DE OBRAS

"Año del Fomento a las Exportaciones

17 Abril del 2018

Santo Domingo Norte

CERTIFICACION

TERMINACION DE PROyECTO

La Dirección General De Supervisión Y Fiscalización De Obras en su calidad de instancia
normativa, certifica que el proyecto correspondiente, Para LA CONSTRUCCIÓN DE
ACERAS, CONTENES EN LAS CALLES ANlONIO G UZM AN,
DOMINGO MORENO JIMENEZ DEL SECTOR LA JAVTLLA 1,
SABANA PERDIDA, SANTO DOMINÍiO NORTE. Con el Presupuesto No.l745
D/F 03/04/2017 por un monto de RDS 999, 366.37 (Novecientos Noventa y Nueve
Mil, Trescientos Sesenta y Seis Pesos con 37/100).

A nombre de ZOGONCO, SRL. RNC, 1-31-47199-4. Fue recibido por esta Dirección en
21 de lebrero 2018 como terminada, está ejecutado en todas sus partes cumpliendo con las
normas de diseno, construcción y calidad requerida por el Ayuntamiento De Santo Domingo
Norte ASDN. Ln consecuencia, certificamos y aceptamos como terminado el proyecto
descrito.

Muy atentamente

^mri/

ING. y^TlDíl REyNOSO
Director

Ave. Hermanas Mirabal, Esq. Gral. Modesto Díaz, Urb. Máximo Gómez, Sto. Dgo. Norte, K D. * Tel.: 809-331-7171
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PROVINCIA DE SANTO DOMINGO

Ayuntamiento de Santo <Domingo T^te
"Jíño deí^Bicentenario deC<Prócer francisco deC<Rpsario Sdncfiez en e[94S<¡y^'

Dirección General de Supervisión y Fiscalización

hscio

ASDE-DGSFOM -21919

Santo Domingo Este
22 de mayo del 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto:

Carta Finalización y/o Recepción de Obra

Cortésmente, certificamos que fue recibido satisfactoriamente el proyecto relativo a
la Reparación de Play (J.V. NUEVA ESPERANZA), SECTOR LOS FRAILES II de
fecha 14/02/2019, Ejecutado por lia Empresa ZOGONCO S.R.L.

sustentado mediante el levantamiento para la cubicación final la cual fue realizada el
12 de mayo del año 2019, por nuestros supervisores.

Atentamente;

Ing. MaríÉ^^rázoban
Directora, Supervisión
y Fiscalización d'e Obras Municipa

y SantanaMartí^z

A r> r\ rt c n
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SNCC.D.045

CONSCJí) DLL PODGR JUDICriAL
República Doniinicanu

No. EXPEDIENTE

CONSEJO OaPODERJUDOAL

CURRICULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto: Ing. Residente

2. Nombre de la firma: ZOGONCO S.R.L.

3. Nombre del individuo: Mario A. Santana Rodríguez

4. Fecha de nacimiento: 01 mayo de 1990, Nacionalidad: dominicano

5. Educación:

[2019] - Project Management Professional, Project Management Institute.
[2012] - Ingeniero Civil. Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).
[2007] - Bachiller. Colegio Claret.

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

CODIA 30242 (Colegio Dominicano de ingenieros, Arquitectos y Agrimensores),

7. Otras especialidades

-Curso de AutoCAD. INTEC, 2008
-Microsoft Office (Word. Excel y PowerPoint), Manejo y Conocimiento
-Microsoft Project - Manejo y Conocimiento
-SAP - Manejo y Conocimiento
- Maestría En Administración de La Construcción (Pendiente Tesis)
- Maestría en Desan-ollo Urbano y Territorial Sostenible (4to Trimestre)

8. Países donde tiene experiencia de trabajo; REPUBLICA DOMINICANA

9. Idiomas

Español (Bueno. Regular, Pobre, en hablarlo, leerlo y escribirlo)
Inglés (Bueno. Regular, Pobre, en hablarlo, leerlo y escribirlo)
Francés (Bueno. Regular. Pobre, en hablarlo, leerlo y escribirlo)

19 de agosto de 2020

Página 1 de 3

sagrar/.

/UR.102012

DISTRIBUCIÓN
Original 1 - Expediente de Compras

A A r> A c o
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10. Historia Laboral

Duración Descripción de Actividades realizadas.

Junio 2015 - noviembre 2019 Interventor
Encargado de Obras Civiles y Estructura metálicas.
Cementos PANAM.

Febrero 2015 - Junio 2015 Ingeniero CSSMA Control de Calidad y Seguridad en Obra. Vinci S.A.

Enero 2013 - Febrero 2015

Diciembre 2012 - Enero 2013

Diciembre 2011 - Octubre 2012

Ingeniero en
control de

Proyectos

Supervisor
Regional

Ingeniero de
Operaciones

Control, elaboración de icdbnmes técnicos y^xiliara
en el proceso de cubic

Ingeniero Supervisor ̂  la Provincia, Eiaboracióh de
informes técnicos y r^lizacíón de cúbicacíon» de
los proyectos en la F^fovincia Monte Plataji^&R
Ingeniería S.A

Velar por el mantenimiento^ roparaciones
averías en el municipio de Villa Altagracia. Instituto
Nacional De Aguas Potables y Alcantarillado
(INAPA)

11. Detalle de las actividades

asignadas;
12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para
ejecutar las tareas asignadas:

Nombre de la tarea o proyecto; Remodelación de los Baños Del hotel Hostal
Luis V

Año; 2013

Lugar: Santo Domingo D.N, Rep. Dom.
Contratante: Hostal Luis V

Diseño arquitectónico y remodelación completa de los baños del Hotel
Hostal Luis V en la zona de Gazcue en el Distrito Nacional.

Nombre de la tarea o proyecto: Construcción Escuela Nelly Bialli:
Año: 2013-2014

Lugar; Santo Domingo Este. Rep. Dom.
Contratante: Ing. Carlos Gómez
Supervisión y contrd de calidad de hormigón en la construcción de la
escuela Nelly Bialli
Actividades desempeñadas: Supen/isión

Nombre de la tarea o proyecto: Diseño de centro de facturación y centro de
internet en la CDEE.

Año; 2014

Lugar Santo Domingo
Contratanto; CDEE

Principales características del proyecto: Diseño arquitectónico, eléctrico y
estructural. Para la construcción de centro de facturación y cenho de internet
en ta CDEE.

Actividades desempeñadas: Diseño.

Nombre de la tarea o proyecto: CASETA EN HIERRO DE 10 x 10 m,
TECHADO EN ALU2INC

Año: 2015
DISTRIBUCIÓN
nrÍQinal 1 - Fvfwltonto do nnmpAM

/UR.10J2012
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Lugar: Santo Domingo, Distrito Nacional
Contratante- INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E
INDUSTRIAL (UBI)
Principales características del proyecto: Construcción de la CASETA EN
HIERRO DE 10 x 10 m. en perfiles metálicos TECHADO EN ALUZINC
Actividades desempeñadas: Diseño. Supervisión y Control De Costos.

Nombre de la tarea o proyecto: Diseño completo para la remodelación y
asesoría de los baños de las oficinas del Seguro Banreservas en su s^e
principal
Año: 2015

Lugar: Santo Domingo, Distrito Nacional
Contratante: Seguros Banreservas
Principales características del proyecto: Diseño completo y asesoramiento
para la remodelación de todos los baños del edificio principal.
Actividades desempeñadas: Diseño y Control De Costos.

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente
mi persona, mis calificaciones y mí experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí írtcluida
puede conducir a n)jMescalífic^ción o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

Fecha:19 de Agosto 2020

Nombre compleL) del ̂ presentante autorizado: Rsdhames Zorrilla González
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INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO
rUNDADO El. 9 DK OCTUBRE DE 1972

La Junta de Regentes en virtud de los disposiciones legales vigentes y por las atribuciones que le

hon sido conferidas otorgo o:

'iliiirío 'Blfrtííto %anUna XWríaae?
EL DIPLOMA DE:

■y

III^"ncjeniero (Íiuíl
•; SUPERIOR.
.;gia

En reconociinienlo de los méritos alcanzodos durante el

y habiendo comprobado el cumplimiento de los requisitc
período de estudios cursado en esta Institución
s estipulados por los Reglamentos de la mismo.

Firmado y sellado en Sonto Doming

hoy día d- mai'7c>
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níOT^tS^lonaL Capital de la República Dominicano,
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THIS IS TO CERTIFY THAT

Mario Alfredo Santana Rodríguez
HAS BEEN FORMALLY EVALUATED FOR DEMONSTRATED EXPERIENCE, KNOWLEDCE AND PERFORMANCE

IN ACHIEVINC AN ORCANIZATIONAL OBJECTIVE THROUGH DEFININC AND OVER T^^EGTS AND

RESOURCES AND IS HEREBY BESTOWEDTHE GLOBAL CREDENÍ

Project Management Professional (PMP)

IN TESTIMONY WHEREOF. WE HAVE SUBSCRIBED OUR SIGNATURES UNDER THE SEAL

>
Randait T. Black • Chair, Board of Directors Sunil Prashara • President and Chief Executive Offlcer
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PMP® Number:

PMP® Original Grant Date;
PMP® Expiration Date:

2595579

17 June 2019
16 june 2022
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15.6ARANTÍA DE LOS BIENES V/0 SERVICIOS COTIZADOS
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ZOGOH • sm.

Santo Domingo, D.N.
19 de agosto, 2020

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Ciudad.

Alención; COMfTÉ DE COMPRAS Y COnTRÁTACIONlS

Referencia: ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE
PALACIO DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE

APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

Distinguidos Señores:

Por medio de la presente, le hago formal presentación de la empresa ZOGONCO, S.R.L. con el
Psümv'íro de me: 1 31-47191? 4 con el tin participnr en el proceso de comparación de precios de

referencia, en el que revisamos le Informamos que revisamos el pliego de condiciones y sus
especificaciones técnica anexas, estando en la mejor disposición de cumplir y entregar según lo
indicado en los mismos.

Nos comprometemos a cumplir con los términos detallados en nuestra oferta y cumplir con los
tiempos establecidos por la institución. Hacemos contar que todo el proyecto tendrá un (01) año
de garantía a partir de la entrega y recepción final del proyecto.

Atentamente,

iNG. JORGE

WCI OI lío

AMES ZORRILLA GONZALEZ


